



Bogotá D.C., marzo 24 de 2020

Señores  
CONSORCIO MOMPOX 2015  
CONTRATISTA  
Ciudad

**ASUNTO:** Suspensión al Contrato No. PAF-ATF-O-148-2015 (en adelante el CONTRATO)

Respetado(a) Doctor(a):

En virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19, el Gobierno Nacional mediante Decreto 457 del 2020, ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las 00 horas am del 25 de marzo de 2020 hasta las 00 horas am de 13 de abril de 2020, así mismo limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, permitiendo únicamente aquellas actividades descritas en el artículo 3 de la misma norma.

En atención a lo anterior, el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo del que es vocera la Fiduciaria y que es la parte CONTRATANTE en adelante EL CONTRATANTE, instruyó la suspensión de las actividades que se enmarcan en el contrato de la referencia, por el término señalado en el artículo 1 del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, es decir 19 días calendario a partir del 25 de marzo de 2020 y hasta el 13 de abril de 2020, con el fin de salvaguardar la integridad de los contratistas y trabajadores, así como, mantener la correcta ejecución del proyecto.

Igualmente, es preciso tener en cuenta que el Comité Fiduciario determinó que en caso de que el Decreto antes referido sea objeto de modificación prorrogando el aislamiento preventivo obligatorio, la presente suspensión será por el mismo término que señaló el Gobierno Nacional.

En razón a lo anterior nos permitimos solicitar la suscripción del formato de suspensión del CONTRATO que se encuentra a continuación, para que el mismo sea enviado debidamente suscrito por el representante del CONTRATISTA a través de correo electrónico a [dromero@fidubogota.com](mailto:dromero@fidubogota.com) y [rodriquezi@fidubogota.com](mailto:rodriquezi@fidubogota.com) y en cuanto sea posible en físico a la calle 12B No. 8A-30 piso 10.

#### TÉRMINOS DE LA SUSPENSIÓN

PRIMERO: - SUSPENDER la ejecución del CONTRATO, por el término de término señalado en el artículo 1 del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, es decir, 19 días calendario, a partir del 25 de marzo de 2020 y hasta el 13 de abril de 2020 o por el término que establezca las normas que lo modifiquen o adicionen.

LAS PARTES acuerdan que, una vez transcurrido el plazo de la presente suspensión, se reiniciará automáticamente la ejecución del contrato para lo cual se suscribirá un acta de reinicio con el Vo Bo del Interventor y del Supervisor del contrato, no obstante, ésta no será requisito necesario para continuar con la ejecución del contrato.

SEGUNDO: - EL CONTRATISTA se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas del Contrato de la referencia por el término de duración de la presente suspensión y a presentar el respectivo ajuste al programa de obra, en los términos previstos en el Contrato de la referencia.

LAS PARTES acuerdan que la presente suspensión no generará erogaciones económicas a cargo del CONTRATANTE o a favor del CONTRATISTA.



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com)


En constancia de lo anterior, la presente acta de suspensión del CONTRATO, se firma a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2020 por LAS PARTES entendiéndose por estas a quienes suscriben la misma en calidad de CONTRATANTE y CONTRATISTA conforme se designa en el presente documento.

CONTRATANTE


CONTRATISTA

MB

LFMC



JULIÁN GARCÍA SUÁREZ  
Representante Legal FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
actuando como administradora y vocera del  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO  
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER



GUSTAVO CASTELLAR RAMOS  
C.C. 19.890.235 de San Juan Nepomuceno  
Representante CONSORCIO MOMPOX 2015

El Consorcio Mompox 2015 deja constancia que una vez superadas las causas que motivan esta suspensión, se deberán dar las condiciones propias para la reanudación de las actividades, en cuanto a un periodo de transición para el restablecimiento de los suministros e insumos en sitio, condiciones que deberán ser conciliadas y establecidas en la reprogramación y plazo contractual.

Dado que en este momento no se han materializado los riesgos ni se conoce el devenir de esta suspensión, para el Consorcio Mompox 2015 no es posible renunciar al derecho a solicitar la revisión posterior del contrato en el evento en que por estas situaciones imprevisibles e irresistibles se altere significativamente la ecuación contractual y por tanto, se pierda la equivalencia de condiciones y se torne excesivamente oneroso su cumplimiento.

