

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	------------------------------	---

CONTRATO ☐
 PROYECTO ☒
 FASE/ETAPA ☐ No. Actividad 1

Proyecto: PUNTO DE ABASTECIMIENTO SOLIDARIO -PAS FUNDACIÓN MAGDALENA

Fase o Etapa: Actividad 1 -revisión, verificación, ajuste, complementación y apropiación de estudios y diseños

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE ABASTECIMIENTO SOLIDARIO - PAS A NIVEL NACIONAL
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-DPS-I-132-2024
DESCRIPCIÓN FASE O ETAPA A TERMINAR:	Interventoría a la revisión, verificación, ajuste, complementación, y apropiación de los estudios y diseños existentes.
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER-PAS NIT: 901.900.502-6 Representante Legal: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR Integrantes: • GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S., con NIT. 900.916.608-4, Representado legalmente por LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR, con C.C. No. 52.461.611 y un porcentaje de participación del 70% • VERTICAL LINK INGENIERÍA S.A.S., con NIT. 900.414.871-0, representado legalmente por ALFONSO VARGAS VIVES, identificado con C.C. No. 85.461.395, con un porcentaje de participación del 25%; • GIANCARLO AVENA CORRALES, identificado con C.C. No. 11.036.578, con un porcentaje de participación del 5%
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	JULIAN CAMILO HEREDIA HERNANDEZ
PLAZO INICIAL FASE O ETAPA	DOS (2) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$19.628.742.385,00) M/CTE Proyecto: \$ 271.270.686,40
FECHA DE INICIO FASE O ETAPA	28/01/2025
FECHA DE TERMINACIÓN FASE O ETAPA	28/03/2025

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión	Desde	Hasta
		N/A	N/A

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	----------------------------	---

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
	Prórroga a la suspensión	N/A	N/A
	Reinicio	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N/A		
PRÓRROGAS	Prórroga	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N/A		
ADICIONES	Adición	N/A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N/A		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	DOS (2) MESES
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$19.628.742.385,00) M/CTE Proyecto: \$ 271.270.686,40
FECHA DE TERMINACIÓN	28/03/2025

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del **proyecto Punto de Abastecimiento Solidario -PAS Barranquilla -Atlántico, Actividad 1 - revisión, verificación, ajuste, complementación y apropiación de estudios y diseños existentes**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Informe Semanal No. 9 Corte 28 de marzo de 2025	A la fecha del presente documento se encuentra pendiente la presentación de dicho informe. Se deberá presentar a más tardar el 31 de marzo de 2025
2	Informe Mensual No. 2	Este informe deberá ser presentado a mas tardar el cuatro (4) de abril de 2025
3	Productos Revisados y Aprobados, según lista de chequeo del numeral 2.3.1. ACTIVIDAD 1: REVISION Y APROPIACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES	La entrega de esta documentación estará sujeta al plazo que se otorgue al contratista de obra para la subsanacion de todos y cada uno de los productos.

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en **quince (15) días hábiles** contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO FINDETER PUNTOS DE ABASTECIMIENTOS SOLIDARIO** –para su aprobación.

Nota: El contenido de la presente acta de terminación, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de terminación, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veintiocho (28)** días del mes de **marzo** del año **2025**.

EL CONTRATISTA



Firma
LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
REPRESENTANTE LEGAL
En representación del **CONSORCIO**
INTER -PAS

SUPERVISOR



Firma
JULIAN CAMILO HEREDIA
SUPERVISOR
En representación de **Findeter**

Vo.Bo Natalia Reyes - Abogado Contratación Derivada Findeter.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor