

CONSORCIO RECREODEPORTIVO GUAJIRA 2022

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA
– FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

CONVOCATORIA N° PAF-EUC-O-017-2022

**“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROMAN GOMEZ OVALLE EN EL
MUNICIPIO DE VILLANUEVA Y UN SACULETE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN JIETKA WAYUU EN
EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.**

SOBRE N°: 1

ORIGINAL

PROPUESTA TECNICA

CONSORCIO RECREODEPORTIVO GUAJIRA 2022

DIANA PATRICIA ROPERO PAVA

C.C.65.759.113 DE IBAGUÉ

Dirección, Ciudad: Cra 6 N° 6-30 Oficina 201 Ibagué

Telefax: (8) 263 78 43 ext 104

Carrera 6 No. 6-30 Piso 2,
Tel.: (8) 2637843 ▪ Cel.: 3187354701
licitacioneswco@gmail.com

Ibagué – Tolima

CONSORCIO RECREODEPORTIVO GUAJIRA 2022

FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ibagué, 02 de abril de 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-EUC-O-017-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es contratar CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROMAN GOMEZ OVALLE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN JIETKA WAYUU EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna

Carrera 6 No. 6-30 Piso 2,
Tel.: (8) 2637843 ▪ Cel.: 3187354701
licitacioneswco@gmail.com

Ibagué – Tolima

CONSORCIO RECREODEPORTIVO GUAJIRA 2022

de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 145 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO RECREODEPORTIVO GUAJIRA 2022

Representante Legal: ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO

País de Origen del Proponente: Colombia

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Carrera 6 N° 6-30 Barrio La Pola

Ciudad: Ibagué

Teléfono(s): (8) 2637843 Teléfono Móvil: 318 7354701

Correo Electrónico: ingjohannagonzalez@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Carrera 6 No. 6-30 Piso 2,
Tel.: (8) 2637843 ▪ Cel.: 3187354701
licitacioneswco@gmail.com

Ibagué – Tolima

CONSORCIO RECREODEPORTIVO GUAJIRA 2022

Firma: _____

Nombre: **ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO**

C.C.: 52.896.908 DE BOGOTA D.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo

_____ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil, con Matrícula Profesional No.

_____ y C. C. No. _____ de _____, abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52896908**

APELLIDOS **PARRADO AGUDELO**

NOMBRES **ZULMA JIRAYDA**

Zulma Parrado A.
 FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **07-OCT-1981**

SANTAFE DE BOGOTA DC
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 **O+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

04-NOV-1999 SANTAFE DE BOGOTA DC
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
 IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO



P-1500100-70078847-F-0052896908-20001023 1340600297A 02 08906652

REPUBLICA DE COLOMBIA
 CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
 COPNIA



MATRICULA No. **25202109209CND**
 INGENIERA CIVIL

DE FECHA **15/07/2004**
PARRADO AGUDELO
ZULMA JIRAYDA
 C.C. **52896908**
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE
 COLOMBIA

Zulma Parrado Agudelo
 PRESIDENTE DEL CONSEJO



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 52896908, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-109209 desde el 15 de Julio de 2004, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 297.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cinco (05) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSORCIO RECREODEPORTIVO GUAJIRA 2022

DOCUMENTO CONSORCIAL

Entre los suscritos a saber: **MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA** mayor de edad, vecino de la ciudad Villavicencio, identificado con la cédula de ciudadanía N° 80.037.669 de Bogotá D.C., domiciliado en la transversal 28 N° 41-94 Barrio La Grama, de la ciudad de Villavicencio, quien obra en nombre propio y la CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS, Identificada con Nit: 900.584.208-5, domiciliado en la Carrera 6 N° 6-30 Barrio la Pola de la ciudad de Ibagué Representado por Diana Patricia Roperó Pava identificada con cedula de ciudadanía N° 65.759.113 de Ibagué, facultados por los estatutos sociales, manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar un **CONSORCIO** cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO: El objeto del presente documento es la integración de un **CONSORCIO** entre la Empresa **CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS**, y **MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA**, con el propósito de complementar las capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras de las partes que constituyen el presente CONSORCIO, para la presentación de la propuesta, adjudicación, celebración y ejecución del contrato, dentro de la **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-017-2022** cuyo objeto **EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROMAN GOMEZ OVALLE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Y UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN JIETKA WAYUU EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**, ofrezco mediante la suscripción del contrato, que nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la presente **CONVOCATORIA**.

En consecuencia, las actuaciones hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la **CONVOCATORIA** y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman. La capacidad del Consorcio se extiende a la ejecución de todas las actividades necesarias para participar en la presente **CONVOCATORIA**.

SEGUNDA: DENOMINACIÓN: El presente **CONSORCIO** se denominará **CONSORCIO RECREODEPORTIVO GUAJIRA 2022**

TERCERA: DOMICILIO Y CORREO: El domicilio del **CONSORCIO** será: Carrera 6 # 6 – 30 Oficina 201. **Teléfonos:** (8) 2637843, **Celular:** 318 7354701 de la ciudad de Ibagué. Correo electrónico: licitacioneswco@gmail.com

CUARTA: REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL CONSORCIO: Se designa como Representante Legal del presente **CONSORCIO** a la Ingeniera **ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO** identificado con cedula de ciudadanía N° 52.896.908 Bogotá D.C., y como suplente a la Ingeniera **DIANA PATRICIA ROPERO PAVA** identificada con cedula de ciudadanía N° 65.7593.113 de Ibagué, quienes están expresamente facultados para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos en la selección, para firmar el contrato y tomar todas las decisiones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.

QUINTA: DURACIÓN: El Plazo de ejecución del contrato es de ocho (8) meses. La duración de este consorcio será igual al término de la ejecución del contrato, y cinco (5) año más.

SEXTA: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Los miembros del consorcio tienen la siguiente participación:

CONSORCIO RECREODEPORTIVO GUAJIRA 2022

CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA

70%
30%

SÉPTIMA: CESIÓN. - Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de los integrantes del consorcio, unión temporal entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita de FINDETER. En caso de aceptarse la cesión por parte de FINDETER, el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente.

OCTAVA: LEY APLICABLE: La ejecución e interpretación de este Contrato será regulada por las Leyes Colombianas.

NOVENA: RESPONSABILIDADES: La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los un (01) días del mes abril de 2022, en la ciudad de Ibagué.

POR:



Integrante

NIT: **900.584.208-5**

R.L. DIANA PATRICIA ROPERO PAVA

C.C. 65.759.113 de Ibagué

POR:



MIGUEL ANGEL GALARZAGARCIA

Integrante

C.C. 80.037.669 de Bogotá D.C.

Accepto el nombramiento como Representante Legal del Consorcio:



Nombre: **ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO**

C.C. 52.896.908 DE BOGOTA D.C.

Accepto el nombramiento como Suplente



Nombre: **DIANA PATRICIA ROPERO PAVA**

C.C. **65.759.113** de Ibagué

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **65.759.113**

ROPERO PAVA

APELLIDOS

DIANA PATRICIA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-FEB-1973**

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

09-MAR-1992 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES



A-2900100-00270697-F-0065759113-20101215 0025203874A 2 35598628

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA



MATRÍCULA PROFESIONAL No.
70202-129702 TLM
INGENIERA CIVIL

DE FECHA **22/03/2006**
DIANA PATRICIA
ROPERO PAVA
C.C. 65759113
UNIVERSIDAD COOPERATIVA
DE COLOMBIA

Juan Daniel Cardona
PRESIDENTE DEL CONSEJO



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DIANA PATRICIA ROPERO PAVA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 65759113, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 70202-129702 desde el 22 de Marzo de 2006, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 117.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cinco (05) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
 NUMERO **80037669**
GALARZA GARCIA
 APELLIDOS
MIGUEL ANGEL
 NOMBRES
 FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **11-JUN-1980**
VILLAVICENCIO
 (META)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.81 **A+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO
23-JUL-1998 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
 REGISTRADOR NACIONAL
 IVAN DUQUE ESCOBAR




INDICE DERECHO
 A-1500101-42107161-M-0080037669-20021002 0137302275A 02 114850293

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.
25202119286CND
INGENIERO CIVIL
 DE FECHA **19/05/2005**
MIGUEL ANGEL
GALARZA GARCIA
C.C. 80037669
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 80037669, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-119286 desde el 19 de Mayo de 2005, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 156.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cuatro (04) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/02/17 - 08:45:09 **** Recibo No. S000852974 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220217-0008

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.

CODIGO DE VERIFICACIÓN ufkTcBujyY

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL

NIT : 900584208-5

ADMINISTRACIÓN DIAN : IBAGUE

DOMICILIO : IBAGUE

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 230872

FECHA DE MATRÍCULA : ENERO 17 DE 2013

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 30 DE 2021

ACTIVO TOTAL : 6,868,394,133.00

GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 6 N. 6-30 P2

BARRIO : BRR LA POLA

MUNICIPIO / DOMICILIO: 73001 - IBAGUE

TELÉFONO COMERCIAL 1 : 2637843

TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ

TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3167437672

CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : william_cardona@yahoo.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 6 N. 6-30 P2

MUNICIPIO : 73001 - IBAGUE

BARRIO : BRR LA POLA

TELÉFONO 1 : 2637843

TELÉFONO 3 : 3167437672

CORREO ELECTRÓNICO : william_cardona@yahoo.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : william_cardona@yahoo.com


REPÚBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Tarjeta Reservista Segundo Clase

80061104325

GALARZA GARCIA
MIGUEL ANGEL

PERTENECE AL EJERCITO DE
 1A. LINEA 2A. LINEA 3A. LINEA
 31-DIC 31-DIC 31-DIC

PROFESION BACHILLER

FECHA EXPEDICION 20-MAR-98



„FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL

- Este es un documento publico y es requisito presentado para los siguientes actos:
 - Tomar posesión de los empleos públicos o privados
 - Ingresar a la carrera administrativa
 - Obtener o revalidar el pase o licencia para conducir vehiculos
 - Registrar título como profesional y ejercer la profesión
 - Firmar contratos con cualquier entidad pública o privada
 - Obtener el pasaporte e ingresar a la universidad
- En caso de convocatoria de reservas, de llamamiento especial o de movilización debe efectuar presentación inmediata en el cuerpo de tropa más cercano al lugar de su residencia con el fin de recibir instrucciones

COMANDANTE ZONA **001788**



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/02/17 - 08:45:09 **** Recibo No. S000852974 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220217-0008

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.

CODIGO DE VERIFICACIÓN ufkTcBujyY

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

OTRAS ACTIVIDADES : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

OTRAS ACTIVIDADES : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 50447 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 17 DE ENERO DE 2013, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA WILLIAM CARDONA OLMOS S.A.S..

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) WILLIAM CARDONA OLMOS S.A.S.

Actual.) CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 9 DEL 13 DE ABRIL DE 2018 SUSCRITO POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 67317 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE JUNIO DE 2018, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE WILLIAM CARDONA OLMOS S.A.S. POR CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

CERTIFICA - REFORMAS

| DOCUMENTO | FECHA | PROCEDENCIA DOCUMENTO | INSCRIPCION | FECHA |
|-----------|----------|--|-------------|----------|
| AC-9 | 20180413 | ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS | RM09-67317 | 20180611 |
| AC-14 | 20210305 | ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | RM09-75946 | 20210310 |

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES. REALIZACIÓN DE INTERVENTORIAS CONSULTORÍAS, ASESORÍAS Y SUMINISTROS EN TODAS LAS ÁREAS. ELABORACIÓN, GESTIÓN, APOYO Y DESARROLLO DE PROYECTOS EN ASOCIO CON EL ESTADO O CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE CORRESPONDAN A LOS SECTORES DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA, TURISMO, RECREACIÓN, DEPORTE, COMERCIO, PRODUCCIÓN, MEDIO AMBIENTE Y EN GENERAL TODOS LOS SECTORES. REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS. COMPRA Y VENTA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE CÓMPUTO. ALQUILER DE TODA CLASE DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN. DISEÑO,



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/02/17 - 08:45:09 **** Recibo No. S000852974 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220217-0008

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.

CODIGO DE VERIFICACIÓN **ufkTcBujY**

MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, EDUCATIVA Y HOSPITALARIA. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA BIOMÉDICA, CIVIL, DE SISTEMAS, AMBIENTAL, ELÉCTRICA E INDUSTRIAL. PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA VIGILANCIA Y EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO. VENTA Y ALQUILER DE EQUIPOS MÉDICOS. REALIZACIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, ESTRUCTURALES, ARQUITECTÓNICOS. LA SOCIEDAD PODRÁ DESARROLLAR TODO TIPO DE ACTIVIDAD INMOBILIARIA. PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ: PLANEAR, GESTIONAR, PROMOVER, DESARROLLAR, INTERMEDIAR, DIRIGIR, EJECUTAR, ASESORAR, CONSTRUIR, CONSULTAR Y REALIZAR CONVENIOS, ASÍ MISMO, PODRÁ CONTRATAR INDIVIDUALMENTE, EN UNIÓN TEMPORAL, EN CONSORCIO O EN ASOCIACIÓN CON OTRAS PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS, ENTIDADES PRIVADAS O ENTIDADES PÚBLICAS, TANTO DEL ORDEN MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. EN GENERAL, LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA, COMERCIAL O CIVIL, CONFORME LO AUTORIZA LA LEY 1258 DE 2008.

CERTIFICA - CAPITAL

| TIPO DE CAPITAL | VALOR | ACCIONES | VALOR NOMINAL |
|---------------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| CAPITAL AUTORIZADO | 1.000.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000,00 |
| CAPITAL SUSCRITO | 1.000.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000,00 |
| CAPITAL PAGADO | 1.000.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000,00 |

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

LA DIRECCION ,ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD SERA EJERCIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN COMO TAL SE OBLIGA A ADMINISTRAR Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, SIN PERJUICIO DE QUE ÉSTE PUEDA DESIGNAR UN SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, CUYAS FACULTADES SERÁN LAS MISMAS QUE LAS DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA DE ESTE ÚLTIMO; PARA TALES EFECTOS EL SUPLENTE DEBE ESTAR DISPONIBLE PARA QUE PUEDA ACTUAR EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LE RESULTE IMPOSIBLE AL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO, ES DECIR, SOLO INTERVIENEN ANTE LA AUSENCIA DEL PRINCIPAL, PARA SU DESIGNACIÓN Y RETIRO SOLO SE REQUERIRÁ UNA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA, SI LA ASAMBLEA O EL REPRESENTANTE LEGAL LO DECIDEN.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 15 DEL 18 DE JUNIO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 77294 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE JUNIO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| REPRESENTANTE LEGAL | ROPERO PAVA DIANA PATRICIA | CC 65,759,113 |

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/02/17 - 08:45:09 **** Recibo No. S000852974 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220217-0008

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.

CODIGO DE VERIFICACIÓN ufkTcBujyY

POR ACTA NÚMERO 15 DEL 18 DE JUNIO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 77294 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE JUNIO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | PARRADO AGUDELO ZULMA JIRAYDA | CC 52,896,908 |

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ FACULTADES PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS, SIN LIMITACIÓN ALGUNA POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS MISMOS. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EN ESPECIAL EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) USAR LA FIRMA O LA RAZÓN SOCIAL; B) DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERAN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA Y SEÑALARLES SUS FUNCIONES Y REMUNERACIÓN. C) PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, PARA SU APROBACIÓN, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL O ESPECIAL, ASÍ COMO UN INFORME DE GESTIÓN Y DEMÁS CUENTAS SOCIALES. MIENTRAS EXISTA UN ÚNICO ACCIONISTA, ÉSTE APROBARÁ TODAS LAS CUENTAS SOCIALES Y DEJARÁ CONSTANCIA DE TAL APROBACIÓN EN ACTAS DEBIDAMENTE ASENTADAS EN EL LIBRO CORRESPONDIENTE DE LA SOCIEDAD. D) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A REUNIONES; E) NOMBRAR LOS AMIGABLES COMPONEDORES Y ÁRBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISO Y F) DESIGNAR LOS APODERADOS ESPECIALES, JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 12 DEL 30 DE MARZO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 73084 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 20 DE MAYO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| REVISOR FISCAL | GONZALEZ CALDAS VIVITZA MARYURI | CC 38,363,692 | 260209-T |

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MATRICULA : 230873

FECHA DE MATRICULA : 20130117

FECHA DE RENOVACION : 20210330



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/02/17 - 08:45:09 **** Recibo No. S000852974 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220217-0008

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.

CODIGO DE VERIFICACIÓN ufkTcBujyY

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

DIRECCION : CR 6 N. 6-30 P2

BARRIO : BRR LA POLA

MUNICIPIO : 73001 - IBAGUE

TELEFONO 1 : 2637843

TELEFONO 3 : 3167437672

CORREO ELECTRONICO : william_cardona@yahoo.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

OTRAS ACTIVIDADES : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

OTRAS ACTIVIDADES : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 6,868,394,133

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$12,304,680,413

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIU : F4112

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siiibague.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación ufkTcBujyY

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/02/17 - 08:45:09 **** Recibo No. S000852974 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220217-0008

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.


CODIGO DE VERIFICACIÓN ufkTcBujyY

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14772473742



(415)7707212489984(8020) 00001477247374 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 8 4 2 0 8 | 6. DV 5 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Ibagué | 14. Buzón electrónico 9

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|---|
| 71. Clase | 0 4 | 0 1 | 82. Nacional <u>1 0 0</u> % |
| 72. Número | 0 0 0 0 1 | 9 | 83. Nacional público <u>0 . 0</u> % |
| 73. Fecha | 2 0 1 2, 1 2, 3 1 | 2 0 1 8, 0 4, 1 3 | 84. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> % |
| 74. Número de notaría | | | 85. Extranjero <u>0</u> % |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 | 86. Extranjero público <u>0 . 0</u> % |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 3, 0 1, 1 7 | 2 0 1 8, 0 6, 1 1 | 87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> % |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 0 2 3 0 8 7 2 | 2 3 0 8 7 2 | |
| 78. Departamento | 7 3 | 7 3 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 1 6 | 1 6 | |
| Vigencia | | | |
| 80. Desde | 2 0 1 2, 1 2, 3 1 | 2 0 1 2, 1 2, 3 1 | |
| 81. Hasta | 2 0 9 9, 1 2, 3 1 | 2 0 9 9, 1 2, 3 1 | |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 5, 1 2, 3 1 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

Vinculación económica

93. Vinculación económica 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante 96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante


170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 171. País 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14772473742



(415)7707212489984(8020) 000001477247374 2

| | | | |
|---|------------|--|----------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 8 4 2 0 8 | 6. DV 5 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Ibagué | 14. Buzón electrónico 9 |
|---|------------|--|----------------------------|


Representación

| | | | |
|---|--|----------------------------------|--|
| 1 | 98. Representación REPRS LEGAL PRIN | 1 8 | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 6 1 8 |
| | 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní | 1 3 | 101. Número de identificación 6 5 7 5 9 1 1 3 |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido ROPERO | 105. Segundo apellido PAVA | 106. Primer nombre DIANA |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 2 | 98. Representación REPRS LEGAL SUPL | 1 9 | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 6 1 8 |
| | 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan | 1 3 | 101. Número de identificación 5 2 8 9 6 9 0 8 |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido PARRADO | 105. Segundo apellido AGUDELO | 106. Primer nombre ZULMA |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 3 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 4 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 5 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14772473742




(415)7707212489984(8020) 000001477247374 2

| | | | |
|---|------------|--|----------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 8 4 2 0 8 | 6. DV 5 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Ibagué | 14. Buzón electrónico 9 |
|---|------------|--|----------------------------|

Revisor Fiscal y Contador


| | | | | |
|--------------------------|--|--|---------------------------------|---|
| Revisor fiscal principal | 124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía | 125. Número de identificación 1 3 3 8 3 6 3 6 9 2 | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional 9 1 7 1 7 T |
| | 128. Primer apellido GONZALEZ | 129. Segundo apellido CALDAS | 130. Primer nombre VIVITZA | 131. Otros nombres MARYURI |
| | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada | |
| | 135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 4 0 1 | | | |
| Revisor fiscal suplente | 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
| | 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
| | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada | |
| | 147. Fecha de nombramiento | | | |
| Contador | 148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía | 149. Número de identificación 1 1 1 0 4 6 8 7 8 7 | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional 1 7 1 5 4 2 T |
| | 152. Primer apellido TOVAR | 153. Segundo apellido MURCIA | 154. Primer nombre LEIDY | 155. Otros nombres JOHANA |
| | 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada | |
| | 159. Fecha de nombramiento 2 0 1 4 1 1 0 3 | | | |



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario


14772473742



| | | | |
|---|------------|--|----------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 8 4 2 0 8 | 6. DV 5 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Ibagué | 14. Buzón electrónico 9 |
|---|------------|--|----------------------------|

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros


| | | |
|--|--|---|
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Construcción de edificios no residenciales | 167. Fecha de la matrícula mercantil 4 1 1 2 |
| 162. Nombre del establecimiento CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA | | |
| 163. Departamento Tolima 7 3 | 164. Ciudad/Municipio Ibagué 0 0 1 | |
| 165. Dirección CR 6 6 30 P 2 BRR LA POLA | | |
| 166. Número de matrícula mercantil 2 3 0 8 7 3 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 3 0 1 1 7 | |
| 168. Teléfono 2 6 3 7 8 4 3 | 169. Fecha de cierre | |
| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
| 162. Nombre del establecimiento | | |
| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
| 165. Dirección | | |
| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre | |
| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
| 162. Nombre del establecimiento: | | |
| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
| 165. Dirección | | |
| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre | |



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14772473742



(415)7707212489984(8020) 000001477247374 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Ibagué

14. Buzón electrónico

9

Estado y beneficio


| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1 | 4 9 | 2 0 1 3 0 1 1 7 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |
| 6 | | | | - |
| 7 | | | | - |
| 8 | | | | - |
| 9 | | | | - |
| 10 | | | | - |
| 11 | | | | - |
| 12 | | | | - |
| 13 | | | | - |
| 14 | | | | - |
| 15 | | | | - |
| 16 | | | | - |
| 17 | | | | - |
| 18 | | | | - |
| 19 | | | | - |
| 20 | | | | - |
| 21 | | | | - |
| 22 | | | | - |

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO

2. Concepto Actualización de oficio

4. Número de formulario

14726102624



(415)7707212489984(8020) 000001472610262 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 3 7 6 6 9

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Villavicencio

14. Buzón electrónico

2 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

8 0 0 3 7 6 6 9

27. Fecha expedición

1 9 9 8, 0 7, 2 3

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

30. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

GALARZA

32. Segundo apellido

GARCIA

33. Primer nombre

MIGUEL

34. Otros nombres

ANGEL

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Meta

5 0

40. Ciudad/Municipio

Villavicencio

0 0 1

41. Dirección principal

TV 28 41 94 BRR LA GRAMA

42. Correo electrónico

magalarzag@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 2 3 0 0 0 5 2

45. Teléfono 2

6 8 4 3 0 8 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 6, 0 6, 0 6

Actividad secundaria

48. Código

7 1 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 9, 0 9, 0 1

Otras actividades

50. Código

4 2 9 0 4 9 2 3

Ocupación

51. Código

2 1 4 2

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma
56. Tipo
Servicio
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

| | | | | |
|--|---|------------------------------|---|------------------------------|
| REFERENCIA 010091035693-28 | SUCURSAL TUNJA C.N.H 29 | CERTIFICADO DE EXPEDICION | POLIZA No. 4006129 | ANEXO No. 0 |
| AFIANZADO CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS Y OTROS | DIRECCION CR 6 NO. 6 - 30 | | NIT 900.584.208-5 | CIUDAD IBAGUÉ, TOLIMA |
| ASEGURADO PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMENTO | BENEFICIARIO PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMENTO | | TELEFONO 3187354701 | NIT 830.055.897-7 |
| FECHA DE EXPEDICION (d-m-a) 04 / 04 / 2022 | VIGENCIA SEGURO DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 04 / 04 / 2022 | | VIGENCIA ANEXO DESDE (d-m-a) 04 / 04 / 2022 | |
| INTERMEDIARIO JUBACAI SEGUROS LTDA | | CLAVE 4002996 | % PARTICIPACION 100.00 | COMPANIA COASEGURO CEDIDO |
| | | | | % PARTICIPACION |

INFORMACION DEL RIESGO

ITEM: 1 DIRECCION ASEGURADO: DISITRITO CAPITAL CIUDAD: BOGOTÁ

AMPAROS SUMA ASEGURADA
SERIEDAD DE OFERTA 95,588,899.00

| | | |
|---|--|---|
| TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****95,588,899.00 | DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO | PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****114,707.00 |
| FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: 19 / 05 / 2022 | PRIMA NETA: \$ *****0.00 | OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00 |
| CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL | OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00 | OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00 |
| PERIODO DE FACTURACIÓN: | GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00 | GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****7,000.00 |
| | IVA: \$ *****0.00 | IVA: \$ *****23,124.00 |
| | PRIMA TOTAL: \$ *****0.00 | TOTAL A PAGAR: \$ *****144,831.00 |

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CALLE 18 N.11-22 LOCAL 11 EDIFICIO BANCO DEL ESTADO

PUNTOS DE PAGO

FIRMA AUTORIZADA

| BANCOS | ALMACENES | CORRESPONSALES | | INTERNET |
|--------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--|
| BANCO DE OCCIDENTE | ÉXITO CARULLA | EFACTY / SERVIENTREGA | VIA BALOTO | www.hdi.com.co |
| BANCOLOMBIA | SURTIMAX POMONA | GENERALES CONVENIO 110225 | GENERALES CONVENIO 951314 | PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS. |
| DAVIVIENDA | LEY | VIDA CONVENIO 110226 | VIDA CONVENIO 951320 | |
| CAJEROS ATH | CAFAM | DIMONEX | PAC BANCOLOMBIA | |

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

| | | | | |
|--------------|----------------|--------------|----------------|------------------------|
| CODIGO BANCO | No. DEL CHEQUE | VALOR CHEQUE | VALOR EFECTIVO | TOTAL \$ 144,831.00 |
|--------------|----------------|--------------|----------------|------------------------|





HDI SEGUROS S.A.
NIT 860.004.875-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

| | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| SUCURSAL TUNJA C.N.H 29 | CERTIFICADO DE EXPEDICION | POLIZA No. 4006129 | ANEXO No. 0 |
| AFIANZADO CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS Y OTROS | DIRECCION CR 6 NO. 6 - 30 | Ciudad IBAGUÉ, TOLIMA | NIT 900.584.208-5 |
| ASEGURADO PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMENTO | | TELEFONO 3187354701 | NIT 830.055.897-7 |
| BENEFICIARIO PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMENTO | | | NIT 830.055.897-7 |

TEXTO DE LA POLIZA

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS PRESENTADOS PARA CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-017-2022 CUYO OBJETO ES: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROMAN GOMEZ OVALLE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN JIETKA WAYUU EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA LA ASEGURADORA CUBRE A LA ENTIDAD DE LAS SANCIONES IMPUTABLES AL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL ESTUDIO PREVIO O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A) LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- B) LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL ESTUDIO PREVIO Y/ O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN, SE PRORROGUE O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
- C) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
- D) LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, NIT. 830.055.897-7,

TOMADOR/AFIANZADO: CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS, NIT: 900.584.208-5, MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA, C.C. 80.037.669, CONSORCIO RECREODEPORTIVO GUAJIRA 2022

CONSORCIO RECREODEPORTIVO GUAJIRA 2022 INTEGRADO POR:

CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS, NIT: 900.584.208-5, PARTICIPACION DEL 70%
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA, C.C. 80.037.669, PARTICIPACION DEL 30%

DATOS CONSORCIO RECREODEPORTIVO GUAJIRA 2022

DIRECCION: Carrera 6 No. 6-30 Piso 2,
TELEFONO.: (8) 2637843 ? Cel.: 3187354701
CORREO: licitacioneswco@gmail.com
CIUDAD: Ibagué - Tolima

REPRESENTADO LEGALMENTE POR: , CC. No.

CIERRE: 05 DE ABRIL DE 2022 A LAS 10:00 AM

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá 601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>

CLIENTE



HDI SEGUROS S.A.

NIT 860.004.875-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|------------|---------------|-----------|---|
| SUCURSAL | TUNJA C.N.H 29 | CERTIFICADO DE | EXPEDICION | POLIZA No. | 4006129 | ANEXO No. | 0 |
| AFIANZADO | CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS Y OTROS | | | NIT | 900.584.208-5 | | |
| DIRECCION | CR 6 NO. 6 - 30 | CIUDAD | IBAGUÉ, TOLIMA | TELEFONO | 3187354701 | | |
| ASEGURADO | PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMENTO | | | NIT | 830.055.897-7 | | |
| BENEFICIARIO | PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMENTO | | | NIT | 830.055.897-7 | | |

TEXTO DE LA POLIZA

CLIENTE

CREDITIBANCO
05-04-2022 09:26:53

CORRESPONSAL BANCARIO
BANCOLOMBIA

25678

203855104 BRR CENTRO IBAGUE
CR 3 12 54 CC COMBEIMA TER: 00016244
EFECTIVO
W5678 RRN 0182324
RECIBO: 087520 AUT: 919644

PAGO DE FACTURAS

VL PAGO: \$ 144,831

CONVENIO 05990
NOMBRE CONV CBBANCOLOMBIA
REFERENCIA 03000474630521

BANCOLOMBIA ES RESPONSABLE POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS POR EL CB.
EL CB NO PUEDE PRESTAR SERVICIOS
FINANCIEROS POR SU CUENTA.
PARA RECLAMOS COMUNIQUESE AL
018000912345

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE



**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE PARTICULARES**

AMPARO BASICO Y EXCLUSIONES

1. AMPARO BASICO - RIESGO DE INCUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., QUE EN ADELANTE SE LLAMARA LA COMPAÑIA, CON SUJECION A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE POLIZA O SUS ANEXOS, CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA (ACREEDOR DE LA OBLIGACION QUIEN ES EL ASEGURADO) SEGUN LO INDICADO EN LA CARATULA DE LA PRESENTE POLIZA, POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA U OFERENTE (DEUDOR DE LA OBLIGACION), OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO, DE:

1.1 LA OFERTA DE CELEBRAR UN CONTRATO, CONFORME SE INDICA EN EL CUADRO DE AMPAROS DE LA POLIZA.

1.2 AQUELLAS OBLIGACIONES NACIDAS DEL CONTRATO QUE EXPRESAMENTE SEAN INDICADAS EN EL CUADRO DE AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA, BAJO LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

1.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION PRINCIPAL EMANADA DEL CONTRATO A CARGO DEL CONTRATISTA.

1.2.2 GARANTIA DE CORRECTA UTILIZACION E INVERSION DE DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN SIDO ENTREGADOS POR ANTICIPADO AL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

1.2.3 GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES A QUE ESTA OBLIGADO EL CONTRATISTA, EN RELACION CON EL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

1.2.4 GARANTIA DE QUE LA OBRA EJECUTADA POR EL CONTRATISTA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO, NO SUFRA DETERIOROS QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL FUE CONCEBIDA.

1.2.5 GARANTIA DE QUE EL SERVICIO O LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS PREVISTAS EN EL CONTRATO.

1.2.6 GARANTIA DE QUE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE O INSTALE EL CONTRATISTA FUNCIONEN EN FORMA CORRECTA.

PARAGRAFO: EN EL TEXTO DE ESTA POLIZA LO DICHO RESPECTO DEL CONTRATO SE ENTENDERA IGUALMENTE APLICABLE A LA OFERTA CUANDO ELLO RESULTE PERTINENTE.

2. EXCLUSIONES

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO O CUALQUIER OTRA CAUSAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DEUDOR.

2.2 LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE CARGO EXCLUSIVO DE ESTE.

2.3 LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.

2.4 LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

2.5 LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACION PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑIA, MEDIANTE LA EMISION DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACION.

PARAGRAFO: EN LA HIPOTESIS PREVISTA EN EL NUMERAL 2.1 ANTERIOR, EL CONTRATANTE ASEGURADO TIENE LA OBLIGACION DE PRORROGAR EL PLAZO ESTIPULADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, O DE HACER UNA MODIFICACION DE LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES, TENIENDO EN CUENTA LAS CIRCUNSTANCIAS QUE ORIGINARON LA CAUSAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

CONDICIONES GENERALES

3. SUMA ASEGURADA

La suma asegurada, determinada para cada amparo en el Cuadro de amparos de esta póliza, delimita la responsabilidad máxima de La Compañía en caso de siniestro.

4. IRREVOCABILIDAD DE LA POLIZA

La Compañía no puede revocar el amparo otorgado mediante la presente póliza.

5. PROHIBICION DE CESION DE LA POLIZA

Esta póliza no podrá ser cedida total o parcialmente sin el consentimiento previo y escrito de La Compañía y mediante anexo expedido para tal fin. En caso contrario, la cesión no producirá ningún efecto, el amparo se extinguirá y La Compañía sólo será responsable por los actos de incumplimiento ocurridos con anterioridad a la fecha de cesión.

6. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

En caso de siniestro el Asegurado tiene la obligación de informar a La Compañía sobre su ocurrencia, dentro de los tres (3) días siguientes contados a partir de la fecha en que lo haya conocido.

Igualmente se obliga, en desarrollo de la obligación de evitar la extensión y propagación del siniestro, a suspender los pagos al contratista derivados del contrato garantizado hasta tanto se defina la responsabilidad del mismo.

Cuando el asegurado no cumpla con estas obligaciones, La Compañía deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que tal conducta le haya causado.

7. RECLAMACION Y PAGO DEL SINIESTRO

Para que surja la obligación a cargo de la Compañía de indemnizar al Asegurado, según los términos y con el alcance y limitaciones de esta Póliza, éste deberá presentar reclamación formal en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio. Tratándose de persona jurídica, la reclamación deberá presentarse bajo la firma de quien tenga la representación legal de la misma.

Además de los elementos probatorios, aún extrajudiciales, que el Asegurado debe aportar a la Compañía para acreditar la ocurrencia del siniestro y el monto de la pérdida, deberá informar de la manera mas precisa, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del siniestro, el estado de las pérdidas, las medidas tomadas por el Asegurado para evitar la extensión y propagación del daño y para proveer al salvamento.

AJUSTE DE PERDIDAS

Desde el momento en que la Compañía reciba el aviso del siniestro de que trata la Condición relativa a obligaciones del Asegurado, o desde antes si por cualquier otro medio hubiere conocimiento de una eventual pérdida para el Asegurado que pudiere llegar a ser indemnizada bajo esta Póliza, la Compañía podrá designar a funcionarios propios o a terceros contratados libremente por ella (quienes se denominarán genéricamente AJUSTADORES) para que procedan a efectuar, a costo exclusivo de la Compañía y para su exclusivo conocimiento, labores tendientes a la comprobación de la pérdida y de la valoración de ella.

El Asegurado queda obligado a suministrar a los ajustadores la totalidad de los informes y documentos que éstos requieran para el cumplimiento de su labor y a poner a disposición de ellos, los registros contables y los documentos de comercio que se relacionen con la pérdida.

Los ajustadores en ningún caso tendrán facultad para comprometer la responsabilidad de la Compañía, su informe es reservado para la Compañía y la labor que realizan, en ningún momento releva al Asegurado del cumplimiento de la obligación de presentar reclamación formal y acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

PAGO DEL SINIESTRO

La Compañía efectuará el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el Asegurado acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

Dentro del mismo término, La Compañía podrá tomar a su cargo el cumplimiento del contrato, caso en el cual, sustituirá al contratista en todos sus derechos y obligaciones derivados del contrato garantizado.

8. REDUCCION DE LA INDEMNIZACION

Si el Asegurado, al momento de verificarse el incumplimiento o en cualquier momento posterior a éste, fuere deudor del contratista por cualquier concepto, la indemnización a cargo de La Compañía se disminuirá en el monto de dicha deuda, siempre y cuando la compensación no se oponga a las leyes vigentes.

9. SUBROGACION

En virtud del pago de la indemnización, La Compañía se subroga, hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos del Asegurado contra el contratista. El Asegurado no puede renunciar a sus derechos contra el contratista y si lo hiciere, perderá el derecho a la indemnización.

10. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA

La Compañía tiene la facultad para vigilar la ejecución del contrato garantizado e intervenir directamente para lograr su cumplimiento. El Asegurado, en la medida de sus facultades, colaborará en la vigilancia y en el control de la ejecución del contrato.

La Compañía podrá inspeccionar los documentos del Asegurado o del contratista que tengan relación con el contrato garantizado.

11. NOTIFICACIONES

Cualquier notificación que deban hacerse las partes para los efectos del presente contrato deberá consignarse por escrito, sin perjuicio de la estipulación de este contrato y lo previsto en el artículo 1075 del Código de Comercio, en relación con el aviso del siniestro. Será prueba suficiente de la notificación, la constancia del envío del aviso escrito por correo recomendado o certificado dirigido a la última dirección conocida de las partes, o mediante cualquier otro medio probatorio idóneo aceptado por la ley.

12. CONDICIONES DE LEY

En lo no previsto expresamente mediante los términos y condiciones del presente contrato, éste se regirá por las normas contenidas en el Título V, Libro Cuarto del Código de Comercio.

13. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, en especial de lo preceptuado en el ordinal 5 del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, para los efectos relacionados con el presente contrato, se fija como domicilio de las partes la ciudad donde ha sido expedida la presente póliza y que está consignada en la carátula de la misma.

CONSORCIO RECREODEPORTIVO GUAJIRA 2022

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ibagué, 02 de abril de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: CONVOCATORIA No **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-017-2022**

Objeto “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROMAN GOMEZ OVALLE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN JIETKA WAYUU EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.

Yo, **MIGUEL ANGUEL GALARZA GARCIA** identificado con 80.037.669 de Bogotá, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit _____, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



MIGUEL ANGUEL GALARZA GARCIA

Integrante

C.C. 80.037.669 de Bogotá D.C

Carrera 6 No. 6-30 Piso 2,
Tel.: (8) 2637843 ▪ Cel.: 3187354701
licitacioneswco@gmail.com

Ibagué – Tolima

CONSORCIO RECREODEPORTIVO GUAJIRA 2022

FORMATO 2 CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ibagué, 02 de abril de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-017-2022**

Objeto “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROMAN GOMEZ OVALLE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN JIETKA WAYUU EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.

Yo, **VIVITZA MARYURI GONZALEZ CALDAS** identificada con cedula N° 38.363.692 de Ibagué, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de **CDC INGENEIRIA Y ARQUITECTURA SAS** identificada con Nit 900.584.208-5, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa NO se encuentra obligada a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

De ustedes atentamente,



VIVITZA MARYURI GONZALEZ CALDAS
C.C. 38.363.692 de Bogotá D.C.
T.P 260209-T

Carrera 6 No. 6-30 Piso 2,
Tel.: (8) 2637843 ▪ Cel.: 3187354701
licitacioneswco@gmail.com
Ibagué – Tolima

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **38.363.692**

GONZALEZ CALDAS
APELLIDOS

VIVITZA MARYURI
NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-MAR-1984**

IBAGUE (TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-JUL-2002 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JOSE CARLOS GALINDO VACHA



A-2900100-00799571-F-0038363692-20160310 0048896266A 1 6373607419

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

TRONCO ADMINISTRATIVO ESPEC. 41

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

260209-T

VIVITZA MARYURI GONZALEZ CALDAS
C.C. **38363692**

RES. INSCRIPCION 398 DEL 12/07/2019

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

271253 289725



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F A F 5 9 2 6 9 5 A 6 6 B 6 9 1

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **VIVITZA MARYURI GONZALEZ CALDAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38363692 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 260209-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|----------------|----------------------|-------------------------------------|----------|--------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| NI 900584208 | 5 | CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S A S | B | 0 | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA | 4112 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES | |
| 73-1 | CRA 6 N 6 30 LA POLA | | 2637843 | | TALENTOHUMANOWICO@GMAIL.COM | | S | |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|-----------------|
| 2022-01 | 2022-02 | 22539186 | E | 2022-02-10 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 46.624.400 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 180 de 180 | 22539186 | | Pagada | | | | | | | |

TOTALES IBC

| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 157.628.770 | 157.628.770 | 157.628.770 | 154.668.768 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|--------------------------|--------|-----------|----|-----------|-----------------|-----------|----------------|------------------------------------|---------------|
| AFP(Administradoras: 4) | | | | 180 | 25.226.800 | 0 | 0 | 0 | 25.226.800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 17 | 3.137.800 | 0 | 0 | 0 | 3.137.800 |
| COLFONDOS | 231001 | 800227940 | 6 | 15 | 1.940.100 | 0 | 0 | 0 | 1.940.100 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 109 | 14.173.600 | 0 | 0 | 0 | 14.173.600 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 39 | 5.975.300 | 0 | 0 | 0 | 5.975.300 |
| EPS(Administradoras: 16) | | | | 180 | 6.259.500 | 0 | 0 | 0 | 6.259.500 |
| MIN002 - ADRES | MIN002 | 901037916 | 1 | 3 | 53.100 | 0 | 0 | 0 | 53.100 |
| EPS ECOOPSOS S.A.S | ESSC91 | 901093846 | 0 | 1 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 16.000 |
| ESSC ASMET SALUD | ESSC62 | 900935126 | 7 | 2 | 62.700 | 0 | 0 | 0 | 62.700 |
| EPS-S COOSALUD | ESSC24 | 900226715 | 3 | 1 | 80.400 | 0 | 0 | 0 | 80.400 |
| EPS-S MUTUAL - MOV | ESSC07 | 806008394 | 7 | 2 | 38.700 | 0 | 0 | 0 | 38.700 |
| EPS-S PIJAOSALUD | EPSIC6 | 809008362 | 2 | 2 | 48.100 | 0 | 0 | 0 | 48.100 |
| EPS-S CAPITAL | EPSC34 | 900298372 | 9 | 1 | 38.400 | 0 | 0 | 0 | 38.400 |
| MEDIMAS EPS SUBSIDIADA | EPS045 | 901097473 | 5 | 4 | 88.600 | 0 | 0 | 0 | 88.600 |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901097473 | 5 | 16 | 783.000 | 0 | 0 | 0 | 783.000 |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV | EPS041 | 900156264 | 2 | 11 | 251.100 | 0 | 0 | 0 | 251.100 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 41 | 1.241.300 | 0 | 0 | 0 | 1.241.300 |
| SOS-EPS | EPS018 | 805001157 | 2 | 1 | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 14.700 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830003564 | 7 | 6 | 163.800 | 0 | 0 | 0 | 163.800 |
| COMPENSAR-EPS | EPS008 | 860066942 | 7 | 2 | 63.800 | 0 | 0 | 0 | 63.800 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 21 | 898.300 | 0 | 0 | 0 | 898.300 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800130907 | 4 | 66 | 2.417.500 | 0 | 0 | 0 | 2.417.500 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 180 | 9.010.600 | 0 | 0 | 0 | 9.010.600 |
| ARL SURA | 14-11 | 890903790 | 5 | 180 | 9.010.600 | 0 | 0 | 0 | 9.010.600 |
| CCF(Administradoras: 2) | | | | 180 | 6.127.500 | 0 | 0 | 0 | 6.127.500 |
| Gran Total | | | | | 40.496.900 | 0 | 0 | 0 | 40.496.900 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|-------------|--------|-----------|----|-----------|-----------------|-----------|----------------|------------------------------------|---------------|
| CAJASAI | CCF64 | 892400320 | 5 | 2 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 104.000 |
| COMFATOLIMA | CCF48 | 800211025 | 1 | 178 | 6.023.500 | 0 | 0 | 0 | 6.023.500 |
| Gran Total | | | | | 46.624.400 | 0 | 0 | 0 | 46.624.400 |



ASOPAGOS
S.A.

PAGADO

CONSORCIO RECREODEPORTIVO GUAJIRA 2022

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

(Sólo para Oferentes que no acrediten el principio de reciprocidad de acuerdo con lo dispuesto en la ley 816 de 2003)

Ibagué, 02 de abril de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-017-2022**


Objeto “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROMAN GOMEZ OVALLE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN JIETKA WAYUU EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.

El Abajo firmante, **ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO**, identificado con cedula de ciudadanía N° 52.896.908 de Bogotá D.C., actuando en nombre y representación del **CONSORCIO RECREODEPORTIVO GUAJIRA 2022**, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 816 de 2003 referente al apoyo a la Industria Nacional y bajo la gravedad del juramento certifico que:

| BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS | MARQUE CON UNA X |
|--------------------------------------|------------------|
| Bienes y servicios son 100% nacional | X |

Atentamente,

Firma: _____



Nombre: **ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO**

C.C.: 52.896.908 DE BOGOTA D.C.

Carrera 6 No. 6-30 Piso 2,
Tel.: (8) 2637843 ▪ Cel.: 3187354701
licitacioneswco@gmail.com

Ibagué – Tolima

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 192570990



WEB
08:46:19
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 17 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S identificado(a) con NIT número 9005842085:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 192570908



WEB
08:45:25
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 17 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DIANA PATRICIA ROPERO PAVA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 65759113:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 17 de marzo de 2022, a las 08:41:56, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento | CC |
| No. Identificación | 65759113 |
| Código de Verificación | 65759113220317084156 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSÉ PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado





Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/04/2022 09:02:24 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **80037669** y Nombre: **MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31485092** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨️ Imprimir](#)

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 05 de abril de 2022, a las 07:59:32, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento | CC |
| No. Identificación | 79958441 |
| Código de Verificación | 79958441220405075932 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 193761482



WEB

08:01:02

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 05 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80037669:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 17 de marzo de 2022, a las 08:43:58, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento | NIT |
| No. Identificación | 9005842085 |
| Código de Verificación | 9005842085220317084358 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSÉ PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 05 de abril de 2022, a las 07:58:30, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento | CC |
| No. Identificación | 80037669 |
| Código de Verificación | 80037669220405075830 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 17/03/2022 09:48:48 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **65759113** y Nombre: **DIANA PATRICIA ROPERO PAVA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31016057** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨️ Imprimir](#)

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:03:29 AM horas del 05/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **80037669**

Apellidos y Nombres: **GALARZA GARCIA MIGUEL ANGEL**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45 Zona Industrial, barrio Montevideo, Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de la
República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



Gobierno en
línea

Todos los derechos reservados.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:47:52 AM horas del 17/03/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **65759113**

Apellidos y Nombres: **ROPERO PAVA DIANA PATRICIA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45 Zona Industrial, barrio Montevideo, Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de la
República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



Gobierno en
línea

Todos los derechos reservados.

CONSORCIO RECREODEPORTIVO GUAJIRA 2022

CONCENTRACION DE CONTRATOS

La empresa CDC Ingeniería y Arquitectura SAS identificada con Nit: 900.584.208-9, por el presente documentos informo que a la fecha tenemos suscrito los siguientes contratos:

CONTRATOS EN SUCRITOS Y EN EJECUCION

| CONTRATO N° | ENTIDAD CONTRATANTE | CONTRATISTA | PARTICIPACIÓN | ESTADO |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| 002 de 2022 | FINDETER - FIDUAGRARIA | CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS | 100% | EN EJECUCION |
| 100696-001 de 2022 | FINDETER | CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS | 100% | EN EJECUCION |

CONTRATOS TERMINADOS

| CONTRATO N° | CONTRATISTA | PARTICIPACIÓN | ESTADO |
|-------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 020 de 2021 | CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS | 100% | TERMINADO |

Firma: _____

Nombre: **DIANA PATRICIA ROPERO PAVA**

C.C.: 65.759.113 DE IBAGUÉ

Carrera 6 No. 6-30 Piso 2,
Tel.: (8) 2637843 ▪ Cel.: 3187354701
licitacioneswco@gmail.com

Ibagué – Tolima

CERTIFICACION CUPO DE CREDITO

Ibagué, Abril 4 de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS
PÚBLICOS FIDUBOGOTÁ S.A.****CERTIFICA**

Que la empresa **CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS** Con Nit. **900584208** tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de **\$382.353.328 (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTI OCHO PESOS MCTE) “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION**

Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROMAN GOMEZ OVALLE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN JIETKA WAYUU EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (tres) 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria PAF-EUC-O-017-2022

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Ibagué a los 4 (cuatro) días del mes de Abril de 2022


Cordialmente,

**ADRIANA ALVAREZ GUZMAN**


Gerente Pyme Sistema 1 Ibagué

adalvare@bancolombia.com.co

Teléfono (8)2611108 ext 110 o cel.3153201656



Línea de Atención al Cliente: Bogotá: 343 00 00, Medellín 510 90 00, Cali 554 05 05, Barranquilla 361 88 88, Cartagena 693 44 00, Bucaramanga 697 25 25, Pereira 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: Juan Fernando Celi Múnera y Liliana Otero Álvarez, de lunes a viernes entre 7:30 a.m. a 12 p.m. y 1:30 p.m. a 5:30 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (4) 321 1586, fax (4) 321 3100, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la dirección: Carrera 43A #1- Sur 188 Oficina 709, de Medellín.



EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR OFERTA
CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-017-2022

OBJETO: EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROMAN GOMEZ OVALLE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN JIETKA WAYUÚ EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

PROPONENTE: CONSORCIO RECREODEPORTIVO GUAJIRA 2022

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS Y MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

| CONT. No. | OBJETO | ACTIVIDADES EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | VALOR EN SMMMLV AFECTADO POR LA PARTICIPACIÓN | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZ. | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT) |
|--------------|---|---|------------------|---|--|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1 | Construcción de Dos (2) centros de Integración Ciudadana CIC en el distrito Especial Industrial Portuario de Barranquilla Atlántico (Las Gardenias y Villas de San Pablo) | Excavaciones, Cimentaciones, estructuras en concreto, mampostería, pañetes, pintura, interior, enchape, pisos, estructura metálica para cubierta, cubierta, Aparatos Sanitarios, redes hidrosanitarias, redes eléctricas, Red contra incendio, carpintería metálica, Obras exteriores | \$ 2.345.928.482 | 1069,00 | Enterritorio | 21-feb.-19 | 23-feb.-20 | 40% |
| 2 | Construcción del Centro de Atención Ciudadana del Municipio de Rioblanco. | Excavaciones, Cimentaciones, estructuras en concreto, mampostería, pañetes, pintura, interior, enchape, pisos, estructura metálica para cubierta, cubierta, Aparatos Sanitarios, redes hidrosanitarias, redes eléctricas, Red contra incendio, carpintería metálica, Obras exteriores | \$ 879.121.366 | 1147,59 | Alcaldía Municipal de Rioblanco | 20-dic.-15 | 2-oct.-16 | 90% |
| 3 | Construcción y Mejoramiento de Escenarios deportivos y cultural en los Municipios de Acacias, Villavicencio, Lejanías y San Martín en el Departamento del Meta | Excavaciones, Cimentaciones, estructuras en concreto, mampostería, pañetes, pintura, interior, enchape, pisos, estructura metálica para cubierta, cubierta, Aparatos Sanitarios, redes hidrosanitarias, redes eléctricas, Red contra incendio, carpintería metálica, Obras exteriores | \$ 3.225.384.094 | 3742,53 | Agencia para la Infraestructura del Meta | 5-nov.-15 | 4-feb.-16 | 80% |
| Total | | | | 5959,12 | | | | |

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y, se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.


Nota2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 
Nombre: ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO
C.C.: 52,896,908 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO RECREODEPORTIVO GUAJIRA 2022

Carrera 6 No. 6-30 Piso 2,
Tel.: (8) 2637843 ▪ Cel.: 3187354701
licitacioneswco@gmail.com
Ibagué – Tolima



EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -

MARÍA CRISTINA CUERVO TRUJILLO, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.626.656, expedida en Medellín, quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (En virtud del Decreto 492 de 2020) y vigilada por la Superintendencia Financiera, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada ENTerritorio, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual, de conformidad con el Contrato de Trabajo celebrado el 1 de marzo de 2021 y las Resoluciones 276 del 20 de septiembre de 2019 modificada por la Resolución 24 de fecha 3 de febrero de 2021 y 201 del 30 de diciembre de 2020.

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual y en ejecución del convenio interadministrativo **215090**, suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ; FONADE (actualmente ENTerritorio)** suscribió con **CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018**, el Contrato **2181157** con las siguientes características:

| INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------|
| Razón Social | EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio - | | |
| Dirección | Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28,29 – 30 | Identificación | NIT 899.999.316-1 |
| Teléfonos | 594 0407 | Ciudad Domicilio | Bogotá D. C. |
| ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA | | | |
| Nombre | CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018 | Identificación | NIT 901.190.956-8 |
| INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN | | | |
| Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Aclaratoria al Consorcio del Contrato de Fecha del 24/07/2018 los Porcentajes de Participantes son: | | | |
| WILLIAM CARDONA OLMOS | 60% | | NIT 79.958.441-4 |
| CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S | 40% | | NIT 900.584.208-5 |
| ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES | | | |
| Número del contrato | 2181157 | | |
| Clase de contrato | OBRA | | |
| Objeto del contrato | CONSTRUCCION DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA ATLANTICO (LAS GARDENIAS Y VILLAS DE SAN PABLO). | | |
| Valor del contrato | Valor total contratado: \$2.345.928.648.00 incluidos los impuestos a que haya lugar. | Valor Inicial | \$2.011.574.299.00 |
| | | Valor Adición 1 | \$178.036.509.00 |
| | | Valor Adición 2 | \$156.317.840.00 |
| | | Valor Total | \$2.345.928.648.00 |
| Plazo Inicial | TRES (3) MESES | | |
| Plazo Total | HASTA EL 24/02/2020 | | |
| Fecha de Firma del contrato | 15/06/2018 | | |
| Fecha de inicio | 21/02/2019 | | |
| Suspensión 1 | A PARTIR DEL 15/05/2019 | HASTA EL 21/05/2019 | |
| Reinicio 1 | A PARTIR DEL 22/05/2019 | | |
| Prórroga 1 | SUSCRITA EL 28/05/2019 | DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS | |
| Suspensión 2 | A PARTIR DEL 09/08/2019 | HASTA EL 28/08/2019 | |
| Suspensión 3 | A PARTIR DEL 28/08/2019 | HASTA EL 12/09/2019 | |
| Reinicio 1 | A PARTIR DEL 13/09/2019 | | |
| Suspensión 4 | A PARTIR DEL 13/09/2019 | HASTA EL 20/09/2019 | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2181157
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Página 1 de 2

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337



| | | |
|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Reinicio 2 | A PARTIR DEL 23/09/2019 | |
| Prórroga 2 y adición | SUSCRITA EL 26/09/2019 | VENTICINCO (25) DÍAS |
| Prórroga 3 | SUSCRITA EL 21/10/2019 | UN (1) MES |
| Prórroga 4 | SUSCRITA EL 21/11/2019 | UN (1) MES |
| Suspensión 5 | A PARTIR DEL 19/12/2019 | HASTA EL 7/01/2020 |
| Suspensión 6 | A PARTIR DEL 06/01/2020 | HASTA EL 22/01/2020 |
| Reinicio 3 | A PARTIR DEL 22/01/2020 | |
| Prórroga 5 | SUSCRITA EL 23/01/2020 | HASTA EL 23/02/2020 |
| Fecha de vencimiento | 23/02/2020 | |

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 04 días del mes de mayo del 2021

Maria Cristina Cuervo T.
MARIA CRISTINA CUERVO TRUJILLO
 Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elaborado por ANDRES ROBAYO ✍
 CONTRATO 2181157
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
 Página 2 de 2

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
 Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
 www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No.

2181157

CONTRATISTA

CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA - ATLÁNTICO (VILLAS DE SAN PABLO - LAS GARDENIAS)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

BARRANQUILLA - ATLÁNTICO

INTERVENTOR

G.N.G. INGENIERÍA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2181151

SUPERVISOR

CARLOS ANDRÉS GARCÍA MURCIA

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

| | |
|----------------------|------------------|
| PLAZO ACTUAL | 9,33 meses |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 23/02/2020 |
| VALOR EJECUTADO | 1.145.089.817,00 |

 LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA DEL MES DE DE

LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA VILLAS DE SAN PABLO, OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS, ENCONTRÁNDOSE PENDIENTE LA ENTREGA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA LAS GARDENIAS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---|--------|--------------------|----------------|---------------|
| 1 | PRELIMINARES | | | | |
| 1,1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 1.258,00 | 2.657,00 | 3.342.506,00 |
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | |
| 2,1 | DESCAPOTE A MÁQUINA E=0.20 M (NO INCLUYE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS) | M2 | 1.281,80 | 1.146,00 | 1.468.943,00 |
| 2,2 | EXCAVACION MANUAL A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMUN DE 0.0 A 2.0 M. | M3 | 328,05 | 17.947,00 | 5.887.513,00 |
| 2,3 | EXCAVACION MECANIZADA CIELO ABIERTO-MATERIAL COMUN/CONGLOMERADO DE 0.0 A 6.0 M. | M3 | 626,53 | 8.320,00 | 5.212.730,00 |
| 2,4 | EXCAVACION MECANIZADA PARA PILOTES (NO INCLUYE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS) | ML | | 67.375,00 | - |
| 2,5 | RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 135,77 | 16.050,00 | 2.179.109,00 |
| 2,6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AFIRMADO COMPACTO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 413,13 | 53.623,00 | 22.153.270,00 |
| 2,7 | EVACUACION ESCOMBROS Y SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR A UNA DISTANCIA DE 12KM | M3 | 818,81 | 26.594,00 | 21.775.433,00 |
| 3 | CIMENTOS | | | | |
| 3,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SOLADO DE LIMPIEZA 2000 PSI E=5CM | M2 | 40,89 | 19.712,00 | 806.024,00 |
| 3,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI | ML | 28,00 | 43.762,00 | 1.225.336,00 |
| 3,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VIGA DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI | M3 | 31,53 | 530.778,00 | 16.735.430,00 |
| 3,4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ZAPATA DE CONCRETO 3000 PSI | M3 | 35,71 | 504.399,00 | 18.012.088,00 |
| 3,5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO DE CONCRETO 3000 PSI | M3 | | 546.288,00 | - |
| 3,6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 0,81 | 586.458,00 | 475.031,00 |
| 3,7 | ACERO 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION) | KG | 6.522,05 | 3.089,00 | 20.146.612,00 |
| 4 | DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS | | | | |
| 4,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTES AGUAS LLUVIAS PVC S 6" (INCLUYE CODO, UNION, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOLDADURA) | ML | 36,54 | 60.050,00 | 2.194.227,00 |
| 4,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA EPOXICA 3 MANOS PROTECCION DE BAJANTES AGUAS LLUVIAS PVC S 6" | ML | 32,36 | 21.737,00 | 703.409,00 |
| 4,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) | UN | 10,00 | 48.261,00 | 482.610,00 |
| 4,4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) | UN | 16,00 | 27.445,00 | 439.120,00 |
| 4,5 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SIFON SANITARIO PVC 3" DESAGUES (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION) | UN | 10,00 | 26.726,00 | 267.260,00 |
| 4,6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CODO SIFON SANITARIO PVC 2" DESAGUES (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION) | UN | | 32.527,00 | - |
| 4,7 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE PISO METALICA CIRCULAR 3 X 2" DESAGUES (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION) | UN | 13,00 | 9.405,00 | 122.265,00 |
| 4,8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) | ML | 12,39 | 24.636,00 | 305.240,00 |
| 4,9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA Y PLUVIAL, INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 36,50 | 35.178,00 | 1.283.997,00 |
| 4,10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" (RED SANITARIA Y PLUVIAL, INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 57,84 | 52.486,00 | 3.035.790,00 |
| 4,11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA PARA ENCAMADA DE TUBERIA | M3 | 5,11 | 62.769,00 | 320.750,00 |
| 4,12 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO 3.7X0.4X0.3M. (INCLUYE, CONCRETO REFORZADO, REJILLA EN ACERO INOXIDABLE ϕ 0.02M). | UN | | 458.391,00 | - |
| 4,13 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO 1.3X0.4X0.3M. (INCLUYE, CONCRETO REFORZADO, REJILLA EN ACERO INOXIDABLE ϕ 0.02M). | UN | | 258.141,00 | - |
| 4,14 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJILLA DE INSPECCIÓN EN CCTO REFORZADO 0.6*0.6 Y H<= 1.90 M INCLUYE REJILLA ACERO INOXIDABLE ϕ 0.02M | UN | | 561.729,00 | - |
| 4,15 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION POZOS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO D=1.20M Y H<= 2.10 M INCLUYE AROTAPA EN HF. | UN | 2,00 | 1.276.184,00 | 2.552.368,00 |
| 4,16 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA VENTILACION 2" APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) | ML | 34,00 | 25.854,00 | 879.036,00 |
| 4,17 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VÁLVULA DE VENTILACIÓN DE PVC, DE 50 MM DE DIÁMETRO, PARA TUBERÍA DE VENTILACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA 2" (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 2,00 | 349.413,00 | 698.826,00 |
| 4,18 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL REF 2500 PARA FILTRO PERIMETRAL | M2 | 10,00 | 15.586,00 | 155.860,00 |
| 4,19 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GRAVILLA TRITURADA O DE RIO 3/4" PARA FILTRO PERIMETRAL | M3 | 0,81 | 96.786,00 | 78.397,00 |
| 4,20 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO CORRUGADO Y PERFORADO PARA FILTRO PERIMETRAL | ML | 9,00 | 42.652,00 | 383.868,00 |

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No.

2181157

CONTRATISTA

CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA - ATLÁNTICO (VILLAS DE SAN PABLO - LAS GARDENIAS)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

BARRANQUILLA - ATLÁNTICO

INTERVENTOR

G.N.G. INGENIERÍA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2181151

SUPERVISOR

CARLOS ANDRÉS GARCÍA MURCIA

| | | | | | |
|----------|---|----|-----------|--------------|----------------|
| 4,21 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE 1HP 3.5 CDT PARA POZO EYECTOR AGUAS LLUVIAS INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UN | - | 2.020.476,00 | - |
| 5 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS | | | | - |
| 5,1 | ACERO 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION) | KG | 14.430,73 | 3.089,00 | 44.576.525,00 |
| 5,2 | CELOSIA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA. FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE. | KG | 39.964,67 | 8.068,00 | 322.434.958,00 |
| 5,3 | CONCRETO ESTRIBADO RAMPAS 3000 PSI E=0,10M SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO | M2 | 61,05 | 78.764,00 | 4.808.542,00 |
| 5,4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRADERIA CONCRETO 3000 PSI E=0,10M | M2 | 242,53 | 80.172,00 | 19.444.115,00 |
| 5,5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS 3000 PSI A LA VISTA | M3 | 25,41 | 558.235,00 | 14.184.751,00 |
| 5,6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JUNTA DE DILATACION PARA PLACA DE CONTRAPISO | ML | 635,82 | 5.475,00 | 3.481.115,00 |
| 5,7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-221 Q-5 D 6 MM C/15M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACION Y TRASLAPO) | KG | 3.694,94 | 3.984,00 | 14.720.641,00 |
| 5,9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 PSI A=0,60 M E=0,10M INCLUYE REFUERZO | ML | 5,60 | 97.258,00 | 544.645,00 |
| 5,10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0,08 | M2 | 160,77 | 46.713,00 | 7.510.049,00 |
| 5,11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0,12 | M2 | 943,52 | 60.350,00 | 56.941.432,00 |
| 5,12 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI A LA VISTA | M3 | 17,37 | 578.261,00 | 10.044.394,00 |
| 5,13 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGUETA DE CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI | M3 | | 589.197,00 | - |
| 5,14 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA AEREA MACIZA DE TARIMA CONCRETO 3000PSI, E= 0,14 | M2 | 48,59 | 82.872,00 | 4.026.750,00 |
| 6 | MAMPOSTERIA | | | | - |
| 6,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE DE CONCRETO LISO 12*20*40 CM (INCLUYE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO) | M2 | 528,08 | 66.917,00 | 35.337.529,00 |
| 7 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | | | | - |
| 7,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA AGUA PRESION PVC 2". INCLUYE ACCESORIOS. | ML | 32,00 | 35.704,00 | 1.142.528,00 |
| 7,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CHEQUE ROSCADO RED WHITE 1/2" (INCLUYE UNIVERSAL). | UN | 1,00 | 58.365,00 | 58.365,00 |
| 7,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS | ML | 99,60 | 16.218,00 | 1.615.313,00 |
| 7,4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS | ML | 21,60 | 22.121,00 | 477.814,00 |
| 7,5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 1" AGUA FRIA (RED SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS | ML | 8,40 | 24.852,00 | 208.757,00 |
| 7,6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" RDE 21 PVC -P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION) | UN | 19,00 | 15.217,00 | 289.123,00 |
| 7,7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PREFABRICADO 2000LT (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN) | UN | 1,00 | 844.752,00 | 844.752,00 |
| 7,8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y TAPAREGISTROS 15X15) | UN | 5,00 | 46.743,00 | 233.715,00 |
| 8 | INSTALACIONES ELECTRICAS-REDES INTERNAS | | | | - |
| 8,1 | SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO LED PANEL 45 W 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA | UN | 16,00 | 321.351,00 | 5.141.616,00 |
| 8,2 | SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO T5 HERMETICA 28 W 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA | UN | 1,00 | 52.274,00 | 52.274,00 |
| 8,3 | SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO LED TIPO TORTUGA PARA PARED DE 10 W 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA | UN | 6,00 | 282.556,00 | 1.695.336,00 |
| 8,4 | SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED PARA TARIMA DE 30 W 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA | UN | 2,00 | 231.385,00 | 462.770,00 |
| 8,5 | SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO CAMPANA LED PARA CANCHA MULTIPLE DE 400 W 220V 2X12+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA IMC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA | UN | - | 286.099,00 | - |
| 8,6 | SUMINISTRO DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO, ACCESORIOS Y TOMACORRIENTE | UN | 15,00 | 282.556,00 | 4.238.340,00 |
| 8,7 | SUMINISTRO DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO, ACCESORIOS Y TOMACORRIENTE | UN | 7,00 | 94.958,00 | 664.706,00 |
| 8,8 | SUMINISTRO DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTE BIFASICO CON POLO A TIERRA 220 V 2X12+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO, ACCESORIOS Y TOMACORRIENTE | UN | 1,00 | 111.984,00 | 111.984,00 |
| 8,9 | SUMINISTRO DE SALIDAS PARA INTERRUPTOR SENCILLO 110 V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO, ACCESORIOS E INTERRUPTOR | UN | 7,00 | 111.984,00 | 783.888,00 |
| 8,10 | TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 1,00 | 435.850,00 | 435.850,00 |
| 8,11 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 1X40 / 60 A. 10KA A 240V | UN | 1,00 | 17.977,00 | 17.977,00 |
| 8,12 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 1X20 A. 10KA A 240V | UN | 11,00 | 11.893,00 | 130.823,00 |
| 8,13 | ACOMETIDA DESDE MEDIDOR EXTERIOR HASTA TABLERO PRINCIPAL EN 3X6+1X6N+1X8T.(INCLUYE TERMINALES ESTANADOS) | ML | 30,00 | 26.942,00 | 808.260,00 |
| 8,14 | BANCO DE DUCTOS PARA RED DE BAJA TENSION EN 2 Φ 2", CORRUGADA, TIPO PESADO | ML | 25,00 | 20.461,00 | 511.525,00 |
| 8,15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA 5/8" X 2,44 M | UN | 1,00 | 291.750,00 | 291.750,00 |
| 8,16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA VARILLA A TIERRA 5/8 | UN | 1,00 | 18.147,00 | 18.147,00 |
| 8,17 | GRUPO DE MEDIDA AE319 EN BAJA TENSION EN CELDA TIPO INTEMPERIE Y MEDIDOR ELECTRONICO | UN | - | 592.048,00 | - |
| 8,18 | ANILLO COLECTOR INFERIOR Y SUPERIOR EN CABLE AL 8MM DESNUDO. INCLUYE PUNTA CAPTADORA Y BASE. | ML | - | 9.411,00 | - |
| 8,19 | BAJANTES DE PUESTA A TIERRA EN LAS COLUMNAS | ML | - | 7.926,00 | - |
| 8,20 | LUMINARIA PANEL LED 45 W | UN | 16,00 | 134.365,00 | 2.149.840,00 |

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No.

2181157

CONTRATISTA

CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – ATLÁNTICO (VILLAS DE SAN PABLO – LAS GARDENIAS)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

BARRANQUILLA - ATLÁNTICO

INTERVENTOR

G.N.G. INGENIERÍA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2181151

SUPERVISOR

CARLOS ANDRÉS GARCÍA MURCIA

| | | | | | |
|-----------|--|----|----------|--------------|---------------|
| 8.21 | LUMINARIA HERMETICA 2 X 28 | UN | 1,00 | 87.958,00 | 87.958,00 |
| 8.22 | LUMINARIA LED HIGH BAY 400W/ 5700K TIPO CAMPANA | UN | - | 1.150.275,00 | - |
| 8.23 | LUMINARIA LED 10W APLIQUE TORTUGA 120V | UN | 6,00 | 87.958,00 | 527.748,00 |
| 8.24 | LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED 30W | UN | 2,00 | 92.582,00 | 185.164,00 |
| 8.25 | SUMINISTRO DE SALIDAS DE SISTEMA DE SONIDO INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION, ACCESORIOS Y TUBERIA EMT, NO CABLEADO | ML | - | 10.771,00 | - |
| 8.26 | SUMINISTRO DE SALIDAS DE SISTEMA DE COMUNICACION INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS, NO CABLEADO NI TERMINAL DE SALIDA DE CONEXIÓN | ML | 20,00 | 10.411,00 | 208.220,00 |
| 8.27 | SUMINISTRO DE SALIDAS DE SISTEMA DE TELEVISION INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS, NO CABLEADO | ML | 15,00 | 10.411,00 | 156.165,00 |
| 9 | CUBIERTAS | | | | |
| 9.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE LISO TEJA TERMOACUSTICA CINDULIT / CINDURIB O SIMILAR. COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE INSTALACIÓN, GANCHOS DE FIJACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.) | ML | 34,20 | 55.961,00 | 1.913.866,00 |
| 9.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 D/ 20X25CM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA) | ML | 68,40 | 53.416,00 | 3.653.654,00 |
| 9.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA TIPO CINDULIT A=0.88 M. E=0.35 MM. O SIMILAR. COLOR VERDE, AZUL O ROJO SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE INSTALACIÓN, GANCHOS DE FIJACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.) | M2 | 1.367,00 | 49.075,00 | 67.085.525,00 |
| 10 | PISOS-ACABADOS | | | | |
| 10.1 | ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 | M2 | 101,88 | 32.033,00 | 3.263.522,00 |
| 10.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO PIEDRACID DESERTSTONE 45*45-1. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR (INCLUYE BOQUILLA.) | M2 | 101,88 | 57.356,00 | 5.843.429,00 |
| 10.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENDURECEDOR COLOR. LOSA EN CONCRETO (TIPO ROCKTOP DE TOXEMENT O SIMILAR.)ACABADO CON ALLANADORA MECANICA. | M2 | 640,00 | 14.238,00 | 9.112.320,00 |
| 11 | ENCHAPES Y ACCESORIOS | | | | |
| 11.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 28,68 | 17.145,00 | 491.719,00 |
| 11.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED EGENO BLANCO 30X60 TIPO CM. TIPO CORONA O SIMILAR. COLOR BLANCO (INCLUYE BOQUILLA.) | M2 | 36,35 | 50.493,00 | 1.835.421,00 |
| 11.3 | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | M2 | 2,48 | 115.011,00 | 285.227,00 |
| 11.4 | DISPENSADOR DE JABON EXPUESTO | UN | 2,00 | 103.561,00 | 207.122,00 |
| 11.5 | PROTECTOR PARA PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER | UN | 2,00 | 126.578,00 | 253.156,00 |
| 11.6 | GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER | UN | - | 126.578,00 | - |
| 12 | APARATOS SANITARIOS | | | | |
| 12.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DUCHA SENCILLA GALAXIA REF. 50430001 TIPO GRIVAL O SIMILAR. (INCLUYE REGADERA E INSTALACIÓN). | UN | 2,00 | 69.752,00 | 139.504,00 |
| 12.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS NOVARA DE SOBREPONER (INCLUYE DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, GRAPAS 2 UND, ACOUPLE). | UN | 7,00 | 221.075,00 | 1.547.525,00 |
| 12.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL MEDIANO DE COLGAR LÍNEA SANTA FÉ EN PORCELANA COLOR BLANCO REF. 00401100-1 TIPO CORONA O SIMILAR CON VÁLVULA ANTIVÁNDALICA TIPO DOCOL REF. 4 AA 17015106 O SIMILAR Y SIFÓN PARA ORINAL. | UN | 2,00 | 401.196,00 | 802.392,00 |
| 12.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO COLOR BLANCO LINEA ADRIÁTICA TIPO CORONA O SIMILAR DE CONEXIÓN POR ENCIMA REF. 21 AA 1318 CON VÁLVULA ANTIVANDALICA DE DESCARGA CON PALANCA PARA MINUSVALIDO + ESCUDO ANTIVANDÁLICO + BARRA DE SEGURIDAD + MUEBLE ABIERTO, PARA BAJA PRESION. | UN | - | 971.520,00 | - |
| 12.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL BAJO CONSUMO 1.6 LITROS POR DESCARGA, COLOR BLANCO PARA CONEXIÓN POR DETRÁS, MANCESA Y/O SIMILAR REF 21-AA-41 (INCLUYE ASIENTO SANITARIO COMODOR BLANCO, MARCA GRIVAL+ VALVULA Y BOTON ANTIVANDALICO TIPO DOCOL. | UN | - | 383.338,00 | - |
| 13 | CARPINTERIA METALICA | | | | |
| 13.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA PARA BALCONES O PASAMANOS EN TUBERIA AGUAS NEGRAS EN 2", 3 VARILLA REDONDA DE 5/8, LAMINA PARA POSTES SEGUN DETALLE CALIBRE 1/4"X 2" CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGÚN DISEÑO | ML | 77,97 | 84.552,00 | 6.592.519,00 |
| 13.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABINAS ORINALES 1.20*0.45 EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20. SEGÚN DETALLE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SEGÚN DETALLE | UN | 1,00 | 144.435,00 | 144.435,00 |
| 13.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABINAS SANITARIAS SISTEMA CANTILIVER EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 ENTAMBORADA. TIPO GRIJALBA O SIMILAR. INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS PLATA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MARCO, CHAPETAS, PASADOR DE CIERRE Y PLATINAS SEGÚN DETALLE | M2 | 32,34 | 266.453,00 | 8.617.090,00 |
| 13.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE | M2 | 10,88 | 200.290,00 | 2.179.155,00 |
| 13.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA PROYECTANTE FIJA EN ALUMINIO VIDRIO 3 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 3 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE | M2 | 3,30 | 198.807,00 | 656.063,00 |
| 14 | OBRAS EXTERIORES | | | | |

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No.

2181157

CONTRATISTA

CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA - ATLÁNTICO (VILLAS DE SAN PABLO - LAS GARDENIAS)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

BARRANQUILLA - ATLÁNTICO

INTERVENTOR

G.N.G. INGENIERÍA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2181151

SUPERVISOR

CARLOS ANDRÉS GARCÍA MURCIA

| | | | | | |
|--|---|-----|----------|--------------|-------------------------|
| 14,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 2", CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 25MM, PEDESTAL EN CONCRETO. SEGÚN DETALLE | ML | 91,98 | 171.155,00 | 15.742.837,00 |
| 14,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M | ML | 67,68 | 27.546,00 | 1.864.313,00 |
| 14,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 3", CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 25MM, FALLEBA, PORTACANDADO. SEGÚN DETALLE. | M2 | 25,20 | 186.758,00 | 4.706.302,00 |
| 15 | OTRAS OBRAS | | | | |
| 15,1 | PINTURA Y DEMARCACION PLACA POLIDEPORTIVA | ML | 354,66 | 5.194,00 | 1.842.106,00 |
| 15,2 | CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR) | UN | 1,00 | 2.884.788,00 | 2.884.788,00 |
| 15,3 | ASEO GENERAL DE OBRA | M2 | 1.281,00 | 2.536,00 | 3.248.616,00 |
| NP | ITEMS NO PREVISTOS | | | | |
| NP.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO SEGÚN NTC 4552-2, INCLUYE EXCAVACION PERIMETRAL HASTA H0,40MTS, ANILLO PERIMETRAL EN CABLE 1/0AWG, CAJAS DE INSPECCIÓN 0,40X0,40 MTS. VARILLAS DE COBRE 5/8X2,44, SOLDADURA EXOTERMICA 90GR, ANILLO COLECTOR EN ALUMINIO 8MM, PUNTAS CAPTADORAS, CONECTORES BIMETALICOS, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN A CUBIERTA CON CONEXIÓN AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y MEDIDOR. | UND | 1,00 | 9.858.043,00 | 9.858.043,00 |
| NP.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CERTIFICADO DE 60X60X40CM PARA CONTROL DE ALUMBRADO, INCLUYE SISTEMA DE CONTACTORES, BARRAJE DE TIERRA, TOTALIZADOR PRINCIPAL, BOTONERA DE ENCENDIDO ON-OFF LUMINOSA. INCLUYE DPS DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA AL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, INTERRUPTORES AUTOMATICOS | UND | 1,00 | 2.351.206,00 | 2.351.206,00 |
| NP.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS PARA RED REGULADA, INCLUYE INTERRUPTORES 4 INTERRUPTORES 1X20A | UND | 1,00 | 306.275,00 | 306.275,00 |
| NP.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO NO 1X12+1X12N +1X12T, TUBERIA EMT 3/4" Y ACCESORIOS PARA LAMPARA DE EMERGENCIA | ML | 107,00 | 26.843,00 | 2.872.201,00 |
| NP.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE EMERGENCIA. | UND | 6,00 | 117.364,00 | 704.184,00 |
| NP.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO NO 1X12+1X12N +1X12T, TUBERIA EMT 3/4" Y ACCESORIOS PARA AVISOS DE SALIDA DE EMERGENCIA | ML | 15,00 | 26.843,00 | 402.645,00 |
| NP.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISOS DE SALIDA DE EMERGENCIA. | UND | 2,00 | 103.567,00 | 207.134,00 |
| NP.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG, TUBERIA PVC 1/2" Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA TOMACORRIENTE DOBLE PARA RED REGULADA CON POLO A TIERRA 110V. NO INCLUYE TOMACORRIENTE | ML | 40,00 | 12.341,00 | 493.640,00 |
| NP.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE PARA RED REGULADA CON POLO A TIERRA 110V. | UND | 4,00 | 22.228,00 | 88.912,00 |
| NP.25 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED HIGH BAY 150W/220V FLUJO LUMINOSO 21750 , TEMPERATURA DE COLOR 5700 Y/O SIMILAR CERTIFICADA 157W-700mA 363792 FLOT GLASS FLUJO LUMINOSO 20916 LUM. | UN | 12,00 | 744.414,00 | 8.932.968,00 |
| NP.26 | SUMINISTRO DE SALIDA LUMINARIA LED PARA CANCHA MULTIPLE EN TUBERIA EMT METALI-CA 3/4" INCLUYE ACCESORIOS Y CABLE 2X12+1X12 DESNUDO AWG | UN | 12,00 | 236.172,00 | 2.834.064,00 |
| NP.27 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO AQUAJET. | UND | 2,00 | 471.655,00 | 943.310,00 |
| NP.28 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO TIPO LAGUNA BAJO CONSUMO 4.8 LITROS POR DESCARGA, COLOR BLANCO | UND | 5,00 | 230.610,00 | 1.153.050,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 870.989.440,00 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | 24,52% | 213.566.611,00 |
| IMPREVISTOS | | | | 1,00% | 8.709.894,00 |
| UTILIDAD | | | | 5,00% | 43.549.472,00 |
| IVA/ UTILIDAD | | | | 19,00% | 8.274.400,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | | | | | 1.145.089.817,00 |
| VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA) | | | | | |
| VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES) | | | | | 1.145.089.817,00 |

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA




WILLIAM CARDONA OLMOS
 REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA



GUILLERMO EMILIO NARVÁEZ VÉLEZ
 REP. LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA



CARLOS ANDRÉS GARCÍA MURCIA
 SUPERVISOR

| | |
|---------------------------|--|
| TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| CONTRATO No. | 2181157 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018 |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA - ATLÁNTICO (VILLAS DE SAN PABLO - LAS GARDENIAS) |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | BARRANQUILLA - ATLÁNTICO |
| INTERVENTOR | G.N.G. INGENIERÍA S.A.S. |
| SUPERVISOR | CARLOS ANDRÉS GARCÍA MURCIA |
| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2181151 |

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

| | |
|----------------------|------------------|
| PLAZO ACTUAL | 9,33 meses |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 23/02/2020 |
| VALOR EJECUTADO | 1.200.838.665,00 |

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA **20** DEL MES DE **DICIEMBRE** DE **2021**

LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA LAS GARDENIAS, OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---|--------|--------------------|----------------|---------------|
| 1 | PRELIMINARES | | | | |
| 1,1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 1.258,00 | 2.657,00 | 3.342.506,00 |
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | |
| 2,1 | DESCAPOTE A MÁQUINA E=0.20 M (NO INCLUYE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS) | M2 | 1.281,80 | 1.146,00 | 1.468.943,00 |
| 2,2 | EXCAVACION MANUAL A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMUN DE 0.0 A 2.0 M. | M3 | 238,45 | 17.947,00 | 4.279.462,00 |
| 2,3 | EXCAVACION MECANIZADA CIELO ABIERTO-MATERIAL COMUN/CONGLOMERADO DE 0.0 A 6.0 M. | M3 | 1.131,16 | 8.320,00 | 9.411.251,00 |
| 2,4 | EXCAVACION MECANIZADA PARA PILOTES (NO INCLUYE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS) | ML | - | 67.375,00 | - |
| 2,5 | RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 195,41 | 16.050,00 | 3.136.331,00 |
| 2,6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AFIRMADO COMPACTO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 758,75 | 53.623,00 | 40.686.451,00 |
| 2,7 | EVACUACION ESCOMBROS Y SOBANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR A UNA DISTANCIA DE 12KM | M3 | 1.178,30 | 26.594,00 | 31.335.710,00 |
| 3 | CIMIENTOS | | | | |
| 3,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SOLADO DE LIMPIEZA 2000 PSI E=5CM | M2 | 40,93 | 19.712,00 | 806.812,00 |
| 3,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI | ML | 28,00 | 43.762,00 | 1.225.336,00 |
| 3,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VIGA DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI | M3 | 31,53 | 530.778,00 | 16.735.430,00 |
| 3,4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ZAPATA DE CONCRETO 3000 PSI | M3 | 35,71 | 504.399,00 | 18.012.088,00 |
| 3,5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO DE CONCRETO 3000 PSI | M3 | - | 546.288,00 | - |
| 3,6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 0,81 | 586.458,00 | 475.031,00 |
| 3,7 | ACERO 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION) | KG | 6.522,05 | 3.089,00 | 20.146.612,00 |
| 4 | DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS | | | | |
| 4,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTES AGUAS LLUVIAS PVC S 6" (INCLUYE CODO, UNION, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOLDADURA) | ML | 36,54 | 60.050,00 | 2.194.227,00 |
| 4,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA EPOXICA 3 MANOS PROTECCION DE BAJANTES AGUAS LLUVIAS PVC S 6" | ML | 32,36 | 21.737,00 | 703.409,00 |
| 4,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) | UN | 10,00 | 48.261,00 | 482.610,00 |
| 4,4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) | UN | 16,00 | 27.445,00 | 439.120,00 |
| 4,5 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SIFON SANITARIO PVC 3" DESAGUES (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION) | UN | 10,00 | 26.726,00 | 267.260,00 |
| 4,6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CODO SIFON SANITARIO PVC 2" DESAGUES (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION) | UN | - | 32.527,00 | - |
| 4,7 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE PISO METALICA CIRCULAR 3 X 2" DESAGUES (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION) | UN | 10,00 | 9.405,00 | 94.050,00 |
| 4,8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC S 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) | ML | 12,39 | 24.636,00 | 305.240,00 |
| 4,9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA Y PLUVIAL, INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 62,20 | 35.178,00 | 2.188.072,00 |
| 4,10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" (RED SANITARIA Y PLUVIAL, INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 135,97 | 52.486,00 | 7.136.521,00 |
| 4,11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA PARA ENCAMADA DE TUBERIA | M3 | 22,61 | 62.769,00 | 1.419.207,00 |
| 4,12 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO 3.7X0.4X0.3M. (INCLUYE, CONCRETO REFORZADO, REJILLA EN ACERO INOXIDABLE φ 0.02M). | UN | - | 458.391,00 | - |
| 4,13 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO 1.3X0.4X0.3M. (INCLUYE, CONCRETO REFORZADO, REJILLA EN ACERO INOXIDABLE φ 0.02M). | UN | - | 258.141,00 | - |
| 4,14 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJILLA DE INSPECCIÓN EN CCTO REFORZADO 0.6*0.6 Y H<= 1.90 M INCLUYE REJILLA ACERO INOXIDABLE φ 0.02M | UN | - | 561.729,00 | - |
| 4,15 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION POZOS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO D=1.20M Y H<= 2.10 M INCLUYE AROTAPA EN HF. | UN | 4,00 | 1.276.184,00 | 5.104.736,00 |
| 4,16 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA VENTILACION 2" APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) | ML | 34,00 | 25.854,00 | 879.036,00 |
| 4,17 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VÁLVULA DE VENTILACIÓN DE PVC, DE 50 MM DE DIÁMETRO, PARA TUBERÍA DE VENTILACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA 2" (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 2,00 | 349.413,00 | 698.826,00 |
| 4,18 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL REF 2500 PARA FILTRO PERIMETRAL | M2 | - | 15.586,00 | - |
| 4,19 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GRAVILLA TRITURADA O DE RIO 3/4" PARA FILTRO PERIMETRAL | M3 | - | 96.786,00 | - |
| 4,20 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO CORRUGADO Y PERFORADO PARA FILTRO PERIMETRAL | ML | - | 42.652,00 | - |

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No.

2181157

CONTRATISTA

CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA - ATLÁNTICO (VILLAS DE SAN PABLO - LAS GARDENIAS)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

BARRANQUILLA - ATLÁNTICO

INTERVENTOR

G.N.G. INGENIERÍA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2181151

SUPERVISOR

CARLOS ANDRÉS GARCÍA MURCIA

| | | | | | |
|----------|---|----|-----------|--------------|----------------|
| 4,21 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE 1HP 3.5 CDT PARA POZO EYECTOR AGUAS LLUVIAS INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UN | - | 2.020.476,00 | - |
| 5 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS | | | | - |
| 5,1 | ACERO 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION) | KG | 14.428,65 | 3.089,00 | 44.570.100,00 |
| 5,2 | CELOSIA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA. FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE. | KG | 39.964,67 | 8.068,00 | 322.434.958,00 |
| 5,3 | CONCRETO ESTRIBADO RAMPAS 3000 PSI E=0,10M SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO | M2 | 61,05 | 78.764,00 | 4.808.542,00 |
| 5,4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRADERIA CONCRETO 3000 PSI E=0,10M | M2 | 242,65 | 80.172,00 | 19.453.736,00 |
| 5,5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS 3000 PSI A LA VISTA | M3 | 25,41 | 558.235,00 | 14.184.751,00 |
| 5,6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JUNTA DE DILATACION PARA PLACA DE CONTRAPISO | ML | 635,82 | 5.475,00 | 3.481.115,00 |
| 5,7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-221 Q-5 D 6 MM C/ 15M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACION Y TRASLAPO) | KG | 3.709,27 | 3.984,00 | 14.777.732,00 |
| 5,9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 PSI A=0,60 M E=0,10M INCLUYE REFUERZO | ML | 5,60 | 97.258,00 | 544.645,00 |
| 5,10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0,08 | M2 | 160,77 | 46.713,00 | 7.510.049,00 |
| 5,11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0,12 | M2 | 948,31 | 60.350,00 | 57.230.509,00 |
| 5,12 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI A LA VISTA | M3 | 17,37 | 578.261,00 | 10.044.394,00 |
| 5,13 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGUETA DE CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI | M3 | - | 589.197,00 | - |
| 5,14 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA AEREA MACIZA DE TARIMA CONCRETO 3000PSI, E= 0,14 | M2 | 48,59 | 82.872,00 | 4.026.750,00 |
| 6 | MAMPOSTERIA | | | | - |
| 6,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE DE CONCRETO LISO 12*20*40 CM (INCLUYE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO) | M2 | 550,56 | 66.917,00 | 36.841.824,00 |
| 7 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | | | | - |
| 7,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA AGUA PRESION PVC 2". INCLUYE ACCESORIOS. | ML | 32,00 | 35.704,00 | 1.142.528,00 |
| 7,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CHEQUE ROSCADO RED WHITE 1/2" (INCLUYE UNIVERSAL). | UN | 1,00 | 58.365,00 | 58.365,00 |
| 7,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS | ML | 71,70 | 16.218,00 | 1.162.831,00 |
| 7,4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS | ML | 27,60 | 22.121,00 | 610.540,00 |
| 7,5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 1" AGUA FRIA (RED SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS | ML | 53,40 | 24.852,00 | 1.327.097,00 |
| 7,6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" RDE 21 PVC -P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION) | UN | 19,00 | 15.217,00 | 289.123,00 |
| 7,7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PREFABRICADO 2000LT (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN) | UN | 1,00 | 844.752,00 | 844.752,00 |
| 7,8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y TAPAREGISTROS 15X15) | UN | 5,00 | 46.743,00 | 233.715,00 |
| 8 | INSTALACIONES ELECTRICAS-REDES INTERNAS | | | | - |
| 8,1 | SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO LED PANEL 45 W 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA | UN | 16,00 | 321.351,00 | 5.141.616,00 |
| 8,2 | SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO T5 HERMETICA 28 W 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA | UN | 1,00 | 52.274,00 | 52.274,00 |
| 8,3 | SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO LED TIPO TORTUGA PARA PARED DE 10 W 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA | UN | 6,00 | 282.556,00 | 1.695.336,00 |
| 8,4 | SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED PARA TARIMA DE 30 W 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA | UN | 2,00 | 231.385,00 | 462.770,00 |
| 8,5 | SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO CAMPANA LED PARA CANCHA MULTIPLE DE 400 W 220V 2X12+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA IMC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA | UN | - | 286.099,00 | - |
| 8,6 | SUMINISTRO DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO, ACCESORIOS Y TOMACORRIENTE | UN | 15,00 | 282.556,00 | 4.238.340,00 |
| 8,7 | SUMINISTRO DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO, ACCESORIOS Y TOMACORRIENTE | UN | 7,00 | 94.958,00 | 664.706,00 |
| 8,8 | SUMINISTRO DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTE BIFASICO CON POLO A TIERRA 220 V 2X12+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO, ACCESORIOS Y TOMACORRIENTE | UN | 1,00 | 111.984,00 | 111.984,00 |
| 8,9 | SUMINISTRO DE SALIDAS PARA INTERRUPTOR SENCILLO 110 V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO, ACCESORIOS E INTERRUPTOR | UN | 7,00 | 111.984,00 | 783.888,00 |
| 8,10 | TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 1,00 | 435.850,00 | 435.850,00 |
| 8,11 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 1X40 / 60 A. 10KA A 240V | UN | 1,00 | 17.977,00 | 17.977,00 |
| 8,12 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 1X20 A. 10KA A 240V | UN | 13,00 | 11.893,00 | 154.609,00 |
| 8,13 | ACOMETIDA DESDE MEDIDOR EXTERIOR HASTA TABLERO PRINCIPAL EN 3X6+1X6N+1X8T.(INCLUYE TERMINALES ESTANADOS) | ML | 30,00 | 26.942,00 | 808.260,00 |
| 8,14 | BANCO DE DUCTOS PARA RED DE BAJA TENSION EN 2 Φ 2", CORRUGADA, TIPO PESADO | ML | 25,00 | 20.461,00 | 511.525,00 |
| 8,15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA 5/8" X 2,44 M | UN | 1,00 | 291.750,00 | 291.750,00 |
| 8,16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA VARILLA A TIERRA 5/8 | UN | 1,00 | 18.147,00 | 18.147,00 |
| 8,17 | GRUPO DE MEDIDA AE319 EN BAJA TENSION EN CELDA TIPO INTEMPERIE Y MEDIDOR ELECTRONICO | UN | - | 592.048,00 | - |
| 8,18 | ANILLO COLECTOR INFERIOR Y SUPERIOR EN CABLE AL 8MM DESNUDO. INCLUYE PUNTA CAPTADORA Y BASE. | ML | - | 9.411,00 | - |
| 8,19 | BAJANTES DE PUESTA A TIERRA EN LAS COLUMNAS | ML | - | 7.926,00 | - |
| 8,20 | LUMINARIA PANEL LED 45 W | UN | 16,00 | 134.365,00 | 2.149.840,00 |

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No.

2181157

CONTRATISTA

CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – ATLÁNTICO (VILLAS DE SAN PABLO – LAS GARDENIAS)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

BARRANQUILLA - ATLÁNTICO

INTERVENTOR

G.N.G. INGENIERÍA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2181151

SUPERVISOR

CARLOS ANDRÉS GARCÍA MURCIA

| | | | | | |
|-----------|--|----|----------|--------------|---------------|
| 8.21 | LUMINARIA HERMETICA 2 X 28 | UN | 1,00 | 87.958,00 | 87.958,00 |
| 8.22 | LUMINARIA LED HIGH BAY 400W/ 5700K TIPO CAMPANA | UN | - | 1.150.275,00 | - |
| 8.23 | LUMINARIA LED 10W APLIQUE TORTUGA 120V | UN | 6,00 | 87.958,00 | 527.748,00 |
| 8.24 | LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED 30W | UN | 2,00 | 92.582,00 | 185.164,00 |
| 8.25 | SUMINISTRO DE SALIDAS DE SISTEMA DE SONIDO INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION, ACCESORIOS Y TUBERIA EMT, NO CABLEADO | ML | - | 10.771,00 | - |
| 8.26 | SUMINISTRO DE SALIDAS DE SISTEMA DE COMUNICACION INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS, NO CABLEADO NI TERMINAL DE SALIDA DE CONEXIÓN | ML | 20,00 | 10.411,00 | 208.220,00 |
| 8.27 | SUMINISTRO DE SALIDAS DE SISTEMA DE TELEVISION INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS, NO CABLEADO | ML | 15,00 | 10.411,00 | 156.165,00 |
| 9 | CUBIERTAS | | | | |
| 9.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE LISO TEJA TERMOACUSTICA CINDULIT / CINDURIB O SIMILAR. COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE INSTALACIÓN, GANCHOS DE FIJACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.) | ML | 34,20 | 55.961,00 | 1.913.866,00 |
| 9.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .18 D/ 20X25CM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA) | ML | 68,40 | 53.416,00 | 3.653.654,00 |
| 9.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA TIPO CINDULIT A=0.88 M. E=0.35 MM. O SIMILAR. COLOR VERDE, AZUL O ROJO SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE INSTALACIÓN, GANCHOS DE FIJACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.) | M2 | 1.367,00 | 49.075,00 | 67.085.525,00 |
| 10 | PISOS-ACABADOS | | | | |
| 10.1 | ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 | M2 | 101,88 | 32.033,00 | 3.263.522,00 |
| 10.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO PIEDRACID DESERTSTONE 45*45-1. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR (INCLUYE BOQUILLA.) | M2 | 101,88 | 57.356,00 | 5.843.429,00 |
| 10.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENDURECEDOR COLOR. LOSA EN CONCRETO (TIPO ROCKTOP DE TOXEMENT O SIMILAR.)ACABADO CON ALLANADORA MECANICA. | M2 | 640,00 | 14.238,00 | 9.112.320,00 |
| 11 | ENCHAPES Y ACCESORIOS | | | | |
| 11.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 28,68 | 17.145,00 | 491.719,00 |
| 11.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED EGEO BLANCO 30X60 TIPO CM. TIPO CORONA O SIMILAR. COLOR BLANCO (INCLUYE BOQUILLA.) | M2 | 36,35 | 50.493,00 | 1.835.421,00 |
| 11.3 | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | M2 | 2,48 | 115.011,00 | 285.227,00 |
| 11.4 | DISPENSADOR DE JABON EXPUESTO | UN | 2,00 | 103.561,00 | 207.122,00 |
| 11.5 | PROTECTOR PARA PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER | UN | 2,00 | 126.578,00 | 253.156,00 |
| 11.6 | GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER | UN | - | 126.578,00 | - |
| 12 | APARATOS SANITARIOS | | | | |
| 12.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DUCHA SENCILLA GALAXIA REF. 50430001 TIPO GRIVAL O SIMILAR. (INCLUYE REGADERA E INSTALACIÓN). | UN | 2,00 | 69.752,00 | 139.504,00 |
| 12.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS NOVARA DE SOBREPONER (INCLUYE DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, GRAPAS 2 UND, ACOUPLE). | UN | 7,00 | 221.075,00 | 1.547.525,00 |
| 12.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL MEDIANO DE COLGAR LÍNEA SANTA FÉ EN PORCELANA COLOR BLANCO REF. 00401100-1 TIPO CORONA O SIMILAR CON VÁLVULA ANTIVÁNDALICA TIPO DOCOL REF. 4 AA 17015106 O SIMILAR Y SIFÓN PARA ORINAL. | UN | 2,00 | 401.196,00 | 802.392,00 |
| 12.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO COLOR BLANCO LINEA ADRIÁTICA TIPO CORONA O SIMILAR DE CONEXIÓN POR ENCIMA REF. 21 AA 1318 CON VÁLVULA ANTIVÁNDALICA DE DESCARGA CON PALANCA PARA MINUSVALIDO + ESCUDO ANTIVÁNDALICO + BARRA DE SEGURIDAD + MUEBLE ABIERTO, PARA BAJA PRESION. | UN | - | 971.520,00 | - |
| 12.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL BAJO CONSUMO 1.6 LITROS POR DESCARGA, COLOR BLANCO PARA CONEXIÓN POR DETRÁS, MANCESA Y/O SIMILAR REF 21-AA-41 (INCLUYE ASIENTO SANITARIO COMODOR BLANCO, MARCA GRIVAL+ VALVULA Y BOTON ANTIVANDALICO TIPO DOCOL. | UN | - | 383.338,00 | - |
| 13 | CARPINTERIA METALICA | | | | |
| 13.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA PARA BALCONES O PASAMANOS EN TUBERIA AGUAS NEGRAS EN 2", 3 VARILLA REDONDA DE 5/8, LAMINA PARA POSTES SEGUN DETALLE CALIBRE 1/4"X 2" CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGÚN DISEÑO | ML | 77,97 | 84.552,00 | 6.592.519,00 |
| 13.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABINAS ORINALES 1.20*0.45 EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20. SEGÚN DETALLE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SEGÚN DETALLE | UN | 1,00 | 144.435,00 | 144.435,00 |
| 13.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABINAS SANITARIAS SISTEMA CANTILIVER EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 ENTAMBORADA. TIPO GRIJALBA O SIMILAR. INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS PLATA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MARCO, CHAPETAS, PASADOR DE CIERRE Y PLATINAS SEGÚN DETALLE | M2 | 32,34 | 266.453,00 | 8.617.090,00 |
| 13.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE | M2 | 10,88 | 200.290,00 | 2.179.155,00 |
| 13.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA PROYECTANTE FIJA EN ALUMINIO VIDRIO 3 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 3 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE | M2 | 3,30 | 198.807,00 | 656.063,00 |
| 14 | OBRAS EXTERIORES | | | | |

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No.

2181157

CONTRATISTA

CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA - ATLÁNTICO (VILLAS DE SAN PABLO - LAS GARDENIAS)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

BARRANQUILLA - ATLÁNTICO

INTERVENTOR

G.N.G. INGENIERÍA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.


2181151

SUPERVISOR


CARLOS ANDRÉS GARCÍA MURCIA

| | | | | | |
|--|---|-----|----------|--------------|-------------------------|
| 14,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 2", CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 25MM, PEDESTAL EN CONCRETO. SEGÚN DETALLE | ML | 91,98 | 171.155,00 | 15.742.837,00 |
| 14,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETAS RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M | ML | 70,53 | 27.546,00 | 1.942.819,00 |
| 14,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 3", CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 25MM, FALLEBA, PORTACANDADO. SEGÚN DETALLE. | M2 | 25,20 | 186.758,00 | 4.706.302,00 |
| 15 | OTRAS OBRAS | | | | |
| 15,1 | PINTURA Y DEMARCAACION PLACA POLIDEPORTIVA | ML | 354,66 | 5.194,00 | 1.842.104,00 |
| 15,2 | CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR) | UN | 1,00 | 2.884.788,00 | 2.884.788,00 |
| 15,3 | ASEO GENERAL DE OBRA | M2 | 1.280,40 | 2.536,00 | 3.247.089,00 |
| NP | ITEMS NO PREVISTOS | | | | |
| NP.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO SEGÚN NTC 4552-2, INCLUYE EXCAVACION PERIMETRAL HASTA H0,40MTS, ANILLO PERIMETRAL EN CABLE 1/0AWG, CAJAS DE INSPECCIÓN 0,40X0,40 MTS. VARILLAS DE COBRE 5/8X2,44, SOLDADURA EXOTERMICA 90GR, ANILLO COLECTOR EN ALUMINIO 8MM, PUNTAS CAPTADORAS, CONECTORES BIMETALICOS, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN A CUBIERTA CON CONEXIÓN AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y MEDIDOR. | UND | 1,00 | 9.858.043,00 | 9.858.043,00 |
| NP.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CERTIFICADO DE 60X60X40CM PARA CONTROL DE ALUMBRADO, INCLUYE SISTEMA DE CONTACTORES, BARRAJE DE TIERRA, TOTALIZADOR PRINCIPAL, BOTONERA DE ENCENDIDO ON-OFF LUMINOSA. INCLUYE DPS DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA AL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, INTERRUPTORES AUTOMATICOS | UND | 1,00 | 2.351.206,00 | 2.351.206,00 |
| NP.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS PARA RED REGULADA, INCLUYE INTERRUPTORES 4 INTERRUPTORES 1X20A | UND | 1,00 | 306.275,00 | 306.275,00 |
| NP.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO NO 1X12+1X12N +1X12T, TUBERIA EMT 3/4" Y ACCESORIOS PARA LAMPARA DE EMERGENCIA | ML | 107,00 | 26.843,00 | 2.872.201,00 |
| NP.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE EMERGENCIA. | UND | 6,00 | 117.364,00 | 704.184,00 |
| NP.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO NO 1X12+1X12N +1X12T, TUBERIA EMT 3/4" Y ACCESORIOS PARA AVISOS DE SALIDA DE EMERGENCIA | ML | 15,00 | 26.843,00 | 402.645,00 |
| NP.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISOS DE SALIDA DE EMERGENCIA. | UND | 2,00 | 103.567,00 | 207.134,00 |
| NP.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG, TUBERIA PVC 1/2" Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA TOMACORRIENTE DOBLE PARA RED REGULADA CON POLO A TIERRA 110V. NO INCLUYE TOMACORRIENTE | ML | 40,00 | 12.341,00 | 493.640,00 |
| NP.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE PARA RED REGULADA CON POLO A TIERRA 110V. | UND | 4,00 | 22.228,00 | 88.912,00 |
| NP.25 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED HIGH BAY 150W/220V FLUJO LUMINOSO 21750 , TEMPERATURA DE COLOR 5700 Y/O SIMILAR CERTIFICADA 157W-700mA 363792 FLOT GLASS FLUJO LUMINOSO 20916 LUM. | UN | 12,00 | 744.414,00 | 8.932.968,00 |
| NP.26 | SUMINISTRO DE SALIDA LUMINARIA LED PARA CANCHA MULTIPLE EN TUBERIA EMT METALI-CA 3/4" INCLUYE ACCESORIOS Y CABLE 2X12+1X12 DESNUDO AWG | UN | 12,00 | 236.172,00 | 2.834.064,00 |
| NP.27 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO AQUAJET. | UND | 2,00 | 471.655,00 | 943.310,00 |
| NP.28 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO TIPO LAGUNA BAJO CONSUMO 4.8 LITROS POR DESCARGA, COLOR BLANCO | UND | 5,00 | 230.610,00 | 1.153.050,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 913.393.675,00 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | 24,52% | 223.964.129,00 |
| IMPREVISTOS | | | | 1,00% | 9.133.937,00 |
| UTILIDAD | | | | 5,00% | 45.669.684,00 |
| IVA/ UTILIDAD | | | | 19,00% | 8.677.240,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | | | | | 1.200.838.665,00 |
| VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA) | | | | | - |
| VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES) | | | | | 1.200.838.665,00 |

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA 
WILLIAM CARDONA OLMOS
REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA 
GUILLERMO EMILIO NARVÁEZ VÉLEZ
REP. LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA 
CARLOS ANDRÉS GARCÍA MURCIA
SUPERVISOR

CONSORCIO RECREODEPORTIVO GUAJIRA 2022

SOPORTES CONTRATO N° 197 DE 2015

**SE ACLARA QUE ANTES LA EMPRESA SU RAZON SOCIAL ERA WILLIAM CARDONA
OLMOS SAS**



Municipio de Rioblanco
Departamento del Tolima

ALCALDÍA MUNICIPAL RIOBLANCO TOLIMA



1791

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

| CONTRATO DE OBRA No. 197 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2015 | |
|---|---|
| CONTRATANTE | ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOBLANCO TOLIMA |
| CONTRATISTA | CONSORCIO CIC RIOBLANCO |
| NIT | 900921291-3 |
| REPRESENTANTE LEGAL | WILLIAM CARDONA OLMOS |
| CEDULA | 79.958.441 DE BOGOTA D.C |
| OBJETO | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO |
| VALOR DEL CONTRATO | OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE (829.121,366) |
| SUPERVISOR | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |
| RUBRO | 22010202101 |
| CDP | 2015000598 DE 19/11/2015 |
| RP | 2015001077 |
| PLAZO | CIENTO SETENTA Y CINCO DIAS (175) |
| ACTA DE INICIO | 30 DE DICIEMBRE DE 2015 |
| ACTA DE RECIBO FINAL | 01 DE OCTUBRE DE 2016 |

SUSPENSIÓN(S), AMPLIACIONES DE SUSPENSIONES (AS) Y REINICIOS (R)

| | |
|---|------------|
| ACTA INICIO | 30/12/2015 |
| ACTA DE SUSPENSION N°1 | 04/01/2016 |
| INACTIVIDAD SUSPENSión N°1 - REINICIO N°1 (DIAS) | 45 |
| ACTA DE REINICIO N°1 | 17/02/2016 |
| ACTA DE SUSPENSION N°2 | 18/03/2016 |
| INACTIVIDAD SUSPENSión N°2 - REINICIO N°2 (DIAS) | 47 |
| ACTA DE REINICIO N°2 | 03/05/2016 |
| ACTA DE SUSPENSION N°3 | 11/08/2016 |
| INACTIVIDAD SUSPENSión N°3 - REINICIO N°3 (DIAS) | 14 |
| ACTA REINICIO N° 3 | 24/08/2016 |
| ACTA FINAL | 01/10/2016 |

Dirección: Carrera 5ª N° 4-25 Barrio Centro Teléfono (098) 2 25 60 32

Web: www.rioblanco-tolima.gov.co

Correo Electrónico: obraspublicas@rioblanco-tolima.gov.co
Rioblanco Tolima



Municipio de Rioblanco
Departamento del Tolima

ALCALDÍA MUNICIPAL RIOBLANCO TOLIMA



CONSIDERACIONES

En Rioblanco – Tolima, a los veinte (20) días del mes de Abril del año 2017, se reunieron en las instalaciones de la ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOBLANCO TOLIMA, la Doctora **DELCY ESPERANZA ISAZA**, Alcaldesa Municipal, el Representante Legal CONSORCIO CIC RIOBLANCO con Nit: 900921291-3 el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.958.441 de Bogotá, en calidad de CONTRATISTA y el Arquitecto **JUAN FELIPE LOZANO BARON**, Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, en calidad de supervisor del contrato de obra No. 197 de 2015, con el fin de elaborar la presente acta de liquidación de obra, con las siguientes consideraciones:

GENERALIDADES DEL CONTRATO

1. Que el día Diecinueve (19) de Noviembre de 2015, se expide el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2015000598, por parte de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Rioblanco - Tolima, por valor de \$829.400.563
2. Que el día Veintiuno (21) de Diciembre de 2016, se expide Registro Presupuestal No. 2015001077, por parte de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Rioblanco - Tolima, por valor de \$ 829.121.366.
3. Que el día Veintiuno (21) de Diciembre de 2015, se firma CONTRATO DE OBRA No. 197 de 2017, entre el Municipio de Rioblanco Tolima, representado legalmente por el Doctor **JHON HELBER QUINTERO PALMA**, Alcalde Municipal el Representante Legal CONSORCIO CIC RIOBLANCO Nit: 900921291-3 el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.958.441 de Bogotá, como contratista.
4. Que el Treinta (30) de Diciembre de 2015, se reunieron en la Oficina de la Secretaria de Planeación, el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, en calidad de contratista de obra, Y el Ingeniero **GUILLERMO ANDRES CAMACHO** representante legal de CONSULTARIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S como interventor y la Arquitecta **CLAUDIA DURAN MONTILLA**, Secretaria

Dirección: Carrera 5ª N° 4-25 Barrio Centro Teléfono (098) 2 25 60 32

Web: www.rioblanco-tolima.gov.co

Correo Electrónico: obraspublicas@rioblanco-tolima.gov.co
Rioblanco Tolima



Municipio de Rioblanco
Departamento del Tolima

ALCALDÍA MUNICIPAL RIOBLANCO TOLIMA



de Planeación e Infraestructura Municipal, en calidad de supervisor del contrato de obra No. 197 de 2015, con el objeto de firmar el ACTA DE INICIO del Contrato de Obra de la referencia.

5. Que el día Treinta (30) de Diciembre de 2015, la Secretaria General y de Gobierno expide Resolución No. 686 de 2015 Aprobación de las garantías presentadas por el contratista expedidas por la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS “**CONFIANZA S.A**” las cuales fueron revisadas por el profesional competente, con el siguiente detalle:

| COMPAÑÍA DE SEGUROS | PÓLIZA NO. | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO |
|---------------------|-------------|---|------------|------------|------------------|---|
| | | | DESDE | HASTA | | |
| CONFIANZA | 17 GU038015 | Cumplimiento del contrato | 21/12/2015 | 30/06/2016 | \$82.912.136,20 | 30/12/2015 |
| CONFIANZA | 17 GU038015 | Pago de salarios, prestaciones sociales | 21/12/2015 | 31/12/2018 | \$165.824.273,20 | 30/12/2015 |
| CONFIANZA | 17 GU038015 | Estabilidad y calidad de obra | 21/12/2015 | 21/12/2020 | \$165.824.273,20 | 30/12/2015 |
| CONFIANZA | 17 RE006498 | Responsabilidad civil extracontractual | 21/12/2015 | 31/12/2015 | \$128.870.000,00 | 30/12/2015 |

6. Que el día Treinta (30) de Diciembre de 2015, se firma ACTA ADICIONAL N° 1 del Contrato de Obra No. 197 de 2017, el señor **JHON HELBER QUINTERO PALMA**, en calidad de Alcalde Municipal, Y el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS** como contratista.
7. Que el día cuatro (04) de Enero de 2016, se reunieron en la Oficina de la Secretaria de Planeación, el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, en calidad de contratista de obra, el Ingeniero **MIGUEL ANDRES CAPERA** como Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, en calidad de supervisor del contrato, y el Ingeniero **GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON** en calidad de Interventor de obra con el objeto de firmar el ACTA DE SUSPENSIÓN N°1 del Contrato de Obra de la referencia.



Municipio de Rioblanco
Departamento del Tolima

ALCALDÍA MUNICIPAL RIOBLANCO TOLIMA



- 1294
8. Que el día Diecisiete (17) de Febrero de 2016, se reunieron en la Oficina de la Secretaria de Planeación, el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, en calidad de contratista de obra, la Arquitecta **YESSY NORMA RIVERA**, como Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal, en calidad de supervisor del contrato, y el Ingeniero **GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON** en calidad de Interventor de obra con el objeto de firmar el ACTA DE REINICIO N°1 del Contrato de Obra de la referencia.
 9. Que el día Diecisiete (17) de Febrero de 2016, se reunieron en la Oficina de la Secretaria de Planeación, el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, en calidad de contratista de obra, la Arquitecta **YESSY NORMA RIVERA**, como Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal, en calidad de supervisor del contrato, y el Ingeniero **GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON** en calidad de Interventor de obra con el objeto de firmar el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO C.I.C RIOBLANCO.
 10. Que el día Dieciocho (18) de Marzo de 2016, se reunieron en la Oficina de la Secretaria de Planeación, el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, en calidad de contratista de obra, el Arquitecto **JUAN FELIPE LOZANO BARON**, como Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, en calidad de supervisor del contrato, y el Ingeniero **GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON** en calidad de Interventor de obra con el objeto de firmar el ACTA DE SUSPENSION N° 2 del Contrato de Obra de la referencia.
 11. Que el día Veintisiete (27) de Abril de 2016, la Secretaria General y de Gobierno expide Resolución No. 158 de 2016 Aprobación de las garantías presentadas por el contratista expedidas por la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS “**CONFIANZA S.A**” las cuales fueron revisadas por el profesional competente, con el siguiente detalle:

| Compañía de Seguros | Póliza No. | Amparo | Vigencia | | Valor asegurado | fecha de aprobación por parte del municipio |
|---------------------|----------------|--|------------|------------|------------------|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| CONFIANZA | 17 GU038015 | Cumplimiento del contrato | 29/03/2016 | 12/11/2016 | \$82.912.136,20 | 27/04/2016 |
| CONFIANZA | 17 GU038015 | Pago de salarios, prestaciones sociales | 29/03/2016 | 12/05/2019 | \$165.824.273,20 | 27/04/2016 |
| CONFIANZA | 17 GU038015 | Estabilidad y calidad de obra | 29/03/2016 | 29/12/2020 | \$165.824.273,20 | 27/04/2016 |
| CONFIANZA | 17 RE006498 | Responsabilidad civil extracontractual | 29/03/2016 | 12/05/2016 | \$128.870.000,00 | 27/04/2016 |

Dirección: Carrera 5ª N° 4-25 Barrio Centro Teléfono (098) 2-259032

Web: www.rioblanco-tolima.gov.co

Correo Electrónico: obraspublicas@rioblanco-tolima.gov.co
Rioblanco Tolima



Municipio de Rioblanco
Departamento del Tolima

ALCALDÍA MUNICIPAL RIOBLANCO TOLIMA



12. Que el día Tres (03) de Mayo de 2016, se reunieron en la Oficina de la Secretaria de Planeación, el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, en calidad de contratista de obra, el Arquitecto **JUAN FELIPE LOZANO BARON**, como Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, en calidad de supervisor del contrato, y el Ingeniero **GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON** en calidad de Interventor de obra con el objeto de firmar el ACTA DE REINICIO N°2 del Contrato de Obra de la referencia.
13. Que el día Dieciocho (18) de Mayo de 2016, la Secretaria General y de Gobierno expide Resolución No. 180 de 2016 Aprobación de las garantías presentadas por el contratista expedidas por la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS " **CONFIANZA S.A**" las cuales fueron revisadas por el profesional competente, con el siguiente detalle:

| Compañía de Seguros | Póliza No. | Amparo | Vigencia | | Valor asegurado | fecha de aprobación por parte del municipio |
|---------------------|----------------|---|------------|------------|------------------|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| CONFIANZA | 17 GU038015 | Cumplimiento del contrato | 03/05/2016 | 28/12/2016 | \$82.912.136,20 | 18/05/2016 |
| CONFIANZA | 17 GU038015 | Pago de salarios, prestaciones sociales | 03/05/2016 | 28/06/2019 | \$165.824.273,20 | 18/05/2016 |
| CONFIANZA | 17 GU038015 | Estabilidad y calidad de obra | 03/05/2016 | 29/12/2020 | \$165.824.273,20 | 18/05/2016 |
| CONFIANZA | 17 RE006498 | Responsabilidad civil extracontractual | 03/05/2016 | 28/06/2016 | \$128.870.000,00 | 18/05/2016 |

14. Que el día Veintiuno (21) de Junio de 2016, se firma OTRO SI N°1 al contrato de obra No. 197 de 2017, entre el Municipio de Rioblanco Tolima, representado legalmente por la Doctora **DELCY ESPERANZA**, en calidad de Alcaldesa Municipal el Representante Legal CONSORCIO CIC RIOBLANCO Nit: 900921291-3 el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.958.441 de Bogotá, como contratista.
15. Que el día Nueve (09) de Julio de 2016, la Secretaria General y de Gobierno expide Resolución No. 250 de 2016 Aprobación de las garantías presentadas por el contratista expedidas por la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS "

Dirección: Carrera 5ª N° 4-25 Barrio Centro Teléfono (098) 2-2580 32

Web: www.rioblanco-tolima.gov.co

Correo Electrónico: obraspublicas@rioblanco-tolima.gov.co
Rioblanco Tolima



Municipio de Rioblanco
Departamento del Tolima

ALCALDÍA MUNICIPAL RIOBLANCO TOLIMA



1796

CONFIANZA S.A. las cuales fueron revisadas por el profesional competente, con el siguiente detalle:

| Compañía de Seguros | Póliza No. | Amparo | Vigencia | | Valor asegurado | fecha de aprobación por parte del municipio |
|---------------------|----------------|---|------------|------------|------------------|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| CONFIANZA | 17 GU038015 | Cumplimiento del contrato | 21/06/2016 | 28/02/2017 | \$82.912.136,20 | 09/07/2016 |
| CONFIANZA | 17 GU038015 | Pago de salarios, prestaciones sociales | 21/06/2016 | 28/06/2019 | \$165.824.273,20 | 09/07/2016 |
| CONFIANZA | 17 RE006498 | Responsabilidad civil extracontractual | 03/05/2016 | 28/06/2016 | \$128.870.000,00 | 09/07/2016 |

16. Que el día veintiséis (17) de Julio de 2016, se reunieron en la Oficina de la Secretaria de Planeación, el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, en calidad de contratista de obra, el Arquitecto **JUAN FELIPE LOZANO BARON**, como Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, en calidad de supervisor del contrato, y el Ingeniero **GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON** en calidad de Interventor de obra con el objeto de realizar y firmar el COMITÉ DE APROBACION DE ITEMS NO PREVISTOS Y MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N°1 del Contrato de Obra de la referencia.
17. Que el día once (11) de Agosto de 2016, se reunieron en la Oficina de la Secretaria de Planeación, el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, en calidad de contratista de obra, el Arquitecto **JUAN FELIPE LOZANO BARON**, como Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, en calidad de supervisor del contrato, y el Ingeniero **GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON** en calidad de Interventor de obra con el objeto de firmar el ACTA DE SUSPENSION N°3 del Contrato de Obra de la referencia.
18. Que el día Veinticuatro (24) de Agosto de 2016, se reunieron en la Oficina de la Secretaria de Planeación, el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, en calidad de contratista de obra, el Arquitecto **JUAN FELIPE LOZANO BARON**, como Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, en calidad de supervisor del contrato, y el Ingeniero **GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON** en calidad de Interventor de obra con el objeto de firmar el ACTA DE REINICIO N°3 del Contrato de Obra de la referencia.

Dirección: Carrera 5ª N° 4-25 Barrio Centro Teléfono (098) 2 25 60 32

Web: www.rioblanco-tolima.gov.co

Correo Electrónico: obraspublicas@rioblanco-tolima.gov.co
Rioblanco Tolima



Municipio de Rioblanco
Departamento del Tolima

ALCALDÍA MUNICIPAL RIOBLANCO TOLIMA



19. Que el día Veintiuno (21) de Junio de 2016, se firma OTRO SI N°2 al contrato de obra No. 197 de 2017, entre el Municipio de Rioblanco Tolima, representado legalmente por la Doctora **DELCY ESPERANZA**, en calidad de Alcaldesa Municipal el Representante Legal CONSORCIO CIC RIOBLANCO Nit: 900921291-3 el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.958.441 de Bogotá, como contratista.
20. Que el día Treinta y uno (31) de Agosto de 2016, la Secretaria General y de Gobierno expide Resolución No. 346 de 2016 Aprobación de las garantías presentadas por el contratista expedidas por la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS " **CONFIANZA S.A**" las cuales fueron revisadas por el profesional competente, con el siguiente detalle:

| Compañía de Seguros | Póliza No. | Amparo | Vigencia | | Valor asegurado | fecha de aprobación por parte del municipio |
|---------------------|----------------|---|------------|------------|------------------|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| CONFIANZA | 17 GU038015 | Cumplimiento del contrato | 24/08/2016 | 13/03/2017 | \$82.912.136,20 | 31/08/2016 |
| CONFIANZA | 17 GU038015 | Pago de salarios, prestaciones sociales | 24/08/2016 | 13/09/2017 | \$165.824.273,20 | 31/08/2016 |
| CONFIANZA | 17 GU038015 | Estabilidad y calidad de obra | 24/08/2016 | 29/12/2020 | \$165.824.273,20 | 31/08/2016 |
| CONFIANZA | 17 RE006498 | Responsabilidad civil extracontractual | 24/08/2016 | 13/09/2016 | \$128.870.000,00 | 31/08/2016 |

21. Que el día Diez (10) de Septiembre de 2016, la Secretaria General y de Gobierno expide Resolución No. 366 de 2016 Aprobación de las garantías presentadas por el contratista expedidas por la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS " **CONFIANZA S.A**" las cuales fueron revisadas por el profesional competente, con el siguiente detalle:

Dirección: Carrera 5ª N° 4-25 Barrio Centro Teléfono (098) 2356032
Web: www.rioblanco-tolima.gov.co
Correo Electrónico: obraspublicas@rioblanco-tolima.gov.co
Rioblanco Tolima



Municipio de Rioblanco
Departamento del Tolima

ALCALDÍA MUNICIPAL RIOBLANCO TOLIMA



| Compañía de Seguros | Póliza No. | Amparo | Vigencia | | Valor asegurado | fecha de aprobación por parte del municipio |
|---------------------|----------------|---|------------|------------|------------------|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| CONFIANZA | 17 GU038015 | Cumplimiento del contrato | 30/08/2016 | 07/04/2017 | \$82.912.136,20 | 10/09/2016 |
| CONFIANZA | 17 GU038015 | Pago de salarios, prestaciones sociales | 30/08/2016 | 08/10/2019 | \$165.824.273,20 | 10/09/2016 |
| CONFIANZA | 17 GU038015 | Estabilidad y calidad de obra | 30/08/2016 | 29/12/2016 | \$165.824.273,20 | 10/09/2016 |
| CONFIANZA | 17 RE006498 | Responsabilidad civil extracontractual | 30/08/2016 | 08/10/2016 | \$128.870.000,00 | 10/09/2016 |

22. Que el día Primero (1) de Octubre de 2016, se reunieron en la Oficina de la Secretaria de Planeación, el Ingeniero, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, en calidad de contratista de obra, el Arquitecto **JUAN FELIPE LOZANO BARON**, como Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, en calidad de supervisor del contrato, y el Ingeniero **GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON** en calidad de Interventor de obra con el objeto de firmar el ACTA FINAL del Contrato de Obra de la referencia.
23. Que la presente liquidación se realiza en cumplimiento de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
24. Que el objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibido por la Alcaldía de Rioblanco (Tolima), tal como evidencia en el Acta de recibo Final y la certificación de cumplimiento, documentos que hacen parte integral de la presenta acta.
25. Se deja constancia que durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, impuestos establecidos en la ley 1607 de 2012, cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según la certificación final de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato la cual hace parte integral de la presenta acta.

Dirección: Carrera 5ª N° 4-25 Barrio Centro Teléfono (098) 2 25 60 32

Web: www.rioblanco-tolima.gov.co

Correo Electrónico: obraspublicas@rioblanco-tolima.gov.co
Rioblanco Tolima



Municipio de Rioblanco
Departamento del Tolima

ALCALDÍA MUNICIPAL RIOBLANCO TOLIMA



1799

| RUBRO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------|---------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Número del Rubro | Nº. CDP | Vigencia | Valor Total del CDP | Nº. RP | Vigencia | Valor Total del RP |
| 22010202101 | 2015000598 | 19 de Noviembre de 2015 | \$829.400.563,00 | 2015001077 | 21 de Diciembre de 2015 | \$829.121.366,00 |

DOCUMENTOS QUE SE APORTAN A LA LIQUIDACIÓN

| Nº. | DESCRIPCIÓN |
|-----|---|
| 1 | Original Acta de Recibo Final del Contrato de Obra |
| 2 | Original del anexo de las garantías |
| 3 | Resolución de Aprobación de las garantías. |
| 4 | Planillas del pago de las obligaciones del Contratista con el aporte de sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar. |
| 5 | Certificación de Cumplimiento por parte del supervisor del contrato |

Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del contrato de obra No. 197 de 2015 a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Se deja constancia en la presente acta, que después de la revisión de los trabajos realizados por el contratista y los documentos del contrato, se reciben las obras a satisfacción y se da por liquidado el contrato en mención de común acuerdo entre las partes.

Dirección: Carrera 5ª Nº 4-25 Barrio Centro Teléfono (098) 2 25 60 32

Web: www.rioblanco-tolima.gov.co

Correo Electrónico: obraspublicas@rioblanco-tolima.gov.co
Rioblanco Tolima



Municipio de Rioblanco
Departamento del Tolima

ALCALDÍA MUNICIPAL RIOBLANCO TOLIMA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Rioblanco Tolima a los Diecinueve (19) días del mes de Mayo del año 2017.



ARQ. JUAN FELIPE LOZANO BARON
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR



WILLIAM CARDONA OLMOS
CC. 79.958.441 de Bogotá,
R.L Consorcio CIC Rioblanco
CONTRATISTA



DR. DELCY ESPERANZA ISAZA
ALCALDESA MUNICIPAL

Dirección: Carrera 5ª N° 4-25 Barrio Centro Teléfono (098) 2 25 60 32

Web: www.rioblanco-tolima.gov.co

Correo Electrónico: obraspublicas@rioblanco-tolima.gov.co
Rioblanco Tolima



MUNICIPIO DE RIOBLANCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
ACTA DE RECIBO FINAL



CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (C.I.C.) RIOBLANCO - TOLIMA

| | | | | |
|-----------------|--|---|-------------------------|--------------------|
| CONTRATO: | No 197 DE 2015 | OBJETO: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO | VALOR INICIAL CONTRATO: | \$ 829.121.366,00 |
| CONTRATANTE: | ALCALDIA DE RIOBLANCO | | VALOR ADICIONAL: | \$ 50.000.000,00 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO CIC RIOBLANCO | | VALOR TOTAL CONTRATO: | \$ 879.121.366,00 |
| INTERVENIENTES: | CONSULTORÍA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIÓN - CEYCO S.A.S. | | PLAZO CONTRATO: | 90 DIAS CALENDARIO |
| | | | FECHA DE INICIO: | 30/11/2015 |

ACTA FINAL

| CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACION Y ADICION No 1 | | | | | | MODIFICACION No. 2 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACION No. 2 | | ACTA FINAL | | ACUMULADO TOTAL | | % TOTAL ACTIVIDAD | % ACUMULADO DE OBRA | % TOTALES A EJECUTAR | SALDO POR EJECUTAR | |
|--|---|------|-----------|---------------|---------------|--------------------|-------------|---|---------------|------------|--------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | | | | CANT. | VR. PARCIAL |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Localización y Replanteo. Localización horizontal y vertical del proyecto, incluye replanteo de ejes, niveles durante la ejecución de la obra utilizando equipo de precisión con la frecuencia que exija la intervención, estaciones, guías y todos los elementos necesarios para determinar una línea básica debidamente amojonada y acotada | M2 | 1.673,00 | \$ 1.200,00 | \$ 2.007.600 | | | 1.673,00 | \$ 2.007.600 | | | 1.673,00 | \$ 2.007.600 | 0,23% | 0,23% | 0,00% | - | \$ - |
| 2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO - MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ballero compactado proveniente de la excavación (material seleccionado) | M3 | 340,35 | \$ 18.650,00 | \$ 6.347.528 | | | 340,35 | \$ 6.347.528 | | | 340,35 | \$ 6.347.528 | 0,91% | 0,91% | 0,00% | - | \$ - |
| 2.2 | Zapatas en concreto de 3000 PSI | M3 | 17,60 | \$ 514.996,00 | \$ 9.063.930 | | | 17,60 | \$ 9.063.930 | | | 17,60 | \$ 9.063.930 | 1,30% | 1,30% | 0,00% | - | \$ - |
| 2.3 | Concreto de limpieza e=05 m | M3 | 5,90 | \$ 317.450,00 | \$ 1.872.955 | | | 5,90 | \$ 1.872.955 | | | 5,90 | \$ 1.872.955 | 0,27% | 0,27% | 0,00% | - | \$ - |
| 2.4 | Viga de cimentación en Concreto Reforzado de 3000 psi | M3 | 23,80 | \$ 518.773,00 | \$ 12.370.574 | | | 23,80 | \$ 12.370.574 | | | 23,80 | \$ 12.370.574 | 1,77% | 1,77% | 0,00% | - | \$ - |
| 2.5 | Columna concreto 3000 PSI | M3 | 32,30 | \$ 690.000,00 | \$ 22.287.000 | | | 32,30 | \$ 22.287.000 | | | 32,30 | \$ 22.287.000 | 3,19% | 3,19% | 0,00% | - | \$ - |
| 2.6 | Graderas en Concreto 3000 PSI | M3 | 22,80 | \$ 596.300,00 | \$ 13.595.640 | | | 22,80 | \$ 13.595.640 | | | 22,80 | \$ 13.595.640 | 1,95% | 1,95% | 0,00% | - | \$ - |
| 2.7 | Escaleras en Concreto de 3000 PSI | M3 | 2,59 | \$ 649.600,00 | \$ 1.682.464 | | | 2,59 | \$ 1.682.464 | | | 2,59 | \$ 1.682.464 | 0,24% | 0,24% | 0,00% | - | \$ - |
| 2.8 | Viga Aérea de Concreto de 3000 PSI | M3 | 13,80 | \$ 550.806,00 | \$ 7.601.123 | | | 13,80 | \$ 7.601.123 | | | 13,80 | \$ 7.601.123 | 1,09% | 1,09% | 0,00% | - | \$ - |
| 2.9 | Placa aerea maciza e= 0.10 en concreto de 3000 psi | M2 | 34,97 | \$ 120.600,00 | \$ 4.217.382 | | | 34,97 | \$ 4.217.382 | | | 34,97 | \$ 4.217.382 | 0,60% | 0,60% | 0,00% | - | \$ - |
| 2.10 | Dintelés. en 15x20cm de concreto de 3000 PSI. Para puertas y ventanas. | ML | 29,97 | \$ 35.000,00 | \$ 1.048.950 | | | 29,97 | \$ 1.048.950 | | | 29,97 | \$ 1.048.950 | 0,15% | 0,15% | 0,00% | - | \$ - |
| 3 | ACERO DE REFUERZO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Acero de Refuerzo de 60000 psi | KG | 13.643,30 | \$ 3.680,00 | \$ 50.207.344 | | | 13.643,30 | \$ 50.207.344 | | | 13.643,30 | \$ 50.207.344 | 7,20% | 7,20% | 0,00% | - | \$ - |
| 4 | MAMPOSTERÍA, PARETES Y ENCHAPE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Muro Bloque de Concreto 15x20x40 cm. Incluye GROUTING en concreto 17.5 Mpa | M2 | 398,00 | \$ 48.000,00 | \$ 19.104.000 | | | 398,00 | \$ 19.104.000 | | | 398,00 | \$ 19.104.000 | 2,74% | 2,74% | 0,00% | - | \$ - |
| 4.2 | Paquete interior 1:4 | M2 | 211,80 | \$ 16.500,00 | \$ 3.494.700 | | | 211,80 | \$ 3.494.700 | | | 211,80 | \$ 3.494.700 | 0,50% | 0,50% | 0,00% | - | \$ - |
| 4.3 | Cartera en paquete 1:4 | ML | 57,30 | \$ 12.776,00 | \$ 732.065 | | | 57,30 | \$ 732.065 | | | 57,30 | \$ 732.065 | 0,10% | 0,10% | 0,00% | - | \$ - |
| 4.4 | Filos y Dilataciones en paquete | ML | 175,60 | \$ 7.500,00 | \$ 1.317.000 | | | 175,60 | \$ 1.317.000 | | | 175,60 | \$ 1.317.000 | 0,19% | 0,19% | 0,00% | - | \$ - |
| 4.5 | Enchape cerámico de pared 30x30 blanco, incluye wán plástico de resate | M2 | 174,20 | \$ 45.000,00 | \$ 7.839.000 | | | 174,20 | \$ 7.839.000 | | | 174,20 | \$ 7.839.000 | 1,12% | 1,12% | 0,00% | - | \$ - |
| 4.6 | MURO BLOQUE DE CONCRETO 15x20x40cm. Incluye GROUTING en concreto 17.5 Mpa, h= 0.70 m, incluye columna y cinta superior | ML | 85,05 | \$ 79.545,00 | \$ 6.844.847 | | | 85,05 | \$ 6.844.847 | 15,65 | \$ 1.244.879 | 86,05 | \$ 6.844.847 | 0,98% | 0,98% | 0,00% | - | \$ - |
| 5 | PISOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Piso Placa Concreto e=10 cms. 3000 PSI | M2 | 1.258,00 | \$ 51.000,00 | \$ 64.158.000 | | | 1.258,00 | \$ 64.158.000 | | | 1.258,00 | \$ 64.158.000 | 9,20% | 9,20% | 0,00% | - | \$ - |
| 5.2 | Suministro Transporte e instalación cerámica piso 45 X 45 Primera tipo alfa o similar incluye color y boquilla | M2 | 47,28 | \$ 47.338,00 | \$ 2.228.685 | | | 47,28 | \$ 2.228.685 | | | 47,28 | \$ 2.228.685 | 0,32% | 0,32% | 0,00% | - | \$ - |



MUNICIPIO DE RIOBLANCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
ACTA DE RECEBO FINAL



CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA (C.I.C) RIOBLANCO - TOLIMA

| | | | | | |
|---------------|--|---|-------------------------|----|--------------------|
| CONTRATO: | No 197 DE 2015 | OBJETO: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO | VALOR INICIAL CONTRATO: | \$ | 829.121.366,00 |
| CONTRATANTE: | ALCALDIA DE RIOBLANCO | | VALOR ADICIONAL: | \$ | 50.000.000,00 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO OC RIOBLANCO | | VALOR TOTAL CONTRATO: | \$ | 879.121.366,00 |
| INTERVENIBLE: | CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION - CEYCO S.A.S. | | PLAZO CONTRATO: | | 90 DIAS CALENDARIO |
| | | | FECHA DE INICIO: | | 30/12/2015 |

ACTA FINAL

| CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION Y ADICION No 1 | | | | | MODIFICACION No. 2 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION No. 2 | | ACTA FINAL | | ACUMULADO TOTAL | | % TOTAL ACTIVIDAD | % ACUMULADO DE OBRA | % TOTAL A EJECUTAR | SALDO POR EJECUTAR | | |
|--|---|------|-----------|---------------|--------------------|------------|---|-----------|----------------|-------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------|-------------|
| ITEM | DESCRIPCION | U.M. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | | | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | | | | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL |
| 5.3 | Suministro transporte e instalacion ceramica piso 30 X 30 blanco tipo alfa o similar incluye color y Boquilla | M2 | 65,20 | \$ 40.935,00 | \$ 2.668.962 | | \$ - | 65,20 | \$ 2.668.962 | | \$ - | 65,20 | \$ 2.668.962 | 0,38% | 0,38% | 0,00% | - | \$ - |
| 5.4 | Guardaviesos en ceramica 45 x 45 primera tipo alfa o similar incluye color y boquilla | M2 | 34,68 | \$ 15.470,00 | \$ 536.500 | | \$ - | 34,68 | \$ 536.500 | | \$ - | 34,68 | \$ 536.500 | 0,08% | 0,08% | 0,00% | - | \$ - |
| 5.5 | Afletado de piso e= .04 | M2 | 112,50 | \$ 18.771,00 | \$ 2.111.738 | | \$ - | 112,50 | \$ 2.111.738 | | \$ - | 112,50 | \$ 2.111.738 | 0,30% | 0,30% | 0,00% | - | \$ - |
| 6 CUBIERTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Suministro e Instalacion de Teja Termoasustic | M2 | 1.330,00 | \$ 39.286,00 | \$ 52.250.380 | \$ (1.330) | \$ (52.250.380) | 0,00 | \$ - | | \$ - | | \$ - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | \$ - |
| 6.2 | Estructura Metalica columnas y cerchas. Suministro, fabricacion, transporte y montaje de columnas y cerchas en estructura metalica para soporte de cubierta, incluye vigas de amarre, perlineria, templecos, riostras, y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion segun diseo y recomendaciones estructurales, anticorrosivo | KG | 28.211,00 | \$ 9.045,00 | \$ 255.168.495 | | \$ - | 28.211,00 | \$ 255.168.495 | | \$ - | 28.211,00 | \$ 255.168.495 | 36,57% | 36,57% | 0,00% | - | \$ - |
| 6.3 | Suministro e Instalacion de Caballete para Teja Termoasustic | ML | 35,00 | \$ 49.814,00 | \$ 1.744.190 | \$ (35) | \$ (1.744.190) | 0,00 | \$ - | | \$ - | | \$ - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | \$ - |
| 7 INSTALACIONES HIDRO- SANITARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Bajante PVC Ø4" A=LL. Suministro y colocacion de bajante PVC Ø4", incluye accesorios, platina galvanizada para anclaje, elementos de soporte y acarreo horizontal y vertical. | ML | 58,80 | \$ 27.513,00 | \$ 1.617.764 | | \$ - | 58,80 | \$ 1.617.764 | | \$ - | 58,80 | \$ 1.617.764 | 0,23% | 0,23% | 0,00% | - | \$ - |
| 7.2 | Canal Metalica D=0.60 | ML | 70,00 | \$ 58.000,00 | \$ 4.060.000 | | \$ - | 70,00 | \$ 4.060.000 | | \$ - | 70,00 | \$ 4.060.000 | 0,58% | 0,58% | 0,00% | - | \$ - |
| 7.3 | Tuberia PVC-S Ø6". Suministro y colocacion de tuberia pvc-s Ø6" para aguas residuales o lluvias. | ML | 46,90 | \$ 67.461,00 | \$ 3.163.921 | | \$ - | 46,90 | \$ 3.163.921 | | \$ - | 46,90 | \$ 3.163.921 | 0,45% | 0,45% | 0,00% | - | \$ - |
| 7.4 | Caja de Inspeccion 1,20x1,20cms h 1,00 m. | UND | 1,00 | \$ 543.753,00 | \$ 543.753 | 1 | \$ 543.753 | 2,00 | \$ 1.087.506 | | \$ - | 2,00 | \$ 1.087.506 | 0,16% | 0,16% | 0,00% | - | \$ - |
| 7.5 | Salida S PVC-S Ø 2". Para lavamanos, duchas, desagues camerinos. | UND | 18,00 | \$ 28.300,00 | \$ 509.400 | 2 | \$ 56.600 | 21,00 | \$ 594.300 | | \$ - | 21,00 | \$ 594.300 | 0,09% | 0,09% | 0,00% | - | \$ - |
| 7.6 | Salida Sanitaria PVC-S Ø4". Para sanitarios. | UND | 7,00 | \$ 40.589,00 | \$ 284.123 | | \$ - | 7,00 | \$ 284.123 | | \$ - | 7,00 | \$ 284.123 | 0,04% | 0,04% | 0,00% | - | \$ - |
| 7.7 | Tuberia PVC-S Ø4". Suministro y colocacion de tuberia pvc-s Ø4" para aguas residuales o lluvias. | ML | 38,05 | \$ 22.942,00 | \$ 866.708 | \$ 95,80 | \$ 2.197.878 | 134,45 | \$ 3.084.587 | | \$ - | 134,45 | \$ 3.084.587 | 0,44% | 0,44% | 0,00% | - | \$ - |
| 7.8 | Sanitario linea blanca economica. | UND | 7,00 | \$ 275.732,00 | \$ 1.930.124 | | \$ - | 7,00 | \$ 1.930.124 | | \$ - | 7,00 | \$ 1.930.124 | 0,28% | 0,28% | 0,00% | - | \$ - |
| 7.9 | Lavamanos linea blanca tipo marsella o similar de sobrepone | UND | 7,00 | \$ 230.632,00 | \$ 1.614.424 | | \$ - | 7,00 | \$ 1.614.424 | | \$ - | 7,00 | \$ 1.614.424 | 0,23% | 0,23% | 0,00% | - | \$ - |
| 7.10 | Ornal linea blanca economica. | UND | 2,00 | \$ 317.878,00 | \$ 635.756 | | \$ - | 2,00 | \$ 635.756 | | \$ - | 2,00 | \$ 635.756 | 0,09% | 0,09% | 0,00% | - | \$ - |
| 7.11 | Ducha. Colocacion de ducha linea economica. | UND | 2,00 | \$ 75.927,00 | \$ 151.854 | | \$ - | 2,00 | \$ 151.854 | | \$ - | 2,00 | \$ 151.854 | 0,02% | 0,02% | 0,00% | - | \$ - |



MUNICIPIO DE RIOBLANCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
ACTA DE RECIBO FINAL



CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA (C.I.C) RIOBLANCO - TOURMA

| | | | | |
|---------------|--|---|-------------------------|--------------------|
| CONTRATO: | No 197 DE 2015 | OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO | VALOR INICIAL CONTRATO: | \$ 829.121.366,00 |
| CONTRATANTE: | ALCALDIA DE RIOBLANCO | | VALOR ADICIONAL: | \$ 59.000.000,00 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO CIC RIOBLANCO | | VALOR TOTAL CONTRATO: | \$ 879.121.366,00 |
| INTERVENTORA: | CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIÓN - CEYCO S.A.S. | | PLAZO CONTRATO: | 99 DIAS CALENDARIO |
| | | | FECHA DE INICIO: | 30/12/2015 |

ACTA FINAL

| CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACION Y ADICION No 1 | | | | | MODIFICACION No. 2 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACION No. 2 | | ACTA FINAL | | ACUMULADO TOTAL | | % TOTAL ACTIVADO | % ACUMULADO DE OBRA | % TOTAL A EJECUTAR | SALDO POR EJECUTAR | | |
|--|---|------|-------|-----------------|--------------------|---------|---|-------|--------------|-------|-----------------|-------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------|-------------|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | | | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | | | | CANT. | VR. PARCIAL |
| 7.12 | Rejilla de piso. Colocación de rejilla de piso de perforación cuadrada con dimensiones de 10x10mm o equivalente. Incluye suministro e instalación. | UND | 6,00 | \$ 16.450,00 | \$ 98.700 | 6 | \$ 98.700 | 12,00 | \$ 197.400 | | | 12,00 | \$ 197.400 | 0,03% | 0,03% | 0,00% | - | \$ - |
| 7.13 | Salida Abasto PVC-P Ø1/2" RDE 21. Suministro, transporte e instalación de salida hidráulica en tubería PVC-P, incluye tubería, accesorios, cámara de aire, Empulsador, soldadura, L= 0,50 a 1,00 m. (considerada de red principal al aparato) Ø = 3" | UND | 20,00 | \$ 22.838,00 | \$ 456.760 | 2 | \$ 45.676 | 22,00 | \$ 502.436 | | | 22,00 | \$ 502.436 | 0,07% | 0,07% | 0,00% | - | \$ - |
| 7.14 | Tubería PVC-P Ø1" RDE 21 ACUED. Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-p Ø1" RDE 21 - Presión para abastos. Incluye excavación y/o canche, accesorios, salidas, llaves de control y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento | ML | 22,50 | \$ 17.760,00 | \$ 399.600 | (10) | \$ (171.562) | 12,84 | \$ 228.038 | | | 12,84 | \$ 228.038 | 0,03% | 0,03% | 0,00% | - | \$ - |
| 7.15 | Tubería PVC-P Ø 3/4" RDE 21 ACUED. Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-p Ø 3/4" RDE 21 - Presión para abastos. Incluye excavación y/o canche, accesorios, salidas, llaves de control y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento | ML | 21,30 | \$ 20.411,00 | \$ 434.754 | (9) | \$ (189.822) | 12,00 | \$ 244.932 | | | 12,00 | \$ 244.932 | 0,04% | 0,04% | 0,00% | - | \$ - |
| 7.16 | Valvula de Paso libre Ø1" R.W. Suministro e instalación de válvula de paso libre tipo red white Ø 1" cierre lento, incluye accesorios. | UND | 1,00 | \$ 126.634,00 | \$ 126.634 | - | \$ - | 1,00 | \$ 126.634 | | | 1,00 | \$ 126.634 | 0,02% | 0,02% | 0,00% | - | \$ - |
| 7.17 | Suministro e instalación de llave terminal | UND | 4,00 | \$ 42.305,00 | \$ 169.220 | - | \$ - | 4,00 | \$ 169.220 | | | 4,00 | \$ 169.220 | 0,02% | 0,02% | 0,00% | - | \$ - |
| 7.18 | Tubería PVC-P Ø1 1/4" RDE 21 ACUED. Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-p Ø1 1/4" RDE 21 - Presión para abastos. Incluye excavación y/o canche, accesorios, salidas, llaves de control y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento | ML | 17,50 | \$ 20.858,00 | \$ 365.015 | (11,50) | \$ (239.867) | 6,00 | \$ 125.148 | | | 6,00 | \$ 125.148 | 0,02% | 0,02% | 0,00% | - | \$ - |
| 7.19 | Tubería PVC-P Ø1 1/2" RDE 21 ACUED. Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-p Ø1 1/2" RDE 21 - Presión para abastos. Incluye excavación y/o canche, accesorios, salidas, llaves de control y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento | ML | 76,23 | \$ 28.630,00 | \$ 2.182.465 | - | \$ - | 76,23 | \$ 2.182.465 | | | 76,23 | \$ 2.182.465 | 0,31% | 0,31% | 0,00% | - | \$ - |
| 7.20 | Equipo sumergible para pozo ejetor 2 equipos de 1 hp con tablero eléctrico | UND | 1,00 | \$ 3.102.300,00 | \$ 3.102.300 | (1) | \$ (3.102.300) | 0,00 | \$ - | | | - | \$ - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | \$ - |
| 7.21 | Suministro de tanque de almacenamiento horizontal de 3.000 lt | UND | 1,00 | \$ 1.856.000,00 | \$ 1.856.000 | (1) | \$ (1.856.000) | 0,00 | \$ - | | | - | \$ - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | \$ - |
| 7.22 | Caja para pozo ejetor en concreto de 1,6*1,6*1,4 | UND | 1,00 | \$ 715.630,00 | \$ 715.630 | (1) | \$ (715.630) | 0,00 | \$ - | | | - | \$ - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | \$ - |



MUNICIPIO DE RIOBLANCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
ACTA DE RECIBO FINAL



CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA (C.I.C) RIOBLANCO - TOURNA

| | | | | |
|----------------|--|---|-------------------------|--------------------|
| CONTRATO: | No 197 DE 2015 | OBJETO: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO | VALOR INICIAL CONTRATO: | \$ 829.121.366,00 |
| CONTRATANTE: | ALCALDIA DE RIOBLANCO | | VALOR ADICIONAL: | \$ 50.000.000,00 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO CIC RIOBLANCO | | VALOR TOTAL CONTRATO: | \$ 879.121.366,00 |
| INTERVENORIAL: | CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION - CEVCO S.A.S. | | PLAZO CONTRATO: | 90 DIAS CALENDARIO |
| | | | FECHA DE INICIO: | 30/12/2015 |

ACTA FINAL

| CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION Y ADICION No 1 | | | | | MODIFICACION No. 2 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION No. 2 | | ACTA FINAL | | ACUMULADO TOTAL | | % TOTAL ACTIVIDAD | % ACUMULADO DE OBRA | % TOTAL A EJECUTAR | SALDO POR EJECUTAR | |
|--|--|-------|-------|-----------------|--------------------|-------|---|-------|---------------|-------|-----------------|-------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------|
| ITEM | DESCRIPCION | U.SAL | CANT. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | | | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | | | | VR. PARCIAL | CANT. |
| 7.23 | Suministro e instalacion de equipos de 3/4 hp y tanque hidro acumulador de 100 ls incluye todos los accesorios | UND | 1,00 | \$ 325.600,00 | \$ 325.600 | (1) | \$ (325.600) | 0,00 | \$ - | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | \$ - |
| B INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Suministro e instalacion de Caja de paso en concreto tipo CS274 para red secundaria | Un | 3,00 | \$ 882.500,00 | \$ 2.647.500 | - | \$ - | 3,00 | \$ 2.647.500 | | | 3,00 | \$ 2.647.500 | 0,38% | 0,38% | 0,00% | \$ - |
| 8.2 | Suministro e instalacion de Tablero electrico de 24 circuitos trifasico de Incrustar con espacio para totalizador, Incluye Breaker Industrial de 3x50A y demas salidas | Un | 1,00 | \$ 1.477.981,00 | \$ 1.477.981 | (1) | \$ (1.477.981) | 0,00 | \$ - | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | \$ - |
| 8.3 | Suministro e instalacion de Sistema de Malla a Tierra | Cl | 1,00 | \$ 6.725.900,00 | \$ 6.725.900 | - | \$ - | 1,00 | \$ 6.725.900 | | | 1,00 | \$ 6.725.900 | 0,96% | 0,96% | 0,00% | \$ - |
| 8.4 | Suministro e instalacion de salida para iluminacion 220VCA, Incluye Tubo metalico EMT Cajas y demas | Un | 17,00 | \$ 148.126,00 | \$ 2.518.142 | 4 | \$ 592.504 | 21,00 | \$ 3.110.646 | | | 21,00 | \$ 3.110.646 | 0,45% | 0,45% | 0,00% | \$ - |
| 8.5 | Suministro e instalacion de salida para Tomacorriente 120VCA, Incluye Tuberia EMT por Muro o Techo, aparato en linea Lumindex y demas elementos | Un | 35,00 | \$ 84.535,00 | \$ 2.958.725 | (17) | \$ (1.437.095) | 18,00 | \$ 1.521.630 | | | 18,00 | \$ 1.521.630 | 0,22% | 0,22% | 0,00% | \$ - |
| 8.6 | Suministro e instalacion de salida para Tomacorriente especial trifilar 220VCA para AA y para toma especial torima, Incluye Tuberia PVC por Muro o Techo, aparato 220VCA 30A y demas elementos | Un | 3,00 | \$ 141.648,00 | \$ 424.944 | - | \$ - | 3,00 | \$ 424.944 | 3,00 | \$ 424.944 | 3,00 | \$ 424.944 | 0,06% | 0,06% | 0,00% | \$ - |
| 8.7 | Suministro e instalacion de luminaria metal halida MH 250W | Un | 17,00 | \$ 637.822,00 | \$ 10.842.974 | 4 | \$ 2.551.288 | 21,00 | \$ 13.394.262 | | | 21,00 | \$ 13.394.262 | 1,92% | 1,92% | 0,00% | \$ - |
| 8.8 | Suministro e instalacion de Lámpara fluorescente 1x25W de aplico Incrustar con rejilla Luz Blanca | Un | 13,00 | \$ 75.901,00 | \$ 986.713 | (2) | \$ (151.802) | 11,00 | \$ 834.911 | 11,00 | \$ 834.911 | 11,00 | \$ 834.911 | 0,12% | 0,12% | 0,00% | \$ - |
| 8.9 | Suministro e instalacion de Lámpara de Emergencia, autonomia 90 minutos | Un | 9,00 | \$ 271.114,00 | \$ 2.440.026 | (5) | \$ (1.355.570) | 4,00 | \$ 1.084.456 | 4,00 | \$ 1.084.456 | 4,00 | \$ 1.084.456 | 0,16% | 0,16% | 0,00% | \$ - |
| 8.10 | Suministro e instalacion de Lámpara fluorescente 2x32 de Incrustar con rejilla parabólica Hermética Luz Blanca | Un | 13,00 | \$ 197.402,00 | \$ 2.566.226 | - | \$ - | 13,00 | \$ 2.566.226 | 13,00 | \$ 2.566.226 | 13,00 | \$ 2.566.226 | 0,37% | 0,37% | 0,00% | \$ - |
| 8.11 | RED MEDIA TENSION | | | | \$ - | | \$ - | | \$ - | | | | | | | | \$ - |
| 8.11.01 | Ducto PVC de 2x2" | ML | 70,00 | \$ 32.000,00 | \$ 2.240.000 | (70) | \$ (2.240.000) | 0,00 | \$ - | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | \$ - |
| 8.12 | TABLEROS DE DISTRIBUCION GENERAL | | | | \$ - | | \$ - | | \$ - | | | | | | | | \$ - |
| 8.12.01 | Acometida en cable 3x10 + 10N + 8T Cu en 1 ducto PVC 1", "11" | ML | 25,00 | \$ 22.000,00 | \$ 550.000 | (20) | \$ (440.000) | 5,00 | \$ 110.000 | 5,00 | \$ 110.000 | 5,00 | \$ 110.000 | 0,02% | 0,02% | 0,00% | \$ - |
| 8.12.02 | Tablero de distribucion 4 circuitos monofasico con puerta y chapa | UND | 1,00 | \$ 190.000,00 | \$ 190.000 | - | \$ - | 1,00 | \$ 190.000 | | | 1,00 | \$ 190.000 | 0,03% | 0,03% | 0,00% | \$ - |
| 8.12.03 | Interruptor trifasico tipo industrial 3 x100 A. | UND | 1,00 | \$ 350.000,00 | \$ 350.000 | (1) | \$ (350.000) | 0,00 | \$ - | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | \$ - |
| 8.12.04 | Interruptor bipolar 2 x 15 A. hasta 2x 20 A. | UND | 5,00 | \$ 90.000,00 | \$ 450.000 | - | \$ - | 5,00 | \$ 450.000 | 5,00 | \$ 450.000 | 5,00 | \$ 450.000 | 0,06% | 0,06% | 0,00% | \$ - |
| 8.12.05 | Interruptor monopolario 1 x 15 hasta 1x 20 A. | UND | 9,00 | \$ 25.000,00 | \$ 225.000 | - | \$ - | 9,00 | \$ 225.000 | 9,00 | \$ 225.000 | 9,00 | \$ 225.000 | 0,03% | 0,03% | 0,00% | \$ - |
| 8.13 | INSTALACIONES INTERNAS | | | | \$ - | | \$ - | | \$ - | | | | | | | | \$ - |
| 8.13.01 | Salida toma GFCI | UND | 4,00 | \$ 125.000,00 | \$ 500.000 | - | \$ - | 4,00 | \$ 500.000 | 4,00 | \$ 500.000 | 4,00 | \$ 500.000 | 0,07% | 0,07% | 0,00% | \$ - |
| 8.14 | RED VOZ, DATOS Y RED REGULADA | | | | \$ - | | \$ - | | \$ - | | | | | | | | \$ - |



MUNICIPIO DE RIOBLANCO
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
ACTA DE RECIBO FINAL



CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA (C.I.C) RIOBLANCO - TOLIMA

| | | | | |
|----------------|--|---|-------------------------|--------------------|
| CONTRATO: | No 197 DE 2015 | OBJETO: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO | VALOR INICIAL CONTRATO: | \$ 829.131.366,00 |
| CONTRATANTE: | ALCALDIA DE RIOBLANCO | | VALOR ADICIONAL: | \$ 50.000.000,00 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO CIC RIOBLANCO | | VALOR TOTAL CONTRATO: | \$ 879.131.366,00 |
| INTERVENTORIA: | CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION - CEYCO S.A.S. | | PLAZO CONTRATO: | 90 DIAS CALENDARIO |
| | | | FECHA DE RECIBO: | 30/12/2015 |

ACTA FINAL

| CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION Y ADICION No 1 | | | | | | MODIFICACION No. 2 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION No. 2 | | ACTA FINAL | | ACUMULADO TOTAL | | % TOTAL ACTIVIDAD | % ACUMULADO DE OBRA | % TOTAL A EJECUTAR | SALDO POR EJECUTAR | |
|--|--|------|--------|-----------------|---------------|--------------------|-------------|---|---------------|------------|--------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| ITEM | DESCRIPCION | U.M. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | | | | CANT. | VR. PARCIAL |
| B.14.01 | Gabineta principal centro de cableado | UND | 1,00 | \$ 700.000,00 | \$ 700.000 | \$ - | \$ - | 1,00 | \$ 700.000 | \$ - | \$ - | 1,00 | \$ 700.000 | 0,10% | 0,10% | 0,00% | - | \$ - |
| B.14.02 | Panel de 12 puertos Cat 6 | UND | 1,00 | \$ 600.000,00 | \$ 600.000 | \$ - | \$ - | 1,00 | \$ 600.000 | 1,00 | \$ 600.000 | 1,00 | \$ 600.000 | 0,09% | 0,09% | 0,00% | - | \$ - |
| B.14.03 | Salida toma red datos cat 6. (incluye face plate angulado y jack RJ 45 Cat. 6.) SOLO DUCTERIA | UND | 5,00 | \$ 45.000,00 | \$ 225.000 | \$ - | \$ - | 5,00 | \$ 225.000 | \$ - | \$ - | 5,00 | \$ 225.000 | 0,03% | 0,03% | 0,00% | - | \$ - |
| B.14.04 | Salida toma red voz cat 6. SOLO DUCTERIA | UND | 5,00 | \$ 45.000,00 | \$ 225.000 | \$ - | \$ - | 6,00 | \$ 270.000 | 1,00 | \$ 45.000 | 6,00 | \$ 270.000 | 0,04% | 0,04% | 0,00% | - | \$ - |
| B.14.05 | Salida toma regulada | UND | 6,00 | \$ 107.000,00 | \$ 642.000 | \$ - | \$ - | 6,00 | \$ 642.000 | 1,00 | \$ 107.000 | 6,00 | \$ 642.000 | 0,09% | 0,09% | 0,00% | - | \$ - |
| B.15 | APANTALLAMIENTO | | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - | | \$ - | | | | | \$ - |
| B.15.01 | Apantallamiento | UND | 1,00 | \$ 8.000.000,00 | \$ 8.000.000 | \$ - | \$ - | 1,00 | \$ 8.000.000 | 1,00 | \$ 8.000.000 | 1,00 | \$ 8.000.000 | 1,15% | 1,15% | 0,00% | - | \$ - |
| 9 | CARPINTERIA METALICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Pasamanos Discapitados. Suministro, transporte y colocación de barra de seguridad para discapitados, con una longitud de 92 cm. y un diámetro de 1X" en acero inoxidable. Incluye pernos para anclaje, escudos en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 4,00 | \$ 165.000,00 | \$ 660.000 | \$ - | \$ - | 4,00 | \$ 660.000 | \$ - | \$ - | 4,00 | \$ 660.000 | 0,07% | 0,07% | 0,00% | - | \$ - |
| 9.2 | Suministro e instalación de marco y puerta metálica CR cal 18 Incluye Anticorrosivo, anclajes, bisagras, pintura, y elementos de fijación | M2 | 18,60 | \$ 204.207,00 | \$ 3.798.157 | \$ - | \$ - | 18,60 | \$ 3.798.157 | \$ - | \$ - | 18,60 | \$ 3.798.157 | 0,54% | 0,54% | 0,00% | - | \$ - |
| 9.3 | División y puertas de baño en lamina doble CR cal 18, Estructura en ángulo 1" x 1/4" Incluye anticorrosivo, anclajes, bisagras, pintura y elementos de fijación sistema cantilever | M2 | 15,80 | \$ 157.736,00 | \$ 2.492.229 | \$ - | \$ - | 15,80 | \$ 2.492.229 | \$ - | \$ - | 15,80 | \$ 2.492.229 | 0,36% | 0,36% | 0,00% | - | \$ - |
| 9.4 | Suministro e instalación ventana en aluminio anodizado color mate con vidrio fijo y celosía en aluminio 0,6"0,6 | UND | 17,00 | \$ 160.007,00 | \$ 2.720.119 | \$ - | \$ - | 17,00 | \$ 2.720.119 | \$ - | \$ - | 17,00 | \$ 2.720.119 | 0,39% | 0,39% | 0,00% | - | \$ - |
| 9.5 | Cerramiento y puerta en malla eslabonada c.10 inc Ángulo (Paral en tubo estructural galvanizado 2") | M2 | 235,00 | \$ 122.432,00 | \$ 28.769.170 | \$ - | \$ - | 235,00 | \$ 28.769.170 | \$ - | \$ - | 235,00 | \$ 28.769.170 | 4,12% | 4,12% | 0,00% | - | \$ - |
| 9.6 | Pasamanos en tubería galvanizada de 2" Cal. 3mm separadores prom de 1.5 a 1.8 m. Incluye Borches 12 x 12 y pernos de 3/8" (Incluye wash primer y pintura de acabado) | ML | 32,10 | \$ 150.000,00 | \$ 4.815.000 | \$ - | \$ - | 32,10 | \$ 4.815.000 | \$ - | \$ - | 32,10 | \$ 4.815.000 | 0,69% | 0,69% | 0,00% | - | \$ - |
| 10 | PINTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Demarcación placa polidportiva. Suministro y aplicación de pintura esmalte para demarcación de líneas para baloncesto, voleibol y microfútbol | ML | 347,10 | \$ 5.624,00 | \$ 1.952.090 | \$ - | \$ - | 347,10 | \$ 1.952.090 | 347,10 | \$ 1.952.090 | 347,10 | \$ 1.952.090 | 0,28% | 0,28% | 0,00% | - | \$ - |
| 11 | EQUIPOS DEPORTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Juego de cancha múltiple para fútbol y baloncesto en tubería schedule 40 de 3" tableros en acrílico 100% de 10 m x con arcos reglamentarios | UND | 1,00 | \$ 4.700.000,00 | \$ 4.700.000 | \$ - | \$ - | 1,00 | \$ 4.700.000 | \$ - | \$ - | 1,00 | \$ 4.700.000 | 0,67% | 0,67% | 0,00% | - | \$ - |
| 12 | VARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE RIOBLANCO
SECRETARÍA DE PLANEACION MUNICIPAL
ACTA DE RECIBO FINAL



CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA (C.I.C) RIOBLANCO - TOLIMA

| | | | | |
|----------------|--|---|-------------------------|--------------------|
| CONTRATO: | No 197 DE 2015 | OBJETO: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO | VALOR INICIAL CONTRATO: | \$ 829.121.366,00 |
| CONTRATANTE: | ALCALDIA DE RIOBLANCO | | VALOR ADICIONAL: | \$ 50.000.000,00 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO CIC RIOBLANCO | | VALOR TOTAL CONTRATO: | \$ 879.121.366,00 |
| INTERVENIENTE: | CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION - CEYCO S.A.S. | | PLAZO CONTRATO: | 90 DIAS CALENDARIO |
| | | | FECHA DE BRICO: | 30/12/2015 |

ACTA FINAL

| CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION Y ADICION No 1 | | | | | | MODIFICACION No. 2 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION No. 2 | | ACTA FINAL | | ACUMULADO TOTAL | | % TOTAL ACTIVIDAD | % ACUMULADO DE OBRA | % TOTAL A EJECUTAR | SALDO POR EJECUTAR | |
|--|--|------|--------|-----------------|--------------|--------------------|---------------|---|---------------|------------|--------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| ITEM | DESCRIPCION | U.M. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | | | | CANT. | VR. PARCIAL |
| 12.1 | Aseo General | GL | 1,00 | \$ 300.000,00 | \$ 300.000 | - | \$ - | 1,00 | \$ 300.000 | 1,00 | \$ 300.000 | 1,00 | \$ 300.000 | 0,04% | 0,04% | 0,00% | - | \$ - |
| ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N.P. 1.2 | Cargue y retiro de material sobrante y escombros | M3 | 92,04 | \$ 25.000,00 | \$ 2.302.000 | - | \$ - | 92,04 | \$ 2.302.000 | - | \$ - | 92,04 | \$ 2.302.000 | 0,33% | 0,33% | 0,00% | - | \$ - |
| 2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO - MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N.P. 2.11 | Excavacion en Material Comun con profundidad de 0.00 a 2.00 m | M3 | 236,10 | \$ 18.792,00 | \$ 4.436.791 | - | \$ - | 236,10 | \$ 4.436.791 | - | \$ - | 236,10 | \$ 4.436.791 | 0,64% | 0,64% | 0,00% | - | \$ - |
| N.P. 2.12 | Suministro y compactado de relleno | M3 | 97,45 | \$ 48.100,00 | \$ 4.687.345 | - | \$ - | 97,45 | \$ 4.687.345 | - | \$ - | 97,45 | \$ 4.687.345 | 0,67% | 0,67% | 0,00% | - | \$ - |
| N.P. 2.13 | Corte a maquina y perfilado de talud fachada posterior (incluye retiro de sobrantes) | M3 | 87,17 | \$ 16.700,00 | \$ 1.455.739 | - | \$ - | 87,17 | \$ 1.455.739 | - | \$ - | 87,17 | \$ 1.455.739 | 0,21% | 0,21% | 0,00% | - | \$ - |
| N.P. 2.14 | Mensulas en concreto de 21 Mpa 0.3*0.3*0.20 | UND | 14,00 | \$ 165.100,00 | \$ 2.311.400 | - | \$ - | 14,00 | \$ 2.311.400 | - | \$ - | 14,00 | \$ 2.311.400 | 0,33% | 0,33% | 0,00% | - | \$ - |
| N.P. 2.15 | Viga cinta sobre muro en concreto Fc = 21 Mpa | ML | 37,00 | \$ 32.600,00 | \$ 1.206.200 | - | \$ - | 37,00 | \$ 1.206.200 | - | \$ - | 37,00 | \$ 1.206.200 | 0,17% | 0,17% | 0,00% | - | \$ - |
| N.P. 2.16 | Concreto Ck40/peo 60/40 concreto 3000 PSI | M3 | 12,01 | \$ 371.600,00 | \$ 4.463.142 | - | \$ - | 12,01 | \$ 4.463.142 | - | \$ - | 12,01 | \$ 4.463.142 | 0,64% | 0,64% | 0,00% | - | \$ - |
| 6 CUBIERTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N.P. 6.04 | Suministro e Instalacion de Cubierta en teja Standing Seam cal 26, incluye lsd de fijacion | M2 | 0,00 | \$ 39.000,00 | \$ - | 1.292 | \$ 50.388.000 | 1.292,00 | \$ 50.388.000 | - | \$ - | 1.292,00 | \$ 50.388.000 | 7,22% | 7,22% | 0,00% | - | \$ - |
| N.P. 6.05 | Suministro e Instalacion de caballete cal 26 des 600 mm (incluye sillas) | ML | 0,00 | \$ 47.200,00 | \$ - | 35 | \$ 1.652.000 | 35,00 | \$ 1.652.000 | - | \$ - | 35,00 | \$ 1.652.000 | 0,24% | 0,24% | 0,00% | - | \$ - |
| 7 INSTALACIONES HIDRO - SANITARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N.P. 7.24 | Suministro e Instalacion de poco sifonico, Segun diseo | UND | 0,00 | \$ 1.210.700,00 | \$ - | 1 | \$ 1.210.700 | 1,00 | \$ 1.210.700 | 1,00 | \$ 1.210.700 | 1,00 | \$ 1.210.700 | 0,17% | 0,17% | 0,00% | - | \$ - |
| N.P. 7.25 | Suministro e Instalacion de campo de infiltracion de 3.0m x 1.50m, Segun Diseo | UND | 0,00 | \$ 1.978.000,00 | \$ - | 1 | \$ 1.978.000 | 1,00 | \$ 1.978.000 | 1,00 | \$ 1.978.000 | 1,00 | \$ 1.978.000 | 0,28% | 0,28% | 0,00% | - | \$ - |
| 8 INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N.P. 8.15.02 | Control de Alumbrado de cancha multifuncional mediante contactores | UN | 0,00 | \$ 1.350.000,00 | \$ - | 1 | \$ 1.350.000 | 1,00 | \$ 1.350.000 | 1,00 | \$ 1.350.000 | 1,00 | \$ 1.350.000 | 0,19% | 0,19% | 0,00% | - | \$ - |
| N.P. 8.15.03 | Inspeccion certificada de conformidad RETE Uso final | UN | 0,00 | \$ 2.200.000,00 | \$ - | 1 | \$ 2.200.000 | 1,00 | \$ 2.200.000 | 1,00 | \$ 2.200.000 | 1,00 | \$ 2.200.000 | 0,32% | 0,32% | 0,00% | - | \$ - |



MUNICIPIO DE RIOBLANCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
ACTA DE RECIBO FINAL
CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (C.I.C) RIOBLANCO - TOLIMA



| | | | | |
|----------------|--|---|-------------------------|--------------------|
| CONTRATO: | No 197 DE 2015 | OBJETO: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO | VALOR INICIAL CONTRATO: | \$ 879.121.366,00 |
| CONTRATANTE: | ALCALDIA DE RIOBLANCO | | VALOR ADICIONAL: | \$ 58.000.000,00 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO CIC RIOBLANCO | | VALOR TOTAL CONTRATO: | \$ 879.121.366,00 |
| INTERVENIORES: | CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION - CEYCO S.A.S. | | PLAZO CONTRATO: | 90 DIAS CALENDARIO |
| | | | FECHA DE RECIBO: | 30/12/2015 |

ACTA FINAL

| CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION Y ADICION No 1 | | | | | | MODIFICACION No. 2 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION No. 2 | | ACTA FINAL | | ACUMULADO TOTAL | | % TOTAL ACTIVADO | % ACUMULADO DE OBRAS | % TOTAL A EJECUTAR | SALDO POR EJECUTAR | |
|--|---------------------------|------|-------|--------------|----------------|--------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| ITEM | DESCRIPCION | M.M. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | | | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | | | | CANT. | VR. PARCIAL |
| N.P.R. 15.04 | Alimentador 3No 6 + 615T | M/L | 0,00 | \$ 38.700,00 | \$ - | 75 | \$ 2.902.500 | 75,00 | \$ 2.902.500 | 75,00 | \$ 2.902.500 | 75,00 | \$ 2.902.500 | 0,42% | 0,42% | 0,00% | - | \$ - |
| N.P.R. 15.05 | Ducto PVC 2 de 1 1/4" x 3 | M/L | 0,00 | \$ 19.600,00 | \$ - | 12 | \$ 235.200 | 12,00 | \$ 235.200 | 12,00 | \$ 235.200 | 12,00 | \$ 235.200 | 0,03% | 0,03% | 0,00% | - | \$ - |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | \$ 697.715.378 | \$ - | \$ 697.715.378 | \$ 28.320.906 | \$ 697.715.378 | \$ 697.715.378 | \$ 726.036.284 | 100% | 100% | 0% | \$ - | \$ - | | |
| Administracion | | | | | 21% | \$ 146.520.228 | \$ - | \$ 146.520.228 | \$ 5.947.390 | \$ 146.520.228 | \$ 146.520.228 | \$ 146.520.228 | \$ 146.520.228 | | | | \$ - | \$ - |
| Imprevistos | | | | | 2% | \$ 13.954.307 | \$ - | \$ 13.954.307 | \$ 566.418 | \$ 13.954.307 | \$ 13.954.307 | \$ 13.954.307 | \$ 13.954.307 | | | | \$ - | \$ - |
| Utilidad | | | | | 3% | \$ 20.931.461 | \$ - | \$ 20.931.461 | \$ 819.027 | \$ 20.931.461 | \$ 20.931.461 | \$ 20.931.461 | \$ 20.931.461 | | | | \$ - | \$ - |
| COSTO TOTAL OBRA | | | | | \$ 879.121.366 | \$ - | \$ 879.121.366 | \$ 35.604.342 | \$ 879.121.366 | \$ 879.121.366 | \$ 879.121.366 | \$ 879.121.366 | \$ 879.121.366 | | | | \$ - | \$ - |

| ESTADO CONTRACTUAL | | |
|--------------------------|----|-------------|
| VALOR INICIAL CONTRATADO | \$ | 879.121.366 |
| VALOR ADICION No 1 | \$ | 58.000.000 |
| ACTA PARCIAL N° 1 | \$ | 251.428.730 |
| ACTA PARCIAL N° 2 | \$ | 122.771.681 |
| ACTA PARCIAL N° 3 | \$ | 290.608.831 |
| ACTA PARCIAL N° 4 | \$ | 178.827.722 |
| ACTA FINAL | \$ | 35.604.342 |
| SALDO POR EJECUTAR | \$ | - |
| SUMAS IGUALES | \$ | 879.121.366 |
| | \$ | 879.121.366 |

| VALOR A PAGAR | | |
|------------------|----|------------|
| VALOR ACTA FINAL | \$ | 35.604.342 |
| VALOR A PAGAR | \$ | 35.604.342 |

W. Cardona
WILLIAM CARDONA OJOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CIC RIOBLANCO
CONTRATISTA

R. Lozano
RUBEN FELIPE LOZANO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE PLANEACION
RIOBLANCO-TOLIMA

G. Camacho
GUILLEMO ANTONIO CAMACHO OBREGON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION - CEYCO S.A.S.
INTERVENIORES

CONSORCIO CIC RIOBLANCO

ANEXO N° 2 MODELO DE LA CARTA DE INFORMACIÓN DEL CONSORCIO

Ibagué, 02 de Diciembre de 2015

Señores:

MUNICIPIO DE RIOBLANCO-TOLIMA
RIOBLANCO- Tolima

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA N° 011 DE 2015

Entre los suscritos a saber, **WILLIAM CARDONA OLMOS**, mayor de edad, Identificado con cedula de ciudadanía 79.958.441 de Bogotá D.C. y **WILLIAM CARDONA OLMOS SAS**, Identificado con Nit: 900.584.208-5 Representado por William Cardona Olmos identificado con cedula de ciudadanía N° 79.958.441 de Bogotá D.C. manifestamos por este documento hemos convenido asociarnos **CONSORCIO** para participar en el concurso público de la referencia cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO**, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.
2. El consorcio está integrado por:

| NOMBRE | PARTICIPACIÓN |
|----------------------------------|---------------|
| WILLIAM CARDONA OLMOS SAS | 90% |
| WILLIAM CARDONA OLMOS | 10% |
| TOTAL | 100% |

El consorcio se denomina **CONSORCIO CIC RIOBLANCO**

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
5. El representante del Consorcio es **WILLIAM CARDONA OLMOS**, identificado con C.C. N°. 79.958.441 de Bogotá D.C., quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecido con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. La sede del Consorcio es:

Dirección de Correo: Carrera 6 No. 6-30 Oficina 201 Barrio La Pola

Correo Electrónico: william_cardona@yahoo.com

Teléfono: 263 7843

Celular: 315 5517679

Ciudad: Ibagué

En constancia, se firma en Ibagué, a los doce (02) días del mes de Diciembre del año 2015.


WILLIAM CARDONA OLMOS
C.C. 79.958.441 de Bogotá D.C.
Integrante
Representante Legal


WILLIAM CARDONA OLMOS S.A.S
C.C. 79.690.476 de Bogotá D.C.
Integrante

CONSORCIO RECREODEPORTIVO GUAJIRA 2022

SOPORTES CONTRATO N° 197 DE 2015

**SE ACLARA QUE ANTES LA EMPRESA SU RAZON SOCIAL ERA WILLIAM CARDONA
OLMOS SAS**



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE LIQUIDACIÓN

28 DIC 2016

| | |
|------------------------|---|
| CODIGO FR-GP-CS-032 | |
| VERSION 5.0 | FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN ABRIL 2.016 |

| | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| CONTRATO No. | 143 DE 2015 | PROYECTO No. | 018 DE 2015 |
| | | PROYECTO No. | 038 DE 2015 |
| | | PROYECTO No. | 037 DE 2015 |
| | | PROYECTO No. | 299 DE 2014 |

INFORMACION BASICA

| | |
|-------------|--------------------------------|
| CONTRATISTA | UNION TEMPORAL ESDEP 2015 |
| INTERVENTOR | CONSORCIO META |
| SUPERVISOR | ING ASLEY FERNANDO ESPEJO DIAZ |

En las instalaciones de las oficinas de la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META ubicadas en la Carrera 31 No. 38-41 Centro, en la ciudad de Villavicencio, se reunieron los abajo firmantes, con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del presente Contrato, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

| | | | |
|--|---|-------|------------------|
| TIPO DE CONTRATO | Obra | | |
| OBJETO: | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y CULTURAL EN LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, VILLAVICENCIO, LEJANIAS Y SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL META. | | |
| VALOR: | \$ | | 3.469.466.264,00 |
| VALOR ADICIONAL: | \$ | | 369.417.670,14 |
| VALOR ACTUALIZADO: | \$ | | 3.838.883.934,14 |
| FECHA DE INICIACION: | | | 05/11/2015 |
| FECHA DE TERMINACION | | | 04/02/2016 |
| TIEMPO | 3 | MESES | DIAS |
| PRORROGAS CONTRATO | | | |
| FECHA ACTA PRORROGA No. 01 | | | 01/02/2016 |
| TIEMPO | 2 | MESES | DIAS |
| FECHA ACTA PRORROGA No. 02 | | | 04/04/2016 |
| TIEMPO | 2 | MESES | DIAS |
| FECHA ACTA PRORROGA No. 03 | | | 18/11/2016 |
| TIEMPO | | MESES | 16 DIAS |
| SUSPENSIONES CONTRATO | | | |
| FECHA ACTA SUSPENSION No.01 | | | 17/05/2016 |
| TIEMPO: | | MES | 30 DIAS |
| REINICIACION | | | 15/06/2016 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION: | | | 04/07/2016 |
| FECHA ACTA AMPLIACION 1 SUSPENSION No.01 | | | 15/06/2016 |
| TIEMPO: | | MES | 60 DIAS |
| REINICIACION | | | 14/08/2016 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION: | | | 02/09/2016 |
| FECHA ACTA AMPLIACION 2 SUSPENSION No.01 | | | 12/08/2016 |
| TIEMPO: | | MES | 60 DIAS |
| REINICIACION | | | 13/10/2016 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION: | | | 01/11/2016 |
| FECHA ACTA AMPLIACION 3 SUSPENSION No.01 | | | 13/10/2016 |
| TIEMPO: | | MES | 30 DIAS |
| REINICIACION | | | 31/10/2016 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: | | | 05/12/2016 |

INFORMACION DEL PROYECTO 018 DE 2015

| | | | |
|----------------------------|--|-------|------------|
| OBJETO PROYECTO: | MEJORAMIENTO DEL PALACIO DE CUADRILLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DEPARTAMENTO DEL META | | |
| FECHA DE INICIACION: | | | 05/11/2015 |
| FECHA DE TERMINACION | | | 04/02/2016 |
| TIEMPO | 3 | MESES | DIAS |
| PRORROGAS PROYECTO | | | |
| FECHA ACTA PRORROGA No. 01 | | | 01/02/2016 |
| TIEMPO | 2 | MESES | DIAS |
| FECHA ACTA PRORROGA No. 02 | | | 04/04/2016 |
| TIEMPO | 2 | MESES | DIAS |
| FECHA ACTA PRORROGA No. 03 | | | 18/11/2016 |
| TIEMPO | | MESES | 16 DIAS |

3



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CODIGO
FR-GP-CS-032
FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN
ABRIL 2.016

VERSIÓN
5.0

CONTRATO No.

143 DE 2015

| | |
|--------------|-------------|
| PROYECTO No. | 018 DE 2015 |
| PROYECTO No. | 038 DE 2015 |
| PROYECTO No. | 037 DE 2015 |
| PROYECTO No. | 299 DE 2014 |

SUSPENSIONES PROYECTO

| | | | | |
|---|-----|----|------|-------------------|
| FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.01 | | | | 17/05/2016 |
| TIEMPO: | MES | 30 | DÍAS | |
| REINICIACIÓN | | | | 15/06/2016 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | | | | 04/07/2016 |
| FECHA DE LA AMPLIACION No.01 A LA SUSPENSION No. 1 | | | | 15/06/2016 |
| TIEMPO: | MES | 60 | DIAS | |
| REINICIACIÓN | | | | 14/08/2016 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | | | | 02/09/2016 |
| FECHA DE LA AMPLIACION No.02 A LA SUSPENSION No. 1 | | | | 12/08/2016 |
| TIEMPO: | MES | 60 | DIAS | |
| REINICIACIÓN | | | | 13/10/2016 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | | | | 01/11/2016 |
| FECHA DE LA AMPLIACION No.03 A LA SUSPENSION No. 1 | | | | 13/10/2016 |
| TIEMPO: | MES | 30 | DIAS | |
| REINICIACIÓN | | | | 31/10/2016 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: | | | | 05/12/2016 |
| VALOR INICIAL DEL PROYECTO | \$ | | | 479.224.642,00 |
| VALOR ADICIONAL | \$ | | | 132.274.997,82 |
| VALOR ACTUALIZADO: | \$ | | | 611.499.639,82 |

INFORMACION DEL PROYECTO 038 DE 2015

| | | | | |
|---|--|-------|------|-------------------|
| OBJETO PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN BRISAS DEL PLAYÓN EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS | | | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | | | | 05/11/2015 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | | | | 04/02/2016 |
| TIEMPO | 3 | MESES | | DÍAS |
| PRORROGAS PROYECTO | | | | |
| FECHA ACTA PRORROGA No. 01 | | | | 01/02/2016 |
| TIEMPO | 2 | MESES | | DIAS |
| FECHA ACTA PRORROGA No. 02 | | | | 04/04/2016 |
| TIEMPO | 2 | MESES | | DIAS |
| FECHA ACTA PRORROGA No. 03 | | | | 18/11/2016 |
| TIEMPO | | MESES | 16 | DIAS |
| SUSPENSIONES PROYECTO | | | | |
| FECHA ACTA SUSPENSION No.01 | | | | 17/05/2016 |
| TIEMPO: | MES | 30 | DÍAS | |
| REINICIACIÓN | | | | 15/06/2016 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | | | | 04/07/2016 |
| FECHA DE LA AMPLIACION No.01 A LA SUSPENSION No. 1 | | | | 15/06/2016 |
| TIEMPO: | MES | 60 | DIAS | |
| REINICIACIÓN | | | | 14/08/2016 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | | | | 02/09/2016 |
| FECHA DE LA AMPLIACION No.02 A LA SUSPENSION No. 1 | | | | 12/08/2016 |
| TIEMPO: | MES | 60 | DIAS | |
| REINICIACIÓN | | | | 13/10/2016 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | | | | 01/11/2016 |
| FECHA DE LA AMPLIACION No.03 A LA SUSPENSION No. 1 | | | | 13/10/2016 |
| TIEMPO: | MES | 30 | DIAS | |
| REINICIACIÓN | | | | 31/10/2016 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: | | | | 05/12/2016 |
| VALOR INICIAL DEL PROYECTO | \$ | | | 1.261.637.581,00 |
| VALOR ADICIONAL | \$ | | | 80.985.007,50 |
| VALOR ACTUALIZADO: | \$ | | | 1.342.622.588,50 |

3'



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CODIGO
FR-GP-CS-032
FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN
ABRIL 2.016

VERSIÓN
5.0

CONTRATO No.

143 DE 2015

| | |
|--------------|-------------|
| PROYECTO No. | 018 DE 2015 |
| PROYECTO No. | 038 DE 2015 |
| PROYECTO No. | 037 DE 2015 |
| PROYECTO No. | 299 DE 2014 |

INFORMACION DEL PROYECTO 037 DE 2015

| | | | |
|--|--|-------|-------------------|
| OBJETO PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DEI POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LEJANÍAS SEDE BACHILLERATO, MUNICIPIO DE LEJANÍAS - META | | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | | | 05/11/2015 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | | | 04/02/2016 |
| TIEMPO | 3 | MESES | DÍAS |
| PRORROGAS PROYECTO | | | |
| FECHA ACTA PRORROGA No. 01 | | | 01/02/2016 |
| TIEMPO | 2 | MESES | DIAS |
| FECHA ACTA PRORROGA No. 02 | | | 04/04/2016 |
| TIEMPO | 2 | MESES | DIAS |
| FECHA ACTA PRORROGA No. 03 | | | 18/11/2016 |
| TIEMPO | | MESES | 16 DIAS |
| SUSPENSIONES PROYECTO | | | |
| FECHA ACTA SUSPENSION No.01 | | | 17/05/2016 |
| TIEMPO: | | MES | 30 DIAS |
| REINICIACION | | | 15/06/2016 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION: | | | 04/07/2016 |
| FECHA DE LA AMPLIACION No.01 A LA SUSPENSION No. 1 | | | 15/06/2016 |
| TIEMPO: | | MES | 60 DIAS |
| REINICIACION | | | 14/08/2016 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION: | | | 02/09/2016 |
| FECHA DE LA AMPLIACION No.02 A LA SUSPENSION No. 1 | | | 12/08/2016 |
| TIEMPO: | | MES | 60 DIAS |
| REINICIACION | | | 13/10/2016 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION: | | | 01/11/2016 |
| FECHA DE LA AMPLIACION No.03 A LA SUSPENSION No. 1 | | | 13/10/2016 |
| TIEMPO: | | MES | 30 DIAS |
| REINICIACION | | | 31/10/2016 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: | | | 05/12/2016 |
| VALOR INICIAL DEL PROYECTO | \$ | | 1.210.941.459,00 |
| VALOR ADICIONAL | \$ | | 74.954.366,18 |
| VALOR ACTUALIZADO: | \$ | | 1.285.895.825,18 |

INFORMACION DEL PROYECTO 299 DE 2014

| | | | |
|--|--|-------|------------|
| OBJETO PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO MARANATA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META | | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | | | 05/11/2015 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | | | 04/02/2016 |
| TIEMPO | 3 | MESES | DÍAS |
| PRORROGAS PROYECTO | | | |
| FECHA ACTA PRORROGA No. 01 | | | 01/02/2016 |
| TIEMPO | 2 | MESES | DIAS |
| FECHA ACTA PRORROGA No. 02 | | | 04/04/2016 |
| TIEMPO | 2 | MESES | DIAS |
| FECHA ACTA PRORROGA No. 03 | | | 18/11/2016 |
| TIEMPO | | MESES | 16 DIAS |
| SUSPENSIONES PROYECTO | | | |
| FECHA ACTA SUSPENSION No.01 | | | 17/05/2016 |
| TIEMPO: | | MES | 30 DIAS |
| REINICIACION | | | 15/06/2016 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION: | | | 04/07/2016 |
| FECHA DE LA AMPLIACION No.01 A LA SUSPENSION No. 1 | | | 15/06/2016 |
| TIEMPO: | | MES | 60 DIAS |
| REINICIACION | | | 14/08/2016 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION: | | | 02/09/2016 |

3'



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CODIGO
FR-GP-CS-032
FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
ABRIL 2.016

VERSIÓN
5.0

CONTRATO No.

143 DE 2015

| | |
|--------------|-------------|
| PROYECTO No. | 018 DE 2015 |
| PROYECTO No. | 038 DE 2015 |
| PROYECTO No. | 037 DE 2015 |
| PROYECTO No. | 299 DE 2014 |

| | | | | |
|---|-----|----|------|-------------------|
| FECHA DE LA AMPLIACION No.02 A LA SUSPENSION No. 1 | | | | 12/08/2016 |
| TIEMPO: | MES | 60 | DIAS | |
| REINICIACIÓN | | | | 13/10/2016 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | | | | 01/11/2016 |
| FECHA DE LA AMPLIACION No.03 A LA SUSPENSION No. 1 | | | | 13/10/2016 |
| TIEMPO: | MES | 30 | DIAS | |
| REINICIACIÓN | | | | 31/10/2016 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: | | | | 05/12/2016 |
| VALOR INICIAL DEL PROYECTO | \$ | | | 517.662.582,00 |
| VALOR ADICIONAL | \$ | | | 81.203.298,64 |
| VALOR ACTUALIZADO: | \$ | | | 598.865.880,64 |

PRORROGAS CELEBRADAS DEL CONTRATO

| ACTA/CONTRATO ADICIONAL No. | TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO) | FOLIO |
|-----------------------------|------------------------------------|-------|
| ACTA DE PRORROGA No. 1 | 2 MESES | |
| ACTA DE PRORROGA No. 2 | 2 MESES | |
| ACTA DE PRORROGA No. 3 | 16 DIAS | |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS DEL CONTRATO

| ACTAS No. | TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO) | FOLIO |
|--|------------------------------------|-------|
| ACTA DE SUSPENSION No. 1 | 30 DIAS | |
| ACTA AMPLIACION 1 DE LA SUSPENSION No. 1 | 60 DIAS | |
| ACTA AMPLIACION 2 DE LA SUSPENSION No. 1 | 60 DIAS | |
| ACTA AMPLIACION 3 DE LA SUSPENSION No. 1 | 30 DIAS | |

ADICIONES CELEBRADAS DEL CONTRATO

| CONTRATO ADICIONAL No. | VALOR (\$) | FOLIO |
|------------------------|-------------------|-------|
| ACTA DE ADICIÓN No.1 | \$ 389.417.670,14 | |

CONDICIONES FINALES DE LOS PROYECTOS DEL CONTRATO

| No. PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | FECHA DE RECIBO DE FINAL | FOLIO |
|--------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-------|
| Nº -AÑO | DÍA-MES-AÑO | DÍA-MES-AÑO | DÍA-MES-AÑO | |
| 018 DE 2015 | 05/11/2015 | 19/11/2016 | 05/12/2016 | |
| 038 DE 2015 | 05/11/2015 | 19/11/2016 | 05/12/2016 | |
| 037 DE 2015 | 05/11/2015 | 19/11/2016 | 05/12/2016 | |
| 299 DE 2014 | 05/11/2015 | 19/11/2016 | 05/12/2016 | |

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

Las registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:
REGISTROS PRESUPUESTALES.

| No. | FECHA | RUBRO | VALOR |
|------|------------|--------------------|---------------------|
| 1111 | 28/09/2015 | 1003-3-11354611-20 | \$ 479.224.642,00 |
| 1112 | 28/09/2015 | 1003-3-11154611-04 | \$ 1.261.637.581,00 |
| 1113 | 28/09/2015 | 1003-3-11154611-04 | \$ 1.210.941.459,00 |
| 1114 | 28/09/2015 | 1003-3-11154611-04 | \$ 517.662.582,00 |
| 549 | 28/11/2016 | 1003-3-11154611-04 | \$ 81.203.298,64 |
| 550 | 28/11/2016 | 1003-3-11154611-04 | \$ 80.985.007,50 |
| 551 | 28/11/2016 | 1003-3-11154611-04 | \$ 74.954.366,18 |
| 552 | 28/11/2016 | 1003-3-11154611-04 | \$ 132.274.997,82 |

INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS

| PROYECTO | VALOR | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| | VALOR PROGRAMADO | VALOR EJECUTADO | VALOR SIN EJECUTAR |
| 018 DE 2015 | \$ 611.499.639,82 | \$ 607.702.669,00 | \$ 3.796.970,82 |
| 038 DE 2015 | \$ 1.342.622.588,50 | \$ 1.342.618.463,00 | \$ 4.125,50 |
| 037 DE 2015 | \$ 1.285.895.825,18 | \$ 1.285.848.280,00 | \$ 47.545,18 |
| 299 DE 2014 | \$ 598.865.880,64 | \$ 598.865.245,74 | \$ 634,90 |
| TOTALES | \$ 3.838.883.934,14 | \$ 3.835.034.657,74 | \$ 3.849.276,40 |

3'

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CODIGO

FR-GP-CS-032

VERSIÓN

5.0

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

ABRIL 2.016

CONTRATO No.

143 DE 2015

PROYECTO No.

018 DE 2015

PROYECTO No.

038 DE 2015

PROYECTO No.

037 DE 2015

PROYECTO No.

299 DE 2014

PAGOS REALIZADOS

| ACTA No. | EGRESO No. | FECHA | VALOR OBRA | ANTICIPO | | ACUMULADO |
|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | | AMORTIZADO | SALDO | |
| PROYECTO 018 DE 2015 | | | | | | |
| ACTA PARCIAL 1 | 1488 | 29/09/2016 | \$ 381.899.528,42 | \$ 190.949.764,21 | \$ 48.662.556,79 | \$ 190.949.764,21 |
| PROYECTO 038 DE 2015 | | | | | | |
| ACTA PARCIAL 1 | 805 | 27/05/2016 | \$ 1.009.359.318,00 | \$ 504.679.659,00 | \$ 126.139.131,50 | \$ 695.629.423,21 |
| PROYECTO 037 DE 2015 | | | | | | |
| ACTA PARCIAL 1 | 953 | 10/06/2016 | \$ 485.928.217,00 | \$ 242.964.108,50 | \$ 362.506.621,00 | \$ 938.593.531,71 |
| ACTA PARCIAL 2 | 1107 | 08/07/2016 | \$ 482.660.821,00 | \$ 241.330.410,50 | \$ 121.176.210,50 | \$ 1.179.923.942,21 |
| PROYECTO 299 DE 2014 | | | | | | |
| ACTA PARCIAL 1 | 1495 | 04/10/2016 | \$ 413.022.511,00 | \$ 206.511.255,50 | \$ 52.320.035,50 | \$ 1.386.435.197,71 |
| TOTALES | | | \$ 2.772.870.395,42 | \$ 1.386.435.197,71 | \$ 739.504.403,79 | \$ 1.386.435.197,71 |

El contratista manifiesta su acuerdo con la totalidad de los precios del contrato liquidado en la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, manifestación que se otorga con la firma de la presente Acta, y renuncia a realizar con posterioridad cualquier tipo de reclamación al respecto.

TADO DE CONTRATO Y PÓLIZAS

| COMPAÑIA DE SEGUROS | RIESGO | PÓLIZA No. | VIGENCIA | | FECHA APROBACIÓN | VR. ASEGURADO |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|------------|------------|------------------|---------------------|
| | | | DESDE | HASTA | | |
| CONFIANZA | CUMPLIMIENTO | 12 GU061090 | 05/12/2016 | 05/04/2017 | 21/12/2016 | \$ 383.888.393,50 |
| | ANTICIPO | 12 GU061090 | 05/12/2016 | 05/04/2017 | 21/12/2016 | \$ 1.919.441.967,10 |
| | PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 12 GU061090 | 05/12/2016 | 05/04/2020 | 21/12/2016 | \$ 191.944.197,00 |
| | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA | 12 GU061090 | 05/12/2016 | 05/12/2021 | 21/12/2016 | \$ 383.888.393,50 |
| | RESPONSABILIDAD CIVIL | 12 RE003609 | 05/12/2016 | 05/04/2017 | 21/12/2016 | \$ 344.727.500,00 |

NOTA: Los Amparos de Estabilidad de Obra se deberán diligenciar por proyecto

Sancciones

Durante la ejecución y desarrollo del contrato No. _____, se sancionó y multó a _____, mediante la Resolución No. _____ Y mediante Resolución No. _____ Se resolvió el recurso de reposición Presentado por el contratista y por el valor de _____ () Moneda corriente.

Como resultado de la presente Liquidación final del Contrato No. 143 de 2015, y una vez cuantificado el reconocimiento económico a realizar al contratista, se muestra a continuación el Balance Económico.

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

| RELACION DE PAGOS DEL CONTRATO | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| ACTA No. | CONCEPTO | VALOR | AMORTIZACIÓN | NETO PARCIAL | ACUMULADO | |
| PROYECTO 018 DE 2015 | | | | | | |
| 1 | ANTICIPO PROYECTO | \$ 239.612.321,00 | | | \$ 239.612.321,00 | |
| 2 | ACTA PARCIAL 1 | \$ 381.899.528,42 | \$ 190.949.764,21 | \$ 190.949.764,21 | \$ 430.562.085,21 | |
| | ACTA PRESENTE | \$ 225.803.140,59 | \$ 48.662.556,79 | \$ 177.140.583,80 | \$ 607.702.669,01 | |
| 3 | VALOR NO EJECUTADO | \$ 3.796.970,82 | | | \$ 611.499.639,83 | |
| PROYECTO 038 DE 2015 | | | | | | |
| 4 | ANTICIPO PROYECTO | \$ 630.818.790,50 | | | \$ 1.242.318.430,33 | |
| 5 | ACTA PARCIAL 1 | \$ 1.009.359.318,00 | \$ 504.679.659,00 | \$ 504.679.659,00 | \$ 1.746.998.089,33 | |
| | ACTA PRESENTE | \$ 333.259.145,00 | \$ 126.139.131,50 | \$ 207.120.013,50 | \$ 1.954.118.102,83 | |
| 6 | VALOR NO EJECUTADO | \$ 4.125,50 | | | \$ 1.954.122.228,33 | |
| PROYECTO 037 DE 2015 | | | | | | |
| 7 | ANTICIPO PROYECTO | \$ 605.470.729,50 | | | \$ 2.559.592.957,83 | |
| 8 | ACTA PARCIAL 1 | \$ 485.928.217,00 | \$ 242.964.108,50 | \$ 242.964.108,50 | \$ 2.802.557.066,33 | |
| 9 | ACTA PARCIAL 2 | \$ 482.660.821,00 | \$ 241.330.410,50 | \$ 241.330.410,50 | \$ 3.043.887.476,83 | |
| | ACTA PRESENTE | \$ 317.259.242,00 | \$ 121.176.210,50 | \$ 196.083.031,50 | \$ 3.239.970.508,33 | |
| 10 | VALOR NO EJECUTADO | \$ 47.545,18 | | | \$ 3.240.018.053,51 | |
| PROYECTO 299 DE 2014 | | | | | | |
| 11 | ANTICIPO PROYECTO | \$ 258.831.291,00 | | | \$ 3.498.849.344,51 | |
| 12 | ACTA PARCIAL 1 | \$ 413.022.511,00 | \$ 206.511.255,50 | \$ 206.511.255,50 | \$ 3.705.360.600,01 | |
| | ACTA PRESENTE | \$ 185.842.734,73 | \$ 52.320.035,50 | \$ 133.522.699,23 | \$ 3.838.883.299,24 | |
| 13 | VALOR NO EJECUTADO | \$ 634,90 | | | \$ 3.838.883.934,14 | |
| TOTAL | | | | | | |
| 14 | PRESENTE ACTA | \$ 1.062.164.262,32 | \$ 348.297.934,29 | \$ 713.866.328,03 | \$ 3.838.883.934,14 | |
| 15 | VALOR NO EJECUTADO | \$ 3.849.276,40 | \$ - | \$ - | \$ - | |



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CODIGO
FR-GP-CS-032

VERSIÓN
5.0

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
ABRIL 2.016

CONTRATO No.

143 DE 2015

PROYECTO No.

018 DE 2015

PROYECTO No.

038 DE 2015

PROYECTO No.

037 DE 2015

PROYECTO No.

299 DE 2014

VALOR A PAGAR

\$

713.845.462,44

SON: SETECIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

El saldo a favor del contratista sólo se cancelará cuando se cumpla la totalidad de los requisitos establecidos en El párrafo 1 de la cláusula TERCERA del Contrato No.143 DE 2015.

DECLARACIÓN DE LOS LIQUIDADORES

Los abajo firmantes, manifiesta que con la suscripción de la presente Acta de Liquidación Final Bilateral del Contrato No.143 de 2015, se declara conforme con los valores aquí acordados por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.

Por razón de lo anterior, el Contratista no formulará ningún tipo de objeción u oposición en contra del Acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se contienen y renuncia a cualquier reclamación Judicial, Administrativa o de cualquier naturaleza en contra de La AIM, sus funcionarios empleados o causahabientes, en relación con la celebración, ejecución y liquidación del Contrato No. 143 de 2015.

De conformidad con la ley 789/2002 artículo 50 los que suscribimos la presente acta dejamos constancia que se verificaron los pagos a seguridad social de la información suministrada por la interventoría.

Esta acta de Liquidación Final hace tránsito a cosa juzgada de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80/93.

La presente Liquidación se da dentro del tiempo contractual y legal de la Liquidación Bilateral.

En constancia firman la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, quienes intervinieron en ella.

28 DIC 2016

Firma

Nombre: MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Firma

Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma

Nombre: ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL

DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS

Firma

Nombre: ING. WILLIAM FERNANDO RINCON CELY

SUBGERENTE DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Firma

Nombre: ABG. ALEXANDER ARAGON TORREALBA

VoBo. SUBGERENCIA DE GESTION CONTRACTUAL Y JURIDICA

Firma

Nombre: ING. JUAN JOSE CASASFRANCO MEDALLA

GERENTE

Firma

Nombre: LEONARDO SANTAMARIA

VoBo. ARCHIVO AIM

NOTA: Suscrita la presente acta, se deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1810 de 2013.



| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CONTRATO No. | 143 DE 2015 | PROYECTO No. | 018 DE 2015, 038 DE 2015,037 DE 2015 Y 299 DE 2014 | | | | | | |
| OBJETO CONTRATO: | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y CULTURAL EN LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, VILLAVICENCIO, LEJANIAS Y SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL META. | OBJETO PROYECTO: | MEJORAMIENTO DEL PALACIO DE CUADRILLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DEPARTAMENTO DEL META | | | | | | |
| | | OBJETO PROYECTO: | CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN BRISAS DEL PLAYÓN EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS | | | | | | |
| | | OBJETO PROYECTO: | CONSTRUCCION DEI POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LEJANIAS SEDE BACHILLERATO, MUNICIPIO DE LEJANIAS - META | | | | | | |
| | | OBJETO PROYECTO: | CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO MARANATA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META | | | | | | |
| CONTRATISTA INTERVENOR | UNION TEMPORAL ESDEP 2015 CONSORCIO META | SUPERVISOR | ING ASLEY FERNANDO ESPEJO DIAZ lunes, 5 de diciembre de 2016 | | | | | | |

| PROYECTO 018 DE 2015 "MEJORAMIENTO DEL PALACIO DE CUADRILLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DEPARTAMENTO DEL META" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|----------------|-------------|---|-------|---------|---------|-----------|--------------------------|-------|-------|---------------|-------|--------------------------|-------|----------------|-------|---|--------------------------|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| CONDICIONES INICIALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NO. 1 de fecha 31/10/2016 | | | | | AJUSTE DE CANTIDADES | | | | | ACUMULADO PARCIALES | | | | | OBRA EJECUTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCION | UND | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | MAS (+) | V.TOTAL | MENOS (-) | V.TOTAL | CANT. | VALOR | PRESENTE ACTA | | OBRA NO EJECUTADA | | OBRA EJECUTADA | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 365.820.337,48 | | | | | \$ 403.682.986,66 | | | | | \$ 4.118.366,03 | | | | | \$ 291.526.357,57 | | | | | \$ 115.921.780,62 | | | | | \$ (3.765.151,52) | | | | | \$ 407.448.138,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N.P.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anclaje perno 3/4" X 60 Cm Incluye Tuercas Y Arandelas Estructurales ASTM A-193 Grado B7 con Fye 125 Ksi | | | | | und | | | | | 39.950,14 | | | | | - | | | | | 464,00 | | | | | 18.536.864,96 | | | | | - | | | | | 464,00 | | | | | 18.536.864,96 | | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| N.P.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anclaje Vanilla 3/4" X 0.18 Cm Incluye Tuercas Y Arandelas Estructurales | | | | | und | | | | | 25.123,54 | | | | | - | | | | | 348,00 | | | | | 8.742.991,92 | | | | | - | | | | | 348,00 | | | | | 8.742.991,92 | | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| N.P.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Columna Concr 24.13 Mpa (3500psi) incluye sikadur 32 primer para adherencia de concreto de diferentes edades. | | | | | m3 | | | | | 1.011.269,80 | | | | | - | | | | | 14,08 | | | | | 14.238.678,78 | | | | | - | | | | | 14,08 | | | | | 14.238.678,78 | | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| N.P.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Excavacion Manual En Conglomerado Seco | | | | | m3 | | | | | 47.315,03 | | | | | - | | | | | 130,50 | | | | | 6.174.611,42 | | | | | - | | | | | 52,46 | | | | | 2.482.146,47 | | | | | 78,04 | | | | | 3.692.464,94 | | | | | 59,80% | | | | |
| N.P.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relleno Mat.Tam Max 2", Incluye Compact Manual (5 Km) | | | | | m3 | | | | | 56.248,86 | | | | | - | | | | | 145,40 | | | | | 8.178.584,24 | | | | | - | | | | | 95,16 | | | | | 5.352.641,52 | | | | | 65,45% | | | | | | | | | | | | | | |
| N.P.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza Y Mantenimiento Anclaje Roscado, Cambio De Tuercas Platinas Base Existentes | | | | | Und | | | | | 15.008,64 | | | | | - | | | | | 392,00 | | | | | 5.883.386,88 | | | | | - | | | | | 392,00 | | | | | 5.883.386,88 | | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 15.008,64 | | | | | \$ - | | | | | \$ 61.755.118,20 | | | | | \$ 5.308.089,20 | | | | | \$ - | | | | | \$ 56.447.029,00 | | | | | \$ 5.308.089,20 | | | | | \$ 56.447.029,00 | | | | | \$ 5.308.089,20 | | | | | \$ 56.447.029,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR COSTOS DIRECTOS | | | | | \$ 365.820.337,48 | | | | | \$ 465.438.104,86 | | | | | \$ 4.118.366,03 | | | | | \$ 291.526.357,57 | | | | | \$ 172.368.809,62 | | | | | \$ 1.542.937,69 | | | | | \$ 463.895.167,19 | | | | | \$ 607.702.669,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACION (24%) | | | | | \$ 87.796.881,00 | | | | | \$ 111.705.145,17 | | | | | \$ 988.407,85 | | | | | \$ 1.358.712,89 | | | | | \$ 69.966.325,82 | | | | | \$ 41.368.514,31 | | | | | \$ 370.305,04 | | | | | \$ 111.334.840,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPREVISTOS (2%) | | | | | \$ 7.316.406,75 | | | | | \$ 9.308.762,10 | | | | | \$ 82.367,32 | | | | | \$ 113.226,07 | | | | | \$ 5.830.527,15 | | | | | \$ 3.447.376,19 | | | | | \$ 30.859,75 | | | | | \$ 9.277.903,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD (3%) | | | | | \$ 10.980.655,23 | | | | | \$ 13.729.094,87 | | | | | \$ 121.235,00 | | | | | \$ 167.007,61 | | | | | \$ 8.595.360,23 | | | | | \$ 5.171.112,86 | | | | | \$ 46.677,25 | | | | | \$ 13.954.185,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR COSTOS INDIRECTOS | | | | | \$ 113.404.304,62 | | | | | \$ 144.285.812,51 | | | | | \$ 1.276.693,47 | | | | | \$ 1.755.004,15 | | | | | \$ 90.373.170,85 | | | | | \$ 53.434.330,98 | | | | | \$ 478.310,68 | | | | | \$ 143.807.501,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL OBRA | | | | | \$ 479.224.642,00 | | | | | \$ 609.723.917,37 | | | | | \$ 5.395.059,50 | | | | | \$ 7.416.308,00 | | | | | \$ 381.899.528,42 | | | | | \$ 225.803.140,59 | | | | | \$ 2.021.248,37 | | | | | \$ 607.702.669,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROYECTO 038 DE 2015 "CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN BRISAS DEL PLAYÓN EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|----------------|-------------|---|-------|---------|---------|-----------|--------------------------|-------|-------|---------------|-------|---------------------|-------|----------------|-------|---|--------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|
| CONDICIONES INICIALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NO. 3 de fecha 10/11/2016 | | | | | AJUSTE DE CANTIDADES | | | | | ACUMULADO PARCIALES | | | | | OBRA EJECUTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCION | UND | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | MAS (+) | V.TOTAL | MENOS (-) | V.TOTAL | CANT. | VALOR | PRESENTE ACTA | | OBRA NO EJECUTADA | | OBRA EJECUTADA | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE GRADERIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 LOCALIZACION, HERRAJES MANUALES CANCHAS Y/O A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2 | | | | | 181,86 | | | | | \$ 1.549,00 | | | | | \$ 281.701,14 | | | | | - | | | | | 181,86 | | | | | \$ 281.701,14 | | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 DESCAPOTE MANUAL INCLUYE RETIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2 | | | | | 181,86 | | | | | \$ 11.038,00 | | | | | \$ 2.007.370,88 | | | | | 1.084,38 | | | | | \$ 11.969.386,44 | | | | | - | | | | | 1.084,38 | | | | | \$ 11.969.386,44 | | | | | 100,00% | | | | |
| 3 EXCAVACIONES SECAS CONCLOMERADO MANUAL INCLUYE RETIRO 5 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M3 | | | | | 28,35 | | | | | \$ 52.187,00 | | | | | \$ 1.479.501,45 | | | | | 39,06 | | | | | \$ 2.038.424,22 | | | | | - | | | | | 39,06 | | | | | \$ 2.038.424,22 | | | | | 100,00% | | | | |
| 4 CONCRETO CICLOPEO 20,7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M3 | | | | | 12,60 | | | | | \$ 395.066,00 | | | | | \$ 4.977.831,60 | | | | | 26,04 | | | | | \$ 10.287.518,64 | | | | | - | | | | | 26,04 | | | | | \$ 10.287.518,64 | | | | | 100,00% | | | | |
| 5 CONCRETO VIGA CIMENTACION 27,6 MPA (4000 PSI) NO INCLUYE HIERRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M3 | | | | | 10,31 | | | | | \$ 615.529,00 | | | | | \$ 6.346.103,99 | | | | | 13,53 | | | | | \$ 8.328.107,37 | | | | | - | | | | | 13,53 | | | | | \$ 8.328.107,37 | | | | | 100,00% | | | | |
| 6 CONCRETO GRADAS, PLACAS, ESCALERA 4000 PSI IMP Y PRE (MURO E=0,15 M) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M3 | | | | | 7,80 | | | | | \$ 667.832,00 | | | | | \$ 5.209.089,60 | | | | | 15,59 | | | | | \$ 10.411.500,88 | | | | | - | | | | | 15,59 | | | | | \$ 10.411.500,88 | | | | | 100,00% | | | | |
| 7 CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO PLAQUETAS GRADERIAS E=0,12M Y A=0,70M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ML | | | | | 254,00 | | | | | \$ 156.720,00 | | | | | \$ 39.806.880,00 | | | | | 252,00 | | | | | \$ 39.493.440,00 | | | | | - | | | | | 252,00 | | | | | \$ 39.493.440,00 | | | | | 100,00% | | | | |
| 8 PINTURA EN ESMALTE PARA MUROS GRADERIAS DOS CAPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2 | | | | | 222,31 | | | | | \$ 12.480,00 | | | | | \$ 2.774.428,80 | | | | | 527,80 | | | | | \$ 6.586.944,00 | | | | | - | | | | | 527,80 | | | | | \$ 6.586.944,00 | | | | | 100,00% | | | | |
| 9 ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 Kg/cm2, G60) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KG | | | | | 8.935,69 | | | | | \$ 4.005,00 | | | | | \$ 35.787.438,45 | | | | | 8.607,76 | | | | | \$ 34.474.078,80 | | | | | - | | | | | 8.607,76 | | | | | \$ 34.474.078,80 | | | | | 100,00% | | | | |
| TOTAL CONSTRUCCION GRADERIAS | | | | | \$ 98.670.345,71 | | | | | \$ 123.871.101,49 | | | | | \$ - | | | | | \$ 123.871.101,49 | | | | | \$ - | | | | | \$ - | | | | | \$ 123.871.101,49 | | | | | \$ 123.871.101,49 | | | | | | | | | |

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA EL META

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA



Código
FR-GP-CS-024
VERSIÓN 5.0
FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
ABRIL 2.016

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|--------|--------------------------------|---------------------|--|---------------------|------------------|
| CONTRATO No. | | 143 DE 2015 | | PROYECTO No. | | 018 DE 2015, 038 DE 2015, 037 DE 2015 y 299 DE 2014 | | |
| OBJETO CONTRATO: | | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y CULTURAL EN LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, VILLAVICENCIO, LEJANIAS Y SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL META. | | OBJETO PROYECTO: | | MEJORAMIENTO DEL PALACIO DE CUADRILLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DEPARTAMENTO DEL META | | |
| CONTRATISTA INTERVENIOR | | UNION TEMPORAL ESDEP 2015 CONSORCIO META | | SUPERVISOR FECHA PRESENTE ACTA | | ING ASLEY FERNANDO ESPEJO DIAZ lunes, 5 de diciembre de 2016 | | |
| 46 | DEMOLI ANDEN, PLACAS, SARDIN, Inc cargue manual, ret 5 Km | M3 | 145.50 | \$ 228.994,00 | \$ 33.318.627,00 | 141,05 | \$ 32.299.603,70 | |
| 47 | DESMONTE CANCHA DE BALONCESTO, Inc. retro | UN | 2,00 | \$ 98.809,00 | \$ 197.618,00 | 2,00 | \$ 197.618,00 | |
| 48 | EXCAVACIONES SECAS CONGLOMERADO MANUAL INCLUYE RETIRO 5 KMS | M3 | 86,96 | \$ 52.187,00 | \$ 4.538.181,52 | 86,96 | \$ 4.538.181,52 | |
| 49 | RELLENO MAT. TAM. MAX 2". INC. COMPT MANUAL (5KM) | M3 | 121,23 | \$ 36.600,00 | \$ 4.437.018,00 | 423,77 | \$ 15.509.982,00 | |
| 50 | PLACA CONTRAP E=12 CM 20.7 MPA (3000PSI) INC.ME/SO | M2 | 672,00 | \$ 81.608,00 | \$ 54.840.576,00 | 841,72 | \$ 68.691.085,76 | |
| 51 | DEMARCAACION CANCHA POLI FUNCIONAL PINTURA TRAFICO PESADO(CONRELL) | GL | 1,00 | \$ 916.861,00 | \$ 916.861,00 | 1,00 | \$ 916.861,00 | |
| 52 | ESTRUC. METAL DEPORT MULTIF T.FIBRA VIDRIO. | UN | 2,00 | \$ 2.175.076,00 | \$ 4.350.152,00 | 2,00 | \$ 4.350.152,00 | |
| 53 | RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO | M2 | 849,80 | \$ 43.899,00 | \$ 37.305.370,20 | 0,00 | \$ 0,00 | |
| TOTAL CANCHA DEPORTIVA | | | | \$ 139.904.403,72 | \$ 126.503.483,98 | | \$ 110.659.181,52 | |
| ACERO A 325 | | | | | | | | |
| NP.1 | ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-325 INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, PINTURA, TUERCAS Y ARANDELAS | KG | | \$ 18.097,43 | 1.336,00 | \$ 24.178.166,48 | 1.336,00 | \$ 24.178.166,48 |
| SUBTOTAL ACERO A 325 | | | | | \$ 24.178.166,48 | | \$ 24.178.166,48 | |
| RED DE AGUAS LLUVIAS | | | | | | | | |
| NP.2 | LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES DE ACUEDUCTO | ML | | \$ 1.628,00 | 176,10 | \$ 286.690,80 | 176,10 | \$ 286.690,80 |
| NP.3 | EXCAVACIONES SECAS CONGLOMERADO MANUAL INCLUYE RETIRO 5 KMS | M3 | | \$ 52.187,00 | 21,86 | \$ 1.140.807,82 | 21,86 | \$ 1.140.807,82 |
| NP.4 | SUMINISTRO E INSTALACION ARENA (5KM) | M3 | | \$ 84.102,00 | 6,25 | \$ 525.637,50 | 6,25 | \$ 525.637,50 |
| NP.5 | TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC | ML | | \$ 47.400,00 | 103,7 | \$ 4.915.380,00 | 103,70 | \$ 4.915.380,00 |
| NP.6 | TUBERIA SANITARIA D=8" RED EXTERNA PVC | ML | | \$ 67.104,00 | 70,00 | \$ 4.697.280,00 | 70,00 | \$ 4.697.280,00 |
| NP.7 | CAJA INSP.EC: 80x80x80 cm L TOILETE COMUN | UN | | \$ 328.585,00 | 2,00 | \$ 657.170,00 | 2,00 | \$ 657.170,00 |
| NP.8 | TAPA PARA CAJA INSP 0.80X0.80X0.10 CON 3000 E=10CM | UN | | \$ 92.608,71 | 2,00 | \$ 185.217,42 | 2,00 | \$ 185.217,42 |
| NP.9 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION | M3 | | \$ 16.411,00 | 11,39 | \$ 186.921,29 | 11,39 | \$ 186.921,29 |
| NP.10 | CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE | UN | | \$ 35.851,67 | 40,00 | \$ 1.434.066,80 | 40,00 | \$ 1.434.066,80 |
| NP.11 | SEMICODO EN PVC D=4" DESAGUE | UN | | \$ 38.529,67 | 40,00 | \$ 1.541.186,80 | 40,00 | \$ 1.541.186,80 |
| NP.12 | TEE RED SAN DE 6X4. DESAGUE | UN | | \$ 136.894,67 | 16,00 | \$ 2.190.314,72 | 16,00 | \$ 2.190.314,72 |
| NP.13 | BUJE SAN DE 6X4. DESAGUE | UN | | \$ 57.584,67 | 6,00 | \$ 345.508,02 | 6,00 | \$ 345.508,02 |
| SUBTOTAL RED DE AGUAS LLUVIAS | | | | | \$ 18.106.181,17 | | \$ 18.106.181,17 | |
| GRADERIAS | | | | | | | | |
| NP. 14 | SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA METALICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/8" CADA 0.12 M | ML | | \$ 247.675,36 | 70,00 | \$ 17.337.275,20 | 70,00 | \$ 17.337.275,20 |
| SUBTOTAL GRADERIAS | | | | | \$ 17.337.275,20 | | \$ 17.337.275,20 | |
| ATRAPABOLAS | | | | | | | | |
| NP. 15 | LOCALIZACION Y REPLANTEO MURO DE CERRAMIENTO | ML | | \$ 1.628,00 | 43,70 | \$ 71.143,60 | 43,70 | \$ 71.143,60 |
| NP. 16 | EXCAVACIONES SECAS CONGLOMERADO MANUAL INCLUYE RETIRO 5 KMS | M3 | | \$ 52.187,00 | 1,64 | \$ 85.586,68 | 1,64 | \$ 85.586,68 |
| NP. 17 | CONCRETO CICLOPEO 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO | M3 | | \$ 395.066,00 | 3,61 | \$ 1.426.188,26 | 3,61 | \$ 1.426.188,26 |
| NP. 18 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412 Mpa (4200 kg/cm2, G60) | KG | | \$ 4.005,00 | 19,88 | \$ 79.619,40 | 19,88 | \$ 79.619,40 |
| NP. 19 | VIGA CIMENT 20*25 4D5/8*3/8 C/15 C.3000PSI | ML | | \$ 91.862,00 | 43,70 | \$ 4.014.369,40 | 43,70 | \$ 4.014.369,40 |
| NP. 20 | COLUMNA 20*20 4D5/8 *#rej 3/8 C/15 C. 3000 psi | ML | | \$ 97.877,00 | 16,00 | \$ 1.566.032,00 | 16,00 | \$ 1.566.032,00 |
| NP. 21 | MURO LADRI. MACIZO PRENS.VISTA T.SIFE. (1:3) | M2 | | \$ 83.927,00 | 50,88 | \$ 4.270.205,76 | 50,88 | \$ 4.270.205,76 |
| NP. 22 | ALFAJIA 20.7 Mpa. 3000 psi a=20 cm, h=7 cm, 2D1/2*3/8 | ML | | \$ 35.704,00 | 43,70 | \$ 1.560.264,80 | 43,70 | \$ 1.560.264,80 |
| NP. 23 | MOD EN MALLA ES/LT GALV 2"(L), TAPAS.-L.PIN PU. INCLUYE REFUERZO DIAGONAL | M2 | | \$ 151.350,00 | 95,04 | \$ 14.384.304,00 | 95,04 | \$ 14.384.304,00 |
| NP. 24 | PINTURA BARNIZ TRANSPARENTE SOBRE MURO | M2 | | \$ 8.679,00 | 63,36 | \$ 549.901,44 | 63,36 | \$ 549.901,44 |
| TOTAL CERRAMIENTO | | | | \$ - | \$ 28.007.615,34 | \$ - | \$ 28.007.615,34 | |
| VALOR COSTOS DIRECTOS | | | | \$ 963.082.122,67 | \$ 1.024.899.590,11 | \$ - | \$ 1.024.899.590,11 | |
| ADMINISTRACION (24%) | | | | \$ 231.139.709,44 | \$ 245.975.901,63 | \$ - | \$ 245.975.901,63 | |
| IMPREVISTOS (2%) | | | | \$ 19.261.642,45 | \$ 20.497.991,80 | \$ - | \$ 20.497.991,80 | |
| UTILIDAD (5%) | | | | \$ 48.154.106,13 | \$ 51.244.979,51 | \$ - | \$ 51.244.979,51 | |
| VALOR COSTOS INDIRECTOS | | | | \$ 298.555.458,03 | \$ 317.718.872,93 | \$ - | \$ 317.718.872,93 | |
| VALOR TOTAL OBRA | | | | \$ 1.261.637.581,00 | \$ 1.342.618.463,00 | \$ - | \$ 1.342.618.463,00 | |



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA EL META

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

Código

FR-GP-CS-024

VERSIÓN 5.0

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
ABRIL 2.016

Table with columns: CONTRATO No., 143 DE 2015, PROYECTO No., OBJETOS PROYECTO, CONTRATISTA INTERVENIOR, UNION TEMPORAL ESDEP 2015 CONSORSIO META, SUPERVISOR FECHA PRESENTE ACTA, ING ASLEY FERNANDO ESPEJO DIAZ, and a grid of numerical values for items and totals.





AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA EL META

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CÓDIGO

FR-GP-CS-024

VERSIÓN 5.0

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

ABRIL 2.016

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|--|
| CONTRATO No. | 143 DE 2015 | PROYECTO No. | 018 DE 2015, 038 DE 2015, 037 DE 2015 Y 299 DE 2014 |
| OBJETO CONTRATO: | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y CULTURAL EN LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, VILLAVICENCIO, LEJANIAS Y SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL META. | OBJETO PROYECTO: | MEJORAMIENTO DEL PALACIO DE CUADRILLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DEPARTAMENTO DEL META |
| | | OBJETO PROYECTO: | CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN BRISAS DEL PLAYÓN EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS |
| | | OBJETO PROYECTO: | CONSTRUCCION DEI POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LEJANIAS SEDE BACHILLERATO, MUNICIPIO DE LEJANIAS - META |
| | | OBJETO PROYECTO: | CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO MARANATA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META |
| CONTRATISTA INTERVENOR | UNION TEMPORAL ESDEP 2015 CONSORCIO META | SUPERVISOR | ING ASLEY FERNANDO ESPEJO DIAZ lunes, 5 de diciembre de 2016 |

PROYECTO 299 DE 2014 "CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO MARANATA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"

| CANT. | DESCRIPCION | UND | CONDICIONES INICIALES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NO.1 DE FECHA 31/10/2016 | | AJUSTE DE CANTIDADES | | | ACUMULADO PARCIALES | | OBRA EJECUTADA | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|-----------------------|----------------|--|----------|----------------------|---------|-----------|---------------------|----------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------|----------|-------------------|---------|
| | | | CANT. | VALOR UNITARIO | CANT. | VALOR | MAS (+) | V.TOTAL | MENOS (-) | V.TOTAL | CANT. | VALOR | PRESENTE ACTA | OBRA NO EJECUTADA | OBRA EJECUTADO | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | |
| CONSTRUCCION DE CUBIERTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | LOCALIZACION, REPIANTEO MANUAL CANCHAS Y/O A DEPORTIVAS DESMONTAJE Y RETIRO DE CUBIERTA (TEJA A-C) INC. RE | M2 | 592,51 | \$ 1.383,00 | \$ 819.441,33 | 592,51 | \$ 819.441,33 | | | | 592,51 | \$ 819.441,33 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 592,51 | \$ 819.441,33 | 100,00% |
| 2 | EXCAVACIONES SECAS CONGLOMERADO MANUAL INCLUYE RETIRO 5 KMS | M3 | 64,67 | \$ 48.595,00 | \$ 3.013.298,65 | 265,53 | \$ 12.372.370,35 | | | | 64,67 | \$ 3.013.298,65 | 200,86 | \$ 9.359.071,70 | 0,00 | \$ - | 265,53 | \$ 12.372.370,35 | 100,00% |
| 3 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION | M3 | 32,86 | \$ 14.653,00 | \$ 481.497,58 | 96,93 | \$ 1.420.315,29 | | | | 32,86 | \$ 481.497,58 | 64,07 | \$ 938.817,71 | 0,00 | \$ - | 96,93 | \$ 1.420.315,29 | 100,00% |
| | SUBTOTAL | | | | \$ 4.314.237,56 | | \$ 14.612.126,97 | | | | | \$ 4.314.237,56 | | \$ 10.297.889,41 | | \$ - | | \$ 14.612.126,97 | |
| CIMENTACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CONCRETO 13,8 MPA, (2000 PSI), SOLADO, CONCRETO LIMPIEZA | M3 | 2,55 | \$ 331.654,00 | \$ 845.718,00 | 2,55 | \$ 845.717,70 | | | | 2,55 | \$ 845.717,70 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 2,55 | \$ 845.717,70 | 100,00% |
| 5 | CONCRETO ZAPATA 27,6MPa(4000 psi) Premezcla Aceler | M3 | 8,25 | \$ 540.794,00 | \$ 4.461.551,00 | 8,25 | \$ 4.461.550,50 | | | | 8,25 | \$ 4.461.550,50 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 8,25 | \$ 4.461.550,50 | 100,00% |
| 6 | CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7MPa(3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO | M3 | 9,45 | \$ 580.688,00 | \$ 5.487.502,00 | 9,45 | \$ 5.487.501,60 | | | | 9,45 | \$ 5.487.501,60 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 9,45 | \$ 5.487.501,60 | 100,00% |
| 7 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60) | KG | 1.548,80 | \$ 3.778,00 | \$ 5.851.366,00 | 1.520,46 | \$ 5.744.297,88 | | | | 1.520,46 | \$ 5.744.297,88 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 1.520,46 | \$ 5.744.297,88 | 100,00% |
| | SUBTOTAL | | | | \$ 16.646.137,00 | | \$ 16.539.067,68 | | | | | \$ 16.539.067,68 | | \$ - | | \$ - | | \$ 16.539.067,68 | |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CONCRETO SIMPLE 20.7 MPA (3000 PSI) PEDESTALES | M3 | 24,59 | \$ 482.896,00 | \$ 11.874.413,00 | 24,59 | \$ 11.874.412,64 | | | | 24,59 | \$ 11.874.412,64 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 24,59 | \$ 11.874.412,64 | 100,00% |
| 9 | ACERO REFUERZO FIGURADO POR 60 | KG | 4.769,30 | \$ 3.778,00 | \$ 18.018.415,00 | 3.769,16 | \$ 14.239.886,48 | | | | 3.769,16 | \$ 14.239.886,48 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 3.769,16 | \$ 14.239.886,48 | 100,00% |
| | SUBTOTAL | | | | \$ 29.892.828,00 | | \$ 26.114.299,12 | | | | | \$ 26.114.299,12 | | \$ - | | \$ - | | \$ 26.114.299,12 | |
| ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ANCLAJE BARRA REF.1/2" ADHESIVO HIT RE 500 o simil | UND | 168,00 | \$ 27.239,00 | \$ 4.576.152,00 | 168,00 | \$ 4.576.152,00 | | | | 168,00 | \$ 4.576.152,00 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 168,00 | \$ 4.576.152,00 | 100,00% |
| 11 | COLUMNA SECC VARIABLE 770X70X3.00mm A-500 Gr C Y. CELOSIAS ANG.11/2"-11/2"x3/16" | ML | 84,00 | \$ 621.708,00 | \$ 52.223.472,00 | 84,00 | \$ 52.223.472,00 | | | | 84,00 | \$ 52.223.472,00 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 84,00 | \$ 52.223.472,00 | 100,00% |
| 12 | CERCHA 90*40 ANG. 2 1/2" x 3/16" Y 1 1/2" x 3/16" P YA | ML | 128,38 | \$ 493.815,00 | \$ 63.395.970,00 | 128,38 | \$ 63.395.969,70 | | | | 128,38 | \$ 63.395.969,70 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 128,38 | \$ 63.395.969,70 | 100,00% |
| 13 | CERCHA 44*30 ANG. 1 1/2" x 1/8" Y 1" x 1/8" INC PIN | ML | 55,68 | \$ 310.200,00 | \$ 17.271.936,00 | 55,68 | \$ 17.271.936,00 | | | | 55,68 | \$ 17.271.936,00 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 55,68 | \$ 17.271.936,00 | 100,00% |
| 14 | CERCHA 58*30 ANG. 1 1/2" x 1/8" Y 1" x 1/8" INC PIN | ML | 55,68 | \$ 370.493,00 | \$ 20.629.050,00 | 55,68 | \$ 20.629.050,24 | | | | 55,68 | \$ 20.629.050,24 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 55,68 | \$ 20.629.050,24 | 100,00% |
| 15 | PERFIL RECTAN. 100*50*2.0 mm ASTM A-500 | ML | 387,14 | \$ 57.234,00 | \$ 22.157.571,00 | 387,14 | \$ 22.157.570,76 | | | | 387,14 | \$ 22.157.570,76 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 387,14 | \$ 22.157.570,76 | 100,00% |
| 16 | PERFIL RECTAN. 50*30*1.5 mm ASTM A-501 | ML | 36,68 | \$ 45.909,00 | \$ 1.683.942,00 | 36,68 | \$ 1.683.942,12 | | | | 36,68 | \$ 1.683.942,12 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 36,68 | \$ 1.683.942,12 | 100,00% |
| 17 | CONTRAVIENTOS D= 1/2" , INCLUYE ANTICORR. Y PINTU | ML | 336,00 | \$ 8.923,00 | \$ 2.998.128,00 | 336,00 | \$ 2.998.128,00 | | | | 336,00 | \$ 2.998.128,00 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 336,00 | \$ 2.998.128,00 | 100,00% |
| | SUBTOTAL | | | | \$ 184.936.221,00 | | \$ 184.936.220,82 | | | | | \$ 184.936.220,82 | | \$ - | | \$ - | | \$ 184.936.220,82 | |
| CUBIERTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | CUBIERTA SENCILLA MODULAR ALUZINC 26 CURVADA PREPINTADA AMBAS CARAS CON ANDAMIO POLIDEPORTIVO | M2 | 599,95 | \$ 72.941,00 | \$ 43.760.953,00 | 695,77 | \$ 50.750.159,57 | | | | 0,00 | \$ - | 695,77 | \$ 50.750.159,57 | 0,00 | \$ - | 695,77 | \$ 50.750.159,57 | 100,00% |
| | SUBTOTAL | | | | \$ 43.760.953,00 | | \$ 50.750.159,57 | | | | | \$ - | | \$ 50.750.159,57 | | \$ - | | \$ 50.750.159,57 | |
| RED DE AGUAS LLUVIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | BAIANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC | ML | 115,78 | \$ 14.381,00 | \$ 1.665.032,00 | 115,78 | \$ 1.665.032,18 | | | | 115,78 | \$ 1.665.032,18 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 115,78 | \$ 1.665.032,18 | 100,00% |
| 20 | CANAL LAMINA COLD ROLLED CAL 20 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA | ML | 64,34 | \$ 48.289,00 | \$ 3.106.914,00 | 64,34 | \$ 3.106.914,26 | | | | 64,34 | \$ 3.106.914,26 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 64,34 | \$ 3.106.914,26 | 100,00% |
| 21 | CUPULA TRAGANTE 6" x 4" SN 505C0 | UND | 14,00 | \$ 18.504,00 | \$ 259.056,00 | 14,00 | \$ 259.056,00 | | | | 14,00 | \$ 259.056,00 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 14,00 | \$ 259.056,00 | 100,00% |
| 22 | SUMIDERO TRANSVERSAL EN CONCRETO REF. 40X50cm e=0.05m Y REGILLA REJILLA ANG.1"x3/16" Y 1/2" cada 4cms A=30 mts | ML | 60,82 | \$ 295.973,00 | \$ 18.001.078,00 | 60,82 | \$ 18.001.077,86 | | | | 60,82 | \$ 18.001.077,86 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 60,82 | \$ 18.001.077,86 | 100,00% |
| 23 | CAJA INSPEC. 100x100x100 cm TOLETE COMUN | UND | 1,00 | \$ 410.819,00 | \$ 410.819,00 | 1,00 | \$ 410.819,00 | | | | 1,00 | \$ 410.819,00 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 1,00 | \$ 410.819,00 | 100,00% |
| 24 | TUBERIA A. LL. D=8" PVC | ML | 54,26 | \$ 65.085,00 | \$ 3.531.512,00 | 54,26 | \$ 3.531.512,10 | | | | 54,26 | \$ 3.531.512,10 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 54,26 | \$ 3.531.512,10 | 100,00% |
| | SUBTOTAL | | | | \$ 26.974.411,00 | | \$ 26.974.411,40 | | | | | \$ 26.974.411,40 | | \$ - | | \$ - | | \$ 26.974.411,40 | |



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA EL META

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

Table with columns: Código (FR-GP-CS-024), Versión (5.0), Fecha Última Actualización (Abril 2.016)

Table with columns: Contrato No. (143 DE 2015), Proyecto No., Objeto Proyecto (CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS...), Contratista Interventor (UNION TEMPORAL ESDEP 2015 CONSORCIO META), Supervisor (ING ASLEY FERNANDO ESPEJO DIAZ), Fecha Presente Acta (lunes, 5 de diciembre de 2016)

Main table with columns: Item No., Descripción, Unidades, Precio Unitario, Valor Total, etc. Includes items 25-41 and a subtotal row.

Table with columns: Item No., Descripción, Unidades, Precio Unitario, Valor Total, etc. Includes items 42-51 and a subtotal row.

Table with columns: Item No., Descripción, Unidades, Precio Unitario, Valor Total, etc. Includes items N.P.1 to N.P.14 and a subtotal row.

Summary table with columns: VALOR COSTOS DIRECTOS, ADMINISTRACION (2%), IMPREVISTOS (2%), UTILIDAD (2%), VALOR COSTOS INDIRECTOS, VALOR TOTAL OBRA



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

VERSIÓN 03 FECHA ELABORACIÓN: ABRIL 2015

Table with contract details: CONTRATO No., OBJETO CONTRATO, CONTRATISTA, INTERVENIOR, PROYECTO No., OBJETO PROYECTO, SUPERVISOR, FECHA PRESENTE ACTA.

CUADRO DE RESUMEN DEL CONTRATO 2015

Main summary table with columns: CONDICIONES BILATERALES, RELACION DE ACTAS, CANCELACION A CANCELACIONES, AUMENTACIONES, MENOS PORCENTAJES.

Summary table for 'VALOR TOTAL' and 'CONDICIONES ACTUALIZADAS'.

El presente acta de recibo final de obra es el resultado de la revisión final de los trabajos de la obra...

Fecha: [Signature]
Nombre: EUGENIA DEL CAJAPAMILLA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
UNION TEMPORAL ESCOP 2015

Fecha: [Signature]
Nombre: JUAN AUGUSTO OSERD
DIRECTOR DE OBRA

Fecha: [Signature]
Nombre: WILLEM VILLAVICENCIO CAJPO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENIOR
CONSORCIO META

Fecha: [Signature]
Nombre: WILLEM VILLAVICENCIO CAJPO
DIRECTOR DE INTERVENIORIA

Fecha: [Signature]
Nombre: EUGENIA DEL CAJAPAMILLA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
UNION TEMPORAL ESCOP 2015

Fecha: [Signature]
Nombre: WILMFFERIN CORNICIELY
SUPERVISOR DE GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Fecha: [Signature]
Nombre: ANTONIO CASAMAYOR
GERENTE



UNION TEMPORAL ESDEP 2015

CARTA UNIÓN TEMPORAL

Villavicencio, 11 de Agosto de 2015

Señores

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META – A.I.M.

Teléfono: 8-6715933

Carrera 31 N° 38- 41 Edificio Niza


Villavicencio-Meta-Colombia

Proceso de Contratación: LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-AIM-CO-017-2015

Respetados Señores;

Entre los suscritos MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.037.669 de Bogotá, como persona natural actuando en nombre propio y PABLO ALBERTO GRANADOS ABAUNZA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.540.497 de Bogotá, como persona natural actuando en nombre propio, manifestamos por este documento que hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en la LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-AIM-CO-017-2015, que ha abierto esta entidad para la "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y CULTURAL EN LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, VILLAVICENCIO, LEJANIAS Y SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL META", y por tanto, expresamos lo siguiente:

1. Denominación de la Unión Temporal: ESDEP 2015
2. La Unión Temporal está integrada por:

| NOMBRE | PORCENTAJE (%) DE PARTICIPACIÓN | TÉRMINOS Y EXTENSIÓN COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
|---|---------------------------------|--|
| MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA, CC 80.037.669 de Bogotá- TV 28 N° 41-94 La Grama | 80% |  Lejanías  Acacias  Villavicencio  San Martin |
| PABLO ALBERTO GRANADOS ABAUNZA, CC 79.540.497 de Bogotá- Cll 45 N° 31-27 | 20% |  Lejanías |
| TOTAL | 100% | |

3. El representante de la Unión Temporal es **MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA**, identificado con la cedula de ciudadanía No. **80.037.669** de Bogotá D.C. quien está expresamente facultado sin limitación alguna para la presentación de la propuesta, y para la suscripción, ejecución y liquidación del contrato.

DIRECCION: TV 28#41-94 LA GAMA – CIUDAD: VILLAVICENCIO-META – TELEFONO: 6843089


CORREO: magalarzag@gmail.com

UNION TEMPORAL ESDEP 2015

4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria y limitada de acuerdo con la participación de sus miembros durante la ejecución del contrato y conforme a lo regulado en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.
5. Manifestamos bajo la gravedad del juramento que ninguno de los integrantes se encuentra incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado.
6. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución, liquidación del contrato y un año más.
7. La sede de la Unión Temporal es:

Dirección: TV 28 N° 41-94 La Grama
Teléfono: 684 30 89
Celular: 320 301 89 71
E-mail: magalarzag@gmail.com
Ciudad: Villavicencio


En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, el día 11 del mes de Agosto de 2015 en la ciudad de Villavicencio.



MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA
C.C 80.037.669 de Bogotá
Integrante



PABLO ALBERTO GRANADOS ABAUNZA
C.C. 79.540.497 de Bogotá
Integrante



MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA
C.C 80.037.669 de Bogotá
R.L UNION TEMPORAL ESDEP 2015