

	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

CONTRATO
PROYECTO
FASE O ETAPA
No. Fase / Etapa: 1

LUGAR Y FECHA	<i>Bogotá, 31/08/2022</i>
CONTRATO NÚMERO	<i>PAF-EUC-O-023-2022</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO	<i>CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ACACIAS, TULIPANES Y SAMANES DE CIUDAD DEL SUR EN EL MUNICIPIO PUERTO TEJADA Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN CORONA REAL EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA.”</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>Parque, Recreo Deportivo Integral ubicado en la urbanización Acacias, Tulipanes y Samanes de Ciudad del Sur en el municipio de Puerto Tejada Cauca.</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>Municipio de Puerto Tejada Cauca.</i>
VALOR DEL CONTRATO / proyecto	<i>Tres mil setecientos setenta y ocho millones quinientos treinta y dos mil ciento noventa y dos pesos Mcte (\$3.778.532.192,00) Valor Total Frente Puerto Tejada: Dos mil cuatrocientos cincuenta y dos millones trescientos cuarenta y dos mil novecientos setenta y seis pesos (\$ 2.452.342.976).</i>
VALOR DEL ANTICIPO (cuando aplique)	<i>N/A</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO INGENIERIA R&G -NIT No: 901.593.828-3; Representante legal: NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS Conformado por: NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS – C.C No: 59.312.287, Con el 33% de participación; MÓNICA XIMENA GOMÉZ MORENO- C.C No: 37.083.659 con el 33% de participación, JOSÉ EDMUNDO ROSERO ORTIZ – C.C No: 12.969.285 con el 30% de participación Y JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER -CC. No 98.398.3802 con el 4% de participación.</i>
INTERVENTOR / SUPERVISOR	<i>CONSORCIO DEPORTIVO M&L -NIT No: 901.605.691-5; Representante Legal: JOSE LUIS RODRIGUEZ JULIO, Conformado por: JAIRO ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ C.C No 10.931.493, con el 80% de participación y ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ C.C No: 10.766.786, con el 20% de participación.</i>
PLAZO ETAPA 1:	<i>CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS.</i>
FECHA DE INICIO	<i>31/08/2022</i>

	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

FECHA DE TERMINACIÓN	15/01/2023
-----------------------------	------------

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **de la etapa No 1- EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de No. **41-45-101077385-anexo 0**, expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A** , y aprobada el día el **15** del mes junio del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **41-40-101045007-anexo 0**, expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A**, aprobada el día el 24 del mes junio del año 2022, que están asociadas a la suscripción contrato de obra **PAF-EUC-O-023-2022**.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapa No 1- EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS**: el día 31 del mes agosto del año 2022, el cual debe concluir el día 15 del mes enero del año 2023.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
Natalia Marcela Rosero
Palacios
Representante Legal
Consortio Ingenieria R&G

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
José Luis Rodríguez Julio
Representante legal
Consortio Deportivo M&L