

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: 2

OTRO

LUGAR Y FECHA	<i>Bogotá, 16/02/2023</i>
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	<i>PAF-EUC-O-023-2022</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO	<i>CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ACACIAS, TULIPANES Y SAMANES DE CIUDAD DEL SUR EN EL MUNICIPIO PUERTO TEJADA Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN CORONA REAL EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA.”</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>SACÚDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ACACIAS, TULIPANES Y SAMANES DE CIUDAD DEL SUR EN EL MUNICIPIO PUERTO TEJADA</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, CAUCA</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$2.452.342.976) ETAPA I: SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO QUINCE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$68.115.099) ETAPA II: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$2.384.227.877)</i>
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	<i>N/A</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO INGENIERIA R&G -NIT No: 901.593.828-3; Representante legal: NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS Conformado por: NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS – C.C No: 59.312.287, Con el 33% de participación; MÓNICA XIMENA GOMÉZ MORENO- C.C No: 37.083.659 con el 33% de participación, JOSÉ EDMUNDO ROSERO ORTIZ – C.C No: 12.969.285 con el 30% de participación Y JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER -CC. No 98.398.3802 con el 4% de participación.</i>
INTERVENTOR / SUPERVISOR	<i>CONSORCIO DEPORTIVO M&L - NIT NO: 901.605.691-5; REPRESENTANTE LEGAL: JOSE LUIS RODRIGUEZ JULIO, CONFORMADO POR: JAIRO ENRIQUE MARTINEZ</i>

	GONZALEZ C.C NO 10.931.493, CON EL 80% DE PARTICIPACIÓN Y ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ C.C NO: 10.766.786, CON EL 20% DE PARTICIPACIÓN.
PLAZO	10 MESES ETAPA I: 4 MESES Y 15 DÍAS ETAPA II: 5 MESES Y 15 DÍAS
FECHA DE INICIO	16/02/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31/07/2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa No. 2**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **41-45-101077385** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A**, y aprobada el día el 15 del mes junio del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **41-40-101045007** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A**, aprobada el día el 24 del mes junio del año 2022, que están asociadas a *la suscripción de este contrato de obra PAF-EUC-O-023-2022*.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapa 2**, el día 16 del mes febrero del año 2023, el cual debe concluir el día 31 del mes julio del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
Natalia Marcela Rosero Palacios
REPRESENTANTE LEGAL
Consorcio Ingeniería R&G



Firma
José Luis Rodríguez Julio
REPRESENTANTE LEGAL
Consorcio Deportivo M&L