

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: _____
OTRO


LUGAR Y FECHA	BOGOTA, 21/06/2022
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-EUC-O-080-2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TERRANOVA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA"
NOMBRE DEL PROYECTO	SACULETE RECREO DEPORTICO UBICADO EN LA URBANIZACION TERRANOVA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE JAMUNDI DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	\$ 848.559.298,00 OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	NO APLICA
CONTRATISTA	- INVERSIONES INSULARES SAS (80%) - INCOSS INGENIERIA CONSULTORIA (20%)
INTERVENTOR / SUPERVISOR	CONSORCIO GABRIELA JAMUNDI- NIT:901.560.800-6 R.L. JUAN CARLOS JAIMES ACERO C.C.91.514.205 INTEGRADO POR: - AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES - JUAN CARLOS JAIMES ACERO
PLAZO	8 MESES ETAPA 1: 4 MESES Y 15 DIAS CALENDARIO ETAPA 2: 3 MESES Y 15 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	21/06/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	20/02/2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **15-40-101076832** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.** y aprobada el día el 15 del mes junio del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **15-45-101139266** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, aprobada el día el 15 del mes junio del año 2022, que están asociadas a *la suscripción de este contrato*

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. PAF-EUC-O-080-2021** del proyecto **Sacúdete recreo deportivo ubicado en la urbanización Terranova en el municipio de Jamundí departamento de Valle del Cauca** el día 21 del mes junio del año 2022, el cual debe concluir el día 20 del mes febrero del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.


EL CONTRATISTA



Firma

JENNIFER ANDREA MORALES GALEANO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AZUCARERO

INTERVENTOR



Firma

JUAN CARLOS JAIMES ACERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO GABRIELA JAMUNDI