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CONTRATO   PROYECTO   FASE/ETAPA  No. 2 

 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

OBJETO DEL CONTRATO 

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO 

EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 

NÚMERO DEL CONTRATO No. 3-1-92756–O-05-2020 (PAF-DAPREII-O-031-2020) 

DESCRIPCIÓN CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA: 

ETAPA II - Construcción y puesta en funcionamiento del centro de desarrollo 

infantil ubicado en el municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander 

CONTRATISTA 

CONSORCIO SAFE CONSTRUCTION 
Representante Legal: CÉSAR AUGUSTO SARMIENTO SALAS C.C. No. 
91.245.821 
CONFORMADO POR: 
INEMEC SAS NIT. 804.003.084-9 – PARTICIPACIÓN DEL 50% 
Representante Legal: DORAIN CELIS CELIS C.C. No. 5.609.048 
CESAR AUGUSTO SARMIENTO SALAS – PARTICIPACIÓN DEL 49%. 
C.C. No. 91.245.821 
ENRIQUE PICO MERCHÁN – PARTICIPACIÓN DEL 1%.  
C.C. No. 91.242.948 

INTERVENTOR 
BERAKAH INGENIERIA S.A.S. 
Representante Legal: José Vicente Bocanegra García  
C.C. No. 73.138.660 

SUPERVISOR SERGIO ENRIQUE SILVA ROJAS  

PLAZO INICIAL ETAPA 
NUEVE (9) MESES contados a parir de la suscripción del acta de inicio de la 

Etapa II.  

VALOR INICIAL ETAPA 
DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEICIENTOS 

TRECE MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE: $2.988.613.029.  

FECHA DE INICIO ETAPA 20/03/2021.  

 
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

PLAZO EJECUTADO 13 (TRECE) MESES.     

VALOR TOTAL EJECUTADO 
DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEICIENTOS 

TRECE MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE: $2.988.613.029. 

FECHA DE TERMINACIÓN 18/05/2022   

 
 
Una vez verificado los productos o servicios objeto del Contrato de obra No. 3-1-92756–O-05-2020 (PAF-DAPREII-
O-031-2020), se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los 
requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, 
según lo consignado en el acta de terminación suscrita el dieciocho (18) del mes de mayo del año 2022.  
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En consecuencia el objeto del Contrato de obra No. 3-1-92756–O-05-2020 (PAF-DAPREII-O-031-2020) se reciben 
a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:  
 

ítem Descripción Unidad Cantidad final ejecutada 

1 AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS m2 613 

2 ZONAS DE SERVICIOS m2 247 

3 CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA m2 399.16 

4 ÁREA LIBRE ZONAS DURAS  m2 94.10 

5 ÁREA LIBRE ZONAS BLANDAS m2 1630.74 

6 INFORME FINAL Cumple Cumple 

7 PLANOS RECORD Cumple Cumple 

8 MANUAL DE MANTENIMIENTO Cumple Cumple 

9  INVENTARIO POR ESPACIOS Cumple Cumple 

 
Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para 
adelantar la entrega a la alcaldía Municipal de Tibú y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República- DAPRE y ECOPETROL S.A. 
 
El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del 
contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A para su aprobación.  
 
Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) 
copias por los que en ella intervinieron a los (19) días del mes de octubre del año 2022. 
 
 
QUIEN ENTREGA    QUIEN RECIBE 
 
 
 
____________________________   ___________________________ 
Firma      Firma 
CESAR AUGUSTO SARMIENTO   JOSE VICENTE BOCANEGRA GARCIA 
REPRESENTANTE LEGAL   REPRESENTANTE LEGAL 
En representación de CONTRATISTA                       En representación de INTERVENTORTÍA  
CONSORCIO SAFE CONSTRUCTION      BERAKAH INGENIERÍA SAS 
C.C No. 91.245.821    C.C No. 73.138.660 
 
 
 
 
Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento 
indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así: 
 
Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor  
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor  
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y  Supervisor designado por Findeter  
 
Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente. 
 
Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 

CesarAugusto
Sello


