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CIUDAD Bogotá DC 

CONTRATO No. PAF-EUC-O-080-2021 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 
URBANIZACIÓN TERRANOVA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ DEPARTAMENTO DE 
VALLE DEL CAUCA” 

CONTRATISTA 

CONSORCIO AZUCARERO 
NIT 901.563.831-8 

Representante Legal JENNIFFER ANDREA MORALES GALEANO 
CC 1.015.400.789 

% INTEGRANTES IDENTIFICACIÓN 
80% INVERSIONES INSULARES SAS 900.807.415- 2 

20% INCOSS INGENIERIA CONSULTORIA SERVICIOS Y 
SUMINISTROS SAS - INCOSS INGENIERIA SAS 900.810.685-5 

 

INTERVENTOR 
(Contrato de 
Interventoría PAF-
EUC-I-095-2021) 

CONSORCIO GABRIELA JAMUNDI 
NIT 901.560.800-6  

Representante Legal JUAN CARLOS JAIMES ACERO 
CC 91.514.205 

% INTEGRANTES IDENTIFICACIÓN 
50% AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES 900.753.938-9 
50% JUAN CARLOS JAIMES ACERO 91.514.205 

 

SUPERVISOR 
DESIGNADO 

SANDRA LILIANA QUINTERO OVIEDO 

CC 53.015.753 
Designada mediante oficio de la Gerencia de Infraestructura de 
fecha 05/09/2022 como Supervisora del Contrato de Interventoría 
PAF-EUC-I-095-2021 

 

 
Entre los suscritos, MARÍA FERNANDA JARAMILLO GUTIÉRREZ, mayor de edad, vecina de la ciudad de 
Bogotá, D.C., identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.094.895.907 expedida en Armenia, Quindío, en 
calidad de Vicepresidente de Negocios Fiduciarios y Representante Legal de FIDUCIARIA LA PREVISORA 
SA, Sociedad de Servicios Financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública número veinticinco 
(25) otorgada el día veintinueve (29) de marzo del año mil novecientos ochenta y cinco (1985) en la Notaría 33 
del Circuito de Bogotá DC, con autorización de funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, todo lo cual consta en certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia que hace parte integral del presente documento, que a su vez actúa 
en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA 
TÉCNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil 
Irrevocable de Administración y Pagos No. 3-1-108585 quien en adelante y para efectos de este vínculo 
contractual se denominará la “Contratante” de una parte; y de la otra JENNIFER ANDREA MORALES 
GALEANO, identificada con la CC No. 1.015.400.798, en calidad de representante legal del CONSORCIO 
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AZUCARERO, en adelante el “Contratista”; y JUAN CARLOS JAIMES ACERO, identificado con la CC 
91.514.205, en calidad de representante legal del CONSORCIO GABRIELA JAMUNDI, en adelante el 
“Interventor”, se reunieron con el objeto de liquidar el CONTRATO DE OBRA No. PAF-EUC-O-080-2021, en 
adelante el “Contrato”, en cumplimiento de lo dispuesto en su CLÁUSULA TRIGÉSIMOQUINTA. - 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, y teniendo como soporte las actas de TERMINACIÓN y de ENTREGA Y 
RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO debidamente aprobadas por el Interventor, previas las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

I. GENERALIDADES DEL “CONTRATO” 
 
1. El diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022), el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 

ASISTENCIA TECNICA FINDETER EQUIPAMENTO PÚBLICOS administrado actualmente por 
FIDUCIARIA LA PREVISORA SA y el “Contratista” suscribieron el “Contrato”, por un plazo inicial de ocho 
(8) meses contabilizados a partir de la suscripción del acta de inicio del “Contrato”, cuyo detalle por etapas 
es el siguiente: 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCIÓN PLAZO 

TOTAL 
ETAPA I: Estudios y diseños, obtención de licencias y 
permisos requeridos 

Cuatro (4) meses y quince (15) días 
calendario  OCHO (8) 

MESES ETAPA II: Ejecución De Obra  Tres (3) meses y quince (15) días 
calendario 

 
2. Que el “Contrato” tuvo los siguientes documentos contractuales: 
 

DOCUMENTO 
CONTRACTUAL 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

OTROSÍ  
ACLARATORIO No. 

01 
12/05/2022 

Las partes acuerdan: 
“(…) 
CLÁUSULA PRIMERA: Aclarar el desglose del valor del contrato contenido en la 
cláusula tercera del Contrato de obra PAF-EUC-O-080-2021, así: 
 

CLÁUSULA TERCERA-VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es 
la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
($848.559.298,00), incluido AUI, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos 
impuestos, tasas y demás contribuciones a que haya lugar para la celebración, 
legalización, ejecución y cierre, balance financiero y ejecución del contrato, de 
acuerdo con la oferta económica corregida, presentada por el CONTRATISTA, dentro 
de la Convocatoria No. PAF-EUC-O-080-2021. El valor del contrato se pacta por 
PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, de acuerdo con lo descrito 
en los estudios previos, los términos de referencia y demás documentos de la 
Convocatoria NO. PAF-EUC-O-080-2021. El valor del contrato se discrimina de la 
siguiente manera: 
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DOCUMENTO 
CONTRACTUAL 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

ETAPA I: Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos 
requeridos 

$63.587.448 

ETAPA II: Ejecución De Obra  $784.971.850 
TOTAL $848.559.298 

(…)” 
ACTA DE INICIO 21/06/2022 Suscripción del acta de inicio del “Contrato” 

CESION DEL 
CONTRATO  

DE FIDUCIA DE 
FIDUBOGOTÁ  

SA A FIDUCIARIA 
LA  

PREVISORA SA 

05/08/2022 

Por medio del contrato de CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL No. 3-1-51012 de 
fecha 05/08/2022, FIDUCIARIA BOGOTÁ SA cedió la posición contractual sobre los 
contratos derivados, vigentes y terminados del FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA 
FINDETER EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, entre ellos el CONTRATO DE OBRA No. 
PAF-EUC-O-080-2021. 

ACTA DE 
TERMINACIÓN 

ETAPA 1 
09/10/2022 Suscripción del acta de Terminación de Etapa 1 del “Contrato”. 

ACTA DE 
ENTREGA Y 
RECIBO A 

SATISFACCIÓN  
ETAPA 1 

09/10/2022 Suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción de las actividades ejecutadas en 
la Etapa 1 del “Contrato”. 

ACTA DE INICIO 
ETAPA 2 10/10/2022 Suscripción del acta de inicio de la Etapa 2 del “Contrato” 

OTROSÍ No. 2 05/12/2022 

Las partes acuerdan: 
“(…) 
CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR la CLÁUSULA PRIMERA. –OBJETO del 
CONTRATO en el sentido de ajustar y precisar las áreas a ejecutar dentro del proyecto 
Parque Sacúdete Deportivo ubicado en la urbanización Terranova en el municipio de 
Jamundí, Valle del Cauca 
. 

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: El presente contrato tiene como objeto la 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 
URBANIZACIÓN TERRANOVA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ DEPARTAMENTO 
DE VALLE DEL CAUCA. El alcance al objeto del presente contrato, así como todas 
las actividades específicas para el proyecto se encuentran definidas en los estudios 
previos, los términos de referencia, demás documentos de la convocatoria PAF-
EUC0-080-2021 y la descripción de las áreas del proyecto a ejecutar de relacionadas 
a continuación: 
 

SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TERRANOVA EN 
EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

1 Zonas duras (incluye las especificaciones que se requieran 
para su adecuado funcionamiento) M2 1143,70 

2 Zonas Blandas (Incluye las especificaciones que se 
requieran para su adecuado funcionamiento) M2 361,72 

3 
Componente deportivo y plazas de esparcimiento (incluye 
las especificaciones que se requieran para su adecuado 
funcionamiento) 

M2 240,09 
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DOCUMENTO 
CONTRACTUAL 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

4 

Suministro e instalación de parque con juegos infantiles 
(según recomendaciones mínimas de construcción - incluye 
los elementos del parque de juegos y las demás 
especificaciones que se requieran para su correcto 
funcionamiento) 

Gl 1 

5 Pérgolas (incluye las especificaciones que se requieran 
para su adecuado funcionamiento) M2 52,93 

6 

Gimnasios - incluyente con biosaludables (timón doble para 
discapacidad, elíptica, remo, press de pecho + tableros 
señalización) incluye pintura superficial y las demás 
especificaciones que se requieran para su adecuado 
funcionamiento 

Gl 1 

7 
Suministro e instalación maquina croosfit tres eventos 
tamaño mediano (incluye las especificaciones que se 
requieran para su adecuado funcionamiento) 

Gl 1 

(…)” 
ACTA DE 

TERMINACIÓN 
CONTRATO 

25/01/2023 Suscripción del acta de Terminación del “Contrato”.  

ACTA DE 
ENTREGA Y 

RECIBO FINAL 
CONTRATO 

17/04/2023 Suscripción del Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción de las actividades ejecutadas 
del “Contrato”. 

 
II. GARANTÍAS 

 
El “Contratista” constituyó las garantías que se relacionan a continuación: 
 

PÓLIZA INICIAL  
No. Fase / Etapa Contrato 
Compañía de Seguros Seguros del Estado SA 

CUMPLIMIENTO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
No. Póliza 15-45-101139266 No. Póliza 15-40-101076832 
No. Anexo  1 No. Anexo 0 
Fecha Expedición  16/05/2022 Fecha Expedición 16/02/2022 

 
ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA(*) 

Compañía de Seguros Seguros del Estado S.A 
CUMPLIMIENTO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

No. Anexo 15 No. Anexo 10 
Fecha Expedición 20/04/2023 Fecha Expedición  05/01/2023 
Fecha Aprobación 31/05/2023 Fecha Aprobación 10/01/2023 

 
AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA VALOR VIGENCIA 
Cumplimiento $254.567.789,40 21/06/2022 hasta 20/08/2023 
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales $84.855.929,80 21/06/2022 hasta 20/02/2026 
Calidad del Servicio   $19.076.234,40 09/10/2022 hasta 09/10/2025 
Estabilidad de la obra  $235.491.555,00 17/04/2023 hasta 17/04/2028 
Responsabilidad Civil Extracontractual   $169.711.859,60 21/06/2022 hasta 20/02/2023 
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(*) Las pólizas señaladas anteriormente fueron aprobadas por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TECNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS administrado por Fiduciaria La Previsora SA, a la 
luz del contenido de la CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - GARANTÍAS del “Contrato”. 
 

III. INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES  
 
Durante la ejecución del “Contrato”: a) Si existió la apertura de procedimiento de apremio tramitado en contra 
del “Contratista” el cual fue cerrado sin sanción por instrucción del COMITÉ TÉCNICO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 330 DE 2015 según ACTA No. 590 del 11 de agosto de 2023 (Anexo 9.1); b) No hay 
a la fecha reclamaciones formuladas por el “Contratista” durante la ejecución contractual o posterior (Anexo 
9.2); c) No existe ninguna observación o circunstancia sobreviniente posterior a la suscripción del Acta de 
Entrega y Recibo a Satisfacción Final del Contrato que deban ser resueltas previamente a esta liquidación 
(Anexo 9.3); d) Tampoco hay ninguna suma de dinero a cargo del Contratista que deba ser requerida en la 
presente acta de liquidación por no haber sido descontada o compensada previamente (Anexo 9.4). Lo anterior 
con base en pronunciamientos de la Supervisión registrados en el aplicativo PRISA del 29/08/2023 y del 
17/08/2023. 
 

IV. BALANCE FINANCIERO DEL “CONTRATO” 
 
La información contenida en este balance financiero fue verificada por FIDUPREVISORA SA según registros 
en la herramienta PRISA del 14/09/2023  por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER 
según registro en la herramienta PRISA del 15/09/2023. Lo anterior, a partir de la revisión y ajustes del caso 
aprobados por la Supervisión, derivados del contenido de la “relación de control de pagos” suscrita por el 
“Contratista” y por el “Interventor”(Anexo 4). 
 

Cuadro No. 1 – BALANCE DE LO CONTRATADO VS. LO EJECUTADO 
VALOR INICIAL DEL” CONTRATO” $848.559.298,00 
VALOR FINAL DEL “CONTRATO” $848.559.298,00 
VALOR TOTAL EJECUTADO según “Acta de entrega y recibo a satisfacción del Contrato (anexo 2.6) $848.559.298,00 
SALDO A FAVOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER 
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS / Valor no ejecutado $0 

 
CUADRO 2 – Balance de lo EJECUTADO VS PAGADO ETAPA I 

VALOR EJECUTADO, según “acta de entrega y recibo a satisfacción” (anexo 2.3) $63.587.448,00 
VALOR PAGADO, según cuadro 4 $63.587.448,00 
SALDO PENDIENTE DE PAGO $0,00 
% PAGADO (pagado vs ejecutado) 100% 

 
CUADRO 3 – Balance de lo EJECUTADO VS PAGADO ETAPA II 

VALOR EJECUTADO, según “acta final de obra (anexo 7.1) $784.971.850,00 
VALOR PAGADO, según cuadro 4 $784.971.850,00 
SALDO PENDIENTE DE PAGO $0 
% PAGADO (pagado vs ejecutado) 100% 

 
CUADRO No. 4 – Relación de PAGOS 
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FECHA 
FACTURA FACTURA CONCEPTO FECHA DE 

PAGO 
VALOR BRUTO 

PAGADO 
(N1) 

VALOR BRUTO 
PAGADO 

POR ET1 / ET2 
RETEGARANTÍA 

 01/11/2022 FEAZ-2   Acta No. 1 Etapa 1 30/11/2023  $63.587.448,00 $63.587.448,00 -  
 02/01/2023  FEAZ-5 Acta No. 1 Etapa 2 03/02/2023  $102.386.311,10  $10.238.631,11 
 02/01/2023  FEAZ-7 Acta No. 2 Etapa 2 18/01/2023  $148.189.091,10  $14.818.909,11 
 01/03/2023  FEAZ-9 Acta No. 3 Etapa 2  10/03/2023 $114.559.862,14   $11.455.986,21 
 07/03/2023  FEAZ-11 Acta No. 4 Etapa 2 14/04/2023  $255.989.189,32   $25.598.918,93 
03/04/2023 FEAZ-12 Acta No. 5 Etapa 2 03/04/2023 $163.847.396,34 $784.971.850,00 $16.384.739,63 

TOTALES $848.559.298,00  $78.497.184,99 
VALOR A PAGAR CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN   $78.497.184,99 

(N1) - FUENTE DE PAGO: Contrato Interadministrativo No. 330 de 2015 suscrito entre FONDO NACIONAL DE VIVIENDA y LA 
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA – FINDETER. 
 

BALANCE CONSOLIDADO DEL “CONTRATO” 

DETALLE VALOR 
CONTRATADO 

VALOR 
EJECUTADO 

VALOR NO 
EJECUTADO 

VALOR 
PAGADO 

VALOR 
POR 

PAGAR 

SALDO A 
FAVOR DEL 

PATRIMONIO 
VALOR FINAL DEL 

“CONTRATO”  
según cuadro1 

$848.559.298      

VALOR TOTAL 
EJECUTADO 

según cuadro1 
 $848.559.298     

VALOR NO EJECUTADO 
DEL “CONTRATO”  

según cuadro 1 
  $0    

VALOR PAGADO según 
“TOTAL” de la columna 

“VALOR BRUTO 
PAGADO” del cuadro 4 

   $848.559.298   

SALDO PENDIENTE DE 
PAGO CONTRA ACTA DE 
LIQUIDACIÓN diferente a 

Retegarantía  
    $0  

SALDO A FAVOR del 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 

según cuadro1 
     $0 

SUB-TOTALES $848.559.298 $848.559.298 $0 $848.559.298 $0 $0 
SUMAS IGUALES $848.559.298 $848.559.298 $848.559.298 

 
Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes: 
 

ACUERDAN 
 
CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el “Contrato” No. PAF-EUC-O-080-2021 suscrito entre 
el “Contratista” y el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 

mjaramillo
Espacio en blanco
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EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS administrado por FIDUCIARIA LA PREVISORA SA y, en consecuencia, 
declarar además que cesan todos los efectos, derechos y obligaciones entre las partes derivados del “Contrato”.  
De igual manera, el “Contratista” asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se 
encuentren en trámite o se tramiten en contra del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TECNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo 
establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMA - INDEMNIDAD del “Contrato”. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR a favor del “Contratista” la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y 
NUEVE CENTAVOS MCTE ($78.497.184,99) por concepto de retención de garantía una vez se suscriba la 
presente acta de liquidación por las partes, previa presentación por el “Contratista” ante FINDETER y 
aprobación del Supervisor designado de la documentación requerida para el efecto, verificándose por parte de 
éste que no haya en ese momento ningún valor pendiente por descontar a cargo del “Contratista” según lo 
previsto al respecto en el Contrato. 
 
CLÁUSULA TERCERA: CUMPLIMIENTO. El interventor del “Contrato” declara que el “Contratista” cumplió a 
cabalidad las obligaciones contraídas en el “Contrato”, verificando que fuera ejecutado en condiciones de costo, 
calidad, cantidad y oportunidad contratada; así mismo que su ejecución corresponde con las obras relacionadas 
en el Acta de entrega y recibo final, así como que el manejo administrativo y financiero del “Contrato” se efectuó 
con base en los procedimientos establecidos para tal fin.  
 
CLÁUSULA CUARTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. El “Contratista” manifiesta que cumplió con 
las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado 
durante el desarrollo del “Contrato”, en tal virtud, el interventor del “Contrato” verificó el cumplimiento de las 
obligaciones del “Contratista” con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo 
concepto con ocasión del “Contrato” que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las 
partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que 
pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del “Contrato”. 
 
CLÁUSULA SEXTA: ANEXOS. Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes 
documentos: 
 
Anexo No. 01 Copia del Contrato y sus modificaciones, OTROSÍ 1 y OTROSÍ 2. 

Anexo No. 02 Actas de: Inicio, Terminación y Recibo Final a Satisfacción de la Etapa I; Actas de: Inicio, Terminación 
y Recibo Final a Satisfacción del Contrato. 

Anexo No. 03 Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus anexos 
modificatorios referidas en la presente acta de liquidación. 

Anexo No. 04 Relación de Control de Pagos suscrita por “Contratista” e Interventor. 

Anexo No. 05 Acta de Entrega de Productos y Servicios al MVCT / FONVIVIENDA y de éstos al Municipio de Jamundí. 
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Anexo No. 06 Certificación de Interventoría sobre el recibo y calidad de las obras.  

Anexo No. 07 Acta Final de Obra.  

Anexo No. 08 Documento de conformación del Consorcio “Contratista”; documentos de existencia y representación 
legal de los Consorciados; documento de existencia y representación legal de la Interventoría; Oficio 
de delegación vigente de la supervisión suscrito por el Gerente de Infraestructura. 

Anexo No. 09 Pronunciamiento de la Supervisión respecto de: 1) el inicio y cierre sin sanción al Contratista de proceso 
de apremio en la ejecución del “Contrato. 2) la no presentación de reclamaciones por parte del 
Contratista por resolver previas al acta de liquidación; 3) la no existencia de circunstancias 
sobrevinientes posteriores al recibo a satisfacción del Contrato que deban ser resueltas previamente a 
esta liquidación; 4) la no existencia de ninguna suma de dinero a cargo del Contratista que deba ser 
requerida en la presente acta de liquidación por no haber sido descontada o compensada previamente. 

Anexo No. 10 Solicitud de liquidación del Contrato dirigida a la Fiduciaria.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO. La presente acta de liquidación requiere para su 
perfeccionamiento la firma de las partes contratantes. 
 
En constancia se firma en Bogotá DC, a los 
 
EL CONTRATISTA   LA CONTRATANTE 
 
 
___________________________________________  ___________________________________ 
JENNIFER ANDREA MORALES GALEANO  MARÍA FERNANDA JARAMILLO G.  
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AZUCARERO REPRESENTANTE LEGAL FIDUCIARIA LA 

PREVISORA S.A actuando como 
administradora y vocera del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS 
PÚBLICOS 

Vo. Bo. INTERVENTOR                                                              Revisó: Iveth Amalia Chacon  
                                                                                                     Aprobó: Jose Luis Ariza 
 
 
____________________________ 
JUAN CARLOS JAIMES ACERO 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSORCIO GABRIELA JAMUNDI 
 
 
Revisó: Supervisor de FINDETER - Sandra Liliana Quintero O. 
 Profesional Jefatura Contratación Derivada - Carlos Julián Dupont A. 
 Abogado Jefatura de Contratación Derivada - Andrés Suárez Másmela 
Aprobó: Jefe de Contratación Derivada - Iván Alirio Ramírez R. 
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