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CONTRATO   PROYECTO   FASE/ETAPA X No. I 

 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

OBJETO DEL CONTRATO 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA 

EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE INTEGRAL UBICADO EN 

LA URBANIZACIÓN SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

NÚMERO DEL CONTRATO PAF-EUC-O-081-2021 

DESCRIPCIÓN CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA: 

ETAPA 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PARQUE RECREO 

DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SANTA 

CLARA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA 

CONTRATISTA 

CONSORIO MATECAÑA con NIT:901.563.344-2  

Conformado por: 
PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA con NIT 7.227.602-5 y 
participación del 40% 
FABIO VARGAS ÁVILA con NIT 7.163.503-8 y participación del 30% 
INGTEC LTDA con NIT 826.000.391-1 y participación del 30% 

INTERVENTOR 
SOLIUN S.A.S NIT 900.768.458-0 
R.L: RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA  
C.C. 79.573.492 

SUPERVISOR TATIANA PAOLA REYES LOPEZ 

PLAZO INICIAL CONTRATO 
DIEZ (10) MESES 

Etapa 1: 4 meses y 15 días calendario 
etapa 2: 5 meses y 15 días calendario 

VALOR INICIAL CONTRATO 

DOS MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA 

Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉISPESOS M/CTE. 

($2.119.674.426) 

FECHA DE INICIO ETAPA 1 28/04/2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL ETAPA 1 
12/09/2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 

ETAPA 1 INCLUIDO REINICIO: 
14/01/2023 
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INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

FECHA TERMINACIÓN 

CONTRATO 
01/07/2023 

 
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

PLAZO EJECUTADO Etapa 1: 4 meses y 15 días calendario 

VALOR FINAL ETAPA 1  
Setenta y tres millones cuatrocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos 

veintiséis ($73.485.426) 

FECHA DE TERMINACIÓN 14/01/2023 

 

Una vez verificados los productos o servicios objeto de la Etapa I del contrato PAF-EUC-O-081-2021, se identificó 
que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y 
especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el 
acta de terminación suscrita el CATORCE (14) del mes de ENERO del año 2023, realizando la entrega dentro del 
plazo contractual establecido. 
 
En consecuencia, el objeto de la Etapa I del contrato PAF-EUC-O-081-2021 se reciben a entera satisfacción de 
acuerdo con los siguientes componentes: 
 

ítem Producto 

1 Estudio de la Situación Normativa, Urbanística y Legal  

2 Estudio de suelos.  

3 Estudio topográfico (m2 del predio).  

4 
Diseño arquitectónico y urbano (bajo criterios de normativa vigente e identidad cultural). – Proyecto 
Paisajístico  

5 Memoria Descriptiva del alcance del proyecto.  

6 Diseño estructural y de elementos no estructurales  

7 Diseño de redes hidrosanitarias.  

8 Diseño redes eléctricas  

9 Propuesta tecnología de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energía  

10 
Propuesta tecnología de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua y manejo de aguas 
residuales  

11 

Presupuesto Detallado de referencia  
Cronograma de Actividades de la Obra  
Memorias de Cantidades de Obra  
Análisis de Precios Unitarios  

12 Plan de Manejo Ambiental y plan de manejo de tránsito.  

13 Gestión de trámites necesarios (licencias, permisos, etc.)  

14 Gestión con Empresas de Servicios Públicos.  

15 Gestión Social y reputacional  

16 Balance de áreas manteniendo equilibrio presupuestal  

17 Plan de trabajo SISO, incluye Protocolo de bioseguridad y su implementación  
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Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para 
adelantar la entrega al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER. 
 
El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, 
a la CONTRATANTE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA 
DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER EQUIPAMENTOS PÚBLICOS para su 
aprobación,  
 
Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) 
copias por los que en ella intervinieron a los CATORCE (14) días del mes de ENERO  del año 2023 
 

 

QUIEN ENTREGA    QUIEN RECIBE 
 
 
 

Firma       Firma 
JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA   RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA 
REPRESENTANTE LEGAL    REPRESENTANTE LEGAL 
En representación de CONSORCIO MATECAÑA  En representación de SOLIUN SAS 
C.C No. 1.049.613.787     C.C No. 79.573.492 
 
 

 

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente 

documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así: 

 

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor  

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor  

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y  Supervisor designado por Findeter  

 

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente. 

 
Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 
 

_________________________                   __________________________ 


