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CONTRATO X  PROYECTO   FASE/ETAPA 2 
No. PAF-EUC-O-081-

2021 

 

Contrato: Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa. 

Proyecto: Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos. 

Fase o Etapa: Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual 

también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación. 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR 

TIPO DE CONTRATO OBRA.  

OBJETO DEL CONTRATO 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA 

EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE INTEGRAL UBICADO 

EN LA URBANIZACIÓN SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE 

PEREIRA DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 

NÚMERO DEL CONTRATO PAF-EUC-O-081-2021 

DESCRIPCIÓN CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA 

A TERMINAR: 

ETAPA 2 - CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

UN SACUDETE INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN 

SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO 

DE RISARALDA. 

CONTRATISTA 

CONSORCIO MATECAÑA CON NIT:901.563.344-2 
 
CONFORMADO POR: 
PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA CON NIT 7.227.602-5 Y 
PARTICIPACIÓN DEL 40%  
FABIO VARGAS ÁVILA CON NIT 7.163.503-8 Y PARTICIPACIÓN DEL 
30%  
INGTEC LTDA CON NIT 826.000.391-1 Y PARTICIPACIÓN DEL 30% 

INTERVENTOR 

SOLIUN S.A.S NIT 900.768.458-0 
R.L: RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA  
C.C. 79.573.492 

SUPERVISOR TATIANA PAOLA REYES LOPEZ 

PLAZO INICIAL 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

ETAPA 2: 6 MESES Y 30 DIAS CALENDARIO 
 

VALOR INICIAL 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

DOS MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE 
MIL PESOS M/CTE.  
 $ 2.046.189.000,00       

     

FECHA DE INICIO ETAPA 2 16/01/2023 

FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL ETAPA 2 
01/07/2023 
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NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

SUSPENSIONES Y 

REINICIOS: 

Suspensión No.1 
Desde Hasta 

N/A N/A 

N/A N/A 

Reinicio No. 1 
N/A 

 

TIEMPO TOTAL  DE  

LA SUSPENSIÓN 
N/A 

PRÓRROGAS  Prórroga No. 1 01 (UN) MES Y 15 (QUINCE) DÍAS 

TIEMPO TOTAL DE 

LAS PRÓRROGAS 
01 (UN) MES Y 15 (QUINCE) DÍAS 

ADICIONES Adición No 1 
N/A 

VALOR TOTAL DE 

LAS ADICIONES 
N/A 

 
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

PLAZO EJECUTADO 6 MESES Y 30 DIAS CALENDARIO 

VALOR FINAL  

CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O 

ETAPA 

DOS MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 
M/CTE.  
 $ 2.046.189.000,00   

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
17/08/2023 

 
Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones 

contractuales de la ETAPA 2 - CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE 

INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido. 

 

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden 

el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación: 

 
PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 

No. ENTREGABLE OBSERVACIÓN 

1 Muro en gaviones. 
Perfilar terreno,  para estabilizar 

abertura de excavación. 

2 Gimnasios bio-saludables 2 (occidente) 

Retirar envoltura de equipos 

En superficie de pisos,  eliminar 

empozamiento de aguas lluvias. 

En tramo de pista de trote resanar 

bordes con desportillamiento y retirar 

rebabas de concreto. 

3 Graderías 2 (occidental) Mejorar aplicación pintura. 

Prórroga a la 

suspensión No.  



 

ACTA DE TERMINACIÓN 

Código: GES-FO-023 

Versión: 3 

Fecha de aprobación:  

15-Jun-2022 

Clasificación: Público 

 

Gestión y Supervisión de servicios para terceros  GES-FO-023 

  Página 3 de 4 

 

Mejorar instalación teja de cubierta. 

Mejorar empradización. 

4 Graderías 1 (oriental) 

Mejorar goteo en acabado pintura. 

Terminación instalación teja de 

cubierta. 

Mejorar bordillos laterales graderías. 

Mejorar empradización. 

Ajustar perfilación terreno para 

mejorar evacuación aguas escorrentía. 

Eliminar apozamiento andén junto a 

viga cerramiento baranda. 

Resanar filos vigas cerramiento contra-

Impacto. 

Mejorar acabado pintura en puntos de 

fijación módulos y parales del 

cerramiento contra-impacto. 

Mejorar acabado pintura pasamanos 

baranda cerramiento. 

Mejorar puertas acceso a cancha. 

Ajustar 

Mejorar fijación módulos mallas 

eslabonada segundo nivel cerramiento 

contra-impacto costado norte. 

Mejorar superficie llenos granulo 

caucho cancha. 

6 Zona Adulto Mayor 

Mejorar goteo en acabado pintura. 

Terminación instalación teja de 

cubierta. 

 

7 Senderos y Pista de Trote. 

Limpieza General. 

Aplicación capa sello superficie 

concretos. 

Resanes bordes. 

Retiro de rebabas de concreto 

Mejorar pintura pasamanos baranda. 

Complementar baranda juno a poste 

frente a cancha recreativa. 

8 Zona Juegos Infantiles. 

Mejorar pintura pasamanos baranda. 

Mejorar puertas acceso a Juegos. 

Ajustar fijación a superficie juego 

Domo Baby. 

Ajustar conexión acceso usuarios entre 

juegos 1 (Volcán) y 2 (Domo baby). 

Completar cerca viva costado posterior 

zona de juegos. 

9 Aula Lúdica 

Ajustar flanches cubierta. 

Mejorar goteo en acabado pintura 

pérgola plazoleta. 

Terminación instalación teja de 

cubierta pérgola plazoleta. 

Ajustar fijación reja salida plazoleta. 

Ajustar fijación puerta entrada Aula. 

Ajustar juntas de dilatación tabletas 

piso Aula y plazoleta. 

Ajustar confinamiento losetas en 

concreto entrada principal Aula. 

Ajustar dirección de apunamiento 

luminarias fotovoltaicas. 

5 Cancha Sintética. 
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Completar protección talud rampa 

acceso vehículo de emergencia piedra 

pegada. 

Fijación aparatos y barras de baños. 

Fijación lavaplatos. 

Ajustar escaleras conexión senderos 

Aula. 

 

10 Certificación Retie-Retilap Certificación Retie-Retilap. 

 

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en quince (15) días hábiles contados a 

partir de la fecha de suscripción de la presente acta. 

 

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del 

contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 

para su aprobación. 

 

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella 

intervinieron a los diecisiete (17) días del mes de agosto del año 2023. 

 
EL CONTRATISTA         INTERVENTOR 

 

 

 

______________________________ 

Firma 

 

 

 

____________________________ 

Firma 

JAIRO EDUARDO CORREDOR 

BECERRA 

  REPRESENTANTE LEGAL 

RAUL ORLANDO DELGADO 

CABIATIVA 

REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO MATECAÑA SOLIUN SAS 
 
Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 

 


