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Entre los suscritos, CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 78.753.583 de Montería, actuando en calidad de representante legal de 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., sociedad de servicios financieros legalmente 

constituida mediante Escritura Pública número veinticinco (25) otorgada el día 

veintinueve (29) de marzo del año mil novecientos ochenta y cinco (1985) ante la Notaría 

Treinta y Tres (33) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., con autorización de 

funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que 

actúa en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo PA FINDETER 

(PAF), constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de 

Administración y Pagos No. 3-1-68573, quien en adelante y para efectos de este vínculo 

contractual se denominará LA CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, CONSORCIO 

OBRAS CÚCUTA G2, identificado con NIT. 901.561.526-7, conformado por 

INGENIERIA ELECTRÓNICA DEL HUILA S.A.S, sociedad identificada con NIT 

813.008.121-9, con un porcentaje de participación del 50% y DIEGO FERNANDO 

POLANIA LIZCANO, identificado con cedula de ciudadanía No.12.131.436 de Neiva, 

con un porcentaje de participación del 50%, CONSORCIO representado por CARMELO 

SANJUANES MEDINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.697.417 de Neiva; 

el cual en adelante y para todos los efectos de este vinculo contractual se denominara 

el CONTRATISTA; hemos decidido celebrar el presente OTROSÍ No 1 al CONTRATO 

DE OBRA No. 102346-012-2022 (PAF-MEN3-O-082-2021), en adelante el 

CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, previas las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. El Patrimonio Autónomo P.A. FINDETER P.A.F., cuyo vocero y administrador es 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., y CONSORCIO OBRAS CÚCUTA G2, identificado 

con NIT.901561526-7, celebraron el veintiuno (21) de febrero de dos mil veintidos 

(2022) el CONTRATO 102346-012-2022 (PAF-MEN3-O-082-2021), cuyo objeto 

es: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERA 

INTERVENCIÓ DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA 

PRESENCIALIDAD – GRUPO 2- CÚCUTA – NORTE DE SANTANDER”. 

 

2. De conformidad con la CLAUSULA SEGUNDA del CONTRATO “El alcance tiene por 

objeto la “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN 

INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA 

PRESENCIALIDAD - GRUPO 2 – CÚCUTA – NORTE DE SANTANDER” 

 
Las principales actividades a ejecutar para la realización del mantenimiento y adecuación 

dentro de las instalaciones de las sedes priorizadas y viabilizadas por la Entidad Territorial 

Certificada en Educación deberán enmarcarse en la lista de precios establecidos en el 

contrato, después de aplicar el porcentaje de descuento según la oferta económica 

presentada. (…)” 
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3. De conformidad con la CLÁUSULA TERCERA del CONTRATO “El plazo global del 

contrato es de DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, que se contabilizará a partir de 

la suscripción del acta de inicio u emisión de la orden de inicio del respectivo CONTRATO. 

 
El acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberá firmarse 

simultáneamente con el acta de inicio u orden de inicio del contratista de Interventoría, 

según lo establecido en los documentos y plazos de la convocatoria, previa aprobación de 

las pólizas respectivas y demás requisitos previos. 

 

El incumplimiento en el plazo del contrato dará lugar a la aplicación de las cláusulas 

contractuales a que haya lugar, onforme a los atrasos reportados por la interventoría 

según la evaluación de la programación y cumplimiento del plazo de ejecución. 

El contratista debe entregar la totalidad de los diagnósticos aprobados por la interventoría 

y FINDETER en un plazo máximo de UN (1) MES.  

 

La ejecución de los mejoramientos deberá iniciar simultáneamente con la ejecución de 

los diagnósticos. 

 

PARÁGRAFO: El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debía terminar la etapa 

o fase y la suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción de la etapa o fase 

respectiva, no generará ningún costo a favor de EL CONTRATISTA. Por lo tanto, será su 

responsabilidad cumplir con todos los requisitos, entrega de productos y en general, el 

cumplimiento de todas las obligaciones conducentes para que se pueda autorizar el inicio 

de la etapa siguiente por parte de la interventoría.” 

 

4. De conformidad con la CLÁUSULA QUINTA del CONTRATO, el valor del mismo se pactó 

en los siguientes términos: “El valor del presente CONTRATO es MIL SEISCIENTOS 

MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 

CINCO PESOS ($1.600.944.395,00) M/CTE, incluido el AIU, el valor del IVA sobre la 

utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y/o 

local a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y cierre, balance 

financiero y ejecución del CONTRATO.  
 

1. EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS 

 

El valor de la Ejecución de diagnósticos asciende a la suma de TREINTA Y TRES 

MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS ($33.906.600,00) 

M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones 

a que hubiere lugar, valor que corresponde a la sumatoria de las sedes a intervenir. 

 

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO 

 

El valor de la Ejecución de Obras de Mejoramiento asciende a la suma de MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
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NOVENTA Y CINCO PESOS ($1.567.037.795,00) M/CTE incluido el AIU, el valor del 

IVA sobre la Utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones del orden 

nacional o local a que hubiere lugar. (…) “ 

 

5. El siete (07) de marzo de dos mil veintidos (2022), se suscribió el el ACTA DE INICIO 

del CONTRATO, estableciendo como fecha de terminación el veintidos (22) de mayo de 

dos mil veintidos (2022). 

 

6. Mediante oficio COCG2-OFI-0006 del trece (13) de mayo de dos mil veintidos (2022), el 

CONTRATISTA DE OBRA, solicitó a la INTERVENTORIA modificar, prorrogar y 

adicionar el CONTRATO, en los siguientes términos:  

 
“(…) con el equipo administrativo y personal profesional en obra realizamos las diferentes 

evaluaciones y determinaciones que nos permiten describir la contingencia adoptada ya 

desde la semana en curso, dicha consistencia consistió en la implementación de mayor 

personal operativo, obteniendo un numero considerable de cuadrillas, las cuales se han 

sido distribuidas paulatinamente en cada una de las instituciones faltantes por intervenir, 

además de aumentar las jornadas laborales con la inclusión del día domingo logrando 

que a la fecha, solo haga falta por dar inicio 2 instituciones educativas, sin embargo 

estas se encontrarán en ejecución el día lunes 16 de mayo del 2022.  

 

Por lo anterior, nos permitimos adjuntar al presente documento, el cronograma de obra 

ajustado en formato .PDF y .MPP, para su correspondiente validación, revisión y 

aprobación. Es de resaltar que en dicho documento se evidencia 2 instituciones con 

tiempos de ejecución fuera de la fecha contractual (22/05/2022), las cuales son: #34 

COLEGIO PADRE RAFAEL GARCÍA HERREROS y #29 ESCUELA URBANA KENEDY 

NO. 47; la primera se debe a que a pesar de la logística empleada hasta la fecha, las 

características de la obra en dicha institución y el tiempo contractual restante, nos vemos 

en la necesidad de extendernos 6 días calendario para dar correcta finalización, 

supeditados claramente a su aprobación; La segunda, corresponde al tiempo normal 

necesario para la ejecución de obra, la cual como es de conocimiento de la presente 

interventoría y el supervisor encargado de Findeter, a la fecha como contratistas 

teníamos denegado el inicio debido a las diferentes situaciones a resolver por parte de 

la secretaria de educación respecto a la priorización de las actividades en la institución 

ante problemas estructurales de la misma, lo cual fue resuelto entre los días 10/05/2022 

al 11/05/2022, permitiéndonos organizar la logística necesaria para dar inicio en sitio. 

 
Segun lo anterior, amablemente solicitamos la adición de TRECE (13) DÍAS 

CALENDARIO al tiempo contractual del presente contrato, los cuales permitirán dar 

cumplimiento al 100% de las actividades pendientes en las dos instituciones relacionadas 

anteriormente y así poder entregarlas en debida forma a la entidad, actualizando la fecha 

de finalización contractual al día CUATRO DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIDÓS 

(04/06/2022). Es de nuestro conocimiento, que los 6 días iniciales de esta adición, 

deberán serán imputados a nosotros como contratistas, sin embargo, mediante la 
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presente manifestamos estar de acuerdo con ello y esperamos de parte de la presente 

interventoría la relación de dicho costo.  

 

Por otra parte, una vez aprobados los ítems no previstos solicitados mediante el oficio 

COCG2-OFI-0005 y las necesidades evidenciadas en las instituciones visitadas el día 12 

del mes de mayo del 2022, en compañía de la interventoría, supervisión y los delegados 

de la secretaria de educación municipal, nos permitimos realizar el ACTA DE MAYORES 

Y MENORES CANTIDADES DE OBRA NO.1 (adjunta al presente documento), la cual, 

evidencia la necesidad de un recurso económico modificando los valores contractuales 

de la siguiente manera: 

 

 
 

7. Mediante oficio I-CUCUTA02-2022-018 del trece (13) de mayo de dos mil veintidos 

(2022), el INTERVENTOR, avaló la solicitud efectuada por el CONTRATISTA DE 

OBRA, asi:  

 

“Mediante oficio COCG2-OFI-0006 del 13 de mayo, el contratista de obra del contrato de 

la referencia, solicita una adición y prórroga. La interventoría avala y solicita adición en 

valor al contrato por $56.572.509,00 y prórroga por un plazo de 13 días hasta el 4 de 

junio, con el fin de culminar las obras en las Instituciones Educativas, teniendo en cuenta 

lo siguiente:  

 

1. El contrato tiene como fecha de vencimiento el 22 de mayo de 2022.  

2. En la Escuela Urbana Kennedy No. 47 no se habían aprobado las obras de 

mejoramiento propuestas, subsanándose esta situación el día 10 de mayo, las obras 
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no se alcanzan a ejecutar hasta la fecha de vencimiento. Tampoco se alcanzan a 

terminar las obras en el Colegio Padre Rafael García Herreros, por circunstancias 

imputables al contratista.  

3. Hay obras adicionales por ejecutar en algunas Instituciones Educativas por valor de 

$56.572.509,00 las cuales se relacionan en el cuadro de mayores y menores 

cantidades, el cual se anexa. 

 

Los valores contractuales de obra, quedarían así: 

 

 
El costo de la interventoría generado por la adición es de $10.826.991, de los cuales, el 

contratista asumirá el valor de $4.997.073 quedando un saldo de $5.829.918. Los valores 

contractuales de interventoría, quedarían así: 

 

 
(…)”. 

8. El SUPERVISOR del CONTRATO, mediante CONCEPTO DE SUPERVISIÓN del 

dieciseis (16) de mayo de dos mil veintidos (2022), señaló lo siguiente: 
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“Después de analizar las razones expuestas por el contratista de obra CONSORCIO 

OBRAS CÚCUTA G2 por medio del oficio COCG2-OFI-0006 del 13 mayo de 2022 y el 

pronunciamiento de la interventoría CONSORCIO CUCUTA NC en oficio I-CUCUTA02-

2022-018 del 13 mayo de 2022, la supervisión considera pertinente solicitar la prórroga 

a los contratos de obra (PAF-MEN3-O-082-2021) y de interventoría (PAF-MEN3-I-097-

2021), por un término de trece (13) días calendario, junto con la adición al contrato de 

obra (PAF-MEN3-O-082-2021) por un valor de $56.572.509,00, y al contrato de 

interventoría (PAF-MEN3-I-097-2021) por un valor de $10.826.991 (de los cuales el 

patrimonio autónomo asume $5.829.918 y $4.997.073 el contratista de obra). 

 

Es importante tener en cuenta que, de conformidad con la propuesta económica de la 

interventoría, esta solicitó una adición por valor de $10.826.991 y prórroga por el 

término de trece (13) días calendario, sin embargo, el contratista de obra en su 

comunicación COCG2-OFI-0006 manifiesta reconocer seis días por concepto de pérdidas 

de tiempo imputables a ellos y se compromete a asumir el valor de $4.997.073 por la 

mayor permanencia de la interventoría. Con base en lo anterior la supervisión del 

contrato considera pertinente el pago de esa cantidad por parte del contratista de obra, 

y recomienda reconocer por parte del patrimonio autónomo únicamente el valor de 

$5.829.918 que corresponden a 7 días del término de la prórroga establecida.  

 

Lo anterior, toda vez que 6 días del tiempo de la prórroga son imputables al CONSORCIO 

OBRAS CÙCUTA G2 por los atrasos presentados en la programación de obra por la falta 

de identificación y respuesta de los riesgos que pudieron afectar la ejecución del 

contrato, tal como se precisa en la CLAUSULA DECIMA-GESTIÓN DE RIESGOS y en 

la MATRIZ DE RIEGOS que hace parte integral del contrato. Bajo ese entendido, el 

contratista de obra se obliga a efectuar el pago de $4.997.073 al contratista de 

interventoría por concepto de la mayor permanencia de la interventoría, durante el 

periodo de seis (6) días calendario, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 22 

de la CLÁUSULA OCTAVA. – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  

 

Por otro lado, cabe la pena resaltar que el contratista y el interventor, posterior a las 

visitas de diagnóstico con el acompañamiento de la Secretaria de Educación, realizaron 

el proceso de análisis de las obras adicionales a ejecutar, puntualmente en cada sede 

priorizada, teniendo presente las observaciones de la entidad respecto a las necesidades 

de cada institución educativa.  

 

En cuanto a la prórroga de los contratos derivados, esta supervisión informa que es 

procedente por el término de un mes calendario, teniendo en cuenta las siguientes 

justificaciones:  

• Las demoras en tiempo para definir los alcances de las sedes priorizadas por parte de 

la Secretaria de educación.  

• Las demoras en tiempo imputables al contratista de obra.  

• La Intervención de los alcances de obras adicionales en las instituciones educativas.  

Respecto al acta de ítems no previsto se adjunta como anexo al presente concepto, en 

la cual se evidencia el listado de ítems a incluir al contrato de obra N° 102346-012-2022 
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(PAF-MEN3-O-082-2021) cuyo objeto es: EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE 

REQUIERAN INTERVENCIÒN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA 

PRESENCIALIDAD – GRUPO 2 – CÚCUTA – NORTE DE SANTANDER. 

 

La recomendación por parte de la supervisión técnica y de la interventoría, de dar trámite 

a la solicitud de prórroga y adición solicitada por el contratista de obra, no lo exime de 

la posibilidad de sanción por procesos de incumplimiento parcial o total a los que haya 

lugar como tampoco del cobro y/o descuentos de los mismos, por el contrario, se 

lograran intervenciones de mayor calidad e impacto en cada una de las sedes a 

intervenir.  

 

Finalmente, las solicitudes de prórroga y adición al contrato de obra y de la interventoría 

no generarán gastos de administración adicional diferentes a los ya mencionados, por 

mayor permanencia o lucro cesante a cargo de FINDETER, el Patrimonio autónomo o 

Ministerio de Educación Nacional, ni futuras reclamaciones por parte del contratista”.  

 

9. El Comité Técnico No. 20 de fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidos (2022), 

aprobó y recomendó al Comité Fiduciario la solicitud de prorrogar el término de ejecución 

del Contrato por TRECE (13) DÍAS, adicionar el valor en la suma de CINCUENTA Y 

SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 

M/CTE ($56.572.509,00), e incluir los items no previstos. 

 

10. El Comité Fiduciario No. 10 celebrado el veinte (20) de mayo de dos mil veintos (2022), 

en sesión virtual, aprobó e instruyó a la Fiduciaria la elaboración del presente OTROSÍ, 

en el sentido de PRORROGAR el termino de ejecución del Contrato por trece (13) días, 

ADICIONAR el valor del contrato en la suma de  CINCUENTA Y SEIS MILLONES 

QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 

($56.572.509,00) M/CTE, e INCLUIR lista de items no previstos en el CONTRATO DE 

OBRA No. 102346-012-2022 (PAF-MEN3-O-082-2021). Lo anterior con base en el 

informe del CONTRATISTA, INTERVENTOR y el SUPERVISOR del CONTRATO. 

 
11. La CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA referente a las modificaciones y prórrogas del 

CONTRATO, establece que el mismo podrá modificarse y prorrogarse por mutuo acuerdo 

de las Partes, el cual deberá constar por escrito. 

 
12. Conforme con lo anterior y de acuerdo con el principio de autonomía de la voluntad, las 

partes acuerdan la suscripción del presente OTROSÍ No. 1 al CONTRATO, el cual se 

regirá por las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. – MODIFICAR en el sentido de incluir ítems no previstos enel listado de precios 

unitarios fijos, el cual de acuerdo con la CLAUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL 
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PROYECTO, forma parte integral del Contrato de Obra No. 102346-012-2021 (PAF-MEN3-

O-082-2021), las principales actividades a ejecutar para la realización del mantenimiento 

y adecuación dentro de las instalaciones de las sedes priorizadas y viabilizadas por la 

Entidad Territorial Certificada en Educación, deberán enmarcarse en la lista de precios 

establecidos en el contrato, en virtud de lo anterior se incluyen los siguientes ítems de 

precios:  

 

 
 

 
 

SEGUNDA. - PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO por el término de TRECE 

(13) DÍAS, contados a partir de la fecha de terminación, esto es desde el veintitres (23) 

de mayo de dos mil veintidos (2022), hasta el cuatro (04) de junio de dos mil veintidos 

(2022), motivo por el cual se deberá modificar la CLAUSULA TERCERA – PLAZO, la cual 

quedará de la siguiente manera:  

 

“CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO: El plazo global del contrato es de DOS (2) MESES 

Y VEINTIOCHO (28) DÍAS, que se contabilizará a partir de la suscripción del acta de 

inicio u emisión de la orden de inicio del respectivo CONTRATO.  
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El acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberá firmarse 

simultáneamente con el acta de inicio u orden de inicio del contratista de Interventoría, 

según lo establecido en los documentos y plazos de la convocatoria, previa aprobación 

de las pólizas respectivas y demás requisitos previos. 

 

El incumplimiento en el plazo del contrato dará lugar a la aplicación de las cláusulas 

contractuales a que haya lugar, onforme a los atrasos reportados por la interventoría 

según la evaluación de la programación y cumplimiento del plazo de ejecución. 

 

El contratista debe entregar la totalidad de los diagnósticos aprobados por la 

interventoría y FINDETER en un plazo máximo de UN (1) MES.  

 

La ejecución de los mejoramientos deberá iniciar simultáneamente con la ejecución de 

los diagnósticos. 

 

PARÁGRAFO: El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debía terminar la etapa 

o fase y la suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción de la etapa o fase 

respectiva, no generará ningún costo a favor de EL CONTRATISTA. Por lo tanto, será 

su responsabilidad cumplir con todos los requisitos, entrega de productos y en general, 

el cumplimiento de todas las obligaciones conducentes para que se pueda autorizar el 

inicio de la etapa siguiente por parte de la interventoría”. 

 

TERCERA. - ADICIONAR Al valor del contrato, en la EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

MEJORAMIENTO por  la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS 

SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($56.572.509,00) 

incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás 

contribuciones a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y cierre, balance 

financiero y ejecución del CONTRATO, motivo por el cual se deberá modificar la 

CLAUSULA QUINTA – VALOR , la cual quedara de la siguiente manera:  

 

CLAÚSULA QUINTA. – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO 

es MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 

DIESCISEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS ($1.657.516.904,00) M/CTE, 

incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y 

demás contribuciones de orden nacional y/o local a que haya lugar para la celebración, 

legalización, ejecución y cierre, balance financiero y ejecución del CONTRATO.  
 

EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS 

 

El valor de la Ejecución de diagnósticos asciende a la suma de TREINTA Y TRES 

MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS ($33.906.600,00) 

M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás 

contribuciones a que hubiere lugar, valor que corresponde a la sumatoria de las sedes 

a intervenir. 
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EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO 

 

El valor de la Ejecución de Obras de Mejoramiento asciende a la suma de MIL 

SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS 

CUATRO PESOS ($1.623.610.304,00) M/CTE incluido el AIU, el valor del IVA sobre 

la Utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones del orden nacional 

o local a que hubiere lugar.  

 

(...)” 

 

CUARTA. - GARANTÍAS. El CONTRATISTA se obliga a prorrogar y actualizar por su 

parte las pólizas de acuerdo con el presente OTROSÍ, dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes al envío del mismo por correo electrónico por parte de la Fiduciaria, y de 

acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA del CONTRATO, 

específicamente en los términos que a continuación se describe: 

 

 
 

QUINTA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Las demás estipulaciones 

continuarán vigentes en los mismos términos establecidos en el CONTRATO, siempre 

que no hayan sufrido modificación en virtud del presente OTROSÍ No. 1. 
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SEXTA. - PERFECCIONAMIENTO. El presente OTROSÍ No. 1 se perfecciona con la 

firma de las Partes. 

 

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., el veinte (20) de mayo de dos mil 

veintidos (2022). 

 

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA 

Representante legal 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 

En su calidad de vocera y administradora 

del Patrimonio Autónomo PA FINDETER 

(PAF) 

 

CARMELO SANJUANES MEDINA 

Representante  

CONSORCIO OBRAS CÚCUTA G2 

 


