

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: 3

Contrato: 001-2022

Proyecto: REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES A LA ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”

LUGAR Y FECHA	<i>Isla de Providencia, 24/03/2022</i>
CONTRATO NÚMERO	001-2022
TIPO DE CONTRATO	<i>REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS</i>
OBJETO	<i>“LA ELABORACION DE LOS DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE OBRA DE REHABILITACION DE VIVIENDA EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES A LA ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>(\$ 4.248.000.000) CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE.</i>
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA	INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES COMPAÑÍA- INGAR CONSTRUCTORES SAS <i>Representante legal: 100% SERGIO BARON GOMEZ CC. 79.363.691</i>
INTERVENTOR / SUPERVISOR	INTERDI LTDA <i>NIT: 900.016.713-8 Representante legal: DIANA CAROLINA HERRAN ORJUELA</i>
PLAZO	<i>Hasta el 31 de marzo de 2022</i>
FECHA DE INICIO	<i>24/03/2022</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>31/03/2022</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **CONTRATO REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS 001-2022**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **3015889** expedida por la aseguradora **La Previsora S.A.**, y aprobada el día el 24 del mes marzo del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **1029103** expedida por la

aseguradora **La Previsora S.A.**, aprobada el día el día el 24 del mes marzo del año 2022, que está(n) asociada(s) al contrato No. 001-2022.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato de Rehabilitación y Reconstrucción de Viviendas No. 001-2022**, el día veinticuatro (24) del mes de marzo del año 2022, el cual debe concluir el día 31 de Marzo de 2022.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
SERGIO BARON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
DIANA CAROLINA HERRAN ORJUELA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de Interdi