

CONTRATO 
 PROYECTO 
 FASE O ETAPA 
 No. Fase / Etapa: 1

<b>LUGAR Y FECHA</b>	BOGOTÁ, 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	3-1-97094-07
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA
<b>OBJETO</b>	“ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LAS CANCHAS MULTIFUNCIONALES SANTA CATALINA, LA MONTAÑA Y SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.”
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	CANCHA MULTIFUNCIONAL SAN FELIPE
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS (17.800.540) MCTE.
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	N/A
<b>CONTRATISTA</b>	<b>SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON S.A.S.</b> REPRESENTADO LEGALMENTE POR <b>JOSE RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ</b> IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 79.334.943
<b>INTERVENTOR</b>	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
<b>SUPERVISOR</b>	ANA MARÍA CIRO CALVO
<b>PLAZO</b>	UN (1) MES
<b>FECHA DE INICIO</b>	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	28 DE DICIEMBRE DE 2021

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la Etapa 1 del contrato 3-1-97094-07 PARA REALIZAR **ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LAS CANCHAS MULTIFUNCIONALES SANTA CATALINA, LA MONTAÑA Y SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,**

**PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la etapa 1 **Contrato No. 3-1-97094-07, ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LAS CANCHAS MULTIFUNCIONALES SANTA CATALINA, LA MONTAÑA Y SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**, en su Fase 1 el día 29 del mes noviembre del año 2021, el cual debe concluir el día 28 del mes de diciembre del año 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



**JOSÉ RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ .**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**SOCIEDAD DE INVERSIONES Y  
CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO  
\_SOCICON S.A.S.**



**FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO**  
REPRESENTANTE LEGAL