

	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
---	--------------------------------------	--

**CONTRATO**      
**PROYECTO**      
**FASE/ETAPA**      
 No. 012 DE 2022

**Contrato:** “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS”..

INFORMACIÓN DEL CONTRATO A REINICIAR	
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	INTERVENTORÍA
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS”.
<b>NÚMERO DEL CONTRATO:</b>	012 DE 2022
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO A REINICIAR:</b>	INTERVENTORÍA A LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LETICIA, DOS TANQUES ELEVADOS DE ALMACENAMIENTO Y LA INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PLUVIAL Y SANITARIO DENTRO DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSOCIO AGUAS LETICIA Representante Legal Javier Barrero Mossos C.C. No. 7.685.694 de Neiva Integrantes y Participación: -Sociedad Técnica Sota Ltda Nit. No. 891.101.100-5 60% Representante Legal Javier Barrero Mossos C.C. No. 7.685.694 de Neiva -Ingyadro SAS Nit. No.900.336.724-1 40% Representante Legal Carlos Andrés Charry Duran C.C. No. 7.705.833 de Neiva
<b>SUPERVISOR:</b>	Juan Sebastián Rocha Gómez
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO</b>	14 MESES Un (01) Mes Revisión de Estudios y Diseños. Once (11) Meses Ejecución de Obra. Dos (02) Meses de cierre contractual.
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$ 552.036.000,00)
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	03/OCT/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO</b>	03/DIC/2023

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
	Suspensión No. 1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		31/05/2023	31/07/2023

 <p><b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial</p>	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
--	--------------------------------------	--

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Prórroga a la suspensión No. 1	31/07/2023	01/10/2023
	Prórroga a la suspensión No. 2	01/10/2023	31/11/2023
	Prórroga a la suspensión No. 3	31/10/2023	01/12/2023
	Reinicio No.	NO APLICA	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>	6 MESES		
<b>PRÓRROGAS:</b>	Prórroga No.	NO APLICA	
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:</b>	NO APLICA		
<b>ADICIONES:</b>	Adición No	NO APLICA	
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:</b>	NO APLICA		

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del **CONTRATO**, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el **30 de mayo de 2023**, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.


En consecuencia, se procede al reinicio del contrato, y se define como nueva fecha de terminación el **tres (03) días** del mes de **junio** del año **2024**.


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE FIDUAGRARIA S.A.** quien actúa en calidad de vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRÉS**, para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **un (01) días** del mes de **diciembre** del año **2023**.

EL CONTRATISTA


CONTRATANTE

  
 Firma  
**JAVIER BARRERO MOSSOS**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
**En representación CONSORCIO AGUAS LETICIA**  
**Javier Barrero Mossos**  
 Firmado digitalmente por Javier Barrero Mossos  
 Fecha: 2024.01.11 12:03:13 -05'00'

  
 Firma  
**MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
**En representación FIDUAGRARIA S.A.S**  
 En su calidad de vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUAS SAN ANDRÉS**

	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
---	--------------------------------------	--

Vo.Bo SUPERVISOR



Firma

**JUAN SEBASTIAN ROCHA GOMEZ**

Supervisor Designado

Gerencia de Agua y Saneamiento Básico

FINDETER