

	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-Feb-2021
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVA AMBALEMITA DEL MUNICIPIO DE HONDA".
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-ATF-I-036-2021
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVA AMBALEMITA DEL MUNICIPIO DE HONDA".
CONTRATISTA	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
INTERVENTOR	NA
SUPERVISOR	JUAN FERNANDO PAYARES
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	NUEVE (9) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	\$272.838.452.00
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	30-07-2021
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	26-09-2022

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No. 1	<i>Desde</i> 03-09-2021	<i>Hasta</i> 04-12-2021
	Prórroga a la suspensión No.	NA	NA
	Reinicio No. 1	04-12-2021	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	Tres (3) Meses		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	Por un Plazo de Dos (2) Meses.	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	Dos (2) Meses		

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

ADICIONES	Adición No 1	NA
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	NA	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO	<i>Nueve (9) meses</i>
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>\$272.838.452.00</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>07-09-2022</i>

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría PAF-ATF-I-036-2021 dando cumplimiento de las mismas a 19 días de la finalización del plazo contractual establecido.


Una vez verificados los productos, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE – *PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA – FINDETR ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA DE BOGOTÁ S.A* para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *veintiséis (26)* días del mes de *septiembre* del año *2022*.

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR



Firma
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 10.549.160




Firma
JUAN FERNANDO PAYARES
FINDETER

FIDUCIARIA

CONTRATANTE,

Firma
JULIAN GARCIA SUAREZ
DB REPRESENTANTE LEGAL
GR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como
vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TÉCNICA - FINDETER


LFMC **ANDRÉS NOGUERA RICAURTE**
DB Representante Legal
GR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando
como administradora y vocera del
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

