


20776

ENVIAR  
A  
ECONOMIA

 Banca de Desarrollo Territorial	<b>ACTA DE INICIO</b>	Código: GES-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 11-Mar-2021
--	-----------------------	---

CONTRATO    
 PROYECTO    
 FASE O ETAPA    
 No. Fase / Etapa: \_\_\_\_\_

LUGAR Y FECHA	Bogotá, 29 de octubre de 2021
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	<b>PAT-ATF-I-054-2021</b>
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO	Contratar la "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III".
NOMBRE DEL PROYECTO	"OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Agua De Dios, Cundinamarca
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y UN PEOS 274'768.071,00
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA	VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES SAS NIT: 900.416.314-9 R/L: FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON
INTERVENTOR / SUPERVISOR	SALIM HAMED CHAGUI FLORES
PLAZO	NUEVE (9) MESES
FECHA DE INICIO	29/10/2021
FECHA DE TERMINACIÓN	29/07/2021


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato citado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No 14-45-101068306 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. y aprobada el veintidós (22) de septiembre de 2021, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 14-40-101037752 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.S., y aprobada el veintidós (22) de septiembre de 2021 que están asociadas a la suscripción de este contrato No PAT -ATF-I-054-2021.


En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato No. PAF- ATF-1-054-2021 contratar INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III el día veintinueve 29 del mes octubre del año 2021, el cual debe concluir el día veintinueve (29) julio de 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.


EL INTERVENTOR

CONTRATANTE

  
FABIAN ANDRÉS VALLEJO PACHON  
REPRESENTANTE LEGAL  
VALLEJO H INENIEROS CONSULTORES  
Y CONSTRUCTORES S.A. S

  
JULIAN GARCIA SUAREZ  
Representante Legal  
FIDUCIARIA BOGOTA S.A actuando  
Como administradora y vocera del  
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO  
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER

Vo Bo SUPERVISION

  
SALIM HAMED CHAGUI FLOREZ  
Supervisor Designado  
Gerencia de Agua y Saneamiento Básico  
FINDETER