

**OTROSÍ MODIFICATORIO No. 5 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATF-I-095-2022 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y CONSORCIO MOCO A ETAPA III.**

**CONTRATANTE:** FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO MOCO A ETAPA III

**OBJETO:** *INTERVENTORIA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA 3 PARA LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCO A - PUTUMAYO".*

Entre los suscritos, por una parte, el **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER** identificado con NIT. 830.055.897-7, del cual actúa en este acto en su condición de vocera y administradora **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**, de la cual actúa como representante legal **ANDRÉS NOGUERA RICAURTE**, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía 80.503.834 expedida en Bogotá D.C, siendo una sociedad de servicios financieros, con domicilio principal en Bogotá, D.C., constituida por escritura pública número tres mil ciento setenta y ocho (3178) del treinta (30) de septiembre de mil novecientos noventa y uno (1991) otorgada en la Notaría Once (11) del Círculo de Bogotá y con permiso de funcionamiento concedido por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución número Tres Mil Seiscientos Quince (3615) del cuatro (4) de octubre de mil novecientos noventa y uno (1991), todo lo cual se acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, debidamente facultada para celebrar el presente contrato, quien para los efectos legales del presente contrato, se denominará **EL CONTRATANTE**, y por la otra **DIEGO FERNANDO GARCIA BORRERO**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía número 79.723.595 quien obra en condición de Representante de **CONSORCIO MOCO A ETAPA III**, en su calidad de **CONTRATISTA** y, quienes conjuntamente se denominarán **LAS PARTES**; hemos convenido celebrar el presente **Otrosí No. 5** al Contrato de INTERVENTORIA No. PAF-ATF-I-095-2022 previas las siguientes:

### CONSIDERACIONES

1. Que, la partes suscribieron el **CONTRATO** de INTERVENTORIA No. PAF-ATF-I-095-2022, cuyo objeto es contratar *INTERVENTORIA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA 3 PARA LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCO A - PUTUMAYO"* el dieciocho (18) de julio del dos mil veintidós (2022).
2. Que **LAS PARTES** suscribieron Acta de inicio del contrato el día dieciséis (16) de agosto del dos mil veintidós (2022).
3. Que por medio de Otrosí No. 01 de fecha tres (03) de noviembre del dos mil veintidós (2022), se aclaró la **CLÁUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO** del contrato.
4. Que, el **CONTRATO DE INTERVENTORIA** No. PAF-ATF-I-095-2022, de conformidad al Acta de Suspensión No. 01, fue suspendido por el término de dos (02) meses contador desde el veintiocho (28) de diciembre de dos mil veintidós (2022) hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés (2023). Suscribiéndose la correspondiente Acta de Reinicio y se definió como nueva fecha de terminación el veintidós (22) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

VIGILADO POR SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 601-3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030 y/o al correo electrónico [atencion.fidubogota@fidubogota.com](mailto:atencion.fidubogota@fidubogota.com)  
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C - PBX: 601-3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077  
Correo Electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

**OTROSÍ MODIFICATORIO No. 5 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATF-I-095-2022 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y CONSORCIO MOCOA ETAPA III.**

5. Que mediante Otrosí No. 2 del quince (15) de febrero de dos mil veintitrés (2023), se prorrogó la ejecución del contrato por el término de dos (2) meses y veintisiete (27) días, hasta el quince (15) de agosto de 2023.
6. Que mediante Otrosí No. 3 del siete (07) de junio de dos mil veintitrés (2023), se prorrogó la ejecución del contrato por el término de un (1) mes y quince (15) días calendario, hasta el treinta (30) de septiembre de 2023.
7. Que mediante Otrosí No. 4 del veintiséis (26) de julio de dos mil veintitrés (2023), se prorrogó la ejecución del contrato por el término de dos (2) meses, hasta el treinta (30) de noviembre de 2023.
8. Que mediante comunicación No. OR-PUT-043-2022-113 del catorce (14) de septiembre de 2023, el contratista de obra OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S., solicitó la prórroga del Contrato de Obra No. PAF-ATF-O-043-2022 por el término de treinta (30) días.
9. Que, como consecuencia de lo anterior, EL CONTRATISTA de INTERVENTORIA mediante comunicación No. CME-MOCOA-095-086-2023 de fecha quince (15) de septiembre 2023, avaló la solicitud de prórroga del contratista de obra. De igual forma, mediante comunicación No. CME-MOCOA-095-087-2023 de la misma fecha solicitó la prórroga del presente contrato.
10. Que el Supervisor mediante concepto de fecha dieciocho (18) de septiembre de 2023, estudió y avaló la presente prórroga en los siguientes términos: *"se avala y presenta al comité técnico esta solicitud de prórroga por un (1) mes para los contratos de obra PAF-ATF-O-043-2022 e interventoría PAF-ATF-I-095-2022 sin adición de recursos."*
11. El Comité Técnico en sesión virtual del veintidós (22) de septiembre de 2023, tal y como consta en el Acta No. 367 (Contrato Interadministrativo No. 438 de 2015), estudió la solicitud y recomendó al Comité Fiduciario aprobar la prórroga por un (1) mes para el contrato de obra PAF-ATF-O-043-2022, y para el contrato de interventoría PAF-ATF-I-095- 2022, para el proyecto que tiene por objeto: "ETAPA 3 RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOCOA – PUTUMAYO".
12. El Comité Fiduciario en sesión virtual ordinaria del veintiséis (26) de septiembre de 2023, tal y como consta en el Acta No. 427, luego de revisar la solicitud con base en la recomendación del Comité Técnico, aprobó la Prórroga por el término de un (1) mes para el contrato de obra No. PAF-ATF-O-043-2022 cuyo objeto es CONTRATAR "LA ETAPA 3 PARA LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA – PUTUMAYO suscrito con OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S; y aprobación de Prórroga por el término de un (1) mes, para el contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-095-2022 cuyo objeto es CONTRATAR INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA EJECUCIÓN DE "LA ETAPA 3 PARA LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA – PUTUMAYO" suscrito con CONSORCIO MOCOA ETAPA III, e instruyó a la Fiduciaria Bogotá S.A., como vocera y administradora del patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica-FINDETER para la elaboración y suscripción del presente documento.



**OTROSÍ MODIFICATORIO No. 5 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATF-I-095-2022 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y CONSORCIO MOCOETA ETAPA III.**

13. Que, la CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. – MODIFICACIONES CONTRACTUALES del contrato, establece que: “El presente contrato podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las necesidades que surjan en la ejecución del contrato. (...)”.

Por lo anterior, LAS PARTES han convenido las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**CLÁUSULA PRIMERA.** - LAS PARTES acuerdan prorrogar el plazo del Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-095-2022 cuyo objeto es “CONTRATAR INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA EJECUCIÓN DE “LA ETAPA 3 PARA LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOETA – PUTUMAYO”, por el término de un (1) mes a partir de la terminación actual y hasta el treinta (30) de diciembre de 2023.

En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales, el nuevo plazo total del contrato de interventoría No. PAF-ATF-I-095-2022 será de trece meses (13) meses y cincuenta y siete (57) días.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** - LA CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones acordadas en el contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial.

**CLÁUSULA TERCERA.** - EL CONTRATISTA se compromete a modificar las garantías de acuerdo con lo establecido en el presente otrosí

**CLÁUSULA CUARTA.** - LAS PARTES declaran y aceptan expresamente que los demás términos y condiciones del Contrato de INTERVENTORIA No. PAF-ATF-I-095-2022 que no son objeto de modificación con el presente otrosí, continuarán vigentes en su integridad, siempre que no contraríen lo estipulado en el presente documento.

**CLAUSULA QUINTA.** - El presente otrosí se perfecciona con la firma de este por LAS PARTES.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogotá D. C., dando su conformidad al contenido del presente escrito, luego de su atenta y cuidadosa lectura, el día veintisiete (27) de septiembre de 2023.

**CONTRATANTE,**

**CONTRATISTA,**

**ANDRÉS NOGUERA RICAURTE**  
Representante Legal  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS** actuando como administradora y vocera **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A..**

**DIEGO FERNANDO GARCIA BARRERO**  
Representante  
**CONSORCIO MOCOETA ETAPA III**  
CONTRATANTE,  
**JULIÁN GARCÍA SUÁREZ**  
Representante Legal **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.** actuando como administradora y vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER**

Carlos Alfredo Arias Ordoñez

Firmado digitalmente por Carlos Alfredo Arias Ordoñez  
Fecha: 2023.10.11 12:10:02 -05'00'

DB  
Firmado digitalmente por Mauricio Bernal Ballesteros  
Fecha: 2023.10.11 12:10:02 -05'00'



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 601-3483400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030 y/o al correo electrónico [atencion.fidubogota@fidubogota.com](mailto:atencion.fidubogota@fidubogota.com)  
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C. – PBX: 601-3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077  
Correo Electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

