

	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Pública
---	-----------------------	---

CONTRATO
PROYECTO
FASE O ETAPA
No. Fase / Etapa: _____
OTRO

LUGAR Y FECHA	<i>BOGOTÁ D.C, 11 DE JUNIO DE 2024</i>
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	<i>PAF-ATF-I-121-2023</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>INTERVENTORÍA</i>
OBJETO	<i>CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA "CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE DE CUATRO (4) SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA"</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>CONSULTORÍA 4 SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURAL DE BUENAVENTURA</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>ZONA RURAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE (\$461.752.130,00)</i>
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	<i>N.A.</i>
CONTRATISTA	<i>GRUPO CONSULTOR DE INGENIERÍA SAS. – GRUCON INGENIERÍA SAS NIT 901.802.269-4 R.L: JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS CÉDULA 19.291.326</i>
INTERVENTOR	<i>TECNIESTRATEGIA S.A.S. BIC NIT 900.685.073-1 R.L: FERNANDO JOSÉ MANJARRES CÉDULA 72.184.253</i>
SUPERVISOR	<i>JAIME HERNÁN OROZCO</i>
PLAZO	<i>QUINCE (15) MESES.</i>
FECHA DE INICIO	<i>11 DE JUNIO DE 2024</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>11 DE SEPTIEMBRE DE 2025</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los estudios previos, términos de referencia, como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **11-45-101139081 Anexo 0**, expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, y aprobada el día 13 del mes de marzo del año 2024, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **11-40-101061151 Anexo 0**, expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, aprobada el día el 13 del mes de marzo del año 2024, que están asociadas a suscripción de este contrato.

Nota: El contenido de la presente acta de inicio, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social,*

administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de inicio, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.

A pesar de que la interventoría ha cumplido desde el 20 de marzo de 2024, con la información requisito para la suscripción del acta de inicio, esta no se había firmado debido a que previamente se debía realizar la socialización del proyecto, la cual solo se logró organizar y realizar por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el 11 de junio de 2024.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato N° PAF-ATF-I-121-2023, INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA “CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE DE CUATRO (4) SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA”, el día once (11) del mes de junio del año 2024, el cual debe concluir el día once (11) del mes septiembre del año 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTOR


SUPERVISOR


FERNANDO JOSE MANJARRES
REPRESENTANTE LEGAL
En representación DE
TECNIESTRATEGIA



JAIME HERNÁN OROZCO
SUPERVISOR CTO INTERVENTORÍA
En representación de FINDETER

CONTRATANTE

Cesar Alberto Gil Chavez
Firma del representante del Patrono
LUIS FERNANDO MILLÁN CARRERO
Firma del representante del Patrono


ANDRÉS NOGUERA RICAURTE
Representante Legal
FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. administradora y vocera del
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO –
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.

JULIÁN GARCÍA SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL

 En representación de PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER del cual actúa como administradora y vocera FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Vo.Bo. Jackson Rodriguez - Abogado Contratación Derivada
Vo.Bo. Adriana Garcia Guevara – Gestora de Proyectos Gerencia de Medio Ambiente 