

	ACTA DE INICIO	Código: ADTI-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 07-Dic-18
---	-----------------------	--

CONTRATO
PROYECTO
FASE O ETAPA
No. Fase / Etapa: _____

LUGAR Y FECHA	LA PAZ – CESAR 29/08/2019
CONTRATO NÚMERO	PAF-ATF-O-003-2019
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	“CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA URBANA MUNICIPAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR – FASE II”
NOMBRE DEL PROYECTO	“CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA URBANA MUNICIPAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR – FASE II”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE LA PAZ – CESAR
VALOR DEL CONTRATO	DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE (\$2.582.126.501,00) INCLUIDO IVA
VALOR DEL ANTICIPO	N.A.
CONTRATISTA	PROYECTOS CIVILES E HIDRÁULICOS S.A.S NIT 900.219.251-9 REPRESENTANTE LEGAL: GERMAN ALBERTO LÓPEZ ARAGÓN C.C. 79.455.994
INTERVENTOR	CONSORCIO LA PAZ – CESAR NIT 901.297.692-1 REPRESENTANTE LEGAL: ELSA LILIANA ORDOÑEZ R. C.C.51.910.219 ELSA LILIANA ORDOÑEZ R. C.C. 51.910.219 50% EDINSON SEGUNDO DUQUE G. C.C. 79.505.720 50%
PLAZO	SEIS (6) MESES.
FECHA DE INICIO	29/08/2019
FECHA DE TERMINACIÓN	29/02/2020

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del Contrato No PAF-ATF-O-003-2019, y/o proyecto “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA URBANA MUNICIPAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR – FASE II”, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, así como la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 3000052 expedida por la Aseguradora. La



	ACTA DE INICIO	Código: ADTI-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 07-Dic-18
---	-----------------------	--

Previsora SA Compañía de Seguros, y aprobada el 03 de julio de 2019, así como la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 15-40-101058364, expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A., aprobada el 03 de julio de 2019 respectivamente, que corresponden al inicio del contrato PAF-ATF-O-003-2019.

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato No PAF-ATF-O-003-2019 “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA URBANA MUNICIPAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR – FASE II”, el día 29 de agosto de 2019, el cual debe concluir el día 29 de febrero de 2020.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



Firma
German Alberto López Aragón
REPRESENTANTE LEGAL
 En representación de Proyectos Civiles e
 Hidráulicos S.A.S



Firma
Elsa Liliana Ordoñez R.
REPRESENTANTE LEGAL
 En representación de CONSORCIO LA PAZ –
 CESAR