

 Banca de Desarrollo Territorial	<b>ACTA DE INICIO</b>	Código: GES-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 11-Mar-2021
--	-----------------------	---

CONTRATO 
 PROYECTO 
 FASE O ETAPA 
 No. Fase / Etapa: II

**Contrato:** PAF-ATF-I-007-2020.

**Proyecto:** OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ.

**Fase o Etapa:** DOS (II)


<b>LUGAR Y FECHA</b>	<b>BOGOTÁ D.C., 21 DE JULIO DE 2021</b>
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	PAF-ATF-I-007-2020
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
<b>OBJETO</b>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ".
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ.
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	PIZARRO- BAJO BAUDÓ, CHOCO
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$50.974.124 – FASE 1 \$270.261.159 – FASE 2 \$210.203.000 – FASE 2 ADICIÓN \$531.438.283 – TOTAL
<b>VALOR FASE II</b>	\$ 480.464.159 M/CTE (CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE)
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO S. PACIFICO</b> NIT No. 901.374.993-1 Representante Legal: EDUAR FABIAN CHAVARRO AGUILAR Integrado por: CARLOS MAURICIO VELASQUEZ / C.C. 10.007.364: (30% de Participación) RM INGENIEROS S.A.S. / NIT: 900.345.967-2: (70% de Participación)
<b>SUPERVISOR</b>	JAIME HERNAN OROZCO SALGADO
<b>PLAZO FASE</b>	FASE II INICIAL: 4.5 meses. FASE II ADICIÓN: 3.5 meses. FASE II TOTAL: Siete (7) Meses y Treinta (30) Días.
<b>FECHA DE INICIO</b>	21 de Julio de 2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	23 de Marzo de 2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la fase II citado (a), previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 21-45-101298130 expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A., y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 21-40-101148776 expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A., que están asociadas a la firma del contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Fase No. II, el día 21 del mes julio del año 2021, el cual debe concluir el día 23 del mes marzo del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATISTA

  
Firma**EDUAR FABIAN CHAVARRO AGUILAR**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO S. PACIFICO

CONTRATANTE

MB

  
Firma**JULIÁN GARCÍA SUÁREZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A, actuando como  
Administradora y Vocera del PATRIMONIO  
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TECNICA-FINDETER

Vo.Bo SUPERVISOR FINDETER

**JAIME HERNAN OROZCO SALGADO**  
Supervisor de proyecto  
FINDETER

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor.

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter.