

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: 1
 OTRO

LUGAR Y FECHA	BOGOTA, JULIO 7 DE 2022
CONTRATO NÚMERO	3-1-102452-COI-1364-62 (PAF-ATMINDEPORTE-I-063-2022)
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO	“LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA, GRADERÍAS Y AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO”
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA, GRADERÍAS Y AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE PIENDAMO DEPARTAMENTO DE CAUCA.
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$ 154.501.483,00)
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 2022 REPRESENTANTE: FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 87.064.252 CONFORMACIÓN: 1. TITO ALEJANDRO HORMAZA PEÑA, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 87.064.406, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 35%. 2.FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 87.064.252, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 35% 3 RAUL ANDRES QUINTERO INCE., IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 87.064.252, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 30%
PLAZO	<ul style="list-style-type: none"> • PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO. • PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO. • PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL: SIETE (7) MESES.
FECHA DE INICIO ETAPA I:	07/07/2022
FECHA DE TERMINACIÓN I:	21/07/2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa 1 – Revisión de Estudios y Diseños**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de No. 41-45-101077406: expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A., NIT. 860.009.578-6** y aprobada el día

14 del mes de junio del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual **No. 41-40-101045020** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A., NIT. 860.009.578-6** aprobada el día 14 del mes de junio del año 2022, que están asociadas a la Etapa 1 - Revisión de Estudios y diseños del Contrato de Interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-62 (PAF-ATMINDEPORTE-I-063-2022).

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapa 1** – Revisión de Estudios y Diseños, el día 7 del mes julio del año 2022, el cual debe concluir el día 21 del mes julio del año 2022.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTOR




FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA
Representante Legal
CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 2022

CONTRATANTE



GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER



CRISTIAN YESID BULA PEÑA
Supervisor
FINDETER

Nota 2: Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito