

	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--------------------------------------	--

CONTRATO
PROYECTO
FASE/ETAPA No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
TIPO DE CONTRATO:	<i>Interventoría</i>
OBJETO DEL CONTRATO:	“LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA, GRADERÍAS Y AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO”
NÚMERO DEL CONTRATO:	3-1-102452-COI-1364-62 (PAF-ATMINDEPORTE-I-063-2022)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:	<i>Contrato de interventoría número 3-1-102452-COI-1364-62 (PAF-ATMINDEPORTE-I-063-2022) cuyo objeto es “LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA, GRADERÍAS Y AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO” en la etapa numero 1</i>
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 2022 NIT 901.585.669-5 Representante: FAVI O HARVEY NARVÁEZ MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.064.252 Conformación: 1. TITO ALEJANDRO HORMAZA PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.067.406, con una participación del 35%. 2. FAVIO HARVEY NARVÁEZ MEJÍ A, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.064.252, con una participación del 35%. 3. RAÚL ANDRÉS QUI NTERO I NCA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.085.268.582, con una participación del 30%.
SUPERVISOR:	CRISTIAN YESID BULA PEÑA

	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--------------------------------------	--

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de orden de inicio del presente contrato. ETAPA 1: QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO ETAPA 2: SIETE (7) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$154.501.483,00) M/CTE, incluido costos, gastos, impuestos (I VA), tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar.
FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01 DEL 21/07/2022	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO: 21/07/2022 al 09/08/2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL CONTRATO	14 DE MARZO DE 2023
SOLICITUD E INSTRUCCIÓN PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	UN (01) MES
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA 1	10 DE SEPTIEMBRE DE 2022


NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No. 01	<i>Desde</i> 21/07/2022	<i>Hasta</i> 09/08/2022
	Prórroga a la suspensión No. 1	10/08/2022	10/09/2022
	Reinicio No. 1	10/09/2022	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	51 DIAS CALENDARIO		

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del contrato de interventoría, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el **21/07/2022**, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.


En consecuencia, se procede al reinicio del contrato de interventoría, y se define como nueva fecha de terminación el **10** días del mes de septiembre del año 2022.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **diez (10)** días del mes de septiembre del año **2022**.



FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA
Representante Legal
CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 2022



GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ
DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER



CRISTIAN YESID BULA PEÑA
Supervisor
FINDETER

Fe de Erratas: Se aclara el periodo de Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1:09/08/2022 al 09/09/2022.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor