

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

TIPO DE CONTRATO	Interventoría
OBJETO DEL CONTRATO	<i>REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA EL RENACIMIENTO DE LA PAZ CON LEGALIDAD DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA.</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>3-1-102452-COI-1364-61 PAF-ATMINDEPORTE-I-064-2022</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	<i>Se realiza la respectiva revisión de los componentes de diseño, realizando observaciones a dichos componentes con el fin de corregir o adicionar faltantes a estos y así lograr dar inicio a la etapa 2 del proyecto.</i>
CONTRATISTA	CONSORCIO R&M Y MG <i>Representado por CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ identificado con CC No 19.275.138</i> <i>Conformado por:</i> - R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS <i>con NIT. 830.028.126-2</i> <i>representado legamente por CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ identificado con C.C. No. 19.275.138, con un porcentaje de participación de 60%</i> - MARIA JOSE GONZALEZ CASAS, <i>identificada con la C.C. No. 34.561.668,</i> <i>con un porcentaje de participación de 40%</i>
INTERVENTOR	<i>NO APLICA</i>
SUPERVISOR	<i>ANA ISABEL TUNJO GUERRERO</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>QUINCE (15) DIAS, contado a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría.</i>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>\$6.510.705 SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETESIENTOS CINCO PESOS.</i>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>3 DE JUNIO DE 2022.</i>

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO	<i>15 DÍAS CALENDARIO</i>
VALOR TOTAL EJECUTADO	<i>\$6.510.705 SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETESIENTOS CINCO PESOS.</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>18 DE AGOSTO 2022</i>

Una vez verificados los productos o servicios objeto de fase 1 *REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA "CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA EL RENACIMIENTO DE LA PAZ CON LEGALIDAD DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA,* se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que

NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **DIECIOCHO (18)** del mes de **AGOSTO** del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto de la fase 1 *REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA "CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA EL RENACIMIENTO DE LA PAZ CON LEGALIDAD DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA*. se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	COMPONENTE ARQUITECTONICO	UND	1
2	COMPONENTE TOPOGRAFICO	UND	1
3	COMPONENTE GEOLOGICO Y GEOTECNICO	UND	1
4	COMPONENTE HIDRAULICO	UND	1
5	COMPONENTE ELECTRICO	UND	1
6	COMPONENTE AMBIENTAL	UND	1
7	COMPONENTE PRESUPUESTAL	UND	1
8	COMPONENTE DOCUMENTAL	UND	1

Nota: Este cuadro deberá ser ajustado de acuerdo a los entregables contractuales en los casos de contratos de consultoría e interventoría.

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **ONCE (11)** días del mes de **OCTUBRE** del año **2022**.

QUIEN ENTREGA



Firma
CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de **CONSORCIO R&M Y MG**
C.C No. **19.275.138**

QUIEN RECIBE



Firma
ANA ISABEL TUNJO GUERRERO
SUPERVISION
En representación de **FINDETER**
C.C No.