

ACTA DE INICIO

Código: GES-FO-001
Versión: 3
Fecha de aprobación:
 15-Jun-2022
Clasificación: Pública

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. 2

OTRO

LUGAR Y FECHA	<i>BOGOTÁ, 24 DE FEBRERO DE 2023</i>
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	<i>PAF-ATSENA-O-047-2022-01</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO	<i>EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA YDOS PESOS M/CTE (\$3.841.116.842), INCLUIDO EL AIU.</i>
VALOR ETAPA 2	<i>TRES MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$3.713.206.534,00), INCLUIDO EL AIU.</i>
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	<i>N.A.</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO SAN AGUSTÍN NIT 901.610.125-8</i>
INTERVENTOR	<i>DONAL BOGOTA BAUTISTA C.C 79.557.205</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO	<i>NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DÍAS</i>
PLAZO INICIAL ETAPA 1	<i>TRES (3) MESES</i>
OTROSÍ N°. 01	<i>SE PRORROGA UN (1) MES DE PLAZO ETAPA 1 – FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2022</i>
PLAZO FINAL ETAPA 1	<i>CUATRO (4) MESES</i>
PLAZO FINAL CONTRATO	<i>DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS</i>
PLAZO INICIAL ETAPA 2	<i>SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS</i>
FECHA DE INICIO ETAPA 2	<i>24/02/2023</i>
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 2	<i>08/09/2023</i>


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **etapa 2** del contrato citado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 65-45-101076438 Anexo 1, expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A, y aprobada el día 21 del mes **julio** del año **2022** y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **65-40-101066039** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A** , aprobada el día **21** del mes **julio** del año **2022** que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Etapa No. 2 del contrato No. **PAF-ATSENA-O-047-2022-01** el día 24 del mes febrero del año 2023, el cual debe concluir el día 8 del mes de septiembre del año 2023.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



Firma
JONH JAIRO CEDIEL OSORIO
C.C. 71.379.117
CONSORCIO SAN AGUSTIN
REPRESENTANTE LEGAL



Firma
DONAL BOGOTA BAUTISTA
C.C. 79.557.205
DONAL BOGOTA BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL