

CONTRATO    
 PROYECTO    
 FASE O ETAPA    
 No. Fase / Etapa:   N.A.    
 OTRO

<b>LUGAR Y FECHA</b>	<i>BOGOTÁ, 27 JULIO DE 2022</i>
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	<i>PAF-ATSENA-O-047-2022-01</i>
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<i>OBRA</i>
<b>OBJETO</b>	<i>EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TEGNOLOGÍA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</i>
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<i>ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TEGNOLOGÍA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA</i>
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	<i>MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</i>
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<i>TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$3.841.116.842), INCLUIDO EL AIU.</i>
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	<i>N/A</i>
<b>CONTRATISTA</b>	<i>CONSORCIO SAN AGUSTÍN NIT 901.610.125-8</i>
<b>INTERVENTOR</b>	<i>DONAL BOGOTA BAUTISTA C.C 79.557.205</i>
<b>PLAZO DEL CONTRATO</b>	<i>NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO</i>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<i>27/07/2022</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>12/05/2023</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de Cumplimiento No. **65-45-101076438 Anexo 1**, expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, y aprobada el día **21** del mes **julio** del año **2022** y de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **65-40-101066039 Anexo 1** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, aprobada el día **21** del mes **julio** del año **2022** que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato No. **PAF-ATSENA-O-047-2022-01** el día 27 del mes julio del año 2022, el cual debe concluir el día 12 del mes de mayo del año 2023.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR

*John J. Cediél*

**Firma**  
**JONH JAIRO CEDIÉL OSORIO**  
c.c. 71.379.117  
**CONSORCIO SAN AGUSTIN**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**Firma**  
**DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
c.c. 79.557.205  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**INTERVENTORÍA**