

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. 2

### INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<i>INTERVENTORÍA</i>
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<i>"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, 2021</i>
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	<i>CONTRATO DE INTERVENTORIA 3-1-96164-06 (PAF-CORMAGDALENA-I- 032-2021)</i>
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b>	<i>"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, 2021</i>
<b>CONTRATISTA</b>	<i>EUROPEAN DREDGING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA NIT: 900.559.785-8 Representante Legal: BOB IVONNE F. MICHTA C.E. No. 1140176</i>
<b>INTERVENTOR</b>	<i>CONSORCIO NAVEGABILIDAD P&amp;S Representante legal: EDWIN ALBERTO VARGAS RUEDA. con Cédula de Ciudadanía No. 74.180.505,  Conformado por: PROES INGENIERIA S.A.S NIT. 9 0 1 2 8 6 5 7 2-7 Representante Legal: Luis María Del Pozo Vindel Pasaporte: 0 0 A A J 9 0 0 3 9 0 Porcentaje de participación: 60%  SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS NIT. 8 0 0 2 5 2 9 9 7-0 Representante Legal: Alvaro Francisco Betin Diago C.C No. 9 0 8 3 0 9 1 Porcentaje de participación: 40%</i>
<b>SUPERVISOR</b>	<i>REINALDO HELÍ GALVIS LONDOÑO Profesional Gerencia Agua y Saneamiento Básico - Findeter</i>

### INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>El plazo general estimado del contrato será de SEIS (6) MESES. La ejecución del contrato iniciará a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.</i>
<b>VALOR INICIAL CONTRATO</b>	<i>QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$ 544.623.399,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar.</i>
<b>FECHA DE INICIO</b>	19/07/2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	18/01/2022

### NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

		<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No.1	N.A	N.A
	Prórroga a la suspensión No.	N.A	N.A
	Reinicio No. 1	N.A	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN</b>	N.A		
<b>PRÓRROGAS</b>	Prórroga No. 1	N.A	
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS</b>	N.A		
<b>ADICIONES</b>	Adición No 1	N.A	
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES</b>	N.A		

### CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

<b>PLAZO EJECUTADO</b>	183 días
<b>VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$544.623.399,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar.</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	18/01/2022

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato No **3-1-96164-06 (PAF-CORMAGDALENA-I-032-2021)** **"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, 2021,** dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CORMAGDALENA 2021 identificado con el NIT. 830.052.998-9**

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **dieciocho (18)** días del mes de **enero** del año **2022**.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE




**Firma**  
**EDWIN VARGAS RUEDA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO NAVEGABILIDAD P&S



**Firma**  
**MIRYAM BALMASEDA PUPO**  
Representante legal  
BBVAASSET MANAGEMENT S.A.  
SOCIEDAD FIDUCIARIA  
VOCETA Y ADMINISTRADORA DEL  
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER –  
CORMAGDALENA 2021

SUPERVISOR



**Firma**  
**REINALDO HELI GALVIS LONDOÑO**  
Profesional Gerencia Agua y Saneamiento  
Básico – Vicepresidencia Técnica  
Findeter

Original: Contratante.  
Copias: Contratista o Consultor e Interventor