

**CONTRATO**    
 **PROYECTO**    
 **FASE O ETAPA**    
 **No. Fase / Etapa:**   II  

**OTRO**

<b>LUGAR Y FECHA</b>	BOGOTA, 06 DE OCTUBRE DE 2022
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	3-1-92756-21 (PAF-DAPREII-O-056-2021)
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA
<b>OBJETO</b>	“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE”
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 944.980.589,00)
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	N/A
<b>CONTRATISTA</b>	<p>CONSORCIO PIEDEMONTE Representante: JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA CC. No. 1.049.613.787 CONFORMADO POR: PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA CC. No.7.227.602, Con Una Participación Del 40%. INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INCORDIS S.A.S. - Nit. 900.869.939-5, Representada Legalmente Por Jairo Eduardo Corredor Becerra, CC. No. 1.049.613.787, Con Una Participación Del 30%. MARA LIMITADA, Nit. 800.020.156-8, Representada Legalmente Por Clara Inés Hernández Díaz, CC. No. 24.037.723, Con Una Participación Del 30%</p>
<b>INTERVENTOR</b>	CAMILO PEDRAZA DIAZ C.C 74.184.643


<b>PLAZO ETAPA II</b>	<i>CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DÍAS</i>
<b>FECHA DE INICIO ETAPA II</b>	<i>06/10/2022</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>01 DE DICIEMBRE DE 2022</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la ETAPA II para la CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, conforme a lo establecido en los términos de referencia, estudios previos, anexo técnico como en los manuales operativos y de supervisión y en el acta de recibo a satisfacción de la ETAPA I suscrita el día 05 de octubre de 2022; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **52777** expedida por la aseguradora **Berkley International Seguros Colombia S.A.**, y aprobada el día el 22 del mes de noviembre del año 2021, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **15936** expedida por la aseguradora **Berkley International Seguros Colombia S.A.**, aprobada el día el 22 del mes de noviembre del año 2021, que están asociadas a la suscripción del contrato de obra No. 3-1-92756-21 (PAF-DAPREII-O-056-2021).

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **ETAPA II** del contrato de obra No. 3-1-92756-21 (PAF-DAPREII-O-056-2021), el día 06 del mes de octubre del año 2022, el cual debe concluir el día 01 del mes de diciembre del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATISTA



**Firma**  
**JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO PIEDEMONTE

INTERVENTOR



**Firma**  
**CAMILO PEDRAZA DIAZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 74.184.643