

ACTA DE INICIO

Código: GES-FO-001
Versión: 3
Fecha de aprobación:
 15-Jun-2022
Clasificación: Pública

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: II
 OTRO

LUGAR Y FECHA	Bogotá D.C., 04 de agosto de 2023
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-EUC-O-003-2022
TIPO DE CONTRATO	ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA
OBJETO	Ejecución de estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento de un Sacúdete Recreo Deportivo ubicado en la urbanización San Sebastián (Ojo de Agua) en el municipio de Pasto, departamento de Nariño
NOMBRE DEL PROYECTO	Sacúdete Recreo Deportivo ubicado en la urbanización San Sebastián (Ojo de Agua) en el municipio de Pasto, departamento de Nariño
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Pasto, departamento de Nariño
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	Ochocientos noventa y nueve millones novecientos veinte mil trescientos ochenta y ocho pesos (\$ 899.920.388,00) m/cte. Etapa I: \$ 67.494.544 Etapa II: \$ 832.425.844
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N. A
CONTRATISTA	CONSORCIO GAPET Representante legal: Johnny Andrés Gaitán Naranjo, C.C. 4.414.815 INTEGRANTES: ESTRUCTECNIA SAS Nit. No. 900.604.040-2 Porcentaje de Participación: 50% Javier De Jesús García Pareja C.C. No. 10.280.643 Porcentaje de Participación: 50%
INTERVENTOR / SUPERVISOR	ESPARZA INGENIERIA S A S N.I.T.: 800.200.907-5 Representante Legal: Edgar Eduardo Esparza Santos C.C. 19.432.763
PLAZO	Ocho (10) meses Etapa I: Seis (6) meses y Quince (15) días calendario Etapa II: Tres (3) meses y Quince (15) días calendario

ACTA DE INICIO

Código: GES-FO-001
Versión: 3
Fecha de aprobación:
15-Jun-2022
Clasificación: Pública

FECHA DE INICIO	04 de agosto de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de noviembre de 2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo la Etapa II del contrato citado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los términos de referencia; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. No. 42-45-101051639 expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A., y aprobada el día el 05 del mes mayo del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 42-40-101039435 expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A., aprobada el día el 05 del mes mayo del año 2022, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Etapa II del contrato de obra No. PAF-EUC-O-003-2022, el día cuatro (04) del mes agosto del año 2023, el cual debe concluir el día diecinueve (19) del mes noviembre del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



Firma
Johnny Andrés Gaitán Naranjo
REPRESENTANTE LEGAL
En representación Consorcio GAPET
C C. No. 4.414.815



Firma
Edgar Eduardo Esparza Santos
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de Esparza Ingeniería
S.A.S.
C.C. 19.432.763