

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--	---

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

Contrato: aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TERRANOVA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-EUC-O-080-2021
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	FINALIZACIÓN DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL PARA ATENDER EL CONTRATO DE OBRA PAF-EUC-O-080-2021
CONTRATISTA	CONSORCIO AZUCARERO. INVERSIONES INSULARES SAS (80%) 900.807.415- 2 INCOSS INGENIERIA CONSULTORIA (20%) 900.810.685-5
INTERVENTOR	CONSORCIO GABRIELA JAMUNDI- NIT:901.560.800-6 R.L. JUAN CARLOS JAIMES ACERO C.C.91.514.205 INTEGRADO POR: - AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES - JUAN CARLOS JAIMES ACERO
SUPERVISOR	SANDRA LILIANA QUINTERO
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	8 MESES ETAPA 1: 4 MESES Y 15 DIAS CALENDARIO ETAPA 2: 3 MESES Y 15 DIAS CALENDARIO
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	\$ 848.559.298,00 OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	21/06/2022

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--	---

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	<i>Siete (7 meses y cuatro (4) días</i>
VALOR TOTAL EJECUTADO	<i>\$ 848.559.298,00</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>25/01/2023</i>

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato PAF-EUC-O-080-2021**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **veinticinco (25)** del mes de **enero** del año **2023**.

En consecuencia el objeto del **Contrato PAF-EUC-O-080-2021 en su Fase 2**, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
1	Zonas duras (incluye las especificaciones que se requieran para su adecuado funcionamiento)	m2	1176,46
2	Zonas Blandas (Incluye las especificaciones que se requieran para su adecuado funcionamiento)	m2	331,76
3	Componente Deportivo (cancha sintética Futbol 8 y Cancha Múltiple. Incluyen arcos de juegos, malla contra impacto, demarcación y pintura superficial incluye cerramiento total, alumbrado y las demás especificaciones que se requieran para su correcto funcionamiento)	m2	0,00
4	Juegos infantiles (según recomendaciones mínimas de construcción - incluye los elementos del parque de juegos y espacio motriz y las demás especificaciones que se requieran para su correcto funcionamiento)	Gl	0,00
5	Pérgolas (incluye las especificaciones que se requieran para su adecuado funcionamiento)	m2	49,00
6	Gimnasios biosaludables (maquinas + tableros señalización) incluye cerramiento perimetral, pintura superficial y las demás especificaciones que se requieran para su adecuado funcionamiento	Gl	0,00
7	Suministro e instalación maquina croosfit tres eventos tamaño mediano (incluye las especificaciones que se requieran para su adecuado funcionamiento)	Gl	1,00
8	Suministro e instalación de parque con juegos infantiles (según recomendaciones mínimas de construcción - incluye los elementos del parque de juegos y las demás especificaciones que se requieran para su correcto funcionamiento)	Gl	1,00

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	--	---

9	Gimnasios - incluyente con biosaludables (timón doble para discapacidad, elíptica, remo, press de pecho + tableros señalización) incluye pintura superficial y las demás especificaciones que se requieran para su adecuado funcionamiento	G1	1,00
10	Componente deportivo y plazas de esparcimiento (incluye las especificaciones que se requieran para su adecuado funcionamiento)	m2	225,53

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al **MUNICIPIO DE JAMUNDÍ**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA LA PREVISORA** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **diecisiete (17)** días del mes de **abril** del año **2023**.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE



Firma
JENNIFER ANDREA MORALES GALEANO
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de
CONSORCIO AZUCARERO
C.C No. 1.015.400.789



Firma
JUAN CARLOS JAIMES ACERO
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de
CONSORCIO GABRIELA JAMUNDI
C.C No. 91.514.205

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor