

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: II
OTRO

LUGAR Y FECHA	16/01/2023
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-EUC-O-081-2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA DEPARTAMENTO DE RISARALDA
NOMBRE DEL PROYECTO	SACUDETE INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACION SANTA CLARA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE PEREIRA DEPARTAMENTO DE RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	\$2.119.674.426: DOS MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE distribuidos de la siguiente manera ETAPA 1: \$73.485.426 ETAPA 2: \$2.046.189.000
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	NO APLICA
CONTRATISTA	CONSORIO MATECAÑA CON NIT:901.563.344-2 CONFORMADO POR: PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA CON NIT 7.227.602-5 Y PARTICIPACIÓN DEL 40% FABIO VARGAS ÁVILA CON NIT 7.163.503-8 Y PARTICIPACIÓN DEL 30% INGTEC LTDA CON NIT 826.000.391-1 Y PARTICIPACIÓN DEL 30%
INTERVENTOR	SOLIUN S.A.S NIT 900.768.458-0 R.L: RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA C.C. 79.573.492
PLAZO	10 MESES ETAPA 1: 3 MESES Y 15 DIAS CALENDARIO ETAPA 2: 5 MESES Y 15 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	16/01/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	01/07/2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **de la etapa II citada**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia* como en los *manuals operativos y de supervisión*, o *documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación

de la póliza de cumplimiento No. **51-45-101006565** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, y aprobada el día el 28 del mes de abril del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **51-40-101007063** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, aprobada el día el 28 del mes de abril del año 2022, que están asociadas a *la suscripción de este contrato.*

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **ETAPA II del Contrato No. PAF-EUC-O-081-2021 del proyecto Sacúdete Integral ubicado en la Urbanización Santa Clara**, el día dieciséis (16) del mes enero del año 2023, el cual debe concluir el día uno (1) del mes julio del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MATECAÑA

INTERVENTOR



Firma
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
SOLIUN SAS