

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
---	--	--

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. III

Contrato: aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	interventoría
OBJETO DEL CONTRATO	“Contratación condicional por etapas de la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica para el acompañamiento y gestión para la aprobación del plan director, elaboración de los estudios, diseños y construcción del parque zonal predio el Redentor, en el distrito de Bogotá”
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-ICBF-I-024-2016
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	Interventoría a la ejecución de obras
CONTRATISTA	Sociedad Técnica SOTA LTDA Representante legal: Benjamín Barrero Arciniegas C.C: 17.045.139 de Bogotá
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	Diana Carolina Suarez
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	Siete (07) meses
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	Fase III. Interventoría a la ejecución de las obras Ciento setenta y nueve millones trescientos diez mil cuatrocientos ochenta pesos M/CTE (\$179.310.480)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	Diecinueve (19) de junio de 2018

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	Siete (7) Meses
VALOR TOTAL EJECUTADO	Fase III. Ejecución de las obras Doscientos cincuenta y dos millones ochocientos ochenta y nueve mil seiscientos ocho pesos M/CTE (\$252.889.608)
FECHA DE TERMINACIÓN	Veintidós (22) de junio de 2019

Una vez verificados los productos o servicios objeto de la **Fase No. III**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado

en el acta de terminación suscrita el **veintidós (22)** del mes de **junio** del año **2019**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto de **la Fase No. III** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Edificio Administrativo	M2	130.00
2	Zonas Duras	M2	2,522.00
3	Cancha Sintética Futbol 8	M2	1,870.00
4	Cancha Multiple	M2	640.00
5	Patinódromo	M2	640.00
6	Skate Park	M2	350.00
7	Zonas Verdes	M2	5,691.00
8	Mobiliario Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable	GL	1.00
NO PREVISTOS			
AD,1	DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL (incluye retiro de escombros)	ML	361.00
AD,2	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL COSTADO NORTE (de 5m de altura en bloque estructural Según diseño)	ML	209.65
AD,3	DEMOLICION DE EDIFICACIONES que presentan cruce con muro de cerramiento (incluye desmonte de cubierta, dem. de muros, dem. Placa y retiro de escombros)	M2	798.82
AD,4	Nivelación de terreno y empradización de las áreas intervenidas por demolición (incluye 10 cm de tierra negra)	M2	798.82
AD,5	Conexión andenes y plazoletas internas con andenes EXTERIORES existentes (Se contempla el mismo precio contractual de zonas duras.)	M2	193.00
AD,6	Mayores áreas por diseño y plan director	glb	1.00
AD,7	cerramiento en malla eslabonada 1 1/2" calibre 12 h=2.5m más concertina 20", INCLUYE CIMENTACION	ML	220.00
AD,8	Nivelación de terreno para alcanzar niveles recomendados para las cotas finales del parque.	GLB	1.00
AD,9	Iluminación en muro de cerramiento para garantizar seguridad, centro de reclusión	GLB	1.00
AD,10	Construcción de garita para vigilancia	UND	2.00
AD,11	MODIFICACIONES Y SOLICITUDES IDRD		
AD,11,1	Piso Caucho reciclPigment 4 cm sum+ ins BIOSALUDABLES	M2	136.94
AD,11,2	Piso Caucho reciclPigment 4 cm sum+ ins JUEGOS INFANTILES	M2	204.81
AD,11,3	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	ML	10.00
AD,11,4	Acabado final zona central de patinódromo especificaciones IDRD	M2	440.00
AD 12	Empradización de zonas niveladas, fuera de poligonal plan maestro de urbanismo	M2	1,945.59
AD 13	Traslado y reconexión red de gas que alimenta el centro especial el redentor	GLB	1.00

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al *Instituto Colombiano de Bienestar Familiar*.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE Fideicomiso Asistencia Técnica Findeter, Administrado por La Fiduciaria Bogotá S.A para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *dos (02) días* del mes de *febrero* del año *2021*.

QUIEN ENTREGA




Firma
BENJAMIN BARRERO ARINIEGAS
REPRESENTANTE LEGAL
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
C.C No.17.045. 139

QUIEN RECIBE (SUPERVISOR)



Firma
DIANA CAROLINA SUAREZ
SUPERVISOR DESIGNADO
En representación de Findeter
C.C No. 1.102.841.597

CONTRATANTE

MB 

Firma
ANDRÉS NOGUERA RICAURTE
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A LMPP
Actuando como administradora y vocera
Del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TÉCNICA-FINDETER

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

