

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: _____
OTRO

LUGAR Y FECHA	<i>Bogotá (04/10/2021)</i>
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	<i>3-1-98118-01 (PAF-ICBFGS-O-032-2021)</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO	<i>CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO I) UBICADOS EN FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EN CÚCUTA, DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>CENTROS SACÚDETE</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER CÚCUTA, DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$ 3.135.168.658,00) M/CTE. INCLUIDO EL AIU, IVA, COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES DE ORDEN NACIONAL Y/O LOCAL A QUE HUBIERE LUGAR.</i>
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	<i>N/A</i>
CONTRATISTA	<i>LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRÍGUEZ C.C. 79.230.764</i>
INTERVENTOR	<i>CONSORCIO INTERCUCUTA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 79.758.874, CONFORMADO POR JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 79.785.874, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE 50% Y PROYECTOS Y DISEÑOS SAS CON NIT: 860.062.439-5, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50%, REPRESENTADA LEGALMENTE POR ALEJANDRO PÉREZ SILVA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 19.275.196</i>
PLAZO	<i>EL PLAZO TOTAL DEL CONTRATO ES DE OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, QUE SE CONTRABILIZARÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O DE LA EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO DEL RESPECTIVO CONTRATO.</i>

FECHA DE INICIO	(04/10/2021)
FECHA DE TERMINACIÓN	(19/06/2022)

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **de la etapa I** establecida en la cláusula segunda del contrato, cuyo plazo de ejecución es de tres (3) meses y quince (15) días calendario, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como del contrato y la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No **11-45-101104481** Anexo 0 de 09 de julio de 2021 por parte de FIDUCIARIA BBVA S.A. y Póliza de Cumplimiento No **11-45-101104480** Anexo 0 de 09 de julio de 2021 expedida por la aseguradora **Seguros del estado**, y aprobada por FIDUCIARIA BBVA S.A. el día el 11 del mes de agosto del año 2021, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No **11-40-101042142** Anexo 0 de 09 de julio de 2021, Anexo 1 de 23 de julio de 2021, anexo 2 de 10 de agosto de 2021, Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No 11-40-101042674 Anexo 0 de 10 de agosto de 2021 expedida por la aseguradora **Seguros del estado** aprobada por FIDUCIARIA BBVA S.A. el día el 11 del mes Agosto del año 2021, que está(n) asociada(s) a la suscripción del contrato.


Se deja la claridad que el inicio de la sede de Floridablanca está sujeto a la definición del predio requerido para el desarrollo del mismo cuya responsabilidad corresponde netamente a la entidad contratante, razón por la cual el contratista de obra se reserva el derecho de revisar y solicitar posibles prórrogas y/o adiciones una vez se pueda dar inicio al desarrollo de esta sede, y este no será causal para el reconocimiento de mayor permanencia de la interventoría por parte del contratista de obra.

En consecuencia, se procede a la iniciación del: Contrato No 3-1-98118-01 (PAF-ICBFGS-O-032-2021) el día 04 del mes octubre del año 2021 el cual debe concluir el día 19 del mes junio del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



Firma
LUÍS EDUARDO SALDAÑA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Firma
ALEJANDRO PÉREZ SILVA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO INTERCUCUTA