

	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

CONTRATO
PROYECTO
FASE O ETAPA
No. Fase / Etapa: _____
OTRO

LUGAR Y FECHA	<i>BOGOTÁ D.C. 12 DE AGOSTO DE 2021</i>
CONTRATO NÚMERO	<i>No. 3-1-98118-02 (PAF-ICBFGS-O-035-2021)</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO	<i>CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO II) UBICADOS EN CHIRIGUANÁ, DEPARTAMENTO DEL CESAR Y TUNJA, DEPARTAMENTO DEL BOYACÁ</i>
NOMBRE DE LOS PROYECTOS	<i>CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN CHIRIGUANÁ, DEPARTAMENTO DE CESAR. CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>CHIRIGUANÁ, DEPARTAMENTO DE CESAR. TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$1.850.403.944,00) M/CTE.</i>
CONTRATISTA	<i>LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRÍGUEZ C.C. 79.230.764</i>
INTERVENTOR	<i>CONSORCIO INTERVENTORES GA 051. NIT: 901.500.891</i> <i>INTEGRADO POR:</i> <ul style="list-style-type: none"> • GITAI GROUP S.A.S. - NIT NO. 900.247.262-9 - PARTICIPACIÓN 50% • INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS - NIT. 900.538.341-1 PARTICIPACIÓN 50% <i>REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL IDENTIFICADO CON C.C. 79.955.903</i>
PLAZO	<i>SIETE (7) MESES</i> <i>Para los dos proyectos Chiriguaná - Tunja</i> <i>Etapa 1 Estudios y Diseños: 3 Meses</i> <i>Etapa 2 Obra: 4 Meses</i>
FECHA DE INICIO	<i>12 DE AGOSTO DE 2021</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>12 DE MARZO DE 2022</i>

	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato de obra No. 3-1-98118-02 (PAF-ICBFGS-O-035-2021), con objeto “*CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO II) UBICADOS EN CHIRIGUANÁ, DEPARTAMENTO DEL CESAR Y TUNJA, DEPARTAMENTO DEL BOYACÁ*”, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación, así como de la suscripción y aprobación de las siguientes pólizas, expedidas por Seguros del Estado S.A. con NIT 860.009.578-6, y aprobadas el 10 de agosto de 2021:

- **Proyecto Tunja**
 - Póliza de cumplimiento No. 11-45-101104467 Anexo 0
 - Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101042138 Anexo 2

- **Proyecto Chiriguana:**
 - Póliza de cumplimiento No. 11-45-101104466 Anexo 0
 - Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101042601 Anexo 0

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato de Obra No. 3-1-98118-02 (PAF-ICBFGS-O-035-2021)**, con objeto “*CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO II) UBICADOS EN CHIRIGUANÁ, DEPARTAMENTO DEL CESAR Y TUNJA, DEPARTAMENTO DEL BOYACÁ*”, **el día 12 del mes agosto del año 2021, el cual debe concluir el día 12 del mes de marzo del año 2022.**


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



Firma
LUIS EDUARDO SALDAÑA
RODRÍGUEZ



Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORES GA 051