

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: Global

LUGAR Y FECHA	<i>Bogotá D.C. 30 de junio de 2021</i>
CONTRATO NÚMERO	<i>Contrato de Obra No. 3-1-92579 – 15 (PAF-SENA-O-023-2021)</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO	<i>CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO.</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>Bloques Nos. 10, 40, 41 Y 41A del Centro Internacional de Producción, ubicado en el municipio de Pasto, departamento de Nariño, predio bajo título del SENA, identificado mediante matrícula inmobiliaria No. 240-51319 de 12 de mayo de 2016.</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>TRES MIL OCHOCIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$3.846.308.267)</i>
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	<i>N.A</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO ECI 2021 Representado legalmente por JUAN CARLOS LEDESMA GUTIÉRREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 13.741.015 de Bucaramanga (Santander), integrado por JUAN CARLOS LEDESMA GUTIÉRREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 13.741.015 de Bucaramanga (Santander) con un porcentaje de participación del 50%, LUIS ALBERTO BELTRÁN BECERRA identificado con cédula de ciudadanía No. 13.841.609 de Bucaramanga y un porcentaje de participación del 20% e INGECAR S.A, con Nit. No 890.207.641-0 y un porcentaje de participación del 30%.</i>
INTERVENTOR / SUPERVISOR	<i>INGENIERÍA MÁSTER S.A.S IDENTIFICADO CON NIT: 900.915.689 – 6 REPRESENTATE LEGAL: CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA No 52.422.272</i>

PLAZO	TRECE (13) MESES <i>Etapa 1 seis (6) meses</i> <i>Etapa 2 siete (7) meses</i>
FECHA DE INICIO	<i>30 de junio de 2021</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>30 de julio de 2022</i>


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **96-45-101073017** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, y aprobada el día el 18 del mes mayo del año 2021 y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **96-40-101057374** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, aprobada el día el 18 del mes mayo del año 2021, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. 3-1-92579 – 15 (PAF-SENA-O-023-2021)**, que tiene por objeto **“CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”** el día 30 del mes junio del año 2021, el cual debe concluir el día 30 del mes julio del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
Juan Carlos Ledesma Gutierrez
REPRESENTANTE LEGAL
En representación **CONSORCIO ECI 2021**



Firma
Claudia Del Pilar Suarez Angarita
REPRESENTANTE LEGAL
En representación **INGENIERÍA MASTER S.A.S.**