



[Volver al inicio](#)

Dependencia	Nombre de la tarea	Descripción	Responsable de tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fuente de Financiación	Indicador (Si Aplica)	Fórmula	Meta 2025
Vicepresidencia Técnica	Asistencia Técnica Integral (Gestiona - Core 2)	Ejecutar la automatización de los procesos de pagos, terminación, liquidación, precontractual y desarrollar el módulo de novedades a negocios fiduciarios en el Core técnico, programación de la ejecución. El proyecto consiste en dar continuación a la Integración de todos los productos no financieros en un solo sistema con el fin de mejorar la productividad, la eficacia y la eficiencia en la Entidad.	MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN	may-23	ago-25	Interno	Cumplimiento del Cronograma (SPI)	% Avance Real / % Avance Programado	100%
Secretaría General	Banco de Oferentes	Contar con una herramienta que nos permita conocer las características de proveedores e identificar criterios que los ponderen	LINA MARCELA RINCON ANDRADE	sep-24	mar-25	Interno	Cumplimiento del Cronograma (SPI)	% Avance Real / % Avance Programado	100%
Vicepresidencia de Operaciones	Migración del ERP a la nube	Realizar el despliegue de la solución ERP sobre la nube, migrar toda la información y personalizaciones para garantizar la disponibilidad, integridad, confidencialidad y seguridad de la información, además de la interoperabilidad entre los sistemas de información, teniendo acceso a las últimas actualizaciones del software y mitigación de las vulnerabilidades.	INGRID CATALINA GIRALDO CARDONA	may-24	may-25	Interno	Cumplimiento del Cronograma (SPI)	% Avance Real / % Avance Programado	100%
Vicepresidencia Financiera	Estrategia de sostenibilidad - Fase piloto	Dentro del Piloto de FINDETER se plantea desarrollar: *Incluir funciones a la junta directiva y alta gerencia relacionadas al tema de sostenibilidad. *Establecer mecanismos para el seguimiento a la Estrategia De Sostenibilidad. *Establecer piloto de comunicaciones y capacitación interna en Sostenibilidad. *Definir el equipo de trabajo y delegados de otras área con roles y responsabilidades vinculadas a sostenibilidad *Ampliar la cobertura de SARAS. *Definir línea base de inventario de bienes y servicios bajo criterios de sostenibilidad. *Construir estudio de necesidad para medición de carbono neutralidad.	RICHARDO ORLANDO MARTINEZ	sep-24	ene-25	Interno	Cumplimiento del Cronograma (SPI)	% Avance Real / % Avance Programado	100%
Vicepresidencia de Operaciones	Findeter 360°: datos para la toma de decisiones informadas y estratégicas	Diseño e implementación de la arquitectura de explotación de información (Data Lakehouse) sobre una infraestructura en la nube pública de Findeter, que permita la construcción de una vista 360° de Findeter empezando con un caso de uso priorizado. ENTREGABLES: Documento de requerimientos, Sondeo de mercado, Estructuración EDN, Contratación y selección, Caso de uso priorizado, Arquitectura de la solución, Despliegue Arquitectura, Implementación del Data Lakehouse, Implementación de la vista 360° de Findeter.	INGRID CATALINA GIRALDO CARDONA	oct-24	dic-25	Interno	Cumplimiento del Cronograma (SPI)	% Avance Real / % Avance Programado	100%