

Dependencia	Nombre de la tarea	Descripción	Política de Gestión y Desempeño	Responsable de tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fuente de Financiación	Indicador (Si Aplica)	Fórmula	Meta 2025	Observaciones
Vicepresidencia de Operaciones	Asistencia técnica- Gestiona - Core técnico	Optimizar los procesos de asistencia técnica en lo referente a los procesos de pagos, terminación, liquidación de contratos interadministrativos y derivados. Medir los tiempos de gestión de los contratos y la supervisión de los proyectos de asistencia técnica. Generar reportes BI dentro de la herramienta.	Gobierno digital	María Andrea López Casado	2/05/2024	31-08-25	Propia	% de avance	Actividades ejecutadas /Actividades Planeadas	34%	
Vicepresidencia de Operaciones	Migración del ERP a la Nube	Actualizar el software del ERP con nuevas funcionalidades disponibles en la nube.	Gobierno digital	Daley Rentería	2/05/2024	31-03-25	Propia	% de avance	Actividades ejecutadas /Actividades Planeadas	10%	
Vicepresidencia de Operaciones	Findeter 360°: datos para la toma de decisiones informadas y estratégicas	Implementación de los Datos Maestros y la arquitectura de explotación de información (Data Lakehouse) de acuerdo con los lineamientos del Gobierno de Datos actual, para facilitar la construcción de una vista 360° de Findeter empezando con los indicadores clave de presidencia.	Gobierno digital	Jaime Luis Rodriguez	15/10/2024	31-12-25	Propia	% de avance	Actividades ejecutadas /Actividades Planeadas	85%	
Vicepresidencia de Operaciones	Implementación del modelo de cultura digital	Creación y ejecución de un modelo de cultura digital diseñado para habilitar en los colaboradores de Findeter la visión de arquitectura empresarial y su alineación con la estrategia institucional.	Gobierno digital	Miguel Ricaurte	15/01/2025	31-12-25	Propia	% de avance	Actividades ejecutadas /Actividades Planeadas	No ha iniciado fase de planeación por lo que no se conoce aún la estimación de sus porcentajes de avance	No ha iniciado fase de planeación por lo que no se conoce aún la estimación de sus porcentajes de avance
Vicepresidencia de Operaciones	Diseño e implementación de la estrategia de integración e interoperabilidad	Desarrollar la arquitectura de referencia para la integración e interoperabilidad incluyendo la creación de nuevos servicios de intercambio de datos e información fortaleciendo la seguridad a través de la gestión de identidades y acceso.	Gobierno digital	Juan Alberto Castañeda	15/03/2024	30-06-26	Propia	% de avance	Actividades ejecutadas /Actividades Planeadas	No ha iniciado fase de planeación por lo que no se conoce aún la estimación de sus porcentajes de avance	No ha iniciado fase de planeación por lo que no se conoce aún la estimación de sus porcentajes de avance
Vicepresidencia de Operaciones	Fortalecimiento/Modernización del Core Tesorería	Implementar la solución integral para la administración del ciclo de vida de las operaciones de tesorería con base en el estudio de mercado existente y en un análisis de arquitectura de software, así como la implementación de los diferentes casos de uso del back, midle y front office que permita la implementación de nuevos instrumentos financieros.	Gobierno digital	Jose Alberto Laurens	15/01/2025	31-12-25	Propia	% de avance	Actividades ejecutadas /Actividades Planeadas	No ha iniciado fase de planeación por lo que no se conoce aún la estimación de sus porcentajes de avance	No ha iniciado fase de planeación por lo que no se conoce aún la estimación de sus porcentajes de avance
Vicepresidencia de Operaciones	Fortalecimiento/Modernización del Core Bancario	Definir la estrategia que permita renovar el núcleo bancario con un sistema tecnológico moderno para gestionar una mayor gama de productos y servicios, y que además facilite la posibilidad de incorporar nuevos productos.	Gobierno digital	Hugo Henao	15/01/2025	31-12-25	Propia	% de avance	Actividades ejecutadas /Actividades Planeadas	No ha iniciado fase de planeación por lo que no se conoce aún la estimación de sus porcentajes de avance	No ha iniciado fase de planeación por lo que no se conoce aún la estimación de sus porcentajes de avance
Vicepresidencia de Operaciones	Automatización e integración de procesos	Actualizar procesos y actividades del negocio priorizados con enfoque de sistematización e integración a través de tecnologías de información.	Gobierno digital	Hugo Henao	15/01/2025	31-12-26	Propia	% de avance	Actividades ejecutadas /Actividades Planeadas	No ha iniciado fase de planeación por lo que no se conoce aún la estimación de sus porcentajes de avance	No ha iniciado fase de planeación por lo que no se conoce aún la estimación de sus porcentajes de avance
Vicepresidencia de Operaciones	Potenciar las capacidades analíticas predictivas para la toma de decisiones estratégicas	Permitir una toma de decisiones estratégica más informada y proactiva por medio del uso de herramientas de análisis y modelos predictivos.	Gobierno digital	Hugo Henao	1/04/2025	31-12-25	Propia	% de avance	Actividades ejecutadas /Actividades Planeadas	No ha iniciado fase de planeación por lo que no se conoce aún la estimación de sus porcentajes de avance	No ha iniciado fase de planeación por lo que no se conoce aún la estimación de sus porcentajes de avance
Vicepresidencia de Operaciones	Fortalecimiento de la Ciberseguridad	Fortalecer las capacidades internas del equipo de tecnología de Findeter y articularlas para lograr una sinergia interna y externa adecuada. También incluye el acompañamiento a la implementación de controles de seguridad para mitigación de riesgos a diferentes niveles y la implementación de la gestión de identidad y acceso centralizada	Gobierno digital	Hugo Henao	1/04/2025	31-03-26	Propia	% de avance	Actividades ejecutadas /Actividades Planeadas	No ha iniciado fase de planeación por lo que no se conoce aún la estimación de sus porcentajes de avance	No ha iniciado fase de planeación por lo que no se conoce aún la estimación de sus porcentajes de avance