
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO Y 

MATERIAL MEDIANTE EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN LA 

CIUDAD DE MEDELLÍN  

1. Viabilización 

 

El proyecto fue viabilizado el 20 de junio de 2019 mediante Carta de Viabilización con 

radicado 2019EE0053489, por el Comité Técnico de Viabilización del Viceministerio de 

Agua y Saneamiento Básico en su sesión 23 del 19 de junio de 2019. 

 

2. Necesidad que se pretende satisfacer  

La alta generación de residuos sólidos en los centros urbanos, con la fracción orgánica 

representando el mayor porcentaje, debe considerar una mayor atención sobre la gestión 

adecuada de estos, siendo uno de los mayores problemas ambientales urbanos en la 

actualidad.  

La mayoría de las problemáticas asociadas a la operación y gestión de los residuos 

sólidos urbanos y los rellenos sanitarios como sitio de disposición final, tiene que ver con 

la cantidad de residuos que van a parar a estos lugares, que conlleva entre tanto a una 

disminución de su vida útil, lo que finalmente es reflejo de la carencia de estrategias de 

aprovechamiento y tratamiento, reúso y optimización en los procesos. Es claro que sitios 

para tal fin escasean, y que, además, el montaje y operación de estos es inductor de 

varios conflictos ambientales y sociales.  

La fracción orgánica representa la mayor cantidad de los residuos sólidos urbanos, donde 

su manejo se ha centrado principalmente en la recolección, transporte y disposición final 

en los rellenos sanitarios, enterrándolos en suelos no productivos donde no logran 

reincorporarse al ciclo natural, y donde además, por sus procesos de descomposición 

generan gases y lixiviados con alta carga contaminante. Los desarrollos y avances en el 

manejo de estos residuos se han convertido en un tema de interés prioritario para los 

entes gubernamentales, no solo por las problemáticas ambientales, sociales y 

económicas que se pueden derivar a raíz de su mala gestión, sino también por su alto 

potencial de aprovechamiento tanto energético como material bajo diferentes tecnologías.  

De acuerdo con el informe nacional de disposición final de residuos sólidos de 20171, 

Antioquia reportó 3442 ton/día de residuos sólidos dispuestos en los diferentes rellenos 

sanitarios del Departamento. La ciudad de Medellín como principal centro urbano de la 

región y uno de los principales del país, aporta alrededor de 1800 ton/día de residuos; de 

esta cantidad, se estima que más del 50% corresponde a residuos sólidos orgánicos. 

Diferentes informes nacionales y regionales ratifican que la situación actual del 

Departamento de Antioquia en materia de manejo y disposición de los residuos es crítica 
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y requiere de intervención urgente con políticas que promuevan la reducción de residuos y 

el adecuado aprovechamiento de estos según su naturaleza.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el Gobierno Nacional viene trabajando 

en programas y proyectos que permiten enfrentar esta situación, donde se requiere 

fomentar la investigación e implementación del uso de nuevas tecnologías eficientes que 

combinen la producción de nuevas fuentes de energía a bajo costo y la conversión de los 

residuos sólidos orgánicos, generando referentes de nuevos modelos que no solo 

permitan el tratamiento de este tipo de residuos, sino también obtener una valorización 

energética y/o material. Esto ha contemplado a su vez, una mayor articulación y sinergia 

entre las entidades del sector a nivel nacional, regional y local, incentivando los procesos 

de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos que se generan en los entornos 

urbanos, de tal manera que estos no sean dispuestos en los rellenos sanitarios. Así 

mismo, la ciudad de Medellín, mediante el desarrollo del PGIRS municipal, actualizado en 

el año 2015, incluye dentro de sus programas el programa No. 7 “aprovechamiento”, el 

cual tiene 2 componentes: los proyectos y actividades asociadas con los RAR (Residuos 

Aprovechables Reciclables), estructurados para ser desarrollados fundamentalmente a 

través del Programa de Inclusión de Recicladores, y los de RAO (Residuos 

Aprovechables Orgánicos), cuyas especificidades están planteadas a través del Programa 

de Aprovechamiento. 

En el Municipio de Medellín, en función de su estructura, desarrollo y ordenamiento 

territorial, se tienen experiencias y líneas base con escenarios diferenciados para la zona 

urbana y para la zona rural en los Corregimientos de San Antonio de Prado, San 

Cristóbal, AltaVista, Santa Elena y San Sebastián de Palmitas, donde se han logrado 

tener hasta la fecha experiencias valiosas en la recolección y valorización de residuos, no 

solos reciclables, sino también orgánicos a través de centros de compostaje y 

lombricultura. 

Adicionalmente, de los 14 principios que enmarcan el PGIRS, 4 le apuntan directamente 

al aprovechamiento de residuos orgánicos, los cuales se listan a continuación: 

- Reducción del impacto en la salud y en el ambiente por generación y mal manejo de 

los residuos. 

- Reducción de gases efecto invernadero. 

- Sostenibilidad de la gestión integral de residuos sólidos. 

- Gestión diferenciada de los residuos por tipologías. 

A partir de lo anterior, se evidencia que los acercamientos a los procesos de 

aprovechamiento de residuos orgánicos que se presentan en la ciudad deben continuar 

su crecimiento y evolución, por lo que este proyecto le apuesta a la valorización de los 

residuos orgánicos mediante procesos de aprovechamiento tanto energético como 

material. 



 

Son diferentes las tecnologías empleadas para el tratamiento de residuos orgánicos, 

como el compostaje manual, vermicultura, pilas anaerobias, compostaje con aireación 

forzada, compostaje con aireación convexa, pirólisis, gasificación y procesos bajo 

digestión anaerobia. Los procesos biológicos son considerados como los más económicos 

y eficientes en el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos, donde los sistemas de 

digestión anaerobia cada vez toman más fuerza en el tratamiento y aprovechamiento de 

los residuos sólidos orgánicos urbanos, trayendo ventajas para la obtención de 

coproductos de alto valor agregado, como el biogás, una fuente alterna de energía e 

insumos como abonos, enmiendas y fertilizantes orgánico-minerales, convirtiéndose en 

una alternativa para la gestión sostenible de este tipo de residuos; así mismo, apunta a la 

Estrategia Colombiana de Desarrollo Baja en Carbono – ECDBC, donde existe un 

compromiso por parte del país en reducir a 2030 el 20% de las emisiones de gases efecto 

invernadero. Se debe tener en cuenta que la disposición de residuos sólidos urbanos 

aporta un 6% a la producción de GEI en Colombia. De acuerdo con datos reportados por 

el proyecto de gestión del biogás de los rellenos sanitarios Curva de Rodas y La Pradera2, 

en promedio, con el aprovechamiento de 50 ton/día de residuos sólidos orgánicos, se 

evita la emisión de 9000 ton/año de CO2 equivalente.  

Este proyecto, forma parte de las estrategias estipuladas desde el Gobierno Nacional, 

departamental y de los objetivos del PGIRS de la ciudad de Medellín, apuntando a 

aumentar las tasas de aprovechamiento de residuos mediante tecnologías alternativas. El 

proyecto se enfoca en llevar a cabo los estudios y diseños para la instalación de una 

planta de aprovechamiento energético y material de residuos sólidos orgánicos mediante 

la tecnología o tratamiento de digestión anaerobia, con el fin de convertirse en una 

alternativa para el aprovechamiento de estos, a la vez que se generan coproductos que 

logran ser introducidos nuevamente en el sistema productivo, tales como abonos 

orgánicos y energía. Se pretende inicialmente, el tratamiento de 50 ton/día de residuos 

orgánicos previamente separados en fuente, por lo que el trabajo se desarrollará con las 

plazas de mercado, y algunos usuarios del sector institucional, oficial y comercial. 

3. Objeto 

Consultoría para los estudios y diseños de una planta de aprovechamiento energético y 

material mediante el tratamiento de residuos orgánicos en la ciudad de Medellín. 

4. Alcance y actividades del proyecto 

Desarrollar los estudios y diseños para un sistema de aprovechamiento energético y 

material de residuos sólidos orgánicos bajo la tecnología de biodigestión anaerobia para 

el municipio de Medellín, con capacidad de procesar a partir de 50 Toneladas de residuos 

por día según los análisis técnicos, financieros, comerciales y tarifarios. 
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Para lograr el alcance del objeto se contemplan los siguientes componentes: 

1. ACTIVIDAD 1: Identificación, evaluación, gestión y análisis para la selección de 

predios públicos para la implementación del sistema de aprovechamiento de 

residuos orgánicos en la ciudad de Medellín. 

2. ACTIVIDAD 2: Estudios del predio seleccionado y diseños para la implementación 

del sistema de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos en fase de 

prefactibilidad (incluye evaluación y definición por parte del consultor), con un 

periodo de diseño a 25 años. 

3. ACTIVIDAD 3: Desarrollar el modelo jurídico, financiero y comercial del proyecto 

en el que se consideren entre otros los siguientes aspectos: ingresos por venta de 

materiales y coproductos, ingresos provenientes de la tarifa del servicio público de 

aseo, otros ingresos, costos de inversión, operación, mantenimiento y 

administración, de la fase de prefactibilidad. 

4. ACTIVIDAD 4: Diseños técnicos en fase de factibilidad de la alternativa 

seleccionada para la planta de aprovechamiento energético y material de residuos 

sólidos orgánicos en Medellín, con un periodo de diseño a 25 años. 

4.1 ACTIVIDAD 1: Identificación, evaluación, gestión y análisis para la selección de 

predios 

 

Las actividades de este componente consisten en la identificación, evaluación, análisis y 

gestión de predios públicos del municipio de Medellín como posibles sitios para la 

implementación de un sistema de aprovechamiento energético y material de residuos 

sólidos orgánicos de conformidad con el alcance definido en la viabilidad del proyecto. 

Para ello, el contratista contará con información suministrada por las entidades 

competentes municipales sobre los predios, donde deberá recopilar, analizar la 

información y realizar investigaciones de campo con el fin de ampliar la información 

necesaria para el diagnóstico de los predios. 

4.1.1 Identificación de predios 

La entidad municipal competente entregará a la consultoría una lista de 10 predios 

susceptibles para la implementación de un sitio de aprovechamiento energético y material 

de residuos orgánicos de conformidad con el alcance del proyecto, así mismo, hará 

entrega de la información detallada con que se cuente para cada uno de los predios y que 

se considere de importancia, como la ubicación, planos topográficos, certificados de 

libertad y tradición, disponibilidad de servicios públicos, permisos de servidumbre, 

normatividad aplicable vigente y demás que se consideren necesarios e importantes para 

la ejecución del proyecto. La expedición de información que tenga que ser obtenida a 

través de terceros y que tenga algún valor económico en su expedición, deberá ser 

asumida por el contratista. 



4.1.2 Diagnóstico de predios 

Con la información suministrada por las autoridades Municipales competentes y demás 

datos conseguidos por el consultor sobre los predios susceptibles para la implementación 

de un sistema de aprovechamiento energético y material de residuos sólidos orgánicos, el 

contratista deberá realizar el diagnóstico de las condiciones y características de los 

predios, así mismo, se analizará y evaluará la viabilidad de cada uno de estos. 

Para realizar el diagnóstico, el contratista deberá llevar a cabo y documentar visitas 

técnicas a cada uno de los predios, además se apoyará en información primaria y 

secundaria para determinar en los predios la aptitud del suelo, usos del suelo, condiciones 

morfológicas, área del predio, zonas de acceso, disponibilidad de servicios públicos, 

cercanía a predios vecinos, distancia con principales puntos de generación como plazas 

de mercado, Central Mayorista y Minorista, normatividad aplicable vigente y demás 

información relevante para la ejecución del proyecto. 

El diagnóstico deberá consultar información secundaria relevante de estudios disponibles, 

Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Manejo de Áreas 

Protegidas (en caso de que exista), Planes de Manejo Ambiental y demás información 

relevante y disponible en el Municipio y otras entidades. 

Así mismo, el consultor deberá proponer 2 predios adicionales que, a consideración 

propia, presenten características de viabilidad para la ejecución del proyecto, 

considerando la información definida anteriormente. 

El consultor deberá presentar la información documentada sobre el diagnóstico realizado, 

con las respectivas fuentes de información y donde incluya imágenes satelitales con la 

delimitación y ubicación de los predios. 

4.1.3 Evaluación de predios 

La evaluación de cada uno de los predios identificados por la autoridad Municipal 

competente y propuestos por el consultor deberá realizarse mediante matriz multicriterio, 

donde el contratista deberá incluir como mínimo la evaluación y ponderación de los 

siguientes aspectos: aptitud del suelo, usos del suelo, distancias a puntos de generación 

de residuos sólidos orgánicos identificados previamente, condiciones morfológicas, área 

del predio, zonas de acceso, disponibilidad de servicios públicos, cercanía a predios 

vecinos, ubicación, permisos, afectaciones, normatividad aplicable vigente y demás 

información que se considere relevante. El consultor presentará en documentos físicos y 

digitales la evaluación para cada uno de los predios preseleccionados.  

4.1.4 Selección del predio 

Teniendo como base la evaluación multicriterio, el consultor con acompañamiento de las 

autoridades Municipales competentes, determinará el predio con la mejor puntuación y 

viabilidad para la implementación del sistema de aprovechamiento energético y material 



de residuos sólidos orgánicos. El consultor deberá presentar las correspondientes 

razones y justificaciones de la decisión tomada, contando con el aval de las autoridades 

Municipales competentes. Esta información deberá ser presentada mediante 

documentación física y digital con el detalle del sitio seleccionado y con los respectivos 

soportes que avalen la decisión.  

En caso tal de que se requiera la compra de áreas, el contratista deberá realizar una 

evaluación de los derechos de propiedad de dichas áreas y establecer la necesidad de la 

compra y definir su costo. Se deberá elaborar un estudio de títulos y avalúos para la 

adquisición de predios y/o servidumbres que se requieran, elaborando una ficha predial 

por cada uno de ellos donde se identifique: Propietario, estado de titularidad, certificados 

de libertad y tradición, valor del área requerida en caso de requerirse compra o 

servidumbre, análisis de posibilidad de compra o adquisición de servidumbres; esta 

información deberá reflejarse en un informe y planos específicos. 

4.2. ACTIVIDAD 2:  ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE 

PREFACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS. 

El alcance de los estudios y diseños a nivel de prefactibilidad para esta actividad, no es 

otro que el lograr modelar desde el punto de vista técnico diferentes escalas (mínimo tres) 

para el tratamiento de residuos sólidos orgánicos a partir de 50 toneladas/día en el predio 

que se escogió en la actividad No.1, con el fin de poder determinar el punto de equilibrio 

que se requeriría para lograr el correspondiente cierre financiero del proyecto.  

Después de contar con el predio seleccionado y avalado por el contratante, el contratista 

deberá elaborar como mínimo los estudios básicos que se relacionan a continuación: 

4.2.1 Estudios básicos sobre el predio seleccionado 

 

Se plantearán los estudios básicos y diseños a nivel de prefactibilidad del predio 

seleccionado donde se incluya como mínimo el levantamiento topográfico del predio, 

estudio de suelos y diseños geotécnicos y estructurales y demás estudios 

complementarios y requeridos para el desarrollo del proyecto y que logren complementar 

el diagnóstico realizado previamente.  

 

4.2.1.1 Topografía 

 

Se deberá realizar un levantamiento topográfico del predio seleccionado, incluyendo 

escala 1:500 o mayor y curvas de nivel cada 50 cm (0.5 m), se deberán establecer 

amarres con BMs existentes y validados con el sistema de referencia MAGNA SIRGAS 

adoptado en Colombia. En caso de considerarse necesario se implementarán mojones 

en el sitio con coordenadas y cota real que permitan la ubicación y guía. Las carteras 

topográficas y demás elementos estarán a disposición de la interventoría del contrato 

para su verificación. La información será suministrada a la interventoría y a la contratante 



de la información topográfica básica bajo un programa de diseño asistido por 

computadora que se defina previamente con la interventoría, de conformidad con el 

software que sea compatible con los utilizados por el operador del servicio público o el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o la contratante. Así mismo, los planos y las 

carteas topográficas deberán presentarse en medio físico debidamente firmados. 

 

El levantamiento topográfico deberá incluir las infraestructuras existentes, cunetas, 

sumideros, obras hidráulicas, portes de energía, postes de iluminación, postes de 

telecomunicación, cajas eléctricas, cajas hidráulicas, cajas de telecomunicaciones, 

cerramientos, árboles y vegetación importante, vías, andenes, pasos peatonales, 

ingresos, salidas, y demás elementos que se consideren necesarios en su identificación; 

esta información deberá ser avalada por el interventor del contrato. 

 

El contratista deberá garantizar la precisión de los equipos utilizados en la medición, 

mediante los respectivos certificados de calibración vigentes y expedidos por organismos 

de certificación debidamente autorizados, sin poder iniciar actividades de medición sin 

previa autorización y aprobación de la interventoría. Así mismo, el contratista indicará los 

aspectos más relevantes, donde se incluya la clase de instrumentos utilizados, grado de 

precisión, sistema empleado, chequeos, errores lineales, angulares y de nivelación. 

 

El levantamiento topográfico deberá estar amarrado al sistema de georreferenciación del 

Instituto Geográfico Agustín Codazi – IGAC en altimetría y planimetría que rige en 

Colombia para el municipio de Medellín. 

 

El informe de topografía deberá contar con los siguientes contenidos mínimos: 

 

- Puntos de referencia 

- Equipos de topografía empleados 

- Copia de los certificados de calibración de los equipos 

- Certificado de vigencia de la tarjeta profesional del topógrafo  

- Puntos de amarre IGAC empleados durante el levantamiento y metodología para 

hacer el levantamiento 

- Memoria de cálculo y ajuste de las poligonales 

- Reportes de las poligonales 

- Alcance de las nivelaciones 

- Chequeos exigidos a la nivelación y contra nivelación 

- Formatos de verificación de estación vs nivel 

- Memoria de cálculo de las coordenadas 

- Datos crudos de la estación total 

- Cálculo de las coordenadas del levantamiento 

- Carteras de campo 

- Registro fotográfico 

- Planos topográficos, con topografía a escala 1:500 o mayor 

- Curvas de nivel cada 50 cm (0.5 m) 



 

4.2.1.2 Estudios de suelos y diseños de geotecnia a nivel de prefactibilidad 

 

Se deberá determinar las condiciones geológicas y geomorfológicas del predio 

seleccionado. Se deberá llevar a cabo un programa de investigación del subsuelo en los 

puntos donde se prevé la construcción de obras, donde se realizarán los sondeos y 

apiques que se consideren convenientes para obtener la información requerida que 

permita determinar la capacidad portante y demás propiedades mecánicas del terreno. 

Mediante esta información, se deberá adelantar además en caso de ser necesario la 

investigación de las condiciones geológicas y geotécnicas. Se deberán determinar los 

parámetros que harán parte de los criterios de diseño como la posición del nivel freático y 

otros básicos que permitan establecer las condiciones de excavación de zanjas, 

estabilidad de taludes, determinación de cargas admisibles, cargas actuantes, tipo de 

entibado y recomendaciones para las cimentaciones que garantice la estabilidad de las 

obras en general; además de otros aspectos que sean básicos para la ubicación de las 

obras. 

La programación, planteamiento y tipos de investigaciones requeridas, así como la 

programación de los ensayos en caso de que se requieran, serán establecidos por el 

consultor para la aprobación por parte de la interventoría. Los sondeos, apiques, 

perforaciones, trincheras y demás, serán localizados en planos.  

En el área de estudio, se realizarán apiques, que deberán ser definidos por el profesional 

responsable según las características del terreno y las necesidades identificadas a esta 

etapa y aprobados por la interventoría, previo a su ejecución. Adicionalmente, se 

realizarán análisis de humedad relativa, peso unitario en el terreno, granulometría de 

suelos, límites de Atterberg líquido y plástico, compresión inconfinada y apiques. Para 

conocer los parámetros geomecánicos del suelo, se deberán obtener de los resultados de 

laboratorio, conforme a lo establecido en la NSR-10. 

Todos los estudios y ensayos de suelos y/o geotécnicos que se realicen deberán contar 

con el concepto de un especialista en el área, donde se incluya además conclusiones y 

recomendaciones. 

4.2.1.3 Estudio y diseño estructural a nivel de prefactibilidad 

Se deberá evaluar el estado estructural de los elementos o infraestructura que exista en el 

predio seleccionado en caso tal de que el contratista los considere necesarios para el 

estudio de las alternativas a proponer. Para tal caso, se deberá efectuar un análisis de 

vulnerabilidad sísmica y estructural y demás necesarios donde se tengan dudas sobre la 

funcionalidad, seguridad o durabilidad de los elementos.  

El estudio a realizar deberá incluir el diagnóstico correspondiente donde se mencionan las 

recomendaciones y/o las causas de intervención, recuperación o demolición de dichos 

elementos. 



Los estudios a realizar deben incluir todos los parámetros y cumplir con lo establecido en 

la NSR-10, o la norma vigente a la entrega de los productos de diseño. 

Para las estructuras que se requieran en el proyecto  se debe realizar el cálculo por parte 

del especialista en análisis estructural de la Consultoría, considerando las fuerzas 

horizontales y verticales, así como las demás fuerzas actuantes sobre las estructuras por 

efecto de cargas sísmicas, vientos y demás combinaciones de carga exigidas por la 

normatividad vigente. Asimismo, la resistencia de los diversos materiales que conforman 

la estructura y/o sus diversos componentes en materiales no convencionales, 

demostrando que frente a las diversas hipótesis de carga la estructura propuesta es 

estable y presenta factor de seguridad razonable por fallas en resistencia de material, 

volcamiento y estabilidad general de la estructura, deformación de los materiales y 

fluencia plástica de los mismos, fragilidad de los materiales, asentamientos diferenciales, 

etc. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá definir además los requerimientos de 

la prueba de carga y predimensionar la cimentación. 

4.2.2 Estudios básicos para el sistema de aprovechamiento energético y material 

de residuos sólidos orgánicos 

4.2.2.1 Identificación de generadores potenciales 

El contratista con acompañamiento de las autoridades Municipales competentes, 

autoridad ambiental, Empresa Prestadora de Servicios públicos y demás entidades o 

instituciones que tengan competencia en el tema, realizará la identificación de los 

potenciales generadores de residuos sólidos orgánicos en la ciudad, teniendo en cuenta 

el alcance planteado en los presentes términos de referencia.  

Para la identificación de los generadores potenciales de residuos sólidos orgánicos, el 

contratista deberá contar además con la revisión de información secundaria documentada 

en los Planes de Gestión de Residuos Sólidos del Municipio, informes sobre generación y 

gestión de residuos sólidos orgánicos, investigaciones, y demás que brinden la 

información necesaria para tal identificación. 

En la información recolectada en el proceso de identificación se deberá incluir el nombre o 

razón social del establecimiento, entidad, institución (o datos que correspondan), 

dirección, ubicación, persona o entidad encargada de su administración, y demás 

información que el contratista considere necesaria para la correcta caracterización de los 

potenciales puntos generadores de residuos orgánicos. 

La ubicación de los sitios identificados deberá incluirse en un mapa digital, utilizando 

software de Sistema de Información Geográfica y amarrado al sistema MAGNA SIRGAS 

de georreferenciación del Instituto Geográfico Agustín Codazo – IGAC que rige en 

Colombia.  

La información será suministrada bajo software asistido por computadora definido 

previamente con la interventoría, de conformidad con el software que sea compatible con 



los utilizados por el operador del servicio público o el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio o la contratante. 

4.2.2.2 Diagnóstico de la gestión de los residuos sólidos orgánicos 

El contratista, por su cuenta y riesgo, deberá recolectar y consultar la información 

existente sobre la generación, gestión y manejo de los residuos sólidos orgánicos en los 

sitios previamente identificados y aquella que sea necesaria para el cumplimiento de los 

objetivos. Para tal caso se apoyará además de las visitas presenciales, en la revisión de 

información secundaria contenida en los Planes de Manejo de Residuos Sólidos de la 

ciudad, Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos de los establecimientos 

identificados, información documentada en investigaciones, organizaciones no 

gubernamentales que trabajen, hagan intervención o presencia en los sitios, así como la 

información adicional disponible en otras entidades del orden local, departamental, 

regional y/o nacional, con el fin de que sean utilizadas como referencia para la 

elaboración de los estudios y diseños necesarios para el aprovechamiento energético y 

material de los residuos sólidos orgánicos. 

La existencia de información relacionada con estudios anteriores o de conceptos técnicos 

no podrá relevar al consultor de su responsabilidad de investigar, analizar, verificar o 

realizar los estudios y diseños que sean pertinentes y se requieran para el 

aprovechamiento energético y material de los residuos sólidos orgánicos generados en 

estos sitios. 

El diagnóstico de la gestión y/o manejo de los residuos sólidos orgánicos en los puntos 

identificados como generadores potenciales deberá contar como mínimo con información 

relacionada con la cantidad de residuos orgánicos generados diariamente, considerando 

fluctuaciones, picos máximos y mínimos del material orgánico generado, tipo, estado y 

características de los residuos orgánicos, procesos de separación en la fuente, gestión y 

manejo al interior del establecimiento, lugar de almacenamiento temporal, características 

del lugar de almacenamiento, descripción del proceso de aprovechamiento interno en 

caso tal de que se realice, gestor encargado de la recolección, días en que se realiza la 

recolección, destino al que son transportados los residuos orgánicos, y demás información 

que el contratista considere relevante en cuanto a la gestión de los residuos orgánicos en 

los establecimientos identificados. 

Una vez se haya recopilado la información en su totalidad, se deberá clasificar, organizar 

y hacer un resumen de tal manera que se pueda consultar de la forma más ágil y 

eficiente, presentada de manera discriminada para los sitios identificados, de tal manera 

que se puede apreciar la gestión y manejo de los residuos orgánicos, condiciones, 

fortalezas y debilidades en cada uno de estos. 

4.2.2.2.1 Caracterización y aforo de los residuos sólidos orgánicos 

Se deberán realizar estudios de caracterización en la fuente y aforo de los residuos 

orgánicos en los puntos identificados como potenciales generadores para la inclusión en 



el proyecto, el contratista además, deberá investigar y documentar la información 

relacionada con que se cuente en los Planes de Manejo de Residuos Sólidos de la 

ciudad, Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos de los establecimientos 

identificados, información documentada en investigaciones, organizaciones no 

gubernamentales que trabajen, hagan intervención o presencia en los sitios, así como la 

información adicional disponible en otras entidades del orden local, departamental, 

regional y/o nacional. La existencia de esta información no exime al contratista de realizar 

sus propios estudios, documentar el proceso y plantear las respectivas conclusiones, 

recomendaciones, y demás acciones que considere relevantes frente a la caracterización 

y aforo de los residuos orgánicos.  

Por lo tanto, se deberá validar en el campo, la información que pueda existir contenida en 

fuentes secundarias y de esta manera poder definir la metodología, tecnología y equipos 

a utilizar para la caracterización y aforo en cada uno de los sitios identificados, todo con la 

debida justificación que deberá estar respaldada en el análisis de la información. 

Se deberá presentar la información relacionada con la cantidad de residuos orgánicos 

generados, tipo y características, fluctuaciones de generación, proyecciones de 

generación, metodología empleada, fuentes de información, además de otros aspectos 

básicos que permitan brindar información clara y precisa sobre la cantidad y tipo de 

residuos sólidos generados en cada punto identificado. 

4.2.2.2.2 Potencial de aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos 

El contratista deberá determinar mediante los métodos que considere necesarios, el 

potencial de aprovechamiento energético y material de los residuos sólidos orgánicos 

objeto de aprovechamiento con el fin de dimensionar el sistema, para esto, deberá 

presentar los modelos, diseños estadísticos y/o experimentales, protocolos y validación de 

las técnicas utilizadas para tal fin. Lo anterior, a partir de 50 toneladas/día y modelando 

mínimo tres (3) escalas o cantidades estimadas que permitan un cierre financiero y 

sostenibilidad del sistema, durante toda la vida útil del proyecto que se contempla en 25 

años. 

4.2.3 Diseño conceptual del sistema de aprovechamiento 

Con base en la información obtenida del diagnóstico, caracterización, aforo y potencial de 

aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos de los puntos identificados, el 

contratista presentará un diseño conceptual del sistema para el aprovechamiento de estos 

residuos a partir de 50 toneladas/día y modelando mínimo tres (3) escalas o cantidades 

estimadas que permitan un cierre financiero y sostenibilidad del sistema durante toda la 

vida útil del proyecto que se contempla en 25 años. 

El diseño deberá contener un análisis y justificación del modelo, análisis y justificación de 

cada uno de los componentes del modelo, indicando su funcionalidad, las fases, procesos 

biológicos, químicos, térmicos, entre otros que se den lugar en el sistema, requerimientos 

técnicos, tecnológicos, de infraestructura, de personal, logísticos, y demás que se 



consideren necesarios en la explicación y justificación del modelo seleccionado. El 

contratista deberá presentar de manera escrita y mediante modelación, la operación del 

sistema, contemplando además el tiempo de retención. Se realizará un mapa de procesos 

con los respectivos diagramas de flujo. 

Además, se deberá presentar un estudio detallado sobre balances de materia y energía, 

considerando eficiencias del sistema en términos bioquímicos y/o energéticos, obtención 

de coproductos y potencial aprovechamiento de estos con base en el alcance definido 

para este estudio. 

Teniendo en cuenta la ubicación del predio seleccionado y la ubicación de los puntos de 

los potenciales generadores de residuos sólidos orgánicos, se definirá la logística de 

recolección de los residuos orgánicos, tipo de vehículos y capacidad, rutas y transporte de 

estos hasta el predio. Esta información deberá ser entregada de manera digital y física, 

haciendo el uso de software especializados en el caso que se requiera, y que sea 

compatible con los utilizados por el operador del servicio público o el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y territorio o la contratante. 

El modelo conceptual deberá estar basado en el siguiente esquema: 

Constará de cuatro fases: la primera (pretratamiento) consiste en la molienda de los 

residuos para disminuir el tamaño de partícula y así facilitar la fase siguiente.  

En la segunda fase se lleva a cabo la hidrólisis y la acidogénesis dentro del reactor de 

hidrólisis (RH), a partir de la cual, se genera como principal producto un percolado, el cual 

se lleva por bombeo a los reactores metanogénicos. Los residuos sólidos que quedan en 

la fase sólida serán humedecidos con el efluente final recirculado para obtener la mayor 

cantidad de nutrientes en el percolado a bombear. Los sólidos remanentes se retiran y se 

llevan a compostaje para su estabilización final. El percolado pasa a una tercera fase en 

un reactor anaerobio de lecho de lodos (LL) seguido de un filtro anaerobio (FA). 

En la tercera fase se da la mayor producción de biogás el cual se almacena en un colector 

de gas para su posterior uso.  

En la cuarta fase se toman los lodos y efluentes líquidos estabilizados de la tercera fase, 

que sirven como materia prima en la formulación de abonos orgánico-minerales para su 

aplicación en cultivos de la zona. 

El sistema cuenta con ocho zonas:  

1. Zona de recepción y picado. 

2. Zona de hidrolisis. 

3. Zona de metanogénesis. 

4. Zona almacenamiento de efluente. 

5. Zona de almacenamiento y aprovechamiento del biogás. 

6. Zona de estabilización de material sólido. 



7. Zona de empaque de abonos orgánicos. 

En el esquema 1, se muestra el proceso sin considerar las zonas de estabilización del 

material sólido ni empaque de abonos orgánicos; por su parte, en el esquema 2 se 

muestra el proceso general de sistema de aprovechamiento energético y material. 

 

 
Esquema 1. Modelo del proceso de biodigestión anaerobia 

 

 

 



 

 
Esquema 2. Modelo general de todo el proceso de aprovechamiento energético y material 

de residuos orgánicos 

4.2.4 Presentación y análisis de alternativas 

Teniendo como base el diagnóstico y estudio detallado del predio seleccionado, 

diagnóstico de la gestión de los residuos sólidos orgánicos, características de los residuos 

y cantidad (a partir de 50 toneladas/día y modelando mínimo tres (3) escalas o cantidades 

estimadas que permitan un cierre financiero y sostenibilidad del sistema durante toda la 

vida útil del proyecto que se contempla en 25 años), así como los demás estudios 

realizados, el contratista deberá identificar, plantear y predimensionar como mínimo tres 

alternativas para establecer la mejor respecto a la planta, tratamiento o tecnología para la 

conversión a energía de dichos residuos tratados bajo el modelo conceptual de digestión 

anaerobia que den solución para la ejecución de acciones de conformidad con el alcance 

definido en la viabilidad del proyecto. Así, el contratista deberá plantear, predimensionar, 

evaluar, seleccionar y recomendar a la contratante, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, al Municipio de Medellín y al prestador de los servicios, la solución más 

conveniente desde los puntos de vista técnico, económico, operativo, financiero, social, 

ambiental e institucional. Las alternativas que se propongan deberán propender por 

garantizar una adecuada operación, incorporando los análisis y conceptos técnicos de los 

especialistas. 

Se debe considerar desde el punto de vista económico, el costo de las inversiones 

durante la vida útil del proyecto (25 años), y los costos recurrentes de operación, 

mantenimiento y administración llevados a valor presente neto para cada una de las 

alternativas, con el objeto de tomar la decisión más favorable que genere la mejor 

sostenibilidad del servicio, teniendo en cuenta que los costos operativos se trasladan a los 

usuarios vía tarifas. 



Para cada alternativa técnica presentada se deberán incluir los costos aproximados de 

inversión, tanto inicial como periódica, así como los costos de operación, mantenimiento y 

eventual reposición.  

Dentro de las alternativas tecnológicas a considerar, se debe tener en cuenta la solución 

de mínimo costo que cumpla con los parámetros de calidad exigidos por la normatividad 

vigente, tanto en inversión inicial como en costos de operación. Cada una de las 

alternativas factibles propuestas por el contratista deberá contar con un análisis financiero 

que refleje y optimice la estimación de costos de inversión, administración y 

mantenimiento. Así mismo, cada alternativa debe incluir el análisis y las conclusiones 

acerca de la factibilidad individual de cada propuesta, análisis comparativo de las 

propuestas, conclusiones y recomendaciones. 

El contratista deberá señalar los requerimientos mínimos para el adecuado 

funcionamiento de la totalidad de los componentes del sistema de aprovechamiento 

energético y material de residuos orgánicos, de conformidad con las diferentes 

alternativas, incluyendo las recomendaciones en cuanto a necesidades de insumos 

químicos, biológicos, elementos de laboratorio, recursos humanos y materiales para su 

adecuada administración.  

Deberá incluirse las actividades de la gestión predial (en caso de aplicar), definiendo 

necesidades de obtención de posibles predios o verificar posibles afectaciones a la 

propiedad, donde se presentarán los análisis relacionados con la titularidad del predio. 

Para efectos de le selección de alternativas, el contratista deberá presentar y determinar 

los parámetros de diseño, de conformidad con los estudios técnicos realizados en sus 

componentes geotécnicos, estructurales, topográficos, etc., requeridos para las obras en 

sus diferentes alternativas propuestas.  

En todo caso el contratista podrá sugerir alternativas que según los estudios y análisis 

realizados sean óptimos para asegurar la ejecución del alcance del proyecto y presentar 

para aprobación por parte de la interventoría, un informe de las alternativas propuestas 

para el proyecto. 

El contratista deberá describir la metodología de análisis utilizada para evaluar cada una 

de las alternativas propuestas y para la priorización de la alternativa seleccionada. Una 

vez aprobada por la interventoría, se procederá a su socialización ante el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, al Municipio de Medellín y demás entidades competentes, 

con el fin de llevar la alternativa seleccionada a diseños a nivel de factibilidad. 

4.2.5 Selección de la alternativa técnica más viable 

La selección de alternativas se hará teniendo en cuenta aquella que, solucionando el 

alcance planteado en el horizonte del proyecto, corresponda a la de menor costo con el 

criterio del menor valor presente de todos los costos de inversión y operación 



considerados, presente la eficiencia que se requiere y obedezca a la disponibilidad de 

recursos para financiar las obras. 

Para la alternativa seleccionada el consultor deberá determinar la primera de las etapas o 

la única, si es el caso, en las que los componentes del sistema deben construirse, de tal 

manera que se minimicen los costos económicos del proyecto, atendiendo 

simultáneamente a las consideraciones de tipo financiero, técnico e institucional. 

Con base en la alternativa seleccionada se formularán las recomendaciones pertinentes y 

se propondrá el plan general de obras y de inversiones para el sistema durante el 

horizonte de planeación asumido que corresponde a 25 años. 

Para la selección de la alternativa, se debe contar con la participación del grupo de 

profesionales contratados por la consultoría, pues esta selección será la alternativa 

definitiva a desarrollar para los diseños detallados de ingeniería. 

4.3 Actividad 3: Análisis, elaboración y evaluación del modelo financiero, tarifario, 

jurídico y comercial  

Una vez se seleccione la alternativa técnica, el contratista deberá presentar un análisis 

detallado donde incluya los componentes financieros y tarifarios descritos en el numeral 

(Ingresos por venta de materiales y coproductos, ingresos provenientes de la tarifa del 

servicio público de aseo, energía, otros ingresos que se identifiquen, costos de inversión, 

operación, mantenimiento y administración), para el proyecto de aprovechamiento 

energético y material de los residuos sólidos orgánicos de acuerdo con el alcance definido 

en el presente documento. Tendrá como base la normatividad tarifaria vigente aplicable al 

servicio público de aseo.  

En el análisis financiero se deberán contemplar los parámetros regulatorios de los 

servicios públicos de aseo y de energía.  

El contratista elaborará un análisis de mercado. Se identificarán los escenarios 

comerciales para cada uno de los coproductos susceptibles de aprovechamiento, tales 

como biogás y abonos orgánicos; en este deberá incluir los posibles clientes y/o entidades 

de comercialización, viabilidad legal, protocolos de comercialización, logística, permisos 

y/o licencias requeridas, análisis de riesgos y oportunidades para cada escenario, 

normograma de cumplimiento y estándares de calidad, entre las demás que sean 

necesarias por parte de las autoridades sanitarias y comerciales.  

Como parte de este análisis, deberá presentar por cada uno de los coproductos obtenidos 

del sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos, las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas de su inclusión al componente tarifario, así como un análisis de 

alternativas donde se planteen la mayor cantidad de soluciones posibles y que sean 

aplicables a la normatividad vigente, para su inclusión dentro del componente de aseo. 



El contratista deberá hacer evaluación mediante matriz de análisis multicriterio 

considerando el cierre económico y comercial del proyecto, teniendo en cuenta cada una 

de las variables antes mencionadas. Se deberá incluir el análisis mediante indicadores 

financieros para la vida útil del proyecto, como liquidez, retorno de la inversión, 

costo/beneficio y los que le sean aplicables.  

Se realizará un análisis y estructuración jurídica del proyecto y la viabilidad y 

oportunidades presentes. 

El contratista deberá presentar todos los análisis con sus respectivas memorias de 

cálculo, conclusiones y recomendaciones, así como referenciar las fuentes bibliográficas 

utilizadas para realizar dichos análisis. 

4.4 Actividad 4: Diseños a nivel de factibilidad de la alternativa seleccionada para la 

planta de aprovechamiento energético y material de residuos sólidos orgánicos 

En el desarrollo de este producto, el contratista deberá realizar los estudios y diseños a 

nivel de factibilidad y en detalle correspondiente a la alternativa de solución desarrollada y 

aprobada por la interventoría. Se realizará una memoria descriptiva la cual contendrá una 

síntesis de los principales aspectos considerados durante el desarrollo de los estudios y 

diseños a nivel de factibilidad, así como los resultados obtenidos para cada uno de los 

componentes objeto de diseño. El contratista deberá tener en cuenta la participación 

conjunta con la interventoría, con el fin de acordar aspectos relacionados con la forma de 

presentación de los cálculos del proyecto.  

La totalidad de los documentos deberá ser presentado sin protecciones o claves de 

seguridad, memorias descriptivas, memorias de cálculos, planos de forma impresa de la 

infraestructura existente y proyectadas (conforme con la alternativa seleccionada) en 

medios magnéticos nativos y/o audiovisuales, teniendo en cuenta la disponibilidad de 

recursos real, el análisis económico, los objetivos de desarrollo y operativos, la definición 

clara de sus componentes físicos e institucionales, sus costos, la forma como se 

enfrentará su ejecución y los posibles problemas de tipo constructivo, legal, administrativo 

e institucional. 

4.4.1 Diseños a nivel de factibilidad del sistema de aprovechamiento de residuos 

sólidos orgánicos 

El contratista deberá diseñar a nivel de factibilidad el sistema de aprovechamiento 

energético y material, considerando la alternativa seleccionada y determinando las 

condiciones necesarias de operación de cada una de las fases o etapas; además deberá 

fijar la capacidad de sus elementos. Deberá entregar cada uno de los elementos que 

hacen parte del sistema, así como memorias de cálculo, planos, especificaciones técnicas 

de construcción y operación. 

Todos los planos de diseño a nivel de factibilidad deberán tener claramente identificados y 

dibujados todos los elementos requeridos, detallando convenciones claras; además, 

deberán mostrar en forma detallada, a escalas convenientes, las conexiones, estructuras 



especiales, equipos, etc., necesarios para diseñar y construir las obras propuestas. Las 

cantidades informadas en los diseños y planos deben ser consistentes con las cantidades 

informadas dentro de los presupuestos, las memorias de cálculo de cantidades de obra, 

las especificaciones técnicas de construcción y los planos deben servir de base para 

elaborar los manuales de operación y mantenimiento de las obras propuestas. 

Deberán documentarse, además, las especificaciones técnicas de los equipos a adquirir.  

 

4.4.2 Diseños geotécnicos, estructurales y arquitectónicos a nivel de factibilidad 

El contratista deberá ajustar en caso necesario, los diseños geotécnicos que permitan 

determinar la capacidad portante del sitio específico de la alternativa técnica 

seleccionada; así como las obras que garanticen la estabilidad geotécnica de las 

estructuras planteadas para la alternativa técnica seleccionada, recomendaciones y 

conclusiones correspondientes. Para estos diseños se deberá cumplir con lo establecido 

en la NSR-10 o la norma vigente a la entrega de los productos de diseño. 

El contratista deberá realizar los diseños estructurales a nivel de factibilidad 

correspondiente a la alternativa de solución seleccionada. 

Los diseños estructurales se realizarán en fase de factibilidad y deberán incluir todos los 

parámetros y cumplir con lo establecido en la NSR-10, o la norma vigente a la entrega de 

los productos de diseño. 

Los diseños y planos se deberán presentar, con perfiles de cada una de las unidades. Se 

deben seguir las recomendaciones de los estudios de suelos y geotécnicos para elaborar 

los diseños estructurales que correspondan, ya sea en estructuras de concreto, metálicas, 

u otro tipo que resulte conveniente para el adecuado funcionamiento del proyecto. 

En caso de requerirse, el contratista deberá profundizar la investigación de campo en el 

sitio indicado, ensayos de laboratorio, evaluación, interpretación y definición de 

parámetros básicos requeridos para los cálculos estructurales. 

El contratista entregará el diseño estructural a nivel de factibilidad de cada uno de los 

componentes que hacen parte de la solución concertada, incluyendo memorias de cálculo 

y planos respectivos, en manera digital y física debidamente firmados. 

Se debe realizar el diseño arquitectónico de las estructuras que contemplen edificaciones 

para la operación del sistema, lo cual deberá tener en cuenta acabados acorde a las 

características de la zona. 

4.4.3 Diseños hidrosanitarios a nivel de factibilidad. 

Se deberá diseñar a nivel de factibilidad el sistema hidrosanitario para las obras que así lo 

requieran del sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos y las obras 

complementarias. El contratista entregará los planos a, especificaciones técnicas, 

memorias de cálculo, manuales de operación y mantenimiento, manuales de operación 



con costos recurrentes, que aseguren la durabilidad, funcionalidad, calidad, seguridad, 

eficiencia y sostenibilidad. 

Se deberá dimensionar en los diseños hidrosanitarios, los diferentes componentes del 

sistema que requieren el suministro de tal servicio, teniendo en cuenta la capacidad y 

disponibilidad del servicio en la zona. 

4.4.4 Diseños eléctricos y mecánicos a nivel de factibilidad. 

El contratista debe llevar a cabo el diseño a nivel de factibilidad del sistemas de energía 

eléctrica, determinando las condiciones básicas de operación del sistema de 

aprovechamiento de residuos orgánicos, fijar la capacidad y establecer el régimen de 

operación que asegure una operación económica. Se deberá entregar la respectiva 

memoria de cálculo, planos, especificaciones técnicas, manuales de operación y 

mantenimiento, manuales de operación con costos recurrentes, con el fin de garantizar 

seguridad, durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia y sostenibilidad. 

En caso de aplicar, deberán realizarse los diseños eléctricos y mecánicos con memoria de 

cálculo. Se deben diseñar los tendidos de redes requerido para tomar la potencia desde la 

red existente o generador de energía y llevarla hasta el sitio de captación, si es el caso, 

así como la distribución interna que se requiera para hacer operable las instalaciones. 

Adicionalmente, se deberá dimensionar los diferentes componentes del sistema que 

requieren suministro de energía eléctrica, teniendo en cuenta la capacidad y 

disponibilidad del servicio en la zona. 

Para el planteamiento de los diseños eléctricos, se deberá contemplar la normatividad 

vigente en la materia, la cual será de estricto cumplimiento; lo anterior con el fin de 

cumplir con los requerimientos del prestador del servicio de energía eléctrica. 

4.4.5 Obras complementarias 

Las obras complementarias que sean de necesidad en el desarrollo del proyecto deberán 

ser incluidas igualmente en el plan de inversiones del proyecto y en el plan de ejecución 

de las actividades. 

El contratista deberá presentar el diseño y planos a nivel de factibilidad de cada una de 

las obras complementarias que sean requeridas para el desarrollo del proyecto, tales 

como cerramientos, cerco perimetral, vías, oficinas, caseta de vigilancia, valla publicitaria, 

y demás que de acuerdo con el contratista sean necesarias en el desarrollo de las 

actividades. 

Se realizará la correspondiente justificación e importancia de cada una de las obras 

complementarias, así como los planos con los detalles que deberán contener además las 

memorias de cálculo, especificaciones técnicas, mantenimiento y manuales de operación 

en caso de ser necesario. 

4.4.6 Requerimientos logísticos 



El contratista presentará con las respectivas especificaciones y justificaciones técnicas los 

requerimientos necesarios desde el punto de vista logístico para el desarrollo del proyecto 

de acuerdo con el alcance definido y la alternativa seleccionada. Deberá consignar los 

requerimientos para la operación del sistema, donde involucre recolección de los 

residuos, transporte, pesaje, recepción del material, almacenamiento, pretratamiento, 

aprovechamiento, almacenamiento de residuos, así como el almacenamiento y empaque 

de los coproductos. 

De otro lado deberá dimensionar el número de operarios, personal de supervisión, así 

como las jornadas de trabajo, equipos necesarios y toda la logística, necesaria para el 

cumplimiento de la actividad. 

Se deberá realizar por parte del contratista el esquema de recolección de los residuos y 

las necesidades a solucionar en cada uno de los puntos identificados como generadores 

potenciales; se deberá considerar la distancia con el predio seleccionado para la 

implementación del sistema de aprovechamiento, los modelos de recolección establecidos 

por la Empresa Prestadora del Servicio y los vehículos utilizados para tal fin. 

Se diseñará además el protocolo logístico de la recolección del material, el transporte y 

recepción previo al proceso de aprovechamiento y la logística que se implementará para 

el aprovechamiento de los coproductos, así como los requerimientos. 

4.4.7 Memorias de cálculo de cantidades de obra 

Deberá incluirse una memoria del cálculo de las cantidades de obra, interpretando el 

contenido de los planos. Las memorias de cálculo de cantidades de obra deben 

acompañarse de diagramas con despieces de volúmenes, longitudes o elementos, según 

sea el caso, indicando con nomenclatura adoptada, la localización de cada elemento 

analizado y de cada componente del sistema. Las cantidades de obra son producto de los 

planos constructivos y diseños, por lo que deben calcularse con la mayor precisión 

posible, evitando generar en el momento de la ejecución del proyecto mayores o menores 

cantidades de obra, ni ítems o cantidades de obra no previstas. 

4.4.8 Presupuesto y análisis de precios unitarios 

El contratista realizará un presupuesto detallado del proyecto diferenciando por capítulos 

cada uno de los elementos principales del sistema proyectado y atendiendo los diseños a 

nivel de factibilidad ejecutados en cada uno de los componentes. Deberá incluir cantidad 

de obra por cada ítem y presentar la memoria de cálculo de dichas cantidades. La 

ejecución de cada actividad de las obras definidas en el estudio deberá tener establecido 

los insumos y servicios necesarios (materiales, mano de obra, maquinaria equipo, 

transportes, rendimientos, etc.) con el fin de conformar los Análisis de Precios Unitarios - 

APU. Con cada APU y las cantidades de obra respectivas, se procederá a calcular el 

presupuesto de la obra de la alternativa diseñada.  

El contratista deberá entregar Análisis de Precios Unitarios (APUs) de todos los ítems 

incluidos en el presupuesto, los cuales deben estructurarse con base en costos y 



condiciones de mercado locales. Con base en las cargas impositivas locales, se 

establecerá el porcentaje de Administración y Utilidades (AU) que afectará los costos 

directos del presupuesto de obra.  

Se deberá presentar el desglose del factor de costos indirectos A.I.U (Administración, 

Imprevistos y Utilidad), valor que deberá ser acorde a las características de la zona. 

Adicionalmente, se deberá tener en cuenta costos por acarreo interno para la 

construcción de las estructuras y de igual manera tener en cuenta los posibles costos de 

explotación y transporte de material en el evento que no exista la posibilidad de los 

materiales necesarios en la zona. 

El contratista deberá presentar una lista de materiales, insumos y equipos disponibles en 

el mercado, con cotizaciones recientes que permitan estimar el valor promedio de las 

compras requeridas, evaluando los costos con el suministro al sitio de la obra. 

4.4.9 Especificaciones técnicas 

Partiendo de las características individuales de cada actividad de la obra, el contratista 

presentará la respectiva especificación técnica de construcción, indicando generalidades, 

normatividad aplicable, unidad de medida y forma de pago. El contratista entregará las 

especificaciones técnicas de construcción, materiales y equipos requeridos de cada una 

de las actividades que estén contempladas en el presupuesto de obras. 

Cuando se requiera la adquisición y utilización de equipos para la operación de algún 

componente, se presentará la respectiva especificación técnica. 

Estará a cargo del contratista, entregar además el manual logístico y operativo para la 

implementación del sistema de aprovechamiento. 

4.4.10 Cronograma y programación del proyecto  

El contratista formulará el programa estimado de ejecución del proyecto, que involucre 

todos los componentes y las etapas como la identificación, diagnóstico, alternativas e 

ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada, identificando todas las actividades 

asociadas a entregables concretos, duración, fechas de inicio y terminación. Se deberá 

realizar la programación del flujo de fondos o financiera del proyecto para el tiempo 

estimado en el desarrollo de las actividades detalladas en los presentes términos de 

referencia. 

4.4.11 Programa Manejo Ambiental 

El contratista deberá identificar para cada uno de los componentes que integran la alternativa viable, las 

diferentes exigencias, trámites, permisos, concesiones o autorizaciones requeridas por la Autoridad Ambiental 

competente tanto para la construcción y operación de dicha alternativa. Así mismo, se deberán estimar los 

costos correspondientes a la elaboración, presentación e implementación en las etapas de construcción y 



operación de los respectivos permisos, concesiones o autorizaciones o del instrumento de manejo y control 

ambiental que aplique.  

El contratista detallará las acciones a realizar para el cumplimiento normativo que se identifique. 

 

4.4.12 Análisis jurídico 

Se deberá desarrollar por parte del contratista un análisis jurídico de cada uno de los 

aspectos legales para cada fase del proyecto, donde se incluyan el normograma con su 

respectivo análisis y fundamentación jurídica, las propuestas de contratos de 

construcción, operación, mantenimiento y comercialización de los coproductos que se 

generaran con la alternativa seleccionada. 

El análisis se deberá entregar en documento físico y medio digital, y deberán ser 

socializados con la interventoría del proyecto cuando esta lo considere necesario. 

4.5 Productos por desarrollar  

Los informes se entregarán ajustados al cronograma de trabajo, en donde se verifique el 

avance de las metas y objetivos propuestos y que además sirva para el soporte de los 

pagos acordados.  

Los informes deberán ir firmados por los responsables de la elaboración y aprobación 

tanto del contratista como de la interventoría.  

Los informes se elaborarán en los modelos acordados entre las partes y deberán contener 

las referencias bibliográficas utilizadas. 

4.5.1 Producto 1. Identificación, diagnóstico y evaluación de los predios y selección 

del predio 

El contratista deberá presentar un informe donde recopile la información sobre la 

identificación, el diagnóstico y la evaluación de los predios acordados con las autoridades 

Municipales y propuestos por el contratista; además, presentará la selección del predio 

para el desarrollo del proyecto según el alcance definido. En el informe se debe incluir 

además de los lineamientos solicitados en los componentes de identificación, diagnóstico, 

evaluación y selección del predio, lo siguiente: 

- Consolidación de la información para cada uno de los predios. 

- Evidencias del desarrollo de reuniones y visitas. 

- Informe con el diagnóstico de los predios. 

- Propuesta de dos predios adicionales. 



- Evaluación multicriterio de los predios. 

- Selección del predio con justificación técnica. 

- Conclusiones y recomendaciones. 

4.5.2 Producto 2. Estudios y diseños a nivel de prefactibilidad  

De acuerdo con lo estipulado en el numeral correspondiente a estudios básicos del 

presente documento, el contratista deberá presentar el detalle mencionado en tal numeral, 

de los siguientes aspectos o estudios para el predio seleccionado producto del 

componente inicial: 

- Descripción de la metodología utilizada para cada uno de los estudios. 

- Análisis y resultados de los estudios por cada especialidad. 

- Conclusiones y recomendaciones de los estudios por cada especialidad. 

- Levantamiento topográfico del predio seleccionado en el sistema MAGNA SIRGAS 
a escala 1:500 o mayor y curvas de nivel cada 50 cm (0.5 m). 

- Estudios de suelos, geológicos y geomorfológicos que además contenga el 
programa de exploración del subsuelo y el perfil estratigráfico del subsuelo del 
predio seleccionado. 

- Diseños geotécnicos en fase de prefactibilidad para determinar capacidad 
portante, obras de estabilidad y recomendaciones para la cimentación. 

- Análisis y diseño estructural en fase de prefactibilidad de la infraestructura que 
contemplen los parámetros de la NSR-10 o la norma vigente a la entrega de los 
productos de diseño. 

- Planos de cada uno de los estudios básicos antes señalados. 

- Documento con la identificación y análisis de potenciales generadores de residuos 
orgánicos que incluya el mapa digital de ubicación en el sistema MAGNA SIRGAS. 

- Diagnóstico de la gestión de residuos orgánicos en los puntos identificados. 

- Caracterización y aforo de residuos orgánicos en los puntos identificados. 

- Documento con el análisis del potencial de aprovechamiento energético y material 
de los residuos orgánicos que incluya los modelos, diseños estadísticos y/o 
experimentales, protocolos y validación de las técnicas utilizadas para tal fin; para 
50 toneladas/día y para un periodo de diseño de 25 años. 

- Evidencias de reuniones y visitas (incluye registro fotográfico). 



- Diseño conceptual del sistema de aprovechamiento energético y material de 
residuos orgánicos para 50 toneladas/día durante toda la vida útil del proyecto que 
se contempla en 25 años. 

- Documento con la presentación y análisis de tres alternativas técnicas de diseño 
bajo la misma tecnología (digestión anaerobia) para el aprovechamiento de los 
residuos orgánicos. El análisis incluirá los aspectos técnicos, económicos, 
operativos, financieros, sociales, ambientales e institucionales mencionados en el 
correspondiente numeral de estos términos de referencia. 

- Selección de la alternativa más viable 

4.5.3 Producto 3. Análisis, elaboración y evaluación del modelo financiero, tarifario, 
jurídico y comercial. 

El contratista presentará un informe con los análisis realizados en este componente y los 

estudios mencionados para tal fin; en los documentos entregables se deberán incluir 

todos los parámetros, variables e indicadores relacionados en el numeral 4.3 de este 

documento, además: 

- Análisis detallado de los componentes comercial, financiero, tarifario y jurídico de 
los ingresos por venta y tarifa de cada coproducto (biogás, energía y abonos 
orgánicos). 

- Documento de análisis de los escenarios comerciales para cada uno de los 
coproductos susceptibles de aprovechamiento, que contenga el análisis de 
mercado. 

- Análisis DOFA de la inclusión al componente tarifario de cada coproducto. 

- Análisis de alternativas para incorporar los coproductos a la tarifa del servicio de 
aseo, energía, o aprovechamiento y valoración de los coproductos. 

- Matriz de análisis multicriterio considerando el cierre económico y comercial del 

proyecto, que incluya las variables y los indicadores financieros. 

- Análisis de viabilidad y sostenibilidad financiera para un horizonte de 25 años. 

- Análisis y estructuración jurídica del proyecto. 

- Todos los documentos deberán contener los análisis con sus respectivas 

memorias de cálculo, conclusiones y recomendaciones, así como referenciar las 

fuentes bibliográficas utilizadas para realizar dichos análisis. 

4.5.4 Producto 4. Diseños a nivel de factibilidad de la alternativa seleccionada para 
la planta de aprovechamiento energético y material de residuos sólidos orgánicos 

Se presentará por parte del contratista un informe que contenga los estudios y diseños en 
fase de factibilidad para la alternativa seleccionada, de acuerdo con el alcance, 



parámetros y especificaciones descritas en el numeral 4.4 de este documento, donde se 
deberá incluir, además:  

- Diseños a nivel de factibilidad del sistema de aprovechamiento energético y 
material de residuos sólidos orgánicos de la alternativa seleccionada. 

- Diseños geotécnicos y estructurales a nivel de factibilidad y deberán incluir todos 
los parámetros y cumplir con lo establecido en la NSR-10, o la norma vigente a la 
entrega de los productos de diseño. 

- Diseño arquitectónico de las estructuras que contemplen edificaciones para la 
operación del sistema, lo cual deberá tener en cuenta acabados acorde a las 
características de la zona. 

- Diseños hidrosanitarios, dimensionar en los diseños hidrosanitarios, los diferentes 
componentes del sistema que requieren el suministro de tal servicio, teniendo en 
cuenta la capacidad y disponibilidad del servicio en la zona. 

- Diseños eléctricos y mecánicos para la operación del sistema de aprovechamiento 
de residuos sólidos orgánicos. 

- Diseños de las obras complementarias tales como cerramientos, cerco perimetral, 
vías, oficinas, caseta de vigilancia, valla publicitaria, y demás que de acuerdo con 
el contratista sean necesarias en el desarrollo de las actividades. 

- Manuales técnicos y logísticos de construcción, operación y mantenimiento para 
cada una de las unidades del sistema. Deberá consignar los requerimientos para 
la operación del sistema, donde involucre recolección de los residuos, transporte, 
pesaje, recepción del material, almacenamiento, pretratamiento, aprovechamiento, 
almacenamiento de residuos, así como el almacenamiento y empaque de los 
coproductos. 

- Cada uno de los diseños y estudios antes señalados contendrán: Descripción de la 
metodología utilizada, memorias de cálculo, memorias de cálculo de cantidades de 
obra, resultados, conclusiones y recomendaciones.  

- Planos a nivel de factibilidad de todos los diseños, con sus respectivos detalles 
estructurales y no estructurales que se puedan requerir. 

- Presupuesto y análisis de precios unitarios. 

- Documento con las especificaciones técnicas de construcción, materiales y 
equipos requeridos de cada una de las actividades que estén contempladas en el 
presupuesto de obra. 

- Cronograma de trabajo. 

- Programa Manejo Ambiental. 

- Documento con análisis jurídico y propuestas de contratos para cada una de las 
fases del proyecto. 



- Normograma aplicado al proyecto y con su respectivo análisis. 

- Logística para la gestión de residuos sólidos orgánicos. 

 


