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Bogotá D.C, 
 
 
 
PARA:   JAIME ALBERTO AFANADOR PARRA 
   Director de Contratación (E) 
  
DE:   GLORIA ISABEL REZA GARCÍA 
                                       Gerente (E) Contrato Interadministrativo 438 de 2015 
                                           Gerencia de Agua y Saneamiento Básico 
 
 
ASUNTO: ESTUDIO PREVIO PARA  CONTRATAR LA“INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 
JURÍDICA DE LA FORMULACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL 
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO – 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

 
Respetado Doctor Afanador, 
 

De acuerdo con los documentos de viabilidad recibidos del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT, 
en desarrollo del Contrato Interadministrativo 438 de 2015 suscrito entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorioy del Convenio Interadministrativo No. 239 de 2015 suscrito entre el Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio, FINDETER y el Municipio de Tumaco, a continuación se presentan los Estudios Previos 
para la contratación de la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DE LA FORMULACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL 
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO – DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO”. Estos Estudios Previos son remitidos, para que el grupo a su cargo elabore los Términos de 
Referencia, iniciando el proceso solo hasta ustedes validen que cumple con todos los requerimientos 
necesarios. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 

Mediante comunicación No. 2015EE0058882 del 22 de Junio de 2015,  el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio (MVCT),  emitió el concepto de viabilidad del proyecto denominado “FORMULACIÓN, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO – 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, y a su vez  mediante oficio No. 2015EE0061925 del 01 de Julio de 2015 y 
radicado en FINDETER N° 15-1-E-027155 el 06 de julio de 2015 fueron entregados a FINDETER, el alcance 
técnico remitido por el MVCT  y los documentos soportes remitidos por el Municipio de Tumaco – Nariño al 
MVCT y  oficio No. 2015EE0079271 del 24 de agosto de 2015 y radicado en FINDETER N° 15-1-E-029549 el 
25 de agosto de 2015 donde se realizaron aclaraciones relacionadas con el proyecto y que constituyen el 
soporte del concepto de viabilidad  del proyecto suscrita por la Viceministra de Agua y Saneamiento Básico y 
el Director de Programas, para la ejecución del objeto de la presente convocatoria y de otros que hacen parte 
del Programa Agua para la Prosperidad, el MVCT suscribió con FINDETER, el Contrato Interadministrativo 
No. 438 de 2015 con el objeto de“(…) prestación del servicio de asistencia técnica y administración de recur-
sos para la contratación de proyectos integrales que incluyen, entre otras actividades, las obras, interventoras, 
consultorías, diseños, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del Contrato, en rela-
ción a proyectos de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean viabilizados por el MINISTERIO, 
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dentro de la vigencia del presente contrato. (…)”. Igualmente en el parágrafo de la cláusula primera se men-
ciona lo siguiente:  “Hacen parte de las obras e interventorías a contratar; como parte integral de los proyectos 
de agua y saneamiento básico, las consultorías requeridas para la elaboración y/o ajuste de los diseños y el 
aseguramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de los mencionados proyectos en los 
eventos en que el Ministerio así lo determine, al igual que los contratos que deban celebrarse para adelantar 
el seguimiento a la ejecución de los proyectos, de acuerdo con las obligaciones del Ministerio.” 

 
De conformidad con el enunciado del numeral 3 de la cláusula segunda – Obligaciones de Findeter del Con-
trato Interadministrativo N° 438 de 2015: “(…) 3. En el marco de los procesos de selección, FINDETER solici-
tará la no objeción del Ministerio frente a los términos de referencia, de manera previa a la apertura del proce-
so de contratación y, al informe que contiene el orden de elegibilidad para la selección de los proponentes que 
ejecutarán los contratos necesarios para desarrollar los proyectos. El término para que el Ministerio se pro-
nuncie a través de concepto emitido por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico o su delegado, será 
de máximo cinco (5) días hábiles. (…)”. 

 
El objeto del referido contrato, se ejecutará en el marco del contrato de fiducia mercantil suscrito entre FIN-
DETER y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., cuyo objeto es: “(i) La transferencia a la Fiduciaria a título de fiducia 
mercantil por parte del Fideicomitente, de Los Recursos, provenientes de los convenios que suscriba con las 
entidades del sector central;  (ii) La conformación de un Patrimonio Autónomo con los recursos transferidos. 
(iii) La administración de los recursos económicos recibidos. (iv) La Inversión de los recursos administrados 
en los términos establecidos en el numeral 7.3 de la cláusula séptima (7ª). (v) Adelantar las actividades que 
se describen en este contrato para el proceso de contratación de los ejecutores de los proyectos selecciona-
dos por el Comité Fiduciario. (vi) La realización de los pagos derivados de los contratos que se suscriban en 
desarrollo del presente contrato, con la previa autorización expresa y escrita del Interventor y aprobación del 
Comité Fiduciario”, en el marco del cual se realiza la siguiente convocatoria.  
 
Dado lo anterior se requiere la contratación de la FORMULACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS 
DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO – DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO, para el cual se requiere de un seguimiento y supervisión, motivo por el cual se elabora el presente 
documento para ejecutar la  INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y  JURÍDICA DE LA FORMULACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL 
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO – DEPARTAMENTO DE NARI-
ÑO. 
 

2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

2.1. DESCRIPCION 

 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ 
S.A.), está interesado en contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y  JURÍDICA DE LA FORMULACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO – 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 
 

2.2. ALCANCE 
 
En desarrollo del Contrato Interadministrativo No.438 de 2015 suscrito entre FINDETER y  el Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio y de acuerdo a las exigencias del mismo, inicio el trámite de contratación del 
proyecto denominado FORMULACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO, para el cual se 
requiere el acompañamiento de una Interventoría que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el 
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contratista ejecutará, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus 
elementos integrantes (términos de referencia y manual operativo), especialmente en relación con:  
 
1. Las obligaciones técnicas del objeto contratado  
 
2. Actividades administrativas a cargo del contratista  
 
3. Actividades legales  
 
4. Actividades financieras y presupuestales  
 
5. Toda estipulación contractual y de los planes operativos  
 
6. Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad 
 
La Interventoría que se contrate como producto del presente estudio, realizará la Interventoría Técnica, 
Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y  Jurídica a la ejecución del contrato, derivado 
de la convocatoria pública del proyecto que tiene por objeto la FORMULACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO – DEPAR-
TAMENTO DE NARIÑO, la cual se puede consultar en las páginas www.fidubogota.com y 
www.findeter.gov.co 
 
Adicionalmente la INTERVENTORÍA deberá presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el 
desarrollo del contrato y los estipulados en el Manual de Operativo del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.). 
 
Resulta oportuno y conveniente contar con los servicios de una persona natural y/o jurídica que ejerza como 
interventor y que garantice el cumplimiento de los objetivos del contrato y del proyecto, y que asuma las obli-
gaciones de seguimiento a la ejecución del contrato con la responsabilidad social, administrativa, fiscal y dis-
ciplinaria que lo cobijan gracias a su actuación como veedor en calidad de interventor de recursos públicos. 
 
La contratación de Interventoría tiene como propósito asegurar el máximo cumplimiento del objeto contractual.  
 
La contratación es conveniente para  LA CONTRATANTE ya que en la actualidad no cuenta con recurso 
humano con conocimientos especializados en dichas acciones que pueda dedicarse de manera exclusiva a la 
labor de seguimiento y control de los recursos que se ejecuten en el marco del contrato a que haya lugar. 
 
Por lo anterior, LA CONTRATANTE requiere adelantar un proceso de contratación de Interventoría con este 
fin. 
 
2.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El Municipio de san Andrés de Tumaco se encuentra ubicado al sur este de Colombia a 2 grados, 48´ - 24” de 
latitud norte; 78 grados – 45´ -53” de longitud al meridiano de Greenwich, se ubica en la costa pacífica de 
Nariño a 304 kilómetros al sur occidente de la de la ciudad de san Juan de Pasto. Tumaco es el segundo 
puerto marítimo sobre el océano pacifico, limita al norte con el Municipio de Francisco Pizarro, al sur con la 
república de Ecuador, al este con los Municipios de Roberto payan y Barbacoas y al oeste con el océano 
pacifico.  

 

   

http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
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3. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO  
 

El plazo previsto para la ejecución del contrato es de OCHO (8) MESES, contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio.  
 
Las actas del contrato de consultoría deberán firmarse simultáneamente con las actas del contratista de 
interventoría. 
 

4. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO 
 

4.1. METODOLOGIA DE CALCULO – PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) 
 
El valor del presupuesto estimado para el contrato de Interventoría, incluye sueldos del personal utilizado para 
la realización del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos 
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, copias, 
fotografías, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de 
topografía, equipos especiales, entre otros costos directos) y demás tributos que se causen por el hecho de 
su celebración, ejecución y liquidación, así como los gastos administrativos generados durante la ejecución 



ESTUDIO PREVIO INTERVENTORÍA  Página 5 de 18 
 

del mismo. El factor multiplicador se aplica únicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y 
partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localización. 

 
En la metodología del factor multiplicador, se hace una descripción detallada de los diversos componentes del 
factor multiplicador y se dan pautas para su cuantificación, LA CONTRATANTE ha estimado un factor 
multiplicador mínimo de 189 % el cual aplicó a los costos del personal requerido para la ejecución del  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto para el desarrollo del 
Contrato de Interventoría de QUINIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS TREINTA PESOS ($ 502.656.230,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 
 

4.1.1. IMPUESTOS  
 
El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, 
contribuciones o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución y 
liquidación del contrato y aquellos a que haya lugar 
 
Adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTÍAS del presente 
documento y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato. 
 

4.2. PERSONAL  
 
EL INTERVENTOR deberá suministrar y mantener, en los frentes de ejecución solicitados o que resulten 
pertinentes durante la ejecución de las actividades de la Interventoría y hasta la terminación de la misma, el 
personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, relacionado a continuación, el cual 
deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigidas. 
 
EL INTERVENTOR deberá presentar  al supervisor  del contrato, previo a la suscripción del acta de inicio, los 
soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica de este personal. 
Lo anterior, deberá ser aprobado por el Supervisor. 
 

4.2.1. PERSONAL MINIMO REQUERIDO Y DEDICACIONES MINIMAS 
 
Se deberán presentar los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y 
específica del siguiente personal mínimo requerido, para la ejecución del contrato, el cual se describe a 
continuación: 
 

Cant. 
Cargo a  

desempeñar 
Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Porcentaje 
de Dedica-

ción 
mínima en 
la duración 
total de la 

consultoría 

Como / En: 
Número de 
proyectos  
requeridos 

Requerimiento  
Particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 

1 
Director de  

Interventoría 

Ingeniero Civil y/o 
Sanitario y Ambiental 
y/o Sanitario. 

15 AÑOS 

Director en contratos de 

Elaboración de Planes Maes-

tros de alcantarillado y/o 

Estudios y Diseños de sistemas 

de alcantarillado y/o Interventor-

ía a los Estudios y Diseños de 

3 

Mínimo uno de los 
contratos presentados 
debe certificar la 
participación como 
Director de 
Interventoría  de un 
contrato para la 
Elaboración del Plan 

50% 
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Cant. 
Cargo a  

desempeñar 
Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Porcentaje 
de Dedica-

ción 
mínima en 
la duración 
total de la 

consultoría 

Como / En: 
Número de 
proyectos  
requeridos 

Requerimiento  
Particular 

sistemas de alcantarillado. Maestro de 
Alcantarillado. 
 
  

1 
Ingeniero 
Hidráulico  

Ingeniero Hidráulico  
o Ingeniero civil y/o 

Sanitario y Ambiental 
y/o Sanitario con 

posgrado en el área 
hidráulica y/o manejo 
de recursos hídricos 

10 AÑOS 

Especialista Hidráulico en 
contratos de Elaboración de 

Planes Maestros de 
Alcantarillado y/o Estudios y 

Diseños de sistemas de 
alcantarillado y/o Interventoría 

a los Estudios y Diseños de 
sistemas de Alcantarillado. 

3 

Mínimo uno de los 
contratos presentados 
debe certificar la 
participación como 
Especialista Hidráulico 
de un contrato para la 
Elaboración del Plan 
Maestro de 
Alcantarillado. 
 
Y 
 
Mínimo uno de los 
contratos presentados 
debe certificar la 
participación como 
Especialista Hidráulico 
de un contrato para 
Estudios y Diseños de 
sistemas de 
alcantarillado. 
 y/o Interventoría a los 
Estudios y Diseños de 
sistemas de 
Alcantarillado en los 
que se haya incluido el 
diseño de Planta de 
Tratamiento de Agua 
residual 

100% 

1 
Ingeniero 
Hidráulico  

Ingeniero Hidráulico  
o Ingeniero civil y/o 

Sanitario y Ambiental 
y/o Sanitario con 

posgrado en el área 
hidráulica y/o manejo 
de recursos hídricos 

10 AÑOS 

Especialista Hidráulico en 
contratos de Elaboración de 

Planes Maestros de 
Alcantarillado y/o Estudios y 

Diseños de sistemas de 
alcantarillado y/o Interventoría 

a los Estudios y Diseños de 
sistemas de Alcantarillado. 

3 

Mínimo uno de los 
contratos presentados 
debe certificar la 
participación como 
Especialista Hidráulico 
de un contrato para la 
Elaboración del Plan 
Maestro de 
Alcantarillado. 
 
Y 
 
Mínimo uno de los 
contratos presentados 
debe certificar la 
participación como 
Especialista Hidráulico 
de un contrato para 
Estudios y Diseños de 
sistemas de 
alcantarillado. 
 y/o Interventoría a los 
Estudios y Diseños de 
sistemas de 
Alcantarillado en los 
que se haya incluido el 
diseño de Planta de 
Tratamiento de Agua 
residual 

30% 

1  Ingeniero Civil, y/o 2 AÑOS Profesional de Apoyo o 1 N.A  
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Cant. 
Cargo a  

desempeñar 
Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Porcentaje 
de Dedica-

ción 
mínima en 
la duración 
total de la 

consultoría 

Como / En: 
Número de 
proyectos  
requeridos 

Requerimiento  
Particular 

Profesional de 
apoyo 

Ingeniero Sanitario y 
Ambiental y/o Inge-
niero Sanitario.  

Ingeniero de Diseño en 
proyectos de elaboración de 
Planes Maestros de Acueducto 
y/o  alcantarillado y/o Estudios 
y Diseños de sistemas de 
acueducto y/o alcantarillado 
y/o Interventoría a los Estudios 
y Diseños de sistemas de 
Acueducto y/o alcantarillado. 

 
 
 
 

20% 

1 
Profesional en 

Hidrología 
 

Ingeniero Civil con 
posgrado en el área 
de recursos hídrico 
y/o Hidrólogo. 
 

6 AÑOS 

Hidrólogo o profesional en 
hidrología, responsable de la 
elaboración de estudios de 
hidrología en proyectos de 
acueductos y/o alcantarillados. 

3 N.A 

 
 
 

8% 

1 Oceanógrafo 

Oceanógrafo o 
ingeniero naval o civil 
o naval o de puertos 
con posgrado en 
oceanografía. 

10 AÑOS 

Oceanógrafo, responsable en 
estudios de obra de protección 
cercana al mar y modelos de 
mareas. 

3 N.A 

 
 

8% 
 
 

1 

 
Especialista en 

Geotecnia 
 

Geólogo y/o 
Ingeniero Civil y/o  
ingeniero geólogo 
con posgrado en 
Geotecnia 

6 AÑOS 

 

Especialista en Geotecnia 
responsable de los estudios de 
suelos en proyectos de infraes-
tructura. 
 

2 N.A. 

 
 

20% 

1 
Especialista  
Ambiental 

Ingeniero Civil y/o 
ingeniero Sanitario 
con posgrado en el 
área Ambiental y/o 
Ingeniero Ambiental. 

6 AÑOS 

Especialista Ambiental respon-
sable de la  revisión y/o elabo-
ración ó interventoría a los  
estudios ambientales para 
proyectos de infraestructura 

2 N.A. 

 
 

50% 

1 
Especialista  

Electromecánico 

 
Ingeniero Eléctrico 
y/o Mecánico y/o 
Electromecánico ó 
Ingeniero Electricista. 

6 AÑOS 

 
 
Especialista electromecánico 
responsable de los diseños o 
de la Interventoría a los 
Diseños de componentes 
electromecánicos  en 
proyectos de Agua Potable y/o 
Saneamiento Básico 

2 N.A 

 
 
 
 
 

8% 
 

1 Economista 

Profesional en 
Ingeniería Industrial 
y/o Administración de 
Empresas y/o, 
Economía y/o, 
Finanzas.  

4 Años 

Experiencia profesional especí-

fica en:  

A. Consultor y/o Asesor, con 

experiencia en el manejo de las 

finanzas y políticas públicas, y/o  

B. Experiencia en procesos de 
costeo y cálculo de tarifas en el 
sector, estructuras financieras 
viables, evaluación de indicado-
res.  

1 N.A. 

 
 
 
 
 
 

10% 

1 
 

Ingeniero  
catastral 

Ingeniero Catastral 
y/o Ingeniero geodes-
ta y/o Ingeniero Civil 
Con posgrado en SIG 
y/o ingeniería del 
software y/o geomán-
tica. 

4 AÑOS 
Con experiencia certificada en 
SIG y bases de datos geocien-
tificas. 

2 N.A. 

 
 

20% 
 

1 
Profesional 

Social 

Trabajador(a) Social, 
Psicólogo, Sociólogo, 
Antropólogo, Comu-

4 AÑOS 
Profesional Social en proyec-
tos de Interventoría y/o estu-
dios y diseños y/o  construc-

2 NA 10% 
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Cant. 
Cargo a  

desempeñar 
Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Porcentaje 
de Dedica-

ción 
mínima en 
la duración 
total de la 

consultoría 

Como / En: 
Número de 
proyectos  
requeridos 

Requerimiento  
Particular 

nicador Social o 
profesional de áreas 
afines.  

ción de proyectos de Obra 
Civil. 
 
 

1 

 
Especialista 
Estructural 

 

Ingeniero Civil con 
posgrado en 
Estructuras y/o sismo 
resistencia 

4 AÑOS 

Responsable de la revisión o 
elaboración de los Diseños 
Estructurales de estructura 
hidráulicas. 
 

2 N.A. 

 
 

18% 

1 Arquitecto Arquitecto 3 AÑOS 

Responsable de la revisión o 
elaboración de los estudios y 
diseños Arquitectónicos  de 
proyectos de acueducto y/o 
alcantarillado. 
 

1 N.A 5% 

1 
Profesional 

Costos y Presu-
puesto 

Profesional en 
ingeniería civil 

6 AÑOS 
Haber participado en la 
elaboración de costos y 
presupuestos de obra civil. 

2 N.A 10% 

1 
 

Asesor Jurídico 

Profesión: Abogado. 
 
Postgrado: Servicios 
públicos o gerencia 
de proyectos o alta 
gerencia o derecho 
administrativo o 
derecho comercial, 
derecho público 

10 AÑOS 

Analista de títulos de predios, 
en estudios de títulos de 
predios, viabilidad de servi-
dumbres,  tramite de permisos,  
gestor para la obtención títulos 
de propiedad y permisos para 
ejecución de proyectos de 
infraestructura. 

2 N.A 8% 

1 
 

Topógrafo 
 

Topógrafo o 
tecnólogo en 
Topografía 

4 AÑOS 

Topógrafo que haya 
participado en contratos de 

Consultoría para proyectos de 
infraestructura de saneamiento 

básico. 

2 N.A 50% 

 

El personal anteriormente descrito para el contrato, será de carácter obligatorio en el proyecto, por lo 

cual los proponentes lo deberán tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar 

su oferta económica. 

4.3 METODO PARA LA DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO 

El método para la determinación del valor del contrato de Interventoría es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN 
FÓRMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto en el numeral 4, incluye todos los gastos, 
directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor 
pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, 
alojamiento y alimentación del equipo de trabajo mínimo del INTERVENTOR; desplazamiento, transporte y 
toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del 
Contrato de Interventoría; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos 
originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la 
remuneración para el INTERVENTOR, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el 
INTERVENTOR para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. LA CONTRATANTE no reconocerá, por 
consiguiente, ningún reajuste realizado por el INTERVENTOR en relación con los costos, gastos o actividades 
adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato de Interventoría y que fueron previsibles al 
momento de la presentación de la oferta. 
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5. MODALIDAD Y CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 

5.1. MODALIDAD 

El presente proceso de selección se adelanta mediante la modalidad de selección de qué trata el numeral 4.4 
“CONVOCATORIA PUBLICA” del MANUAL OPERATIVO PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA 
FINDETER. El procedimiento a seguir será el previsto en el numeral 4.7 “NORMAS GENERALES APLICABLES 
A LA CONTRATACIÓN MEDIANTE CONVOCATORIA PUBLICA” del precitado manual. 

5.2. CRITERIOS MINIMOS DE SELECCIÓN  
 
La Gerencia de Agua y Saneamiento Básico de FINDETER, teniendo en cuenta las actividades que se 
desarrollarán durante la ejecución del contrato de Interventoría, su tipo, alcance, magnitud y complejidad, y en 
aras de propender por la selección de un contratista idóneo que ejecute el contrato con las mejores calidades, 
ha determinado que el proponente deberá cumplir con los siguientes requerimientos mínimos: 

5.2.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE 

En este Estudio Previo se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Específica del 
Proponente, para la cual en el presente proceso se considera oportuno, objetivo ecuánime y razonable 
solicitar Experiencia Específica en INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE PLANES MAESTROS DE 
ALCANTARILLADO Y EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALCANTARILLADO, con la 
ejecución de MINIMO UNO (01) Y MAXIMO CUATRO (04) CONTRATOS terminados y recibidos a satisfacción 
y que cumplan las siguientes condiciones de manera simultánea:  

 Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.0 vez el valor 
de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE, expresado en SMMLV. 

 MÍNIMO uno (1) de los contratos aportados, debe ser de un valor igual o superior al 50% del POE 
expresado en SMMLV. 

 MÍNIMO uno (1) de los contratados aportados, debe acreditar la Interventoría a la elaboración de un 
plan maestro de alcantarillado para una población mayor o igual a 80.000 habitantes, la cual se 
verificará con las proyecciones  2012 Censo DANE. 

NOTAS: Para efectos del presente proceso, se entiende por: 

1) ALCANTARILLADO1: Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las 

aguas residuales y/o de las aguas lluvias. 

5.2.2. REQUISITOS FINANCIEROS 
 
Los requerimientos financieros de la convocatoria serán definidos por el área financiera de FINDETER, en los 
Términos de Referencia de la Convocatoria. 
 
6. LICENCIAS Y PERMISOS APLICABLES  

Será responsabilidad del Interventor garantizar que el contratista de la consultoría adelante la gestión de las 

                                                
1
Tomado de la definición Acueducto: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Titulo A  
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licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes a trámites de 
licencias, y/o permisos, necesarios para la ejecución del proyecto serán asumidos por el contratista. 
 
El costo de las Licencias y/o permisos, predios y servidumbres será responsabilidad del  Municipio. 
 
7. CONDICIONES DEL CONTRATO 

7.1. FORMA DE PAGO 

LA CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA DE LA INTERVENTORIA el valor por el cual le fue 
adjudicado el contrato, por el sistema de precio global fijo sin fórmula de reajuste,  al cual se le realizaran 
catorce (14) pagos así:  
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1. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual se pagará una vez 
aprobada por parte del interventor del contrato la Metodología y Plan de Trabajo Detallado, el cual deberá 
indicar el momento de entrega de cada uno de los productos de la consultoría. 

 
 

2. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual se realizará una vez 
entregado y aprobado por la Interventoría el INFORME DE AVANCE del producto 1. DIAGNOSTICO 
INTEGRAL, CATASTRO DE REDES Y CATASTRO DE USUARIOS, mencionado en el numeral 2.2 del 
documento de estudio previo de la consultoría. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del 
interventor del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría. 

 
3. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 4% DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual se realizará una vez 

entregado y aprobado por la Interventoría el INFORME FINAL del producto 1. DIAGNOSTICO 
INTEGRAL, CATASTRO DE REDES Y CATASTRO DE USUARIOS,  mencionado en el numeral 2.2 del 
documento de estudio previo de la consultoría. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del 
interventor del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría. 
 

4. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual se realizará una vez 
entregado y aprobado por la Interventoría el INFORME DE AVANCE del producto 2. ALTERNATIVAS 
PROPUESTAS Y PREDIMENSIONAMIENTO, mencionado en el numeral 2.2 del documento de estudio 
previo de la consultoría. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe 
de aprobación de los productos entregados por la consultoría. 
 

5. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual se realizará una vez 
entregado y aprobado por la Interventoría el INFORME FINAL del producto 2. ALTERNATIVAS 
PROPUESTAS Y PREDIMENSIONAMIENTO, mencionado en el numeral 2.2 del documento de estudio 
previo de la consultoría. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe 
de aprobación de los productos entregados por la consultoría. 

 
 

6. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual se realizará una vez 
entregado y aprobado por la Interventoría el INFORME DE AVANCE de los productos 3. INFORME 
DISEÑO CONCEPTUAL ALTERNATIVA SELECCIONADA, 4. INFORME CRITERIOS BÁSICOS DE 
DISEÑO y 7. DESARROLLO COMUNITARIO, mencionados en el numeral 2.2 documento de estudio 
previo de la consultoría.  Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del 
informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría. 
 

7. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual se realizará una vez 
entregado y aprobado por la Interventoría el INFORME FINAL de los productos 3. INFORME DISEÑO 
CONCEPTUAL ALTERNATIVA SELECCIONADA, 4. INFORME CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO, 
mencionados en el numeral 2.2 del documento de estudio previo de la consultoría. Los pagos se 
efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe de aprobación de los productos 
entregados por la consultoría. 
 

8. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual se realizará una vez 
entregado y aprobado por la Interventoría el INFORME FINAL del producto 7. DESARROLLO 
COMUNITARIO, mencionado en el numeral 2.2 del documento de estudio previo de la consultoría.  Los 
pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe de aprobación de los 
productos entregados por la consultoría. 
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9. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual se realizará una vez 
entregado y aprobado por la Interventoría el INFORME DE AVANCE del producto 6. ANÁLISIS Y 
GESTIÓN PREDIAL Y AMBIENTAL, mencionado en el numeral 2.2 del documento de estudio previo. de 
la consultoría. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe de 
aprobación de los productos entregados por la consultoría. 
 

10. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual se realizará una vez 
entregado y aprobado por la Interventoría el INFORME FINAL del producto 6. ANÁLISIS Y GESTIÓN 
PREDIAL Y AMBIENTAL, mencionado en el numeral 2.2 del documento de estudio previo. de la 
consultoría. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe de 
aprobación de los productos entregados por la consultoría. 

 
11. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual se realizará una vez 

entregado y aprobado por la Interventoría el INFORME DE AVANCE del producto 5. INFORME 
DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA, mencionado en el numeral 2.2 del 
documento de estudio previo. de la consultoría. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte 
del interventor del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría. 

 
12. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual se realizará una vez 

entregado y aprobado por la Interventoría el INFORME FINAL del producto 5. INFORME DISEÑOS 
DEFINITIVOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA, mencionado en el numeral 2.2 del documento 
de estudio previo de la consultoría. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor 
del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría. 

 
13. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual se realizará una vez 

entregado y aprobado por la Interventoría el INFORME DE AVANCE del producto 8. FORMULACIÓN 
DEL PROYECTO Y PRESENTACIÓN ANTE EL MVCT, mencionado en el numeral 2.2 del documento 
de estudio previo de la consultoría.  Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor 
del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría. 

 
14. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO, para el cual el Interventor 

deberá haber aprobado el PRODUCTO 4. FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y PRESENTACIÓN ANTE 
EL MVCT, mencionado en el numeral 2.2 del Estudio Previo de la Consultoría y el MVCT viabilice o de 
concepto de técnicamente viable al proyecto, lo cual implica que el consultor entrego el proyecto a 
Findeter debidamente aprobado por el Interventor y este a su vez con el aval del Municipio lo presentó 
ante el mecanismo de la Ventanilla Única, el proyecto fue presentado ante el Comité Técnico del 
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico y fue evaluado como viable cumpliendo así, lo establecido 
en la Resolución 379 de 2012 y las resoluciones que la modifican, 504 de 2013 y 770 de 2014 o la que 
las modifique o sustituya, expedidas por el MVCT. En caso que una vez evaluados los estudios y diseños 
técnicos definitivos, falte la obtención de algunos de los permisos ambientales, o los predios y permisos 
de servidumbre, o la consulta previa realizada, si hay lugar, se realizara el pago. Lo anterior siempre y 
cuando el consultor no tenga responsabilidad en la ejecución de la actividad, tramite, permiso o compra. 

 

 
Este pago se realizará una vez el Interventor haga entrega a la CONTRATANTE de un informe de 
Interventoría en el que se incluya la viabilidad o el concepto de técnicamente viable del proyecto según 
corresponda. 



ESTUDIO PREVIO INTERVENTORÍA  Página 13 de 18 
 

 
7.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS  

 
Adicionalmente a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoría,  
considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, se considera conveniente incorporar 
las siguientes obligaciones específicas: 
 

1. Revisar y aprobar, previa suscripción del acta de inicio de interventoría, las hojas de vida del equipo 

de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. Para el efecto deberá revisar la 

formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica requeridas. El plazo 

para la revisión de la anterior documentación será de cinco (5) días calendario contados a partir del 

recibo de la mencionada documentación.  

2. Suscribir el Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 

3. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE CONSULTORIA el ACTA 
DE INICIO del CONTRATO DE CONSULTORIA. 
 

4. Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA se encuentre vincula-
do al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al 
día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral. 
 

5. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantías conforme al CONTRATO DE 
CONSULTORIA. 
 

6. Aprobar la metodología y programación de actividades para el CONTRATO DE CONSULTORIA pre-
sentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle se-
guimiento en tiempo real; requerir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA que explique las desvia-
ciones del cronograma que se generen; promover con el CONSULTOR las medidas de reacción para 
superar las causas de las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se su-
peran, generar alertas oportunas a LA CONTRATANTE y al Supervisor delegado reflejando toda la 
trazabilidad y gestión del INTERVENTOR. 

 
7. Revisar toda la documentación técnica, legal, ambiental y económica requerida para la ejecución del 

proyecto, con el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del CONTRATISTA DE CON-
SULTORIA. 
 

8. Realizar acompañamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE CONSULTORIA en la verificación de 
las condiciones de ejecutabilidad del proyecto. 
 

9. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, conforme a la 
propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca 
hasta la terminación del contrato y cumpla con las dedicaciones establecidas. 

 
10. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA propon-

ga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el 
CONTRATISTA DE CONSULTORIA. 
 

11. Mantener el personal ofrecido en su propuesta el cuál fue aprobado previo a la firma del acta de ini-
cio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
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12. Efectuar el acompañamiento constante y permanente, así como el seguimiento al cronograma pro-

puesto por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA. 
 

13. Acompañar el proceso de socialización del proyecto ante la comunidad e informar de manera opor-
tuna a LA CONTRATANTE y al Supervisor delegado los inconvenientes encontrados. 
 

14. Aprobar los laboratorios donde se llevarán a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyec-
to, los cuáles deben ser certificados.  

 
15. Verificar calibración de equipos de topografía y demás utilizados en el CONTRATO DE CONSUL-

TORIA. 
 

16. Convocar al CONTRATISTA DE CONSULTORIA, Ente Territorial y al Prestador de Servicios Público, 
Supervisor del contrato de consultoría e Interventoría, a los comités de seguimiento que se desarro-
llen durante la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA. 
 

17. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del CON-
TRATO DE CONSULTORIA, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que 
pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecución.  
 

18. El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA contará con cinco (5) días calendario, contados a partir de 
la fecha de entrega de los informes y/o productos por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, 
para revisar y emitir su concepto y en caso de encontrar observaciones a los mismos, deberá remitir-
las dentro del mismo término al CONTRATISTA DE CONSULTORIA, quien contará con cinco (5) 
días calendario para realizar los ajustes que correspondan. 
 

19. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los 
actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente. 
 

20. Aprobar los planos, diseños y estudios finales producto del CONTRATO DE CONSULTORIA. 
 

21. Promover con el CONTRATISTA DE CONSULTORIA planes especiales de reacción, con acciones 
eficaces para solucionar y superar  las situaciones que dificulten la ejecución del proyecto o que re-
presenten riesgos de gestión y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes. 

 
22. Aprobar la metodología y programación de actividades para el CONTRATO DE CONSULTORIA pre-

sentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle se-
guimiento en tiempo real; requerir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA que explique las desvia-
ciones del cronograma que se generen; promover con el CONSULTOR las medidas de reacción para 
superar las causas de las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se su-
peran, generar alertas oportunas a LA CONTRATANTE y al Supervisor delegado reflejando toda la 
trazabilidad y gestión del INTERVENTOR. 
 

23. Efectuar, durante toda la ejecución DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, las recomendaciones y 
observaciones que considere oportunas sobre la información analizada e identificar posibles impreci-
siones, vacíos y en general cualquier condición que según su experiencia, conocimiento, metodolog-
ías propuestas y mejores prácticas comúnmente aceptadas, puedan afectar el desarrollo del CON-
TRATO DE CONSULTORIA, con miras a subsanar estos aspectos de manera oportuna.  
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24. Revisar, hacer las observaciones y las recomendaciones pertinentes y aprobar todos los documentos 
y entregables objeto del contrato de consultoría. 

 
25. Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, frente a la obligación de identifica-

ción y gestión de permisos y licencias necesarias para la ejecución del proyecto, así como el costo 
de las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimien-
tos, ocupación de cauces, servidumbres y legalidad de lotes y permisos ambientales entre otros.  

 
26. Presentar informes semanales (el primer día hábil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de 

los primeros cinco (5) días calendario del mes siguiente) al supervisor delegado donde se evidencien 
los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo, 
según el formato establecido.  

 
27. Cumplir con el personal ofrecido, el cuál debe ser el aprobado por el supervisor delegado como re-

quisito para la suscripción del acta de inicio, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema de Seguri-
dad Social. 

 
28. Disponer y mantener el personal profesional, técnico y administrativo, idóneo y calificado conforme a 

los requerimientos de los Términos de Referencia, así como las instalaciones, equipos de laboratorio 
y control, ofrecido en la propuesta y aprobado por LA CONTRATANTE.  

 
29. Presentar a LA CONTRATANTE las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenien-

tes para resolver problemas que pueden afectar el desarrollo del contrato.  
 

30. Verificar  que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA entregue la totalidad de los ESTUDIOS Y DI-
SEÑOS objeto del CONTRATO DE CONSULTORIA,  de acuerdo con la normatividad vigente. 

 
31. Exigir al CONSULTOR todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que apliquen de acuerdo 

con la normatividad del proyecto y los que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CON-
TRATANTE para verificar la calidad de los diseños.  

 
32. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales elaborados por el CONTRATISTA DE CON-

SULTORIA 
 

33. Garantizar el proceso de liquidación del CONTRATO DE CONSULTORIA y el CONTRATO DE IN-
TERVENTORÍA.  

 
34. LA INTERVENTORIA deberá realizar, el seguimiento, revisión y recibo a satisfacción de los Estudios 

y Diseños de Ingeniería de Detalle y sus respectivos entregables, objeto del CONTRATO DE CON-
SULTORIA, definidos en los respectivos estudios previos y términos de referencia del CONTRATO 
DE CONSULTORIA 
 

35. Proyectar, aprobar y firmar en calidad de interventor todas las actas que se generen durante el desa-
rrollo del contrato de obra tales como: actas de suspensión, actas de ampliación a las suspensiones, 
actas de reinicio, actas de prórrogas y demás que apliquen. 
 

 
36. Informar por escrito a la CONTRATANTE de forma oportuna, específica y sustentada, las recomen-

daciones que en calidad de INTERVENTOR hace respecto de acciones de tipo legal, técnico y admi-
nistrativo que la CONTRATANTE debe adelantar frente al CONTRATISTA del CONTRATO DE 
CONSULTORIA. 
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37. Proyectar, presentar, aprobar y suscribir en calidad de INTERVENTOR,  el acta de liquidación del 

CONTRATO DE CONSULTORIA y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, allegando la documenta-
ción requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE. Aten-
der los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la suscripción del acta 
de liquidación por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA.  
 

 
38. Emitir documento de justificación técnica de reformulación (debidamente soportada), cuando a esto 

hubiere lugar y presentarla ante el supervisor delegado.   
 
 

39. Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados, 
relacionados con el proyecto objeto de la interventoría,  que velen por el cumplimiento de sus funcio-
nes y de la política y reglamentación del sector de aguas, liderado por el MVCT. 
 
 

40. Preparar, conceptuar y elaborar la reformulación de los proyectos objeto de la interventoría en el 
marco de la normatividad aplicable por el MVCT, por ajustes técnicos que modifiquen su alcance o 
cambie las condiciones técnicas que afecten su funcionamiento y operatividad y cuando se modifi-
quen las fuentes de financiación y/o requiera recursos adicionales o se disminuyan los valores ini-
cialmente contratados y/o cuando el MVCT o la contratante lo soliciten. 

 
41. Garantizar el proceso de liquidación del CONTRATO DE CONSULTORIA y el CONTRATO DE IN-

TERVENTORÍA. 
 

42. Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constitu-
yan riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJE-
CUCIÓN DE CONSULTORIA, resultados, estadísticas y conceptos técnicos sobre resultados que 
permiten tomar correctivos y mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.  

 
 
43. Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminación del contrato y dejar consignadas las ob-

servaciones pertinentes. 
 

 
44. Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfacción (Acta de entrega y recibo final del objeto contrac-

tual). 
 

45. Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del 
contrato. 

 
 

46. Las demás que por ley, Minuta del CONTRATO DE INTERVENTORIA, los Términos de Referencia y 
los estudios previos , le correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 
 

8. SUPERVISIÓN 
 

La supervisión del contrato será ejecutada por la  Vicepresidencia Técnica de FINDETER o la persona que la 
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misma designe para tal fin, quien de manera permanente realizará el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico del contrato verificando además la correcta ejecución del objeto contratado.  
 
PARAGRAFO: El supervisor del contrato está facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones 
sobre el desarrollo de la ejecución contractual y será responsable por mantener informado a LA CONTRA-
TANTE de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se 
presente.  
 
 
En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito 
entre EL INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y res-
ponsabilidades. 
 
 

9. GARANTIAS 
 
El proponente deberá anexar a su oferta, una garantía que ampare la seriedad de su oferta y/o el cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la entidad y deberá contar con 
los siguientes amparos: 
 
 

9.1. GARANTIA DE SERIEDAD 
 

 
El proponente deberá constituir a su costa y presentar con su propuesta una garantía de seriedad de la pro-
puesta expedida por una Compañía de Seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en Co-
lombia a favor de entidades particulares, junto con la certificación del pago de la prima correspondiente a la 
póliza o una garantía bancaria otorgada por un banco Colombiano o extranjero que tenga corresponsal en 
Colombia. La garantía de seriedad de la oferta se debe constituir en los siguientes términos: 
 

- Equivalente al 10% del valor del contrato. 

- Vigencia: Cuatro (4) meses. 

 
9.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 
 
 
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del 
contratista frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del contrato, el estudio previo efectua-
do y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, se determinó la necesidad de establecer 
los siguientes amparos dentro de la garantías que el contratista deberá constituir a favor de PATRIMONIO 
AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA -  FINDETER. 
 

 
Atendiendo el objeto y las características del contrato así como la naturaleza de las obligaciones conteni-
das, el PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA -  FINDETER  solicitará al contratista la cons-
titución de una garantía que cubra los siguientes amparos así: 
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

Cumplimiento 
20% del valor del 

Contrato 

Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y cuatro 

(4) meses mas 

Contratista 

De Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

20% del valor del 
contrato 

Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y tres (3)  

años más. 

Calidad del Servicio 
30% del valor del 

Contrato 

Vigente por  tres (3) años 
contados a partir de la 

suscripción del acta de recibo 
final 

 
 
NOTA: La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA -  
FINDETER es requisito previo para el inicio de la ejecución de los contratos, razón por la cual, ningún contrato 
en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de 
estas. 
 
10. TIPIFICACIÓN,  ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 

AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 
 
Conocer los riesgos que afectarían este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a 
asegurar los fines que el estado persigue con la contratación. Con este propósito se ha preparado el docu-
mento del Anexo 1, el cual permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructura-
ción de ofertas y planes de contingencia y continuidad de la Interventoría a contratar. 
 
Atentamente, 
 
 

(Original Firmado) 

_________________________________ 

GLORIA ISABEL REZA GARCÍA 
Gerente (E) Contrato Interadministrativo 438 de 2015  
 
 
Anexo: CD Rom - Matriz de riesgos, Costeo y constancia de disponibilidad de recursos, Proyecto  Formulación, estudios y diseños definitivos del plan 

maestro de Alcantarillado de San Andrés de Tumaco- Departamento de Nariño. 

 
Elaboró Natalia. López R– Profesional Vicepresidencia Técnica 
 
 
Revisó       Sayda E Mercado B - Profesional Vicepresidencia Técnica 
 
                 Lisbeth Villa C – Coordinadora Contrato 438    

 
Aprobó Claudia M García C – Coordinadora Asuntos Legales (E) 
 


