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CONTRATO x  PROYECTO   FASE/ETAPA x No. 1 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR 

TIPO DE CONTRATO: Interventoría 

OBJETO DEL CONTRATO: 

“LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 

JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

CANCHA EN GRAMA SINTETICA, GRADERÍAS Y AREAS 

COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO” 

NÚMERO DEL 

CONTRATO: 
 3-1-102452-COI-1364-62 (PAF-ATMINDEPORTE-I-063-2022) 

DESCRIPCIÓN 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA A 

REINICIAR: 

Contrato de interventoría número 3-1-102452-COI-1364-62 

(PAF-ATMINDEPORTE-I-063-2022) cuyo objeto es  “LA 

REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 

JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

CANCHA EN GRAMA SINTETICA, GRADERÍAS Y AREAS 

COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO”  

en la etapa numero 1 

INTERVENTOR: 

CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 2022 

NIT 901.585.669-5 

  

Representante: FAVI O HARVEY NARVÁEZ MEJÍA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 87.064.252  

 

Conformación: 

  

1. TITO ALEJANDRO HORMAZA PEÑA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87.067.406, con una participación del 

35%. 

2. FAVIO HARVEY NARVÁEZ MEJÍ A, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87.064.252, con una participación del 

35%.  

3. RAÚL ANDRÉS QUI NTERO I NCA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.085.268.582, con una participación 

del 30%. 

 

SUPERVISOR: CRISTIAN YESID BULA PEÑA 
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INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR 

PLAZO INICIAL 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA: 

SIETE (7) MESES Y QUI NCE (15) DÍ AS CALENDARIO, 

contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión 

de orden de inicio del presente contrato. 

  

ETAPA 1: QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO 

ETAPA 2: SIETE (7) MESES 

VALOR INICIAL 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA: 

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

TRES PESOS ($154.501.483,00) M/CTE, incluido costos, 

gastos, impuestos (I VA), tasas y demás contribuciones a que 

hubiere lugar. 

FECHA DE INICIO 

CONTRATO 
07 DE JULIO DE 2022 

FECHA DE SUSPENSION 

No. 01 DEL 21/07/2022 

VEI NTE (20) DÍAS CALENDARIO: 21/07/2022 al 

09/08/2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 

ACTUAL CONTRATO 
14 DE MARZO DE 2023 

SOLI CITUD E 

INSTRUCCIÓN 

PRÓRROGA No. 1 A LA 

SUSPENSIÓN No. 1  

UN (01) MES 

FECHA ACTUAL DE 

TERMINACIÓN DE LA 

ETAPA 1 

10 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

SUSPENSIONES Y 

REINICIOS: 

Suspensión No. 01 
Desde Hasta 

21/07/2022 09/08/2022 

Prórroga a la 

suspensión No. 1 
10/08/2022 10/09/2022 

Reinicio No. 1 10/09/2022 

TIEMPO TOTAL DE 

LA SUSPENSIÓN: 
51 DIAS CALENDARIO 

 

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del REINICIO del contrato de 

interventoría, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el 21/07/2022, 

toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión. 

 

En consecuencia, se procede al reinicio del contrato de interventoría, y se define como nueva fecha de 

terminación el 10 días del mes de septiembre del año 2022. 
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El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas 

del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD 

FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ 

DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER para su aprobación. 

 

En constancia, se firma la presente acta de REINICIO, en original y dos (2) copias por los que en ella 

intervinieron a los diez (10) días del mes de septiembre del año 2022. 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

 

FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA       
Representante Legal                                                     

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA  
Representante Legal 

CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 2022 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. 

SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ 

DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 

 

 

 

_____________________________ 

CRISTIAN YESID BULA PEÑA 
Supervisor 

FINDETER 
 

 

 

 

 

 

Original: Contratante. 

Copias: Contratista o Consultor e Interventor 

Fe de Erratas: Se aclara el periodo de Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1:09/08/2022  al 09/09/2022.


