INFORME SEMANAL Cédigo: GES-FO-016

H ‘ Version: 2
BFIde?fTCHEIT 7 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 Fecha de Aprobacién: 22-Abr-2022
URI DE TUNJUELITO Clasificacién: Publica
FECHA 29/04/2024 PERIODO No. 65 DEL 22/04/2024 AL 28/04/2024
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION
OBJETO DEL CONTRATO Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD
DE BOGOTA
Il;gg?I;CZ{’\oC TON DEL Bogota DC, Localidad de Tunjuelito — Aledario a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 84y 9.
CONTRATO SCI-2162-2022
INTERADMINISTRATIVO No.:
PLAZO INICIAL: DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION: 27/01/2023
FECHA DE TERMINACION
INICIAL: 30/06/2024
MODIFICATORIO No. 1 PRORROGA CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACION
FINAL: 30/11/2024
PLAZO FINAL EN DIAS: 674
PLAZO TRANSCURRIDO: 457 EQUIVALE AL 68% DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI
2162 DE 2022 8,43% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI
2162 DE 2022 8,43% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA 100,00% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
PRECONTRACTUAL
% PROGRAMADO ETAPAIDE | 997105 o, AVANCE ETAPA 1 99,38% | /0 (f) ADELANTO 0,33%
ESTUDIOS Y DISENOS % (-) ATRASO
VALOR INICIAL : $21.411.634.465,00
VALOR PAGADO: $0,00
VALOR POR PAGAR: $21.411.634.465,00
- 2CONmROLDEWMOS. ]
FECHA FECHA REAL DE .
No. PROGRAMADA | CUMPLIMIENTO DIAS DE RETRASO
1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 27/01/2023 27/01/2023 0
2 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 27/01/2023 27/01/2023 0
3 REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ 3/02/2023 3/02/2023 0
4 REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO 3/02/2023 3/02/2023 0
5 CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 7/02/2023 7/02/2023 0
6 APROBACION MANUAL OPERATIVO 21/02/2023 14/03/2023 21
7 DESEMBOLSO DE RECURSOS 31/03/2023 31/03/2023
8 REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA 15/02/2023 15/02/2023
9 PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA 31/03/2023 31/03/2023 0
10 PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 31/03/2023 31/03/2023
11 ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION 12/04/2023 4/04/2023 -8
12 PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA 3/05/2023 3/05/2023 0
13 DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 31/05/2023 31/05/2023
14 APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION 7/06/2023 6/06/2023 -1
15 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS 20/06/2023 11/07/2023 21
16 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS 19/07/2023 19/07/2023
17 ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION LICENCIAS) 1/09/2024 Suspendido 0
18 ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA) 1/05/2025
19 CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA 1/09/2025
20 LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1/11/2025
21 ACCIONES TRANSVERSALES 1/11/2025

2022.

La SDSCJ mediante correo electronico del 22/04/2024 remite la Solicitud PERSONERIA DE BOGOTA: Informacion contratos de obra en ejecucion 2024_contratos interadministrativos 1580-2020 y 2162-

La SDSCIJ remite el oficio con el radicado 3-2024-14213 sobre la RESPUESTA SOLICITUD DE CONCEPTO DE VIABILIDAD PROYECTO URI TUNJUELITO.

El 22/04/2024 Findeter remite a la SDSCJ el alcance al radicado No. 2202452003860, sobre la Remision del Informe Mensual N°14.

El124/04/2024 Findeter remite a la SDSCJ el oficio con el radicado No. 2202452004045 sobre la Respuesta al oficio con el radicado de la SDSCJ No. 2-2024-18369, con respecto a la respuesta de la FGN a rad
SDSCJ N° 2-2024-12238 - proyecto URI TUNJUELITO y la Reiteracion solicitud segundo pago asistencia técnica.

E124/04/2024 Findeter remite a la SDSCJ el oficio con el radicado No. 2202452004052 sobre la solicitud de pago expensas licencia de construccion URI de Tunjuelito.
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