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REUNIÓN - PRESENTACIÓN DISEÑOS URI TUNJUELITO 
 

La presentación se llevo a cabo en 4 reuniones correspondientes a las siguientes fechas: 
 
REUNIÓN 1: 24 de julio de 2024 hora de inicio 3:00 pm en la secretaria de Seguridad  
REUNIÓN 2: 26 de julio de 2024, hora de inicio 2:00 pm en FINDETER  
REUNIÓN 3: 29 de julio de 2024, hora de inicio 3:00 pm de manera virtual   
REUNIÓN 4: 30 de julio de 2024, hora de inicio 1:00 pm de manera virtual   
 
Los temas a tratar fueron los siguientes: 
 
REUNIÓN 1: Topografía, Arquitectura, Geotecnia, Suelos 
REUNIÓN 2: Redes Eléctricas, Voz y Datos, Redes Hidráulicas, Contra Incendios, Equipos 
REUNIÓN 3: Equipos, presupuesto, APU, programación  
REUNIÓN 4: Presentación socialización a comunidad  
  
 
NOMBRE DEL PROYECTO: ““ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN 
DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA 
UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” 
  
NÚMERO DEL CONTRATO OBRA: PAF-ATSDSCJ-O-027-2023       
 
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRURI 
  
NÚMERO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA: PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 
 
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE  
 
 
PARTICIPANTES:  

NOMBRE  ENTIDAD / CARGO 

JULIANA BECERRA PASTRANA  Profesional FINDETER  

GERMAN MORENO  Especialista Diseñador CONSTRURI 

ALEXANDRA ROSERO  CONSORCIO CONSTRURI 

JHON A MOLINA CONSORCIO CONSTRURI 

IVÁN DARÍO MANTILLA  FINDETER  

GABRIEL  MAYORCA  SDSCJ 

RENE GARZÓN  SDSCJ 

CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA  CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE  

NESTOR GALLEGO  CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE  

ADRIANA RODRÍGUEZ  CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE  

MAIRA SÁNCHEZ  CONSORCIO CONSTRURI 

 



 
 

 

ACTA DE REUNIÓN 
“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA 

OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA 
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA 
UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

D.C” 

Contrato de obra: PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 
Contrato de Interventoría: PAF-ATSDSCJ-I-021-2023  

 

 

 
 

 

DESARROLLO DE LOS TEMAS:  
 
El día 24 julio de 2024 se empieza la socialización del proyecto en las instalaciones de la Secretaría 
de Seguridad y se deja claro que la SDSCJ no aprueba los estudios y diseños solo da 
recomendaciones a tener en cuenta desde su experiencia, y quien aprueba estos es la interventoría. 
La SDSCJ en este caso hará recomendaciones para el mejor funcionamiento, diseño y evitar 
posibles posventas. 
 
 
COMPONENTE TOPOGRÁFICO:  
 
Se empieza la socialización o presentación de la parte topográfica, allí la arquitecta Alexandra 
Rosero explica todo lo relacionado a este componente, en lo referente a los accesos, áreas del lote, 
disponibilidad de servicios públicos etc. 
Con relación a este componente hubo comentarios y preguntas, pero no quedo ninguna observación 
pendiente en este punto. 
 
COMPONENTE GEOTECNIA, SUELOS:  
 
Se realiza una explicación breve de este componente por el Ing, John molina, en donde manifiesta 
el tipo de suelo encontrado en el sitio de la obra, comenta que relativamente el suelo es de buena 
calidad y que según estos estudios nos arroja un sistema combinado con una placa de trasferencia,  
 
El arquitecto GABRIEL MAYORCA manifiesta tener en cuenta la contención de la avenida Caracas 
revisar el muro de contención actual que no genere posibles problemas al futuro. 
  
Con relación a este componente hubo comentarios y preguntas, pero no quedo ninguna observación 
pendiente en este punto. 
 
COMPONENTE ARQUITECTURA:  
 
El especialista diseñador GERMAN MORENO inicia la explicación del proyecto mencionando los 
espacios diseñados, ocupación del lote y capacidad de la futura edificación, explica desde la 
concepción del diseño, y luego piso a piso la funcionalidad de cada espacio y el por qué se diseñó 
así. 
 
 Se explica que en su momento la FISCALÍA GENERAL genero algunas observaciones las cuales 
fueron atendidas en el componente arquitectónico con esto fie presentado ante curaduría para el 
tramite de la licencia de construcción. 
 
Se hacen algunos comentarios por parte del especialista de la SDSCJ mientras se explica el 
proyecto, se le explica que los diseños fueron concebidos por el funcionamiento y tros espacios por 
normativa o solicitud de fiscalía. 
 
En este componente básicamente queda con observación lo siguiente:  
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• Incluir en terraza placa para cuarto técnico de condensadoras  

• En el diseño tener en cuenta las emergencias en el ingreso y salida de las personas 

capturadas, igual en los ascensores.  

• Las barras de la sala de paso, incluir detalle, y que el diseño no quede con luces tan 

grandes ya que el primer piso es doble altura  

• Verificar diseño al cuarto de bombas y planta eléctrica para el uso de combustible  

• Verificar el acopio de agua para el tante de almacenamiento RCI ya que se debe 

aprovechas el agua lluvia. 

• Se deben tener en cuenta que para los espacios donde están los jueces los vidrios deben 

ser blindados ya que deben ser protegidos  

 

En términos generales la funcionalidad del edificio está bien, solo tener en cuenta los detalles 

anteriores para mejorar la función. 

 

COMPONENTE REDES ELÉCTRICAS:  
 

Se empieza la socialización o presentación del componente eléctrico por parte del especialista del 
campo en donde se explica todo lo relacionado a este sistema, el especialista esplica desde la 
acometida principal, cuarto eléctrico, planta eléctrica y monitoreo 
Se explica todo el sistema de distribución de las instalaciones eléctricas, tipos de cableado, 
aparatos y equipos a utilizar 
 
El especialista de la SDSCJ manifiesta que hay que en términos generales el diseño es bueno, hace 
algunos comentarios que ya son tenidos en cuenta en el diseño y otros que fueron realizados por la 
FISCALÍA GENERAL.  
 

• En el primer piso ubicar los interruptores en el cuarto de custodios para manipular desde allí 
las luces en los cuartos de paso. 

 
Con relación a este componente hubo comentarios y preguntas, pero no quedo ninguna observación 
pendiente en este punto. 
 
COMPONENTE VOZ Y DATOS:  
 
Se empieza la socialización o presentación del componente de voz y datos por parte del especialista 
del campo en donde se explica todo lo relacionado a este sistema, el especialista explica como se 
va a alambrar todos los pisos mediante fibra óptica y explica la distribución, tipo de cables  
 
El especialista explica que el diseño se acogió a las observaciones y exigencias solicitadas por la 
FISCALÍA GENERAL. 
 
El especialista de la SDSCJ manifiesta que en los planos deben quedar señalados bien 
especificados los materiales a utilizar   
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• Se deben especificar los puntos donde van a quedar las conexiones para no tener 
inconvenientes con las conexiones, se recomienda certificar los puntos y no canales. 

• En concernientes a las especificaciones técnicas y planos tener en cuenta que los 
materiales y equipos a utilizar queden bien referenciados para no tener problemas con la 
construcción  

• Incluir lavaplatos en cocineta 

• Incluir detalle de, cubierta ducto de escape 

• se debe ajustar diseño de redes hidrosanitarias en cocinetas. 

• Verificar llaves para jardineras externas 

• Revisar sifones en salas de paso 

• Verificar en los cuartos de monitoreo la posibilidad que tenga baños y cocina  

• Ajuste tanques y cuarto de bombas, fácil acceso para suministro de combustible 
 

Con relación a el sistema RCI quedan pendientes las siguientes observaciones  
 

• Se debe considerar en el sistema de Detección los sensores de flujo y las válvulas de corte. 

• Verificar el acopio de agua para el tante de almacenamiento RCI ya que se debe 

aprovechas el agua lluvia. 

 
COMPONENTE DE EQUIPOS:  
 
Con relación a este componente se hace una breve explicación de los equipos a utilizar en la obra, 
características, especificaciones y fichas técnicas y el por que se van a utilizar. 
 
En relación a este componente los especialistas de la SDSCJ hacen el comentario de que ellos no 
exigen una marca especial, pero recomienda al contratista comprar equipos que sean de buena 
calidad, tengan una buena garantía, que averigüen bien el tema de la calidad de los equipos que 
puedan cumplir con las funciones y exigencias del edificio. 
 
En este componente no quedaron observaciones pendientes. 
 
COMPONENTE DE PRESUPUESTO, APU, PROGRAMACIÓN:  

 
Con relación a este componente hubo comentarios y preguntas, pero no quedo ninguna observación 
pendiente en este punto. 
 
 
COMPONENTE REDES HIDRÁULICAS Y CONTRA INCENDIOS:  
 
La especialista hidráulica empieza la explicación ubicando las acometidas hidráulicas, sanitarias y 
de aguas lluvias, luego explica el sistema piso a piso con respecto a las aguas lluvias 
 
Se hacen las siguientes recomendaciones: 
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Con relación a este componente se muestra el presupuesto general del proyecto, se manifiesta que 
las divisiones y muebles no fueron incluidas ya que el dinero no alcanza, se hace una comparación 
del costo del edificio con referencia a otras URI construidas en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Se explican algunos análisis de precios unitarios al azar y se muestran los procedimientos según 
especificaciones técnicas de cada componente  
 

• Con relación al presupuesto de obra los especialistas de SDSCJ manifiestan que las 
actividades a ejecutar estén bien especificadas para que no haya problemas futuros en la 
construcción. 

• Verificar el diseño eléctrico, tener en cuenta y definir si las divisiones se van a hacer o 
quedan pendientes, esto con el fin de que las redes eléctricas queden en su totalidad. 

 
Con relación a este componente no hubo ninguna observación pendiente,  
 
 
COMPONENTE SOCIAL:   
 
Este componente se trató básicamente la presentación que se hará a la comunidad el día 02 de 
agosto de 2024, en donde se hicieron algunas observaciones con respecto a la forma y algunos 
temas a exponer. 
 
Según las observaciones realizadas, se quedo como compromiso corregir estos puntos y enviar la 
nueva presentación el día 31 de julio de 2024 a todas las entidades para revisar. 
 
 
 
Se anexan actas de asistencia presencial y virtual  
 
 
 
INTERVENTOR      CONTRATISTA 

 

 
__________________________   __________________________ 

Firma       Firma 

CARLOS LIBARDO LÓPEZ     JHON MOLINA SUPELANO      

Director de interventoría     REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE  CONSORCIO CONSTRURI 

 

 






