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1. INTRODUCCION

A confinuacion, se presenta el Informe de Gestidn que contiene el conjunto de todas
las actividades realizadas durante el periodo 28 de agosto de 2024 al 27 de septiembre
de 2024, en el marco del Contrato Interadministrativo N° SCJ-2162-2022.

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y
modificada por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economia mixta del orden
nacional, del tipo de las andnimas, organizada como un establecimiento de crédito,
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico; y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h) del articulo 270 del Estatuto Orgdnico del
Sistema Financiero, adicionado por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en
desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica,
estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera; y por tanto, en ejercicio
de estas facultades legales, celebra contratos y convenios para el diseno, ejecucion y
administracién de proyectos o programas de inversion relacionados con las actividades
senaladas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Orgdnico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, asi
como del articulo 15 de la Ley 1150 de 2007, el regimen de contratacion de FINDETER es
el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién estatal y los principios de
la funcién administrativa y de la gestién fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la
Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de confratacion se regirdn de acuerdo con lo establecido
en el Cédigo Civil, Coédigo de Comercio y demds normas que resulten aplicables. En el
evento de que en desarrollo del presente proceso de seleccidn se presenten vacios se
acudird en primer lugar a la Constitucion Politica de Colombia, a las leyes o normas que
rijan la materia, a lo consagrado en los términos de referencia y a las normas supletorias
como Coédigo de Comercio, Coédigo Civil, Codigo General del Proceso y en general
todas aquellas normas que puedan ayudar a resolver los vacios advertidos.

2.  ANTECEDENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022

Que el Articulo 2 de la Constitucion Politica establece que: “Son fines esenciales del
Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
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efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion™. Que
el Plan Distrital de Desarrollo 2020 — 2024:

“Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotd del siglo XXI", contempla como

objetivo general: “consolidar un nuevo contrato social, ambiental e intergeneracional
que permita avanzar hacia la igualdad de oportunidades, recuperando la pérdida
econémica y social derivada de la emergencia del Covid-19, capitalizando los
aprendizajes y los canales de solidaridad, redistribucion y reactivaciéon econdmica
creados para atender y mitigar los efectos de la pandemia y de esa forma construir con
la ciudadania, una Bogotd donde los derechos de los mds vulnerables sean
garantizados a tfravés de: la ampliacion de las oportunidades de inclusion social y
productiva, en particular, de las mujeres, los jovenes y las familias, para superar
progresivamente los factores de naturalizacion de la exclusién, discriminacion y
segregacion socio-econdmica y espacial que impiden la igualdad de oportunidades y
el ejercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y feliz”.

Que el PDD 2020-2024 contempla cinco (5) propdsitos, treinta (30) logros de ciudad,
setenta y cinco (75) metas trazadoras, diecisiete (17) programas estratégicos, noventa
y cuatro (?94) metas estratégicas y quinientas cincuenta (550) metas sectoriales, que se
orientan hacia el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2030.

Que las actividades de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia estdn
enmarcadas en el propdsito 3: “Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser
epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliacion”.

Que con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos en el Plan Distrital de
Desarrollo, asi como en la implementacion de los equipamientos previstos por el Plan
Maestro de Equipamientos de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, se ha
previsto que de las seis (6) URI nuevas habilitadas mediante la modificacion del PDD, la
Alcaldia Mayor de Bogotd planted la construccion durante el cuatrienio (2020-2024), de
tres (3) nuevas URI para Bogotd, tal y como se dispuso en la meta 348 del PDD.

Que la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se cred como organismo
del sector central del orden distrital, con “autonomia administrativa y financiera, cuyo
objeto consiste en orientar, liderar y ejecutar la politica publica para la seguridad
ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia; la coordinacion
interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del
Distrito Capital, en sus fases de prevenciéon, promocidén, mantenimiento y restitucion; el
mantenimiento y la preservaciéon del orden publico en la ciudad; la articulacion de los
sectores administrativos de coordinacion de la Administracion Distrital en relacién con la
seguridad ciudadana y su presencia fransversal en el Distrito Capital, la coordinacion
del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123, la integracion vy

oordinacion de los servicios de emergencia; y proporcionar bienes y servicios a las
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autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y
convivencia ciudadana en Bogotd D.C." y le asignd entre ofras, las siguientes funciones:
liderar, orientar y coordinar la formulacion, la adopcion y ejecucion de politicas, planes,
programas y proyectos dirigidos a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y
la preservacion del orden publico en la ciudad; Liderar, orientar y coordinar la
formulacion de los planes integrales de seguridad para Bogotd D.C. y las localidades,
de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Distrital 135 de 2004 o la normativa que
lo modifique o sustituya; definir los lineamientos estratégicos para la seguridad
ciudadanay el orden publico con las instituciones, entidades y organismos de seguridad
del nivel territorial y Nacional; adquirir o suministrar los bienes, servicios y contratar las
obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad,
convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital; propiciar las condiciones de
seguridad y convivencia pacifica a través del fortalecimiento de las acciones que
adelantan la Policia Metropolitana de Bogotd, la Brigada Xlll del Ejército Nacional, los
organismos de seguridad e inteligencia del estado, con jurisdiccion del Distrito Capital y
en general las autoridades cuya competencia se orienten a la prevencion,
conservacion mantenimiento del orden publico, la seguridad ciudadana y la defensa
dentro del perimetro de Bogotd; participar con la Policia Metropolitana de Bogotd, D.C.,
en la identificacion de lineas generales de diseno, formulaciéon, adopcidén, seguimiento
y evaluacion de planes, proyectos y programas en seguridad ciudadana, que deban
ser ejecutados por dicha institucioén, siguiendo las directrices, instrucciones y érdenes de
la primera autoridad de Policia del Distrito Capital.

Que el Articulo 17° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la
Subsecretaria de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre ofras las siguientes:

“(...)

h. Articular los esfuerzos que autoridades y operadores de justicia adelanten
frente al ejercicio de administracion de justicia en las localidades y en el Distrito
Capital.

(...)

J. Evaluar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se
identifiquen las necesidades para la adquisicibn de bienes, servicios y
contratacion de obras para el fortalecimiento de sus capacidades”.

Que el Articulo 18° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la
Direccién de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre otras las siguientes:

g. Identificar las adecuaciones necesarias, asi como la consfruccion de nuevos
equipamientos de Justicia, de acuerdo con las necesidades, conflictividades,
cobertura y fines del Sistema Distrital de Justicia, orientando a la Direccion
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Técnica de la Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades
Operativas en el proceso de adquisicion y/o adecuacion de los equipamientos.

h. Estudiar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se
identifiquen las necesidades para la adquisicion de bienes, servicios y
contratacion de obras para el fortalecimiento de sus capacidades y preparar
concepto técnico favorable o desfavorable atendiendo las metas del Plan de
Desarrollo Distrital y las politicas relacionadas”.

Que para el desarrollo de su objeto y funciones bdasicas, la Secretaria Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia en su organizacion interna, cuenta con la
“Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, la cual
tiene la responsabilidad de articular y coordinar con las diferentes autoridades de
seguridad, convivencia y justicia de Bogotd D.C., la coordinacion y atenciéon oportuna
a las necesidades para la adquisicion de bienes, servicios y obras que permitan el
fortalecimiento de la capacidad operativa de cada uno de ellos, con el fin de poder
implementar las politica publicas establecidas por la Alcaldia Mayor de Bogotd y en
particular las contenidas en el Plan de Desarrollo Distrital — PDD - 2020 — 2024 “UN NUEVO
CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI".

Que de acuerdo con lo estipulado en el articulo 22 del Decreto 413 del 30 de septiembre
de 2016, es la Direccién Técnica de la SDSCJ, la encargada, de estudiar, viabilizar,
planificar y dar respuesta en términos de contratacion a los requerimientos efectuados
para la adecuada atencidén y funcionamiento de los organismos de seguridad,
convivencia y justicia del distrito, se acuerdo con sus funciones, entre las cuales se citan:

“a. Elaborar los lineamientos técnicos y metodologias para la adecuada
adquisicién de bienes, servicios y contratacion de obras relacionados con
femdaticas de logistica y medios de fransporte, infraestructura, tecnologias de
informacidn y comunicaciones, entre otras, de acuerdo con las necesidades de
las diferentes autoridades de seguridad, convivencia vy justicia que cuenten con
concepto técnico favorable por parte de las demds dependencias de la
Secretaria, segun corresponda.

(...)

c. Adelantar los estudios previos de conveniencia y oportunidad, de mercado y
los requisitos técnicos, financieros y econdmicos para que la Direccion de
Operaciones para el Fortalecimiento adelante los correspondientes procesos de
seleccidén y contrataciéon de bienes, servicios y obras orientadas al fortalecimiento
de capacidades operativas de las diferentes autoridades de seguridad,
convivencia y justicia, de conformidad con lo previsto en el Plan Maesfro de
Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotd, D. C.”
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Que, durante el ano 2020, y tras diversos andlisis e infercambios de informacién con la
Fiscalia General de la Nacion, la Alcaldia Mayor de Bogotd concertd con la Fiscalia, que
las tres URI nuevas para la ciudad serian las siguientes:

i. URI de Campoverde en Bosa, que ya se encuentra construida
ii. URI en la localidad de Tunjuelito.
iil. URI ubicada en Suba.

(Teniendo en cuenta que en estas dos Ultimas zonas de la ciudad no cuentan
con este tipo de equipamientos).

Que de acuerdo con el Diagndstico Local de la Secretaria Distrital de Planeacién (2020),
Tunjuelito es la localidad é de Bogotd D.C. que cuenta con una poblacion total de
225,511 habitantes, la localidad de Tunjuelito estd dividida en dos Unidades de
Planeamiento Zonal (UPZ). A su vez, estas unidades estan divididas en barrios, en total
Tunjuelito tiene 52 barrios.

Que segun estos lineamientos y para el desarrollo del caso particular de la URI Tunjuelito,
la SDSCJ adelantdé un ejercicio de pre-dimensionamiento (esquema bdsico) del area
requerida en terreno y del drea construida para el equipamiento, determinando que el
drea compuesta por los remanentes del proyecto Transmilenio, tienen la extension
necesaria para la implantacion del equipamiento (Unidad de Reaccién Inmediata -
URI), es decir 1.238,22 m2, a la altura del Sector Molinos, para el proyecto de la URI
Tunjuelito.

Que mediante oficio 20213000031272 del 18 de enero de 2021, la SDSCJ solicité al IDU la
entrega de esos inmuebles para el desarrollo del proyecto de la URI-Tunjuelito. Asi mismo,
se hizo la misma solicitud a Transmilenio S.A., con oficio 20213000031282 de la misma
fecha.

Que la SDSCJ solicité a la Secretaria Distrital de Planeacion el concepto de uso de suelo
de los inmuebles referidos, mediante oficio 20213000032012 del 18 de enero de 2021,
para la localizacién de la URI-Tunjuelito en el marco del Plan Maestro de equipamientos
de Seguridad, Defensa y Justicia. Dicha Secretaria de Planeacién respondid esa
consulta (concepto) a la Direccion Técnica de la SDSCJ, mediante oficio No. 2-2021-
17858 del 8 de marzo de 2021, senalando que “el drea remanente de su consulta se
encuentra localizada en drea de actividad Residencial, Zona Residencial con actividad
econdmica en la vivienda en donde se encuentra permitido el equipamiento de justicia
Unidad de Reaccién Inmediata — URI de escala Urbana segin los nuevos criterios de
localizacion general senalados en el articulo 11 del Decreto 261 de 2020".

Que mediante radicado 202130000175432 del 16 de marzo de 2021, la SDSCJ se solicitd
la Fiscalia General de la Nacidon su participacion en este proyecto, autoridad que,
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mediante oficios del 13 y 14 de abril de 2021, informd que “tiene el compromiso de
formar parte del proyecto descrito en el oficio antedicho y dispondrd, en su momento,
de los recursos necesarios para el funcionamiento dptimo de la URI que se construird en
la localidad de Tunjuelito”.

Que la SDSCJ, el IDU y el DADEP, suscribieron el Convenio Interadministrativo 497 de 2022,
cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos, conocimientos, experiencias y capacidades para la
disposicion y posterior transferencia a tipo gratuito de los inmuebles de propiedad del
IDU, al Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico; para un
equipamiento de Seguridad, Defensa y Justicia, necesarias para el cumplimiento de la
meta 348 definida en el Plan de Desarrollo Distrital * Un nuevo contrato social y ambiental
para la Bogotd del siglo XXI" a cargo de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia”.

Que en desarrollo del citado convenio, y en virtud de las obligaciones adquiridas, el
Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, expidid Resolucion No. 7427 del 9 de diciembre de
2022: “POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFIERE A TITULO GRATUITO LOS BIENES FISCALES DE
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
497 DE 2022 A FAVOR DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL REPRESENTADA POR EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO -DADEP”, Ia
cual fue elevada ainscrita el 27 de diciembre de 2022, en la Oficina de Registros PUblicos
de la Zona Sur.

Que en virtud de lo anterior y atendiendo la necesidad de contar con la Unidad de
Reacciéon Inmediata y teniendo en cuenta la cooperacion interadministrativa que se
adelanté para la transferencia de los inmuebles, la Entidad realizé las consulta para
determinar la viabilidad técnica del predio, obteniendo conceptos favorables de las
diferentes entidades del Distrito y empresas de servicios publicos, los cuales fueron
actualizados araiz de la expedicion de Decreto 555 de 2021 mediante el cual se adoptd
el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota.

Que la Oficina Asesora de Planeacion — OAP de la SDSCJ adelantd verificacion
mediante solicitud a la Secretaria Distrital de Planeacién -SDP, en la cual se solicita la
expedicion de los conceptos técnicos respecto a los predios objeto de intervencion.
Segun lo informado por la OAP de la SDCJ, mediante radicado 20221100356113 de 03
de octubre de 2022, se establece que, de acuerdo con los conceptos emitidos por la
SDP, los predios cumplen con todas las condiciones de localizacién, que permitirian la
construccion y puesta en operacién de la nueva URI en la localidad de Tunjuelito.

Que mediante radicado 20213000175432 del 16/03/2021, la Subsecretaria de Acceso a
la Justicia de la SDSCJ, informa a la Fiscalia General de la Nacion Regional Central -
Subdireccion Regional de Apoyo -, las gestiones adelantadas durante la vigencia para
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la localizacién de predios y presenta a consideracion el inmueble descrito
anteriormente.

“...En atencion a lo expuesto; de manera atenta solicito manifestar a la
brevedad, si le asiste interés a la Fiscalia General de la Nacion, para la eventual
ubicacion de una Unidad de Reaccidn Inmediata-URI- en esta localizacion, que
permita a la SDSCJ continuar los tradmites administrativos tendientes a verificar el
cumplimiento de la totalidad de requisitos que nos lleven a la habilitacion de un
equipamiento de tal naturaleza en el sector”.

Que mediante Contrato Interadministrativo de Comodato IDU-495-2022-1, suscrito entre
el IDU y la SDSCJ, se pactaron los compromisos interinstitucionales para llevar a cabo la
entrega a la SDSCJ y a titulo de comodato, la administracion del predio para el
desarrollo del proyecto: URI Tunjuelito.

Que mediante oficio con radicado No. 20215630000641 del dia 14/04/2021, la Fiscalia
General de la Nacién - Subdireccion Regional de Apoyo Central, Indica:

“...” Una vez se materialice dicho proyecto, esta Direccion estard atenta a la
designacion de funcionarios que atiendan la labor que corresponde a dicha
Unidad de Reaccién Inmediata”

Mediante radicado 20223000413183 de 11-11-2022, la Subsecretaria de Acceso a la
Justicia de la SDSCJ, remite formalmente a la Direccidn Técnica, el formato de
“Requerimiento Solicitud Bienes y Servicios Gestionados por la Subsecretaria de
Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, solicitando:

“Basado en la necesidad de desarrollar de forma integral el proyecto URI en la
localidad de Tunjuelito es conveniente contar con una empresa que por su
naturaleza, experiencia e idoneidad permita satisfacer la necesidad, en el marco
de lo dispuesto por la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la
organizacion y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15y 16 del articulo 189 de la Constitucion Politica y se
dictan ofras disposiciones”. De acuerdo con lo anterior se requiere contratar una
empresa industrial y comercial del Estado, con la experiencia para para
desarrollar el proyecto Unidad de Reaccidn Inmediata - URI en la localidad de
Tunjuelito.”.

La SDSCJ cuenta con el proyecto No.7783 YFORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y
CAPACIDADES DEL SISTEMA DISTRITAL DE JUSTICIA EN BOGOTA", cuyo objetivo es
fortalecer y mejorar los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia
oqra garantizar el derecho de acceso a la justicia en Bogotd, promoviendo una justicia
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eficaz, legitima y oportuna para vivir sin miedo, enmarcado en la linea de inversion
Acceso a la Justicia.

Que la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia adelanté estudio del
sector, en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, para adelantar la contratacion de:

“REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION Y
DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA
LOCALIDAD".

Que de conformidad con lo previsto en el literal ¢) del numeral 4 del articulo 2 de la ley
1150 de 2007, las entidades estatales pueden suscribir directamente Contratos
Interadministrativos siempre que las obligaciones que de ellos se deriven tengan relaciéon
directa con el objeto misional de la entidad ejecutora. Por lo que se considerd viable,
conforme a la normatividad legal vigente, realizar la contratacién directa con la
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. — FINDETER, teniendo en cuenta que el
objeto a contratar tiene relacién directa con su objeto, entidad que cuenta con amplia
experiencia en confratos similares, en consecuencia, se dio la aprobacién mediante
sesion del Comité de Confratacion en la SDSCJ de fecha 22 de diciembre de 2022, para
la celebracion de un Contrato Interadministrativo enfre Ia SDSCJ y FINDETER.

Que mediante Resolucion 840 del 28 de diciembre de 2022, se justificd la modalidad de
seleccion de contrataciéon directa a través de Contfrato Interadministrativo con LA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER identificada con NIT.
800.096.329-1.

El Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio PUblico (DADEP), mediante
el acta de entrega No. 003 del 27 de enero de 2023 suscrita entre el DADEP y la SDSCJ,
hace entrega de los predios identificados con RUPI 2-2373, 2-2374, 2-2375, 2-2376 y 2-
2377 para la construccion de la URI de Tunjuelito. Estos predios fueron transferidos por el
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) al DADEP, en virtud de la Resolucién de Transferencia
numero 7427 del 9 de diciembre de 2022, aclarada por la Resolucion 7841 del 15 de
diciembre de 2022; estas resoluciones de transferencia debidamente expedidas por el
IDU.

Que la SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTA D.C.
- “SDSCJ" suscribid con FINDETER, el Contrato Interadministrativo No. SCJ-2162-2022, que
tiene por objeto ““REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION,
ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTA".

En cumplimiento del referido Contrato Interadministrativo Findeter suscribié con la
DUCIARIA POPULAR S.A., confrato de Fiducia Mercantil cuyo objeto, es “constituir un

Direccion General:
. Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20
X CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
TBE BOGOTAD, SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024
PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos por Findeter o la SDSCJ en virtud
del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022 a titulo de fiducia mercantil,
para su administracion, inversion, pago y celebracién de los contratos que se derivan
del FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos
fideicomitidos.”

3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO N°SCJ-2162-2022

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION,
ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE
OBJETO GENERAL REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO
EN LA CIUDAD DE BOGOTA

FINDETER- Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Integrantes de Bogotd D.C.
Fecha de suscripcion 29 de diciembre de 2022
Fecha de Iniciacidn 27 de enero de 2023

Fecha de Terminacion 30 de junio de 2024

inicial

Modificatorio No. | | .
21/07/2023 Prérroga hasta 30 de noviembre 2024
Registro Presupuestal 1595 del 29 de diciembre de 2022

Fecha de aprobacion de

" . 16 de enero de 2023
polizas de garantia

PARA EJECUCION: $20.033.300.324

Componente Presupuestal

ASISTENCIA TECNICA: $1.378.334.139

Valor final del Contrato

(Corte Informe) $21.411.634.465

No. De Péliza |33-44-101234431 Seguros del Estado S.A. Anexo 2

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,
Beneficiario: CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT.

Garantias No. 899.999.061-9
(Actudlizadas contra acta Cumplimiento del contrato: $275.666.827.,8
de inicio) 27/01/2023 al 28/01/2025
. Calidad del Servicio: $275.666.827.8
Amparos:

27/01/2023 al 29/07/2026

Salarios y Prestaciones sociales: $68.916.706,95
27/01/2023 al 29/07/2027
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No. De Péliza |33-44-101234431 Seguros del Estado S.A. Anexo 3

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,
Beneficiario: CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT.

Garantias No. 899.999.061-9
(Actudlizadas contra Cumplimiento del contrato: $275.666.827,8
Modificatorio No. 1) 27/01/2023 al 30/05/2025

Calidad del Servicio: $275.666.827,8
27/01/2023 al 30/11/2026

Salarios y Prestaciones sociales: $68.916.706,95
27/01/2023 al 30/11/2027

Amparos:

4. COMPONENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022
El Contrato Interadministrativo 2162 de 2022 contempla los siguientes componentes:
a. COMPONENTE 1 ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS.

Este componente se desarrollard en dos (2) etapas a través de una contrataciéon
derivada:

Etapa I: Consultoria para adelantar los estudios y disenos, incluidos los tradmites y
gestiones para la expedicion de la licencia de construcciéon del proyecto.

Etapa Il: Construccion y desarrollo del proyecto a partir de los estudios y disenos
adelantados y de acuerdo con la licencia de construccion aprobada.

Este componente incluye:

e Estudios y disenos necesarios para la implementacion y puesta en funcionamiento
de la URI TUNJUELITO.

e Las medidas de mitigacion de impactos negativos de los usos existentes y nuevos, de
acuerdo con los lineamientos aplicables definidos por los entes cabeza del sector y
en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial vigente.

e Los trdmites y gestiones necesarias para la expedicion de la licencia urbanistica (en
las modalidades que correspondan de acuerdo con la necesidad) y las que se
requieran para la implementacion y funcionamiento de la URI TUNJUELITO.

e Los frdmites y gestiones necesarios para la expedicion de permisos, incluidos servicios
publicos provisionales y definitivos y demds que sean necesarios para la habilitacién
y puesta en funcionamiento de la URI TUNJUELITO.

e La construccidon del proyecto previamente estructurado vy licenciado por la

autoridad competente.
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e Trdmite y expedicidn de permisos de ocupacion, en el marco de la normatividad
legal vigente, incluyendo el concepto expedido por la Unidad Administrativa Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotd D.C.

La Consultoria de estudios y disenos incluye, expedicion de licencias urbanisticas, estudio
y aprobacion de los instrumentos de planeacidon urbana que desarrollen y
complementen el plan de ordenamiento territorial, y los demds que considere,

en el marco de la normativa legal vigente en materia urbanistica para la construccion
de la URI Tunjuelito.

Dentro de esta actividad se realizard toda la planeacién del proyecto del objeto
contractual, realizando la validacién técnica de los estudios y disefos, el andlisis para la
gestion del riesgo del proyecto, asi como, los demds andilisis para una debida ejecucion
del proyecto.

b. COMPONENTE 2: INTERVENTORIA A ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS.

Este componente se desarrollard en dos (2) etapas a fravés de una contratacion
derivada:

e Etapa I: Interventoria administrativa, financiera, técnica, juridica y SST-MA;
durante el proceso de Consultoria de estudios, disenos y licenciamiento del

proyecto.

e Etapa II: Interventoria administrativa, financiera, técnica, juridica y SST-MA;
durante el proceso de construcciéon de la URI Tunjuelito y desarrollo general del
proyecto.

Este componente incluye la contrataciéon de la interventoria que ejercerd sus funciones
sobre la Consultoria de estudios, disenos, licenciamiento y construccion del proyecto.

En consecuencia, incluye la disposicidn de todo el equipo profesional y técnico que
efectie el seguimiento al cumplimiento de la totalidad de obligaciones y actividades
que deban adelantarse para el cumplimiento del COMPONENTE 1.

5.  CONTRATO DE DISENOS Y OBRA: PAF-ATSDSCJ-0-027-2023

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA
CONTRATANTE DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SDSCJ URI
TUNJUELITO
CONTRATO NUMERO PAF-ATSDSCJ-O-027-2023
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e CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
'DEBOGOTADC. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024
Elaboracién de los estudios y disenos, la obtencion de
licencias y permisos, y la construccion y puesta en

OBIJETO funcionamiento de la unidad de reaccion inmediata (URI)
ubicada en la localidad de Tunjuelito, en la ciudad de
Bogotd D.C.

NOMBRE DEL PROYECTO Unidad de Reaccidén Inmediata (URI) - Tunjuelito

LOCALIZACION DEL PROYECTO | Localidad de Tunjuelito, en la ciudad de Bogotd D.C

$17.273.655.800 (Diecisiete mil, doscientos setenta y fres
millones, seiscientos cincuenta y cinco mil, ochocientos
VALOR DEL CONTRATO M/cte.)

Etapa 1($625.940.000 M/cte.)

Etapa 2 ($16.647.715.800 M/cte.)

CONSORCIO CONSTRURI, conformado por:
-INVERSIONES GYR 50%, NIT 820.003.863-8,
Representante legal JHON MOLINA SUPELANO

CONTRATISTA -VITAL PROYECTO, 50, NIT 901.355.728-5,
Representante Legal ARIEL ANDRES APONTE.
Representante Legal Consorcio: JHON MOLINA SUPELANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE (VELNEC S.A., 65%, NIT

INTERVENTOR 800.028.455-1, Representante Legal JUAN CARLOS
HERNADEZ SANDOVAL Y ESAO SAS, 35%, NIT 804.005.882-9
Representante Legal JUAN AMADO LIZARAZQO)
14 MESES

PLAZO Etapa 1 (6 meses)
Etapa 2 (8 meses)

FIRMA CONTRATO 23/06/2023

FECHA DE INICIO ETP 1 19/07/2023

SUSPENSION N°1 18/01/2024 AL 15/02/2024 — 29 DIAS

PRORROGA N° 1 A LA
SUSPENSION N° 1
PRORROGA N° 2 A LA
SUSPENSION N° 1

REINICIO 23/07/2024

15/02/2024 AL 15/04/2024 — 60 DIAS

15/04/2024 AL 22/07/2024 — 98 DIAS

FECHA DE TERMINACION ETP 1 24/07/2024

FECHA INICIO ETAPA 2 05/08/2024

FECHA FIN ETAPA 2 05/04/2025

Fuente de Recursos por CDP
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

FInCI"-'ter é

esarrollo Territoria

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

CDP Recursos
803 $17.273.655.800,00
Total $17.273.655.800,00
Garantias del Contrato de Obra
Firma del Contrato 23 de junio de 2023:
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-45-101414164
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) :

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.0563.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

BENEFICIARIO(s)

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 |/ 19/03/2025 | $ 5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 |/ 19/09/2027 | $ 1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 19/09/2024 |/ 19/09/2029 | $ 5.182.096.740,00 30%
CALIDAD DEL SERVICIO 19/09/2024 |/ 19/09/2027 |$ 187.782.000,00 30% ETP 1
Total Asegurado $ 12.279.341.060,00

Suspensidn No. 1 —18/01/2024 al 15/02/2024:

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-40-101213756

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 3

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ 18/10/2024 | $ 3.454.731.160,00 20%
Total Asegurado| $ 3.454.731.160,00

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-45-101414164

CERTIFICADO(S) 3

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
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PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 18/04/2025 | $ 5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 18/10/2027 | $1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 18/09/2024 / 18/09/2029 | $5.182.096.740,00 30%
CALIDAD DEL SERVICIO 18/09/2024 / 18/09/2027 | $ 187.782.000,00 30% ETP 1
Total Asegurado| $ 12.279.341.060,00

Prorroga No. 1 ala Suspension No. 1 —15/02/2024 al 15/04/2024:

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-40-101213756
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 4
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Amparo

Vigencia

Desde Hasta

Valor (%)

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

19/07/2023 |/ 18/12/2024

$3.454.731.160,00 20%

Total Asegurado| $

3.454.731.160,00

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-45-101414164
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 4
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 18/06/2025 | $5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 18/12/2027 | $1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 18/09/2024 / 18/09/2029 | $ 5.182.096.740,00 30%
Al IDAD DEL SERVICIO 18/09/2024 / 18/09/2027 | $ 187.782.000,00 30% ETP 1
Total Asegurado| $ 12.279.341.060,00
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20 F'ndeter 7
e CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022

'DEBOGOTADL, SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

Prorroga No. 2 a la Suspensidn No. 1 —15/04/2024 al 30/08/2024:

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-40-101213756
ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 5
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ 03/05/2025 | $ 3.454.731.160,00 20%
Total Asegurado| $ 3.454.731.160,00
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-45-101414164
ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 5
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 03/11/2025 | $5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 03/05/2028 | $ 1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 18/09/2024 / 18/09/2029 | $ 5.182.096.740,00 30%
CALIDAD DEL SERVICIO 18/09/2024 / 18/09/2027 |$ 187.782.000,00 30% ETP 1
Total Asegurado| $ 12.279.341.060,00
Acta de inicio Etapa 2 — 05/08/2024:
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-40-101213756
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 6
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Amparo Vigencia ‘ (%) ‘

Direccion General:
Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20 F'ndeter 7
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022

EaoeoTt b SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y

28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

Desde Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ 03/05/2025 | $ 3.454.731.160,00 20%
Total Asegurado| $ 3.454.731.160,00
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-45-101414164
ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 5
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 05/10/2025 | $ 5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 05/04/2028 | $ 1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 18/09/2024 / 18/09/2029 | $ 5.182.096.740,00 30%
CALIDAD DEL SERVICIO 24/07/2024 / 24/07/2027 |$ 187.782.000,00 30% ETP 1
Total Asegurado| $ 12.279.341.060,00

Componente Técnico:

Durante el periodo del informe del 28 de agosto de 2024 al 27 de septiembre de 2024,
se ejecutaron las siguientes actividades de la etapa 2 de Construccion:

Gobierno c_ie
Colombia

Con corte al 27 de septiembre de 2024 se ejecutaron los 90 pilotes del proyecto.
Se inicio con el proceso de excavacion del sétano, completando un 50% del
drea.

Se inicia la nivelacion del terreno y aplicaciéon de concreto pobre para el solado.
Se inicia con el entibado para proteccion de las viviendas aledanas.

Se inicia con el descabece de pilotes.

Direccion General:
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20 F ":'deter 7
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
e B000TADE. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
sz zzzr = JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

7 sept 2024 10:09:09
72 Avenida Calle 51 Sur

18/09/2024, 8:41:53a. m.
* 33 285 W 7477 20"
Carrera 8A §1-23

Bagota
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VIGILADO

INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022

Findeter 5

Banca de Desarrollo Territorial

%T’%?:'.‘ SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y
sogmniazzr = JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

Fundida de pilote 13/09/2024

Fundida de pilote 13/09/2024

Eu.'u E1]] ENI‘

190° S

51-38 Canera 9
Tunjuelito
Bogoté

‘Network 26109 A6:44 D COT

Fundldo d pilote

5 247°°S\\
-51-24 Carrera 9
Tunjuelite®
Bogota

Excovoaon para so’rcmo

Gobierno de
Colombia
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20 !: 'Ddete" 7
N CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
A BoooTA D SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
sz~ JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

35_ Wﬂ% N 2 \'\ >
Wy ) OURD “b'\\\ MHA
.3 *,‘

= N
fispestu

315°NW

+51-38 Carrera 9

Tunjuelito

ﬂ . Bogota

. Remark: Consorcioinfraestructura ve
- Network time s not:synchronized

Concreto pbbre para solodo |

Excavacion para sétano

Con corte al 27 de septiembre de 2024

No. INDICADORES CONTRACTUALES Programa Ejecutado DIFERENCI DIAS
do A ATRASO

1 Porcentaje de Avance Etapa 2 4,23% 6,14% 1.91% 0

Componente Juridico:

Durante el periodo del presente informe no se presentaron femas juridicos.

Componente Administrativo:

Desde el componente administrativo se ha monitoreado y revisado la informacién de
los subcontratistas, se ha verificado el cumplimiento del cronograma, se adelantaron las
acciones necesarias para mantener la ejecucién del contrato conforme a la
programacion.

Se readliza seguimiento permanente a la incorporacion de personal de obra y
administrativo, asi como se realiza seguimiento y control de la calidad de los materiales,
equipos y obras ejecutadas.

Componente Financiero:

Avance Financiero Etapa 2:
Porcentaje Pagado al 27 de agosto de 2024 - Contratista de Obra:

Direccion General:
. Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20 F'ndeter 4
e CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
'DEBOGOTADC. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

Valor del Contrato: $ 17.273.655.800,00
Valor Pagado con corte

al 27 de agosto de 2024 $ 563.346.000,00
Saldo del Contrato: $ 16.710.309.800,00

6. CONTRATO DE INTERVENTORIA DE DISENOS Y OBRA: PAF-ATSDSCJ-1-021-2023

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA'Y

CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - SDSCJ URI TUNJUELITO

CONTRATO NUMERO PAF-ATSDSCJ-1-021-2023

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA DE DISENOS Y OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO
LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
OBJETO OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA
EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C.

CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA
EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C

LOCALIZACION DEL PROYECTO LOCALIDAD DE TUNJUELITO, BOGOTA D.C

MIL TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA

NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DEL CONTRATO

INTERVENTORIA CORRIENTE ($1.013.921.237).
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE; NIT901.721.424-
1, Conformado por:
VELNEC S.A. identificada con Nit. 800.028.455-1; %
INTERVENTOR de participacion: 65%.

ESAO S.A.S. identificada con Nit 804.005.882-9; % de
participacion: 35%.

Representante Legal: Juan Carlos Herndndez
Sandoval c.c. 79.386.306.

Dieciséis (16) meses discriminados asi:

PLAZO Etapa I: Seis (6) meses

Etapa ll: Diez {10) meses

FIRMA DE CONTRATO 28/06/2023

Direccion General:
. Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.
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je Desarrollo Territoria

INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20
e’ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
TBE BOGOTAD, SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024
FECHA DE INICIO ETP1 19/07/2023

SUSPENSION N° 1 18/01/2024-15/02/2024 — 29 DIAS

PRORROGA N° 1 A LA SUSPENSION N°
1
PRORROGA N° 2 A LA SUSPENSION N°
1

15/02/2024 AL 15/04/2024 — 60 DIAS

15/04/2024 AL 22/07/2024 — 98 DIAS

REINICIO 23/07/2024
FECHA DE TERMINACION ETAPA | 24/07/2024
FECHA DE INICIO ETAPA Il 05/08/2024
FECHA DE TERMINACION ETAPA I 05/06/2025

FECHA DE TERMINACION CONTRATO 05/06/2025

Fuente de Recursos por CDP

CDP Recursos
803 $1.013.921.237,00
Total $ 1.013.921.237,00

Garantias del Contrato de Interventoria

Firma del Contrato 28 de junio de 2023:

TIPO DE POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES

GARANTIA PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100064664

ASEGURADORA ||SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) X2

BENEFICIARIO(s) | PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT 830.053.691-
8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ, IDENTIFICADA CON
NIT 899.999.061-9

A Vigencia val 7
mparo Desde Hasta alor (%)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 28/06/2023 |/ 28/10/2024 $ 202.784.247,40 20%
Total Asegurado S 202.784.247,40
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

GARANTIA No. NB-100268180
CERTIFICADO(S) Oy 1

SEGUROS MUNDIAL

Direccion General:
. Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20 F'ndeter 7
U CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022

'DEBOGOTADL, SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

PATRIMONIO AUTONOMQ FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Amparo Vigencia Valor (%)
Desde Hasta
CUMPLIMIENTO 28/06/2023 |/ 28/04/2025 $304.176.371,10 30%
PRESTACIONES SOCIALES 28/06/2023 |/ 28/10/2027 $101.392.123,70 10%
CALIDAD DEL SERVICIO 28/08/2024 |/ 28/10/2029 $304.176.371,10 30%
Total Asegurado S 709.744.865,90
Acta de inicio 19 de julio de 2023:
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100064664
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) 5
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ | 19/11/2024 $202.784.247,40 20%
Total Asegurado S 202.784.247,40
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100268180
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) 5
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 |/ 19/05/2025 $304.176.371,10 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 |/ 19/11/2027 $101.392.123,70 10%
CALIDAD DEL SERVICIO 19/09/2024 |/ 19/11/2029 $304.176.371,10 30%
Total Asegurado $
709.744.865,90
Suspension No. 1 del 18/01/2024 al 15/02/2024:
PO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
SEGUROS MUNDIAL GARANTIA No. NB-100064664

SPERINTENDENCIA FRANG. X
€ coLousIA
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

je Desarrollo Territor

|CERTIFICADO(S)

3

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT

BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
A Vigencia val 7
mparo Desde Hasta alor (%)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ 17/12/2024 $202.784.247,40, 20%

Total Asegurado S

202.784.247,40

TIPO DE GARANTIA

POLIZA DE SEGURO

A FAVOR DE

ENTIDADES PARTICULARES

ASEGURADORA

SEGUROS MUNDIAL

GARANTIA No.

NB-100268180

CERTIFICADO(S)

3

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON

NIT 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA -SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 17/06/2025 $304.176.371,100  30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 17/12/2027 $101.392.123,70 10%
CALIDAD DEL SERVICIO 17/10/2024 / 17/12/2029 $304.176.371,10  30%

Total Asegurado|$

Prorroga No. 1 ala Suspensidon No. 1 del 15/02/2024 al 15/04/2024:

709.744.865,90

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100064664

ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) 5

PATRIMONIO AUTONOMQ FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
RESPONSARBILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 17/07/2023 |/ 18/02/2025 $ 202.784.247,40 20%
Total Asegurado S 202.784.247,40

TIPO DE GARANTIA

POLIZA DE SEGURO

A FAVOR DE

ENTIDADES PARTICULARES

ASEGURADORA

SEGUROS MUNDIAL

GARANTIA No.

NB-100268180

CERTIFICADO(S)

4
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

je Desarrollo Territoria

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT

BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 18/08/2025 $304.176.371,10 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 18/02/2028 $101.392.123,70 10%
CALIDAD DEL SERVICIO 18/02/2025 18/02/2030 $ 304.176.371,10 30%
Total Asegurado|$ 709.744.865,90

Prorroga No. 2 a la Suspensidon No. 1 del 15/02/2024 al 15/04/2024:

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100064664

ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) 6

PATRIMONIO AUTONOMQ FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -SDSCJ,

IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ 02/07/2025 $ 202.784.247,40 20%

Total Asegurado S

202.784.247,40

TIPO DE GARANTIA

POLIZA DE SEGURO

A FAVOR DE

ENTIDADES PARTICULARES

ASEGURADORA

SEGUROS MUNDIAL

GARANTIA No.

NB-100268180

CERTIFICADO(S)

4

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 31/12/2025 $304.176.371,10 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 01/07/2028 $101.392.123,70 10%
CALIDAD DEL SERVICIO 01/07/2025 01/07/2030 $304.176.371,10 30%
Total Asegurado|$ 709.744.865,90

g de incio etapa 2 — 05/08/2024:
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

je Desarrollo Territoria

TIPO DE GARANTIA

POLIZA DE SEGURO

A FAVOR DE

ENTIDADES PARTICULARES

ASEGURADORA

SEGUROS MUNDIAL

GARANTIA No.

NB-100064664

CERTIFICADO(S)

7

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Amparo

Vigencia

Desde Hasta

Valor (%)

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

19/07/2023 |/

02/07/2025

$202.784.247,400 20%

Total Asegurado S

202.784.247,40

TIPO DE GARANTIA

POLIZA DE SEGURO

A FAVOR DE

ENTIDADES PARTICULARES

ASEGURADORA

SEGUROS MUNDIAL

GARANTIA No.

NB-100268180

CERTIFICADO(S)

5

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ,
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

BENEFICIARIO(s)

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 / 31/12/2025 $304.176.371,10 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 / 01/07/2028 $101.392.123,70 10%
CALIDAD DEL SERVICIO 01/07/2025 / 01/07/2030 $304.176.371,10 30%
Total Asegurado $ 709.744.865,90

Componente Financiero:

Avance Financiero Etapa 2:
Porcentaje Pagado al 27 de agosto de 2024 - Contratista de interventoria:

Valor del Contrato: $ 1.013.921.237,00
Valor Pagado con corte al
27 de agosto de 2024:

Saldo del Contrato:

$ 204.155.456,00
$ 809.765.781,00

7. EQUIPO DE GESTION DE FINDETER

A continuacion, se detalla el equipo principal de gestion dispuesto por FINDETER para la
ejecucion del Confrato Interadministrativo. Es importante recalcar que, en el marco de

Direccion General:
. Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.

: PBX: (601) 623 0311 / 623 0388
Linea gratuita nacional: 01-8000-116622

Pigina 28 de 48

Gobierno c_ie
Colombia

VIGILADO

.
X@ﬁndeter f @findetercol ° findeter @findetercol 1IN Findeter



je Desarrollo Territoria

INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20
et CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SDEBOGOTAD S SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y
sz JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

la Asistencia Técnica, FINDETER dispone de un equipo interdisciplinario compuesto por
profesionales de diferentes especialidades que apoyan a este equipo principal en las
dreas técnica, juridica, financiera, social y ambiental:

Rol Nombre Profesion
Gestor Hernando Garcia Baez Ing. Civil
Supervisor Ivdn Dario Mantilla Rosas Ing. Civil
Abogado Andrés Felipe Ruiz Camelo Abogado

Profesional en Geografia y

Profesional Social Carolina Marcela Sdnchez . . ’
Estudios Latinoamericanos
Profesional Financiero Maria Angélica Diaz Diaz Contadora
Apoyo Administrativo Emilce Cortez Veldsquez Administradora de Empresas

8. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO

Conforme a la Cldusula Novena — Obligaciones al contratista se presenta el Informe de
Gestion Técnico del presente confrato, conforme los recursos aportados por la
Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia como requisito para el pago
mensual de los costos de asistencia técnica del presente contrato.

Clausula novena desarrollo del objeto del presente contrato, FINDETER se comprometen
con las siguientes obligaciones:

No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR

OBLIGACION | OBLIGACION FINDETER
Proporcionar vy realizar la
asistencia técnica, administracion Durante el periodo del presente
de recursos y la asesoria juridica, informe se viene
administrativa, ambiental y proporcionando la Asistencia
financiera a que haya lugar para Técnica a la SDSCJ para el
En
1 |el «adecuado desarrollo del| Permanente L desarrollo del proyecto.
. Cumplimiento . . -

confrato y la que sea requerida Actualmente, estd en ejecucion
por la Secretaria de Seguridad la etapa 1 de los confratos
Convivencia y Justicia de Bogotd derivados de obra e
D.C., enrelacién con el objeto del interventoria.
mismo.
Cumplir con el objeto del confrato FINDETER viene dando
con plena autonomia técnica y cumplimiento al objeto
administrativa y bajo su propia En confractual, de acuerdo conlas

2 . Permanente L L .
responsabilidad, por lo tanto, no Cumplimiento | actividades enunciadas en el
existe ni existird ningun tipo de presente informe.

subordinacion.
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20 F'ndeter 7
U CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022

TBE BOGOTAD, SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

sogmniazzr = JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR

OBLIGACION | OBLIGACION FINDETER
Constituir un Patrimonio Constituido el Patrimonio
Autébnomo con una sociedad Autdébnomo Secretaria Distrital de
3 | fiduciaria de reconocida Permanente Cumplida Seguridad, Convivencia y
experiencia y frayectoria en el Justicia - FINDETER, Administrado
sistema financiero colombiano por Fidupopular.

Actualmente estd en ejecucién
la etapa 1 de los contratos

En derivados de obra e
Cumplimiento | interventoria para el diseio y
construccidon de la URI de

Desarrollar el conjunto  de
actividades y gestiones
4 | pertinentes para la ejecucién y| Permanente
enfrega  del proyecto URI

Tunjuelito. Tunjuelito.
Tras la formulacién de los
costeos estimados por parte de
FINDETER, de acuerdo con su
modelo, para la contratacion
derivada de obra e
Desarrollar el  proyecto  URI interventoria, fueron remitidos y
Tunjuelitfo con el presupuesto En aprobados por la SDSCJ, para
5 - ) . ) Permanente .
disponible para la ejecucion del Cumplimiento | poder desarrollar los procesos
mismo. de convocatoria de  los
confratos derivados de obra e
interventoria, los cuales fueron
adjudicados. Actualmente, se
estd desarrollando la etapa 1 de
estudios y disenos.
. El 14 de marzo de 2023
Conformar los Organos . N -
. 2 mediante Comité Fiduciario No.
Colegiados (comités) compuestos .
. 1 se aprobéd el Manual
por integrantes de las dos . . .
6 . Permanente Cumplida Operativo, mediante el cual se
entidades para el correcto
. establecen los delegados a los
desarrollo del confrato y debida : o
. - diferentes comités del Confrato
ejecucioén del proyecto. - .
Interadministrativo.
FINDETER cuenta con el personal
profesional esfipulado en su
propuesta, asi como con todos
los equipos fransversales
técnicos, juridicos y financieros,
Disponer y mantener la requeridos para prestar la
infraestructura  fisica, logistica, En asistencia técnica ala SDSCJ en
7 | operativa, técnica y de recursos | Permanente L el marco de este confrato.
. Cumplimiento
humanos requerido para la Sumado a esto, ha puesto a
ejecuciéon del contrato. disposicion del Contrato

Inferadministrativo, todos los
elementos técnicos y operativos
requeridos para suplir las
necesidades en el marco de la
ejecucién del contrato.

Asumir los costos de En FINDETER durante el presente
. Permanente L - .
desplazamiento a que haya lugar, Cumplimiento | periodo ha asumido los costos y

A - Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20
e’ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
TBE BOGOTAD, SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

sz JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024
A p TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR
No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION | 55}, ACION | OBLIGACION FINDETER
para la toma, recoleccion vy gastos directos e indirectos
validacién de la informacién necesarios para adelantar el
necesaria para la ejecucién del objeto contfractual.
proyecto
Para el perfeccionamiento del
confrato y el acta de inicio, se
enviaron a la SDSCJ las pdlizas
- . debidamente suscritas con su
Constituir y allegar a la Secretaria .
L . - . comprobante de pago, dichas
Distrital de Seguridad Convivencia s f |
Justicia, las garantias requeridas . garantias fueron aprobadas &
9 Y ' Permanente Cumplida 16 de enero de 2023. El 13 de
dentro de los tres (3)
) s A febrero de 2023  fueron
dias hdbiles siguientes a la e
. cargadas a SECOP Il las pdlizas
suscripcion del contrato .
actualizadas contra acta de
inicio. El 28 de julio de 2023 se
actualizaron las pdlizas
conforme al modificatorio No. 1.
Pgrﬂmpor Yy apoyara la Sec_re’ror!o FINDETER, ha participado
Distrital de Seguridad Convivencia - .
o . activamente de las diferentes
y Justicia, en todas las reuniones a En .
10 . Permanente L reuniones que se han
las que éste convoque Cumplimiento
. . - programado para el desarrollo
relacionadas con la ejecucion del
del Proyecto.
confrato
Asistir a las reuniones, talleres,
comités y demds eventos que se FINDETER ha asistido a todas las
realicen en el marco del proyecto reuniones convocadas por la
URI Tunjuelito, en los que se En Secretaria de Justicia o por
11 |requiera su participacién, vy | Permanente L terceros en el marco del
. L Cumplimiento
colaborard con el suministro de desarrollo de este contrato, y las
informacidén y en la contestacién mismas se encuentran
de los requerimientos por parte de relacionadas en este informe.
interesados.
Findeter mantiene la
Disponer de los medios necesarios documentacién del desarrollo
para el mantenimiento, cuidado y En del contrato, custodiada de
12 . 7| Permanente L L
custodia de la documentacion Cumplimiento | acuerdo con los procedimientos
objeto del presente contrato. establecidos en su Sistema de
Gestién Documental.
Atender los requerimientos,
instrucciones y/o
recomendaciones que durante el Findeter ha acatado todas las
desarrollo del Contrato le imparta instrucciones y requerimientos
. . En .
13 a la Secretaria Distrital  de | Permanente L efectuados por la Secretaria en
. . . - Cumplimiento ) ..
Seguridad Convivencia y Justicia, el marco de la ejecucion del
a través del supervisor del mismo, confrato.
para una correcta ejecucion y
cumplimiento de sus obligaciones.
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20 F'ndeter 7
U CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022

TBE BOGOTAD, SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

sogmniazzr = JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR

OBLIGACION | OBLIGACION FINDETER
Entregar al supervisor del contrato En cumplimiento de este
14 los informes que se soliciten sobre Permanente En numeral se entrega el presente
cualquier aspecto y/o resultados Cumplimiento | informe N° 20 del Cl 2162 de
obtenidos cuando asi se requiera. 2022.

Guardar estricta reserva sobre
toda la informacién y documentos
que tenga acceso, maneje en
desarrollo de su actividad o que
llegue a conocer en desarrollo del
contrato y que no tenga cardcter En
15 | de publica. En consecuencia, se | Permanente Cumplimiento En permanente cumplimiento.
obliga a no divulgar por ningin

medio dicha informacién o
documentos a terceros, sin la
previa autorizacion escrita de la
Secretaria Distrital de Seguridad
Convivencia y Justicia.

Manejar de manera centralizada
y segura todos los documentos
relacionados con los aspectos
juridicos, financieros, técnicos y

administrativos que se generen en FINDETER, y su equipo de
desarrollo del contrato, trabagjo, actlan con ética,
sujetdndose a las normas de fransparencia y eficiencia fiscal,
retencién documental y archivo de acuerdo con la Constitucion
- En e ) .
16 |vigentes; y en caso de que el | Permanente L Politica de Colombia y politica
- . Cumplimiento |. ~... ~ .
supervisor designado por la institucional. Se cuenta con un
Secretaria Distrital de Seguridad Sistema de Gestidn Documental
Convivencia y Justicia requiera los SGly el aplicativo “Documenta”
documentos deberdn presentarse para la radicacioén.

de manera organizada y en Ultima
versibn, asi como tenerlo «
disposicién de cualquier ente de
control.

Asumir un buen trato para con los FINDETER, 'y su ~equipo de

. . frabajo, se caracterizan por su
demds colaboradores internos vy "
. actuar con responsabilidad,
17 |externos de la Secretaria de En o . .
. . - - Permanente L eficiencia y  transparencia,
Seguridad Convivencia y Justicia, Cumplimiento .
. valores establecidos dentro de
y actuar con responsabilidad, .-
su politica, mision y visidon

eficiencia y tfransparencia.

institucional.
Colaborar con la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia Cuando se requiera: A la fecha,
y Jusficia, en el suministro vy En no se han presentado solicitudes
18 ) .. " | Permanente L L
respuesta de informacion Cumplimiento | o requerimientos efectuados por
correspondiente a los los Organismos de Control.

requerimientos efectuados por los
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20 F'ndeter 7
U CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022

TBE BOGOTAD, SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

sz JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024
A p TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR

No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION FINDETER
organismos de  Confrol, en
relacion  con la  ejecucién,
desarrollo o
implementacion  del contrato
objeto del presente documento.

Apoyar a la Secretaria en la
atencidon y respuesta oportuna de
derechos de peticién, acciones S
D Cuando se requiera: A la fecha
de tutela, requerimientos de entes En -

19 . Permanente L no se han presentado solicitudes
de confrol, demandas, quejas y Cumplimiento or parte de Ia SDSC.J
reclamos relacionados con la porp ’
estructuracion y ejecucidon  del
objeto del presente proceso
Utilizar la imagen de la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia
y Justicia, de acuerdo con los
lineamientos  establecidos por Se utiliza la imagen institucional

20 éste. Salvo autorizacion expresa y Permanente En de la SDSCJ de acuerdo con los
escrita de las partes ningun Cumplimiento | lineamientos establecidos por
funcionario, podrd utilizar el esta.
nombre, emblema o sello oficial
de la ofra parte para fines
publicitarios o de cualquier indole.

- . Es politica interna de FINDETER el

Respetar la politica ambiental de uso eficiente y racional de los
la Secretaria Distrital de Seguridad - )

- . e oy recursos para su funcionamiento
Convivencia y Justicia, politica | .
que incluye todas las normas y en las acciones ,de SUS
. profesionales. Se exigird a los
internas sobre el uso de recursos En .

21 . . Permanente L Contratistas de las Obras e
ambientales y publicos, como el Cumplimiento Interventoria el cumplimiento de
agua y la energia, racionamiento las disposiciones ambientales
dgr ue%c:jpeerl;s norrrr:]c(;sne.osoborlg (orden nacional como distrital)
parq s Y ) durante la ejecucién de las
desechos residuales

obraos.
Cumplir con todas las
obligaciones que derwenlde la Se ha cumplido con todas las
naturaleza del contrato, asi como . - .
todas  las  normas.  leves En obligaciones que deriven de la

22 . ' Y Y| Permanente L naturaleza del confrato, asi

reglamentos vigentes o que se Cumplimiento
. f como todas las normas, leyes y
expidan posteriormente y que real :
- glamentos vigentes.

contemplen aspectos relativos a
la ejecucion del contrato.
Actuar en todo momento con .
buena fe, atendiendo los FlNDE.TER’ y su-equipo .de

ANCIDIOS de la funcion frabajo, actuan con ética,

23 |Pnncip . e En fransparencia y eficiencia fiscal,

administrativa y de la gestion fiscal | Permanente L R
2 Cumplimiento | de acuerdo con la Constitucion
de que fratan los articulos 209 y Politica de Colombia y poliica
267 de la Constitucion Politica de L
. e - institucional.
Colombiay la ética, respondiendo
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ALCALDIA MAYOR

INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

je Desarrollo Territoria

DE BOGOTA D.C.
sz JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024
A p TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR
No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION | 55}, ACION | OBLIGACION FINDETER
por sus actuaciones y omisiones, y
haciendo todo lo necesario para
impedir y denunciar actos de
corrupcion de los que tenga
noticia.
La liguidacién del Contrato
- Interadministrativo se efectuard
Elaborar y suscribir el acta de Por
25 | . % ., Puntual una vez se desarrolle la etapa
liguidacion. desarrollarse . )
de ejecucion y se agote el plazo
contractual.
Incluir como  Asegurado vy
Beneficiario de las garantias
otorgadas con ocasién de la
. g En los contfratos de obra e
ejecucidon de los contratos En . . . .
26 . Permanente . interventoria se incluyd esta
derivados de este Contrato Cumplimiento : L
. . . obligacion.
Interadministrativo a la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia
y Justicia, y a Findeter.
Se han validado y aprobado de
Validar y aprobar todos los manera oportuna los informes
informes  presentados por la presentados por la interventoria
interventoria en el seguimiento En en el seguimiento realizado a la
27 |realizado a la ejecuciéon | Permanente L ejecucion  contractual  del
-~ Cumplimiento
contfractual (Juridica, proyecto, por parte del
administrativa, ambiental, técnica Supervisor designado, en
y financiera). cumplimiento con el Manual de
Supervision de FINDETER.
Las actas de inicio de los
Firmar el acta de inicio de los En contratos derivados de obra e
28 Permanente L . .
contratos a celebrar. Cumplimiento | Interventoria fueron suscritas por
las partes el 19 de julio 2023.
FINDETER, verifica
Verificar el cumplimiento de las constantemente el
obligaciones y deberes En cumplimiento de las
29 - Permanente L . .
establecidos en los contfratos a Cumplimiento | obligaciones y deberes
celebrar. establecidos en los Confratos de
Disenos - Obra e Interventoria.
Informar de inmediato al (los) jefe
(s) de e?<JsT|r sospechas acerca .d’e Findeter ha tomado las medidas
revelacion de la Informacién . .
. . necesarias para evitar que se
Confidencial por parte de los . . ; .
. - den este fipo de situaciones. Sin
funcionarios y/o asesores, sobre : .
S S En embargo, informard de manera
30 | cualguier incumplimiento en que | Permanente L .
. - Cumplimiento | oportuna sobre cualquier
incurran o sobre  cualquier ) o
. . - incumplimiento presentado con
inconveniente que dificulte la Ny
. 2 respecto a la revelacion de
correcta ejecucion del confrato, . L
. informacion.
esto con el fin de que se adopten
los correctivos de rigor, sin
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

b INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20
2 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

sogmniazzr = JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

interadministrativo.

A p TIPO DE ESTADO DE LA ACCIONES REALIZADAS POR
No. | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION FINDETER
perjuicio del inicio de las acciones
legales pertinentes
Findeter participd y votd en el
Comité  Fiduciario No. 1
Hacer parte de los Comités En mediante el cual se aprobd el
31 | Fiduciario, Financiero y Técnico | Permanente cumolimiento Manual Operativo del Cl 2162
del contrato con voz y voto. P de 2022, y en donde se
establecieron los delegados por
las partes para cada Comité.
Presentar cronograma y Plan de
Tr.ObOJO.,(PDT) detallado, para la Se presentd a la SDSCJ el PDT
ejecucion del contrato . - L
32 |. L . Permanente Cumplida para su revision y aprobacion el
inferadministrativo, dentro de los .
. L ; dia 03 de febrero de 2023.
cinco (5) dias siguiente a la firma
del acta de inicio
_ . . FINDETER exige constantemente
Exigir el cumplimiento del objeto y S
. . - Por el cumplimiento de las
33 | de las obligaciones derivadas de | Permanente . .
desarrollarse | obligaciones confractuales a
los contratos. A .
fravés de su supervisor.
Redlizar la  liquidacion  de N -
. . . La liquidaciéon de la
confratos derivados y patrimonio > .
. contratacion derivada vy el
auténomo dentro de los 3 meses . .
A . . 9 Confrato Interadministrativo se
siguientes al recibo a satisfaccion Por .
34 . . Permanente llevard a cabo una vez se
del equipamiento y desarrollarse
. . agoten los plazos contractuales
posteriormente realizar la
C - y se haya desarrollado la etapa
liquidacion del contrato

de ejecucion.

9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DEL INFORME CON RELACION AL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

a. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PRESENTE PERIODO

La gestidon realizada por la Gerencia de Infraestructura de la Vicepresidencia Técnica
de FINDETER para con el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022 y sus
correspondientes actividades, se informan a continuacion:

Durante el periodo se hace seguimiento a los contratos derivados de disenos e
interventoria de disenos en su Etapa 1, conforme a lo mostrado en el numeral 5 del
presente informe.

o
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
secemrzoanasesnna. || JST|CIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

Fin

je Desarrollo Territoria

deter 4

b. ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

Para el proximo periodo de reporte del Informe de Gestion mensual, se fienen

programadas |as siguientes actividades:

e Actividades de cimentacion: Armado de acero para vigas y dados de

cimentacion.

Fundida de dados, vigas de cimentacion.

Armado de la placa de nivel 0.

c. CRONOGRAMA Y PORCENTAJE (%) DE AVANCE

De acuerdo con el cronograma que se viene presentando en los informes semanales,
para el presente periodo se tenian programadas las siguientes actividades, con el
siguiente porcentaje de cumplimiento, con corte al 27 de agosto de 2024:

OBTENCION LICENCIAS)

Avance Avance
No ACTIVIDAD e A FECA Programado | Ejecutado
INICIO FIN
Acumulado | Acumulado

1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS

DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 25/01/2023 | 27/01/2023 100% 100%
2 | SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 25/01/2023 | 27/01/2023 100% 100%
3 | REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRAMA A LA SDSCJ 27/01/2023 | 3/02/2023 100% 100%
4 | REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL

OPERATIVO 3/02/2023 | 03/02/2023 100% 100%
5 | CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 25/01/2023 | 7/02/2023 100% 100%
6 | APROBACION MANUAL OPERATIVO 24/02/2023 | 14/03/2023 100% 100%
7 | DESEMBOLSO DE RECURSOS 24/02/2023 | 31/03/2023 100% 100%
8 | REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA | 25/01/2023 | 15/02/2023 100% 100%
9 | PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION | 10172003 | 31/03/2023 100% 100%

DERIVADA
10 | PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 15/03/2023 | 31/03/2023 100% 100%
11 | ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE

CONTRATACION 20/04/2023 | 27/04/2023 100% 100%
12 | PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION

DERIVADA 2/05/2023 | 3/05/2023 100% 100%
13 | DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 3/05/2023 | 31/05/2023 100% 100%
14 | APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE

CONTRATACION 1/06/2023 | 6/06/2023 100% 100%
15 | PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION

CONTRATOS DERIVADOS 7/06/2023 | 11/07/2023 100% 100%
16 | SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS

DERIVADOS 19/07/2023 | 19/07/2023 100% 100%
17 | ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y 197072023 | 24/07/2024 100% 100%
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

Avance Avance
No ACTIVIDAD et Jaeials Programado | Ejecutado
INICIO FIN
Acumulado | Acumulado
18 | ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION
ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE 05/08/2024 | 05/04/2025 13,60% 13,60%
CONSULTORIA) (*)
19 | CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA | 05/04/2025 | 05/06/2025 0% 0%
20 | LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 05/06/2025 | 05/08/2026 0% 0%

(*) Con fecha de corte del 27 de septiembre de 2024 se tiene un avance del contrato
inferadministrativo del 13,60%.

10. COMITES TECNICOS, FINANCIEROS O FIDUCIARIOS

a. Comités Técnicos

No de Comité

Fecha
realizacion

Tema

Comité
Técnico
Ne° 1
(Sesionado de
manera virtual

20/04/2023
27/04/2023

Aprobar los Términos de referencia que tienen por objeto:
CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

Aprobar los Términos de referencia que tienen por objeto:
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

Comité
Técnico
Ne° 2
(Sesionado de
manera virtual

09/05/2023

Aprobar la Adenda No. 1 dentro de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-0-027-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD
DE BOGOTA D.C.”

Aprobar la Adenda No. 1 dentro de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-I-021-2023 que fiene por objeto: CONTRATAR LA
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE
TIENE COMO OBJETO "LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y

28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

No de Comité

Fecha
realizacion

Tema

DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

Comité
Técnico
Ne 3
(Sesionado de
manera virtual

10/05/2023

Aprobar la Adenda No. 2 dentro de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-0-027-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD
DE BOGOTA D.C.”

Comité
Técnico
N° 4
(Sesionado de
manera virtual

05/06/2023
06/06/2023

Aprobar el orden de elegibilidad y la adjudicacién de la
convocatoria PAF-ATSDSCJ-0-027-2023 que fiene por objeto:
CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."” Aprobar el orden de elegibilidad
y la adjudicacién de la convocatoria PAF-ATSDSCJ-1-021-2023
que tiene por objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C.”

Comité
Técnico
N° 5
(Sesionado de
manera virtual)
Sin Voto de la
SDSCJ

10/01/2024
16/01/2024

SUSPENSION DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No.
PAF-ATSDSCJ-0-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A.,
como Vocera y Administradora del Patrimonio Autdénomo
Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un
término de dos (2) meses a partir del 9 de enero de 2024 y hasta
el 9 de marzo de 2024; la fecha actualizada de terminacién de
la etapa | de estudios y disefos seria el dia 19 de marzo de 2024,
o antes si las condiciones que originan la suspensidn han sido
superadas.

SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-
ATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como
Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-
SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un
término de dos (2) meses a partir del 9 de enero de 2024 y hasta
el 9 de marzo de 2024, es decir, la fecha actualizada de
terminacién de la interventoria de la etapa | de estudios vy
disenos seria el dia 19 de marzo de 2024, o antes si las
condiciones que originan la suspensidn han sido superadas.

Se cerrd sin el Voto de la SDSCJ, por lo cual se cita el comité
técnico No. 6.

Direccion General:
. Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.

: PBX: (601) 623 0311 / 623 0388
Linea gratuita nacional: 01-8000-116622

Pigina 38 de 48

Gobierno c_ie
Colombia

VIGILADO

.
X@findeter f @findetercol ° findeter @findetercol 1IN Findeter




<

ALCALDIA MAYOR
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y

28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

No de Comité

Fecha
realizacion

Tema

Comité
Técnico
N° 6
(Sesionado de
manera virtual)

17/01/2024
18/01/2024

SUSPENSION DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No.
PAF-ATSDSCJ-O-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A.,
como Vocera y Administradora del Patrimonio Autdénomo
Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un
término de veintinueve (29) dias a partir del 18 de enero de 2024
y hasta el 15 de febrero de 2024; la fecha actualizada de
terminacién de la etapa | de estudios y disenos seria el dia 17 de
febrero de 2024, o antes si las condiciones que originan la
suspensidn han sido superadas.

SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-
ATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como
Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-
SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un
término de veintinueve (29) dias a partir del 18 de enero de 2024
y hasta el 15 de febrero de 2024, es decir, la fecha actualizada
de terminacién de la interventoria de la etapa | de estudios y
disenos seria el dia 17 de febrero de 2024, o antes si las
condiciones que originan la suspensidn han sido superadas.

Comité
Técnico
Ne 7
(Sesionado de
manera virtual

13/02/2024
14/02/2024

Solicitud: PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023,
suscrifo enfre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera vy
Administradora del Patrimonio Autébnomo Findeter-SDSCJ URI
TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de dos (2)
meses o antes si las condiciones que originan la suspensién han
sido superadas.

Solicitud: PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. PAFATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre
Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del
Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI  TUNJUELITO, vy
Consorcio Infraestructura VE, por un término de dos (2) meses o
antes si las condiciones que originan la suspensidn han sido
superadas.

VIGILADO

Comité
Técnico
N° 8

(Sesionado de
manera virtual

10/04/2024
11/04/2024

Solicitud: PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL
CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-
027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y
Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI
TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de un (1)
mes o antes si las condiciones que originan la suspensién han
sido superadas.

solicitud: PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023,
suscrifo entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera vy
Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI
TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de un
(1) mes o antes silas condiciones que originan la suspension han
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y

28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

No de Comité

Fecha

realizacion

Tema

sido superadas.

Comité
Técnico
N° 09
(Sesionado de
manera virtual

12/04/2024

PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023,
CUYO OBJETO ES: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS,
LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN

LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, CUYO OBJETO ES:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE
TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

Solicitud: Modificar lo establecido en la ETAPA I. ELABORACION
DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION
PARA LA EXPEDICION DE PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS de
la CLAUSULA CUARTA — FORMA DE PAGO del contrato de obra
No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023.

Comité
Técnico 31/07/2024
N°10 01/08/2024
(Sesionado de
manera virtual
Solicitud: Modificar el numeral 15 de la CLAUSULA SEXTA -
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, contemplado
dentro de la ETAPA I. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS,
INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION PARA LA EXPEDICION DE
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS del contrato de obra No.
PAF-ATSDSCJ-O-027-2023.

b. Comités Fiduciarios

No de Comité Fc.echq, Tema
realizacion
Comité Solicitud: Aprobacion del Manual Operativo del Patrimonio
Fiduciario Matriz de asistencia Técnica Findeter, Contrato de Fiducia
N° 1 21/02/2023 Mercantil 3-1-111808, Contrato interadministrativo SCJ- 2162-
(Sesionado de | 14/03/2023 2022.
manera virtual)
Antecedentes y contexto del Comité Fiduciario.
Comité Teniendo en cuenta lo previsto en la Directiva Presidencial No.
Fiduciario 27/04/2023 8, relacionada con la realizacion de Comités Fiduciarios que
N° 2 manejan recursos publicos provenientes de entes del orden
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y

28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

No de Comité

Fecha
realizacion

Tema

(Sesionado de
manera virtual

nacional:

“(...) En los patrimonios autébnomos o encargos fiduciarios que,
por cualquier razdn, tengan recursos publicos, se deberd
pactar: i) que un funcionario del nivel directivo de la entidad
publica de donde provengan los recursos, hard parte del
correspondiente comité fiduciario, ii) que se hard, al menos
cada mes, un reporte de los intereses o rendimientos que
generen esos recursos Y iii) que los intereses o rendimientos que
produzcan esos recursos pertenecerdn a la respectiva entidad
o acrecentardn el recurso publico en dicho patrimonio, salvo los
gue se pacte entregar a titulo de pago en las subcuentas del
Contratista. De cada sesion se levantard el acta respectiva.
(...)".

Por lo anterior, se procede a adjuntar al presente Comité
Fiduciario la presentacién correspondiente informando los
rendimientos financieros generados desde el mes de marzo de
2023.

Comité
Fiduciario
N° 3
(Sesionado de
manera virtual

06/06/2023

Solicitud: Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la
convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 cuyo objeto es
CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” El dia treinta y uno (31) de mayo
de 2023, se presenté en Comité de Contratacién No. 98 el
INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE
PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD).

Solicitud: Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la
convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, cuyo objeto es
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS
Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C." El
dia veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitrés (2023), se
presentd en Comité de Contratacion No. 096 el INFORME DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN
DE ELEGIBILIDAD).

Comité
Fiduciario
N°4

14/02/2024
15/02/2024

Solicitud: PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023,
suscrifo entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera vy
Administradora del Patrimonio Autbnomo Findeter-SDSCJ URI
TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de dos (2)
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20

je Desarrollo Territoria

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y

28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

No de Comité

Fecha
realizacion

Tema

(Sesionado de
manera virtual

meses o antes si las condiciones que originan la suspension han
sido superadas.

Solicitud: PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. PAFATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre
Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del
Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, vy
Consorcio Infraestructura VE, por un término de dos (2) meses o
antes si las condiciones que originan la suspensidn han sido
superadas.

Comité
Fiduciario
N°5
(Sesionado de
manera virtual

15/04/2024

Solicitud: PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL
CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSC J-O-
027-2023, CUYO OBJETO ES: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

Solicitud: PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ--021-2023,
CUYO OBJETO ES: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS
Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

Comité
Fiduciario
Extraordinario
N°é
(Sesionado de
manera virtual

01/08/2024
05/08/2024

Solicitud: Modificar lo establecido en la ETAPA I. ELABORACION
DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION
PARA LA EXPEDICION DE PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS de
la CLAUSULA CUARTA — FORMA DE PAGO del contrato de obra
No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023.

Solicitud: Modificar el numeral 15 de la CLAUSULA SEXTA -
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, contemplado
dentro de la ETAPA I. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS,
INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION PARA LA EXPEDICION DE
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS del contrato de obra No.
PAF-ATSDSCJ-0-027-2023.

c. Comités Financieros

No de Comité

Fecha

Tema

Se solicita aprobacidén para instruir a la fiduciaria para distribuir los saldos
a la fecha en los siguientes porcentajes Fics: 80% y cuentas de ahorro:
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¢ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022

fIr e SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y
sesraoamacesses JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024
No de Comité Fecha Tema
Comité 20%
Financiero
N° 1 31/03/2023 | La anterior instruccion, también aplicard para los recursos que ingresen
(Sesionado de 14/04/2023 | con posterioridad a la presente instruccién, por lo tanto, la fiduciaria
manera virtual deberd mantener siempre los recursos que se administren en esta
proporcion.
Asi mismo, en caso de presentarse alguna situaciéon que pueda llegar a
afectar los recursos objeto de administracion, la fiduciaria deberd
informar inmediatamente a Findeter con el objetivo que se adopten las
decisiones pertinentes por parte del Comité Financiero.

Los soportes de los comités realizados, asi como las actas de los mismos, se encuentran
discriminadas por nUmero de comite, en el siguiente enlace en la carpeta COMITES en
las subcarpetas ACTAS y SOPORTES:

Los integrantes de dichos comités son:

e COMITE TECNICO

PRINCIPAL FINDETER
Gerente de Infraestructura
Jefe de Contratacién de Findeter o Jefe de
Contratacién Derivada de Findeter

Profesional Técnico de la Gerencia de
Infraoestructura

PRINCIPAL SDSCJ
Director de Bienes

e COMITE FIDUCIARIO

PRINCIPAL FINDETER
Secretario General
Vicepresidente de Planeacion

Vicepresidente Técnico

PRINCIPAL JUSTICIA
Director de Operaciones

e COMITE FINANCIERO

Direccion General:
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20 F'ndeter 7
SN2 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022

TBE BOGOTAD, SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

“gmnaaizzr e JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

PRINCIPAL FINDETER
Vicepresidente Técnico
Vicepresidente de Planeacion
Vicepresidente de Financiero

PRINCIPAL JUSTICIA
Director Financiero

11. REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

En el presente periodo se realizaron reuniones de seguimiento del Contrato
Interadministrativo N°SCJ-2162-2022 y se manfuvo constante comunicacion entre las
partes con el fin de adelantar los frdmites y gestiones pertinentes para la ejecucion del
contrato.

Fecha: 28 de agosto de 2024
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria -Conftratista
Objetivo: Comité de obra No.4 - URI Tunjuelito

Fecha: 28 de agosto de 2024
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria - Conftratista
Objetivo: Consultas Temas Financieros - URI Tunjuelito

Fecha: 29 de agosto de 2024
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria - Contratista
Objetivo: Reunion Socializacion Compromisos - Uri Tunjuelito

Fecha: 30 de agosto de 2024
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria - Contratista
Objetivo: Revision Renders - Uri Tunjuelito

Fecha: 04 de septiembre de 2024
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria - Conftratista
Objetivo: Recorrido de obra - URI Tunjuelito

Fecha: 11 de septiembre de 2024
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria - Contratista
Objetivo: Recorrido de obra - URI Tunjuelito

Fecha: 11 de septiembre de 2024
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria - Contratista
Objetivo: Comité de obra No.6 - URI Tunjuelito
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha: 18 de septiembre de 2024

Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria - Contratista
Objetivo: Recorrido de obra - URI Tunjuelito

Fecha: 25 de septiembre de 2024
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria - Contratista
Objetivo: Recorrido de obra - URI Tunjuelito

Fecha: 25 de septiembre de 2024
Participantes: FINDETER — SDSCJ - Interventoria - Contratista
Objetivo: Comité de obra No.8 - URI Tunjuelito

12. CORRESPONDENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Durante el periodo se enviaron los siguientes comunicados en el marco de la ejecucion
del Confrato Interadministrativo N° SCJ-2162- 2022.

Oficio 2202452009699 Radicado FINDETER
Fecha: 17/09/2024

Remitido por: Findeter

Remitido a:. Correo Correspondencia SDSCJ
Asunto: Informe mensual N°19 URI de Tunjuelito
Oficio 2202452009690 Radicado FINDETER
Fecha: 17/09/2024

Remitido por: Findeter

Remitido a: Correo Correspondencia SDSCJ
Asunto: Informe mensual N°19 URI de Tunjuelito
Oficio 2202452009758 Radicado FINDETER
Fecha: 18/09/2024

Remitido por: Findeter

Remitido a: Correo Correspondencia SDSCJ
Asunto: Solicitud Pago Cuota N°02 Asistencia Técnica y Administracién de

Recursos Desarrollada Por La Banca De Desarrollo Territorial

Correspondencia recibida

Oficio 202434601156341 Radicado SDSCJ
Fecha: 06/09/2024

Remitido por: Findeter

Remitido a: Correo Correspondencia Findeter

Gobierno c_ie
Colombia
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20 F'ndeter 7
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

sogmniazzr = JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

Asunto:

Respuesta al Derecho de Peticion con radicado IDU No.
202452601510802 de fecha 29 de agosto de 2024. NR 2-2024-68202.

Correos electronicos Enviados:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:

FINDETER
03/09/2024
Informe semanal No. 84 URI Tunjuelito

FINDETER

10/09/2024

Avance fisico y financiero a 31-diciembre-2024 (Proyecto URI
Tunjuelito)

FINDETER

10/09/2024

Avance fisico y financiero a 31-Diciembre-2024 (Proyecto URI
Tunjuelito)

FINDETER

11/09/2024

Acta de seguimiento de obra # 5 y acta de revision Rendes
URI Tunjuelito.

FINDETER
13/09/2024
Informes semanales proyecto URI Tunjuelito - CTO 2162-2022

FINDETER
23/09/2024
Solicitud de Informacién - Estampilla Contrato Scj-2162-2022

FINDETER

26/09/2024

Solicitud anexos informes 18 y 19 proyecto URI Tunjuelito (Asistencia
Técnica Integral)

Correos electronicos Recibidos:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Gobierno c_ie
Colombia

SDSCJ-URI

06/09/2024

Solicitud Avance fisico y financiero a 31-diciembre-2024 (Proyecto
URI Tunjuelito)
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022

A@-Lé:r'ff\'g%'.* SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y
sogmniazzr = JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

Remitido por: SDSCJ-URI

Fecha: 09/09/2024

Asunto: Rendimientos Generados Agosto

Remitido por: SDSCJ-URI

Fecha: 26/09/2024

Asunto: Solicitud anexos informes 18 y 19 proyecto URI Tunjuelito (Asistencia

Técnica Integral)

13 INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

La informaciéon financiera acd presentada, es un resumen del informe financiero
presentado por la Direccién de Planeacién de Negocios Fiduciarios en cumplimiento de
las obligaciones de Administracion de Recursos. Es importante aclarar que, el Informe
Financiero Mensual se remite la Ultima semana del mes siguiente al reportado, y en el
mismo se encuentran los soportes de todos los movimientos financieros del Contrato
Interadministrativo.

DESEMBOLSOS
CONTRATO
VALOR TOTAL REQUISITO FUENTE ESTADO
Acta de inicio -
Aprobacién Manual Desembolsado
D

$21.176.106.486 Operativo — Contrato de SDsC &l 27/03/2023

Fiducia.

Al corte del presente informe se realizé el desembolso del total de los recursos del
contfrato, afectados por el descuento de estampillas distritales por un valor de
$235.527.979,12.
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: INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°20
= CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
TBE BOGOTAD, SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

sogmniazer = JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE AGOSTO 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS RENDIMIENTOS FECHA DEL TOTAL TOTAL SALDO
GENERADOS FIC CUENTA DE REINTEGRO RENDIMIENTOS RENDIMIENTOS RENDIMIENTOS
AHORROS GENERADOS MES CONSIGNADOS

2023 MARZO $35.996.832,67 16-5-2023 $35.996.832,67 $0,00 $35.996.832,67
2023 ABRIL $217.267.166,87 16-5-2023 $217.267.166,87 $0,00 $217.267.166,87
2023 MAYO $215.198.551,49 28-6-2023 $215.198.551,49 $253.264.000,00 $215.198.551,49
2023 JUNIO $207.800.148,13 13-7-2023 $207.800.148,13 $215.198.551,00 $207.800.148,13
2023 JULIO $213.676.026,24 17-8-2023 $213.676.026,24 $207.800.148,00 $213.676.026,24
2023 AGOSTO $213.969.273,42 03-10-2023 $213.969.273,42 $213.676.026,00 $213.969.273,82
2023 SEPTIEMBRE $208.043.712,10 13-10-2023 $208.043.712,10 $208.043.712,10 $208.043.712,10
2023 OCTUBRE $217.001.500,19 21-11-2023 $217.001.500,19 $208.043.713,00 $217.001.500,11
2023 NOVIEMBRE $218.328.532,20 14-12-2023 $218.328.532,20 $217.001.500,00 $218.328.532,31
2023 DICIEMBRE $222.424.371,71 16-1-2024 $222.424.371,71 $218.328.532,00 $222.424.372,02
2024 ENERO $218.098.953,23 15-2-2024 $218.098.953,23 $222.424.372,00 $218.098.953,25
2024 FEBRERO $199.067.873,30 14-3-2024 $199.067.873,30 $218.098.953,00 $199.067.873,55
2024 MARZO $200.714.250,54 30-4-2024 $200.714.250,54 $199.067.873,00 $200.714.251,09
2024 ABRIL $180.623.970,05 17-5-2024 $ 180.623.970,05 $200.714.250,00 $180.623.971,14
2024 MAYO $174.788.697,67 18-6-2024 $174.788.697,67 $180.623.970,00 $174.788.698,81
2024 JUNIO $168.613.960,98 23-7-2024 $168.613.960,98 $174.788.697,62 $168.613.962,17
2024 JULIO $166.930.999,79 27-8-2024 $166.930.999,79 $168.613.961,00 $166.931.000,58
2024 AGOSTO $119.645.083,62 $119.645.083,62 $ 166.931.000,00 $119.645.084,20
2024 SEPTIEMBRE $113.288.269,69

TOTAL $3.398.189.904,20 | $ 3.278.544.820,00 $119.645.084,20

Los anexos al presente informe, relacionados en el cuerpo de este, se encuentran en el
enlace compartido con el envio del informe.

HERNAN PARDO BOTERO
Gerente de Infraestructura
FINDETER @

Proyectd:  Ivén Dario Mantilla Rosas - Supervisor Contrato Interveptoria /a{
Emilce Cortez Velasquez Profesional de opoyoj?@'il
Revisd: Hernando Garcia Baez — Gestor Contrato Interadministrativo 2162 de 202
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