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INTRODUCCION

Estos documentos se han estructurado para la contratacion de la INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA
EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COLEGIO
Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACION CIUDADELA MiA EN EL
MUNICIPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DE CHOCO”, mediante el sistema de pago por precio global fijo sin
formula de reajuste. Sera responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos
de la convocatoria sean consistentes con los requisitos de los estudios, disefios y construccion a contratar sobre
los cuales se ejercera la interventoria.

Todos los documentos, anexos y formatos listados en la tabla de contenido, son necesarios para la contratacién
objeto de esta Convocatoria.

La ley 1537 de 2012 sefala en su Articulo 11: “Priorizacion de recursos para infraestructura social y de
servicios publicos domiciliarios en proyectos de vivienda. Los ministerios de Educacion Nacional, Salud y
Proteccion Social, el de Vivienda, Ciudad y Territorio en los asuntos de agua Potable y Saneamiento basico,
el de Minas y energia, el de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el de las tecnologias de la Informacién y
Comunicaciones y los demas que defina el Gobierno Nacional, o sus equivalentes a nivel departamental,
municipal o distrital, priorizaran dentro de los presupuestos de inversion, de acuerdo con los criterios definidos
por los respectivos ministerios, los recursos para la construccion y dotacién de equipamientos publicos
colectivos e infraestructura de servicios publicos domiciliarios para los proyectos de Vivienda de Interés Social
y prioritaria que se realicen con la financiacién o cofinanciacién del Gobierno Nacional, y las operaciones
urbanas integrales adoptadas por el gobierno nacional, de acuerdo a las directrices que para el efecto
establezca el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

El Ministerio de Educacion Nacional y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio suscribieron convenio
marco de Cooperacion cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para en conjunto con las entidades territoriales,
garantizar el acceso al servicios educativo en condiciones de calidad e implementar programas y proyectos de
educacion orientados a la equidad social y calidad de vida de los nifios, nifias, jovenes y familias que ocupen
vivienda de interés social y prioritario que hacen parte del programa de vivienda del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio en todo el territorio nacional’.

El Fondo Nacional de Vivienda — FONVIVIENDA- suscribié con FINDETER el Contrato Interadministrativo No.
330 el 18 de febrero de 2015, cuyo objeto es “FINDETER prestara servicios de asistencia técnica a
FONVIVIENDA, y administrara los recursos que este ultimo transfiera al Patrimonio Auténomo constituido por
FINDETER, con el propdsito de ejecutar equipamientos publicos colectivos, en proyectos de vivienda de
interés social’.

El Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA, La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER, la
Gobernacion de Choco y la Fundacion Argos; suscribieron convenio de Cooperacion y aportes de fecha 24 de
Julio de 2015, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos entre las partes en el marco del Contrato Interadministrativo No.
330 de 2015 para lograr la ejecucién del proyecto denominado “ESTUDIOS, DISENO Y CONSTRUCCION DEL
COLEGIO EN LA URBANIZACION CUIDADELA MiA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO DEPARTAMENTO DE
CHOCO’ el cual fue viabilizado por Comité Técnico Operativo del 18 de Junio de 2015, y Comité Fiduciario del 19
de Junio de 2015; del Patrimonio Auténomo denominado Fideicomiso Asistencia Técnica— FINDETER.”

Dentro de las obligaciones del mencionado convenio, la FUNDACION se obliga a “a) Contratar y aportar los
disefios y estudios base para el desarrollo de las obras de infraestructura educativa (colegio) y el Centro de
Desarrollo Infantil (CDI) que van a desarrollarse en la Urbanizacion Ciudadela Mia en el municipio de Quibdo, en
el departamento de Choc6.” Y “c) Contratar bajo la modalidad de obra, la construccion de las obras de
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infraestructuras educativas (colegio y CDI) aprobadas en el comité Fiduciario del 19 de junio de 2015, en la
Urbanizacion Ciudadela Mia en el municipio de Quibdé, segun los lineamientos que establezca FINDETER y que
aparezcan desglosadas en los anexos que hacen parte del presente documento.”

Para el desarrollo del objeto del referido contrato, FINDETER suscribi6 con:

a) FIDUCIARIA BOGOTA S.A., un contrato de fiducia mercantil, cuyo objeto es: “(i) La transferencia a la
Fiduciaria a titulo de fiducia mercantil por parte del Fideicomitente, de Los Recursos, provenientes de
los convenios que suscriba con las entidades del sector central; (i) La conformacion de un
Patrimonio Auténomo con los recursos transferidos. (i) La administracion de los recursos
econdmicos recibidos. (iv) La Inversion de los recursos administrados en los términos establecidos
en el numeral 7.3 de la clausula séptima (79). (v) Adelantar las actividades que se describen en este
contrato para el proceso de contratacion de los ejecutores de los proyectos seleccionados por el
Comité Fiduciario. (vi) La realizacion de los pagos derivados de los contratos que se suscriban en
desarrollo del presente contrato, con la previa autorizacion expresa y escrita del Interventor y
aprobacién del Comité Fiduciario”.

En el marco de este contrato fiduciario se lleva a cabo la presente convocatoria.

A la fecha de la apertura de la presente convocatoria, el predio se pretende desarrollar el proyecto
pertenece al Fideicomiso — Fidubogota S.A Ciudadela Mia, no obstante se da inicio a la presente
convocatoria bajo la siguiente CONDICION RESOLUTORIA la cual debe ser tenida en cuenta por
los interesados en participar: “La adjudicacion de la presente convocatoria depende de que se
encuentre plenamente demostrado mediante certificado de tradicion y libertad de la matricula
inmobiliaria No. 180-38763 que la propiedad del predio es del Departamento de Choco, de no
encontrarse demostrado seqtn la forma indicada se dara por terminada la presente convocatoria”
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que se estructura de manera que contengan disposiciones de tipo
general y especificas aplicables para contratar por el sistema de precio global sin formula de reajuste la
interventoria del contrato resultante para los “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS
EN LA URBANIZACION CIUDADELA MIiA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DE
CHOCO".

CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA: Seré la persona natural o juridica que resulte del
proceso de contratacién que adelante la FUNDACION ARGOS para la ejecucion de “ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACION CIUDADELA MIA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO,
DEPARTAMENTO DE CHOCO”.

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para
adelantar las labores de interventoria del contrato que resulte del proceso de seleccion.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos y
prevalecen sobre ellas cuando se modifican partes de los mismos.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus
propuestas, de acuerdo con la informacion requerida en los Términos de Referencia de la presente
convocatoria de manera uniforme.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales
de la propuesta. Se anexan los formatos o formularios y demas documentos que hacen parte integral de la
misma.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social
Integral: Estd destinado a certificar que se han realizado los correspondientes pagos de los aportes
parafiscales y del sistema general de seguridad social integral por parte del proponente.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permita
verificar las condiciones de experiencia especifica del proponente.

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de
la oferta.

Formato 5 - Estimacion del factor multiplicador: Contiene el andlisis detallado de los diferentes
componentes que conforman el factor que afecta a los costos directos necesarios para la ejecucion del
contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Contiene la declaracién juramentada correspondiente a la identificacion del
Beneficiario Real del contrato, es decir la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) que sean beneficiarios
directos del contrato.
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2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlLU.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del
Terrorismo.

MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

FONVIVIENDA: Fondo Nacional de Vivienda
MEN: Ministerio de Educacion Nacional

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

NSR-10: Norma Sismo Resistente 2010.

NTC4595: Norma Técnica Colombiana Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.
NTC4596: Norma Técnica Colombiana Sefializacion para Instalaciones y Ambientes Escolares

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico

RETILAP: Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Cédigo Colombiano de Fontaneria
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, CAPITULO Il
INFORMACION GENERAL PARA LOS PROPONENTES

1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto la contratacion de la INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA
EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACION
CIUDADELA MiA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DE CHOCO” por el esquema de
precio global sin formula de reajuste.

2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS OBJETO DE INTERVENTORIA

FINDETER y FONVIVIENDA suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 330 de 2015 mediante el cual
FINDETER se compromete a prestar servicios de asistencia técnica a FONVIVIENDA, y administrara los
recursos que este Ultimo transfiera al Patrimonio Auténomo constituido por FINDETER, con el propésito de
gjecutar equipamientos publicos colectivos, en proyectos de vivienda de interés social’. Como se menciond
anteriormente el municipio de Quibdé es una de las entidades territoriales beneficiadas, por lo cual se llevo a
cabo la verificacion del lote ubicado en dicho municipio, en el cual se propone llevar a cabo el Proyecto.

El Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA, La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER, la
Gobernacion de Choco y la Fundacion Argos; suscribieron convenio de Cooperacién y aportes de fecha 24 de
Julio de 2015, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos entre las partes en el marco del Contrato Interadministrativo No.
330 de 2015 para lograr la ejecucién del proyecto denominado “ESTUDIOS, DISENO Y CONSTRUCCION DEL
COLEGIO EN LA URBANIZACION CUIDADELA MIA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO DEPARTAMENTO DE
CHOCO” el cual fue viabilizado por Comité Técnico Operativo del 18 de Junio de 2015, y Comité Fiduciario del 19
de Junio de 2015; del Patrimonio Autonomo denominado Fideicomiso Asistencia Técnica— FINDETER.”

La descripcion del objeto y alcance de los estudios técnicos, disefios, construccion y puesta en
funcionamiento de la obra cuya interventoria Técnica, Administrativa y Financiera constituye el objeto de la
presente convocatoria, puede consultarse en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y en la
pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com.

El contrato de la interventoria se divide en dos etapas de la siguiente manera:

Etapa 1: Interventoria a Estudios y Disefios: Esta etapa contempla la interventoria a la ejecucion de todos los
estudios técnicos y disefios para la construccion de un colegio en la Ciudadela Mia en el Municipio de Quibdé
del Departamento de Choco. Los disefios y estudios técnicos se deben realizar de acuerdo a los lineamientos
del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y los colegios bajo la Norma NTC 4595 Planeamiento y
Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares. Lo anterior acogiendo las recomendaciones Minimas de
Construccién que hacen parte integral del proceso objeto de la presente interventoria.

Etapa 2: Interventoria a la Construccidon y puesta en funcionamiento de la(s) obra(s): Consiste en la
interventoria a la construccion de un colegio en la Ciudadela Mia en el Municipio de Quibdé del Departamento
de Chocd, de acuerdo con los estudios y disefios producto de la Etapa 1, basados en los requerimientos de
areas anexos al documento de Recomendaciones Minimas de Construccién que hacen parte integral del
proceso objeto de la presente interventoria.
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3. LOCALIZACION
El lugar de ejecucion del contrato de Interventoria sera el Municipio de Quibdé en el Departamento de Choco.
Adicionalmente el seguimiento y control al mismo por parte de LA CONTRATANTE y/o el Supervisor delegado
sera realizado en la ciudad de Bogota.

4. PRESUPUESTO

El presupuesto estimado para la ejecucion del Contrato de Interventoria es hasta la suma indicada en la
casilla “Presupuesto Total Oficial Estimado”, que se presenta a continuacién:

Cuadro No. 1
ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR

A |INTERVENTORIA ALA ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISENOS $27 492,930
incluido IVA
INTERVENTORIA A LA ETAPA 2 DE CONSTRUCCION Y

B | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA §566.346.260
PRESUPUESTO TOTAL

C | OFICIAL ESTIMADO (A+B) $593.839.190

El presupuesto estimado, incluye todos los costos, gastos e impuestos que se llegaren a causar con ocasion de la
ejecucion del contrato.

5. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

Los presentes términos de referencia para la contratacion de la interventoria integral, asi como los formatos
anexos al mismo, estan sometidos a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rigen por el régimen de la
contratacion privada contenido en el Cédigo Civil y el Cédigo de Comercio, y deméas normas aplicables a la
materia, en conjunto con las reglas previstas en estos términos de referencia, aclaraciones y documentos que
se expidan con ocasion del mismo.

Estos términos de referencia estan sujetos al cumplimiento de los principios de la funcién administrativa y de
la Gestion Fiscal, consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la
Ley 1150 de 2007, articulos 1° y 4° de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes.

6. PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Toda persona que llegue a conocer casos de corrupcidn en las entidades del Estado debe reportar el hecho al
programa presidencial de lucha contra la corrupcion, a través de los teléfonos (57-1) 562 9300 Ext. 3633, a la
linea gratuita nacional 01 8000 913 040, al sitio de denuncias del programa en la pagina de Internet
www.anticorrupcion.gov.co, por correspondencia o personalmente en la Calle 7 No. 6-54 Presidencia de la
Republica de Colombia (Bogotd D.C). También puede reportar el hecho a las péginas
equipamientos@findeter.gov.co y/o www.findeter.gov.co
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7. VISITA AL SITIO DE OBRA

La visita al sitio del proyecto NO es obligatoria. En todo caso, los proponentes declaran conocer las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, actividades y/o obras a ejecutar. En consecuencia, correra por
cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los
trabajos, actividades, obras objeto de la interventoria, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de
la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
circunstancias legales, técnicas, ambientales, economicas y sociales que puedan afectar la ejecucién de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta.

Asi las cosas, la no asistencia a la visita de obra no sera utilizado como argumento para posteriores
reclamaciones.

8. CORRESPONDENCIA

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la unica correspondencia oficial del
proceso y por tanto, susceptible de controversia, serd aquella enviada al PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A). En cuanto a las
observaciones a los Términos de Referencia, las mismas deberan ser enviadas al correo
equipamientos@findeter.gov.co.

La correspondencia que sea remitida a una entidad, direccion y/o correo electrénico diferente, se entiende
como no oficial y no es vinculante, por lo que no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Debera ademas contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Objeto de la convocatoria.

C. NUmero de la convocatoria.

d. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccidn
electrénica y teléfono fijo y/o celular.

e. Identificacion de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.

9. CONSULTA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los documentos soporte de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y
demas documentos requeridos, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
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TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios
que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles en las
instalaciones de FINDETER, Calle 104 No. 18A-52, oficinas de la Gerencia de Infraestructura, a la consulta
realizada por el interesado, podra asistir algun funcionario de FINDETER, de lo cual se dejard constancia
escrita.

La CONTRATANTE divulgara las convocatorias en curso a través de la pagina web www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com.

Asi mismo hacen parte integral de los presentes términos de referencia, los estudios de necesidad elaborados
para la presente convocatoria.

10. PUBLICIDAD DEL PROCESO

La presente convocatoria sera publicada en la pagina www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la
entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A) www.fidubogota.com, los documentos requeridos para informacién de los
interesados podran ser consultados en la pagina web y aquellos que por su tamafio no puedan ser
consultados a través de este medio, en las oficinas FINDETER, calle 104 No. 18A-52 Piso 6to estaran a
disposicion de cualquier interesado.

11. APERTURA DEL PROCESO DEL SELECCION

La apertura del proceso de seleccién se realizara con la publicacién de los Términos de Referencia y los
documentos del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pégina web de la
CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

12. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS
DEL PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de seleccion,
de manera escrita, en las fechas establecidas en el cronograma de esta convocatoria, a través del correo
electronico equipamientos@findeter.gov.co.

La entidad contratante publicara en la pagina www.fidubogota.com, las razones por las cuales se acogen o
rechazan las observaciones que fueron allegadas de manera oportuna por parte de los interesados. En todo
caso, la entidad contratante, para efectos de su respuesta, podréd agrupar aquellas observaciones de
naturaleza comun. Aquellas observaciones oportunas que la entidad acepte, podran ser incluidas en los
Términos de Referencia mediante adendas que para el efecto se expidan en los términos establecidos en
éste documento.
13. PROPUESTAS
13.1 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar sus propuestas, de la siguiente manera:

En Dos (2) sobres distribuidos asi:
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13.1.1  Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes establecidos en Capitulo IV de los presentes términos de
referencia (incluye documentos para acreditar los requisitos de orden juridico, financiero y técnico) y debera
estar marcado como Sobre Propuesta Técnica.

Dicho sobre debera entregarse en original y tres (3) copias fisicas.

13.1.2 Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Deberéa contener la propuesta econdmica en medio fisico y magnético incluyendo los presupuestos en Excel y
PDF, debidamente firmados por el proponente.

Dicho sobre debera entregarse en original y tres (3) copias
Los sobres 1y 2 deberan estar marcados asi:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Convocatoria No.:

Objeto:
Proponente:
Direccion:
Teléfono:
Correo electronico:

CONTIENE, segun el caso: Sobre (x) ORIGINAL o COPIA

13.2 REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros
para efectos de las convocatorias, 0 para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser presentados en
idioma espariol. La propuesta y sus anexos deben ser presentados en idioma espafiol.

No se aceptaran propuestas enviadas por correo electrénico. Las propuestas que se presenten después de la
fecha y hora fijadas para su entrega seran consideradas como extemporaneas por lo tanto no seran objeto de
evaluacion.
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En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original. En caso
de discrepancias entre el fisico y el medio magnético, prevalecera el fisico. En caso de discrepancias entre la
propuesta econdmica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF.

El tiempo de validez de la oferta debera ser como minimo cuatro (4) meses, igual a la vigencia de la Garantia
de Seriedad de la Propuesta.

Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberan ser diligenciados completamente y suscritos
por el proponente, en caso de ser persona natural; por el representante legal en caso de ser persona juridica;
o por el representante designado en caso de ser proponente plural.

13.3 PREPARACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La oferta econdémica debera presentarse de acuerdo con el Formato 4 “Propuesta Econémica” previsto en los
presentes Términos de Referencia, sin suprimir o afiadir columnas en dicho Formato. El valor presentado en
dicho formato sera el Unico parametro de evaluaciéon economica. El valor propuesto debera expresarse en
pesos colombianos exclusivamente. Este valor debera cubrir todos los conceptos de costo en que deba
incurrirse para la ejecucion total del contrato resultante de esta convocatoria, incluyendo, entre otros, los
costos de administracion, todos los impuestos y demas costos para la correcta ejecuciéon del Contrato de
Interventoria.

El oferente debe ajustar al peso los precios ofertados, en caso contrario el oferente debe aproximar los
precios asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al peso
y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al peso.

Para la determinacion del monto de la propuesta economica, el oferente debera tener en cuenta la fecha
fijada para la suscripcién del contrato definida en el cronograma de esta convocatoria, asi como su tiempo de
ejecucion.

Para la presentacion de la propuesta econémica se deberéa tener en cuenta que:

e EL valor total de la Etapa 1 correspondiente a la Interventoria de estudios y disefios (item A del
presupuesto oficial) no debe ser superior al 100% del Presupuesto Oficial Estimado para esta etapa.

e Elvalor total de la Etapa 2 correspondiente a la Interventoria de obra (item B del presupuesto oficial)
no debe ser superior al 100% del Presupuesto Oficial para esta etapa

e EL valor total de la Oferta econémica (item C del presupuesto oficial) debe estar entre el 90% vy el
100% del valor total del Presupuesto Oficial.

Adicionalmente, el Oferente debera presentar en el Sobre No. 2 el Formato 05 “Factor Multiplicador”, en el
cual el Oferente debera contemplar los costos correspondientes a: salarios, prestaciones sociales, sistema de
seguridad social integral, gastos generales, legales y demas costos, gastos y tributos que sean necesarios
para el cabal cumplimento del objeto contractual. El factor multiplicador estimado en el Formato 5 debe
corresponder al incluido en el Formato 4: Propuesta Econdmica, en caso que se presente diferencia,
prevalecera el Factor Multiplicador relacionado en el Formato 4.

14. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES

No se aceptaran propuestas alternativas ni parciales, es decir, que no incluyan la ejecucién de la totalidad del
objeto de la presente convocatoria acorde con lo establecido en estos Términos de Referencia.
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15. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas un (1) dia antes de la fecha prevista
para el cierre de la convocatoria; en este caso se les devolvera sin abrir el dia del cierre del proceso y se
dejara constancia de esta devolucion en el acta de cierre y apertura de las propuestas.

16. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacién de propuestas sera el establecido en el cronograma o en la fecha prevista en las
adendas que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitiran propuestas presentadas después de la hora sefialados para el cierre.
Después de recibidas las propuestas y cumplida la hora del cierre de la convocatoria no se permite el retiro
parcial o total de ninguna de ellas.

17. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los
presentes Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre, la cual sera
suscrita por quienes se encuentren presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de
Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

Se verificara el niumero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacién. En
el evento de que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A). realizara la asignacion de
un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcién “‘ramdon” (aleatorio) de la pagina Excel,
ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las diez (10) ofertas con mayor nimero,
con el objeto de que se sean evaluadas. Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para evaluacion y
seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) 0 menos ofertas, se omitira la realizacién de la precitada consolidacién
de oferentes y el proceso continuaré con las ofertas que se hayan presentado.

18. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Todos los documentos constitutivos de la propuesta, otorgados en el exterior, deberan estar consularizados
ylo apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el
exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado
de la respectiva traduccion oficial al idioma espafiol, por traductor acreditado ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

18.1CONSULARIZACION

De conformidad con lo previsto en el articulo 480 del Cédigo de Comercio, los documentos otorgados en el
exterior se autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pais y la firma de tales
funcionarios sera autenticada a su vez por el cdnsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nacion amiga,
sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratandose de
sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el mencionado articulo, los consules haran constar
que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo pais.
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Surtido el tramite sefialado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente
legalizacion de la firma del cdnsul y demas tramites pertinentes.

Tratdndose de documentos otorgados por paises no miembros del Convenio de la Haya se dara aplicacion a
las disposiciones contenidas en el articulo 251 del Cédigo de General del Proceso, esto es, Para que los
documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que
obren en el proceso con su correspondiente traduccion efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traduccion y su
original podran ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la
traduccion, el juez designara un traductor.

Los documentos publicos otorgados en pais extranjero por funcionario de este o con su intervencién, se
aportaran apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por
Colombia. En el evento de que el pais extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los
mencionados documentos deberan presentarse debidamente autenticados por el cénsul 0 agente diplomatico
de la Republica de Colombia en dicho pais, y en su defecto por el de una nacién amiga. La firma del cénsul o
agente diplomatico se abonara por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de
agentes consulares de un pais amigo, se autenticara previamente por el funcionario competente del mismo y
los de este por el consul colombiano.

Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderan otorgados conforme a la ley del
respectivo pais.

18.2 APOSTILLE

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto
en la Ley 455 de 1998, no se requerird del tramite de consularizacion sefialado en el numeral 14 de este
Capitulo, siempre que provenga de uno de los paises signatarios de La Haya del 5 de Octubre de 1961, sobre
abolicidn del requisito de legalizacion para documentos publicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de
1998. En este caso sélo sera exigible la Apostilla, tramite que consiste en el Certificado el cual avala la
autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la
autoridad competente en el pais de origen. Si la Apostilla esta dada en idioma distinto del espafiol, debera
presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de
conformidad con las normas vigentes.

19. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que ofrezca personal profesional con titulos académicos otorgados en el exterior, debera
acreditar, en el término sefialado en los presentes términos de referencia, la convalidacion y homologacion de
estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera iniciar con suficiente anticipacion
los tramites requeridos.

Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

El Ministerio de Educacion Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o
licenciatura y los de postgrado en los niveles de especializacion, maestria y doctorado.
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19.1 AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccion hubiere ofrecido personal titulado y
domiciliado en el exterior en los términos sefialados en el presente Términos de Referencia, debera presentar
la autorizacion expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares para
el ejercicio temporal de la profesion en Colombia.

20. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la CONTRATANTE, si lo considera
conveniente, directamente o a solicitud de algun interesado, previo analisis a las observaciones presentadas,
podra mediante Adendas, efectuar las modificaciones o aclaraciones que considere pertinentes a los
Términos de Referencia, los cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com y deberan expedirse a mas tardar dentro del dia habil
anterior a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria de acuerdo con el cronograma establecido.

El proponente debera tener en cuenta las adendas expedidas en virtud del presente proceso de seleccion
para la elaboracion de su propuesta.

20.1 MODIFICACION DEL CRONOGRAMA POSTERIOR AL CIERRE DE LA CONVOCATORIA

Con posterioridad al cierre de la convocatoria LA CONTRATANTE podra modificar el cronograma previsto en
los presentes Términos de Referencia, modificaciéon que se publicara en la pagina web del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA SA)
www.fidubogota.com, y FINDETER, www.findeter.gov.co.

21. DEBER DE DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas, caracteristicas generales y especificas de
las actividades a desarrollar.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden y determinan la presentacion de la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, que el
proponente consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la
misma.

Es responsabilidad del proponente, conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
economicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutaré el contrato.

La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la informacién que pueda influir en la
determinacion de su oferta, no lo eximird de la obligacion de asumir las responsabilidades que le
correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o
reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas
omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.
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Como consecuencia de lo anterior, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el
cual debera tener en cuenta que el célculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus
propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.

22. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién aportada
por el proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o
aquellos medios que considere necesarias para el cumplimiento de dicha verificacion.

23. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso, la
convocatoria que se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso
normal de la misma. Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspensién y/o cancelacion segin
corresponda, que se publicara en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com, y FINDETER, www.findeter.gov.co

Ademas, en el evento que con anterioridad a la fecha prevista para la adjudicaciéon no esté plenamente
demostrado que la propiedad del predio donde se pretende la ejecucidn del proyecto es del Departamento de
Chocd, se dara por terminada la presente convocatoria.

24. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
publicacion del acta de seleccion, término en el cual debera allegar las hojas de vida y documentacion
requerida para acreditar experiencia del personal minimo, de conformidad con el Numeral 29, Personal
Minimo para la Ejecucion del Proyecto.

25. PRESENTACION Y APROBACION DE LAS GARANTIAS

El contratista debera presentar las garantias dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato. La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la fecha de presentacién de las mismas.

26. LEGALIZACION DEL CONTRATO

La legalizacién del contrato se llevara a cabo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion
del contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Aprobacion de las garantias de la Etapa 1
b. Aprobaci6n de las hojas de vida del personal de la Etapa 1

En caso de presentarse alguna observacién por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el
adjudicatario debera responder en un plazo no superior a dos dias habiles, so pena a la aplicacién del
numeral 28 del presente capitulo.

27. ACREDITACION DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

El CONTRATISTA debera acreditar los requisitos para la suscripcion del Acta de Inicio, dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato.


http://www.fidubogota.com/
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28. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO:

En el caso que el proponente favorecido se negare a firmar el(los) contrato(s) respectivo(s) o dejare pasar el
término fijado para su perfeccionamiento y legalizacién, o no constituyere la garantia de cumplimiento
requerida en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondré de su valor como
indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente. En este caso,
se deberé seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, previa instruccién del Comité
Técnico y Fiduciario, y en consecuencia, la Entidad Contratante le exigira al referido proponente la prorroga
de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento y legalizacién del contrato y
asi sucesivamente.

29. PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

El proponente debera dar estricto cumplimiento al personal minimo de conformidad con lo establecido en el
Anexo 1 del presente término de referencia. Las hojas de vida del personal minimo y las certificaciones NO
deben presentarse con las propuestas, solo deben presentarse previo a la suscripcion del contrato por parte
del proponente seleccionado para su aprobacion.

El personal propuesto y aprobado debe ser el mismo vinculado por el contratista durante la ejecucion del
contrato; en caso de que se requiera cambiar alguno de los profesionales, previamente debe contarse con la
aprobacién del CONTRATANTE; los profesionales deberan cumplir con el mismo perfil solicitado en estos
Términos de Referencia o con uno superior, para efecto de lo cual deberan adjuntar las hojas de vida junto
con los soportes respectivos. El tiempo de ejercicio profesional del personal se contara a partir de la fecha del
Acta de Grado o atendiendo los requisitos especificos de cada profesién en particular.

La documentacion requerida para acreditar la experiencia solicitada de los diferentes profesionales es la
siguiente:

* Fotocopia del acta de grado.

* Fotocopia de la tarjeta profesional.

* Fotocopia del diploma, acta de grado o certificacion de obtencién del titulo correspondiente de postgrado.
+ Certificacion de vigencia de la matricula profesional.

+ Certificaciones que acrediten la experiencia de cada profesional propuesto.

Para el caso de la evaluacion de la experiencia especifica del personal, se verificara que los profesionales
propuestos hayan participado en contratos cuyo objeto o alcance contengan las actividades y/o cantidades
exigidas para cada uno de ellos en la presente convocatoria.

El personal minimo debera allegar certificados de experiencia y otro soporte del servicio prestado de acuerdo
a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante donde se evidencie el cargo, funciones y
productos entregados, asi como la fecha de ejecucion. (Entiéndase por Entidad Contratante aquella entidad
de derecho publico o de derecho privado que contraté el proyecto)

ALTERNATIVA B: Cuando se presenten certificaciones del personal propuesto, expedidos por el proponente
o por un intermediario, dicha certificacion debera venir acompafiada por el contrato de trabajo o de prestacion
de servicios donde se evidencie su vinculacién del personal en el tiempo correspondiente. Ademas de lo
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anterior se debera adjuntar certificacion o evidencia de ejecucidn suscrita por el contratante donde conste
que el proponente o intermediario ejecuto el proyecto.

Entiéndase por entidad contratante aquella entidad de derecho publico o de derecho privado que contraté el
proyecto. Entiéndase por intermediario a aquella persona natural o juridica que contrato al profesional para la
ejecucion del proyecto y quien a su vez ha suscrito un contrato con la entidad de derecho publico o de
derecho privado para la ejecucidn del proyecto.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto-certificacién, no seran tenidas en
cuenta para evaluar su experiencia profesional.

Cuando las certificaciones no contengan la informacion que permita su evaluacion, el proponente podra
anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando
estén firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacién que
falte en la certificacion.

Sin perjuicio del personal minimo exigido en el presente numeral, el proponente seleccionado podra
establecer el nimero de personas que utilizara en el desarrollo de los trabajos pero debe garantizar la
realizacion de éstos y por tanto los proponentes deben tener en cuenta todo el personal al calcular el valor de
la propuesta.

Para el personal propuesto se verificard que de ser el mismo respecto a los otros contratos en ejecucion del
programa Méas y Mejores Espacios y Equipamientos, no supere el 100% de la dedicacion acumulada. De
verificarse dicha circunstancia, no podra ser aceptado.

Equivalencia de experiencia profesional general por formacion académica.
De acuerdo con la naturaleza de Findeter, los requisitos y disposiciones previstos en el decreto 2772 de 2005,

sobre homologacion y convalidacion de titulos y experiencia para acceder a los diferentes empleos publicos,
seran incluidos dentro de sus procesos contractuales como una buena préactica de contratacion.
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CAPITULO llI
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

Contratar la INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS
EN LA URBANIZACION CIUDADELA MiA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DE CHOCO,
por el esquema de precio global sin formula de reajuste.

1.1 DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS OBJETO DE INTERVENTORIA

El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Quibdd (Choco), en la Urbanizacién Ciudadela Mia, la
cual hace parte del Programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno Nacional, y por medio del
cual se llevd a cabo la construccidn de 1500 soluciones de viviendas bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el lote identificado
bajo la Matricula Inmobiliaria No. 180-38763 de la Oficina de Instrumentos Publicos de Quibdo, con area de
12 Has + 5.376.81 m2, de los cuales 7.725.47 m2 es el area destinada para la construccion del equipamiento
de acuerdo a lo establecido en la Resolucion No. 143 de julio 21 de 2015, la cual modifica la Resolucién No.
173 de agosto 15 de 2013, por medio de la cual se expide la Licencia de Urbanismo.

A la fecha de la apertura de la presente convocatoria, el predio se pretende desarrollar el proyecto pertenece
al Fideicomiso — Fidubogota S.A Ciudadela Mia, no obstante se da inicio a la presente convocatoria bajo la
siguiente CONDICION RESOLUTORIA la cual debe ser tenida en cuenta por los interesados en participar: “La
adjudicacion de la presente convocatoria depende de que se encuentre plenamente demostrado mediante
certificado de tradicién y libertad de la matricula inmobiliaria No. 180-38763 que la propiedad del predio es del
Departamento de Chocé, de no encontrarse demostrado mediante la forma sefialada se dara por terminada la
presente convocatoria”

Se busca contar con un equipamiento urbano disefiado de acuerdo con los estandares y las normativas
establecidas por el Ministerio de Educacién Nacional, ICBF, SENA y Ministerio de Cultura con una capacidad
de 1.100 cupos, discriminados de la siguiente manera: 940 alumnos para el colegio y 160 nifi@s para el
Centro de Desarrollo Integral (CDI), de la comunidad de la urbanizacién Ciudadela Mia en el Municipio de
Quibdd, departamento de Chocb.

La edificacion se proyecta para tener todos los servicios necesarios para su correcto funcionamiento en
cuanto a suministro de energia eléctrica y agua potable, captacion, transporte y entrega de agua lluvias,
desagues sanitarios y pluviales, suministro de gas natural y sistema de deteccion - proteccion contra
incendios.
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1.2 UBICACION GENERAL

Lote ubicado en la Urbanizacién Ciudadela Mia, via Medellin — Sector El Pifal

Figura 1 Localizacién de predio para Colegio y Centro de Desarrollo Infantil (CDI)

1.3 IDENTIFICACION DEL LOTE DE TERRENO DESTINADO PARA EL PROYECTO

Figura 2 Localizacion de predio para Colegio y Centro de Desarrollo Infantil (CDI)
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2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
2.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver,
acompanar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria indicada
en el numeral anterior, en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y juridicos, para
el contrato de la citada convocatoria.

A continuacién se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas en armonia con
las obligaciones y productos correspondientes, asi:

a) Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y
presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucidn del contrato.

b) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales,
seguridad industrial, legales y sociales.

c) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENO Y OBRA en la ejecucion del contrato y su liquidacion.

d) Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades
competentes para el desarrollo de los contratos.

e) Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

f)  Asegurar en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto el cumplimiento de
las Recomendaciones Minimas de Construccion, que forman parte integral de los Términos de
Referencia del contrato objeto de la presente interventoria.

g) Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y con EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A).

h) Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

i) Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

j) Certificar el cumplimiento 0 no de las obligaciones del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA acorde con la realidad de la ejecucion contractual.

k) EIINTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), con el
fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

[) Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y
controlar, en tiempo real, la ejecucion de los proyectos objeto del presente contrato.

m) Utilizar la informacién entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y el Ministerio estrictamente para los
proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni
permitir su copia a terceros.

2.2 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de
caracter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Previas al inicio del contrato objeto de la Interventoria
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a) Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

b) Solicitar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), o a quien éste indique, la documentacion e informacion necesaria para
desarrollar adecuadamente la Interventoria.

c) Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

d) Revisar y estudiar los documentos e informacién que dieron origen al contrato objeto de Interventoria,
con el propdsito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan
adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las aclaraciones del
caso.

e) Revisar detenidamente el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA objeto de la Interventoria con
el fin de enterarse de cada una de las clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del CONTRATISTA.

f) Revisar y verificar toda la documentacion técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y econémica
requerida para la ejecuciéon del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder
desarrollar el CONTRATO DE EJECUCION sin ningln contratiempo.

g) Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio de la etapa de obra las hojas de vida del
equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, de conformidad
con lo establecido en los términos de referencia. Para el efecto debera revisar la formacién académica y
las certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia
establecida por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

h) Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se
encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacion de servicios, asi como estar
afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

) Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por LA FUNDACION
ARGOS, se hallen conforme lo exigido en el convenio suscrito entre FONVIVIENDA, FINDETER,
LAGOBERNACION DEL CHOCO Y LA FUNDACION ARGOS , para efectos de su presentacion y
aprobacién por parte de la CONTRATANTE.

j)  Aprobar la metodologia y programacion de actividades del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA. Asi mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos
y el flujo de inversion del contrato, presentados por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA.

k) Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

Durante la ejecucion del contrato objeto de la Interventoria

a) Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia,
referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de
dedicacion de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucién de los trabajos.
Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de
acuerdo con lo establecido en el contrato.

b) Si el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA solicita cambios de personal durante la
ejecucion del contrato, la Interventoria debera revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de
trabajo del CONTRATISTA, y verificar que cumpla con lo establecido por el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), dejar el registro
respectivo e informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.).

¢) Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las
reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de
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avance del contrato, asi como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del
proyecto, acordando entre las partes soluciones practicas y oportunas.

d) Convocar, cuando se requiera, al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités
de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del Proyecto.

e) Convocar y liderar la realizacion de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los
diferentes aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, el cual
estara integrado como minimo por EL CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA Y EL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

f)  Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al requerimiento.

g) Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspensién, reinicio, terminacién,
entrega, recibo final y liquidacion.

h) Dada la necesidad de suspender la ejecucion del convenio objeto de esta Interventoria, debera remitir a
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al Supervisor manifieste
su aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR debera diligenciar el acta de suspension para el
convenio, simultdneamente y remitirlos a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) debidamente diligenciados y suscritos para visto
bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situacién que motivo la suspension de los contratos, el
INTERVENTOR daré aviso a FINDETER, y remitira diligenciadas y suscritas las correspondientes actas
de reinicio correspondientes para visto bueno, junto con la correspondiente modificacion de las pélizas.

i) Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la
oportunidad pactada, para lo cual debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucion contractual, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos
que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion del Proyecto.

i) Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la documentacién producida en la
ejecucion del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier
momento.

k) Establecer mecanismos 4giles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

) Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente
con los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

m) Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracion del
CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

n) Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENO Y OBRA y emitir un concepto a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para la resolucion final de las mismas.

o) Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones,
peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. Las
respuestas deberan estar soportadas y documentadas con la debida justificacion técnica, financiera,
contable, administrativa y juridica, segln corresponda, en los casos y términos que se soliciten,
remitiéndolas al supervisor del contrato.

p) Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demés documentos necesarios para la ejecucion del
contrato.

q) Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato y
entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunién.

r)  Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades
en relacion con el desarrollo del proyecto.
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s) Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucién del contrato apuntando a su
optimizacion financiera y técnica.

t) Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y/o FINDETER en el marco de la
asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar
con ocasion de la ejecucion del proyecto.

u) Acompafiar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se
lleguen a iniciar en cualquier momento, alin después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA,
y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

v) Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

w) Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o
supervisor delegado.

X) Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por
parte del personal profesional del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, y por parte del
personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes
que vayan surgiendo durante la ejecucidn del proyecto.

y) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

z) Suministrar de manera oportuna a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) toda la base documental que de fe del cumplimiento
de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su Interventoria.

aa) Exigir la informacién que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor
ejecucion del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la dptima ejecucién del
objeto contratado.

bb) Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las ordenes e instrucciones que imparta son de
obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado.

cc) Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecucién de la obra, asi mismo revisar
los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar
su implementacion antes de su inicio

dd) Exigir a la FUNDACION la entrega del presupuesto con sus correspondientes andlisis de precios
unitarios.

Nota: En ningun caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios, presentados por el
contratista, como contractuales.

ee) Revisar periodicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social, de acuerdo con
las clausulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades realizadas, la vinculacién
adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas
de revisar y validar las fuentes de verificacion remitidas por el CONTRATISTA. Asi mismo, canalizara
oportunamente hacia EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el
proyecto.

ff) Participar y asegurar la presentacion del proyecto a la comunidad beneficiaria por parte del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA, con el fin identificar las expectativas de la comunidad.

gg) Exigir al CONTRATISTA la implementacién de programas de comunicacion permanente con la
comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollarén las obras, sobre el alcance, magnitud,
impacto y beneficio de las mismas.

hh) Suscribir con el CONTRATISTA un acta del estado inicial del entorno de la obra y/o actas de vecindad,
para comparar al final si pudo existir algun deterioro a propiedades de terceros. Es muy importante tener
una resefa fotogréfica o filmica de los posibles puntos aledafios a la obra, que presenten agrietamientos
o deterioros notables antes del inicio de la obra, para que al final no haya lugar a reclamaciones.
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i) Velar porque se realice la socializacion de la obra a la comunidad involucrada antes de iniciar la
ejecucion de la obra fisica con acompafiamiento de la INTERVENTORIA. De igual manera informar de
manera oportuna a LA CONTRATANTE vy al supervisor delegado los inconvenientes encontrados.

i) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA en lo referente a la
afiliacion al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el
cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo
dispuesto en la ley. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto
por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las
sanciones previstas por incumplimiento.

kk) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA las obligaciones laborales
que se generen con relacién al contrato suscrito.

) Exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA la implementacion del Programa de
Seguridad y Salud Ocupacional elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y
actividades desarrolladas en este tema.

mm)  Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Trafico y de
Seguridad Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como
en el medio ambiente.

nn) Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, su
andlisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

oo) Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) al
supervisor delegado, en los cuales se presente el estado de ejecucidn, avance, registro fotografico y
terminacion del contrato. El Informe semanal debera presentarse el primer dia habil de la semana y el
mensual deberé presentarse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al vencimiento del mismo, en
los cuales se evidencien los aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato
establecido.

pp) Elaborary llevar un registro fotogréfico y filmico de manera cronolégica del avance de la obra, y donde se
evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

qq) Exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de
las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y
cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

rr) Verificar el cumplimiento de vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento
(60%) del personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de la misma, dando
prioridad a los habitantes de la urbanizacién beneficiaria donde se estd desarrollando el proyecto y
evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por
circunstancias que afecten la ejecucion de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

ss) Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la
funcion de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

Posterior a la terminacion del Contrato objeto de Interventoria:

a) Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacion de contrato y dejar consignadas las
observaciones pertinentes.

b) Elaborary suscribir el acta de recibo a satisfaccién (Acta de entrega y recibo final del objeto contractual).

c) Elaborar el proyecto de Acta de liquidacion del contrato objeto de la Interventoria en un tiempo maximo
de 45 dias calendario contado a partir de la fecha de terminacion y remitirla a EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para su
revision y aprobacion final junto con la totalidad de los soportes.

d) Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segin la naturaleza del
contrato.
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e) Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y el
CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2.3 OBLIGACIONES JURIDICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de
caracter juridico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se
desarrolle en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

b) Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas permanezcan vigentes
de acuerdo con las condiciones estipuladas en el convenio suscrito con la FUNDACION vy realizar a la
FUNDACION los requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en
plazo. En caso que la FUNDACION no realice las ampliaciones a que haya lugar, el INTERVENTOR
debera informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de este evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas.

c) Entregar informacién a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento
del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 0 pongan en riesgo el
cumplimiento del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

d) En caso de cualquier tipo de incumplimiento del convenio por parte de la FUNDACION , el
INTERVENTOR debera enviar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) copia de los requerimientos realizados al CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y FUNDACION, de los cuales siempre se debera hacer llegar copia a la
compafiia aseguradora. No obstante el requerimiento, el cual debera establecer un término para el
cumplimiento de la obligacin, si LA FUNDACION incumple el mismo, el INTERVENTOR debera informar
de inmediato a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) con el fin de dar aviso del siniestro a la compafiia aseguradora dentro de
los tres (3) dias siguientes a la ocurrencia del mismo de conformidad con el Cédigo de Comercio. Una
vez se de aviso del siniestro a la compafiia aseguradora, el INTERVENTOR deberad enviar a EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A) un informe desde el punto de vista técnico sobre el incumplimiento de la FUNDACION y una
tasacién de los perjuicios ocasionados. Si el incumplimiento conlleva ademas, a un indebido manejo de
recursos, el INTERVENTOR debera informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para que se inicien las acciones a las
que haya lugar.

e) Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacion
contractual.

f)  Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con
relacién al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud,
pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus
decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan.

g) Proyectar el acta de terminacion, el acta de recibo a satisfaccion DE EJECUCION DEL PROYECTO asi
como el acta de entrega al Municipio y las demas actas necesarias en el marco del CONTRATO DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

h) Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega, acta de recibo
final de obra y acta de liquidacién del CONVENIO y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la
documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE.
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Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la suscripcion de las
actas por parte de la FUNDACION.

i) Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacién y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo
establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

i) Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, que en
materia juridica y legal se formulen.

k) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

[) Si por cualquier circunstancia no se presenta acuerdo entre las partes en relaciéon al disefio de
construccién, se entendera que el contrato se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo las
partes puedan reclamar indemnizacion de perjuicios, compensacion o valor alguno.

Nota1: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable
de la CONTRATANTE y por causas NO IMPUTABLES a los contratistas, FINDETER pagara a LA
INTERVENTORIA tnicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por
ningun motivo FINDETER pagara a EL INTERVENTOR un valor superior al pactado para la etapa de
ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a la etapa
de interventoria de Estudios y Disefios, LA CONTRATANTE tendré la potestad de continuar o no con
el contratista para la etapa 2.
Nota 2: En caso de resolucion del Contrato de estudios, disefios y obra, se entendera que el
contrato de interventoria se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo se pueda reclamar
indemnizacion de perjuicios, compensacién o valor alguno
Nota 3: En caso en que LA INTERVENTORIA advierta su posicion con respecto a la no
continuacién del contrato en la etapa 2, la entidad CONTRATANTE verificara sus argumentos y con
base en los mismos decidira si se da 0 no por terminado el contrato. En caso que los argumentos
entregados no justifiquen la solicitud del interventor, la entidad CONTRATANTE podré dar inicio a las
sanciones a que haya lugar.
Nota 4: Habré lugar de aplicar esta cladusula de condicién resolutoria cuando exista oposicién de la
comunidad a la construccidn del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el
informe producto de la etapa 1. Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad suficiente
para hacer imposible la ejecucién total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse
una solucion técnica viable econémicamente. Igualmente se aplicara dicha clausula en caso que la
entidad territorial se niegue a la expedicion de la Licencia de Construccién.

m) demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de

Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

2.4 OBLIGACIONES TECNICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de
caracter técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Conocer previamente a la iniciaciéon de los contratos, la localizacion de las obras en el terreno para
identificar qué areas de interés ambiental se van a intervenir y cuales son las exigencias de la autoridad
ambiental para su intervencion.

b) Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el
objeto del contrato.

c) Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA
cuente con la infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la implementacion y
cumplimiento de los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las licencias y/o
permisos otorgados para el desarrollo del contrato.
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d) Asegurar y verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y especificaciones técnicas
contenidas en el documento Recomendaciones Minimas de construccidn, anexo técnico del proceso
objeto de la presente interventoria.

e) Verificar que el CONTRATISTA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el
desarrollo del contrato. En caso de identificacion de cambios en las especificaciones, debera informar a
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) para su evaluacién y aprobacion. Para el efecto debera tener disponible para consulta
inmediata un compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables segun el tipo de proyecto.

f) Revisar y aprobar el resultado de los estudios y disefios realizados por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, antes del vencimiento del plazo de la Etapa 1 del contrato, para
posterior verificacién por parte de FINDETER.

g) Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito elaborados por el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

h) Asegurar la realizacién de los comités de disefio, uno (1) por semana, donde se incluya presentacion
audiovisual de los avances por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

) Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, frente a la obligacién
de identificacion y gestion de permisos y licencias necesarias para ejecucién del proyecto asi como el
costo de las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de
vertimientos, ocupacién de cauces, servidumbres y legalidad de lotes, permisos ambientales, Licencia de
construccion, entre otros.

i) Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para
consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de
proyecto.

k) Emitir los conceptos que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) solicite en marco de la ejecucién de su contrato dentro del
plazo requerido.

) Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a la etapa de estudios técnicos y disefios

m) Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado por escrito por
parte de EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y del Supervisor. Por ningun motivo se deben efectuar cambios a los
disefios por su cuenta, porque en ese momento la responsabilidad del disefiador sobre las obras pasa a
ser del INTERVENTOR.

n) Asegurar y acompafiar el proceso de socializacion de los disefios a la comunidad.

0) Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la normatividad ambiental y plan de manejo
ambiental. Para el efecto deberd contar en obra con un compendio impreso de las normas vigentes
aplicables segun el tipo de proyecto que se ejecute.

p) Adelantar revisién permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento
de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligd el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA.

q) Revisar y aprobar el disefio propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por
intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas
ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos.

r) Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y
OBRA, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas;
requerir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA que explique las
desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS
TECNICOS, DISENOS Y OBRA medidas de reaccion para superar las causas que dieron lugar a las
desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas
a la CONTRATANTE y al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestiéon del
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CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que a la CONTRATANTE le
corresponden.

s) Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversion del contrato, efectuando controles
periédicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los
ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el INTERVENTOR deberd informar
oportunamente a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A)) y sugerir si es el caso la aplicacién de los procedimientos sancionatorios
establecidos en el convenio.

t)  Promover con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA planes especiales de reaccion, con
acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o que
representen riesgos de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

u) Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. En caso de requerir modificaciones,
el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE
y al Supervisor delegado, para su decisidn, comunicacion que debera ir acompafiada de su concepto y
soportadas con la debida justificacién técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun
corresponda.

v) Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él, el personal diario, tanto del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA como el personal del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y
OBRA con sus respectivas firmas, los equipos, las novedades, ordenes e instrucciones impartidas
durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra.

w) Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractuaimente.

x) Requerir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA el cumplimiento de las obligaciones
previstas en el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y en las leyes y normas que le sean
aplicables de manera escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado.

y) Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA su proteccion, traslado o reposicién cuando sea
necesario.

z) Asesorar y suministrar la informacién que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las
Entidades de control de manera oportuna

aa) Emitir documento de justificacidn técnica de cualquier modificacion a los disefios o estudios técnicos
(debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor delegado.

bb) Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones
o cualquier otra modificacion a CONVENIO, acompafiando las justificaciones correspondientes y
presentando las recomendaciones y el plan de reaccion con medidas efectivas para conjurar las causales
que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

cc) Revisar las solicitudes de prérrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por la FUNDACION
y emitir un concepto técnico al respecto a FINDETER. Adicionalmente, debera elaborar, revisar y remitir
dichas solicitudes para su aprobacién con la suficiente antelacion a la fecha requerida para su
implementacién. Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.

dd) Constatar la informacién suministrada por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA frente a
la verificacion de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la
ejecucion del proyecto.

ee) Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA sean iguales o superiores a las establecidas en las
RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION documento anexo al proceso objeto de la
presente interventoria.

ff) Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al convenio en lo que respecta a
modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y
al supervisor delegado. Le esta prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion
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de actividades de obra que no estén contemplados inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente
la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin
la celebracién previa de la modificacién contractual, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

gg) Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan
comprometer la funcionalidad del proyecto.

hh) Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE
0 el supervisor delegado.

i) Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio
de obra por parte del CONTRATISTA.

i) Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes,
insumos y productos. Para lo anterior, el INTERVENTOR exigira al CONTRATISTA efectuar los ensayos
de laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como realizara los
ensayos de laboratorio 0 pruebas requeridas para verificar y aprobar que el CONTRATISTA esté
cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso que estas
pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el INTERVENTOR deberd dejar registro de la
implementacién y verificacion de las acciones correctivas pertinentes.

kk) Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto,
los cuales deben ser certificados.

l) Verificar calibracién de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecucion del proyecto.

mm)  Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos
ofrecidos por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA para la ejecucion del proyecto.

nn) Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la
autoridad competente solicitando al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA los documentos
necesarios para este fin.

0o) Solicitar la demolicion, reconstruccidn y/o reparacién de las obras que no cumplan con las calidades y
especificaciones técnicas exigidas

pp) Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

qq) Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los
requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. En caso que no se de cumplimiento a lo anterior EL
INTERVENTOR podré ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

rr) Verificar la instalacion de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas
por LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de
ejecucion del CONTRATO DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA.

ss) Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA durante la ejecucion del CONTRATO, con el fin de que
cumpla con lo establecido por parte de la CONTRATANTE, para lo cual debera emitir un informe y
remitirlo a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado.

tt) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

uu) Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

w) Llevar un registro de la provisién, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra,
asi como la medida de las obras que se realicen con su aplicacion, el equipo utilizado y el personal
encargado de su manejo. Ademas del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio
de Defensa para su manejo y control.
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ww) Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver
problemas que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

xx) Verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA entregue los planos definitivos de la
obra construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion del proyecto y
aprobar su contenido.

yy) Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operacion y mantenimiento de
obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA o el
PROVEEDOR cuando aplique.

zz) Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA las mediciones
de cantidades de obra, registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente

aaa) Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

bbb)  Solicitar la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima ejecucion del proyecto
dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA
cumpla con esto.

ccc) Verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA adelante los monitoreos ambientales
(agua, aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva licencia
ambiental o frente al trdmite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

ddd)  Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S’ permite comparar el avance real Vs. el avance
planificado, con el propdsito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas
oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; el INTERVENTOR
debera revisar y aprobar la programacién presentada por EL CONTRATISTA con base en los puntos de
obligatorio cumplimiento segun lo establecido por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.). Su no cumplimiento sera causal de
las sanciones respectivas.

eee) EL INTERVENTOR debera implementar como minimo DOS (02) jornadas de trabajo cada una de
Ocho (08) horas, asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. a 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. a 10:00 p.m.),
exigiendo al CONTRATISTA las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades.

fff) EI INTERVENTOR debera revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacién para la ejecucion del
contrato presentados por el CONTRATISTA antes de la suscripciéon del acta de inicio. Lo anterior
representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos
entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta
critica del proyecto.

ggg)  Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la
revision de la documentacion presentada por el contratista si se llega a requerir alguna modificacién al
alcance del proyecto, verificando que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA haya
cumplido el deber de formular el presupuesto propuesto efectuando comparaciones de precios, mediante
estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

hhh)  Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente cuando
se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA.

i)y Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la
informacién suministrada y presentar un informe a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) sobre los aspectos que repercutan
en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones a los mismos.

ji) Llevar a cabo las demés actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes
etapas de ejecucién.

kkk) Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.
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2.5 OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de
caracter financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Garantizar la eficiente y oportuna inversién de los recursos establecidos en los contratos.

b) Elaborar junto con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA las actas de avance en la
ejecucion.

c) Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las
solicitudes de pago formuladas porla FUNDACION, con el fin de garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos por EL PATRIMONIO ASISTENCIA TECNICA FIDEICOMISO FINDETER -
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. y la normatividad vigente.

d) Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacién de
los documentos que allegue LA FUNDACION para tal efecto.

e) Verificar que el CONVENIO cuente con recursos econdmicos disponibles durante todo el plazo de
ejecucion.

f) Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA,
de acuerdo con el cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o
totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA y se adopte un plan de contingencia adecuado v,
de continuar con los mismos, se adopten las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a
que haya lugar.

g) Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONVENIO, llevando un registro de cada
una de las operaciones.

h) Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicion de cantidades de obra que se realizan con
el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

i) Verificar y controlar el balance de ejecucidén del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto
dentro del presupuesto asignado.

j) Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA haya cumplido cabalmente con todas sus
obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi
como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacién familiar y liquidaciones del personal que se
retire de la obra.

k) Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion del mismo.

3. ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORIA:
La interventoria implica una posicidn imparcial y ecuanime por lo tanto debe:

a) Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las
oportunidades previstas.

b) Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan
conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA, generando alertas oportunas a la CONTRATANTE
y al Supervisor delegado.

c) Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan
riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONVENIO, resultados,
estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las
condiciones del proyecto o las especificaciones.

d) Mantener sin perder la independencia y la posicién como interventor, unas adecuadas relaciones con el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, LA FUNDACION, la CONTRATANTE vy el
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Supervisor delegado, para permitir la optimizacion general, y lograr asi, la deteccidn y solucién oportuna
de cualquier problema asociado con el proyecto.

e) Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control del estado.

f)  No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA 0 a
la CONTRATANTE.

4. ACTA DE INICIO GLOBAL DE INTERVENTORIA:

Previo a la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, el supervisor delegado, debera realizar
las siguientes actividades, dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcion del Contrato:

1. Aprobacion del personal de la INTERVENTORIA: La CONTRATANTE a través del Supervisor delegado
verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para
la ejecucion del Contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de
servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural. De
igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el
personal propuesto.

2 Aprobacion de Garantias: La CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes a las garantias
del Contrato, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su
presentacion y aprobacion.

3. Afiliacién al Sistema De Seguridad Social Integral: LA CONTRATANTE a través del Supervisor delegado,
verificara el cumplimiento en cuanto Soporte de la afiliacidén y pago de seguridad social integral vigente de
todo el personal propuesto.

Una vez cumplidos los requisitos anteriormente sefialados, se suscribira el acta de inicio global del
CONTRATO DE INTERVENTORIA.

La INTERVENTORIA debera suscribir un acta de inicio para la Etapa de Estudios y Disefios del Equipamiento
Urbano Colectivo de manera simultanea a la suscripcién del Acta de Inicio Global del Contrato de
Interventoria. Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. la Etapa de
Estudios y Disefios y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, debera suscribir Acta
de Inicio de la etapa de ejecucién de Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la etapa de entrega de Estudios y Disefios, y
la suscripcién del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelara ninguna suma o adicional al establecido
en el valor del contrato.

Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del Contratista y hasta la
expedicion de las licencias o permisos correspondientes, no se contabilizard ese tiempo como plazo del
contrato. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte de LA INTERVENTORIA a la suscripcion
del acta de inicio dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar. Dentro de los
cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio de obra, el CONTRATISTA deberé ajustar las
garantias del Contrato.

Las Actas de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA, debera contener como minimo:

a. Lugary fecha de suscripcion del acta.
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Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion prevista.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacion de las garantias.

Perfiles profesionales propuestos por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y aceptados por la
CONTRATANTE para la ejecucion del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
j.  Programacion del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

k. Informacién de fechas de inicio y fin de estudios y disefios y/o obra

~Se@™meooT

5. PRODUCTOS
a) Informes semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacién general tanto del contrato de interventoria
como del contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacion del contrato, la cual
debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado
en los términos de referencia, el contratista debera presentar a la interventoria para su aprobacion, la
programaciéon que debera incluir como minimo los hitos establecidos en la Curva S para las dos etapas del
proyecto. Adicional a lo anterior, deberé incluir:

Hitos criticos de la curva S

Indicadores Financiero

Indicadores Fisicos

Situaciones problematicas

Plan de Accién

Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc)
Actividades programadas para la siguiente semana

Comentarios de la Interventoria

Registro Fotografico

b) Informes mensuales

La Interventoria presentard mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes,
el cual refleje adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestion mensual y estado de avance con
respecto a lo programado para las diferentes etapas del proyecto. Como minimo deberd incluir:

Informe ejecutivo

Informe técnico

Acta parcial y balance presupuestal

Actas de vecindad (cuando aplique)

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.
Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes
Relacion de planos

Registros fotogréficos.

Videos o renders del avance del proyecto

Resultados de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas.
Calibracion y control de equipos

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.
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Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Informe de control topografico

Relacion del personal empleado en la ejecucién del Proyecto.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Conclusiones y recomendaciones sobre el avance 0 atrasos de la ejecucidn del Proyecto de acuerdo
alacurva S

Relacién de correspondencia

o Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto

o Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

C) Actas contractuales.

d) Actas de pago parcial.

e) Acta de terminacion.

f)  Acta de entrega y recibo final.

g) Acta de liquidacion.

h) Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor
delegado

i) Informe Final

La Interventoria entregara, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como minimo, el
siguiente:

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Balance econdmico del contrato

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnologicas empleadas.
Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los
problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para
futuros proyectos.

e Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como
funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de
los equipos e instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista encargados de la ejecucion
de las obras y aprobado por la interventoria.

Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Informe sobre las polizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacién con las
obligaciones de los contratistas.

e La evaluacion del porcentaje de poblacién vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de
obra no calificada.
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o El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros
supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto.

Planos record original

Informe final de control topogréafico

Relacion del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

Informe final de seguridad industrial.

Informe final de manejo ambiental.

Informe final de gestién social.

Remision de las Pdlizas actualizadas del contratista y de la interventoria.

6. TERMINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El CONTRATO DE INTERVENTORIA terminara cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo final de obra y
haya sido entregado el proyecto de acta de liquidacién del CONTRATO DE OBRA.

7. DURACION

El plazo del presente contrato sera de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio
de actividades.

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION
ETAPA 1, INTERVENTORIA DE ESTUDIOS
Y DISENOS UN (1) MES
ETAPA 2, INTERVENTORIA DE OBRA NUEVE (9.0) MESES
PLAZO TOTAL DIEZ (10) MESES

El plazo para cada una de las etapas sera contado desde la suscripcion del acta de inicio de la respectiva
etapa.

El plazo de ejecucion se contabilizara a partir de la firma del acta de inicio. Las actas del CONTRATO DE
INTERVENTORIA deberan firmarse simultdneamente con las actas del CONTRATISTA DE OBRA.

8. VALORY FORMA DE PAGO

El valor del contrato sera el valor por el cual se haya aceptado la oferta, incluidos impuestos y tributos a que
haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucién y liquidacién del contrato.

La CONTRATANTE ha establecido como metodologia de célculo “Honorarios reales afectados por factor
multiplicador, mas costos directos, indirectos, incluida la utilidad y el IVA sobre la utilidad”, como principal
herramienta para estimar de presupuesto del contrato.

La forma de pago se ha establecido de la siguiente manera:

ETAPA 1, INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagaré el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa 1 correspondiente a la Interventoria de los
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Estudios Técnicos y Disefios, previo recibo a satisfaccion por la supervisidn del contrato de la totalidad de los
Estudios Técnicos y Disefios del Equipamiento Urbano Colectivo (planos de construccion, levantamiento
topografico, estudio de suelos, memorias de calculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de
construccién, procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a radicacion en debida forma de la
solicitud de la licencia de construccion y los demés permisos requeridos con los respectivos soportes ante las
entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1, se pagara una vez se haya entregado la
licencia de construccién debidamente aprobada, dicha entrega sera realizada a FINDETER.

Una vez se obtenga aprobacién definitiva del informe correspondiente a la Etapa 1. Se podra dar inicio a la
ejecucion de la Etapa 2.

ETAPA 2, INTERVENTORIA DE LAS OBRAS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagaré al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de la Etapa 2. Ejecucién de las obras, asi:

a.) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor correspondiente a la Etapa 2, mediante pagos mensuales
iguales previa presentacion de los informes técnicos establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser
aprobados por la supervisién del contrato.

b.) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa 2, se pagara proporcional al avance de
ejecucion de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de recibo
parcial de obra soportado con la programacién de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato

c) El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa 2, se pagara previo recibo a satisfaccion de la
obra contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de interventoria.
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CAPITULO IV
REQUISITOS HABILITANTES

SUBCAPITULO | ,
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, segln el caso, las personas naturales
nacionales o extranjeras, personas juridicas nacionales o extranjeras, consorcios y uniones temporales, que
a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la
participacion en el presente proceso de convocatoria.

Los documentos juridicos emitidos en el exterior se deberan adjuntar con la respectiva Consularizacion o
Apostille, acompafiados de traduccién oficial al espariol.
. PROPONENTES SINGULARES:
CAPACIDAD JURIDICA PARA PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS
1. REGISTRO MERCANTIL

La persona natural nacional, o extranjera con domicilio en Colombia, deberan acreditar su inscripcion en el
registro mercantil que para tal efecto lleve la Camara de Comercio correspondiente.

Este requisito no sera exigible para las personas naturales nacionales o extranjeras con domicilio en
Colombia que ejerzan una profesion liberal, por expresa disposicion de Codigo de Comercio.

La persona natural o extranjera sin domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad
de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
El proponente, persona juridica nacional, juridica extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera
acreditar su existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio

correspondiente en el cual se verificara:

2.1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2.2. Objeto social: Debera contemplar las actividades que guarden relacion con el objeto a contratar.
2.3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan
habilitarlo para la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccién, asi como para

comprometer a la sociedad.

2.4. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.
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2.5. Término de constitucion: Que la persona juridica tenga como minimo tres (3) afios de constitucién con
antelacion a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

2.6. Término de duracién: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y diez (10)
afios mas.

2.7. Limitaciones del representante legal: Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para
contratar y obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el érgano
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.
Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccién. La
ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento, determinara la falta de
capacidad juridica para presentar la propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

2.8. El nombramiento del revisor fiscal segun corresponda.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados daré lugar a que la propuesta sea evaluada como no
habilitada juridicamente y por lo tanto sera rechazada.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo
la gravedad de juramento, situacidén que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania ampliada a 150%.
En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania del representante
legal ampliada al 150%.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio 0 sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal. En uno u otro caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberd allegar copia del pasaporte del proponente
persona natural o del representante legal de la persona juridica. En uno u otro caso, la copia del documento
deberéa estar ampliada a 150%.

4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas
juridicas, en el cual se indique que no se encuentra reportado. Dicho certificado debera haber sido expedido
dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los
antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar
la certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
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aparecer registrada deberd acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen,
salvo que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera
manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la
verificacion consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la Contraloria General de la
Republica.

5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion,
del proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de persona
juridica, en el cual se indique que no se encuentra reportado. Dicho certificado debera haber sido expedido
dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los
antecedentes correspondientes. .

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo
la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion
consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion.

6. APODERADOS

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera
anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del
presente proceso y en la suscripcion del contrato.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso para la
constitucién de apoderados (articulos 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente,
para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al
proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i)
Formular propuesta para el proceso de seleccién de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar
respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente
proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion
del adjudicatario.

El poder que otorguen las personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los
requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en
caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera, deberd cumplir con los requisitos de
autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de
apostille, segun el caso.

El poder aportado en caso de ser un poder general otorgado mediante escritura publica debera tener una
vigencia de tres (3) meses. En caso de tener una vigencia superior, debera presentar la ratificacion del poder.
Dicho ratificacién debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de seleccion.
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7. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar
con su oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente
establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, junto con la
certificacidn del pago de la prima correspondiente, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

i. Fecha de Expedicion: La fecha de expedicion de la garantia debera ser igual o anterior a la fecha y hora
sefialada para el cierre del presente proceso.

ii. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

jii. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto
del proyecto.

iv. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso pero en todo caso debera prorrogarse su vigencia cuando la
CONTRATANTE resuelva ampliar los plazos previstos para la presentacion de propuestas y/o para la
evaluacion y adjudicacién del contrato y/o para la suscripcidn del contrato. La prérroga debera ser por un
plazo igual al de la ampliacién o ampliaciones determinadas por la CONTRATANTE.

v. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT. 830.055.897-7

vi. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura
en el documento de identidad. En el evento que la Propuesta se presente en consorcio o unién temporal,
el Tomador debe ser el consorcio 0 union temporal (segin sea el caso), conforme al documento de
constitucién, indicando expresamente los integrantes y porcentajes de participacion.

El no allegar la garantia de seriedad de la propuesta, la falta de firma de la misma y en general los errores
que se hayan cometido en la expedicion de la garantia seran susceptibles de aclaraciéon o subsanacion,
dentro del término perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE.

8. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL
TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados
en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo —
SARLAFT. En consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entendera otorgada la autorizacién para
realizar esta verificacion.

9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia,
debera presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no
aplica este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el
Registro Unico Tributario (RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, APORTES PARAFISCALES E IMPUESTO PARA LA EQUIDAD
CREE
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En caso que el proponente sea persona natural nacional, debera acreditar el cumplimiento de esta obligacion
con la planilla o comprobante de pago de los aportes a la seguridad social, aportes parafiscales y el impuesto
para la equidad CREE como minimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la
presente convocatoria.

En caso que la persona natural o juridica nacional no tenga personal a cargo y por ende no esté obligada a
efectuar el pago de aportes parafiscales y de seguridad social, debera indicar esta circunstancia bajo la
gravedad de juramento.

En caso de una persona natural y/o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
manifestar bajo la gravedad de juramento que no esta obligado al pago de los apostes a la seguridad social y
parafiscales.

En caso de que el proponente sea persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en
Colombia, debera acreditar el cumplimiento de esta obligacion de la siguiente manera:

a) Cuando el proponente no tenga o no esté obligado a contar con Revisor Fiscal, debera presentar una
certificacidn expedida por el Contador Publico y el representante legal.

b) Cuando el proponente de acuerdo con la Ley esté obligado a contar con Revisor Fiscal o cuando por
estatutos asi se dispuso, debera presentar una certificacion expedida por el Revisor Fiscal. Esta
situacién se verificard mediante el certificado de existencia y representacién legal del proponente
persona juridica.

La certificacion de que trata el presente numeral se entendera expedida bajo la gravedad de juramento y en la
cual se deberd indicar de manera expresa el cumplimiento en el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, segun corresponda. Dicho
documento debera certificar que a la fecha prevista para el cierre del presente proceso de seleccién, ha
realizado el pago de los aportes correspondientes a la némina dentro de los ultimos seis (6) meses, contados
a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos.

Podré utilizar el Formato No. 2 como modelo sugerido de acuerdo a los criterios anteriormente definidos.
11. ABONO DE LA OFERTA

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la ley 842 de 2003, si el proponente persona natural nacional o
extranjera sin domicilio en Colombia no posee titulo de las ramas de la ingenieria afin con el objeto del
contrato a ejecutar, la propuesta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera
adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional
expedido por el COPNIA dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion.

12. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL
La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion

expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este
requisito solo sera exigible para las sociedades anonimas.
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La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo
la gravedad de juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

Il.  PROPONENTES PLURALES

Podran presentar propuesta directamente o a través de apoderado, los proponentes plurales, bien sea en
consorcio 0 unién temporal, que a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria cumplan con
los requisitos habilitantes solicitados para su participacion.

Los integrantes del proponente plural, sea persona natural nacional o extranjera, o juridica nacional o
extranjera, o juridica nacional o extranjera, deberan dar estricto cumplimiento a cada uno de los requisitos
sefialados para tal efecto en el presente capitulo.

Cuando la propuesta se presente como figura asociativa, sus integrantes responderan solidariamente en
relacion con las obligaciones y responsabilidades establecidas en la Ley, derivadas de la propuesta y del
contrato, y en general para todos los efectos relacionados con el contrato. La solidaridad se predica de todas
las obligaciones de la fase precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

Asi mismo, sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista
Clinton.

Para la presente convocatoria, cuando la experiencia sea aportada por dos o més integrantes del proponente,
al menos uno (1) de los integrantes que acredite experiencia especifica sefialada en los presentes Términos
de Referencia deberd tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y presentar los
documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si solo uno (1) de los
integrantes del consorcio o unién temporal es quien acredita la experiencia especifica, su participacion no
podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

En ningun caso la distribucion porcentual podré ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la
propuesta.

La garantia de seriedad de la propuesta debera, ademas de los requisitos sefialados en el numeral 5 del
Subcapitulo | del presente Capitulo, indicar los integrantes del consorcio o de la unién temporal y su
porcentaje de participacion.

1. DOCUMENTO DE CONSTITUCION:

Debera presentar el documento de constitucidn del consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo
menos:

a. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania o cédula de
extranjeria, o pasaporte del proponente, de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su
representante legal, segun corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. La contrasefia expedida
por la Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido en defecto de la cédula
de ciudadania y cédula de extranjeria.

b. Elobjeto del consorcio o unidn temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.



- ‘ TODOS PORUN
Findeter =7 énusvo PAIS MINVIVIENDA Fiduciaria Bogota (

PAZ EQUIDAD EDUCACION

c. La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion
del consorcio o unién temporal; igualmente, debera designarse un suplente que lo remplace en los casos
de ausencia temporal o definitiva.

d. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o union temporal podran constituir un solo
apoderado comdn y, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun
otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion y/o apostille y
traduccion exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia, ademés de los sefialados en estos Términos
de Referencia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién
del Consorcio o Unién Temporal.

e. La manifestacion expresa de que quienes integran el consorcio 0 union temporal responderan
solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato.

f. Sefalar los términos y extension de la participacién de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecucion

del contrato. En caso de ser necesario ser modificados una vez se haya suscrito el contrato, requerira
autorizacion escrita de la CONTRATANTE.
Cuando en el documento de conformacién del consorcio o de la unién temporal no se discriminen los
términos y extensién de la participacién en la propuesta y en su ejecucion de cada uno de sus
integrantes, se entendera que su participacion es en porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso
de sanciones, la CONTRATANTE las aplicara por igual a todos los integrantes.

g. El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la oferta en consorcio o unién temporal
debera ir acompafiado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenian la
representacion y capacidad necesarias (certificados de existencia y representacion legal expedidos por la
Camara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes. Si el representante legal tiene limitaciones para
comprometer o contratar a nombre de la persona juridica, debera presentar copia del acta de la Junta de
Socios o Junta Directiva o, en su defecto, certificado del secretario de la Junta, segun el caso, en el que
conste que el representante legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el
evento de ser seleccionado).

h. Laindicacion del domicilio de cada uno de los integrantes.

i. Laindicacion del domicilio de la figura asociativa.

j- Laduracién del Consorcio o unién temporal debera ser igual al plazo de ejecucion del contrato y tres (3)
afos mas.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal,
debera presentar solamente una oferta. La propuesta sera considerada como no habil cuando no se presente
el documento de constitucion del consorcio o unién temporal, o cuando habiéndose presentado no cuenta con
el lleno de los requisitos enunciados en los literales anteriores. El documento de constitucion deberd ademas
indicar que una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su
participacién en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario
la realizacion de algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion
escrita de la CONTRATANTE.

lll.  NO PODRAN PRESENTAR PROPUESTAS

Quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la
Constitucién y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

IV.  CONFLICTO DE INTERES
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera

individual o como integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta
ni suscribir contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:
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- Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de 2011y
demas normas concordantes.

- Haya suscrito contrato de obra sobre la cual se ejercerd la interventoria a contratar con Findeter o
con la Contratante, 0 su conyuge, compafiero o compariera permanente, pariente hasta el segundo
grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil 0 sus socios en sociedades distintas
de las andnimas abiertas, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacién del mismo. Este
conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

- Hayan participado en la estructuracién, evaluacién, aprobacién, viabilizacion, financiacion del
proyecto objeto de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de
Referencia y en la evaluacion y seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se
predicard igualmente, respecto de (i) los conyuges o compafieros permanentes y quienes se
encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad y/o primero civil con
cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u obligaciones legales, contractuales o
funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos anteriormente sefialados y (ii) los
beneficiarios reales de las mismas personas.

SUBCAPITULO Il
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIEROS

Para el cumplimento de los requisitos habilitantes de orden financiero los proponentes deberan observar las
siguientes condiciones:

1.  PROPONENTES NACIONALES

La verificacion financiera se realizara teniendo en cuenta la informacién financiera a 31 de diciembre de 2014
reflejada en los Estados Financieros del proponente. Para efectos de realizar dicha verificacion, el proponente
debe diligenciar y presentar con la propuesta los siguientes documentos:

a. Balance General y Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2014, debidamente
firmados por representante legal o titular, contador y/o Revisor Fiscal. En el Balance General deben
estar debidamente clasificados los conceptos de ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO TOTAL, PASIVO
CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PATRIMONIO Y UTILIDAD DEL EJERCICIO.

b. Certificado de Antecedentes Disciplinarios legible del Contador y/o del Revisor Fiscal que haya
firmado los Estados Financieros, expedido por la Junta Central de Contadores con fecha de expedicion
no mayor a noventa dias anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta debidamente
actualizado.

c. Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Publico y/o Revisor Fiscal, segin el caso, que
suscriben los Estados financieros.

Toda la informacion financiera debera ser presentada por las personas naturales colombianas o personas
juridicas nacionales, al igual que por cada uno de los integrantes del consorcio Unién Temporal, bien sean
persona natural o juridica.
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La informacién financiera tendra que ser presentada en pesos (moneda legal colombiana) y debera venir
firmada por el Representante Legal y el Contador y/o el Revisor Fiscal.

Los Estados Financieros presentados deben cumplir con la técnica contable, en especial con las directrices
impartidas por el Decreto 2649 de 1993 y demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

1.1 ASPECTOS FINANCIEROS: Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, se deben
cumplir los siguientes requisitos:

a) indice de Liquidez: El indice de liquidez debera ser igual o mayor de 1.1y se evaluara de la siguiente
manera:

INDICE DE LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

b) indice de Endeudamiento: El indice de endeudamiento debera ser igual o menor del 0.7 y se evaluara de la
siguiente manera:
INDICE DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL

En caso de Unién Temporal o Consorcios, el cumplimiento de la capacidad financiera se evaluara teniendo en
cuenta la ponderacién de las partidas respectivas de cada integrante de acuerdo a la participacién de cada
miembro especificadas en el documento consorcial o de unioén temporal.

Los indicadores a evaluar se calcularan con base en los estados financieros del afio 2014 de la persona
juridica.

2. PROPONENTES EXTRANJEROS
2.1. PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Para el caso de personas juridicas extranjeras que tengan domicilio o sucursal en Colombia y aquellas
nacionales con una participacién 100% extranjera, la verificacion financiera se realizara teniendo en cuenta la
informacién financiera a 31 de diciembre de 2014 reflejada en los Estados Financieros de la casa matriz
consolidados. Para efectos de realizar dicha verificacion, el proponente debe diligenciar y presentar con la
propuesta los siguientes documentos:

a. Los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) consolidados de la casa
matriz con corte a 31 de diciembre 2014, acompafiados de la traduccién al idioma espafiol,
presentados de acuerdo con el catalogo de cuentas (PUC) Decreto 2650 de 1993, expresados en
pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) o Tasa de Cambio de fecha de corte
de los mismos, indicando la tasa de conversién, firmados por el representante legal (colombiano o de
la casa matriz), el contador publico colombiano ylo revisor fiscal colombiano que los hubiere
convertido. En el Balance General deben estar debidamente clasificados los conceptos de ACTIVO
CORRIENTE, ACTIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PATRIMONIO Y UTILIDAD
DEL EJERCICIO.

b. Certificado de Antecedentes Disciplinarios legible del Contador y/o del Revisor Fiscal que haya
firmado los Estados Financieros convertidos a pesos colombianos, expedido por la Junta Central de
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Contadores. Fecha de expedicién no mayor a noventa dias anteriores a la fecha de presentacion de
la propuesta debidamente actualizado.

c. Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Publico y/o Revisor Fiscal, segin el caso, que
hayan convertido los Estados Financieros a pesos colombianos.

Las disposiciones de estos términos de referencia en cuanto a proponentes extranjeros se regirdn sin
perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en
Colombia se les aplicaran las reglas de las Sociedades Colombianas.

Si alguno de estos requerimientos no aplican en el pais de domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi
mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

Las disposiciones de estos términos de referencia en cuanto personas juridicas extranjeras con domicilio o
sucursal en Colombia se regirdn sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales.

Idioma — Los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes que hayan sido
escritos originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y ser
presentados en su lengua original junto con la traduccién al castellano. El proponente puede presentar una
traduccion simple al castellano. Si el proponente resulta adjudicatario para firmar el contrato debe presentar la
traduccion oficial al castellano de los documentos presentados en idioma extranjero. La traduccion oficial debe
ser el mismo texto presentado para acreditar los requisitos habilitantes.

Moneda - Los oferentes deben aportar la informacion financiera en la moneda legal del pais en el cual fueron
emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Contratante para efectos de
acreditar y verificar los requisitos habilitantes tendran en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en
la fecha en la cual la informacién financiera fue expedida. Para el efecto, el proponente y la Entidad
Contratante tendran en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Toda la informacion financiera debera ser presentada por las personas naturales o personas juridicas, al igual
que por cada uno de los integrantes del consorcio Union Temporal, bien sean persona natural o juridica. La
informacién financiera tendra que ser presentada en pesos (moneda legal colombiana) y deberé venir firmada
por el Representante Legal y el Contador y/o el Revisor Fiscal.

Los Estados Financieros presentados deben cumplir con la técnica contable, en especial con las directrices
impartidas por el Decreto 2649 de 1993 y deméas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

21.1. ASPECTOS FINANCIEROS: Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, se
deben cumplir los siguientes requisitos:

a) indice de Liquidez: El indice de liquidez debera ser igual o mayor de 1.1 y se evaluara de la siguiente
manera:
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b) indice de Endeudamiento: El indice de endeudamiento debera ser igual o menor del 0.7 y se evaluara de
la siguiente manera:

INDICE DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL

En caso de Unién Temporal o Consorcios, el cumplimiento de la capacidad financiera se evaluara teniendo en
cuenta la ponderacién de las partidas respectivas de cada integrante de acuerdo a la participacion de cada
miembro especificadas en el documento consorcial o de unién temporal.

Los indicadores a evaluar se calcularan con base en los estados financieros del afio 2014 de la persona
juridica.

2.2. PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Para el caso de personas juridicas extranjeras, deberan presentar la informacion financiera que se relaciona a
continuacién, de conformidad con la legislacién propia de cada pais de origen y lo sefialado en los articulos
258 del Cadigo de Procedimiento Civil y 480 del Codigo de Comercio y la Ley 455 de 1998, acompafiado de
traduccién al idioma espafiol, con los valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio
de la fecha de corte de los mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de
acuerdo con la normatividad vigente del pais de origen:

a. Los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) con corte a 31 de diciembre
2014, acompafiados de la traduccién al idioma espafiol, presentados de acuerdo con el catalogo de
cuentas (PUC) Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa
del mercado (TRM) o Tasa de Cambio de fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de
conversion, firmados por el representante legal (colombiano o de la casa matriz), el contador publico
colombiano y/o revisor fiscal colombiano que los hubiere convertido. En el Balance General deben
estar debidamente clasificados los conceptos de ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO TOTAL, PASIVO
CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PATRIMONIO Y UTILIDAD DEL EJERCICIO.

b. Los Estados Financieros y documentos financieros emitidos en el exterior vendran consularizados
0 apostillados, conforme a la Ley y la fecha de corte sera a 31 de diciembre de 2014, salvo que se
acredite en debida forma que la legislacién propia del pais de origen establece una fecha de corte
diferente a la prevista en estos términos.

c. Certificado de Antecedentes Disciplinarios legible del Contador y/o del Revisor Fiscal que haya
firmado los Estados Financieros convertidos a pesos colombianos, expedido por la Junta Central de
Contadores. Fecha de expedicion no mayor a noventa dias anteriores a la fecha de presentacion de
la propuesta debidamente actualizado.

d. Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Publico y/o Revisor Fiscal, segun el caso, que
hayan convertido los Estados Financieros a pesos colombianos.
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Las disposiciones de estos términos de referencia en cuanto a proponentes extranjeros se regiran sin
perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales.

Idioma - Los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes que hayan sido
escritos originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y ser
presentados en su lengua original junto con la traduccién al castellano. El proponente puede presentar una
traduccion simple al castellano. Si el proponente resulta adjudicatario para firmar el contrato debe presentar la
traduccion oficial al castellano de los documentos presentados en idioma extranjero. La traduccion oficial debe
ser el mismo texto presentado para acreditar los requisitos habilitantes.

Moneda - Los oferentes deben aportar la informacién financiera en la moneda legal del pais en el cual fueron
emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Contratante para efectos de
acreditar y verificar los requisitos habilitantes tendran en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en
la fecha en la cual la informacién financiera fue expedida. Para el efecto, el proponente y la Entidad
Contratante tendran en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Toda la informacion financiera debera ser presentada por las personas naturales o personas juridicas, al igual
que por cada uno de los integrantes del consorcio Unidén Temporal, bien sean persona natural o juridica. La
informacién financiera tendra que ser presentada en pesos (moneda legal colombiana) y debera venir firmada
por el Representante Legal y el Contador y/o el Revisor Fiscal.

Los Estados Financieros presentados deben cumplir con la técnica contable, en especial con las directrices
impartidas por el Decreto 2649 de 1993 y demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

2.2.1. ASPECTOS FINANCIEROS: Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, se deben
cumplir los siguientes requisitos:

a) indice de Liquidez: El indice de liquidez debera ser igual o mayor de 1.1y se evaluara de la siguiente
manera:

INDICE DE LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

b) indice de Endeudamiento: El indice de endeudamiento debera ser igual o menor del 0.7 y se evaluara de
la siguiente manera:
INDICE DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL

En caso de Unién Temporal o Consorcios, el cumplimiento de la capacidad financiera se evaluara teniendo en
cuenta la ponderacién de las partidas respectivas de cada integrante de acuerdo a la participacion de cada
miembro especificadas en el documento consorcial o de unién temporal.

Los indicadores a evaluar se calcularan con base en los estados financieros del afio 2014 de la persona
juridica.
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SUBCAPITULO Ill ,
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El oferente debe acreditar Experiencia especifica en la INTERVENTORIA A CONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES

La experiencia debera ser acreditada en la ejecucion de MINIMO UNO (01) Y MAXIMO CUATRO (04)
CONTRATOS terminados en los ultimos QUINCE (15) afios, contados a partir de la fecha de cierre de la
convocatoria, cumpliendo los siguientes requerimientos:

e Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 2 veces el
valor del Presupuesto estimado, expresado en SMMLYV.

e Uno (1) de los contratos aportados, debe ser igual 0 mayor el Presupuesto estimado expresado en
SMMLV.

e Uno de los contratos aportados debera corresponder a la INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION
DE EDIFICACIONES que de manera taxativa deberan ser en cualquiera de las siguientes tipologias:
Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centros Educativos u Hospitales o Centros de Desarrollo
Infantil o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de convenciones o areas cubiertas
en construccion de proyectos de vivienda (con un nimero igual o mayor a 150 unidades de vivienda
ylo 7000 m2 de &rea construida cubierta). Para las anteriores tipologias el area de construccion
cubierta del proyecto objeto de interventoria debera ser igual o mayor a 6.000 m2.

Los requisitos se podran acreditar en un solo contrato. Seran validas las certificaciones que acrediten en un
contrato la ejecucion de varios proyectos.

Nota:

Se entiende por “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente
y cubiertas, de uno o mas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de
manera taxativa, deberan ser en: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de
Desarrollo Infantil u Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros
de convenciones o areas cubiertas en construccion de proyectos de vivienda (con un nimero igual 0 mayor a
150 unidades de vivienda y/o 7000 m2 de &rea construida cubierta). No se acepta la experiencia relacionada
con contratos de Adecuacion o Remodelacion. Asi mismo no se acepta la experiencia en construccion de
bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivo.

2. REGLAS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL COMPONENTE DE
INTERVENTORIA

Cuando se presenten certificaciones de experiencia especifica que provengan de una actividad de
interventoria ejecutada en cualquier tipo de figura asociativa, podra acumularse la experiencia especifica
individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por ciento 100% de la experiencia
especifica requerida. Para tal efecto, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en
forma individual de la siguiente manera:

a. Para el valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido
cada integrante en el respectivo consorcio o unién temporal.

b. Para las cantidades de obra ejecutadas relacionadas con metros cuadrados de construccion, que
han sido objeto de interventoria, si la participacion en el consorcio o unién temporal fue igual 0 mayor
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al Cincuenta por ciento (50%), se tendré en cuenta la totalidad de las cantidades de obra ejecutadas.
Si la participacién fue menor al Cincuenta por ciento (50%), no se tendra en cuenta el contrato. En
ningun caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con
el fin de alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de una de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacién de certificacién expedida por el funcionario o empleado que tenga la
capacidad funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el recibo a satisfaccion del contrato,
el porcentaje de particién del proponente y las cantidades de obra objeto de la convocatoria.

Alternativa B. Mediante presentacién de certificacién expedida por el funcionario o empleado que tenga la
capacidad funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la liquidacion del contrato, el porcentaje
de particién del proponente y las cantidades de obra objeto de la convocatoria.

Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato con su correspondiente acta de recibo final y/o acta de liquidacién, donde conste el
cumplimiento del mismo. En caso de aportarse el acta de recibo final a satisfaccion del contrato ésta debera
venir suscrita minimo por el Interventor y el Contratista. En caso de aportarse el acta de liquidacion del
contrato ésta debera venir suscrita minimo por el Contratista y el funcionario pertinente de la Entidad
Contratante.

Entiéndase por Entidad Contratante aquella entidad de derecho publico o de derecho privado que contraté el
proyecto.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido
como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la
modalidad de Administracién Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con
Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la
obra.

Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica de los proponentes por trabajos realizados fuera de
la Republica de Colombia presentados en la propuesta deberan estar consularizados y/o apostillados, de
conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior.

En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia (habilitante) un nimero mayor de
certificaciones al maximo requerido, sélo serd objeto de verificacion y evaluacién las certificaciones
relacionadas en el presente formato o en la propuesta, en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en
los términos de referencia en cuanto a los requisitos habilitantes de orden técnico.

Cuando las certificaciones no contengan la informacion que permita su evaluacién, el proponente podra
anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando
estén firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacién que
falte en la certificacién
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CAPITULO V
VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

1. DE LA VERIFICACION

1.1 VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y
FINANCIERO

El Comité Evaluador estara a cargo de FINDETER, quien seré el responsable de adelantar la verificacidn de
los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico.

La verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero se hara dentro del
término establecido para ello en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Si los documentos aportados por el proponente no retnen los requisitos indicados en el presente documento
y en las disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro del tiempo establecido en el cronograma
del proceso, la propuesta sera rechazada.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la informacion suministrada por el
proponente y en su defecto utilizara los medios idoneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto
implique que los oferentes puedan completar, adicionar, modificar 0 mejorar sus propuestas.

Cuando el plazo para la evaluacion no garantice el deber de seleccion objetiva, la entidad contratante podra
ampliarlo hasta por el tiempo que resulte razonable para superar los obstaculos que hayan impedido culminar
la evaluacion en el plazo inicialmente establecido. Esta modificacion se informara previamente mediante el
procedimiento de publicidad indicado en los presentes Términos de Referencia.

1.2 INFORME VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacion de requisitos habilitantes se elaborara un informe en el que conste el cumplimiento o no de
los requerimientos de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, y
de ser necesario se solicitaran los documentos que deben ser subsanados por cada uno de los proponentes.

El informe sera suscrito por el comité evaluador designado para el efecto. Asi mismo se indicaran las razones
del cumplimiento o no de los requerimientos exigidos.

1.3 PUBLICACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La publicacién del informe de verificacion de requisitos habilitantes de que trata el numeral anterior se
realizara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de
Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

1.4 OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y/U
OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes y/o subsanar los documentos
que acrediten las condiciones de habilitacion de los Proponentes asi como aquellos documentos que le sirvan
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de soporte a la propuesta siempre que no afecten la calificacién de la oferta, no comprometan la capacidad
del Proponente para haberla presentado y no versen sobre circunstancias que existian al momento de
presentacién de la oferta, de manera escrita en original y tres (3) copias debidamente foliadas, en el
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A) ubicado en la Calle 67 No. 7 - 37 Piso 3, o mediante correo electronico a
equipamientos@findeter.gov.co.

En ejercicio de esta facultad, los Proponentes no podran modificar o mejorar sus Propuestas

Las observaciones y/o subsanaciones recibidas de manera extemporanea o en un lugar diferente al sefialado
no serén tenidas en cuenta.

1.5 INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Una vez revisadas las observaciones y documentos aportados para subsanar allegados dentro del término
establecido, el comité evaluador publicara el Informe definitivo de verificacidén de requisitos habilitantes, en el
cual se incluirén las respuestas a las observaciones presentadas y los proponentes habilitados. Dicho informe
sera publicado en la pagina web del proceso acorde al cronograma.

2. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico daré apertura
del Sobre No. 2 — Propuesta Econémica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se
dejara constancia mediante acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

Solamente en el caso de las propuestas habilitadas, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), hara entrega al Comité Evaluador del
original y medio magnético del Sobre N° 2 de las propuestas de Interventoria, los cuales deberan estar
sellados. De esta entrega se dejara constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia
una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

Para la apertura del Sobre N° 2, se adoptarén los mecanismos de publicidad que permita garantizar la
transparencia del proceso.

3. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS
3.1 EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

El comité evaluador realizara la evaluacion y calificacion de la propuesta econémica para los proponentes que
resulten habilitados, dentro del término establecido para ello en el cronograma del proceso de seleccion.

3.2 METODOLOGIA DE EVALUACION
3.21  VERIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
Se aplicara el siguiente procedimiento para la verificacién econémica a las propuestas habilitadas:

Para los proponentes NO HABILITADOS en los criterios habilitantes, NO SE EVALUARA NI SE TENDRAN
EN CUENTA LAS OFERTAS.
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La entidad contratante verificara que las propuestas econdémicas presentadas en el Formato 4 “Propuesta
Econdmica” no contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuara la rectificacién de los errores que
encuentre de la siguiente manera:

o La rectificacion de los errores aritméticos se efectuara sobre el precio total que resulte de multiplicar
el precio unitario por las cantidades correspondientes.

o Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

e En el evento en que en el formato 4 presentado con la propuesta existan errores y/o modificaciones
respecto al personal minimo requerido, se entendera que el proponente acoge en su integridad la
cantidad de profesionales, dedicacién y nimero de meses establecidos en los términos de referencia
de la presente convocatoria. En tal caso se corregira la propuesta econémica y los resultados
validos, son los ajustados. Cabe aclarar que la correccion aritmética en cantidad de profesionales y
dedicacion de los mismos solo se llevara a cabo cuando se presenten por debajo del minimo
requerido en el Anexo 1.

e Encaso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto sera el que
se obtenga de revisar dichas sumas.

En el caso en que de las correcciones efectuadas al Formato 4 “Propuesta Econdmica”, se derivara(n)
alguna(s) modificacién(es) en el valor de las oferta(s) que implique que esta supere el valor maximo a
contratar para la presente oferta, o es inferior al noventa por ciento (90%) del presupuesto de esta
convocatoria, la propuesta se RECHAZARA de plano.

Las correcciones efectuadas se identificaran en el Acta de Seleccion correspondiente.
3.2.2  CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

El comité evaluador de la CONTRATANTE realizara la calificacién de las propuestas, con el fin de determinar,
de acuerdo con las exigencias del término de referencia, los puntajes para cada uno de los proponentes.

Las propuestas seran calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se enuncian a continuacion, asi:
3.2.3  CALIFICACION PROPUESTA ECONOMICA

La convocatoria se adjudicara a la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la mas favorable
para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en cuenta que
el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes de los siguientes factores y
criterios de evaluacion:

Factor de calificacion Puntaje
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica de acuerdo con los métodos que se
nombran a continuacion:

NUMERO METODO
1 MEDIA ARITMETICA
2 MEDIA ARITMETICA ALTA
3 MEDIA GEOMETRICA
4 MENOR VALOR
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Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el tercer dia habil siguiente a la publicacion del informe de Verificacion de la
Oferta Econémica indicado en el numeral 4 del presente capitulo, de conformidad con las fechas previstas en
el cronograma de esta convocatoria; y se determinara el método de acuerdo a los rangos establecidos en el
cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO . :
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
DE0.01A0.15 1 MEDIA ARITMETICA
DE0.16 A0.30 3 MEDIA GEOMETRICA
DE0.31A0.45 4 MENOR VALOR
DE 0.46 A 0.60 2 MEDIA ARITMETICA ALTA
DE0.61A0.75 3 MEDIA GEOMETRICA
DE0.76 A0.90 1 MEDIA ARITMETICA
DE 0.91 A0.00 4 MENOR VALOR

Nota: Esta TRM se tomara del sito web del Banco de la Republica de Colombia,
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

A. MEDIA ARITMETICA - Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran validas, para esto se aplicara la siguiente formula:

n

— X
X=) —
n
i=n
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

(

Vi

X- -
100 x (1 - (T)) para valores menores o iguales a X

Puntajei = i _
X — Vil <
l 100x(1-—2 3 para valores mayores a X

Dénde:
X = Media aritmética.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta
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En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto
de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacion.

B. MEDIA ARITMETICA ALTA - Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética
alta.

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta valida mas
alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas, para
esto se aplicara la siguiente formula:

o Vmax+X
Xa = —
Dénde:
Xy = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria
Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente

formula:
|100x[1— <. para valores menores o iguales a X,
.. A
Puntajei = { —
|Xa — Vil -
100x(|1—-2 . para valores mayores a X
A
Donde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la
férmula de ponderacion.

C. MEDIA GEOMETRICA - Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica. El
célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:
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G= (n.ifPlez * ..* P

n

Diande:

G = Media Geométrica.

n = Nimero de propuestas economicas validas,

F; = Vakor de la propuesta econdmica corregida del propenente i

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el
siguiente procedimiento:

C.1. Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( G-V _ _
| 100 X | 1 — | —=— | paravalores menores o iguales a G

G
Puntajei = _
|G — Vi _
100 x [1—2- T para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto
de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacion.

D. MENOR VALOR - Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor.

Para la aplicacién de este método se procedera a determinar el menor valor de las propuestas validas y se
procedera a la ponderacion, asi:

D.1. Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Vi— V,
Puntajei = 100 X 1—(‘—“”“)
VMmIN
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VMIN = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y

que fueron habilitadas.
i = Numero de propuesta.

4. INFORME DE VERIFICACION ECONOMICA

De la verificacion economica de las propuestas habilitadas se elaborara un informe con las respectivas
correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las
correcciones efectuadas, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso
de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe de verificacién econémica, dentro de los términos y fecha
establecidos en el cronograma. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar
sus propuestas.

Vencido el término anterior, se seleccionara el metodo de ponderacion de la propuesta econdmica de acuerdo
con los métodos establecidos en el numeral 3.2.3. CALIFICACION PROPUESTA ECONOMICA de los
presentes términos de referencia.

5. PUBLICACION DEL INFORME DE CALIFICACION Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

Una vez realizada la ponderacion econémica (Calificacion) de las propuestas habilitadas con el método que
correspondio, se procedera a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad.

Consolidadas las evaluaciones, el puntaje obtenido definira el orden de elegibilidad, el cual sera incluido en
este informe:

Orden de elegibilidad= Factor econdémico.

La publicacion del informe de calificacion y orden de elegibilidad se realizara en la fecha establecida en el
cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la
pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

6. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Para la adjudicacion se considerara que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de
manera individual o en consorcio o Unién Temporal, solo podra ser seleccionado hasta en maximo tres (03)
de la totalidad de convocatorias de interventoria del programa de Mas y Mejores Espacios (Megacolegios) y
Equipamientos, comenzando por la primera fecha y orden de la apertura del sobre No. 2 en orden
ascendente. Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran aquellas en cuyos
contratos se hayan suscrito las respectivas actas de terminacion al momento de cierre de la convocatoria,
para lo cual el proponente debera adjuntar este documento con la propuesta para certificar el cumplimiento de
dicho requisito.

En este sentido el no cumplimiento de la concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente
(Consorcio o Unién Temporal), afectando el orden de elegibilidad.
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Nota: Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la
persona o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta,
suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacion del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos
economicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos
derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

En consecuencia los proponentes deberan presentar declaracion juramentada en la que identifiquen
plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

7. DEDICACION DE PERSONAL

En todo caso, cuando se trate de un proponente que vaya a ser adjudicatario de mas de una (01)
convocatoria, se evaluara que la totalidad del personal minimo propuesto sea diferente, o su dedicacién no se
vea comprometida; de no serlo, se procedera a realizar la adjudicacion al siguiente en el orden de elegibilidad,
y asi sucesivamente hasta que se cumpla el requisito indicado.

8. SELECCION

El comité evaluador, presentara el resultado de la evaluacién al Comité Técnico que recomendara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria un orden de elegibilidad de conformidad
con la calificacion efectuada. El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o
su delegado, hara la seleccion correspondiente mediante acta que sera publicada en de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

En el evento de no cumplirse la condicion resolutoria consignada en los presentes términos de referencia, no
podra el comité evaluador presentar el resultado de la evaluacién ante el Comité Técnico y en consecuencia
recomendara la terminacion de la convocatoria.

9. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al analisis, aclaracion, evaluacion y comparaciéon de las propuestas y la
recomendacion para la adjudicacion que mas se ajuste al interés de la entidad contratante, no podra ser
revelada a los proponentes ni a terceros hasta que la entidad comunique a los primeros que los informes de
evaluacion se encuentran disponibles.

10. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta
sea la mayor calificacién de la evaluacién de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso, se
preferira la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. Si ain
persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se programaré al dia habil siguiente
de la publicacién del Informe de Evaluacion y Calificacion definitiva.

En casos de Oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, se
considerara, como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una participacion
de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50%.
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11. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccidn, si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacion del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del
proponente seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.
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CAPITULO VI
CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA

1. CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.1 No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas
exigidas.

1.2 Cuando los valores de las etapas o el valor total de la propuesta econdmica total corregida
sobrepase el presupuesto oficial establecido del cien por ciento (100%) para la presente
contratacion.

1.3 Cuando el valor de la propuesta econémica total corregida sea inferior al noventa (90%) por ciento
del valor del presupuesto establecido para la presente convocatoria.

1.4 Si dentro del plazo establecido para subsanar la ausencia o falta de requisitos no lo hiciere.

1.5 Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos
de Referencia.

1.6 Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecucion, estipulado en los Términos de
Referencia.

1.7 Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econédmica o viceversa.

1.8 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o
Union Temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad
establecidas por la Constitucién y la Ley.

1.9 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o
Unién Temporal se encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar propuesta de las
establecidas en los presentes Términos de Referencia.

1.10 Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, que impida la seleccién
objetiva.

1.11 Cuando la propuesta técnica y econémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.12 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio,
Unién Temporal o sus representes se encuentre reportado en el Boletin de responsables fiscales,
expedido por la Contraloria General de la Republica.

1.13 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o
Unidn Temporal sus representes se encuentre reportando en el Boletin expedido por la Procuraduria
General de la Nacién.

1.14 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio Union
Temporal o sus representes tenga antecedentes judiciales.
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1.15 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio Unién
Temporal o sus representes estén reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado
de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT.

1.16 En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.17 No cumplir el proponente con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
1.18 El No cumplimiento de la regla de No Concentracion de Contratos.

1.19 Cuando la propuesta sea parcial.

1.20 Cuando la propuesta sea alternativa.

1.21 La falta de capacidad juridica para presentar la propuesta a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.

1.22 Cuando en la propuesta se encuentre informacién o documentos que contengan datos que no
correspondan a la realidad o alterados que determinen el resultado de la evaluacion.

1.23 Cuando durante el proceso de seleccion se presenten circunstancias que alteren sustancial y
desfavorablemente la capacidad econémica u operativa del proponente.

1.24 Cuando la garantia de seriedad de la oferta no se haya constituido en la forma sefialada en las
normas que regulan cada instrumento de cobertura.

1.25 Si el oferente por si o por interpuesta natural colombiana o persona juridica nacional y extranjera
trata de intervenir, presionar o informarse indebidamente en aspectos relacionados con este proceso
de seleccion.

1.26 El incumplimiento de los requisitos establecidos para los proponentes plurales.

1.27 Cuando al menos uno (1) de los integrantes de la figura asociativa acredite la experiencia especifica
del proponente sefialada en los presentes Términos de Referencia, y el mismo no tenga una
participacién igual o superior al treinta por ciento (30%), esto es, en el caso de que la experiencia
especifica del proponente sea aportada por dos (2) o mas integrantes del proponente.

1.28 Cuando solo un integrante del proponente sea quien acredite la experiencia especifica y su
participacion sea inferior al cincuenta por ciento (50%)

1.29 Cuando se advierta que:

1. Una misma persona natural o persona juridica se presente a este proceso de forma
individual y como miembro de un consorcio o una union temporal.

2. Una misma persona natural o persona juridica se presenta como miembro de mas de un
€oNnsorcio 0 unién temporal.

3. Una persona natural colombiana o persona juridica nacional y extranjera se presenta al
proceso, y esta a su vez pertenece a otra persona juridica que estad participando en el
proceso.
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1.30 Cuando el proponente, ya sea en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal,
presente mas de una oferta

1.31 Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los
integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre
del proceso.

2. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA
Seréan causales para declarar desierto el proceso, las siguientes:

1.1. No se presenten propuestas.

1.2. Ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en el documento de lineamientos especificos.

1.3. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.

14. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del comité
evaluador y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la decision se publicara en la pagina web www.findeter.gov.co y en
la pagina de la CONTRATANTE, www.fidubogota.com.



http://www.fidubogota.com/
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, CAPITULO VII ,
GARANTIAS PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

1. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto
del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucion de
dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de
observaciones, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera
posible entonces alegar desequilibrio econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la
etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto,
asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en
dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de
la distribucién de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los
riesgos y la afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista
para eliminar o mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Los proponentes declaran que para la preparacién y presentaciéon de su oferta conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar
su oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de
elaborar su propuesta.

La tipificacién, estimacion y distribucidn de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de
seleccion, se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las
obligaciones a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la
naturaleza del contrato y el contenido de las reglas de participacion, considerando, preponderantemente, que
en general, esta a cargo del contratista la ejecucion del contrato de conformidad con la documentacion técnica
suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor pactado. La entidad y el proponente -
con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible aquel que reune las
siguientes caracteristicas:

Su previsién se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos
similares a aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacion contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracion del contrato. En caso de ser anterior o
concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacién de conocimiento a
ninguna de ellas por razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o
personal o sus indagaciones previas particulares.

Su concrecién o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacion contractual o luego de su
terminacion, siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las
obligaciones que de ella emanaron.
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El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de
tal manera que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario,
afecta el patrimonio de la otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado
del dafio emergente.

1. Tipificacion

FINDETER ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucién, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, asi:

1.1 Riesgos ambientales y geogréficos
Los riesgos ambientales y geogréaficos son aquellos del medio ambiente que puedan incidir en el cumplimiento
del objeto contractual.

1.2. Riesgos de movilidad y transporte
Los riesgos de movilidad y transporte incluiran limitaciones de medios de acceso y/o transporte de las
personas o os bienes para el cumplimiento del objeto contractual.

1.3 Riesgos regulatorios
Las amenazas regulatorias incluiran aquellos eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio
cumplimiento para una o0 ambas partes, que incidan en el costo del proyecto.

1.4 Riesgos financieros

Las amenazas financieras incluiran aquellos eventos relacionados con las variaciones de las tasas de interés,
de las tasas de cambio, del costo de los insumos con precio no regulado, asi como con las variaciones
salariales no ordenadas por el Gobierno Nacional, de los costos de transporte de personas o insumos y, en
fin, con todas aquellas situaciones del mercado internacional, nacional o local que incidan en el costo del
proyecto.

1.5 Riesgos de orden publico y seguridad
Los riesgos de orden publico incluiran aquellos eventos relacionados con actos de grupos armados al margen
de la ley que puedan incidir en el cumplimiento del objeto contractual.

1.6 Riesgos asociados al alcance del contrato
Las amenazas asociadas al alcance del contrato incluirdn los desplazamientos adicionales al sitio del
proyecto para cubrir el alcance del contrato.

1.7 Niveles de decision y aprobacion
Cambios en los niveles aprobatorios del cliente o comités de aprobacion.

1.8 Responsabilidades con terceros

Riesgos asociados a cualquier posible dafio causado a terceros o dafios causados a bienes o propiedades de
terceros.

1.9 Riesgos asociados a la informacion

Riesgos asociados a la calidad, manejo y oportunidad de la informacién suministrada.

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la
mayor 0 menor probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
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Es el resultado de la tipificacion y estimacidn de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cuél de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

TIPIFICACION

TIPO DE RIESGO

DESCRIPCION DEL RIESGO

ESTIMACION

IMPACTO

ASIGNACION

Estudios y disefios insuficientes,
defectuosos, y/o incompletos que
impidan la correcta ejecucion del
contrato de obra.

Poco Probable

Alto

Contratista

RIESGOS ASOCIADOS AL
ALCANCE DE LA
INTERVENTORIA'Y LA

La devolucion
PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A), y los ajustes que
sean necesarios a los mismos por el
cumplimiento de las normas técnicas
requeridas, que retrasen el inicio de
la etapa de obra.

por parte de

Poco Probable

Medio

Contratista

EJECUCION DEL
CONTRATO

Los retrasos en obra por falta de
control evidente y el ejercicio
ineficiente de sus funciones como
interventor

Poco Probable

Alto

Contratista

Desplazamientos adicionales al sitio
del proyecto para cubrir el alcance de
la interventoria

Poco Probable

Bajo

Contratista

Cambios en las metodologias a
aplicar para la interventoria por
efectos de normatividad

Poco Probable

Medio

Contratista

Repeticién de Muestras, o realizacién
de estudios o andlisis adicionales

Probable

Medio

Contratista

Dificultad en el acceso a las fuentes
de informacién

Poco Probable

Alto

Contratista

RIESGOS ASOCIADOS A LA

Revelacién de informacion
confidencial del proyecto a un tercero
no autorizado

Probable

Bajo

Contratista

INFORMACION

Utilizacién indebida de la informacion
0 estudios resultantes del estudio

Poco Probable

Alto

Contratista

Demoras en la entrega de
informacion por parte del cliente o un
tercero

Probable

Medio

Contratista

NIVELES DE DECISION Y
APROBACION

Cambios en los niveles aprobatorios
del cliente o comités de aprobacion

Probable

Medio

Contratista

RIESGO AMBIENTAL Y

Existencia de condiciones climaticas,
ambientales o geograficas anormales
que generen retraso, dificultad o
imposibilidad de ejecutar el contrato.

Probable

Alto

Contratista

GEOGRAFICO

Existencia de caracteristicas o
condiciones del terreno que afectan
el desarrollo del proyecto

Probable

Alto

Contratista

MANO DE OBRA,

Sabotaje de empleados o personal
del contratista

Poco Probable

Alto

Contratista

MATERIALES Y EQUIPOS

Pérdida de personal calificado o
experimentado

Poco Probable

Medio

Contratista
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TIPIFICACION , ESTIMACION | IMPACTO | ASIGNACION
TIPO DE RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGO
Escasez de la oferta de profesionales
que puedan desarrollar  las | Poco Probable | Medio Contratista
actividades del proyecto
Imposicion de nuevos tributos Probable Medio Contratista
Imposicién de nuevos trdmites o .
RIESGO REGULATORIO | permisos Probable Alto Contratista
Camblc.)s. en el marco regulatorio o Probable Medio Contratista
normatividad aplicable al proyecto
Dangs causados a  bienes o Probable Medio Contratista
RESPONSABILIDAD CON propiedades de terceros
TERCEROS Actos de entidades administrativas
que generan inoportunidad en el | Poco Probable | Alto Contratista
cumplimiento del contrato
Dificultad de acceso y/o transporte de
RIESGOS ASOCIADOS AL | las personas o los bienes requeridos .
TRANSPORTE para el cumplimiento del objeto Poco Probable | Alto Contratista
contractual
Estimacion errada de los costos .
. o Probable Alto Contratista
inherentes a la ejecucion del contrato
Alza inesperada de insumos no . .
RIESGOS FINANCIEROS | regulados Probable Medio | Contratista
Variacién de las tasas de interés o
estados de insolvencia econdmica | Poco Probable | Medio Contratista
del Contratista
Parélisis por acciones vandalicas a . .
RIESGOS ASOCIADOS AL | manos de grupo al margen de la Ley- Probable Bajo Contratista
ORDEN SOCIAL Inconvenientes en la ejecucion del
objeto contractual a causa de grupos | Probable Alto Contratista
al margen de la Ley.
2. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de la

INTERVENTORIA frente a la entidad, por razén de la celebracidn y ejecucién del contrato, el estudio de
necesidad efectuado y la previsién de los posibles riesgos en la ejecucidon del mismo, se determiné la
necesidad de establecer los siguientes amparos que el contratista debera constituir a favor del PATRIMONIO
AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER.

Atendiendo el objeto y las caracteristicas del contrato asi como |a naturaleza de las obligaciones contenidas,
el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) solicitara al contratista la constitucién de una garantia que cubra los siguientes amparos, asi:

2.1 GARANTIAS PARA AMPARAR LA ETAPA 1 DEL CONTRATO: INTERVENTORIA A
ESTUDIOS Y DISENOS

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

Estudios y Disefios)

Cumplimiento Etapa 1 (Interventoria de

Disefios)

20% del valor de la Etapa 1
(Interventoria de Estudios vy

Vigente por el plazo de ejecucion
de la etapa 1y seis (6) meses mas




F

indemnizaciones laborales

(Interventoria de Estudios y
Disefos)
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i COBERTURA DE LA
GARANTIA GARANTIA VIGENCIA
0
De Salarios, prestaciones sociales e 10% del valor de la Etapa 1 Vigente por el plazo de ejecucion

de la etapa 1y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil Extracontractual

10% del valor de la Etapa 1
(Interventoria de Estudios vy
Disefios)

Vigente por el plazo de ejecucion
de la etapa 1 y cuatro (4) meses
mas.

Calidad del servicio Etapa 1 (Interventoria de
Estudios y Disefios)

30% del valor de la Etapa 1
(Interventoria de Estudios y
Disefios)

Vigente Tres (3) afios desde la
fecha de suscripcion del acta de
recibo final de la Etapa 1

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER es requisito previo para el inicio de la ejecucién del contrato, razon por la cual, ninglin contrato en
el que se haya previsto la existencia de garantias podréa iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de

estas.

2.2 GARANTIAS PARA AMPARAR LA ETAPA 2 DEL CONTRATO: INTERVENTORIA DE OBRA

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento Etapa 2 (Interventoria de Obra)

20% del valor de la Etapa 2
(Interventoria de Obra)

Vigente por el plazo de ejecucién
de la Etapa 2 contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio de la
Etapa 2 y seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e

indemnizaciones laborales

10% del valor de la Etapa 2
(Interventoria de Obra)

Vigente por el plazo de ejecucion
de la Etapa 2 contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio de la
Etapa 2 y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil Extracontractual

10% del valor de la Etapa 2
(Interventoria de Obra)

Vigente por el plazo de ejecucion
de la Etapa 2 contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio de la
Etapa 2 y cuatro (4) meses mas

Calidad del servicio Etapa 2 (Interventoria de
Obra)

30% del valor de la Etapa 2
(Interventoria de Obra)

Vigente Tres (3) afios desde la
fecha de suscripcion del acta de
recibo final de la Etapa 2

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del
CONTRATO DE INTERVENTORIA, razén por la cual, ningin contrato en el que se haya previsto la existencia
de garantias podra iniciar su ejecucién sin la respectiva aprobacién de estas.
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CAPITULO VIII

CONDICIONES Y MINUTA PROPUESTA DEL CONTRATO

Esta minuta sugerida esta sujeta a modificacién a la firma del contrato que se suscribira con el proponente
seleccionado en la presente convocatoria. (Modelo sugerido).

CONTRATANTE : PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.)

INTERVENTOR i XXXXXXX

OBJETO : “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y
TECNICA) DE LA “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -
UBICADOS EN LA URBANIZACION CIUDADELA MiA EN EL
MUNICIPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DE CHOCO”

Entre los suscritos a saber, de una parte, el Patrimonio Auténomo denominado P.A. FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER constituido mediante documento privado nimero XXX de fecha XXXX,
identificado con el NIT. XXXXX, actuando a través de su vocera FIDUCIARIA BOGOTA S.A SOCIEDAD
FIDUCIARIA, sociedad de servicios financieros con domicilio principal en la Ciudad de Bogota D.C,
constituida mediante la Escritura Publica XXXX de XXXXX otorgada en la Notaria XXXX) del Circulo Notarial
de Bogota, con permiso de funcionamiento conferido por la Superintendencia Financiera de Colombia
mediante Resolucidn XXXXXX, con domicilio principal en la ciudad de Bogotéa representada en este acto por
XXXXX mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No. XXXXXX expedida en XXXX, quien
actla en su calidad de Representante Legal Suplente, todo lo cual se acredita con el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que se anexa y hace parte
del presente documento, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominara EL
CONTRATANTE, y por la otra, XXXXXX mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania nimero XXXX
expedida en XXXX, quien obra en condicion de de Representante Legal del XXXXXX, quien en adelante se
denominard EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente CONTRATO el cual se regira en
general por las normas civiles y comerciales y por lo dispuesto en el Manual Operativo del Contrato de Fiducia
Mercantil del XXXXX suscrito entre FINDETER y la FIDUCIARIA BOGOTA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIAy en
especial por las Clausulas que se exponen a continuacién previas las siguientes consideraciones:

1) Que la Constitucion Politica de Colombia establece que los servicios publicos son inherentes a la finalidad
social del Estado y que es su deber el asegurar la prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional.

2) Que el estatuto organico del sistema financiero establece en el numeral 2 del articulo 268, que Findeter,
tiene como objeto la promocién y desarrollo regional y urbano mediante la financiacion y la asesoria en lo
referente a disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion.
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3) Que, asi mismo, el articulo 270 del Estatuto Orgénico del Sistema Financiero, consagra en su literal h)
adicionado por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, que FINDETER puede, en desarrollo de su objeto
social, prestar servicios de asistencia técnica, estructuracidn de proyectos, consultoria técnica y financiera.

4) Que en el marco de la colaboracion interinstitucional, resulta valido anotar que el articulo 209 de la
Constitucién Politica establece que “las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.”

5) Que el articulo 6 de la Ley 489 de 1998 establece que “en virtud del principio de coordinacién y
colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus funciones con
el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion a las demas
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrén de impedir o estorbar su cumplimiento
por los érganos, dependencias, organismos y entidades titulares.”

6) Que el articulo 95 de la Ley 489 de 1998, sefiala que las entidades publicas podran asociarse con el fin de
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallan
a su cargo, mediante la celebracién de Convenios Interadministrativos o la conformacién de personas
juridicas sin animo de lucro.

7) Que FINDETER y FONVIVIENDA suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 330 de 2015 mediante el
cual FINDETER se compromete a prestar servicios de asistencia técnica a FONVIVIENDA, y administrara los
recursos que este Ultimo transfiera al Patrimonio Auténomo constituido por FINDETER, con el propésito de
gfecutar equipamientos publicos colectivos, en proyectos de vivienda de interés social’

8) Que el Estatuto Orgénico del Sistema Financiero, consagra en su articulo 270, literal f), que FINDETER
puede celebrar contratos de fiducia para administrar los recursos que le transfieran otras entidades publicas
para financiar la ejecucion de programas especiales relacionados con las actividades de financiacién y la
asesoria en lo referente a disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion.

El Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA, La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER, la
Gobernacion de Choc6 y la Fundacion Argos; suscribieron convenio de Cooperacion y aportes de fecha 24 de
Julio de 2015, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos entre las partes en el marco del Contrato Interadministrativo No.
330 de 2015 para lograr la ejecucién del proyecto denominado “ESTUDIOS, DISENO Y CONSTRUCCION DEL
COLEGIO EN LA URBANIZACION CUIDADELA MIA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO DEPARTAMENTO DE
CHOCO’ el cual fue viabilizado por Comité Técnico Operativo del 18 de Junio de 2015, y Comité Fiduciario del 19
de Junio de 2015; del Patrimonio Auténomo denominado Fideicomiso Asistencia Técnica— FINDETER.”

10) Que atendiendo lo anterior, y con el fin de desarrollar el objeto del Contrato Interadministrativo 330 de
2015, la financiera celebrd con FIDUCIARIA BOGOTA S.A., el contrato No. XXXX de Fiducia Mercantil de
Administracion y Pagos No. XXXX, en virtud del cual se dio origen al patrimonio autdnomo denominado P.A.
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER (en adelante el CONTRATO)

11) Que el CONTRATO establece dentro de su objeto entre otros aspectos, que FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA actuando como vocera y administradora del patrimonio auténomo denominado P.A.
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER adelantara “(...) (iv) las gestiones para el proceso de
contratacion de los ejecutores de los proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario”

12) Que el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo Fideicomiso Asistencia Técnica Findeter, mediante
acta No. XXXXX se acepto la recomendacion efectuada por el Comité Técnico en el sentido de aprobar la
contratacion con XXXX e instruyé a la Fiduciaria Bogota para que en su nombre y representacion adelantara
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las gestiones pertinentes tendientes a la suscripcion del contrato. Lo anterior teniendo en cuenta el desarrollo
de la convocatoria No. PAF-EUC-XXX-2015.

Que en atencidn a las anteriores consideraciones las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es realizar “INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA
EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACION
CIUDADELA MiA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DE CHOCO.".

PARAGRAFO PRIMERO: Los siguientes documentos se entienden incorporados en este contrato:

1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-EUC-024-2015

2. Estudios previos para la contratacion.

3. Proyecto “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS
EN LA URBANIZACION CIUDADELA MiA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DE CHOCO.

4, Manual Operativo del Patrimonio Autdnomo Asistencia Técnica Findeter.

En caso de contradicciones entre los documentos anteriormente enumerados, primarén, en el siguiente
orden:

1) Este contrato.

2) Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-EUC-024-2015

3) Estudios previos para la contratacion.

4) Documentos del Proyecto ““INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACION CIUDADELA MIA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO,
DEPARTAMENTO DE CHOCO.

5) Los otros documentos previos a la firma de este contrato que no hayan sido incorporados en este contrato,
solo obligan a LA CONTRATANTE si LA CONTRATANTE los ha aceptado por escrito después de la firma de
este contrato.

CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato
asciende a la suma de XXXXXXXX PESOS M/CTE ($XXXXX,00), incluido impuestos, tasas y contribuciones
a que haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucion y liquidacién del contrato, de acuerdo con la
oferta econdmica presentada por el INTERVENTOR.

El sistema de pago es por Honorarios reales afectados por factor multiplicador, mas costos directos,
indirectos, incluida la utilidad y el IVA sobre la utilidad”, como principal herramienta para estimar de
presupuesto del proyecto.

La forma de pago se ha establecido de la siguiente manera:

a) ETAPA 1, ESTUDIOS Y DISENOS, el valor de esta Fase es por la suma de XXXXXX PESOS
MONEDA CORRIENTE ($XXXXXXX.00)
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EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa 1 correspondiente a la
Interventoria de los Estudios Técnicos y Disefios, previo recibo a satisfaccion por la supervision del
contrato de la totalidad de los Estudios Técnicos y Disefios del Equipamiento Urbano Colectivo
(planos de construccion, levantamiento topogréafico, estudio de suelos, memorias de célculo de los
estudios y disefios, especificaciones técnicas de construccion, procedimientos constructivos,
presupuesto, etc.), junto a radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de construccion y
los demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1, se pagard una vez se haya
entregado la licencia de construccién debidamente aprobada, dicha entrega sera realizada a
FINDETER.

Una vez se obtenga aprobacion definitiva del informe correspondiente a la Etapa 1. Se podra dar
inicio a la ejecucion de la Etapa 2.

b) ETAPA 2, EJECUCION DE LAS OBRAS, el valor de esta Fase es por la suma de
XXXOOXXXXXXXXXXXXX PESOS MONEDA CORRIENTE ($XXXXXXXXXXX.00).

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) pagara al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de la Etapa 2. Ejecucion de
las obras, asi:

a.) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor correspondiente a la Etapa 2, mediante pagos
mensuales iguales previa presentacion de los informes técnicos establecidos en las obligaciones, los
cuales deben ser aprobados por la supervisién del contrato.

b.) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa 2, se pagara proporcional al avance
de ejecucion de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de
recibo parcial de obra soportado con la programacién de obra y previo visto bueno del supervisor del
contrato

c) El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa 2, se pagara previo recibo a
satisfaccion de la obra contratada y el cumplimiento de los requisitos y obligaciones para la
liquidacion tanto del contrato de obra como del contrato de la interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante la ejecucién del contrato, el INTERVENTOR est4 obligado a verificar la
ejecucion de las cantidades de obra que permitan dejarla en condiciones de funcionalidad y con el pleno de
los requerimientos técnicos y de evidenciar retrasos, incumplimientos, o alguna situacion anormal en dicha
ejecucion debera ponerlo en conocimiento de LA CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos de todos y cada uno de los pagos a efectuarse por la
CONTRATANTE al INTERVENTOR, se entienden incluidos, entre ofros, los gastos de administracion,
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién de la totalidad del equipo de trabajo del
INTERVENTOR; y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con
la ejecucién del contrato; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados
por la celebracidn, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién
para el INTERVENTOR vy, en general, todos los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para la
cumplida ejecucién del contrato. Por lo que la CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ningin
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reajuste realizado por el INTERVENTOR en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que
aquel requeria para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la
oferta.

PARAGRAFO TERCERO: Le esta prohibido al INTERVENTOR autorizar items o actividades de obra no
previstas en el contrato, sin que, previamente se haya suscrito el respectivo documento modificatorio al
contrato, cualquier item que ejecute si la celebracion previa del documento contractual sera asumido por
cuenta y riesgo del INTERVENTOR, de tal manera que la CONTRATANTE no reconocera valores por tal
concepto.

CLAUSULA TERCERA.- REQUISITOS DE PAGO: Los pagos correspondientes al presente contrato, se
realizaran atendiendo lo establecido en el Capitulo Ill de los Términos de Referencia.

CLAUSULA CUARTA.- PLAZOS: El plazo de ejecucion del presente contrato es de DIEZ (10) MESES,
contados a partir de la suscripcién del Acta de Inicio de Actividades, de la siguiente manera:

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION
ETAPA 1, INTERVENTORIA DE ESTUDIOS
¥ DISEROS UN MES (1) MES
ETAPA 2, INTERVENTORIA DE OBRA NUEVE (9.0) MESES
PLAZO TOTAL DIEZ (10) MESES

CLAUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR:
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver,
acompanar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria indicada
en el numeral anterior, en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y juridicos, para
el contrato de la citada convocatoria.

A continuacidn se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas en armonia con
las obligaciones y productos correspondientes, asi:

n) Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y
presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucién del contrato.

o) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales,
seguridad industrial, legales y sociales.

p) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENO Y OBRA en la ejecucion del contrato y su liquidacion.

q) Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades
competentes para el desarrollo de los contratos.

r) Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.
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s) Asegurar en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto el cumplimiento de
las Recomendaciones Minimas de Construccion, que forman parte integral de los Términos de
Referencia del contrato objeto de la presente interventoria.

t) Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y con EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A).

u) Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

v) Velar porque la ejecucién del contrato no se interrumpa injustificadamente.

w) Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA acorde con la realidad de la ejecucion contractual.

X) ElI INTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), con el
fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

y) Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y
controlar, en tiempo real, la ejecucidn de los proyectos objeto del presente contrato.

z) Utiizar la informacién entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y el Ministerio estrictamente para los
proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni
permitir su copia a terceros.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de
caracter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Previas al inicio del contrato objeto de la Interventoria

) Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

m) Solicitar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A), o a quien éste indique, la documentacion e informacion necesaria para
desarrollar adecuadamente la Interventoria.

n) Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

0) Revisar y estudiar los documentos e informacién que dieron origen al contrato objeto de Interventoria,
con el proposito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan
adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las aclaraciones del
caso.

p) Revisar detenidamente el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA objeto de la Interventoria con
el fin de enterarse de cada una de las clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del CONTRATISTA.

q) Revisar y verificar toda la documentacion técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y econdémica
requerida para la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder
desarrollar el CONTRATO DE EJECUCION sin ningun contratiempo.

r) Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio de la etapa de obra las hojas de vida del
equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, de conformidad
con lo establecido en los términos de referencia. Para el efecto debera revisar la formacién académica y
las certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia
establecida por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
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s) Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se
encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacion de servicios, asi como estar
afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

t) Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por LA FUNDACION
ARGOS, se hallen conforme lo exigido en el convenio suscrito entre FONVIVIENDA, FINDETER,
LAGOBERNACION DEL CHOCO Y LA FUNDACION ARGOS , para efectos de su presentacion y
aprobacién por parte de la CONTRATANTE.

u) Aprobar la metodologia y programacién de actividades del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA. Asi mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos
y el flujo de inversion del contrato, presentados por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA.

v) Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

Durante la ejecucion del contrato objeto de la Interventoria

tt) Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia,
referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de
dedicacion de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucién de los trabajos.
Ademas, de ser necesario, podré exigir el cambio de personal 0 equipos, siempre y cuando esté de
acuerdo con lo establecido en el contrato.

uu) Si el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA solicita cambios de personal durante la
ejecucion del contrato, la Interventoria deberé revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de
trabajo del CONTRATISTA, y verificar que cumpla con lo establecido por el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), dejar el registro
respectivo e informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A).

w) Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), las
reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de
avance del contrato, asi como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del
proyecto, acordando entre las partes soluciones practicas y oportunas.

ww) Convocar, cuando se requiera, al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités
de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del Proyecto.

xx) Convocar y liderar la realizacion de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los
diferentes aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, el cual
estara integrado como minimo por EL CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA Y EL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

yy) Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al requerimiento.

zz) Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspension, reinicio, terminacion,
entrega, recibo final y liquidacion.

aaa) Dada la necesidad de suspender la ejecucion del convenio objeto de esta Interventoria, debera
remitt a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al
Supervisor manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR debera diligenciar el acta
de suspensién para el convenio, simultineamente y remitilos a EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) debidamente
diligenciados y suscritos para visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situacién que motivé la
suspension de los contratos, el INTERVENTOR dara aviso a FINDETER, y remitira diligenciadas y
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suscritas las correspondientes actas de reinicio correspondientes para visto bueno, junto con la
correspondiente modificacion de las pélizas.

bbb)  Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la
oportunidad pactada, para lo cual deberd solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucion contractual, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos
que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion del Proyecto.

ccc)Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la documentacién producida en la
ejecucion del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier
momento.

ddd)  Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

eee) Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la
CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes
presentadas.

fff) Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracion del
CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

ggg)  Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENO Y OBRA y emitir un concepto a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para la resolucion final de las mismas.

hhh)  Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones,
peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. Las
respuestas deberan estar soportadas y documentadas con la debida justificacion técnica, financiera,
contable, administrativa y juridica, segln corresponda, en los casos y términos que se soliciten,
remitiéndolas al supervisor del contrato.

iii) Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demés documentos necesarios para la ejecucion del
contrato.

jil Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasién de la ejecucién del contrato y
entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunién.

kkk) Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades
en relacion con el desarrollo del proyecto.

ll) Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su
optimizacion financiera y técnica.

mmm) Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y/o FINDETER en el marco de la
asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar
con ocasion de la ejecucion del proyecto.

nnn)  Acompafar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se
lleguen a iniciar en cualquier momento, alin después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA,
y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

0o0)  Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

ppp)  Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o
supervisor delegado.

qqq) Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas
por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, y por parte del
personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes
que vayan surgiendo durante la ejecucidn del proyecto.

rrr) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.



- ‘ TODOS PORUN
Findeter NUEVO PAIS MINVIVIENDA Fiduciaria Bogota (

nanciera del D&sarrolle
PAZ EQUIDAD EDUCACION

sss)Suministrar de manera oportuna a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) toda la base documental que de fe del cumplimiento
de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su Interventoria.

ttt) Exigir la informacién que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor
ejecucion del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la dptima ejecucién del
objeto contratado.

uuu)  Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las 6rdenes e instrucciones que imparta son de
obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado.

vwv) Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecucién de la obra, asi mismo revisar
los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar
su implementacién antes de su inicio

www)  Exigir a la FUNDACION la entrega del presupuesto con sus correspondientes anlisis de precios
unitarios.

Nota: En ningun caso se considerar el presupuesto y los analisis de precios unitarios, presentados por el
contratista, como contractuales.

xxx) Revisar periddicamente la implementacién efectiva del plan de acompafiamiento social, de acuerdo con
las clausulas contractuales establecidas. Deberd verificar las actividades realizadas, la vinculacion
adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas
de revisar y validar las fuentes de verificacion remitidas por el CONTRATISTA. Asi mismo, canalizara
oportunamente hacia EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el
proyecto.

yyy)Participar y asegurar la presentacion del proyecto a la comunidad beneficiaria por parte del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA, con el fin identificar las expectativas de la comunidad.

zzz) Exigir al CONTRATISTA la implementacion de programas de comunicacién permanente con la
comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollarén las obras, sobre el alcance, magnitud,
impacto y beneficio de las mismas.

aaaa) Suscribir con el CONTRATISTA un acta del estado inicial del entorno de la obra y/o actas de
vecindad, para comparar al final si pudo existir algin deterioro a propiedades de terceros. Es muy
importante tener una resefia fotografica o filmica de los posibles puntos aledafios a la obra, que
presenten agrietamientos o deterioros notables antes del inicio de la obra, para que al final no haya lugar
a reclamaciones.

bbbb) Velar porque se realice la socializaciéon de la obra a la comunidad involucrada antes de iniciar la
ejecucion de la obra fisica con acompafiamiento de la INTERVENTORIA. De igual manera informar de
manera oportuna a LA CONTRATANTE y al supervisor delegado los inconvenientes encontrados.

ccee)  Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA en lo referente a la
afiliacién al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el
cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo
dispuesto en la ley. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto
por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las
sanciones previstas por incumplimiento.

dddd) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA las obligaciones
laborales que se generen con relacion al contrato suscrito.

eeee) Exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA la implementacion del Programa de
Seguridad y Salud Ocupacional elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y
actividades desarrolladas en este tema.

ffff) Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Tréfico y de Seguridad
Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como en el
medio ambiente.

gggg) Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, su
andlisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.
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hhhh)  Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A) al supervisor delegado, en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance, registro
fotografico y terminacion del contrato. El Informe semanal deberé presentarse el primer dia habil de la
semana y el mensual debera presentarse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al vencimiento del
mismo, en los cuales se evidencien los aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas, segun
el formato establecido.

iiii) Elaborar y llevar un registro fotogréfico y filmico de manera cronolégica del avance de la obra, y donde se
evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

jiii) Exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de
las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y
cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

kkkk)  Verificar el cumplimiento de vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un Sesenta por
ciento (60%) del personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de la misma, dando
prioridad a los habitantes de la urbanizacién beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto y
evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por
circunstancias que afecten la ejecucion de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

) Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la
funcidn de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

Posterior a la terminacion del Contrato objeto de Interventoria:

f) Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacién de contrato y dejar consignadas las
observaciones pertinentes.

g) Elaborary suscribir el acta de recibo a satisfaccidn (Acta de entrega y recibo final del objeto contractual).

h) Elaborar el proyecto de Acta de liquidacion del contrato objeto de la Interventoria en un tiempo méaximo
de 45 dias calendario contado a partir de la fecha de terminacion y remitirla a EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para su
revision y aprobacion final junto con la totalidad de los soportes.

i) Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza del
contrato.

j) Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y el
CONTRATO DE INTERVENTORIA.

OBLIGACIONES JURIDICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de
caréacter juridico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se
desarrolle en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

n) Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas permanezcan vigentes
de acuerdo con las condiciones estipuladas en el convenio suscrito con la FUNDACION y realizar a la
FUNDACION los requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en
plazo. En caso que la FUNDACION no realice las ampliaciones a que haya lugar, el INTERVENTOR
debera informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de este evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas.

o) Entregar informacién a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento
del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.
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p) En caso de cualquier tipo de incumplimiento del convenio por parte de la FUNDACION , el
INTERVENTOR debera enviar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) copia de los requerimientos realizados al CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y FUNDACION, de los cuales siempre se debera hacer llegar copia a la
compafia aseguradora. No obstante el requerimiento, el cual debera establecer un término para el
cumplimiento de la obligacion, si LA FUNDACION incumple el mismo, el INTERVENTOR deber4 informar
de inmediato a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) con el fin de dar aviso del siniestro a la compafiia aseguradora dentro de
los tres (3) dias siguientes a la ocurrencia del mismo de conformidad con el Cédigo de Comercio. Una
vez se de aviso del siniestro a la compafiia aseguradora, el INTERVENTOR debera enviar a EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A) un informe desde el punto de vista técnico sobre el incumplimiento de la FUNDACION y una
tasacion de los perjuicios ocasionados. Si el incumplimiento conlleva ademas, a un indebido manejo de
recursos, el INTERVENTOR debera informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para que se inicien las acciones a las
que haya lugar.

q) Informar de manera oportuna sobre cualquier situaciéon que pueda llegar a implicar una modificacion
contractual.

r) Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con
relacién al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud,
pensiones Y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus
decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan.

s) Proyectar el acta de terminacion, el acta de recibo a satisfaccion DE EJECUCION DEL PROYECTO asi
como el acta de entrega al Municipio y las demas actas necesarias en el marco del CONTRATO DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

t)  Proyectar, aprobar y firmar segin corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega, acta de recibo
final de obra y acta de liquidacién del CONVENIO y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la
documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE.
Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la suscripcion de las
actas por parte de la FUNDACION.

u) Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo
establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

v)  Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, que en
materia juridica y legal se formulen.

w) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

X) Si por cualquier circunstancia no se presenta acuerdo entre las partes en relacion al disefio de
construccién, se entendera que el contrato se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo las
partes puedan reclamar indemnizacion de perjuicios, compensacion o valor alguno.

Nota1: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable
de la CONTRATANTE y por causas NO IMPUTABLES a los contratistas, FINDETER pagaréa a LA
INTERVENTORIA dnicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por
ninglin motivo FINDETER pagara a EL INTERVENTOR un valor superior al pactado para la etapa de
ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a la etapa
de interventoria de Estudios y Disefios, LA CONTRATANTE tendré la potestad de continuar o no con
el contratista para la etapa 2.
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Nota 2: En caso de resoluciéon del Contrato de estudios, disefios y obra, se entendera que el
contrato de interventoria se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo se pueda reclamar
indemnizacion de perjuicios, compensacion o valor alguno
Nota 3: En caso en que LA INTERVENTORIA advierta su posicion con respecto a la no
continuacion del contrato en la etapa 2, la entidad CONTRATANTE verificara sus argumentos y con
base en los mismos decidira si se da o0 no por terminado el contrato. En caso que los argumentos
entregados no justifiquen la solicitud del interventor, la entidad CONTRATANTE podré dar inicio a las
sanciones a que haya lugar.
Nota 4: Habra lugar de aplicar esta cléusula de condicion resolutoria cuando exista oposicion de la
comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el
informe producto de la etapa 1. Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad suficiente
para hacer imposible la ejecucién total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse
una solucion técnica viable econémicamente. Igualmente se aplicara dicha clausula en caso que la
entidad territorial se niegue a la expedicion de la Licencia de Construccién.

y) demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de

Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

OBLIGACIONES TECNICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de
caracter técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

lll) Conocer previamente a la iniciacién de los contratos, la localizacion de las obras en el terreno para
identificar qué areas de interés ambiental se van a intervenir y cuales son las exigencias de la autoridad
ambiental para su intervencion.

mmm) Verificar y aprobar la localizacién de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y
desarrollar el objeto del contrato.

nnn)  Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA cuente con la infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la
implementacidn y cumplimiento de los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de
las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del contrato.

ooo)  Asegurar y verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y especificaciones
técnicas contenidas en el documento Recomendaciones Minimas de construccién, anexo técnico del
proceso objeto de la presente interventoria.

ppp)  Verificar que el CONTRATISTA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el
desarrollo del contrato. En caso de identificacion de cambios en las especificaciones, debera informar a
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) para su evaluacién y aprobacion. Para el efecto debera tener disponible para consulta
inmediata un compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables segun el tipo de proyecto.

qqq)  Revisar y aprobar el resultado de los estudios y disefios realizados por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, antes del vencimiento del plazo de la Etapa 1 del contrato, para
posterior verificacion por parte de FINDETER.

rrr) Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Trénsito elaborados por el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

sss)Asegurar la realizacion de los comités de disefio, uno (1) por semana, donde se incluya presentacion
audiovisual de los avances por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

ttt) Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, frente a la obligacién
de identificacion y gestion de permisos y licencias necesarias para ejecucién del proyecto asi como el
costo de las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de
vertimientos, ocupacion de cauces, servidumbres y legalidad de lotes, permisos ambientales, Licencia de
construccion, entre otros.
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uuu)  Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para
consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de
proyecto.

vw)Emitir los conceptos que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) solicite en marco de la ejecucion de su contrato dentro del
plazo requerido.

www)  Emitir los conceptos técnicos de aprobacién correspondiente a la etapa de estudios técnicos y
disefios

xxx) Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado por escrito por
parte de EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y del Supervisor. Por ningun motivo se deben efectuar cambios a los
disefios por su cuenta, porque en ese momento la responsabilidad del disefiador sobre las obras pasa a
ser del INTERVENTOR.

yyy) Asegurar y acompafiar el proceso de socializacién de los disefios a la comunidad.

zzz) Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la normatividad ambiental y plan de manejo
ambiental. Para el efecto deberd contar en obra con un compendio impreso de las normas vigentes
aplicables segun el tipo de proyecto que se ejecute.

aaaa) Adelantar revisién permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el
cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligé el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

bbbb)  Revisar y aprobar el disefio propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por
intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas
ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos.

ccec)  Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y
OBRA, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas;
requerir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA que explique las
desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS
TECNICOS, DISENOS Y OBRA medidas de reaccion para superar las causas que dieron lugar a las
desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas
a la CONTRATANTE y al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestiéon del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que a la CONTRATANTE le
corresponden.

dddd) Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversién del contrato, efectuando controles
periédicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los
ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el INTERVENTOR debera informar
oportunamente a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y sugerir si es el caso la aplicacién de los procedimientos sancionatorios
establecidos en el convenio.

eeee) Promover con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA planes especiales de reaccion,
con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o
que representen riesgos de gestidn y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

ffff) Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. En caso de requerir modificaciones,
el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE
y al Supervisor delegado, para su decisién, comunicacion que debera ir acompafiada de su concepto y
soportadas con la debida justificacién técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun
corresponda.

gggg)  Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él, el personal diario, tanto del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA como el personal del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y
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OBRA con sus respectivas firmas, los equipos, las novedades, ordenes e instrucciones impartidas
durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra.

hhhh)  Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado
contractualmente.

iiii) Requerir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA el cumplimiento de las obligaciones
previstas en el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y en las leyes y normas que le sean
aplicables de manera escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado.

jiii) Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topogréficas y exigir al
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA su proteccion, traslado o reposicién cuando sea
necesario.

kkkk)  Asesorar y suministrar la informacién que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o
las Entidades de control de manera oportuna

) Emitir documento de justificacion técnica de cualquier modificacion a los disefios o estudios técnicos
(debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor delegado.

mmmm) Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones o cualquier ofra modificacion a CONVENIO, acompafiando las justificaciones
correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccién con medidas efectivas para
conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

nnnn) Revisar las solicitudes de prorrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por la
FUNDACION vy emitir un concepto técnico al respecto a FINDETER. Adicionalmente, debera elaborar,
revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobacion con la suficiente antelacién a la fecha requerida
para su implementacién. Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.

0000) Constatar la informacion suministrada por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA
frente a la verificacion de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas
para la ejecucion del proyecto.

pppp) Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA sean iguales o superiores a las establecidas en las
RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION documento anexo al proceso objeto de la
presente interventoria.

qqqq) Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al convenio en lo que respecta a
modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y
al supervisor delegado. Le est4 prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion
de actividades de obra que no estén contemplados inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente
la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin
la celebracion previa de la modificacion contractual, serd asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

rrrr) Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan
comprometer la funcionalidad del proyecto.

ssss)  Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la
CONTRATANTE o el supervisor delegado.

tttt) Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio
de obra por parte del CONTRATISTA.

uuuu)  Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes,
insumos y productos. Para lo anterior, el INTERVENTOR exigira al CONTRATISTA efectuar los ensayos
de laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como realizara los
ensayos de laboratorio 0 pruebas requeridas para verificar y aprobar que el CONTRATISTA esté
cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso que estas
pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el INTERVENTOR debera dejar registro de la
implementacion y verificacion de las acciones correctivas pertinentes.
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vww)  Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del
proyecto, los cuales deben ser certificados.

wwww) Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecucion del
proyecto.

xxxx)  Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos
ofrecidos por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA para la ejecucion del proyecto.

yyyy)  Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la
autoridad competente solicitando al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA los documentos
necesarios para este fin.

zzzz)  Solicitar la demolicion, reconstruccion y/o reparacion de las obras que no cumplan con las calidades
y especificaciones técnicas exigidas

aaaaa) Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

bbbbb) Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los
requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. En caso que no se de cumplimiento a lo anterior EL
INTERVENTOR podré ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

cccee) Verificar la instalacién de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades
exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el
plazo de ejecucion del CONTRATO DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA.

ddddd) Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA
DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA durante la ejecucion del CONTRATO, con el fin de que
cumpla con lo establecido por parte de la CONTRATANTE, para lo cual debera emitir un informe y
remitirlo a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado.

eeeee) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas
las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

fffff) Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

ggggqg) Llevar un registro de la provisidn, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la
obra, asi como la medida de las obras que se realicen con su aplicacion, el equipo utilizado y el personal
encargado de su manejo. Ademas del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio
de Defensa para su manejo y control.

hhhhh) Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para
resolver problemas que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

obra construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucién del proyecto y
aprobar su contenido.

obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA o el
PROVEEDOR cuando aplique.

kkkkk) Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA las
mediciones de cantidades de obra, registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente

) Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

mmmmm) Solicitar la implementacién de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima ejecucion del
proyecto dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA cumpla con esto.

nnnnn) Verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA adelante los monitoreos
ambientales (agua, aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva
licencia ambiental o frente al tramite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.
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00000) Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S’ permite comparar el avance real Vs. el avance
planificado, con el propésito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas
oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; el INTERVENTOR
debera revisar y aprobar la programacién presentada por EL CONTRATISTA con base en los puntos de
obligatorio cumplimiento segun lo establecido por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.). Su no cumplimiento sera causal de
las sanciones respectivas.

ppppp) EL INTERVENTOR debera implementar como minimo DOS (02) jornadas de trabajo cada una de
Ocho (08) horas, asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. a 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. a 10:00 p.m.),
exigiendo al CONTRATISTA las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades.

qqqqq) El INTERVENTOR debera revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacion para la ejecucion
del contrato presentados por el CONTRATISTA antes de la suscripcién del acta de inicio. Lo anterior
representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos
entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta
critica del proyecto.

rrrr) - Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la
revision de la documentacion presentada por el contratista si se llega a requerir alguna modificacién al
alcance del proyecto, verificando que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA haya
cumplido el deber de formular el presupuesto propuesto efectuando comparaciones de precios, mediante
estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

sssss)  Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente cuando
se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA.

ttttt) Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la
informacion suministrada y presentar un informe a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) sobre los aspectos que repercutan
en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones a los mismos.

uuuuu) Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con
los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus
diferentes etapas de ejecucion.

vwww) Las demds actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de
caracter financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

)  Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en los contratos.

m) Elaborar junto con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA las actas de avance en la
ejecucion.

n) Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las
solicitudes de pago formuladas porla FUNDACION, con el fin de garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos por EL PATRIMONIO ASISTENCIA TECNICA FIDEICOMISO FINDETER -
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. y la normatividad vigente.

0) Llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de
los documentos que allegue LA FUNDACION para tal efecto.

p) Verificar que el CONVENIO cuente con recursos econdmicos disponibles durante todo el plazo de
ejecucion.

q) Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA,
de acuerdo con el cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o
totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA y se adopte un plan de contingencia adecuado v,
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de continuar con los mismos, se adopten las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a
que haya lugar.

r)  Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONVENIO, llevando un registro de cada
una de las operaciones.

s) Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicion de cantidades de obra que se realizan con
el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

t)  Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto
dentro del presupuesto asignado.

u) Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA haya cumplido cabalmente con todas sus
obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi
como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacion familiar y liquidaciones del personal que se
retire de la obra.

v) Efectuar el balance presupuestal de ejecucidn del contrato para efectos de la liquidacién del mismo.

CLAUSULA SEXTA: ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORIA:
La interventoria implica una posicion imparcial y ecuanime por lo tanto debe:

1. Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las
oportunidades previstas.

2. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que
puedan conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA, generando alertas oportunas a la
CONTRATANTE vy al Supervisor delegado.

3. Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que
constituyan riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO
DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados
que permiten tomar correctivos y mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.

4. Mantener sin perder la independencia y la posicién como interventor, unas adecuadas relaciones con
el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, la CONTRATANTE y el Supervisor delegado,
para permitir la optimizaciéon general, y lograr asi, la deteccion y solucion oportuna de cualquier
problema asociado con el proyecto.

5. Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control del estado.

6. No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA
0 ala CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMERO: PRODUCTOS: Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales y de los
demas soportes de cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, se
consideran productos especificos del CONTRATO DE INTERVENTORIA, los siguientes:

a) Informes semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de interventoria
como del contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacion del contrato, la cual
debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado
en los términos de referencia, el contratista deberd presentar a la interventoria para su aprobacién, la
programacion que debera incluir como minimo los hitos establecidos en la Curva S para las dos etapas del
proyecto. Adicional a lo anterior, debera incluir;

e Hitos criticos de la curva S
e Indicadores Financiero
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Indicadores Fisicos

Situaciones problematicas

Plan de Accion

Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc)
Actividades programadas para la siguiente semana

Comentarios de la Interventoria

Registro Fotografico

b) Informes mensuales

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes,
el cual refleje adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestion mensual y estado de avance con
respecto a lo programado para las diferentes etapas del proyecto. Como minimo debera incluir:

Informe ejecutivo

Informe técnico

Acta parcial y balance presupuestal

Actas de vecindad (cuando aplique)

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.
Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes

Relacién de planos

Registros fotograficos.

Videos o renders del avance del proyecto

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Calibracion y control de equipos

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.
Informe de control topografico

Relacion del personal empleado en la ejecucién del Proyecto.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del Proyecto de acuerdo
alacurva S

e Relacién de correspondencia

o Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto

Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

c) Actas contractuales.

d) Actas de pago parcial.

e) Acta de terminacion.

f)  Acta de entrega y recibo final.
g) Acta de liquidacién.

h) Informe Final
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La Interventoria entregara, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como minimo, el
siguiente:

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Balance econdmico del contrato

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los

problemas més comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para

futuros proyectos.

e Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las

respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como

funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de

los equipos e instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista encargados de la ejecucién

de las obras y aprobado por la interventoria.

Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Informe sobre las polizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion con las

obligaciones de los contratistas.

e Laevaluacién del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucién, asi como la mano de
obra no calificada.

o El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros

supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto.

Planos record original

Informe final de control topogréfico

Relacion del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

Informe final de seguridad industrial.

Informe final de manejo ambiental.

Informe final de gestién social.

Remision de las Pdlizas actualizadas del contratista y de la interventoria.

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: Son obligaciones de la Contratante:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato mediante el supervisor designado para el efecto y exigir al
INTERVENTOR el cumplimiento del mismo.

2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del
contrato, enmarcadas dentro del término del mismo.
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3. Pagar al CONTRATISTA por la labor desempefiada con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
fideicomiso denominado P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER y hasta concurrencia de los
mismos de acuerdo con la orden de pago que remita FINDETER a EL CONTRATANTE con autorizacion del
Supervisor del Proyecto.

CLAUSULA OCTAVA.- LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: EI CONTRATISTA cumplira con las
obligaciones resultantes del presente contrato en el Municipio de xxxx, Departamento de xxx.

CLAUSULA NOVENA.- SUPERVISION: Durante todo el tiempo de ejecucién del contrato, se mantendra una
supervisidén por parte de la CONTRATANTE, con el fin que realice el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y verifique que el mismo se
ejecute de acuerdo con las especificaciones y normas del contrato, sin que esta supervision releve al
INTERVENTOR de su responsabilidad.

CLAUSULA DECIMA.- DE LOS COMITES: Con el fin de analizar, evaluar y realizar un adecuado
seguimiento a la ejecucion técnica del proyecto, con la periodicidad que defina el Interventor, se llevaran a
cabo reuniones del Comité de Ejecucién del Contrato, el cual estara integrado por el Interventor, el Contratista
y el supervisor designado por FINDETER. De lo tratado en este Comité, el Interventor debera llevar registro y
suministrar las copias a los asistentes, ademas debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes
sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas adoptadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES Y PRORROGAS: El presente contrato podra
modificarse o prorrogarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las partes, modificacién que debera
constar por escrito. En todo caso, las prérrogas y modificaciones, deben:

a. Estar debidamente justificadas y soportadas por parte del INTERVENTOR vy validadas por el
supervisor.

b. Estar acompafiadas de un plan de accion tendiente a adoptar medidas para evitar que persistan los
factores que dieron lugar a la prérroga o a la modificacion.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes
declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- GARANTIAS: EI CONTRATISTA se obliga a constituir, en los términos
indicados por LA CONTRATANTE, de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia, una garantia
Unica otorgada a través de una compafiia de seguros o entidad bancaria, cuya péliza matriz esté aprobada
por la Superintendencia Financiera, la cual ampare los siguientes riesgos:

GARANTI'AS PARA AMPARAR LA ETAPA 1 DEL CONTRATO: INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y
DISENOS

COBERTURA DE LA
GARANTIA
20% del valor de la Etapa 1
(Interventoria de Estudios vy
Disefios)

GARANTIA VIGENCIA

Cumplimiento Etapa 1 (Interventoria de
Estudios y Disefios)

Vigente por el plazo de ejecucion
de la etapa 1y seis (6) meses mas
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indemnizaciones laborales

(Interventoria de Estudios y
Disefos)
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De Salarios, prestaciones sociales e 10% del valor de la Etapa 1 Vigente por el plazo de ejecucion

de la etapa 1y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil Extracontractual

10% del valor de la Etapa 1
(Interventoria de Estudios y
Disefios)

Vigente por el plazo de ejecucion
de la etapa 1 y cuatro (4) meses
mas.

Calidad del servicio Etapa 1 (Interventoria de
Estudios y Disefios)

30% del valor de la Etapa 1
(Interventoria de Estudios y
Disefios)

Vigente Tres afios desde la fecha
de suscripcion del acta de recibo
final de la Etapa 1

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, ningun contrato en
el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de

estas.

GARANTIAS PARA AMPARAR LA ETAPA 2 DEL CONTRATO: INTERVENTORIA DE OBRA

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento Etapa 2 (Interventoria de Obra)

20% del valor de la Etapa 2
(Interventoria de Obra)

Vigente por el plazo de ejecucion
de la Etapa 2 contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio de la
Etapa 2 y seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e

indemnizaciones laborales

10% del valor de la Etapa 2
(Interventoria de Obra)

Vigente por el plazo de ejecucion
de la Etapa 2 contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio de la
Etapa 2 y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil Extracontractual

10% del valor de la Etapa 2
(Interventoria de Obra)

Vigente por el plazo de ejecucion
de la Etapa 2 contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio de la
Etapa 2 y cuatro (4) meses mas

Calidad del servicio Etapa 2 (Interventoria de
Obra)

30% del valor de la Etapa 2
(Interventoria de Obra)

Vigente Tres afios desde la fecha
de suscripcion del acta de recibo
final de la Etapa 2

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del
CONTRATO DE INTERVENTORIA, razén por la cual, ningin contrato en el que se haya previsto la existencia
de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.
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PARAGRAFO PRIMERO.- Término para su Entrega: EL CONTRATISTA entregara a LA CONTRATANTE,
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la celebracion del contrato, las garantias exigidas acompafiadas de
su constancia de pago.

PARAGRAFO SEGUNDO: La entrega de las garantias sera condicion previa para realizar el Gltimo pago del
contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Requisitos generales: Para el caso de la garantia de Responsabilidad Civil
Extracontractual, seran tomadoras y amparadas en caso de siniestro cada una de las personas que integran
la parte CONTRATISTA y como beneficiarios los terceros afectados y LA CONTRATANTE. Para el caso de la
garantia de cumplimiento, seran tomadoras cada una de las personas que integran la parte CONTRATISTA, y
sera amparada y beneficiaria LA CONTRATANTE.

PARAGRAFO CUARTO: Suficiencia de las garantias: EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia
del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de
ejecucion del contrato y/o su valor se amplie o aumente, respectivamente, EL CONTRATISTA debera
proceder a ampliar la vigencia de las garantias y/o el valor amparado de las mismas, segun sea el caso, como
condicién previa y necesaria para la cancelacién de las facturas pendientes de pago. De igual modo, EL
CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los
siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato y/o de recibo a satisfaccion de los productos objeto del
mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos
asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la
constitucién, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo
exclusivo del CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- CESION: EI CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente
contrato, ni subcontratar los servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorizacion escrita por
parte de LA CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA, con la
suscripcion de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitucion y en la Ley.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.-

1) RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO:

Sin perjuicio del derecho de cada una de las partes de acudir al juez del contrato, el mismo se resolvera o
terminara por incumplimiento del CONTRATISTA y quedara deshecho extraprocesalmente, en los siguientes
eventos: a) Cuando EL CONTRATISTA, pese a la imposicion de la clausula penal, persista en el
incumplimiento de la obligacion de presentar los requisitos o documentos para la legalizacién y ejecucion del
contrato, caso en el cual se dara por terminado, quedando facultada LA CONTRATANTE para adjudicar y
suscribir un nuevo contrato con persona distinta; segun lo establecido en este contrato; b) En caso de
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA que afecte de
manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, para lo
cual no sera necesaria la declaracion judicial, bastando que LA CONTRATANTE constate el (los) hecho (s)
que dan origen al mismo, previa posibilidad de presentar descargos por parte del CONTRATISTA,; ¢) Cuando
EL CONTRATISTA ceda a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley o celebre pactos o
acuerdos prohibidos. Una vez LA CONTRATANTE le haya comunicado al CONTRATISTA la configuracion de
la condicion de resolucion o terminacién del contrato por incumplimiento, operaran los siguientes efectos: a)
No habra lugar a indemnizacion para EL CONTRATISTA; b) Quedaran sin efecto las prestaciones no
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causados a favor del CONTRATISTA; ¢) Se haran efectivas la Clausula Penal y las garantias a que haya
lugar; d) Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del
CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato; e) En general se procedera a las restituciones posibles,
conforme a lo previsto en el articulo 1544 del Cédigo Civil y demés normas concordantes, sin que se impida la
estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios a que tenga derecho LA CONTRATANTE derivados del
incumplimiento por parte del CONTRATISTA y demas acciones legales. Comunicada al CONTRATISTA la
decision de LA CONTRATANTE sobre la resolucién o terminacion del contrato, se ordenard su liquidacién en
el estado en que se encuentre. En la liquidacion se realizard un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos juridicos, técnicos, econdémicos
inherentes a la ejecucion de la aceptacion de oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y
salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar. 2) POR IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION. Las partes
convienen en que existe imposibilidad de ejecucidn, cuando se establezca que el presente contrato no puede
ejecutarse en las condiciones técnicas o econdémicas previstas, o deba suspenderse por mas de seis (6)
meses continuos, o el precio final estimado de la obra o servicio resulte ser un valor superior no justificado al
cincuenta por ciento (50%) del inicialmente previsto; o si durante la ejecucién del contrato sobrevienen o se
evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan afectar la funcionalidad del proyecto. En estos
eventos:

a) No habra lugar a indemnizacién a favor del CONTRATISTA y a cargo de LA CONTRATATANTE si las
causas de la imposibilidad no le son atribuibles;

b) Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA,;

c) Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del
CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato.

Declarada la terminacion anticipada del contrato por imposibilidad de ejecucién, se ordenaré su liquidacion en
el estado en que se encuentre. En la liquidacion se realizard un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos
inherentes a la ejecucion de la aceptacion de oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y
salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.

3) POR MUTUO DISENSO O RESCILIACION ENTRE LAS PARTES: Las partes en cualquier momento de la
ejecucion del plazo del contrato podran darlo por terminado, de conformidad con lo previsto en los articulos
1602 y 1625 del Cadigo Civil.

4) POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO. Una vez vencido el plazo de ejecucion.

5) POR RAZONES DE INTERES GENERAL: Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la
situacion de orden publico lo imponga.

6) POR MUERTE O INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O DISOLUCION DE LA
PERSONA JURIDICA O PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA. Por muerte o incapacidad permanente
de la persona natural CONTRATISTA o por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA, o de una de
las personas juridicas que integran el respectivo consorcio o union temporal o su modificacion sin autorizacion
de LA CONTRATANTE, si aplica.

7) POR CESACION DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES, EMBARGOS JUDICIALES O
INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA. Por cesacidn de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o
insolvencia del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

8) POR SUBCONTRATACION, TRASPASO O CESION NO AUTORIZADA. Cuando el CONTRATISTA
subcontrate, traspase, ceda el contrato o0 ceda los derechos econdémicos de éste, sin previa autorizacion
expresa y escrita de LA CONTRATANTE.

9) POR INTERDICCION JUDICIAL O INICIO DE PROCESO LIQUIDATARIO DEL CONTRATISTA.

10) POR SOBRECOSTOS. En el evento en que la CONTRATANTE verifique que el CONTRATISTA en su
propuesta o durante la ejecucion del contrato incorpord precios con desviacién sustancial de precios respecto
a las condiciones del mercado para el momento de la oferta o de la incorporacion al contrato en la etapa de
ejecucion.
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11) POR INCLUSION DEL CONTRATISTA Y/O SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL BOLETIN DE
RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

12) INCLUSION EN LA LISTA OFAC (CLINTON).

13) CUANDO EL CONTRATO SE HUBIERE CELEBRADO CONTRA EXPRESA PROHIBICION LEGAL.

14) CUANDO EL CONTRATO SE HAYA CELEBRADO CON UNA PERSONA INCURSA EN CAUSALES
DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD.

15) CUANDO SE HUBIEREN DECLARADO NULOS LOS ACTOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO AL
CONTRATO.

16) CUANDO LA CONTRATANTE ENCUENTRE QUE EL CONTRATISTA PARA EFECTOS DE LA
CELEBRACION DEL CONTRATO O SU EJECUCION LA INDUJO EN ERROR.

17) POR LAS DEMAS CAUSAS LEGALES. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el
presente contrato se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi
lo determine.

PARAGRAFO: Para que opere cualquiera de las condiciones resolutorias o terminacion, ademas de los
requisitos legales, sera condicion previa la posibilidad de presentar descargos por parte del
CONTRATISTA y la respectiva comunicacién AL CONTRATISTA sobre la decisién que al respecto adopte LA
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidara, de
comun acuerdo, a la expiracion del término previsto para su ejecucion o a la terminacion anticipada del mismo
0 a la comunicacion por parte de LA CONTRATANTE al CONTRATISTA de la resolucién o terminacién por
incumplimiento, dentro del plazo fijado en los términos de referencia o el fijado de comdn acuerdo entre las
partes, en su orden, y en ausencia de los anteriores dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
ocurrencia de una de las anteriores circunstancias. PARAGRAFO: En caso de que EL CONTRATISTA no se
presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga LA CONTRATANTE, o no se llegue a
un acuerdo sobre su contenido, LA CONTRATANTE liquidara el presente contrato sin el concurso del
CONTRATISTA dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun
acuerdo, sin perjuicio del derecho de cada una de las partes de acudir al juez del contrato para la proteccion
de sus intereses. En la liquidacion se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones
pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos inherentes a
la ejecucidn de la aceptacién de oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y salvo, sin
perjuicio de las salvedades a que haya lugar.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- CONDICION RESOLUTORIA POR INCUMPLIMIENTO.- Las partes
acuerdan que la CONTRATANTE podra terminar el contrato por incumplimiento, en los eventos y conforme al
procedimiento que se sefiala en el numeral 2 de la presente Clausula, como consecuencia del acaecimiento
de una condicion resolutoria expresa por incumplimiento:

1. Eventos de terminacion por incumplimiento del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:

a. Si EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA no presenta los requisitos necesarios para la suscripcion del
acta de inicio de la Fase I, dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato, en los
términos descritos en el numeral primero de la clausula séptima del presente contrato, queda facultada LA
CONTRATANTE para terminar este contrato y suscribir uno nuevo con el siguiente proponente en el orden de
elegibilidad del proceso de seleccion.

b. Cuando EL | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA no empiece la ejecucion de las actividades de la fase
correspondiente, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio.
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c. Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se deriven
consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecuciéon del contrato, sin perjuicio de las
sanciones a las que haya lugar.

d. Si suspendidas por las partes todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, el
INTERVENTOR no reanuda la ejecucion de las mismas dentro del plazo acordado entre las Partes en el acta
de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA suspende la ejecucion total o parcial de
las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la
instruccion dada por el supervisor y/o la CONTRATANTE.

f. Cuando el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA ceda a peticiones o amenazas de quienes actien por
fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos en la ley.

g. Cuando el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA ceda el contrato sin previa autorizacion expresa y escrita
de la CONTRATANTE.

h. Cuando por negligencia, omisién o retardo por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, se
suspendan, afecten o ejecuten de forma deficiente las actividades contenidas en el contrato de obra al cual se
realiza la interventoria.

2. Procedimiento para la constitucion del incumplimiento:

En garantia del derecho de defensa y el debido proceso, una vez se presenten situaciones que puedan llegar
a constituir alguno de los eventos anteriormente enunciados, se adelantaré el siguiente tramite:

i. La CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y a la aseguradora, el documento en
el cual manifieste los argumentos que sustentan el posible acaecimiento de una o algunas de las situaciones
anteriormente enumeradas, aportando las evidencias que asi lo soporten.

ii. E| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y la aseguradora, dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo
de la comunicacién anterior, podran pronunciarse al respecto. Vencido el plazo anterior, la CONTRATANTE
contara con cinco (5) dias para determinar el acaecimiento 0 no de la causal de incumplimiento y en
consecuencia informara al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y a la aseguradora.

3. Efectos del acaecimiento de la condicion resolutoria expresa:

Determinado el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias previstas en la condicién resolutoria expresa
sefialadas en el numeral primero de la presente clausula y una vez agotado el procedimiento establecido en el
numeral segundo, la CONTRATANTE remitira al contratista de obra el Acta de Liquidacion del contrato
suscrita por él y por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, para que la suscriba o remita las observaciones
que considere pertinentes dentro de los dos (2) meses siguientes al recibo de la misma.

Si vencido ese término el CONTRATISTA no se ha pronunciado, se entenderd aceptada el Acta de
Liquidacién, liquidado el contrato y prestara mérito ejecutivo.

En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, la CONTRATANTE contara con dos meses
para aceptarlas o rechazarlas, luego de lo cual se entendera liquidado el contrato.
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En consideracién a la importancia que reporta para los derechos constitucionales de los ciudadanos
beneficiarios de la ejecucion del proyecto, una vez liquidado el contrato en los términos anteriormente
descritos, la CONTRATANTE entrara en posesion de las obras con el fin de culminar su ejecucion a través de
la contratacion de una nueva persona natural y/o juridica.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- SUSPENSION TEMPORAL: Por razones de fuerza mayor o caso fortuito
se podra, de comun acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecucién del contrato mediante
acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de
suspension ni se varie el valor del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El contratista prorrogara la vigencia de la garantia por el tiempo que dure la
suspension, de haber lugar a ella.

PARAGRAFO SEGUNDO: Estas suspensiones no daran lugar a reclamaciones econémicas por parte de EL
CONTRATISTA, cuando sea imputable a él.

CLAUSULA VIGESIMA.- CLAUSULA PENAL DE APREMIO: En caso de resolucion o terminacion del
contrato por incumplimiento total, parcial o defectuoso del CONTRATISTA, éste debe pagar a nombre de la
CONTRATANTE, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al 10% del valor total del contrato. El valor
pactado en la presente cldusula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la
presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor.
En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales previstas en el
presente contrato, verificable bien sea durante el plazo de ejecuciéon o al término del mismo, y sin que se
extinga la obligacién principal, el CONTRATISTA se sujeta a una pena que consiste en dar una suma de
dinero hasta por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor de este contrato asi: a) Por atraso
injustificado mayor a cinco (5) dias habiles en la presentacion de los documentos o en el cumplimiento los
requisitos para iniciar la ejecucion del contrato, con el equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del
contrato por cada dia habil de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato;
b) Por mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato hasta por
un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada dia de mora o de incumplimiento,
sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato.

PARAGRAFO: La pena por incumplimiento total, parcial o defectuoso o por el simple retardo aqui pactada, se
podra hacer efectiva por parte de LA CONTRATANTE, previo agotamiento del siguiente procedimiento:

1.La CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los
hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en
vitud del presente CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten y requiriendo al
CONTRATISTA las explicaciones correspondientes.

2. EI CONTRATISTA contara con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la comunicacién anterior, para
presentar por escrito sus explicaciones.

3. Si LA CONTRATANTE considera que las explicaciones no tienen justificacion o que no corresponden a lo
ocurrido en desarrollo del contrato y que el retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones
adquiridas en virtud del presente CONTRATO, hacen exigible la CLAUSULA PENAL DE APREMIO,
determinara los dias de retraso y el monto de las clausulas penales de apremio correspondientes, conforme
lo establecido en la clausula VIGESIMA PRIMERA.

4. La CONTRATANTE comunicara la decision al CONTRATISTA, previo concepto del Comité Fiduciario.
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5. EI CONTRATISTA podra impugnar ante LA CONTRATANTE dicha decisién dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la comunicacién de la medida. Si la CONTRATANTE no acoge los argumentos
presentados por EL CONTRATISTA vy ratifica la exigencia de la clausula penal de apremio, podra
descontarla de los pagos a favor del CONTRATISTA, mediante compensacion, en los términos de los
articulos 1714 y 1715 del Cédigo civil.

1) LA CONTRATANTE enviara a el interventor un informe escrito sobre los hechos que puedan constituir el
fundamento para la aplicacion de la pena; 2) Una vez recibido el informe escrito del Interventor, LA
CONTRATANTE estudiard si tales hechos constituyen incumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA que ameriten la aplicacién de la pena pactada. Para el efecto, LA CONTRATANTE
enviara previamente el informe al CONTRATISTA y lo citara con el fin de solicitarle las explicaciones del
caso, las cuales debera presentar por escrito en un término maximo de cinco (5) dias habiles a partir del
recibo de la documentacion, y con base en las cuales se determinara su grado de responsabilidad. 3) Si
LA CONTRATANTE considera que las explicaciones no tienen justificacion o no le asiste al
CONTRATISTA una causal de exclusién de responsabilidad o no corresponden a lo ocurrido en
desarrollo del contrato y que el incumplimiento amerita hacer exigible la pena, previo concepto del
Comité Fiduciario, determinara su monto y comunicaré la decision al CONTRATISTA, quien en todo caso
podra presentar a LA CONTRATANTE reclamacién contra dicha decisidén dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la comunicacion de la medida. Si la CONTRATANTE no acoge las razones
planteadas por EL CONTRATISTA, el valor establecido por concepto de clausula penal, en los términos
aqui pactados, podra ser compensado con los montos que LA CONTRATANTE le adeude con ocasi6n
de la ejecucion del presente contrato, de conformidad con las reglas del Codigo Civil, y ademas EL
CONTRATISTA asi lo autoriza con la suscripcion del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- OBRAS IMPERFECTAMENTE EJECUTADAS: El Interventor podra
rechazar y no aceptar para el pago, la totalidad o parte de la obra ejecutada que no se ajuste a los planos y
especificaciones técnicas o si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados o adolece de
defectos de acabado. En cada caso el Interventor dira si el rechazo es total, parcial o temporal. En caso de
rechazo total, el interventor solicitara la demolicidn de las obras inadecuadamente ejecutadas. En caso de
rechazo parcial o temporal, el interventor establecera los requisitos que el contratista de obra debe cumplir
para que le sea aceptada.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Para la
solucién de las controversias que pudieren surgir con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato, se puede acudir a los mecanismos alternativos de solucién de conflictos, tales como la conciliacion,
el arreglo directo, la transaccién y el amigable componedor. Para tal efecto, las partes dispondran de diez (10)
dias habiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas requiera a la otra, por escrito en tal
sentido, término éste que podra ser prorrogado de comun acuerdo, vencido el cual las partes quedan en plena
libertad de acudir a la jurisdiccién ordinaria.

a. Conciliacion: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho sera presentada por las partes. Dicho
acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

b. Arreglo directo: Constara en acta suscrita entre las partes, los efectos de dicha acta solamente cubriran los
hechos y circunstancias descritas en el mencionado documento.

c. Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccion convendran de comin acuerdo y en forma
definitiva resolver una controversia derivada de la ejecucion del presente contrato, prever una controversia
futura asi como dar claridad al presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO: Cualquier diferencia
entre las partes de caracter técnico, declarada de manera oficial por las partes (Contratante y Contratista),
asociada a aspectos técnicos de ingenieria, financieros o contables, sera resuelta a través del mecanismo de
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la Amigable Composicion de conformidad con las normas vigentes sobre la Resolucion de Conflictos. El
amigable componedor sera designado de mutuo acuerdo entre las partes, si estos no se ponen de acuerdo
para escoger el amigable componedor en un plazo de diez (10) dias habiles, contados desde el aviso de
alguna de las partes, el Amigable Componedor serd escogido por la Camara de Comercio de Bogota. El
amigable componedor no tendrd competencia para modificar las clausulas del contrato, aunque si para definir
aspectos técnicos para interpretarlas, de ser necesario, caso en el cual aplicaran las reglas de interpretacion
de los contratos, previstas en las normas vigentes. La amigable composicion tendra lugar en las oficinas del
Amigable Componedor. En caso de ser necesario cualquier desplazamiento, los costos y gastos correran por
cuenta de los involucrados en la controversia en partes iguales. El procedimiento de la amigable composicion
de caracter técnico se regira por las siguientes reglas, una vez el amigable componedor sea designado y tal
designacion haya sido aceptada:

1. La parte que suscite la controversia debera presentar sus alegatos y los documentos que los sustenten en
el término de diez (10) dias habiles, contados desde la fecha en que el Amigable Componedor haya aceptado
su designacién, pagados sus honorarios y notificado este hecho a su contraparte. Presentados los alegatos,
la contraparte tendra el mismo término de (10) dias habiles, contados desde la fecha en que le sean
notificados, para contestar dichos alegatos.

2. El Amigable Componedor, a su vez tendré un plazo maximo de veinte (20) dias habiles para determinar la
férmula de arreglo a la controversia, los cuales se contaran a partir del dia siguiente a la presentacion de los
alegatos y documentos previstos en el numeral anterior. Este plazo podra ampliarse a solicitud del Amigable
Componedor, siempre que esa solicitud sea aceptada por las dos partes.

3. Los alegatos deberan contener, como minimo:

a. Una explicacion de los fundamentos técnicos de ingenieria, financieros y/o contables, segun corresponda, y
contractuales que sustenten la posicion de la respectiva parte.

b. Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable Componedor para resolver las diferencias.

4. Cada parte debera cooperar en la realizacién de cualquier investigacién que el Amigable Componedor
efectue relacionado con la disputa en cuestion. Las decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como
resultado del procedimiento de la amigable composicion, tendran fuerza vinculante para las partes de acuerdo
con la ley.

5. En el caso en el que Amigable Componedor previamente escogido, no esté disponible para resolver la
disputa, se podra acudir a otro Amigable Componedor de igual reputacién académica y experiencia en el
aspecto en cuestion, mutuamente escogido por la LAS PARTES, Si estos no se ponen de acuerdo para
escoger el nuevo amigable componedor en un plazo de diez (10) dias habiles, contados desde el aviso de
alguna de las partes, el Amigable Componedor sera escogido por la Camara de Comercio de Bogota.

6. Los gastos que ocasione la intervencion del Amigable Componedor serén cubiertos, en principio, por partes
iguales entre los involucrados en la controversia. Una vez tomada la decision por el Amigable Componedor,
los gastos los asumira la parte que resulte vencida. Si no es éste el caso, los gastos seran distribuidos entre
LAS PARTES por partes iguales. Culminada la amigable composicion, las partes se haran los reembolsos de
gastos por la intervencion del Amigable Componedor, de acuerdo con lo que corresponda segun lo previsto
en este numeral.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL: De conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002,
Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las
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modifiquen, adicionen o sustituyan. EL CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato y al
requerir cada pago, deberéd acreditar mediante certificacién expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, o
por el representante legal de ser el caso, la afiliacién y pago de aportes de sus empleados al sistema de
seguridad social en salud, pensiones y parafiscales de haber lugar a ello.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- EXCLUSION DE RELACION LABORAL ENTRE LAS PARTES.
INDEPENDENCIA, DIRECCION TECNICA Y AUTONOMIA DEL INTERVENTOR: El personal del
CONTRATISTA no tiene ni adquirira, por razén de la ejecucion del contrato, vinculo laboral alguno con LA
CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del
CONTRATISTA; asi debe expresarse en los respectivos contratos laborales, o en certificacion suscrita por
cada uno de los empleados del CONTRATISTA, que debera ser entregada al CONTRATISTA al inicio de la
ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA obra como patrono independiente en la ejecucion de este Contrato
y por tanto, se obliga durante toda la vigencia del Contrato al pago del alquiler o de la contratacion de
equipos, servicios o trabajadores que requiera para ejecutar las obras contratadas. Entre LA CONTRATANTE
y EL CONTRATISTA no existira relacion alguna de caracter laboral y por tanto, todos los trabajadores que
utilice este ultimo en la ejecucién de las obras seran contratados por su propia cuenta y riesgo. En
consecuencia, es obligacion exclusiva de EL CONTRATISTA, el pago de los salarios, de las prestaciones
sociales, el suministro de la dotacién de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a
ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantias y toda otra obligacién o carga que la ley laboral y de
seguridad social que en razon de su caracter de empleador, le imponga para con sus trabajadores o sus
subcontratistas cuando a ello hubiere lugar, al igual que al pago total de las indemnizaciones de caracter
administrativo o judicial que le sean impuestas por omisién de sus obligaciones. En el evento de que LA
CONTRATANTE hiciere pagos por todos o por cualquiera de los conceptos anteriores, en forma extrajudicial
0 judicial, ésta podré repetir contra EL CONTRATISTA, sin que el pago efectuado implique reconocimiento de
obligacién legal alguna a cargo de aquella. En este caso EL CONTRATISTA rembolsara a LA
CONTRATANTE los pagos efectuados, junto con los intereses, gastos y honorarios, dentro de los tres (3) dias
calendarios siguientes a la reclamacion que le formule por escrito EL CONTRATANTE, para lo cual desde ya
queda autorizado por EL CONTRATISTA. LA CONTRATANTE directamente o a través del Interventor, se
reserva el derecho de solicitar a EL CONTRATISTA el remplazo de cualquier miembro del personal que éste
ultimo emplee en el desarrollo del Contrato, que a su juicio no cumpla satisfactoriamente sus obligaciones o
que no tenga la capacidad requerida para las funciones encomendadas, sin que para ello tenga que dar
explicacién alguna. EL CONTRATISTA se obliga a vigilar que ninguno de sus trabajadores, representantes, ni
los de sus subcontratistas se presente a los sitios de obra en estado de alicoramiento o bajo el influjo de
sustancias psicotropicas, similares o equivalentes en sus efectos, o que lo hagan en los sitios de obra. LA
CONTRATANTE vy el Interventor, podran verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios, honorarios y
demas derechos laborales que debe pagar EL CONTRATISTA a su personal. Y a su vez, EL CONTRATISTA
se obliga a suministrar la informacién que al respecto se le solicite por LA CONTRATANTE o el Interventor
dentro de los dos (2) dias calendarios siguientes al requerimiento escrito que se le haga. EL CONTRATISTA
acta con plena autonomia técnica y directiva, siendo una empresa CONTRATISTA independiente. Y en tal
condicidn, es el unico empleador de sus trabajadores y por lo tanto debe cumplir con todas las prestaciones
sociales, salarios y obligaciones parafiscales que le impone la ley no mediando solidaridad alguna, pues
adicionalmente queda entendido que las actividades de EL CONTRATISTA no son las que hacen parte del
objeto social de EL CONTRATANTE. Ademaés, se reitera que constituye una obligacion fundamental de EL
CONTRATISTA, la vinculacién y proteccion de todo su personal al sistema general de seguridad social y en
especial al de riesgos profesionales, quedando expresamente entendido y acordado que el incumplimiento de
esta obligacién faculta a EL CONTRATANTE a retener las sumas que adeude hasta el momento en que
presente constancia del paz y salvo con sus trabajadores, o por el incumplimiento en el pago de obligaciones
salariales, prestacionales o indemnizatorias de cualquier tipo.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- INDEMNIDAD: EI CONTRATISTA se obliga a indemnizar a LA
CONTRATANTE con ocasién de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente



- ‘ TODOS PORUN
Findeter NUEVO PAIS MINVIVIENDA Fiduciaria Bogota (

nanciera del D&sarrolle
PAZ EQUIDAD EDUCACION

Contrato. EI CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la CONTRATANTE de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto
del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EI CONTRATISTA mantendrd
indemne a la CONTRATANTE por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se originen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asume frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.
El CONTRATISTA mantendra indemne a la CONTRATANTE contra cualquier demanda instaurada incluyendo
todos los costos, gastos y honorarios de abogado.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- NORMATIVIDAD APLICABLE: El régimen juridico aplicable sera el
previsto en la Constitucion Politica de Colombia, en las normas civiles y comerciales y por lo dispuesto en el
Manual Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil del contrato suscrito entre FINDETER y la FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION: El presente
contrato se considera perfeccionado con la suscripcion del mismo por las partes. Para su ejecucion se
requiere: 1) La aprobacién de la garantias. 2) La suscripcion del acta de inicio. 3) Los demas requisitos
establecidos en la presente minuta para que el contrato pueda iniciar su ejecucion.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- IMPUESTOS: EI CONTRATISTA debera pagar por su cuenta todos los
impuestos y gastos a que haya lugar, los cuales se pagaran de conformidad con lo establecido en la
normativa vigente en la materia.

CLAUSULA TRIGESIMA.- EXENCIONES TRIBUTARIAS: EL INTERVENTOR se compromete a tramitar las
exenciones tributarias contempladas en el Estatuto Tributario a que haya lugar y las mismas seran un menor
valor del contrato.
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CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD: Ni FIDUCIARIA BOGOTA S.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA ni EL CONTRATANTE seran responsables ante FINDETER en su calidad de Fideicomitente del
Fideicomiso P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER, ni ante EL CONTRATISTA ni ante
terceros por la calidad y condiciones del servicio que se contrata mediante el presente documento, las cuales
son de exclusiva responsabilidad de FINDETER, quien han instruido a la CONTRATANTE para la suscripcion
del presente contrato; lo anterior de conformidad con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-
1-51012 de veinte (20) de febrero de 2015 y su respectivo otrosi.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente
contrato los siguientes documentos: 1) Los Términos de Referencia de la convocatoria No. PAF-XXX-XXX-
2015, de la presente Convocatoria y sus Adendas. 2) Los presentados por EL CONTRATISTA en su
propuesta. 3) La garantia. 4) Los demas que se produzcan durante el desarrollo del mismo.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C., dando su conformidad al contenido del
presente escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, a los X dias del mes de XX de XXX.

CONTRATANTE:

XOOOOXXXXXXXX

Representante Legal

Fiduciaria Bogota S.A. Sociedad Fiduciaria

Entidad que actta exclusivamente como vocera del P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER

CONTRATISTA:

XXOOXXXXXXXXX
Representante Legal
XXXXXXXXXXX
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. CAPITULO IX
SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Las actividades consistentes en controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATO DE INTERVENTORIA que resulte del presente proceso de seleccion se
realizarédn a través de un supervisor designado para tal fin por parte de FINDETER, quien tendra las
funciones, actividades y obligaciones propias de este cargo.
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CAPITULO X
CRONOGRAMA
ETAPA FECHA Y HORA LUGAR
Apertura de la Convocatoria www fidubodota.com
(Publicacién de los Términos de 18 de noviembre de 2015 ' gota.

Referencia y Anexos)

www.Findeter.com

Observaciones Términos de
Referencia

Del 18 de noviembre de 2015
al 25 de noviembre de 2015

Correo electrénico
equipamientos@findeter.gov.co

Publicacion de la Respuesta a las
Observaciones presentadas a los
Términos de Referencia

27 de noviembre de 2015

www.fidubogota.com
www.Findeter.com

Entrega de propuestas y Cierre de
la Convocatoria

3 de diciembre de 2015 hasta
las 11:00 horas

oficinas del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA
- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), ubicadas en la Calle 67 No. 7-37
Piso 3 de la ciudad de Bogota D.C.

Apertura de Sobre N° 1 y
Verificacion de los Requisitos
Habilitantes de las propuestas

3 de diciembre de 2015 al 11
de diciembre de 2015

FIDUCIARIA BOGOTA S.A., ubicadas
en la Calle 67 No. 7-37 Piso 3 de la
ciudad de Bogota D.C

Publicacion  del  Informe  de www fidubodota.com
verificacion de Requisitos 11 de diciembre de 2015 -1aubogota.
" www.Findeter.com
Habilitantes
, FIDUCIARIA BOGOTA S.A., ubicadas
Observaciones - al nforme _ de en la Calle 67 No. 7-37 Piso 3 de la
Verificacion de Requisitos | 11 de diciembre de 2015 al 16 . .y
” . L ciudad de Bogota D.C
Habilitantes y oportunidad para de diciembre de 2015 -
Correo electrénico

subsanar

equipamientos@findeter.gov.co

Publicacion del Informe Definitivo

www.fidubogota.com

de verificacion de Requisitos 21 de diciembre de 2016 )
. www.Findeter.com
Habilitantes
Oficinas del PATRIMONIO AUTONOMO
- FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
Apertura de Sobres N° 2 23 de d'c';f'(‘)g“;:; 32015 2185 | FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
' S.A.), ubicadas en la Calle 67 No. 7-37
Piso 3 de la ciudad de Bogota D.C.
Publicacion del ~ informe de | oy 4o iciembre de 2015 | Www-fidubogota.com
Verificacion Economica www.Findeter.com
Observaciones al Informe de Hasta el 28 de diciembre de Correo electronico
Verificacién Econdmica 2015 equipamientos@findeter.gov.co
Publicacion ~ del  informe  de . www.fidubogota.com
Calificacién y Orden de Elegibilidad 30 de diciembre de 2015 www.Findeter.com
Publicacion del Acta de Seleccion 8 de enero de 2016 www.fidubogota.com

www.Findeter.com

Para todos los efectos del presente proceso de seleccién, la hora oficial seré la hora legal colombiana, la cual
sera consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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“PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben
presentarse con la propuesta. Esto solo debe presentarse por el proponente que resulte seleccionado como
requisito previo para suscribir el acta de iniciacidn del contrato.

Para la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera garantizar segun las necesidades identificadas el
siguiente perfil:

ETAPA 1, INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS

El personal de esta etapa permanecera por un mes (1) MES hasta entregar el resultado de los Estudios y

Disefios Técnicos.

CANT. CARGO FORMACION EXPERIEN. EXPERIENC. N° % DE
ACADEMICA GENERAL ESPECIFICA PROYECTOS | DEDICACION
Director de interventoria en
proyectos de DISENO de
Director de Ingeniero civil o edificaciones institucionales,
1 Interventori Araui 8 afios incluidos  proyectos  de 3 30.00%
rquitecto s .
a vivienda, cuya area
construida  cubierta  sea
mayor igual a 4000 m2.
Arquitecto  disefiador  en
proyectos de disefio de
edificaciones de tipo
1 érquitecto Arquitecto 5 afios institucionales, N incluidos 3 20.00%
isefiador proyectos de vivienda, cuya
area de construccion cubierta
debera ser igual o mayor a
4000 m2.
Especialista en estructuras en
proyectos de disefio 0
Ingeniero Civil interventoria de disefios de
1 IEspeciaIista con 6 afios edificaciones, N incluidos 9 20.00%
structural | especializacién proyectos de vivienda, cuya
en estructuras area de construccioén cubierta
debera ser igual o mayor a
3000 m2.
Especialista en geotecnia en
proyectos de disefio o
Ingeniero Civil interventoria de disefios de
1 Especiali§ta con - 4 afos edificaciones, N incluidos 9 10.00%
Geotecnia | especializacién proyectos de vivienda, cuya
en geotecnia area de construccion cubierta
debera ser igual o mayor a
2000 m2
1 Egpeciali§ta Ingeniero civil 4 afos Ingeniero Hidrosani.tarif)s en 9 10.00%
Hidrosanitar con Proyectos de disefio o
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CANT. CARGO FORMACION EXPERIEN. EXPERIENC. N° % DE
ACADEMICA GENERAL ESPECIFICA PROYECTOS | DEDICACION
io especializacion interventoria de disefios, de
en hidraulica, 0 edificaciones, incluidos
sanitario proyectos de vivienda, cuya
area de construccion cubierta
deberd ser igual o mayor a
2000 m2.
Ingeniero eléctrico 0
electricista en proyectos de
. disefio o interventoria de
Especialista Ingeniero disefios de edificaciones
1 o Eléctrico o 4 afos Co ’ 2 10.00%
Eléctrico L incluidos  proyectos  de
Electricista s .
vivienda, cuya area de
construccion cubierta debera
ser igual o0 mayor a 2000 m2
Ing. Civil o
. sanitario con Profesional ambiental con
Profesional especializacion experiencia en proyectos de
1 Especialista | 0ol Jafos | P proyectos 2 10.00%
. en ambiental. O infraestructura, incluidos
Ambiental ) . -
ingeniero proyectos de vivienda.
Ambiental
Profesional en arquitectura
Profesional Arquitecto con con experiencia  disefios
1 Especialista quitecto co 2 afos bioclimaticos de 2 10%
A especializacion PR N
Bioclimatico edificaciones, incluidos
proyectos de vivienda.
Profesional Ingeniero civil o
1 de Costos y genier 3 Afios Elaboracién de presupuestos 3 10%
Arquitecto
presupuesto

Se entiende por “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente
y cubiertas, de uno o mas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de
manera taxativa, deberan ser en: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de
Desarrollo Infantil u Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros
de convenciones 0 areas cubiertas en construccion de proyectos de vivienda. No se acepta la experiencia
relacionada con contratos de Adecuacion 0 Remodelacién. Asi mismo no se acepta la experiencia en
construccién de bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivos.

ETAPA 2, EJECUCION DE LA OBRA

Este personal permanecera por el plazo de la obra

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Experiencia Especifica

Formacion | EXPERIENCIA Numero de .
Can. Cargo -~ la duracion total del
Académica GENERAL Como: proy.ec.tos contrato
cumplimiento
minimo

% de dedicacion en
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Experiencia Especifica 0 .
Formacién | EXPERIENCIA Namero de | de dedicacion en
Can. Cargo Académica GENERAL rovect la duracion total del
Como: proyectos contrato
cumplimiento
minimo
Director de
interventoria en 30%
proyectos de .
L Deberd estar
construccion de
. P presente en la toma
Director de . iy edificaciones -
. .| Ingeniero  Civil ~ P de decisiones, en los
1 interventoria ; 8 Afios institucionales, 3 proyectos "
0 Arquitecto L Comités de
incluidos proyectos de Seaquimi
L \ eguimiento,
vivienda, cuya area o
) . Comités de obra 'y
construida  cubierta .
. cuando Findeter lo
sea mayor igual a .
4,000 M2 requiera.
Residente de
interventoria en
proyectos de
Ingeniero Civil construccion de
Residente de | o Arquitecto o edificaciones
1 interventoria | Constructor en 6 Afos institucionales, 2 proyectos 100%
Arquitectura e incluidos proyectos de
Ingenieria vivienda, cuya area
construida  cubierta
sea mayor igual a
4.000 m2
Especialista en
estructuras en
proyectos de disefio o
: iy interventoria de
Ingeniero  Civil o
Especialista | con  estudios disefios de
1 6 Afos edificaciones, incluidos | 4 proyectos 10%
Estructural | de posgrado en L
proyectos de vivienda,
Estructuras .
cuya area de
construccion  cubierta
debera ser igual o
mayor a 3000 m2.
Residente de
interventoria en
proyectos de
Residente de construccion de
1 Arquitecto 4 Afios edificaciones, incluidos | 2 proyectos 30%
Acabados e
proyectos de vivienda,
cuya area construida
cubierta sea mayor
igual a 2.000 m2
Especialista en
. o geotecnia en
Ingeniero  Civil -
.- ) proyectos de disefio o
Especialistaen | con  estudios N . . 0
1 . 4 Afios interventoria de| 4 proyectos 10%
Geotecnia | de posgrado en o
. disefios de
Geotecnia SUNee N
edificaciones, incluidos
proyectos de vivienda,
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Experiencia Especifica

% de dedicacion en

civiles, todo lo anterior
bajo la Norma NTC -
ISO 9000: 1994 6 NTC
-1S0 9001: 2000.

Formacion | EXPERIENCIA NUmero de ‘s
Can. Cargo -~ la duracion total del
Académica GENERAL Como: proy.ec.tos contrato
cumplimiento
minimo
cuya area de
construccion  cubierta
debera ser igual o
mayor a 2000 m2
Especialista hidraulico
Ingeniero en  proyectos de
Sanitario 0 disefios o interventoria
Especialist Ingeniero  Civil de disefios de
1 }_sllpeqa]sa con  estudios < edificaciones, incluidos
idraulico d 4 Afios o 4 proyectos 10%
e  posgrado proyectos de vivienda,
Hidraulica o cuya area de
Recursos construccion  cubierta
Hidricos deberd ser igual o
mayor a 2000 m2
Especialista  eléctrico
en  proyectos de
disefio o interventoria
., . de disefios de
Especialista | Ingeniero edificaciones, incluidos
1 Eléctrico Eléctrico 0 4 Afios o 4 proyectos 10%
Electricista proyectos fje vivienda,
cuya area de
construccion  cubierta
deberd ser igual o
mayor a 2000 m2
Responsable en la
elaboracion y
Ingeniero evaluacion de estudios
Ambiental o de impacto ambiental
Especialista Ingeniero civil ylo  elaboraciéon y
1 Ambi con estudios 3 Afos ejecucion de Planes | 2 proyectos 10%
mbiental . .
de posgrado en de Manejo Ambiental
el area de proyectos de
ambiental infraestructura,
incluidos proyectos de
vivienda.
La implantacién de
sistemas de calidad en
empresas de
Ingenieria  y/lo que
Profesional en haya participado en la
Profesional en | Ingenieria o elaboracion de por lo
1 | aseguramiento | Administracion, 3 Afios menos dos (2) planes N.A. 5%
de calidad o Salud de calidad para
Ocupacional proyectos de obras
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Experiencia Especifica 0 .
Formacién | EXPERIENCIA Namero de | de dedicacion en
Can. Cargo Académica GENERAL rovect la duracion total del
Como: proyectos contrato
cumplimiento
minimo
Profesional en Responsable del
Profesional en | Ingenieria o manejo de la
1 Seguridad | Administracion, 3 Afios seguridad industrial en N.A. 5%
Industrial o Salud minimo 2 proyectos de
Ocupacional obras civiles
. . Trabajador(a)  Social
1 TrabaJaFior(a) TrabaJaFjor(a) 3 Afios en minimo 2 proyectos N.A. 100%
Social Social -
de obras civiles
et Ingeniero civil 0 Elaboracién de
1 Costos y genier 3 Afos 3 proyectos 5%
Arquitecto presupuestos
presupuesto
. Topografo N 0
1 Topografo fitulado 1 afio NA 2 proyectos 30%
g | Auier NA 1 afio NA NA 30%
cadenero
2 Inspectores NA 1 afio NA 2 proyectos 100%

Se entiende por “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente
y cubiertas, de uno 0 mas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de
manera taxativa, deberan ser en: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de
Desarrollo Infantil u Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros
de convenciones o areas cubiertas en construccion de proyectos de vivienda. No se acepta la experiencia
relacionada con contratos de Adecuacion 0 Remodelacién. Asi mismo no se acepta la experiencia en
construccién de bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivos.

El personal anteriormente descrito para el contrato, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo
cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar
su oferta econdmica.

Nota:
El Proponente debera disponer durante la ejecucion de los trabajos, adicional al personal ya descrito en la
tabla de Personal Minimo requerido para la ejecucion del contrato, de los equipos de precisién debidamente

calibrados: estacion total, nivel de precisién, prismas, cintas métricas y plomadas.

Las hojas de vida del personal correspondiente a topdgrafo, auxiliar cadenero e inspector no seran objeto de
revision y aprobacion.
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RELACION DE FORMATOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA
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FORMATO 1

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-024-2015.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente
convocatoria, tendiente a contratar la “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACION CIUDADELA MIA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO,
DEPARTAMENTO DE CHOCO”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo
contrato en el término sefalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los
documentos que hacen parte del presente proceso de seleccién, del contrato, de esta propuesta y las demas
estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los deméas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir
todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los
requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el
esquema de ejecucion condicional por fases. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo,
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales
de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato,
respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en
que debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones
climatologicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de
la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demés prohibiciones consagradas en
la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que
rige el presente proceso de seleccion.
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8. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del
modelo de contratacion por fases. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las fases previstas,
me abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacion de una fase
subsiguiente o construccion de la obra de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la
ejecucion del proyecto.
9. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que hagas las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales
requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia]
10. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que hagas las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes
disciplinarios. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia]
11. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos y formularios juridicos, financieros, técnicos y economicos,
es veraz y susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de
origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual a la de la
garantia de seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Movil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales deberé estar firmada por el representante debidamente facultado).
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FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES, SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL E IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE

Ciudad y Fecha:

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-024-2015.
Seleccionar uno de los siguientes parrafos:

- El suscrito Revisor Fiscal (cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley) o el representante
legal y contador publico, hace saber que la (NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA O SOCIEDAD), ha
cumplido y se encuentra al dia con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Servicio Nacional de Aprendizaje y del impuesto CREE. Asi mismo certifico que dicha obligacion se ha venido
cumpliendo durante los Ultimos seis (6) meses. (O si la firma se constituy6 en un término inferior a este, desde
el plazo de su constitucion).

- Declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de parafiscales.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

Revisor Fiscal o Representante Legal y Contador Publico
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal o contador publico cuando aplique)
CC.
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FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE HABILITANTE

Convocatoria No. PAF-EUC-024-2015
OBJETO: “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICAY TECNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACION CIUDADELA MiA EN EL
MUNICIPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DE CHOCO”

PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE
FECHA PORCENTAJ
CONT.No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN ENTIDAD DE FECHA DE EDE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO ;
ION (C, UT)
1
2
3

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y
podra ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y, se
compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera
diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so
pena de que la experiencia relacionada no sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Asi mismo
solamente se tendra en cuenta la experiencia relacionada en el presente formato y Unicamente podra
subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados.

Nota3: Para el caso de certificaciones de proyectos ejecutados en el extranjero, se tomara como referencia la
tasa de cambio vigente a la fecha de terminacién del contrato.

Notad: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia (habilitante) un nimero mayor
de certificaciones al maximo requerido, sélo sera objeto de verificacion y evaluacién las certificaciones
relacionadas en el presente formato en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de
referencia en cuanto a los requisitos habilitantes de orden técnico y aquellos determinados como factores de
calificacion.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA
PROPONENTE:
A. ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B C D E F
SUELDO TOTAL
PERSONAL Yo VALOR MES No. DE
CANTIDAD MES 2 F.M. % PARCIAL
PROFESIONAL BASICO DEDICACION (AxBxCxD) MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)
PERSONAL TECNICO
SUELDO TOTAL
Z Y VALOR MES No. DE
PERSONAL TECNICO | CANTIDAD MES 2 F.M. % PARCIAL
BASICO DEDICACION (AxBxCxD) MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)
RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (1+2+3)
IVA 16%
VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORIA ETAPA ESTUDIOS Y DISENOS (A)




PAZ EQUIDAD EDUCACION

- ‘ TODOS PORUN
Findeter =7 enusvo PAIS MINVIVIENDA Fiduciaria Bogota (

B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA

PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B Cc D E F
SUELDO TOTAL
PERSONAL % VALOR MES | No. DE
CANTIDAD MES . F.M. % PARCIAL
PROFESIONAL BAsico | DEDICACION (AxBXCxD) MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)
PERSONAL TECNICO
SUELDO TOTAL
% VALOR MES | No. DE
PERSONAL TECNICO | CANTIDAD MES , F.M. % PARCIAL
BAsico | DEDICACION (AxBxCxD) MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)
RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (1+2+3)
IVA 16%
VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA (B)
C. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A + B)

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).
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ESTIMACION FACTOR MULTIPLICADOR

(&) MINVIVIENDA

Fiduciaria Bogota (

iTEM

DESCRIPCION

%

Salario Basico (N6mina Total Mensual)

100,00%

Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

Sistema de Seguridad Social Integral

Pensién

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF

Subtotal B+C

Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

Costos Indirectos

E1

Gastos Generales

E2

Gastos legales

Subtotal (E1+E2)

F.

Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota:

Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL
Sefores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus
integrantes] presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario
Real, en desarrollo del Proceso No. PAF-EUC-024-2015, adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER cuyo objeto serd ‘INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA
EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACION CIUDADELA
MIA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DE CHOCO”. Mediante la suscripcion del presente
documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo
serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente
documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE | BENEFICIARIOS REALES
DEL INTERESADO PLURAL

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las
personas juridicas lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de
existencia y representacion legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]



