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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION
DE DOS CENTROS SACUDETE (TIPO I) UBICADOS EN FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EN
CUCUTA, DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER”.

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de 2011,
es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anénimas, organizada como un establecimiento de
crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico; y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h) del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el articulo
28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica,
estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera; y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra
contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversidn relacionados con las
actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150 de
2007, el régimen de contratacién de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacidn estatal y los principios de la funcion administrativa y de la gestion
fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Cadigo Civil, Cddigo de Comercio y
demas normas que resulten aplicables.

11.2.  ALCANCE DE LOS PROYECTOS

De conformidad con el objeto a contratar se llevaran a cabo los estudios, disefios y construccién de dos Centro Sacludete
ubicados en Floridablanca, Departamento de Santander y Clcuta, Departamento de Norte de Santander, los cuales se
ejecutaran en dos (2) Etapas. La primera de ellas corresponde a (I) La Etapa de Estudios, Disefios y Obtencion de
Permisos, Licencias y la segunda que corresponde a (ll) La Etapa de Construccion de los Centros Sactdete objeto del
contrato. En el Anexo Técnico y programa arquitectonico se describen en detalle cada una de las etapas.

De acuerdo con lo anterior, a continuacion, se encuentran relacionados los espacios a tener en cuenta para los Centros
Sacudete Tipo | que deberan cumplir con los siguientes pardmetros minimos:

TIPOI.
; AREA PROPUESTA ‘ :
AREA APROXIMADA () CARACTERISTICAS MINIMAS
. *lluminacién Natural
Area de recepcion 12
*Ventilacion Natural
%g Aula 1 (30 personas) + Tallerista — 2m? por persona 62 *1 Punto de Red
|
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*lluminacion Natural
*Ventilacion Natural

* Debera cumplir con la NTC 4595
- 4596 (Norma Técnica
Colombiana de Planeamiento y
Disefio de Instalaciones y
Ambientes Escolares), se asume el
indicador de 2 m?

*1 Punto de Red
*lluminacion Natural
*Ventilacién Natural

Aula 2 (30 personas) + Tallerista — 2m? por persona * Debe cumplir con la NTC 4595 -
"62 4596 (Norma Técnica Colombiana
de Planeamiento y Disefio de
Instalaciones y Ambientes
Escolares), se asume el indicador
de2m?

*16 Puntos de Red

*Punto de Television
Aula Virtual 16 (personas) — Aproximadamente 2.2 m?

36 *Tipo de iluminacion

por persona

*Tipo de Ventilacion

(Natural - Mecanica)
Sala de tallerista 15
Sala de espera 30

*lluminacion Natural
Cocineta 10

*Ventilacion Natural
Cuarto de aseo 3 *Ventilacion Natural

*Tipo de Ventilacion
Cuartos técnicos 11

(Natural - Mecanica)

Bateria de Bafios Hombres (3 aparatos sanitarios) + *lluminacion Natural

L 10
avamanos *Ventilacion Natural
Bateria de Bafios Mujeres (3 aparatos sanitarios) + 10 “lluminacion Natural
Lavamanos *Ventilacion Natural
*lluminacion Natural
*Ventilacion Natural
Bateria de Barios para discapacitados 45 *NTC 6047 Accesibilidad al medio
i fisico, espacios al servicio al
i ciudadano en la administracion
E’ plblica.
_ - Comprometidos
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Deposito de materiales *Con locker 11
*Adecuaciones de Sonido
Auditorio (30 personas) + Area de Sonido 94.5 *|luminacién
*Ventilacion
TOTAL, AREA CONSTRUIDA 371
CIRCULACIONES MUROS Y DUCTOS 30% DEL 1205
AREA CONSTRUIDA ’
TOTAL AREA MINIMA REQUERIDA 491.5

TOTAL AREA DE LOTE APROXIMADA
REQUERIDA (INCLUYE ZONAS VERDES, 591.5
PLAZOLETAS, ANDENES (ENTRE OTRAS).

Nota 1: El presente programa arquitecténico es una propuesta de érea global. El programa final sera definido por parte del
ICBF de acuerdo con la propuesta arquitectdnica realizada por el contratista de acuerdo con la normatividad vigente.
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Fig. 1. Propuesta Arquitectdnica Sacudete

Nota 2: El CONTRATISTA debera considerar e incluir dentro de los costos de las diferentes areas y segln corresponda,
todos aquellos costos indicados en el Anexo Técnico y programa arquitectdnico adjunto al presente documento, con el
objeto de garantizar la operatividad y funcionalidad de la infraestructura.

Nota 3: Si como resultado del esquema arquitectonico aprobado por ICBF y FINDETER se generan cambios dentro de las
areas relacionadas como items de referencia, estas no tendran incidencia en el plazo y presupuesto contractual definido
para la etapa |. La modificacion de las areas debera realizarse mediante otrosi, previo al inicio de la etapa Il.

Nota 4: El valor total de la oferta por m 2 global fijo incluye la construccion de los proyectos con:

!
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Instalacién de tanques de agua con capacidad de reserva para agua potable y contraincendios.
Acometida eléctrica hasta tablero general de la institucién y cambio de contador de ser necesario.
Instalacién de sistema de apantallamiento, equipos y tableros eléctricos necesarios.
Acometidas hidraulicas y sanitarias, equipos hidroneumaticos para sistema de suministro de agua potable y los de
red de incendio si asi se requiere.
o Adecuacion y seguridad de los espacios necesarios para instalacién y ubicacion de los equipos especiales y tableros
eléctricos.
o Sefializacién e iluminacion de emergencia.
e Todo aquello que permita a los proyectos estar en condicion de funcionalidad en cada uno de sus espacios para su
recibo.
De manera transversal a la ejecucion de los estudios, disefios y construccion de los proyectos, el CONTRATISTA debe
desarrollar e implementar un Plan de Gestién Social y Reputacional, de acuerdo con los lineamientos del Anexo Técnico,
programa arquitectonico y social.

1.1.3. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS

1.1.3.1. ETAPA |. ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

Consiste en “La ejecucion de todos los estudios técnicos y disefios para la construccion de un Centro Sacudete (Tipo 1)
ubicado en Floridablanca, Departamento de Santander” en Hogar Infantil La hormiguita Carrera 6 No. 3-04, y “La ejecucion
de todos los estudios técnicos y disefios para la construccidon de un Centro Sacudete (Tipo 1) ubicado en Cucuta,
Departamento de Norte de Santander” en la sede regional del ICBF enla Calle 5 AN # Av 13 E, incluyendo el tramite para
la obtencion de las licencias y permisos que apliquen para la ejecucion de las obras.

Los disefios y estudios técnicos se deben ejecutar de acuerdo con el anexo técnico que hace parte integral del presente
proceso Y lo aplicable para los Centros Sactdete conforme ala NTC 4595-4596 planeamiento y disefio de ambientes para
la educacion inicial en el marco de la atencién integral y en cumplimiento de las normas técnicas vigentes aplicables que
regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, segun aplique a disefios, etc.).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas topograficas y
condiciones particulares del terreno optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un éptimo manejo del
disefio técnico y arquitectonico dejando en este Ultimo en la medida de lo posible, elementos de identidad cultural propias de
la region.

1.1.3.1.1. PRODUCTOS A DESARROLLAR

Los productos a desarrollar en la etapa |, seran los relacionados a continuacion y descritos en el Anexo Técnico en las
recomendaciones minimas de construccidn, con el proposito de obtener como minimo los siguientes entregables para
cada proyecto:

1. Informe recopilacion informacion.

Una vez suscrita el acta de inicio u emisién de orden de inicio del contrato, EL CONTRATISTA debera entregar un Informe
de recopilacion de informacion, soportado en el insumo documental entregado por FINDETER y acorde con las visitas de
campo realizadas a los proyectos, adicionalmente serd responsable de elaborar:

a.  Estudio de la Situacién Normativa, Urbanistica y Legal
+  Informacion Cartografica Catastral
+  Consulta y compilacién informacion de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.
+  Situacion legal del predio

” +  Informacién general del inmueble

T et s
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+  Localizacion urbanistica

+  Titularizacion del predio

+  Situacion juridica del inmueble y titulos de valorizacion

+  Areasylinderos

+  Naturaleza juridica del inmueble

+  Gravamenes y limitaciones

+  Impuestos y contribuciones

+  Servicios publicos domiciliarios

+  Observaciones y recomendaciones

+  Antecedentes: estado de legalizacién de edificaciones.

+  Estudio Normativa, Afectaciones

+  Compilacion y analisis de informacion de las entidades pertinentes

+  Cesién: Volumen de ocupacion en relacion al POT vigente

+  Esquema de implantacién — Aislamientos y cesiones

Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana o Planeacién Municipal, segun aplique.
Consultas a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes
aplicables (Arquitectonicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de mitigacion,
entre otras)

d. Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en el predio,
para lo cual, este deberd dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades
competentes.

e. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y linderos del predio para que la implantacion se realice
dentro del area legalizada juridica y cartograficamente.

f.  Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en
ladera.

g. Acta de entendimiento, resultado del taller participativo, con participacion de la entidad territorial certificada y
conforme a requerimiento de la entidad CONTRATANTE, para que las partes tengan claridad del alcance de los
proyectos.

h. En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que la entrega de la informacion permita la legalizacion,
construccion y en condiciones de funcionalidad los proyectos.

Nota 5: si como consecuencia del estudio de la situacion normativa, urbanistica y legal, se evidencia que no es
posible llevar cabo los proyectos en el predio destinado para la ejecucion del mismo, se entendera que dicha
situacion configura el acaecimiento de una condicion resolutoria del contrato.

2, Esquema Basico:

En la Etapa |, se plasmara a grandes rasgos la idea general de los Centros SacUdete en planos esquematicos, a escala.
Su funcién es la de reflejar graficamente las diversas zonas, por usos y la imagen global de la infraestructura, para su
aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, FINDETER y el ICBF. En esta fase se definira con detalle la configuracion
espacial y formal de los proyectos teniendo en cuenta la propuesta bioclimatica, asi como los sistemas estructurales y
constructivos.

El contratista debera tener en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la infraestructura
existente, manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo permitidos
por las autoridades, materiales, asi como criterios constructivos y de imagen que se piensa dar a cada uno de los espacios,
areas, edificios (en caso de que aplique) o cualquier otro elemento que arquitecténicamente cuente y tenga valor en los
proyectos, para esto sera necesario basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer del Programa Arquitectonico
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andlisis de areas de cada espacio de dicho Programa. Adicionalmente se deben tener en cuenta las inquietudes y
expectativas de la comunidad e interesados de los Proyectos.

El contratista debera elaborar (para cada uno de los proyectos) tres (3) esquemas arquitectonicos diferenciales para
revision, analisis y aprobacion del Comité de Seguimiento de los Proyectos, y posteriormente se aprobara el esquema con
el cual se deberéa desarrollar los anteproyectos de conjunto, arquitectdnico y de instalaciones.

El contratista previamente debera realizar:

Visitas al terreno por proyectista.

Revisién de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos).

Estudio de restricciones de uso.

Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc.

Estudio de infraestructura existente (cédula de investigacion de servicios), Instalaciones eléctricas, hidraulica,
drenaje, vialidades, teléfono.

Verificacién de Tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)

g. Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado

®» o0 o

—h

3. Anteproyecto:

Con base en el resultado de los productos arrojados en el esquema basico, el contratista se compromete a entregar los
siguientes productos en el anteproyecto:

a. Desarrollo de anteproyecto de conjunto:

+ Criterios basicos de disefio.

+ Listado de protocolos de referencia.

+ Diagramas de funcionamiento.

* Propuesta bioclimatica.

* Desarrollo del Programa Arquitecténico general

+ Plano de implantacion de los Proyectos en el contexto, mostrando los equipamientos proyectados.
+ Plano de Zonificacion.

* Propuesta de la planta de conjunto.

* Plano general de plataformas.

* Propuesta de exteriores y jardineria.

+ Curvas de nivel.

* Presupuesto de obra

+ Estudio de vialidades y propuesta de accesos.

+ Elaboracién de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros) de no elaborar videos se deberé adelantar maqueta
en tamafio pliego 0.7 x 1.00 m)

+ Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto.

* Revision de cumplimiento de afectaciones y restricciones.

b. Desarrollo del anteproyecto arquitectonico

+ Diagramas de funcionamiento.

+ Desarrollo del Programa Arquitectdnico por érea.

+ Verificacion de las normas y criterios de disefio.

* Planos arquitecténicos de anteproyecto.

* Propuesta de acabados.

+ Elaboracion de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros).
* Plano de acabados para espacios tipo

5 * Muestras de acabados.

” * Propuesta de estructura.
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* Propuesta de instalaciones.

+ Equipamiento.

+ Plano de ubicacién de apagadores.

+ Plano de ubicacién de ldmparas (En caso de utilizarse celdas solares para el funcionamiento de los mismos, indicar

ubicacion de estas y los correspondientes accesorios).

+ Plano de ubicacién de mobiliario.

* Plano de ubicacion de equipos especiales.

+ Plano de ubicacion de voz y datos

+ Memoria descriptiva del anteproyecto.

* Planos base

+ Catélogo general de partidas de obra.

* Presupuesto preliminar de obra.

¢. Desarrollo del anteproyecto de instalaciones de conjunto
Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias, Gas € Incendio:

+ Definir localizacion de bajantes de aguas lluvias y residuales

+ Localizacion de conexion final de drenajes a colector publico o redes existentes

+ Localizacion de acometida de agua a red publica o existente (en caso de no ser posible conexion y existiendo la
posibilidad de ejecucién dados las caracteristicas del lote y los recursos destinados, revisar ejecucion de pozo
de agua cruda con instalacion de equipos para riego)

+ Definir criterios de localizacion de registros de control

+ Localizacién de medidor de gas o conexion a red existente, si es el caso.

+ Definir rutas de conduccion de tuberias de los diferentes sistemas

+ Definir criterios de localizacién de cajas de inspeccion

+ Criterio general de canalizacién

+ Ubicacion general de redes propuesta de intersecciones.

+ Andlisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno.

+ Andlisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno.

+ Definir ubicacion de la acometida eléctrica.

+ Definir ubicacion de toma general de agua.

+ Establecer punto de descarga al drenaje municipal.

+ Disefio preliminar de iluminacién

Los criterios para evaluar los esquemas arquitectonicos de manera objetiva seran los siguientes:

Criterio Basico: Integralidad de la propuesta: Se tendra en cuenta, como criterio basico para la evaluacion, la calidad
integral de las propuestas.

Se evaluara la respuesta arquitecténica y urbanistica a los programas arquitectonicos y a su entorno urbano: su imagen
institucional y su capacidad de generar espacios representativos para la comunidad (identidad cultural). De igual forma su
facil mantenimiento.

Criterios Especificos: Ademas del criterio basico, las propuestas arquitectonicas seran analizadas teniendo en cuenta
entre otros los siguientes aspectos de evaluacion, sin que el orden citado signifique preferencia:

+ Implantacion y relaciones con el entorno. (Contribucion a la construccion de ciudad — espacio publico).
* Aporte Arquitectonico innovador y apoyo a los procesos pedagégicos y culturales.

«Cumplimiento del Programa Arquitecténico teniendo en cuenta los Estandares Basicos para Construcciones de Centros
Sacudete.

+ Calidad estética, imagen arquitectonica.

+ Viabilidad técnica y economica: Los proyectos se deben ajustar a los costos especificados para cada caso.

ToT e
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+ Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental.

+ Criterios Bioclimaticos.

4, Proyecto Definitivo:
Los estudios y disefios deberan dar cumplimiento a la normatividad vigente, y deben cumplir las determinaciones previas
realizadas por la Interventoria en cada una de las entregas parciales y en la definitiva. Para lo cual debera realizar las
siguientes actividades:

a. Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacion de la metodologia de los proyectos.
b. Coordinar con la Interventoria y FINDETER en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega de los productos

de la etapa |, la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos, disefios integrales objeto del
presente contrato.

c. Fijar los lineamientos de interaccion entre los profesionales de las diferentes areas que intervendran en los
proyectos.

d. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

e. Conocer todos los aspectos de los proyectos y garantizar la precision e interaccion de todos los componentes
de los proyectos.

f.  Coordinar con la Interventoria y FINDETER la estructuracion, articulacion y traslapo de los estudios y disefios
técnicos en las etapas de elaboracidn, desarrollo y entrega.

g. Revision previa a la presentacion a la Interventoria y FINDETER de la totalidad de los estudios técnicos, ajustes
a disefios o disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.

h. Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las
presentaciones de forma completa a FINDETER y a la Interventoria en las reuniones de avance de la ejecucién
de los ajustes y complementacion a estudios técnicos y disefios integrales.

i.  Coordinacién 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectonicos, para lograr una total
correspondencia de todos los estudios.

j-  Coordinacion en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la correspondencia de las diferentes
instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobre posicién de redes y tuberias en obra.

k. Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique a los proyectos e implementarlas.

Los ESTUDIOS Y DISENOS deberan dar cumplimiento a la normatividad vigente cumplir las determinaciones previas
realizadas por la INTERVENTORIA en cada una de las entregas parciales y en la definitiva. Para lo cual debera realizar
las siguientes actividades para cada proyecto:

e  Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacion de la metodologia de los proyectos.

e Coordinar con la INTERVENTORIA y FINDETER la elaboracién, desarrollo y entrega de los productos de la
Etapa |, la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos, disefios integrales objeto del
contrato.

e  Fijar los lineamientos de interaccion entre los profesionales de las diferentes areas que intervendran en los
proyectos.

o  Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

o Conocer todos los aspectos de los proyectos y garantizar la precision e interaccion de todos los componentes
del mismo.

e Coordinar con la INTERVENTORIA y FINDETER la estructuracion, articulacion y traslapo de los Estudios y
Disefios técnicos en las Etapas de elaboracion, desarrollo y entrega.

e Prever el tiempo necesario para la revision de los estudios técnicos, ajustes a disefios o disefios integrales,
con el objeto de contar con toda la documentacién necesaria al inicio de la etapa de construccion.

e Revision previa a la presentacion a la INTERVENTORIA y FINDETER de la totalidad de los estudios técnicos,
disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.

e  Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las
presentaciones de forma completa a FINDETER vy a la INTERVENTORIA en las reuniones de avance de la
ejecucion de los ajustes y complementacion a estudios técnicos y disefios integrales.

ottt

T El emprendimiento Minhacienda
3 es de todos

Comprometidos

con Colombia

12



ottt

i

BBVA Findeter4

Asset Management Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

e  Coordinacién 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectonicos, para lograr una total
correspondencia de todos los estudios.

e  Coordinacién en 3D de la totalidad de los Estudios y Disefios, para garantizar la correspondencia de las
diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobre posicion de redes y tuberias
en obra.

o  Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique a los proyectos e implementarlas cuando se requiera.

Los proyectos definitivos deberan incluir entre otros los siguientes trabajos para cada proyecto:

a. Planos de localizacion, plantas, cortes, elevaciones, cubiertas, etc., a escalas adecuadas.

b. Planos detallados de carpinteria, obras metélicas, decorados fijos, escaleras, bafios, prefabricados, cortes de
fachadas, enchapados, cielorasos, pisos, etc., sin incluir la elaboracion de planos de taller, pero si su oportuna
revision, aprobacion y coordinacién. Se entiende por planos de taller aquellos que elabora el fabricante para la
manufactura del objeto de su contrato.

c. Esquemas de desagies, iluminacién, instalaciones técnicas, como de aire acondicionado y otras similares, que
requieren solucién arquitectonica, sin incluir los calculos y planos de ingenieria de estas.

d. Especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectonicos descritos e indiquen los materiales
que deben usarse y su forma de aplicacion.

e. Los proyectos Arquitectonico deberd estar en Coordinacion con los planos técnicos, para lograr una total
correspondencia de todos los estudios.

f.  Enlos planos arquitectdnicos se deben incluir las obras exteriores necesarias para la operacion del edificio o del
conjunto de edificios, a saber: peatonales, accesos, jardines (sdlo su localizacion), parqueos, juegos (sélo su
localizacion) y servicios comunales (cuando son exteriores se cobran por aparte).

Respecto al contenido del disefio arquitectonico, se relacionan los siguientes aspectos minimos a tener en cuenta, los
cuales, de requerirse alguna modificacion, debera ser aprobada previamente por la interventoria:

Los Estudios Técnicos, los Disefios y las Especificaciones Técnicas, deben ser aprobados por la INTERVENTORIA y
deberan tener visto bueno de FINDETER.

Es importante contar con Especificaciones Técnicas adecuadas y lo suficientemente detalladas que reflejen una efectiva
planeacion y que aseguren el buen desarrollo de la obra y su entrega satisfactoria. Para las Especificaciones Técnicas se
deben estudiar los costos, asi como la consecucion de los insumos y el acceso de estos en los municipios, pensando en
optimizar recursos y en entregar una infraestructura de calidad.

1.1.3.1.2. PRODUCTOS A ENTREGAR

El CONTRATISTA esté obligado a ejecutar los ESTUDIOS Y DISENOS necesarios, asi como la entrega de la totalidad de
planos de disefios y estudios descritos en el presente documento y en los documentos de la convocatoria por cada
proyecto, al igual que los correspondientes medios digitales, que requiera FINDETER para cada proyecto.

Los estudios y disefios deben ser ejecutados, segun sea el caso, para el correcto funcionamiento de los Centros Sacldete,
teniendo en cuenta el Anexo Técnico y programa arquitecténico que hace parte integral del presente proceso, los mismos,
seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por FINDETER, satisfagan las necesidades
del ICBF y cuenten con aprobacion definitiva de la interventoria.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas particulares de los
terrenos, las alternativas de construccion, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo
de los disefios técnicos y arquitectonicos.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo de los proyectos se deberan ajustar a la utilizacién de medios
informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario que aplique a cada especialidad, para posteriormente
ser coordinadas de la siguiente manera: Planos Arquitectdnicos y de ingenieria en 2D .DWG AutoCAD Plapg
Arquitectonicos y de ingenieria en 3D .DWG AutoCAD Coordinacion 3D de los proyectos .DWG, RVT, etc. AutoCADR
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Render e Imagenes de los Proyectos .JPG Varios; para la programacion de intervencién se empleara herramientas en
formato *.MPP en Software tipo MSProject o similar; para el presupuesto de obra se emplearan herramientas en formato
* XLS en Software tipo Excel o similar; para las presentaciones se empleara herramientas en formato *.PPT, *.PDF, *.DOC
en Software tipo MS Office, Acrobat o similares. No obstante, lo anterior, en caso de que FINDETER y/o el ICBF requieran
la presentacion de uno de los productos en un formato diferente, es obligacion del contratista atender tal solicitud, y de la
interventoria la respectiva revisién y aprobacion.

Los estudios técnicos y a los disefios y especificaciones técnicas, deben ser aprobados por la Interventoria y recibidos por
FINDETER dada la aprobacion de la interventoria, para cada proyecto.

Los estudios técnicos y los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por
FINDETER, satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con aprobacién definitiva de la interventoria.

El Contratista debera utilizar un software &gil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la
ejecucion de los proyectos, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

Dentro de la Etapa 1 de los proyectos definitivos el CONTRATISTA, se compromete a entregar los productos relacionados
a continuacion y descritos en el Anexo Técnico, para cada proyecto.

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS ETAPA 1

1 Estudio de Normativa

2 | Estudio de suelos.

3 | Estudio topografico (m2 del predio).

4 | Disefio arquitectdnico, urbano y paisajistico (bajo criterios de normatividad vigente, biocliméatica, sostenibilidad).

5 | Memoria Descriptiva del alcance de los proyectos.

6 | Disefio estructural y de elementos no estructurales.

Disefio de redes hidrosanitarias. (incluye ejecucion de pozo para extraccion de agua cruda para riego, cuando
aplique)

Nota: En los casos en los cuales, no exista disponibilidad del servicio de alcantarillado pluvial o sanitario a menos
de 200 m del predio del Centro Sacudete. EI CONTRATISTA debera realizar los estudios y disefios de soluciones
7 | individuales o PTAR para las aguas servidas y lluvias de acuerdo con la normatividad vigente.

Disefio de red de gas (natural y/o propano)

Disefio de red contraincendios. (incluye consulta de requisitos para obtener aval del cuerpo oficial de bomberos
de la localidad, si se requiere)

Disefio de redes eléctricas (contemplando acometida principal, integrando al disefio eléctrico elementos que
g | ayuden a la sostenibilidad de los proyectos y el sistema de iluminacion)

Disefio de red de voz y datos (contemplando acometida principal)

9 | Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para el ahorro y el aprovechamiento de energia.

Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro de agua, aprovechamiento de aguas lluvias y manejo de

10 .
aguas residuales.

11 | Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo integral de residuos s6lidos (basura).

ottt
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LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS ETAPA 1

Presupuesto detallado de referencia (este presupuesto sera utilizado Unicamente como referencia, pero no
constituye el presupuesto contractual de los proyectos)

Andlisis de Precios Unitarios - APU (documentacién utilizada como referencia y soporte del presupuesto)

12 | Cronograma de Actividades de la Obra.
Memorias Cantidades de obra (tomado como producto de referencia).

Especificaciones Técnicas de Construccion (conforme a lo solicitado en este proceso)

Programacion de Obra.

13 | Plan de Manejo Ambiental

14 | Plan de Manejo de Transito

15 | Gestidn con empresas de servicios publicos.

16 | Lineamientos de Gestion Social y Reputacional.

17 | Licencias de construccion, urbanismo y permisos

18 | Balance de areas manteniendo equilibrio presupuestal

Respecto de la Gestion Social y Reputacional, durante la Etapa | el CONTRATISTA debe asegurar el conocimiento
contextual del territorio y las comunidades, asi como identificar y realizar el primer acercamiento con las poblaciones y
demas actores institucionales con los cuales debe interactuar a lo largo de los proyectos, a partir de los siguientes
productos correspondientes al Componente de Lectura Territorial, de acuerdo con los lineamientos anexos:

Identificacién del area de influencia
Caracterizacién de la poblacién
Actualizacion de controles de riesgo
Directorio de actores

Reuniones de socializacion

o=

Durante esta etapa de estudios y disefios, es necesario enfatizar con las comunidades y demés actores involucrados que
el momento en que se encuentra el proyecto es preliminar a la de ejecucion del mismo, motivo por el cual el trabajo
comunitario tendra caracter eminentemente preparatorio y de generacion de condiciones favorables para el inicio de las
obras, respetando las cosmovisiones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados

Nota: Es necesario tener conocimiento de las zonas de intervencién, para incluir en la valoracién las determinantes de
ubicacion geogréafica de los proyectos, la logistica a emplear, asi como el trasiego de materiales y mano de obra de la
region calificada y no calificada asi como la necesidad y disponibilidad de servicios publicos como acueducto alcantarillado,
energia y gas.

Evaluar el tipo de cimentacion mas recomendable o realizar recomendaciones del proceso constructivo y modelos
estructurales mas adecuados para las construcciones, los cuales deben ser consecuentes con las ubicaciones, con el
equipo y maquinaria adecuada y disponible para las regiones, asi como el cargue y descargue de materiales y personal
en las zonas. El resultado de las visitas y su analisis debe ser presentado en informe respectivo con las evidencias y
soportes necesarios.

ottt
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1. Estudio de Normativa.
El contratista deberd realizar como minimo un andlisis de la reglamentacion del uso del predio de cada proyecto conforme

a las normas territoriales que les sean aplicables, de lo cual debera presentar un informe que incluya la viabilidad, con
respecto de la intervencién que se considera realizar a través de los estudios y disefios, los cuales deberan contener como

minimo:
a) Estudio de la Situacion Normativa, Urbanistica y Legal de orden territorial y Nacional.
b) Areas, linderos, estudio de normativa, afectaciones, aislamientos, cesiones y servidumbres.
¢) Recopilacién de informacion catastral.
d) Servicios publicos domiciliarios.
e) Observaciones y recomendaciones.

—H
=

Antecedentes: estado de legalizacion de edificaciones.
) Compilacién y analisis de informacién de las entidades pertinentes.
) Cesién: Volumen de ocupacion con relacién al POT vigente.

=i (o)

El informe debe contener la recopilacion y evaluacién de la informacién disponible para las zonas donde se ubican los
predios en estudio. Esto Incluye informes sobre problemas de estabilidad de los terrenos, estudios regionales o locales de
zonificacion de amenazas, estudios regionales o locales de zonificacion geotécnica y sismica, informacién geoldgica,
geomorfolégica e hidrologica, fotografias aéreas, mapas tematicos, estados de legalizacion de los predios y en general
toda la informacion que se considere necesaria para cumplir con el objeto del contrato, para lo anterior el contratista debera:

a) Consultar la norma aplicable a cada predio, ante la Curaduria Urbana u oficina de planeacién municipal.

b) Consultar alas demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes aplicables
(arquitectonicas, urbanisticas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de
mitigacion, entre otras).

¢) Consultar y analizar los estudios y disefios técnicos disponibles de tipo geotécnico, geoldgico, estructural,
topografico, eléctrico, entre otros, ademas de los antecedentes de procesos de contratacidn, procesos juridicos,
presupuestos, andlisis de precios unitarios, procesos constructivos, actividades de obra y demas.

d) Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en los predios,
para lo cual, este deberd dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades
competentes.

e) Verificar las viabilidades juridicas, normativas, cartograficas y linderos de los predios para que las implantaciones
se realicen dentro de las areas legalizadas juridica y cartograficamente.

f)  Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en
ladera.

g) Elaborar actas técnicas, que resulten de las mesas de trabajo, con participacion de personal del Consultor y de
requerirse acompafiamiento por parte de funcionarios del ICBF conforme a los temas a tratar, lo anterior para
que las partes tengan claridad del alcance de los proyectos.

h) Con estas actividades el contratista debe garantizar a ICBF que la entrega de la informacién permita la
legalizacion, construccion, reforzamiento y en condiciones de funcionalidad del inmueble propuesto por el
contratista.

En el presente numeral y como introduccion al producto de los estudios y disefios, debera entregarse un informe ejecutivo
para cada proyecto, que incluya los siguientes componentes: Justificacién general, Objetivos generales y especificos,
generalidades de los proyectos, Localizacién, descripcion general, caracteristicas fisicas, justificacion técnica, planos,
aspectos ambientales, informe de tramites necesarios para llevar a cabo el proceso de construccion y reforzamiento del
producto derivado de los estudios y disefios, viabilidad técnica y juridica con respecto de la materializacion, conforme al
estudio realizado sobre los documentos legales y la normatividad vigente del predio en estudio, conclusiones y
recomendaciones.

2. Estudio de suelos.
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El objetivo principal del estudio de suelos es determinar las caracteristicas de los terrenos, a través de ensayos de
laboratorio, informes de laboratorio, recomendaciones de cimentacion y obras de contencion, perfil del subsuelo y modelo
de perfil estratigrafico adoptado para los andlisis, posicién del nivel freatico, tipo de perfil, analisis de las alternativas
posibles de cimentacidn y recomendaciones generales de construccion para luego definir el tipo de cimentacién apropiada
para cada proyecto y emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad de los proyectos.

Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicién de los elementos en las capas de
profundidad, asi como el tipo de cimentacién mas acorde con la obra a construir y los asentamientos de la estructura en
relacion con el peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas de Disefio y
Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 respectivamente), y
toda aquella que para tal efecto regule su ejecucién. Incluye perforaciones, andlisis y recomendaciones para la cimentacion
de las construcciones, cerramientos, bahia de acceso, vias internas, parqueaderos, andenes, plazoletas, entre otros.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccion), el cual forma parte del presente documento y se deberan tener en cuenta las siguientes actividades:

a) El Contratista debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las propiedades
geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacion, que evalue el estado de interaccion suelo-estructura
y entregue las recomendaciones para su cimentacion en el disefio estructural; igualmente, se deberan investigar
las condiciones de consolidacion de las estructuras vecinas y su interaccion con la futura construccion de las
obras. El Contratista debera considerar, pero sin limitarse a ello, la realizacién de sondeos, pruebas de campo y
laboratorio, analisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas que exige la NSR -
10.

b) Perforacion con equipo mecanico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR - 10.

c) Antes de iniciar las actividades de exploracién y perforacion, el Contratista presentara para aprobacion del
Interventor el programa de exploracion de campo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo exigido en la NSR
10, el cual debe contener como minimo las pruebas y ensayos antes indicadas y los demas que se consideren
necesarios para lograr el objeto del estudio. Iguaimente, los métodos, procedimientos y metodologia de disefio,
deberan ser aprobados por la Interventoria. Sin esta aprobacién, no se podra dar inicio a la elaboracién de los
disefios, siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este motivo.

d) El Contratista debera presentar las alternativas de cimentacion de los proyectos para aprobacién por parte de la
Interventoria.

El estudio de suelos debe comprender:;

a) Analisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

b) Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio estructural
de los diferentes elementos constitutivos de los proyectos, de tal forma que se garantice un comportamiento
geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y econdmicas, protegiendo los
predios y construcciones vecinas al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a
intervenir.

c) Las perforaciones mecanicas, en nimero y profundidad minima exigida por la NSR - 10 que permitan conocer
el limite de la interaccion subsuelo-estructura.

d) Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro
continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada
uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como
penetracion estandar (SPT) o veleta segun el caso y resistencia a la penetracion inalterada (RPI) y remoldeada
(RPR), para verificar la resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucion
del nivel freatico y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansion libre
y confinada.

e) Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geomecéanico de
clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.
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f)  Eldisefio geotécnico debe comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que permitan garantizar
la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de
los suelos.

g) Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacién necesaria para el desarrollo de los
disefios estructurales e hidraulicos.

h) El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus disefios, la
definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser
tenidos en cuenta por la Interventoria durante la ejecucién de las obras, igualmente, debera contener
recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracion y escorrentia y
alternativas de estabilizacion o manejo en caso de suelos expansivos o especiales.

El INFORME FINAL debera contener como minimo la siguiente informacion para cada proyecto:

+ Antecedentes

+ Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

+ Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y apiques, descripcidn de las muestras
extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.

+ Memorias de calculo, diagnéstico de la situacion actual, desde el punto de vista geotécnico.

+ Andlisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

+ Disefios requeridos y recomendaciones.

+ Recomendaciones en torno al tipo de cimentacién, niveles de cimentacion y capacidad portante de suelos, nivel freatico,
coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos constructivos, entre otros.

+ En caso de no necesitarse estudios de remocidn en masa se requiere la respectiva certificacion por parte de la entidad
encargada de la Gestion de Riesgo.

2.1. Ensayos de Laboratorio

Las muestras obtenidas en la exploracion de campo, manteniendo su representatividad y conservaciéon deberan
corresponder con los diferentes materiales afectados en el proyecto. En cuanto al proceso de seleccién de muestras de
suelo, el tipo y nimero de ensayos de laboratorio, el analisis de las propiedades y alcance de la caracterizacion de suelos
y rocas, el alcance esta definido en el numeral H.3.3 del Reglamento NSR-10.

Los resultados de los ensayos de laboratorio deberan ser anexados al documento del estudio geotécnico en original en
los debidos formatos que como minimo contengan para cada proyecto:

Direccion de contacto del laboratorio.

Teléfono del laboratorio.

Numero de seguimiento del ensayo asignado por el laboratorio.
Formatos con sellos y firmas originales.

Deberan anexarse los certificados de calibracién de los equipos utilizados para la ejecucion de los ensayos. Los ensayos
no podran ser ejecutados directamente por quienes realizan el estudio (a excepcion de ensayos SPT, penetrometro de
bolsillo y veleta), por lo que se exigen que sean realizados por un tercero debidamente certificado quien garantizara la
calidad de los ensayos.

2.2, Analisis y recomendaciones

Consistira en la interpretacion técnica que conducira a la caracterizacion del subsuelo y la evaluacion de posibles
mecanismos de falla y de deformacién para suministrar los parametros y las recomendaciones necesarias para el disefio
y la construccion de los sistemas de cimentacion y contencién, y de otras obras en el terreno influenciadas por factores
geotécnicos, tal como se establece en el numeral H.2.1.1.2 del Reglamento NSR-10.

Se deberan realizar los andlisis de capacidad portante de los terrenos, para las diferentes alternativas de cimentacion,
incluyendo andlisis detallados de asentamientos esperados (andlisis de la estabilidad de taludes y disefios detallados de
las obras geotécnicas complementarias que se requieran). Se debera calcular y sustentar mediante modelos numéricgg
detallados, el valor de asentamientos y posibles asentamientos diferenciales esperado para cada tipo de cimentacigg
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Caracterizacion Geomecanica Detallada

Se debera determinar las propiedades mecanicas e hidraulicas de los subsuelos tales como: resistencia al cortante,
propiedades esfuerzo-deformacion, compresibilidad, expansién, permeabilidad y otras que resulten pertinentes de acuerdo
con la naturaleza geoldgica del &rea, se determinarén en cada caso mediante procedimientos aceptados de campo o
laboratorio, debiendo el informe respectivo justificar su nimero y representatividad de manera precisa y coherente con el
modelo geolégico y geotécnico del sitio. Deberan cumplirse los requerimientos del numeral H.3.3.4 del Reglamento NSR-
10.

3. Estudio topografico (m2 del predio)

El objetivo principal del estudio topografico es realizar los levantamientos de campo con la medicién de pardmetros de
planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos de los proyectos que serviran de base en la
preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa 1.

Se debe garantizar que el Levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas cartograficas
cartesianas), y la informacién altimétrica con la precision requerida, referida al sistema de Catastro Municipal y que
permitan adelantar los tramites de permisos y licencia necesarios.

Se debera elaborar el levantamiento topografico detallado de cada lote indicado por FINDETER, de tal manera que se
prevean todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para el disefio y futura
construccion, efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC. Las placas del IGAC (debidamente
certificadas), deben ser localizadas por el Contratista indicadas en un plano de ubicacion general de la ciudad y donde sea
posible, indicarlas en las plantas generales de los proyectos. En caso de que en el municipio no se cuente con placa
certificada, se debe hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la interventoria de los
proyectos.

Los levantamientos topograficos deberan incluir toda la informacién de detalle, de acuerdo con los requerimientos de la
Interventoria.

De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo a los presentes Términos de Referencia
Recomendaciones Minimas de Construccion.

Se deben obtener los planos a escala 1:250 con curvas de nivel cada 50 centimetros y perfiles cada diez (10) metros. La
densidad minima de puntos tomados en campo con estacion total no podra ser inferior a 1.000 puntos por hectarea, es
decir un (1) punto por cada diez 10 metros cuadrados.

La informacién topografica incluira: localizacién de edificaciones, vias, redes de servicios publicos, cajas de alcantarillado,
tanques, corrientes de agua, accidentes topograficos y en general, todo detalle que sea de interés para el estudio. Los
trabajos de topografia deberan realizar el correspondiente proceso de georreferenciacion, utilizando el sistema MAGNA-
SIRGAS de referenciacion oficial de Colombia.

Adicionalmente se deberan realizar en el terreno minimo 3 mojones, en sitios que brinden suficiente estabilidad y
permanencia y que queden claramente identificados.

Los levantamientos topograficos incluiran la localizacién de los sitios de exploracion geotécnica, y en general los sitios
donde se realicen inspecciones técnicas de interés para el estudio.

Se debe emplear en los levantamientos una estacion total de topografia con certificado de calibracion reciente, expedido
por una institucion acreditada por la ONAC con un maximo de dos meses de anterioridad de la fecha de inicio de realizacion
de los trabajos topograficos.

Los equipos de posicionamiento satelital que se empleen deben contar con un certificado de calibracion expedido por una
institucion acreditada por la ONAC con un maximo de seis meses de anterioridad a la fecha de iniciacion de los trabajgg
topograficos, y se debe anexar los archivos Rinex del GPS.
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Los datos tomados con la estacién total deberan ser adjuntados en digital previo a cualquier procesamiento de los mismos.

Para las nivelaciones se debe emplear un nivel de precision con certificado de calibracion expedido con un méximo de dos
meses de anterioridad de la fecha de realizacién de los trabajos.

Los certificados de calibracién deben indicar que los equipos se encuentran en buen estado y cumplen con las
especificaciones técnicas de uso.

Los equipos mencionados deben contar con los respectivos accesorios para el adecuado desarrollo de los trabajos.

El personal de las comisiones de topografia debe contar con la respectiva dotacion de seguridad industrial, y con los
medios de transporte y comunicacion que requieran para la realizacion de las labores requeridas.

Se debe llevar el registro fotografico de las actividades de campo para los dos proyectos.

Para la realizacion del levantamiento topografico se debe trazar una poligonal cerrada ligada a placas IGAC que permita
obtener la precision para su cierre de acuerdo con este tipo de trabajo, que en ningln caso sera inferior a 1:35000, la cual
cubriré toda el area objeto de los proyectos. En el evento en el que la zona no se encuentre préxima a una placa de amarre,
el consultor realizara el posicionamiento de al menos tres puntos con GPS de doble frecuencia, actividad que debe ser
evaluada, revisada y aprobada por la interventoria.

Los vértices de la poligonal se deben materializar con puntillas de acero sobre zonas duras que garantice su permanencia
y posterior localizacion para su replanteo. En caso de no existir zonas duras para la materializacion de deltas, se debe
amojonar en concreto el punto, con varilla en % partes la altura del mojén, y con incrustacion de placa de bronce
debidamente identificada.

4. Diseiio arquitectonico, urbano y paisajistico bajo criterios de normativa vigente

Corresponde al disefio arquitectdnico y proyecto urbanistico, de la totalidad de los diferentes proyectos que debera cumplir
con el plan de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y demas estipulaciones de acuerdo con la normatividad
que requiera el proyecto antes, durante y después de su ejecucion.

El disefio arquitectonico de los proyectos debera respetar las areas minimas que se indican en el programa arquitectonico,
la descripcidon espacial de los ambientes y tener como base las recomendaciones minimas de construccién
(especificaciones técnicas); ademas de la integracion de elementos en el proyecto que identifiquen culturalmente la zona
donde se esta desarrollando el proyecto.

La elaboracion de estudios y disefios de los proyectos, deberan obedecer a procedimientos de disefio estandarizados
basados en estimacion de pardmetros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente y lo relacionado en
el documento de recomendaciones minimas de construccion. No se aceptaran disefios no argumentados, ni aquellos que
no puedan ser justificados técnicamente, ni avalados por la Interventoria.

Se deben definir los espacios arquitectonicos en concordancia y armonia con el entorno (incluye elaboracion de los detalles
constructivos necesarios para construir las obras, con todos los alcances que exige un proyecto arquitectonico segun el
Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, incluyendo
todo lo que exija la Curaduria Urbana/planeacién municipal o la entidad competente para la obtencion de la licencia de
construccién/permiso de ocupacion del espacio publico), que se hayan visto afectados por el disefio estructural, incluyendo,
planos de localizacion, cuadros de areas, plantas, cortes, elevaciones, fachadas, detalles constructivos, perspectivas,
axonometrias, memoria descriptiva en las escalas acordadas con lainterventoria y FINDETER, debidamente referenciadas
y acotadas, se deberan realizar tantos detalles como sean necesarios para la comprensién y construccion de los planos y
de las especificaciones de disefio de los proyectos, deben estar en coordinacién con los proyectos técnicos; planos y
detalles de las zonas constitutivas de los proyectos, amueblamientos y paisajismo, planos detallados del proyecto
estructural, hidraulico, sanitario, red contra incendio y red de gas, instalaciones eléctricas, voz y datos, obras metélicas,
decorados fijos, prefabricados, cortes de fachada, enchapados, cielo rasos, pisos, segun su aplicacién en el proyecto
otro que a juicio de FINDETER se requieran para el desarrollo de los proyectos, esquemas de instalaciones técnig
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especiales que requieran solucion arquitectdnica; especificaciones detalladas que complementen los planos
arquitectonicos descritos y que indiquen los materiales que se deben usar y su forma de aplicacion; coordinacién 2D y 3D
de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectonicos, para lograr una total correspondencia de todos los
estudios. El contratista esté obligado a entregar tres juegos impresos de la totalidad de los planos de disefios y estudios
descritos al igual que los correspondientes medios dpticos (Discos compactos) que acuerde con FINDETER.

El contratista esté obligado a realizar la verificacién de la norma urbana y de construccién, todos los reglamentos vigentes
correspondientes a la construccidn, posibles afectaciones que tengan los predios. EI desconocimiento de alguna de ellas
no daré lugar a reclamaciones posteriores.

Los costos del disefio de las areas sean verdes o duras, cubiertas verdes o cualquier otro espacio, incluyendo detalles
constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos, hidrosanitarios, etc.) debera estar incluido en el
valor por metro cuadrado de disefio que se oferte.

El contratista podra plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR 10 o que se
encuentren debidamente homologado por la Comisién Asesora Permanente para el Régimen de Construccion Sismo
resistente de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las condiciones urbanas y bioclimaticas
del lugar donde se desarrollaran las obras y que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion y facilidad
en mantenimiento.

Proyecto Paisajistico

Estudios y disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad de los proyectos, incluyendo: especificaciones,
calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion, cobertura vegetal propuesta segun las especies, distancias
y alturas minimas de plantacion, lineamientos establecidos por la corporacién auténoma correspondiente y proyeccion de
elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados con ruido.

Nota: el CONTRATISTA debe contemplar los programas arquitectonicos definidos y aprobados por el ICBF, incluyendo lo
indicado en este documento.

5. Memoria Descriptiva.
La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacién:

a. Informacién general de los proyectos.

+ Concepto general de los proyectos.

+ Aspecto arquitectonico general de los proyectos.

+ Andlisis Urbano.

+ Andlisis Funcional.

+ Andlisis Cultural.

* Estructura.

b. Localizacion de los proyectos mapa y descripcion.

c. Registro Fotografico del lote.

d. Normativa de aplicacion

e. Justificacién de las soluciones adoptadas

f. Aspecto arquitectonico general de los proyectos

g. Andlisis del Programa y funcién de los planos en planta.
h. Analisis urbano.

i. Andlisis funcional

j- Analisis cultural

k. Justificacion de las soluciones adoptadas

. Aislamiento o cerramiento

m. Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.
n. Alcance de los proyectos
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6. Disefios Estructurales y de elementos no estructurales (para cada proyecto)

Para los proyectos arquitectonicos definitivos el contratista debera tener en cuenta las recomendaciones y conclusiones
del disefio estructural. El disefio estructural debe cumplir con las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo
Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los disefios estructurales en el pais.
Deberé realizar a sus costas todas las observaciones que emita la Secretaria de Planeacién o la entidad competente.

Se debera incluir el disefio estructural de las edificaciones nuevas junto con el disefio de las obras de urbanismo que
ameriten el calculo estructural, sistemas de contencién, conduccion, otras estructuras elevadas o enterradas, y los disefios
de los muros perimetrales de cerramiento internos y externos, incluyendo las respectivas memorias de andlisis y disefio
estructural y planos de detalle para construccién, conforme el Reglamento NSR-10.

Los disefios estructurales deberan cumplir con el procedimiento del numeral A.1.3 del Reglamento NSR-10. Deberéan ser
realizados por un ingeniero civil con idoneidad y experiencia y tendra que cumplir los requisitos de rigidez y resistencia
ante las cargas minimas de disefio, y debera, ademas verificar la disposicion de resistencia adecuada para limitar la
deformabilidad ante cargas de servicio. El disefio debera incluir el respectivo memorial de responsabilidad. La Tabla A.1.3-
1 del Reglamento NSR-10 especifica las etapas que deben llevarse a cabo en el procedimiento de disefio estructural para
edificaciones nuevas y existentes.

Cada disefio estructural incluira el disefio de la cimentacion de acuerdo con el numeral A.1.3.5 y el disefio sismico de los
elementos no estructurales. Asi mismo, el disefio debera recomendar el tipo de supervision técnica obligatoria, de acuerdo
con el Titulo | del Reglamento NSR-10, que debera llevarse a cabo durante el proceso constructivo. El disefio estructural
debera incluir las memorias y planos de detalle de los sistemas de cubierta.

El documento final de memorias de calculo y los planos estructurales deberan cumplir adicionalmente con los
requerimientos de las autoridades competentes de planeacion municipal.

Las memorias de calculo de cada una de las edificaciones deberan describir detalladamente los procedimientos para la
realizacion de los disefios. Las memorias son justificativas de los calculos y estaran firmadas por el ingeniero responsable,
con experiencia e idoneidad.

Todo lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas), el cual
forma parte del presente documento.

7. Disefo Hidrosanitario, Red Contra Incendios y Red de Gas

Los disefios para los proyectos comprenden las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje
superficial y subterraneo, equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua potable, la
evacuacion y disposicion final de aguas negras y aguas lluvias, si aplica para el proyecto (tuberias, bombas, accesorios,
sifones, rejillas, etc.). Asi mismo se deben disefiar todos los componentes de la Red Independiente Contra Incendios, y de
la Red de Alimentacién de Gas Natural, si la disponibilidad del servicio lo permite. Debe cumplir las determinaciones
previas realizadas por la Interventoria de Disefios en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar los proyectos de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa de Acueducto competente,
NSR 10 y gas natural y en lo posible que todos los desagiies (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar
memorias de célculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias,
red contra incendios y red de gas cumpliendo todas las normas vigentes, ademés de los planos de detalles, cortes,
diagramas verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios. Se debera revisar la posibilidad de
la construccion de un pozo de agua cruda para riego (atendiendo la necesidad presente y los recursos disponibles para la
ejecucion de los proyectos).

Todos los puntos de conexion y desagiles deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de la Empresa
Prestadora del Servicio. (Debera tener en cuenta entre los parametros exigidos por la Empresa Prestadora del Servicio en
relacion con las Cartas de Compromisos Especiales, Pélizas y Costos de Interventoria asociados). En todos los casos sera
responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas prestadoras de servicios publicos pa
garantizar la aprobacion de los proyectos, incluido el tramite de preliminares, si son necesarias. El Contratista dg
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entregar los proyectos de conexion domiciliaria debidamente aprobados por las Empresas de Servicios Publicos
correspondientes, entregando a FINDETER con copia a la Interventoria, las respectivas disponibilidades de servicio y
memorias de calculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.

Se debe contemplar ampliacién de didametro de la acometida, realizar el levantamiento de las redes existentes de aguas
lluvias y aguas negras y evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe modelar hidraulicamente
la nueva descarga y si se requiere modificar las redes. Igualmente proponer sistemas de aprovechamiento de las aguas
lluvias.

El disefio de la red contra incendios debera cumplir con la NSR-10 y la normatividad municipal y nacional vigente para
cada proyecto.

a. Disenio del sistema de suministro y distribucion de agua potable

Cubre los disefios hidraulicos de los sistemas de alimentacion, almacenamiento y distribucién de agua potable de los
proyectos hasta cada uno de los aparatos. Se definen los puntos de conexién de la red exterior, sistema de
almacenamiento, dotacién por gravedad o presurizacidn. Se selecciona el material, se dimensionan los didmetros de las
tuberias y localizacion de elementos de control.

Con el fin de generar condiciones de ahorro y uso eficiente del recurso hidrico, se establecen las siguientes
recomendaciones para los disefios hidraulicos para los proyectos:

Realizar la instalacién de valvulas de cierre (registros) en cada area donde existan puntos hidraulicos, con el fin de facilitar
la suspensidn del servicio en puntos especificos debido a la posible presencia de fugas.

Realizar la instalacion en un 100% de sistemas ahorradores de agua de alta eficiencia en cada uno de los puntos
hidraulicos (excepto en pocetas, lavaderos y lava traperos), de los cuales un 5% sea tecnologia tipo sensor y el restante
tipo push, dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997.

Realizar la instalacién de tanque(s) de aimacenamiento de agua potable que garantice(n) el cubrimiento de la demanda
del recurso cuando sea necesario, este(os) debera(n) estar debidamente protegido(s) con tapa que permita el ingreso,
dando cumplimiento a Resolucion 2190 del 4 de octubre de 1991 articulo 2, numeral 3.

b. Disefio del sistema de suministro de gas natural

Tiene en cuenta el disefio del sistema de alimentacion y distribucion de gas natural hasta cada uno de los aparatos. Se
definen los puntos de conexion a la red principal. El disefio dependera de la disponibilidad del servicio en el sitio. Se debera
considerar la normativa técnica actual en cuanto a especificaciones de materiales, de equipos y apartados,
especificaciones del sistema de distribucion y ventilacion. En el disefio del sistema de distribucion de Gas, se deberd incluir
los equipos de la cocina que vayan a funcionar con Gas y que se consideren como Dotacion de Obra (Estufas, Hornos,
Calentadores y similares).

c. Disefio del sistema de recoleccion, transporte y disposicion de aguas lluvias
Se debe disefiar e implementar un sistema de recoleccion, aimacenamiento y aprovechamiento de aguas lluvias con el fin
de reutilizarlas en cisternas, riego de jardines, zonas verdes y limpieza de exteriores, y debera contemplar todos los

elementos que el consultor considere convenientes para su reutilizacion.

En las zonas de cubierta y zonas duras de los proyectos, se definen las areas aferentes, caudales aportantes y el
dimensionamiento de las estructuras requeridas para su recoleccion, transporte y disposicidn.

Incluye el dimensionamiento de los elementos especiales de captacion tales como: canales, tragantes, cajas de inspeccion,
y demas elementos que requiera el sistema para un adecuado funcionamiento.

d. Disefo del sistema de recoleccion, transporte y disposicion de aguas residuales
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Corresponde al disefio de la totalidad del sistema de recoleccién de aguas residuales, en donde se establecen los puntos
sanitarios necesarios en todo el proyecto, selecciona el material y dimensionan los didmetros de las tuberias y se
determinan los puntos de disposicién final de los efluentes al sistema de alcantarillado.

e. Diseiio del Sistema Contraincendios

Se disefia el sistema contra incendios, de conformidad con los requerimientos establecidos por la NSR-10, normas NFPA
y normatividad Distrital Vigente, el cual debe determinar los sistemas de deteccion y extincién, aimacenamiento de reserva
para el sistema y demas elementos necesarios para su correcta operacion y funcionamiento.

f. Elaboracion de planos de las instalaciones hidrosanitarias, gas y sistema contraincendios

Sobre los planos arquitectdnicos se elaboran los planos de las instalaciones para su facil interpretacion, estos deben ser
entregados debidamente firmados y aprobados por la Interventoria.

g. Entregables del Disefio Hidrosanitario, de Red Contraincendios y de Red de Gas

Se debe elaborar los informes integrados con las memorias de célculo, las especificaciones técnicas generales y
particulares, las cantidades de obra de los proyectos, andlisis de precios unitarios, presupuesto, memorial de
responsabilidad para cada proyecto.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccion), el cual forma parte del presente documento.

8. Disenio Eléctrico, telefénico, Voz y Datos

El contratista debera realizar los estudios, disefios eléctricos, disefio de cableado estructurado para voz y datos en cable
UTP categoria 6 o 6A (si el costo no supera un 30%), sistema de TV y sonido, sistema de iluminacion y de detalle,
realizando el analisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema, de manera que se satisfagan
las exigencias de la norma RETIE y regulaciones establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio y
de la norma del RETILAP: REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO, y que se ajusten a las
necesidades establecidas en los lineamientos del CENTRO SACUDETE.

El contratista debera obtener de la empresa de energia de la zona en la que se desarrollaran los proyectos y de la
respectiva empresa de teléfonos, las condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del disefio eléctrico y
posteriormente debera entregar el disefio de los proyectos de conexion domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios
publicos: serie 3 o lo que se defina de acuerdo con la factibilidad del servicio. Adicionalmente, debera tramitar ante la
empresa prestadora del servicio la aprobacién de los proyectos. Si se genera algun costo, este debera ser asumido por el
contratista.

Estos disefios se deben ejecutar o ajustar cumpliendo a satisfaccion las normas establecidas por la EMPRESA DE
ENERGIA. Debe contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacion con sus respectivos circuitos,
diagramas unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general, subestacion eléctrica
(en caso de requerirse), sonido, voz y datos (esta Ultima en caso de requerirse). Se deben entregar las memorias de
célculo, especificaciones técnicas y la preliminar de energia, expedida por EMPRESA DE ENERGIA, debidamente
aprobada. El disefiador eléctrico debera entregar toda la informacion y hacer las correcciones necesarias durante el tramite
de aprobacién del servicio de energia. En todos los casos sera responsabilidad del Contratista adelantar las consultas
previas con las Empresas de Servicios Publicos para garantizar la aprobacién de los proyectos por la empresa
correspondiente.

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacion, fuerza, comunicaciones, CCTV,
plantas de localizacion, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas y de comunicaciones, circuitos (alumbrado,
fuerza, tomas, comunicacion, sistemas de tierra y apantallamiento y sistema de emergencia) Detalles de locales y equipos,
subestacion, planta de emergencia, transferencia, tableros, cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y
en general de aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas y cortes.
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El proponente debera disefar la infraestructura fisica para la instalacién de las redes de comunicaciones (voz y datos en
fibra optica) y de seguridad y vigilancia que utilizaran otros proveedores. Las especificaciones deben incluir la indicacion
de materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado funcionamiento de la red, se incluyen especificaciones
para tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos, cajas de salida, toma corrientes y especiales, apagadores,
interruptores automaticos, contactores de alumbrado, cajas de distribucién de comunicaciones, tableros especiales, corta
circuitos de alta tension, pararrayos, sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, planta de emergencia.

Lo anterior se desarrollard de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccion), el cual forma parte del presente documento.

9. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

El contratista debera entregar una propuesta tecnolégica de uso de equipos de ahorro de energia, que se integre de
manera adecuada con los proyectos y el entorno, para lo cual debera presentar:

a- Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b- Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacion de la tecnologia en
comparacion con el sistema convencional.

¢- Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su
funcionalidad, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion de los proyectos.

d- Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.
10. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua (si aplica)

El contratista debera entregar una propuesta tecnolégica de uso de equipos de ahorro de agua, que se integre de manera
adecuada con los proyectos y el entorno, para lo cual debera presentar:

a- Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b- Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacion de la tecnologia en
comparacion con el sistema convencional.

¢- Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta su funcionalidad,
teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucidn de los proyectos.

d- Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.
11. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo integral de residuos sélidos (basura).

El CONTRATISTA debera entregar una “propuesta de tecnologia de sostenibilidad para el manejo integral de residuos
solidos”, que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.
Cuadro comparativo que indique el manejo integral de residuos sdlidos que se generaria con la utilizacion
de la tecnologia en comparacion con el sistema convencional.

o Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su
funcionalidad, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

o  Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta

12. Presupuesto (producto de referencia), Programacion, Cantidades de Obra (producto de referencia),
Especificaciones de Construccion y Andlisis de Precios Unitarios (producto de referencia).
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El Contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y particulares de
construccion, asi mismo debera estructurar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA ENTIDAD
CONTRATANTE, por cada proyecto, bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra, para los proyectos, deberan contener en forma clara y detallada todas y cada
una de las actividades necesarias para ejecutar la construccion, cimentacion, estructura, obra negra - obra gris, acabados,
instalaciones eléctricas, telefonicas, de sonido, de voz y datos instalaciones hidrosanitarias, red contraincendios, red de
gas, etc. Se deben entregar los analisis de precios unitarios indicativos de todas las actividades del presupuesto, el listado
de insumos basicos, al igual que todas las especificaciones de construccion, las cuales deben contener en forma clara la
descripcién de la actividad, los materiales necesarios y la unidad de medida. Estas especificaciones deben coincidir con
las especificaciones generales de construccion incluidas en el Anexo Técnico y en caso de ser necesaria alguna
especificacion adicional, ésta se debe ajustar siguiendo la metodologia de FINDETER, de tal manera que pueda ser
incorporada a las Especificaciones Generales.

El presupuesto (de referencia) de cada proyecto entregado debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de
construccion y las cantidades de obra deberan estar acompafiadas de sus memorias, la programacion de obra definiendo
los tiempos de duracién y secuencia de tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto;
regulando las etapas de construccion, determinando los tiempos tedricos de obra; se debe entregar en un diagrama de
Gantt y LPU 0 PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y ultimas, fechas de finalizacion primeras
y Ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario, programa de inversion mensual en Microsoft Project,
las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y programacion de equipos a utilizar. Se debe
entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.l.U.

Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios de los proyectos, pues implica contar con dos insumos
fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades de obra. La definicién de
los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizara mediante la metodologia para calcular
el costo de actividades de obra, conocida como “Analisis de Precios Unitarios” -APU- y el ofro es un estudio de precios de
mercado mediante la solicitud de cotizaciones, este ultimo se utiliza exclusivamente para la estimacion de costos de
mobiliario, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben solicitar a fabricantes especializados y reconocidos en el
mercado.

Nota: En ningin caso se considerara el presupuesto y los andlisis de precios unitarios presentados por el
contratista como contractuales, dado que la modalidad de contratacién es precio global fijo; estos productos son
de caracter indicativo.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas no podran
modificarse sin justificacion y nueva aprobacion por parte de la interventoria y aceptacion de FINDETER.

El Contratista debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccion de cada proyecto que incluya las
especificaciones técnicas para cada item del presupuesto.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas), el cual forma
parte del presente documento.

13. Plan de manejo ambiental

De acuerdo con la localizacion de los proyectos y la afectacion del medio ambiente, el CONTRATISTA debera presentar
el andlisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado éste a lo indicado en las normas locales o nacionales, o a los
requerimientos que asi realice el ente territorial. El plan seré de obligatorio cumplimiento previa aprobacién por parte de la
interventoria. En caso de requerirse, de acuerdo a las condiciones de afectacion ambiental y a lo requerido por la
normatividad correspondiente, el Plan de Manejo ambiental tendré los siguientes componentes:

Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: Se debe realizar una fase de analisis de informacion existente en el
terreno en la que se recolecte la informacién necesaria para generar una linea de base de andlisis de influencia de los
proyectos sobre el entorno inmediato.
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Manejo Silvicultural: Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten arboles existentes en caso de
tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacion del concepto técnico forestal que cumpla con los
requisitos para la obtencion de permiso de tala segin la normatividad que establezca la Corporacion Auténoma Regional
o0 entidad competente en la que se elabore un inventario forestal que incluya la Georeferenciacion de los individuos
arboreos, presentar un plan de manejo silvicultural en funcion del disefio y construccion de los proyectos, efectuar el pago
de evaluacion que autoliquide la SDA de acuerdo con la RESOLUCION 5589 DE 2011 en su articulo 30 (vigente) y aportar
la documentacién del profesional que hace las fichas técnicas en el que se formulen los modos de reposicién y tratamiento
de arboles, el contratista esté obligado a determinar si asi se requiere el nimero y especificacion de las especies que se
afecten total o parcialmente por la implantacion de los proyectos y establecer en coordinacion con FINDETER la gestién
requerida para obtener todos los permisos y autorizaciones por parte de la Entidad Competente Ambiental o la Corporacion
Auténoma Regional para la tala, poda, bloqueo y traslado o0 manejo de los individuos del arbolado urbano. Del mismo modo
el contratista esta obligado a realizar el disefio de sostenibilidad para cada proyecto con la mayor eficiencia bioclimética
posible.

Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los parametros propios del disefio
sostenible, haciendo énfasis en el concepto de edificio verde, en concordancia con una propuesta bioclimética y ambiental
integral, siguiendo entre otras las siguientes pautas: 1) Relacién arménica con el entorno. 2) Eleccion de procesos y
materiales de construccion con criterio medioambiental. 3) Bajo impacto de las obras con el entorno. 4) Eficiencia
energética. 5) Eficiencia hidrica y manejo del agua. 6) Manejo de residuos. 7) Mantenimiento y conservacién. 8) Confort
higrométrico. 9) Confort visual. 10) Confort olfativo. 11) Condiciones sanitarias. 12) Calidad del aire. 13) Inventario
Ambiental. Estos estudios incluyen el analisis costo beneficio, que permita evaluar la condicién de viabilidad técnica y
econdmica de cada propuesta.

14. Plan de Manejo de Transito

Se debera presentar el Plan de Manejo de Transito para cada proyecto con el fin de mitigar el impacto al transito vehicular,
peatonal y de bicicletas por la ejecucion de las obras de construccion, buscando la proteccién y seguridad de los usuarios
de la via, del personal de obra, residentes y comerciantes del sector, y en general respeto a los ciudadanos, el cual debe
ser aprobado previamente por la INTERVENTORIA para posterior solicitud de aprobacién al municipio o entidad requerida.
Los tramites de aprobacion requeridos estaran a cargo del CONTRATISTA.

15. Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido correspondiente, todos los estudios técnicos y los disefios
debidamente aprobados por la INTERVENTORIA y demas entidades competentes. Para este efecto debera programar
sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de
aprobacién dentro del plazo estipulado en el Contrato.

El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de éstas. De
acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es responsable del seguimiento de los tramites o solicitudes
que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.

La INTERVENTORIA del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la informacion y documentacion que le
entregue EL CONTRATISTA. De igual forma EL CONTRATISTA debera realizar las correcciones y ajustes solicitados por
la Interventoria o la entidad, o las empresas de servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la
fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser considerados por el Contratista en su programacion, y no lo exoneran de
cumplir con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por la Interventoria o la entidad,
dentro del plazo de ejecucién del Contrato.

16. Plan de Gestion Social.

El Contratista debera garantizar laimplementacion de un plan de Gestion Social durante toda la ejecucion de los proyectos
desde la etapa 1, la etapa 2 ejecucion de los proyectos, y hasta la entrega de las obras a la comunidad y el municipio,
conforme los lineamientos de gestién social y reputacional, con el fin de llevar a cabo un analisis social de la ejecucién de
la obra con el entorno y su impacto en el mismo. El plan de gestién social deberéa ser aprobado por la interventoria.
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Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada al desarrollo de los proyectos, se llevaran a cabo
reuniones informativas antes, durante y al finalizar el Proyecto. Ver anexo social.

17. Licencias y permisos requeridos para la ejecucion de los proyectos:

El Contratista debera tramitar, obtener y adjuntar las licencias y permisos ante las entidades competentes para cada
proyecto.

18. Balance de areas

En desarrollo de la ejecucion de los disefios se debe realizar y presentar Balance General de Areas para mantener el
equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado para cada proyecto.

1.1.3.1.3 PRESENTACION DE INFORMES PARA CADA PROYECTO

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se deben adelantar para
el proyecto, EL CONTRATISTA deberd hacer entrega a la INTERVENTORIA de un informe mensual de avance de los
trabajos, en donde se consignen las Memorias y Especificaciones Técnicas de los paquetes arquitectdnicos, estructurales,
hidraulicos, eléctricos, geotecnia y demas consignados en este estudio previo y en las normas que se relacionan a
continuacion.

Este informe debera ser entregado dentro de los tres (3) dias siguientes al cumplimiento del mes vencido, para la entrega
de estos informes y demas paquetes técnicos, el contratista debera seguir las normas técnicas colombianas establecidas
para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

NTC 1456
NTC 5613
NTC 4490
NTC 1594
NTC 1580
NTC 1687
NTC 1914
Demas normativa vigente y aplicable.

Como cumplimiento de la responsabilidad en cada uno de los productos desarrollados en la Etapa | por parte de los
profesionales, estos deben emitir [a respectiva carta de responsabilidad adjuntando copia de su tarjeta profesional y cedula
de ciudadania.

1.1.3.1.4. APROBACION DE LOS PRODUCTOS PARA CADA PROYECTO

Dentro del plazo establecido para la etapa |, y por lo menos con tres (3) semanas de anticipacion a la terminacion del plazo
contractual de cada proyecto, el CONTRATISTA debera entregar los productos derivados del alcance solicitado,
para revision y aprobacion por parte de la INTERVENTORIA. Acorde a lo anterior, es importante la coordinacion de entrega
de estos productos entre contratista e interventoria, garantizando que se aprueben dentro del plazo establecido. De igual
forma dentro del plazo contractual se adelantara el tramite y obtencion de licencias y permisos. En caso de que se generen
observaciones por parte de FINDETER y el ICBF a los productos finales del contrato, deberan ser atendidas por el
CONTRATISTA, y aprobadas por la INTERVENTORIA, sin que se genere ningdn costo adicional.

Nota: Si como resultado del esquema arquitecténico aprobado por ICBF y FINDETER se generan cambios dentro de las
areas relacionadas como items de referencia, estas no tendran incidencia en el plazo y presupuesto contractual definido
para la etapa |. La modificacion de las areas debera realizarse mediante otrosi, previo al inicio de la etapa Il.
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1.1.3.1.5. VALIDACION DE LOS DISENOS CON EL CLIENTE PARA CADA PROYECTO

Dentro del plazo establecido para la Etapa | y previo a la solicitud de expedicion de licencias y permisos requeridos, el
SUPERVISOR designado por FINDETER sera el encargado de remitir al cliente los estudios y disefios aprobados por la
INTERVENTORIA, para que éste de un visto bueno sobre la informacién, con el fin de iniciar el proceso de expedicion de
licencias y permisos requeridos para la ejecucion de los proyectos.

Para ello, el cliente tendra un plazo maximo de ocho (8) dias, para pronunciarse frente a los mismos, no podra iniciarse el
proceso de expedicion de licencias y permisos requeridos sin el aval del cliente, si el cliente no presenta observaciones en
el tiempo estipulado, se entendera que fueron aprobados los estudios y disefios y se continuara con la ejecucién del
contrato.

En caso de que el cliente, realice observaciones al proyecto, el contratista dentro del plazo establecido para la Etapa | y
previo a la solicitud de expedicién de licencias y permisos, debera hacer los ajustes correspondientes. Por lo tanto, este
periodo deberé ser considerando dentro de la programacion presentada por el contratista para la ejecucion de la Etapa |.

1.1.3.1.6. EXPEDICION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Una vez validados los disefios, el CONTRATISTA esta obligado a radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos,
etc., necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccidn, permiso de ocupacién de espacio publico y demas
permisos requeridos, ante la Curaduria Urbana, Secretaria de Planeacién, entidad urbanistica competente y demas
entidades correspondientes; del mismo modo, esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunion que se cite con este finy
a responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduria Urbana, Secretaria de Planeacion y/o demas entidades
competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente Licencia de Construccién, Permiso de ocupacion
de espacio publico debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo, Permiso de ocupacion de espacio
publico si a ello hubiere lugar y demas permisos requeridos previa verificacion por parte de la INTERVENTORIA, para lo
cual debera realizar, entre otros los siguientes tramites:

o Radicacion por parte del CONTRATISTA ante Curaduria Urbana, la Secretaria de Planeacion Municipal o entidad
urbanistica competente, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y
expedicion de la Licencia de Construccion pertinente, para la ejecucion de los proyectos.

o Radicacion por parte del CONTRATISTA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en el municipio,
de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y expedicion de las
viabilidades o factibilidades que permitan la conexidn de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su
responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad de los proyectos.

o Radicacion por parte del CONTRATISTA ante las autoridades ambientales del orden local o nacional (en caso de
requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones necesarios para la ejecucion de
los proyectos.

Los costos de las copias para adelantar el tramite seran a cargo del CONTRATISTA y los costos de las expensas y
derechos de radicacion sera un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA en el caso en que este tramite se
realice ante la Curaduria urbana o Secretaria de Planeacién segun corresponda, con cargo a los recursos del contrato
interadministrativo No. 01012542021.

En cualquiera de los casos anteriores, EL CONTRATISTA sera quien adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del
plazo establecido en su cronograma de trabajo, sin que supere el plazo para la Etapa |, los trdmites para obtener la licencia
de construccién o demas permisos ante las entidades competentes.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningiin motivo mayores permanencias del plazo de ejecucién de la Etapa |, ni
valores adicionales a los establecidos en el Contrato, en caso de suceder, el CONTRATISTA asumira los costgg
adicionales tanto de obra como de INTERVENTORIA.
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En caso en que, durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algin tipo de licencia o permiso adicional, sera
responsabilidad del CONTRATISTA adelantar las gestiones necesarias y obtencion de los mismos ante las autoridades
competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

1.1.3.2 ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA

Consiste en la construccién de un Centro Sactdete (Tipo 1) ubicado en Floridablanca, departamento de Santander y de un
Centro Sacudete (Tipo I) ubicado en Clcuta, departamento de Norte de Santander, de acuerdo con los Estudios y disefios
producto de la Etapa I, basados en los requerimientos de las areas del programa arquitectonico elaborado por ICBF, asi
como en el Anexo Técnico. Estos deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo
de los proyectos (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial, corporaciones ambientales, etc).

Las obras que se ejecutardn en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el
CONTRATISTA, desde la Etapa |, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su funcionalidad y entrega
a completitud con el lleno de los requerimientos técnicos y especificaciones contratadas.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo, fluvial y terrestre (cuando se requiera) con los
requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y descargue, entre otros.

Se busca que los proyectos, sean un espacio disefiado de acuerdo con los estandares y las especificaciones dadas en el
Anexo Técnico y programa arquitectonico que facilite su ejecucion, mediante la implementacion de un sistema constructivo
que responda a las necesidades técnicas, cumpliendo la NSR 10, permitiendo adaptarse a las condiciones fisicas y
bioclimaticas de los sitios donde se desarrollara el proyecto; contemplando materiales de facil transporte, rapidez en la
ejecucion y de posterior facilidad o minimo mantenimiento. Los sistemas constructivos propuestos deberan utilizar
materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil y/o
minimo mantenimiento.

Los equipamientos basicos de los Centros Sactdete se deben ejecutar de acuerdo con los estudios, disefios y lineamientos
definidos en la Etapa I.

El CONTRATISTA, debera ejecutar las obras de iluminacion de todos los espacios de los proyectos: que garanticen el
correcto y adecuado funcionamiento del sistema de iluminacién, conforme al Anexo Técnico y programa arquitectonico,
dentro de las obras a desarrollar se incluye:

Red de Media/baja tensidn segun disefios y normas aplicables.

lluminacién de los proyectos segun disefios y normas aplicables.

Drenaje de los proyectos segun disefios y normas aplicables.

Suministro e instalacion de un transformador nuevo con la capacidad suficiente de acuerdo con las
necesidades definidas en los disefios eléctricos y normas aplicables.

o Instalaciones Eléctricas segiin NTC 2050, RETIE y RETILAP.

Para esta Etapa, el CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar, fransportar e instalar
todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una de
las obras y espacios contemplados en los proyectos.

Con lo anterior, se busca contar con un proyecto disefiado y construido de acuerdo con los estandares y las normativas
establecidas para este tipo de infraestructura.

1.1.3.2.1 RECIBO DEL PREDIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PARA CADA PROYECTO

El CONTRATISTA, conjuntamente con la INTERVENTORIA, posterior a la suscripcion del acta de inicio o emision de la
orden de inicio del contrato y dentro de los tres (3) dias siguientes, procedera a recibir los predios en los que se van a
ejecutar las obras. De este procedimiento se debera dejar constancia mediante actas escritas, que contenga como minimg
lo siguiente:
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. Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.
o Registro fotografico.
. Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones existentes
especialmente con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y verticalidad de las mismas.

1.1.3.2.2. DEMOLICIONES PARA CADA PROYECTO

En caso que se requieran ejecutar demoliciones, para su ejecucion se deberan realizar las siguientes actividades
conjuntamente entre el CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y FINDETER:

o Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique como minimo: Descripcién del elemento y de
las razones para su demolicion, asi como del procedimiento que se adelantar, de tal manera que no se produzcan
dafios en las estructuras adyacentes. Cantidad del material de demolicion, destino o disposicién final (se debe
definir con el Municipio la disposicion de los escombros, a la escombrera Municipal o al lugar que se determine
para ello).

o Registro fotografico del procedimiento desde su inicio hasta su finalizacion.

e Acta de Autorizacion de la INTERVENTORIA y FINDETER para proceder con la demolicion o el retiro, suscrita por
las partes.

e Las demas especificaciones sobre la demolicion estdn contempladas en el anexo técnico y programa
arquitectdnico.

El contratista deberé realizar las demoliciones a que haya lugar, toda vez que estan valoradas en el
presupuesto estimado.
1.1.3.2.3 EJECUCION DE LA OBRA PARA CADA PROYECTO

El CONTRATISTA debera:

° Ejecutar las obras segun las especificaciones sefialadas en el Anexo Técnico, programa arquitectdnico,
asi como laNTC 4599 - 4699.

° Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacion y dentro del plazo de la etapa.

° Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

° Ejecutar las obras, tanque de almacenamiento de agua potable y tanque de almacenamiento de red

contra incendio si se requiere; equipos requeridos para el suministro de agua y la descarga al emisario
final o disposicion final de aguas negras y grises; tanques y equipos de la red de incendio que aplique;
cuartos técnicos y equipos requeridos para el correcto funcionamiento de la infraestructura construccion
de pozos sépticos o soluciones individuales para el tratamiento de aguas servidas y lluvia, en aquellos
casos donde no exista sistema de alcantarillado a menos de 200 m.

. Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucion de las obras dentro del plazo contractual
con el personal minimo indicado.

. Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios publicos
listas y funcionando.

1.1.3.2.4 NORMATIVIDAD APLICABLE

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que, debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo de los proyectos por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA (las
que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

. Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial y demas normas que la modifiquen y/o reglamenten.
gg . Ley 1454 de 2011, Ley de Ordenamiento Territorial y demas normas que la modifiquen y/o reglamenten,
v ° Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” del municipio, previo a la radicacigg

|| los proyectos para los tramites de obtencidn de la licencias o permisos.
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o Ley 400 de 1997, Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que
la modifiquen o desarrollen.

. NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el
disefio y construccion sismo resistente en Colombia.

o Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con

limitacién y se dictan otras disposiciones” y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que
resulte aplicable al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC.
4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

o Ley 1618 de 2013 y disposiciones vigentes para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad.
. Legislacién de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacién de las normas de

Construccion y Adecuacion en Salud Ocupacional, segin Resolucion 2400 de 1979 y deméas normas que
modifiquen y/o reglamentan.
Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)

. Transito (disposiciones vigentes para el impacto de tréfico, vehiculos y maquinaria de obra).

. Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674
de 1981, NTC 1700 de 1982).

. Normas Ambientales: Ley 373 de 1997 relativa al Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de
1994, Decreto 2041 de 2014 y GTC 24 de 1989 y demas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

. Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccidn y Control de la Calidad del
Agua para Consumo Humano y demas normas que lo modifiquen.

. Aplicacién de normas ambientales, gestién ambiental y manejo de residuos.

. Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental municipal y nacional.

. Emisiones atmosféricas, Decreto 948 del 5 de junio de 995, proferida por el Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial, relativo a las normas de prevencién y control de la contaminacion
atmosférica y la proteccion de la calidad del aire y demas normas que lo modifiquen y/o reglamenten la
materia.

. NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

. Resolucion 2413 del 22 de mayo de 1979, proferida por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social,
Reglamento de Higiene y seguridad en la construccion y demas normas que lo modifiquen.

° Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas y demas normas
que lo modifiquen.
° Resolucion 627 del 7 de abril de 2006, proferida por el Ministerio de Medio Ambiente, por la cual se

establece la norma nacional de emisién de ruido y ruido ambiental y demas normas que lo modifiquen.

Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico - RAS.

Cadigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

Codigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Cadigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004

expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacion
y Alumbrado Publico RETILAP
Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.
Legislacion de transito vehicular y peatonal
Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado expedido por
la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

. Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

. Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.
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. Demas normas aplicables para los diferentes aspectos de los proyectos de acuerdo con las

particularidades del disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacion
de los proyectos) y su regulacion especifica.

. Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

. Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2,
del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccion
sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

. Documento Anexo Técnico y programa arquitectonico suministrado por FINDETER.

. Cartilla de Andenes de Floridablanca, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con
reglamentacion al respecto

. Norma Técnica Colombiana NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefalizacion
tactil”.

. Norma Técnica Colombiana NTC 6047 — “Accesibilidad al medio fisico, espacios de servicio al ciudadano
en la administracion publica”

. Norma Técnica Colombiana NTC 4109 — “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Tope llantas

de Concreto’.

NTC 4595 — 4596 planeamiento y disefio de Instalaciones y ambientes escolares.

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

NFPA 14 Norma para sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Codigo para sistemas de alarma contra incendio.

Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020.

Las demas normas aplicables a la tipologia de proyecto.

Resolucion 222 de 2021 “por la cual se prorroga la emergencia sanitara por el nuevo coronavirus COVID-
19, declarada mediante Resolucion 385 de 2020 y prorrogada a su vez por la Resoluciones 844, 1462 y
2230 de 2020

1.1.3.2.5 GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL.

Durante la Etapa Il el CONTRATISTA debe garantizar la implementacién del Plan de Gestién Social y Reputacional
encaminado al fortalecimiento y/o construccion de tejido social, proceso de apropiacion comunitaria de las obras y manejo
de los impactos ocasionados con ocasion de los proyectos, desarrollados y aprobados durante |a Etapa I.

Asimismo, el CONTRATISTA DE OBRA debe asegurar el conocimiento contextual del territorio y las comunidades, asi
como identificar y realizar el primer acercamiento con los actores institucionales y comunitarios con los cuales debe
interactuar a lo largo de los proyectos, a partir de los siguientes productos correspondientes al Componente de Lectura

Territorial:
1. ldentificacion del area de influencia
2. Caracterizacion de la poblacion
3. Directorio de actores
4. Diagnostico de interacciones socioambientales
5. Reunién de socializacion. En esta reunion, el CONTRATISTA debe corroborar mediante listas de asistencia, la

aceptacion de los proyectos y no oposicion de la comunidad en la fase de ejecucion de las obras fisicas.
6. Socializacion final con los diferentes actores al finalizar el proyecto.

Una vez realizado este componente se debe realizar el Plan de Gestion Social, teniendo en cuenta la informacién
recolectada y analizada, asi como los lineamientos anexos al presente documento. Este plan debe contener cronogramas
estimados y las metodologias de los productos, ya que sera la hoja de ruta para implementar las gestiones pertinentes
durante la ejecucion de la obra.

Para lograr lo anterior, el CONTRATISTA debe desarrollar los siguientes componentes con sus respectivos productos de
acuerdo con los Lineamientos de Gestidn Social y Reputacional anexos al presente documento:

SITAES M mamRm e

” 1. Componente Lectura Territorial.
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2. Componente Comunicacion, Divulgacién, Acompafiamiento Social.

w

4. Componente Seguimiento y Evaluacién.

Componente Capacidad de Mano de Obra en la Zona.

Nota: Se debe tener en cuenta que algunos de estos ejercicios de campo, conforme a la evolucion de la contingencia de
la pandemia por COVID-19, deberan revisarse, complementarse, y ajustarse a partir de otras alternativas de obtencion de
informacién en relacién con actividades que reflejen comportamientos tendenciales anteriores a la pandemia. Estas
alternativas pueden tomar estudios vigentes de referencia, informacién de plataformas informéticas, redes sociales, redes
celulares, y en general procesamientos BIG Data validos, que permitan caracterizar con la mayor precision las
mencionadas tendencias de comportamiento de los actores poblacionales de la zona.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

El contrato se realizara:

a. Municipio de Floridablanca en el departamento de Santander.
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b. Municipio de Cucuta en el departamento de Norte de Santander

Centro Comercial
UardinlPlaza Clcuta

IMINISTERIO! i
TRABAUONY
ity

N\

Fotografia 1. Localizacién proyecto Fotografia 2. Vista actual del predio

CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LOS PROYECTOS:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion de los proyectos y actividades a
ejecutar, para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas
disponibles, teniendo como puntos de referencia la direccion carrera 6 No. 3-04 para el proyecto de Floridablanca,
Santander y en la Calle 5 AN # Av 13 E para el proyecto de Cucuta, Norte de Santander.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledarfios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio de los proyectos, historial
de comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion de los proyectos.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion de los proyectos, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas
y sociales para el desarrollo de los proyectos, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o
de los proyectos e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no
servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.3. ACTAS DEL CONTRATO.
1.3.1.  ACTA DEINICIO O EMISION DE LA ORDEN DE INICIO GENERAL DEL CONTRATO

EI CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir el
acta de inicio o se debera emitir orden de inicio, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta u orden de inicio.
2. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
3. Plazo del contrato

4. Plazo de ejecucidn para cada proyecto.

5. Fecha de Terminacién prevista para cada proyecto

6. Fecha de terminacion del contrato.

e T m—,
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7. Valor total del contrato

8. Valor total para cada proyecto
9. Informacion del CONTRATISTA e INTERVENTOR.

qu siguientes requisitos de ejecucién deberan ser entregados a la INTERVENTORIA en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS posteriores a la suscripcién del contrato para cada proyecto:

e  Programas detallados para la ejecucion de las Etapas | y Il (Diagrama de Gantt).

e Aprobacion del personal profesional requeridos para las Etapas | y Il.

e Programa detallado del recurso humano requerido

o  Flujo de inversidn del contrato

e  Presentacion de garantias para aprobacion (documento para legalizacion del contrato).

o  Afiliacion a la seguridad social integral de los profesionales que intervienen en el contrato
e  Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada.

Nota 1: Legalizado el contrato, el CONTRATISTA deberé suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias siguientes.
Si vencidos los plazos para la suscripcién del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma el
documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Nota 2: Vencido el plazo de ejecucion de la etapa | para cada proyecto, se deberéa suscribir el acta de inicio para la etapa
II. La suscripcion de estas actas se considera como condicidn suspensiva del plazo contractual.

Nota 3: Se suscribira un acta de inicio u orden de inicio para cada uno de los proyectos por EL CONTRATISTA DE OBRA,
la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE.

1.3.2.  ACTA DE TERMINACION

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato tanto de la Etapa | como de la Etapa Il, contado a partir de la suscripcion del
Acta de inicio 0 emisién de la orden de Inicio por cada proyecto, EL CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberan suscribir
las actas de terminacién por Etapa, en la que se dejara constancia la terminacion de todas las actividades por parte del
CONTRATISTA.

Nota: Se suscribira un acta de terminacion para cada una de las etapas y proyectos por EL CONTRATISTA DE OBRA, la
INTERVENTORIA y la CONTRATANTE.

1.3.3.  ACTADE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO PARA CADA PROYECTO

Una vez verificado y aprobado por parte de la interventoria el contenido y los productos desarrollados de la Etapa | y se
hayan atendido las observaciones realizadas por parte de FINDETER y el CLIENTE, se procedera a suscribir el ACTA DE
RECIBO A SATISFACCION de la Etapa | para cada proyecto.

EI CONTRATISTA, debera entregar la totalidad de la obra objeto de la Etapa I, con el lleno de los requerimientos técnicos
y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte de la INTERVENTORIA se dejara constancia mediante Acta de
Entrega y Recibo a Satisfaccion Final de la Obra, suscrita entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR por cada proyecto
de forma individual.

Para la suscripcion de esta acta, EL CONTRATISTA debe garantizar las conexiones de todos los servicios publicos y su
funcionamiento; por lo tanto, mientras no se suscriba dicha acta, la responsabilidad, vigilancia y custodia de la obra es
exclusiva del CONTRATISTA.
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1.4. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)
1.41.  ETAPAI. ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se baso en el modelo de andlisis de costos y en los precios tope
definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos.

El valor del presupuesto de la Etapa I, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacién del trabajo, afectados por
el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles,
papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre,
hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), implementacién de protocolos de bioseguridad, tasas,
contribuciones, asi como el IVA y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion y ejecucion del contrato,
asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

1.4.2.  ETAPAII. CONSTRUCCION

Teniendo en cuenta que el desarrollo de los proyectos implica que el CONTRATISTA, en la Etapa de ejecucion de Estudios
y Disefios, elabore el presupuesto con base en los datos que arrojen cada uno de los estudios, la entidad realizd un
muestreo en los ultimos tres (3) afios de las obras similares que se han construido en todo el pais.

Con base en esto, la entidad determind el costo del metro cuadrado de construccién para las diferentes areas que se
contemplan en el presupuesto de cada region, incluyendo las incidencias de las fuentes de materiales, precios de mercado
de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre otros, para los proyectos.

Costos Indirectos: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:

e Administracion: personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo de los
proyectos; se incluyen gastos de oficina y se entienden por costos directos de administracion los equipos,
vehiculos, ensayos, transportes (aéreofterrestre/fluvial), campamento, vallas, tramites, arriendos de oficina
principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, placa conmemorativa de
acuerdo a los requerimientos del cliente, implementacién de planes de manejo ambiental, transito, calidad,
sefalizacion, implementacién de protocolos de bioseguridad, dotacidn, copias, entre otros, costos de pdlizas e
impuestos y tributos aplicables.

. Imprevistos: se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de
proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo, se tiene en cuenta
los imprevistos que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso., Adicionalmente, con
este imprevisto el CONTRATISTA debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la
ejecucién de la obra (excavacion - cimentacion - estructuras — concretos — cubiertas, cargas adicionales por
sistema de antigranizo, recubrimientos de epoxicos por factores de humedad, salinidad, entre otros).

. Utilidad: se establece de acuerdo con las condiciones macroecondmicas del pais.

1.5. PRESUPUESTO

El Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucion del contrato es de hasta TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($3.225.482.161,00),
incluido el AlU, IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere
lugar. El cual se desglosa de acuerdo a lo siguiente:
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CENTRO SACUDETE EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER:

El Presupuesto Estimado para la Etapa I. ESTUDIOS Y DISENOS es de CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 108.550.280,00) M/CTE, incluidos costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere lugar.

DESCRIPCION DE LA ETAPA PRESUPUESTO ESTIMADO
A ETAPA I: ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE $ 108.550.280,00
LICENCIAS Y PERMISOS.

El Presupuesto Estimado para la Etapa Il. EJECUCION DE OBRAS es de MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE
($1.519.459.496,00). Incluido el AlU, el IVA y todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden
nacional y/o local a que hubiere lugar.

ETAPA Il. EJECUCION DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN
___ FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
DESCRIPCION ITEM PRECIO
DE REFERENCIA UND CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
AULAS Y ZONAS
ADMINISTRATIVAS:
Contemplan los
espacios definidos en
1 el alcance de los m2 286,5 $1.984.500 $ 568.559.250,00
proyectos, descrito en
el anexo técnico y

No.

programa
arquitectdnico.
ZONAS DE
SERVICIOS:
Contemplan los
espacios definidos en
2 el alcance de los m2 84,5 $ 3.465.000 $292.792.500,00

proyectos, descritos en
el anexo técnico y en el

programa
arquitectdnico.
CIRCULACION
CUBIERTA ABIERTA
Y MUROS:
Contemplan los

espacios definidos en
el alcance de los
proyectos, descritos en
el anexo técnico y en el
programa
arquitectonico.

AREA LIBRE: ZONAS
DURAS; Contemplan
los espacios definidos
en el alcance de los
proyectos, descritos en
el anexo técnico y en el

m?2 120,5 $ 850.000,00 $ 102.425.000,00

m?2 10

$ 294.000,00 $2.940.000,00
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ETAPA Il. EJECUCION DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN
__ FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCION ITEM PRECIO

DE REFERENCIA th1Y Ul UNITARIO
programa
arquitectdnico.
AREA LIBRE: ZONAS
BLANDAS:
Contemplan los
espacios definidos en
5 el alcance de los m2 90 $ 126.000,00 $ 11.340.000,00
proyectos, descritos en
el anexo técnico y en el
programa
arquitectdnico.
MURO DE
CONTENCION
(incluye concreto,
6 acero de refuerzo,
excavacion 'y retiro,
rellenos y demas
actividades requeridas
para su construccion)
Cerramiento
Perimetral:
Contempla los
alcances definidos y
descritos en el anexo
técnico y en el
programa
arquitectdnico.

No. VALOR TOTAL

glb 1 $ 26.460.000 $ 26.460.000,00

ml 125 $ 1.200.000 $ 150.000.000,00

VALOR COSTO DIRECTO $1.154.516.750,00
Administracién 22.66% $ 261.613.496,00
Imprevistos 3,00% $ 34.635.503,00
Utilidad 5,00% $ 57.725.838,00
IVA sobre Utilidad 19,00% $ 10.967.909,00

VALOR COSTOS INDIRECTOS $ 364.942.746
B | COSTO TOTAL DE OBRA $ 1.519.459.496,00*

*El valor total del presupuesto incluye la construccion de obras de contencion, senderos peatonales, cerramientos de
espacios, muros de los proyectos, redes eléctricas, hidraulicas, tanques, sefalizacién y todo aquello que permita al
proyecto ser funcional.

CENTRO SACUDETE EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER:

El Presupuesto Estimado para la Etapa |. ESTUDIOS Y DISENOS es de CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 108.550.280,00) M/CTE, incluidos costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere lugar.

DESCRIPCION DE LA ETAPA PRESUPUESTO ESTIMADO
ETAPA |: ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE $ 108.550.280,00
LICENCIAS Y PERMISOS.
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El Presupuesto Estimado para la Etapa Il. EJECUCION DE OBRAS es de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE ($1.488.922.105,00). Incluido el AlU, el
IVA y todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere lugar.

ETAPA Il. EJECUCION DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN CUCUTA,
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

DESCRIPCION iTEM PRECIO
No. DE REFERENCIA UND CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
AULAS Y  ZONAS
ADMINISTRATIVAS:
Contemplan los espacios
1 | definidos en el alcance m? 286 5 $ 1.984.500 $ 568.559.250,00

de los  proyectos,
descritos en el anexo
técnico y en el programa
arquitectdnico.

ZONAS DE SERVICIOS:
Contemplan los espacios
definidos en el alcance
2 de los  proyectos, m2 84,5 $ 3.465.000 $292.792.500,00
descritos en el anexo
técnico y en el programa
arquitectdnico.
CIRCULACION
CUBIERTA ABIERTA Y
MURQOS: Contemplan los
3 espacios definidos en el
alcance de los proyectos,
descritos en el anexo
técnico y en el programa
arquitectdnico.

AREA LIBRE: ZONAS
DURAS; Contemplan los
espacios definidos en el
4 alcance de los proyectos, m?2 10 $294.000,00 $2.940.000,00
descritos en el anexo
técnico y en el programa
arquitectdnico.

AREA LIBRE: ZONAS
BLANDAS: Contemplan
los espacios definidos en
5 el alcance de los m2 90 $ 126.000,00 $ 11.340.000,00
proyectos, descritos en
el anexo técnico y en el
programa arquitectonico.
Cerramiento Perimetral:
Contempla los alcances
6 definidos y descritos en ml 125 $1.200.000 $150.000.000,00
el anexo técnico y en el
programa arquitecténico.

m2 120,5 $ 850.000,00 $ 102.425.000,00

VALOR COSTO DIRECTO $ 1.128.056.750,00

Administracion 23,04% $ 259.904.275,00
Imprevistos 3,00% $ 33.841.703,00
Eg Utilidad 5,00% $ 56.402.838,00
i* IVA sobre Utilidad 19,00% $10.716.539,09

|| VALOR COSTOS INDIRECTOS
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ETAPA Il. EJECUCION DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN CUCUTA,
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

No DESCRIPCION iTEM
' DE REFERENCIA

UND

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

VALOR TOTAL

B | COSTO TOTAL DE OBRA

$ 1.488.922.105,00

Adicionalmente se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes Etapas, como se

detalla a continuacion:

1.5.1.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

A continuacion, se muestra el resumen de los costos de los proyectos:

CENTRO SACUDETE EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER:

PROYECTO ITEM DESCRL';%?E DELA | yALOR PORETAPA
EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, ETAPA I: Estudios,
CONSTRUCCION DE UN CENTRO| A | Disefios, Obtencion de $ 108.550.280,00
SACUDETE (TIPO ) UBICADO EN Licencias y Permisos.
FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE | B | ETAPA Il Ejecucion de obra | 1519.459.496.00
SANTANDER C | VALOR DEL TOTAL $1.628.009.776,00

A continuacion, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada una de las
Etapas, y del valor total del presupuesto estimado.

DESCRIPCION DE LA ETAPA

Valor Minimo de la
Etapa

Valor Maximo de la Etapa

ETAPA [: Estudios, Disefios, Obtencidn de
Licencias y Permisos.

$ 97.695.252,00

$ 108.550.280,00

ETAPA II; Ejecucién de obra

$ 1.367.513.546,00

$ 1.519.459.496,00

| + Etapa ll)

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO-PE (Etapa

$ 1.465.208.798,00

$ 1.628.009.776,00

CENTRO SACUDETE EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER:

PROYECTO ITEM DESCR:EPT?;F?R DELA | VALORPORETAPA
EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, ETAPA [: Estudios,
CONSTRUCCION DE UN CENTRO A Disefios, Obtencién de $ 108.550.280,00
SACUDETE (TIPO 1) UBICADO EN Licencias y Permisos.
CUCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE B ETAPA II: Ejecucién de obra $ 1.488.922.105,00
DE SANTANDER C VALOR DEL TOTAL $1.597.472.385,00
Ei A continuacion, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor méximo del valor de cada una de las

Etapas, y del valor total del presupuesto estimado.

i
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Valor Minimo de la

DESCRIPCION DE LA ETAPA
Etapa

Valor Maximo de la Etapa

ETAPA I: Estudios, Disefios, Obtencion de

S . $ 97.695.252,00 $ 108.550.280,00
Licencias y Permisos.

ETAPA II: Ejecucién de obra §1.340.029.895,00

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO-PE $ 1.437.725.147,00
(Etapa | + Etapa ll)

$ 1.488.922.105,00

$ 1.597.472.385,00

Nota: El valor minimo del presupuesto corresponde al descuento méximo que podra otorgar el oferente dentro de su oferta
econdmica, el cual se considera que garantiza el cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad requeridas para el
proyecto, por lo cual, el valor de la oferta no podra ser inferior al valor minimo ni mayor al valor maximo so pena de rechazo
de la propuesta.

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:

1.5.2.  VALOR MAXIMO DEL A.LU

La sumatoria de los porcentajes de los componentes del AlU para el proyecto de Floridablanca — Santander no podran
superar el 30,66% y en el proyecto de Cucuta — Norte de Santander no podré superar el 31,04% en las ofertas econdmicas,
S0 pena de rechazo de las mismas.

1.6. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravamenes que Se causen con ocasion de la suscripcion, ejecucion y liquidacion del contrato y demas a que haya lugar
del orden local o nacional.

Adicionalmente, tendra en cuenta los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE, realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econdémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras, qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE, es EL CONTRATANTE v realiza la contratacion
bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.7. FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago, para cada Etapa de los proyectos:

1.7.1.  ETAPAI. ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

LA CONTRATANTE pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la Etapa I, una vez se cuente con el recibo a
satisfaccion y aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales, junto a
radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de construccidn/permiso de ocupacién de espacio publico
demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas para cada proyecto.
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El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la Etapa I, se pagara una vez se hayan entregado las licencias de
construccion, permiso de ocupacion de espacio publico y demas permisos necesarios debidamente aprobados; dicha
entrega sera realizada a la INTERVENTORIA y a FINDETER para cada proyecto.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccién por parte de la INTERVENTORIA de la Etapa |, incluidas la
licencia de construccién/permiso de ocupacién de espacio publico y demés permisos requeridos, se podra dar inicio a la
ejecucion de la Etapa Il para cada proyecto.

1.7.2.  ETAPAII. EJECUCION DE LAS OBRAS.

LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la Etapa Il — Ejecucién de las obras, de la siguiente forma:

Pagos parciales, de acuerdo con las actas mensuales conforme con el avance y recibo parcial de obra ejecutada, los
cuales deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA, contar con la aprobacion por parte de LA
CONTRATANTE de las pdlizas correspondientes a la Ultima minuta contractual y/o modificatorio e informe técnico
aprobado de avance de obra mensual de los proyectos. El contratista de obra tendra derecho a recibir el pago pactado de
imprevistos establecido para la etapa Il del contrato siempre y cuando estos sean soportados y avalados por la interventoria
en cada acta parcial de pago para cada proyecto.

De cada uno de estos pagos de la etapa I, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se
devolvera al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

1. Entrega a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE de los documentos detallados en la fase de entrega de
obras, sefialados en los Términos de Referencia.

2. Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA.

3. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

4.  Suscripcion del Acta de liquidacién del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podra
dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacion del contrato. En caso en que, agotado
el tiempo para la liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en debida
forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucién de la rete garantia, la cual se
utilizara para costear los productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revision de
interventoria.

Nota 1: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente
instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA, si aplica.

Nota 2: Para todos los pagos, EL CONTRATISTA DE OBRA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar,
de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de los proyectos, incluido el personal independiente que preste
Sus servicios para la ejecucién del mismo.

Nota 3: EIl CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato y las actividades que de él se
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes
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Nota 4: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoria y se efectuaran dentro de los TREINTA (30)
DIAS siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva factura en FINDETER y con el cumplimiento de los
requisitos indicados.

1.8. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo total del contrato es de OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, que se contabilizara a partir de
la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio del respectivo contrato.

1.8.1. Plazos por proyecto:

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion, se describe el plazo de cada una de las Etapas para cada
proyecto:

CENTRO SACUDETE EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER:

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION | PLAZO TOTAL
ETAPA [: Estudios y disefios, obtencion | Tres (3) meses y quince OCHO (8) MESES Y
de licencias y permisos. (15) dias calendario* QUINCE (15 DIAS
ETAPA II: Construccion Cinco (5) meses CALENDARIO

CENTRO SACUDETE EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER:

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION | PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios, obtencion | Tres (3) meses y quince OCHO (8) MESES Y
de licencias y permisos. (15) dias calendario* QUINCE (15) DIAS
ETAPA II: Construccion Cinco (5) meses CALENDARIO

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcidn de un acta de inicio y de terminacion.
En el plazo establecido para la Etapa |, contempla el plazo requerido para adelantar los tramites, subsanaciones y
obtencién de las licencias y permisos requeridos para la normal ejecucion de las obras.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada etapa. La distribucién de plazos descrita
anteriormente, debera tenerse en cuenta independientemente del momento de elaborar la propuesta econémica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa de los proyectos dara lugar a la aplicacion de las
clausulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la INTERVENTORIA seg(n la evaluacion
de la programacion y el cumplimiento del plazo de ejecucion.

Se aprobara el inicio de la etapa Il, una vez se dé cumplimiento a las siguientes condiciones para cada proyecto:

1. Acta de entrega y recibo a satisfaccion de los productos de la Etapa | de los proyectos, debidamente suscrita por
la interventoria.

2. Licencia de construccion expedida y ejecutoriada por parte de la Curaduria Urbana o entidad que corresponda.

3. Permisos que se requieran para la ejecucion de las obras.

4. Los estudios y disefios deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo
de los proyectos (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial, corporaciones ambientales,
etc.).
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5. Una vez se apruebe por parte de la interventoria del Contrato, las hojas de vida del personal minimo exigido para
la ejecucién de la Etapa Il del contrato, si se presentaré algun cambio del personal aprobado requisito para la
suscripcion del acta de inicio.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias, mayores cantidades ni valores adicionales
a los establecidos en el Contrato.

* Dentro del plazo estipulado para la Etapa |, el CONTRATISTA, seré el responsable del tramite y obtencion de las licencias
y permisos aplicables al proyecto. Por lo tanto, es responsabilidad del CONTRATISTA adoptar los procedimientos y planes
pertinentes que le permitan planificar dicha situacién, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de
costos este procedimiento, esta situacion es aceptada por el CONTRATISTA con la presentacion de la propuesta y la
posterior suscripcion del contrato.

De igual manera, debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar
la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencién,
acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la
Etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en el Anexo Técnico y programa
arquitectdnico.

1.9. OBLIGACIONES
1.9.1.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del
CONTRATO, de su Anexo Técnico, programa arquitecténico y de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos
de Referencia, del “Esquema de Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucién del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del
Codigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las
siguientes:

a) Acatarla Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestin fiscal consagrados
en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y
demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demas
normas relacionadas con la ejecucion de obras en espacios publicos.

b) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la totalidad de la obra contratada de acuerdo con los criterios
de calidad exigible y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de los términos de referencia, con
sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

c) Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta.

d) Rendir y elaborar los informes semanales y mensuales, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en
desarrollo del CONTRATO.

e) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la INTERVENTORIA y
de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas aquellas
que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria.

f) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, contractuales y post contractuales, evitando
dilaciones o cualquier ofra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

g) No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algun hecho.

h) Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

i) Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
por FINDETER o por lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

j) Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio d
contrato.
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k) Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la ejecucion de
cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y/o demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO. (si aplica).

[)  Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial
e higiene que para el efecto disponga la Corporaciéon Auténoma Regional, el Departamento o Municipio segun
corresponda.

m) Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.

n) Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencién de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores serd de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta
causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

0) Garantizar a la CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa,
por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor
del contrato.

p) Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la
integridad fisica de todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en el presente documento y de la comunidad directa e indirectamente afectada; adjuntando
a cada acta de obra un informe al respecto. Nota: Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento
en este aspecto por parte del CONTRATISTA informard, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las
sanciones previstas por incumplimiento.

q) Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.

r) Responder por el pago de los impuestos que cause la suscripcion y ejecucion del CONTRATO.

s) Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO

t) Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al

CONTRATISTA.
Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecidn fue asumido por éste, resulta
necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus Etapas, y como consecuencia de
ello debe adicionarse el valor del contrato de INTERVENTORIA, la contratante descontara dicho valor de las sumas
que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, la contratante
podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior,
sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar la contratante
para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

u) Utilizar la informacion entregada por FINDETER O LA CONTRATANTE estrictamente para el proyecto asignado en
desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

v) Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucidn del contrato y disponer de los medios
fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales, entre los que se cuenta una sede
central que preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

w) Participar a través del representante legal o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de obra alos
cuales podra asistir el Municipio, FINDETER, ICBF y demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los
comités de seguimiento son reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de
comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademés de realizar una revision del estado actual del proyecto
(en cualquiera de sus Etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de
gestion, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos
establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que
LA CONTRATANTE indique para ello, donde se realiza el seguimiento técnico, administrativo, legal, presupuestal y
financiero a la labor de la interventoria, teniendo como referencia los estudios previos, las clausulas de los contratos,
los Términos de Referencia y demas documentos que originaron la relacion contractual entre LA CONTRATANTE con
el Contratista y la respectiva Interventoria.

X) Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las obligaciones establecidas en el
contrato.
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y) Participar y apoyar a LA CONTRATANTE en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la
ejecucion del contrato.

z) Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacién objeto del contrato.

aa) Apoyar a LA CONTRATANTE en el suministro y respuesta de la informacion correspondiente ante cualquier
requerimiento de los organismos de control del Estado colombiano en relacién con la ejecucién, desarrollo o
implementacion del contrato objeto del presente documento.

bb) Utilizar la imagen de FINDETER O LA CONTRATANTE, de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo
autorizacién expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la
otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

cc) Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucién del
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes

dd) Velar porque LA CONTRATANTE, FINDETER, ECOPETROL, ICBF y demas involucrados se mantengan indemnes
de cualquier reclamacion de terceras personas, SUBCONTRATISTAS, proveedores y demas servicios que de forma
indirecta hayan sido requeridas para la ejecucién del contrato.

ee) Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a bienes o propiedades, al
personal que se vincule o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones
imputables al CONTRATISTA, sus dependientes subordinados 0 SUBCONTRATISTAS.

ff) Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestidén Social y Reputacional, el cual hace parte integral de los
presentes términos de referencia y del contrato

gg) Realizar toma aérea periddica del avance presentado en la ejecucion de la Etapa |l.

hh) Acatar las indicaciones de la interventoria durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con lealtad y
buena fe en las distintas Etapas contractuales.

ii) Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el cronograma de actividades aprobado
por la INTERVENTORIA de las distintas Etapas. Es necesario que el cronograma refleje y contemple las situaciones
especificas del proyecto (ubicacion, entorno ambiental, poblacional, etc.), asi como los tiempos de expedicién de los
certificados necesarios para las instalaciones eléctricas, ademas que refleje las fechas de entrega y recibo a
satisfaccion del proyecto.

i) Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato en cada
una de sus etapas por proyecto

kk) Mantener actualizado el registro en la camara de comercio durante la ejecucidn del contrato.

Il) Cuando el termino de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato y cinco (5) afios
mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la cdmara de comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de 30
dias habiles contados a partir de la adjudicacién de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida la
suscripcion del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del proponente plural persona juridica.

mm) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 206 del 26 de febrero de 2021 o las normas que lo modifiquen,
adicionen y/o sustituyan en relacion con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de
Salud y Proteccién Social.

nn) Las demas que por ley, los Términos de Referencia, las clausulas del CONTRATO correspondan o sean necesarias

para el cabal cumplimiento del mismo.

1.9.2.  OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

a) Verificar junto con el INTERVENTOR o SUPERVISOR, el flujo de inversién del contrato, para lo cual debera
suscribirse el acta respectiva, de manera mensual.

b) Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con
la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que EL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER CENTROS SACUDETE o el CONTRATISTA deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

c) Presentar la certificacion de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la misma continua vigente y es
efectiva para la ejecucion del contrato.

d) Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales (si aplica) donde se desarrolle el CONTRATO, asi
como las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta econémica. Asumir los riesgos
establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso.

e) Radicar las facturas correspondientes a las actas de Estudios y Disefios y de recibo parcial de obra. Para adelantzg
el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe o productgg
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corresponda, asi como de los comprobantes de dfiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del
CONTRATO.

f)  Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria generada con
ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

g) Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales
como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobacion
por parte de la INTERVENTORIA de los documentos de liquidacién finales presentados a la terminacién del contrato.
En todo caso, el tramite de suscripcidn de la respectiva acta de liquidacién debera corresponder a los procedimientos
establecidos por FINDETER.

1.9.3.  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL-

a) Vincular ala ejecucién de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del personal de obra no calificado de
la region, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto. En caso de no
contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacién con
habitantes de las zonas aledafias al proyecto.

b) El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA para las etapas | y Il, debera corresponder como
minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, dicha condicién seré verificada por el Interventor y en los casos
en los que se demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicion por circunstancias que afecten la
ejecucion del contrato, la interventoria debera evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste del porcentaje.

¢) Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato previa suscripcion
del acta de inicio o emision de la orden de inicio, para aval y aprobacion, el personal minimo profesional y técnico
exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus Etapas y de acuerdo con la metodologia para cumplir
cabalmente el contrato.

d) EI CONTRATISTA se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente se
requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA
CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econdémica que presente el interesado. En
ningln caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de
dedicacion en contratos en ejecucion con FINDETER O LA CONTRATANTE u otras entidades. El personal debe ser
el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera
solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil
igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional sera otorgada por LA CONTRATANTE previa
aprobacién de la interventoria.

e) Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

f)  EI CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato a mantener al frente al Director del Proyecto y demas
personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA. De igual forma los especialistas estan obligados a
realizar el acompafiamiento durante la etapa Il, en caso de requerir aclaracion o ajuste al trabajo técnico realizado
por cada uno de ellos.

g) El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
INTERVENTOR cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

h) Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas Colombianas.

i)  Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual debera
realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, enlo
relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion
familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

j)  Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la
ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravdmenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la
presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laborg
del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.
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k) Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el cumplimiento
de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

[)  Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, en cada proyecto de conformidad con lo establecido en
los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en 6ptimas condiciones fisicas
y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

m) Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado
informacién falsa.

n) Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos
de seguridad industrial y la dotacion de su personal. LA CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por
separado por tales fines y sera causal de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los
elementos de seguridad industrial.

0) Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de pago al sistema
de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos por parte de la INTERVENTORIA.

p) Presentar mensuaimente al INTERVENTOR, segln sea el caso, las respectivas afiliaciones o soportes de pago al
sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

1.9.4.  OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE INICIO
DEL CONTRATO:

Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la suscripcidn del contrato, previo a la suscripcién del acta de inicio o emision de
la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y aprobara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos
para cada proyecto:

a) Programa detallado de actividades para la ejecucion (Diagrama de Gantt): Los programas detallados para la
ejecucion de las etapas | y Il, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la
informacién y tipo de priorizacion descrita de actividades acorde con el objeto del contrato, utilizando un software
tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo
caso, al plazo de ejecucion del objeto de la ETAPA |, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de
iniciacion y seran, como minimo los siguientes:

e Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) que se requieran de
acuerdo con las redes a intervenir. Indicando duracion, responsable, recursos fisicos y método de
seguimiento y monitoreo a la programacién.

Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.
La indicacién de la duracion de la ejecucion de la ETAPA 1.
o Ruta critica.

Para la programacion inicial de la etapa Il, el CONTRATISTA debera especificar los plazos de cada uno de los
hitos o capitulos generales de manera indicativa. La programacion discriminada de la etapa Il de cada uno de
los items de los hitos o capitulos debera ser entregada como parte de los productos de la etapa I.

Nota. La programacion presentada por el contratista, debera estar acorde y sincronizada con las actividades
determinadas para cada uno de los pagos, a fin de garantizar la correcta y adecuada ejecucion del contrato.

b) Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR verificara y
aprobara los documentos soportes que acrediten la calidad y la experiencia del personal profesional requerido
para las etapas | y Il garantizando el cumplimiento de los perfiles definidos en los términos de referencia.
Igualmente verificara los contratos de trabajo o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal
y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la
afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

c) Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera especificar la jornada
de trabajo a utilizar en la ejecucién de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas.

d) Flujo deinversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del contrato, expresado
en pesos conforme a la oferta econdmica. La presentacién del flujo de inversion de los recursos del contrg
debera realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacion software tipo Project o similar, pg
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una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econémica, discriminadas por
mes.

e) Garantias contractuales aprobadas por parte de LA CONTRATANTE.

f)  Afiliacién a la seguridad social integral. Aportar los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto.

g) Verificacion del formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.LU: El interventor validara el Formato de ANALISIS
DETALLADO DEL A.LU y la consistencia de la propuesta econdémica con los estudios que sustentaron los
estudios previos de la convocatoria.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion de
los mismos no se procede con la firma del documento por causa injustificada, la entidad podré expedir la orden de
inicio del contrato.

Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria la Etapa | (incluyendo tramite y la obtencién de
las licencias y permisos correspondientes y coordinacion logistica con los Centros de Formacién para la intervencion
de las obras), EL CONTRATISTA DE OBRA debera dar inicio a la Etapa |l.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA DE OBRA al inicio de la etapa Il dara
lugar a la efectividad de las clusulas contractuales a que haya lugar.

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA DE OBRA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste,
resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como
consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, la CONTRATANTE, descontara dicho
valor de las sumas que a EL CONTRATISTA DE OBRA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar
dicho descuento, la CONTRATANTE podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en
el documento de prdrroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal o de las
acciones que pueda iniciar la CONTRATANTE para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales
circunstancias le generen.

1.9.5. OBLIGACIONES ESPECIFICAS, INFORMACION DE OBRA Y SOCIALES Y AMBIENTALES:
Seran TODAS las contenidas en el estudio previo, el cual hace parte integral de los presentes términos de referencia.

1.9.6.  PLANES, PROGRAMAS Y METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO

1.9.6.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

El CONTRATISTA deber4 presentar para aprobacion de laINTERVENTORIA y su correspondiente implementacion el plan
de aseguramiento de calidad de la obra que debe tener los siguientes componentes minimos para cada proyecto:

e Alcance
o  Elementos de Entrada del Plan de Calidad
o  Objetivos de la Calidad
e Responsabilidades de la Direccion
o  Control de documentos y datos
o  Control de registros
e  Recursos:
gg o Provision de recursos
i* o Materiales
” o Recursos humanos
- Comprometidos
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o Infraestructura y ambiente de trabajo
Requisitos
Comunicacion con el Cliente
e Disefio y desarrollo:
o Proceso de disefio y desarrollo
o Control de cambios del disefio y desarrollo
Compras
Produccién y prestacion del servicio
Identificacién y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservacion del producto
Control de producto no conforme
Seguimiento y medicion
Auditoria

1.9.6.2. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera contener
€omo minimo:

Frentes de trabajo minimos requeridos.

Las lineas de mando y coordinacién.

Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucion de

los trabajos.

e Las funciones del personal que interactuara con FINDETER y el INTERVENTOR durante la ejecucion del
contrato.

o Descripcidn breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad

social y seguridad industrial.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa,
que cuenta con la coordinacion de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

1.9.7 METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion
de la obra, en cada una de las Etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos
considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e interrelacion con el
INTERVENTOR, FINDETER y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los
trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros, implementacion del plan de manejo
ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccion superficial, obras
estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecénicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como
el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional y la vinculacién del personal no calificado, especialmente
del area de influencia del proyecto y de la region, incluyendo las personas en condicién de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

o  Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades indicadas en g
programa detallado de obra.
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e Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el contrato. Se
debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo,
sistemas de comunicacién, documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar,
transportes, localizacion de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracion del
contrato.
e  Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo
contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.
e  Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion O fabricacién, ensayos, transporte hasta la
obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.
e  Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas requeridos
para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la INTERVENTORIA y FINDETER.

1.9.8 PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos para cada proyecto:

Programa de seguridad industrial.

Programa de salud ocupacional.

Programa de manejo ambiental.

Programa de manejo de trafico.

Programa de manejo de gestion social y Reputacional.
Protocolo de Bioseguridad.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte de la interventoria y avalado por FINDETER,
seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La modificacion de cualquiera de
los planes y programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa de
la interventoria y la verificacion por parte de FINDETER. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de
ellos, el INTERVENTOR podra exigir por escrito, segin el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada de
trabajo o en el equipo o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan
de que se trate, sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante,
el incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

!
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) SUBCAPITULO Il )
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE esta interesado en realizar la contratacion que tiene por
objeto CONTRATAR “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE DOS CENTROS SACUDETE
(TIPO 1) UBICADOS EN FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EN CUCUTA, DEPARTAMENTO DEL
NORTE DE SANTANDER”

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracién, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, en los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LOS PROYECTOS

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion de los proyectos y actividades a
ejecutar, para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas
disponibles, teniendo como puntos de referencia la direccion carrera 6 No. 3-04 para el proyecto de Floridablanca,
Santander y en la Calle 5 AN # Av 13 E para el proyecto de Cucuta, Norte de Santander.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio de los proyectos, historial
de comportamiento meteorologico de la zona y demas factores que pueden incidir en |a correcta ejecucion de los proyectos

Con la presentacidn de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucidn de los proyectos, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas
y sociales para el desarrollo de los proyectos, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o
de los proyectos e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no
servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

23. PERSONAL

El CONTRATISTA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual, el personal minimo solicitado
para cada una de las Etapas y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega de los proyectos
dentro del plazo del contrato, el cual deberd cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia general y
especifica exigida.

EI CONTRATISTA debera presentar al INTERVENTOR, previo a la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de
inicio del contrato las hojas de vida y demas soportes correspondientes del personal necesario, que acrediten las calidades
y la experiencia general y especifica de este personal, para el desarrollo del contrato.

Lo anterior, deberéa ser aprobado por el INTERVENTOR e informado a la entidad CONTRATANTE.

Asi mismo, el CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion de los proyectos, EL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO en los términos de referencia, so pena del inicio de procedimiento de incumplimiento de apremio establecido
en el contrato por este concepto. VER ANEXO 1.

2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisg
” tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, g
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que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacion de la ejecucidn de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacion o
soporte de evidencia de la ejecucidn del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrat6 la ejecucion del
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutd el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberé venir suscrita segn corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacién que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su verificacién, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacion y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara la
informacion para contabilizar la experiencia profesional.

En el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia profesional
general por formacién académica acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015. En tal sentido,
se haran equivalencias entre afios de experiencia profesional y titulos de posgrado afines a las funciones de los perfiles
requeridos, asi: (i) titulo de especialista por dos (2) afios de experiencia profesional general o viceversa, (ii) titulo de
maestria por tres (3) afios de experiencia profesional general o viceversa y (iii) titulos de doctorado o postdoctorado por
cuatro (4) afios de experiencia profesional general o viceversa.

En el caso de los perfiles que se permite formacién afin, la misma se verificara segin area y nicleo del conocimiento, de
acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educacion Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de Informacion de
Educacion Superior — SNIES
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La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al CONTRATISTA. El interventor desempefara las funciones previstas en el Manual de
Supervision e Interventoria de FINDETER que se encuentra vigente, los estudios previos, los términos de referencia y el
Contrato.

EI CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control dg sus actividades, esta en la obligacion
de conocer las disposiciones del Manual Operativo vigente del PATRIMONIO AUTONOMO y del Manual de Supervision e
INTERVENTORIA de FINDETER que se encuentre vigente.

2.6 GARANTIAS

EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
constitucién de una garantia o péliza, con las condiciones que se describen a continuacion:

2.6.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

EI CONTRATISTA debera constituir una (1) garantia o pdliza expedida por una compaiiia de seguros legalmente constituida
en Colombia, la cual contenga los siguientes amparos, cobertura y vigencia para cada proyecto:

a. Municipio de Floridablanca en el departamento de Santander.

ottt

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

Cumplimiento

30% del valor del
proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y seis (6)
meses mas

De salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones
laborales

10% del valor del
proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto vy tres (3)
afios mas.

Calidad del Servicio — Etapa
I

30% del valor de la Etapa
| del proyecto

Vigente por tres_(3) afios contados a partir de la
suscripcion del Acta de entrega y recibo a satisfaccion de
la etapa | del proyecto.

Estabilidad y calidad de obra
— Etapa ll

30% del valor de la Etapa
| del proyecto

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion final
de la obra del proyecto.

b. Municipio de Cticuta en el departamento del Norte de Santander.

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

Cumplimiento

30% del valor del
proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y seis (6)
meses mas

De Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones
laborales

10% del valor del
proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y tres (3)
afos mas.

Calidad del Servicio — Etapa
I

30% del valor de la Etapa
| del proyecto

Vigente por tres_(3) afios contados a partir de la
suscripcion del Acta de entrega y recibo a satisfaccion de
la etapa | del proyecto.
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccién final
de la obra del proyecto.

Estabilidad y calidad de obra | 30% del valor de la Etapa
- Etapall [l del proyecto

2.6.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Responsabilidad Civil

20% del valor del Contrato | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato.
Extracontractual

Nota: La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — CENTROS SACUDETE es
requisito previo para el inicio de la ejecucion de los contratos, razon por la cual, ningiin contrato en el que se haya previsto la
existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

Para las garantias sefialadas EIl CONTRATISTA se constituird como TOMADOR, EL CONTRATANTE vy el ICBF como
ASEGURADOS y BENEFICIARIOS.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS, con NIT. 899.999.239-
2.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacién de No expiracién por falta de pago
ni el soporte de la transaccion electrénica.

2.7. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compafiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATANTE y el ICBF

Beneficiario: EL CONTRATANTE y el ICBF.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:
Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATANTE y el ICBF

Beneficiario: EL CONTRATANTE, el ICBF y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pélizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago,
a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, sus prorrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza
para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias
en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestién de los
saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligacigg
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.
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PARAGRAFO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcién del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucién del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA deberéa reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demés
gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de
cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicién previa y necesaria para la cancelacion
de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.

2.8. EXPEDICION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS

Una vez validados los disefios, el CONTRATISTA esté obligado a radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos,
etc., necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccién, permiso de ocupacion de espacio publico y demas
permisos requeridos, ante la Curaduria Urbana, Secretaria de Planeacion, entidad urbanistica competente y demas
entidades correspondientes; del mismo modo, esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunion que se cite con este fin y
a responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduria Urbana, Secretaria de Planeacion y/o deméas entidades
competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente Licencia de Construccién, Permiso de ocupacion
de espacio publico debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo, Permiso de ocupacién de espacio
publico si a ello hubiere lugar y demas permisos requeridos previa verificacion por parte de la INTERVENTORIA, para lo
cual debera realizar, entre otros los siguientes tramites:

o Radicacion por parte del CONTRATISTA ante Curaduria Urbana, la Secretaria de Planeacion Municipal o entidad
urbanistica competente, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y
expedicion de la Licencia de Construccion pertinente, para la ejecucion de los proyectos.

o Radicacion por parte del CONTRATISTA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en el municipio,
de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y expedicion de las
viabilidades o factibilidades que permitan la conexién de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su
responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad de los proyectos.

o Radicacion por parte del CONTRATISTA ante las autoridades ambientales del orden local o nacional (en caso de
requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones necesarios para la ejecucion de
los proyectos.

Los costos de las copias para adelantar el tramite seran a cargo del CONTRATISTA y los costos de las expensas y
derechos de radicacion sera un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA en el caso en que este tramite se
realice ante la Curaduria urbana o Secretaria de Planeacién segun corresponda, con cargo a los recursos del contrato
interadministrativo No. 01012542021.

En cualquiera de los casos anteriores, EL CONTRATISTA sera quien adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del
plazo establecido en su cronograma de trabajo, sin que supere el plazo para la Etapa I, los tramites para obtener la licencia
de construccién o demas permisos ante las entidades competentes.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningiin motivo mayores permanencias del plazo de ejecucién de la Etapa |, ni
valores adicionales a los establecidos en el Contrato, en caso de suceder, el CONTRATISTA asumira los costos
adicionales tanto de obra como de INTERVENTORIA.
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En caso en que, durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o permiso adicional, sera
responsabilidad del CONTRATISTA adelantar las gestiones necesarias y obtencion de los mismos ante las autoridades
competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

2.9. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion de los proyectos, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA
y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA unicamente el valor
establecido para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS.

Por ningpn motivo LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA un valor superior al pactado para la Etapa de ESTUDIOS
Y DISENOS. En caso de incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el
CONTRATISTA para la Etapa Il

EI CONTRATISTA podra dar inicio a la ejecucion y entrega de obras, SI'Y SOLO SI, se encuentra suscrita el acta de recibo
a satisfaccion de la Etapa | y conforme a lo sefialado en el numeral PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, incluido
todos sus componentes mencionados en el Anexo Técnico, previa aprobacion por la INTERVENTORIA de todos los
entregables de la Etapa .

En caso en que el CONTRATISTA advierta su posicién con respecto a la no continuacion del contrato (Etapa Il), la
INTERVENTORIA y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si se da
0 no por terminado anticipadamente el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del
CONTRATISTA la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacion, en ningin caso se considerara como argumento para la no continuacion del contrato,
los mayores costos resultantes de la Etapa de los disefios. Para ello el CONTRATISTA debera presentar una nueva
propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de
referencia, asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los
términos de referencia, para asegurar la ejecucion de las obras.

29.1. CLAUSULA - INDEMNIDAD
EI CONTRATISTA se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER y el ICBF a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva,
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda,
sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucidn del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales
contra EL CONTRATANTE, FINDETER y el ICBF, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion
del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL CONTRATANTE, FINDETER y el ICBF deberan ser
asumidos por EL CONTRATISTA

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra CONTRATANTE, a FINDETER y el ICBF, estos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo
cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que
resulte mas favorable a los intereses de la CONTRATANTE, a FINDETER y al ICBF.
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2.9.2. CONDICIONES RESOLUTORIAS

Habra lugar a aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando:

e Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccién de los proyectos, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la Etapa . Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad suficiente
para hacer imposible la ejecucion total o parcial de los proyectos, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién
técnica viable econémicamente.

e Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacién al
proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

e Imposibilidad de llevar cabo el proyecto en el predio destinado para la ejecucién del mismo, como consecuencia del
estudio de la situacion normativa, urbanistica y legal.

o Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado de los proyectos requiera la imposicion de servidumbres
u obtencion de predios que impliquen costos que el ICBF o el ENTE TERRITORIAL (segun quien sea el propietario)
no pueda sufragar. El propietario debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes
a la comunicacion que haga el CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL
0 ICBF no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la
condicion resolutoria.

e Reubicacién de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucidn, trazado o modificacién
de los proyectos, se advierta que la ejecucion de los proyectos requiere de la reubicacion de poblacion. Una vez
suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias establecidas o que
las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal resolutoria, sin perjuicio
de que se haga efectiva la péliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el proponente
clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

e Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacién del contrato se obtuvo por medios
fraudulentos o mediante engafio.

e Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el
contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado
contrato se terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en Etapa de cierre, balance financiero y ejecucion,
sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacién de alguna de las condiciones resolutorias anteriormente
establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se
pagara a EL CONTRATISTA Gnicamente el valor establecido para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ninglin motivo
se pagara un valor superior al pactado para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria de los proyectos la condicién resolutoria surja por una
accion u omisién imputable al contratista, se entenderd que es responsable por la resolucion del contrato y como
consecuencia, LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la condicién
resolutoria o la indemnizacién de perjuicios.

2.9.3. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS
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Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el contratista en los siguientes términos:
2.9.3.1. GESTION DE RIESGOS.

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y célculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucién del contrato. En la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas précticas que dicta el estado del arte en el campo
del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato. Dicha
gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. Laidentificacidn de los riesgos

b.  El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de los
riesgos identificados, asi como la priorizacién de cada uno de ellos.

c.  Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d.  Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacién de riesgos realizada, con lo cual
determinaré si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la efectividad
prevista.

Para la realizacién de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a LA INTERVENTORIA para su
aprobacién un documento que contenga la siguiente informacién como minimo:

a.  Unplan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del equipo
de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad
con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion del contrato, las escalas de
probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los
riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo
que da lugar a la activacién de las acciones de gestién de los riesgos.

b.  UnRegistro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los riesgos,
asi como la calificacion del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del Riesgo.

¢.  Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el
Registro de Riesgos.

29.3.2. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacién, estimacion y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacidn sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

e  Lamatriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que
se suscriba.

e Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valorargg

” incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.
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e La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestién del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestiéon del conocimiento de Findeter.
e Enelelemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume
el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos
que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningin reconocimiento, ni ofrecera garantia
alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en |a etapa de presentacién de observaciones, para que sean evaluados, y de
ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econdmico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria,
los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el contratista en
dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

Una vez iniciado el contrato durante las etapas | y I, es responsabilidad del Contratista junto a la gestién social, realizar la
actualizacion de los controles de riesgos. La identificacidn de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar
la obra deberan ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo,
apropiacién y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo MATRIZ DE RIESGO.

2.10. NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacion ES ALTO, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

2.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién. En caso de requerirse el
recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su
terminacion. Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero y
de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizara un cruce de
cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo
concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones
y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se
incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificaciéon o convocatoria que le haga EL
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaboraré el Acta y dejaré constancia de la ejecucion
fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos relevantes. Lo anterior, sin
perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar seguin corresponda
Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 14 de mayo de 2021
demas documentos asociados al proceso.
Desde el 18 al 20 de mayo de 2021

Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia A través del correo electronico
Yy anexos convocatoriasinfraestructuraicbf@fideter.gov.co

Hasta las 5:00 pm

Publicacién del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 24 de mayo 2021
anexos o constancia de no presentacion de observaciones.

25 de mayo de 2021
Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre Hora: 09:00 am.
No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1 A través del correo electrénico

pafindeterbbvaam.co@bbva.com

Publicacién de informe de verificacion de requisitos

habilitantes y solicitud de subsanaciones. 31 de mayo de 2021

Desde el 1 de junio al 2 de junio de 2021.

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al A través del correo electronico
informe de requisitos habilitantes convocatoriasinfraestructuraicbf@fideter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de

requisitos habilitantes 3 de junio de 2021
04 de junio de 2021
Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las Hora: 12:00 m.
propuestas habilitadas. Los proponentes habilitados deberan participar a

través de teleconferencia (Google Meet).
8 de junio de 2021

Hasta el 9 de junio de 2021, a través del correo

Publicacién del Informe de evaluacién econdmica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

Plazo para presentar observaciones al informe de electrénico
evaluacion economica y asignacion de puntaje (orden de convocatoriasinfraestructuraicbf@fideter.gov.co
elegibilidad) Hasta las 5:00 pm

Publicacion del informe definitivo de evaluacidn econdmica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segun
corresponda

11 de junio de 2021

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULOII
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Seréla persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso
de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos 0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacién,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos 0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a ofra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacién cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cadigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucidn fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.
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Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacién y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

1.2. SIGLAS

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.LU.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CENTROS SACUDETE: Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria estd sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cadigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacién de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacidn se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Palitica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los articulos
8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demas
normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora establecida en el cronograma
del proceso.
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Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electrénico convocatoriasinfraestructuraicbf@fideter.gov.co, los cuales no
podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electrénico. Si requiere enviar documentos con
mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener la precaucion de que todos sean
remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no seré atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:
Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: NUmero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER- CENTROS SACUDETE
Teléfonos: 6230311
convocatoriasinfraestructuraicbf@fideter.gov.co

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b.  Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccidn fisica, direccion electrénica y teléfonos
fijos ylo celulares.

c. lIdentificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d.  Numero total de folios.”

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web

www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-
CENTROS SACUDETE y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CENTROS SACUDETE. Aquellos documentos o estudios que
por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del
interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle
104 No. 182-52, a la que podra asistir algun funcionario de la Direccion de Contratacion, de lo cual se dejara constancia
escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo
electronico  convocatoriasinfraestructuraicbf@fideter.gov.co No se absolveran consultas efectua
telefonicamente o en forma personal.
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La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacién de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CENTROS SACUDETE y deberan expedirse, a mas tardar el
dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podré expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un dia habil antes de la fecha
programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N CoNnsorcio 0 union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente 0 a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Cddigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso
para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1y sobre
No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de cada
uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:
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Debera contener los documentos soportes en PDF e informacion establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacion consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el tltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacién se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.”

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
€omo consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2  Enel presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio o union temporal, que a la fecha de presentacién de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de
matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segin corresponda, el
cual se debe encontrar vigente.

1.144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de lafecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no serén aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.14.9  Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacién minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.”

1.14.10 La informacién requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse valer en la convocatorj
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillag
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legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica
0 privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera salicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejara constancia de la devolucién.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas
que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en medio
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompariado de la respectiva traduccién
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccion deberéa presentarse debidamente legalizada o apostillada segin corresponda.

1.19.1 LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencion
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacién de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emitio el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizo, o a falta de éste, por el de una nacion amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratdndose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.
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Cuando se frate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, solo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencién
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucién de educacion superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida
por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, deberd acreditar la
convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos y
presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden
de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesién en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor segun corresponda, para la suscripcion del acta de inicio, el permiso
temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la profesion en
Colombia, segun el caso.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacién e identificacién de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

¢.  Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente
conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del ddlar
americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuard de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

=

Para efectos de la conversidn a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacién
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, seré la de
terminacién del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.
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1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 union temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de
las andnimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios autdnomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica 0 alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: El conflicto sefialado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcion del acta de entrega de
recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1.  El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacion que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacién que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquie
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.
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1.24.5. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

EI CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la informacion o
documentacién aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacion de la informacién, incluso al mismo proponente.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

EI CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma 0 que amenacen la seleccion objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o0 de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CENTROS SACUDETE.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccidn sera a través del correo electronico pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora
limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de
Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter www.findeter.gov.co,
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a) En el asunto deben identificar el nmero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b) El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica vy el
segundo a la propuesta econdmica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre No. 2:
Propuesta econdmica Proponente xxx.

c) La propuesta econdmica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera suministrada
por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Google Meet) para la audiencia de apertura del sobre
No. 2.

d) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha
Sefiores ) )
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE

Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el nimero de contacto del
contratista y correo electrénico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econdmico 3
través del aplicativo Google Meet.
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Firma representante legal.

e) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefialada en el cronograma de la Convocatoria,
se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnolégico de la hora de recibo en el servidor de la
Fiduciaria.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacién. En el evento de
que se hayan presentado mas de quince (15) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO realizara la asignacion de un niimero a cada uno de los proponentes mediante la funcién “ramdon” (aleatorio)
de la pagina Excel, ordenéndolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las quince (15) ofertas con mayor
numero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. En caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en
los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado quince (15) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas se estime conveniente, se omitira la realizaciéon de la precitada consolidacién de oferentes y el proceso
continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1.  INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepciéon de aquellos cuya omisidn o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razén a lo anterior, la subsanacion no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Seré inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacién de
requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacién, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electronico convocatoriasinfraestructuraichf@fideter.gov.co

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesid
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aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n)
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de verificar
las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser subsanado
y por tanto sera rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al cierre de
la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren
la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacién aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacién minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacién de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE (y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo  electrdnico
convocatoriasinfraestructuraicbf@fideter.gov.co

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta Google Meet a los correos (previamente suministrados en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Google Meet) en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso,
dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econdmica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econémico.

De dicha actuacidn se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada con
los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas economicas
seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.
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1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccién, realizaran la evaluacién de la
propuesta econdémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica y la determinacion del método y ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborard y publicara el Informe de verificacién econdmica y asignacion de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacién sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacion. El Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacion para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la celebracion del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda, en el cual
se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al analisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS
Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caréacter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si

el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderé que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacién total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacion de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1.  Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, pa
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aqug
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cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

Si persiste el empate se hard un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion, en la
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicaré a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
(videoconferencia) que escoja la balota en su representacién. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allegd
documentacién inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual
de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1

1.37.2

1.37.3

1.37.4

1.37.5

1.37.6

1.37.7

1.37.8

1.37.9

1.37.10

1.37.11

1.37.12

El emprendimiento
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Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de
un consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 union temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucién y la Ley.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 union temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cédigo Nacional de Policia y Convivencia.

Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro
de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las an6nimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion
objetiva o que creen confusion.

Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econémica presentado de manera electroni
no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccién objetiva.
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1.37.13 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.15 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o no se
identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa de
subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o cuando el
porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.16  Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del numeral
2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.17 Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de referencia.

1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

1.37.21 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.22 Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta econdmica o etapa.

1.37.23 Cuando la propuesta econdémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga
el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
economica.

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.26 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentracion de contratos.

1.37.30 En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3.  Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4.  Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO
El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que

la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados ala INTERVENTORIA en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS HABILES posteriores a la suscripcion del contrato:
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Programas detallados para la ejecucion de las Etapas | y Il (Diagrama de Gantt).

Acreditacion del personal profesional requeridos para las Etapas | y I.

Programa detallado del recurso humano requerido

Flujo de inversion del contrato

Presentacién de garantias para aprobacion (Documento para legalizacién del contrato).

Presentacién de la Oferta Econdmica discriminada.

Nota: Legalizado el contrato, el CONTRATISTA debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias habiles
siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma
el documento por causa injustificada, la entidad podréa expedir la orden de inicio del contrato.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcién de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte en
el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
CENTROS SACUDETE, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y
dispondra de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el
proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos
por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas alla
que la comunicacién de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente ubicado
en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la
entidad, previa instruccién del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de
la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.”

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

1.43. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al CONTRATISTA. El interventor desempefiara las funciones previstas en el Manual de
Supervision e Interventoria de FINDETER que se encuentra vigente, los estudios previos, los términos de referencia y el
Contrato.

EI CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esta en la obligacion
de conocer las disposiciones del Manual Operativo vigente del PATRIMONIO AUTONOMO y del Manual de Supervision e
INTERVENTORIA de FINDETER que se encuentre vigente.

!
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) SUBCAPITULO I ) ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y dardn como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracidn de contratos.

b. Verificaciéon Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacidn de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o union temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal No podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre,
se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la
modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacion
con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccidn.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco

|:| afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

TTTES M

Comprometidos

T El emprendimiento Minhacienda
3 es de todos

con Colombia

78



BBVA Findeter4

Asset Management Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria
Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario deberd mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucién del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individuaimente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratdndose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacion, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (S| APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucidén de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio 0 unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion

del consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente

las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion

del contrato.

5. Lamanifestacion clara y expresa en el documento de constitucién que quienes integran el Consorcio o Unién Temporal
responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las
fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si s6lo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa no
podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningln caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

Eal

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan aportar
los siguientes documentos:

1. Acta de constitucidn del consorcio o unién temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia y
representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad pa
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del 3
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competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucién de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

De las personas(s) juridica(s) se deberéa allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)

representante (es) legal (es).

5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se deberé allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento

de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o

del representante legal de la persona juridica.

bl

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o union temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacién del poder comin otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacién, consularizacion, legalizacién y/o apostilla y traduccién exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucidn del Consorcio o Union Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

10. La duracion del consorcio o unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucién del contrato y un (1)
afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio 0 unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de algun tipo
de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto

Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacién
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informaciéon de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que deberd tener fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultard los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacién
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural 0 como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacién
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compaiiia de

seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE
PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituirda como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.

Tratdndose de proponente plural, deberd indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

ottt

T El emprendimiento Minhacienda
3 es de todos

Comprometidos
con Colombia

81



BBVA Findeter4

Asset Management Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria
1. Laaseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. Lanoampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos
de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripcién del
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacién de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la cual
debera contener las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE, con NIT. 830.052.998-9.

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la péliza.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

I Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccidn, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso,
so0 pena del rechazo de la oferta.

1. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitird la
certificacion de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccién electrdnica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito parala presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la ndmina de sus empleados de los ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesggs
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profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.
b. El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones
aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacion entregando el certificado de
pago de la ltima planilla.
Los certificados de afiliacién se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, anteriores a
la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente
establecida en los términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionada por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se deberd aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural
0 juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual 0 como integrante de un
proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil, para lo cual debera
adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes
disciplinarios expedido por la autoridad competente, segin corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o extranjera
o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil, la oferta debera ser avalada
por un Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar matricula profesional y del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por la autoridad correspondiente, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera exigible
para las sociedades anénimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)
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Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrén encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencién y control
del Lavado de activos y Financiacidn del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito ala CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en Colombia
y proponentes exiranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o
aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razdn social de la entidad financiera que expide la certificacion.

3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.

4. La certificacion de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria
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5. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion ala
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. Elvalor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior SEISCIENTOS CUARENTA
Y CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE
($645.096.432,00). En caso de no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio 0 unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Sila entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar que la
misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacién de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente
prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptara la presentacién de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningun tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de crédito.
La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma.
En caso de que la entidad financiera confirme una disminucién del valor de la carta cupo crédito exigido en los términos
de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar maximo tres (03) contratos terminados y recibidos a
satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

CONSTRUCCION O AMPLIACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de
ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion) previamente
a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes
condicioness:

a) La sumatoria del valor de los contratos aportados, debera ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del

PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

b)  Elvalor de uno de los contratos aportados debera ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO
ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sélo se
tendra en cuenta para la acreditacion de la condicidn de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la
experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacion aportada acredite la CONSTRUCCION O
AMPLIACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES con un AREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MiNIMA
de 1180 m2, caso en el cual la entidad tendra en cuenta el valor total del contrato.

Nota 1: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
vélidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA,

ottt

T El emprendimiento Minhacienda
3 es de todos

Comprometidos

con Colombia

85



BBVA Findeter4

Asset Management Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

Nota 2: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

e CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificacion nueva.

e AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del 4rea construida, de una edificacion existente.

e  AREA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas
y éreas sin cubrir o techar.

o  EDIFICACIONES INSTITUCIONALES: Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Titulo K2.6.
GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL — Norma NSR-10.

Nota 3: Todos los contratos validos para la acreditacion de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

Nota 4: La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar las
definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia:
https://camacol.co/sites/default/files/ITReglamentos/TituloK.PDF)

Nota 5: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRA
EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en proporcion
al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacién expedida por la
contratante en la que se sefale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente
plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para
el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal
que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes
que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente
proceso de seleccion.

iii. ~El valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

TTTES M
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B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacién y de la fecha de suscripcidén del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversién, sera la de terminacion del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en |a etapa de subsanacion, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar €l
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacién del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucidn, terminacidn o liquidacion del contrato
0 proyecto. En ningun caso se aceptara la certificacion o constancia expedida tnicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacidn, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucidn, terminacién o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
0 entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

ToT e

El emprendimiento Minhacienda
es de todos

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente g

Comprometidos
con Colombia

87




BBVA Findeter4

Asset Management Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la obra.

En caso de presentarse para efectos de acreditacidén de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al méximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS

Operara la Concentracion de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio 0 unién
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucion con FINDETER o con los Patrimonios
Auténomos — FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberé allegarse la respectiva acta de recibo
a satisfaccién final o acta de liquidacién con fecha de firma previa al cierre del proceso de seleccion.

Para el proponente plural, la concentracion de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucion por FINDETER o los Patrimonios Auténomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.

NOTA 1: Laregla de concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccién pero
sera tenida en cuenta en la evaluacién definitiva e incluso hasta la adjudicacion del contrato o después de firmado, como
causal de terminacidn del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado ser& RECHAZADO, o no se
firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacion del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un Unico proponente para el proceso de seleccion o cuando sea
el tnico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de contratos,
la entidad procederé a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad.”
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) SUBCAPITULO Il
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacién, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de

evaluacion:
FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacién Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el [VA. En el evento que el formato
de oferta econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximaréa por defecto
al peso.

2. Enel evento que la propuesta econémica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacion
ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacion aritmética erroneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen’.
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Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdémicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacion econdémica de la misma.

6. Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En
caso de no indicarla 0 en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econdémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

8. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a.  Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o superior
al valor méaximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b.  En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacién en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

9. Se seleccionara el método de

NUMERO | METODO

1 Media aritmética

2 Media aritmética alta
3 Media geométrica

4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia habil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 — Propuesta econdmica de las propuestas
habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos
establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO g -

(INCLUSIVE) NUMERO | METODO

De 00 a 24 1 Media aritmética

De 25 a49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De 75a99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacion total de este factor, previa
aplicacion de los descuentos a que haya lugar.
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Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas economicas validas y la asignacion de puntos en
funcion de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes formulas:
n

x=)2
L n
i=1

Dénde:

X = Media aritmética

Xi = Valor total corregido de la propuesta i

n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X-V -
100 x (1 - (Tl)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X — Vil _
100x|1—-2 = para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacién.

a. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

%, = Viax + X
. 2
Doénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Ve = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Xa—Vi : <
100 x| 1— —x. | |para valores menores o iguales a X,
A

Puntajei =

Xs — Vil -
100x|1—-2 <. para valores mayores a X,
A

ToT e

Comprometidos
"""l El emprendimiento nhacienda 7
Gl & omenes Minhacienc con Colombia

91




BBVA Findeter4

Asset Management Banca de Desarrollo Territorial :
[ g "d= lj F {Uciariz
Sociedad Fiduciaria

Donde:
X4 = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente férmula:

G= En.i,."'P:L* Py = ...+ P

n
Donde:
& = Media Geomélrica.
n = Numero de propusstias econdmicas validas.
F; = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponeniei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

G-V _
100 x [ 1— (Tl> para valores menores o iguales a G
Puntajei = _
IG — Vil _
100 x |1—2- < para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

c. MENORVALOR

Consiste en establecer la propuesta econdémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente férmula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * V,
] Puntajei = (—Mm>
i ;
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Dénde:
Viun = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

10. De la anterior verificacién se elaborara un informe de evaluaciéon econémica y asignacioén de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacioén, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccién.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar 0 mejorar sus
propuestas.

11. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondié
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad,
impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa, o
sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en contratos
en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracion de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad del contratista (Proponente
dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta econdmica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autéonomos hayan formulado
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion adelantados por
la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir mas de una
denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran 10 PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos proponenig
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que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacion Factor de
Cumplimiento Contratos Anteriores.

12. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econémica y
Asignacién de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darén respuesta a las observaciones recibidas, sefialando
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacién del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacion efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccidn se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1

PERSONAL MiINIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

Findeter4
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El CONTRATISTA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual, el personal minimo solicitado
para cada una de las Etapas y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega de los proyectos
dentro del plazo del contrato, el cual deberd cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia general y

especifica exigida.

EI CONTRATISTA debera presentar al INTERVENTOR, previo a la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de
inicio del contrato las hojas de vida y demas soportes correspondientes del personal necesario, que acrediten las calidades
y la experiencia general y especifica de este personal, para el desarrollo del contrato.

Lo anterior, deberéa ser aprobado por el INTERVENTOR e informado a la entidad CONTRATANTE.

Asi mismo, el CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucién de los proyectos, EL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO en los términos de referencia, so pena del inicio de procedimiento de incumplimiento de apremio establecido
en el contrato por este concepto.

1.1. ETAPA | DEL CONTRATO - ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

Para la ejecucion de esta Etapa, el CONTRATISTA deberéa garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de
la misma segun lo descrito a continuacion para cada proyecto:

a. Municipio de Floridablanca en el departamento de Santander.

No. de
Dedicacion
E . Exoerinci Contratos | minimaa
Cant. Cargo ormacton xperiencia Experiencia Especifica maximo a | cumplir para
Académica General rifi
certiticar | el presente
experiencia proyecto (%)
especifica
Director en contratos de consultoria
para la construccion o ampliacién de
edificaciones institucionales
definidas  en la presente
Director de | Arquitect convocatoria.
1 irector de | Arquitecto 0] o 9 959%
proyecto | ingeniero civil
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada
cubierta, debera ser igual o mayor a
590 m2.
Experiencia  profesional  como
Arquitecto de Disefios o Arquitecto
disediador en  contratos de
Arquitecto _ i construccion o ampliacién de
1 Digeﬁador Arquitecto 6 afios edificaciones institucionales 2 25%
definidas  en la presente
convocatoria.
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No. de
Dedicacion
. o Contratos | minimaa
Cant. Cargo Form’aCI'o n | Experiencia Experiencia Especifica maximo a | cumplir para
Académica General certificar | g ¢
presente
experiencia proyecto (%)
especifica
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada
cubierta debera ser igual o mayor a
590 m2.
En al menos uno de los contratos
presentados, debera  acreditar
experiencia en el disefio de una
edificacién institucional destinada
para la primera infancia o en una
institucion educativa.
Experiencia  Profesional ~ como
Disefiador Estructural en contratos
de construccién o ampliaciéon de
edificaciones institucionales
o ) . definidas  en la presente
Especialist | Ingeniero Civil convocatoria.
1 a con posgrado | 6 afios 2 25%
Estructural | en estructuras
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada
cubierta debera ser igual o mayor a
590 m2.
Ingeniero civil 0
Ingeniero Experiencia profesional en Disefio
Sanitario 0 hidrosanitario en contratos de
| Ingeniero construccion o ampliacion  de
Especialist | - itario y edificaciones institucionales
1 ﬁ” drosanta Ambiental con| 4 afios definidas ~en la  presente 2 20%
o posgrado en el convocatoria.
area de la
hidraulica, o la
Ingenieria
Sanitaria
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No. de
Dedicacion
. o Contratos | minimaa
Cant. Cargo Form’aCI'o n | Experiencia Experiencia Especifica maximo a cumplir para
Académica General P
certificar | ¢| presente
experiencia proyecto (%)
especifica
Experiencia profesional en Disefio
eléctrico  en  contratos  de
construccion o ampliacion  de
... | Ingeniero edificaciones institucionales
1 Especialist | pieotico o4 afios definidas  en la  presente 2 20%
a Eléctrico Electricista convocatoria.
Experiencia profesional en Estudios
... | Ingeniero  Civil de Geotecnia en contratos de
Especialist . iy L
1 a en | €ON estudios de 6 afios copgrugmon 0 amphgcpn de 9 15%
Geotecnia posgradg en edlflgaC|ones institucionales
Geotecnia definidas en la  presente
convocatoria.
Profesional
de
Seguridad | Profesional en
Industrial Y | Salud
Salud ocupacional,
Ocupacion | arquitecto, Experiencia  Profesional  como
al y medio | ingeniero civil o encargado de seguridad industrial y
1 ambiente | areas afines a| 2 afios salud ocupacional y medio ambiente 2 20%
(SISOMA) | la construccién para proyectos de infraestructura
0] que cuente con civil.
Profesional | licencia en
Técnico en | salud
Asegurami | ocupacional
ento  de
Calidad
Profesional
de Arquitecto o Experiencia en programacion de
1 F'>rograma0| Ingeniero Civil | 3 ga0s obra, gl_abo_ramon de pre§upuestosy 9 20%
on y especificaciones  técnicas  para
Presupuest contratos de obra civil.
0
Profesional | Arquitecto o Experiencia profesional en disefio
especialist | Ingeniero Civil bioclimatico en contratos de
1 a con 4 afos edificaciones institucionales 2 10%
gg bioclimatic | especializacién definidas  en la presente
E; 0 en Bioclimatica convocatoria.
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No. de
Dedicacion
. o Contratos | minimaa
Cant. Cargo Form’aCI'o n | Experiencia Experiencia Especifica maximo a cumplir para
Académica General P
certificar | ¢| presente
experiencia proyecto (%)
especifica
Areas  nucleo
del
conocimiento
en  ciencias Experiencia profesional en
1 Profesional spcia!es ylo 2 afios acompaﬁamign.to social a cgntratos 9 959
Social ciencias de obra civi. y trabajo con
humanas, o comunidades
educativas,
econdémicas 0
administrativas
Perfil de recién egresado que cuente
Ingeniero con maximo dos afios contados a
Auxiliar ylo | Ingeniero  Civil partir de la obtencion de la tarjeta N/A
1 . . N/A . . . 50%
profesional | o Arquitecto profesional Promedio académico
de apoyo definitivo en la carrera igual o
superior a tres ocho (3,8).
b. Municipio de Cucuta en el departamento del Norte de Santander.
No. de
Dedicacion
.. | Experie Contratos | minimaa
Formacion . L - - .
Cant. Cargo Académica ncia Experiencia Especifica maximo a | cumplir para
General certificar | el presente
experiencia | proyecto (%)
especifica
Director en contratos de consultoria para
la construccion o ampliacion de
edificaciones institucionales definidas en
) ) la presente convocatoria.
1 Director de Arqmt.ecto. . 0 6 afios 9 259%
proyecto | ingeniero civil
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta,
debera ser igual 0 mayor a 590 m2

ottt

T El emprendimiento Minhacienda
3 es de todos

Comprometidos
con Colombia

98




|
|z|
-

ottt

BBVA

Asset Management
Sociedad Fiduciaria

Findeter4

Banca de Desarrollo Territorial

El emprendimiento
es de todos

99

No. de
Dedicacion
Formacion | EXPerie Co’nt.ratos minima a
Cant. Cargo Académica ncia Experiencia Especifica Maximo a | cumplir para
General certificar | ¢| presente
experiencia proyecto (%)
especifica
Experiencia profesional como Arquitecto
de Disefios o Arquitecto disefiador en
contratos de construccidn o ampliacion de
edificaciones institucionales definidas en
la presente convocatoria.
En al menos uno de los contratos
1 Arqu[tecto Arquitecto 6 afios preseqtadqs el area disefiada cubierta 9 259%
Disefiador debera ser igual 0 mayor a 590 m2
En al menos uno de los contratos
presentados, debera acreditar
experiencia en el disefio de una
edificacién institucional destinada para la
primera infancia o en una institucion
educativa.
Experiencia Profesional como Disefiador
Estructural en contratos de construccién o
ampliacion de edificaciones
o ) . institucionales definidas en la presente
Especialist | Ingeniero Civil convocatoria.
1 a con posgrado | 6 afios 2 25%
Estructural | en estructuras
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
debera ser igual o mayor a 590 m2
Ingeniero civil 0
Ingeniero Experiencia profesional en  Disefio
Sanitario 0 hidrosanitario ~ en  contratos  de
Especialist lsngr‘:’i?:rairg construccion o ampliacion  de
a X y ; edificaciones definidas en la presente
1 Hidrosanita Ambiental con | 4 afios convocatoria. 2 20%
. posgrado en el
rio .
area de la
hidraulica, o la
Ingenieria
Sanitaria
Minhacienda
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No. de
Dedicacion
Formacion | EXPerie Contratos | minimaa
Cant. Cargo Académica ncia Experiencia Especifica maximo a | cumplir para
General certificar | ¢| presente
experiencia proyecto (%)
especifica

Experiencia profesional en Disefio

eléctrico en contratos de construccion o

_ ampliacion de edificaciones

.. | Ingeniero PR, .

Especialist A . institucionales definidas en la presente

1 . Eléctrico 0| 4 afios ; 2 20%

a Eléctrico o convocatoria.
Electricista
. - Experiencia profesional en Estudios de
... | Ingeniero Civil . e
Especialist . Geotecnia en contratos de construccion o
con estudios de | . _.. o e 0
1 a en 6 afios | ampliacién de edificaciones 2 15%
.~ | posgrado en o .
Geotecnia . institucionales definidas en la presente
Geotecnia )
convocatoria.
Profesional
de
Seguridad | Profesional en
Industrial Y | Salud
Salud ocupacional,
Ocupacion | arquitecto, . .
. . . Experiencia Profesional como encargado
al y medio | ingeniero civil o . . .
. , : . de seguridad industrial y salud 0
1 ambiente | dreas afines a| 2 afios . : . 2 20%
L ocupacional y medio ambiente para
(SISOMA) | la construccién . L
proyectos de infraestructura civil.
0] que cuente con
Profesional | licencia en
Técnico en | salud
Asegurami | ocupacional
ento  de
Calidad
Profesional
de Experiencia en programacion de obra,

1 Programaci | Arquitecto o 3 afios elaboracion  de  presupuestos vy 9 209
on y | Ingeniero Civil especificaciones técnicas para contratos °
Presupuest de obra civil.

0
Profesional | Arquitecto o I . _—
L ) . Experiencia  profesional en disefio
especialist | Ingeniero Civil o _—
< bioclimético en contratos de edificaciones 0
1 a con 4afios |. .. . 2 10%
o N institucionales definidas en la presente
bioclimatic | especializacién .
o convocatoria.
0 en Bioclimatica
El emprendimiento Minhacienda
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No. de
Dedicacion
Formacion | EXPerie Co,nt.ratos minima a
Cant. Cargo Académica ncia Experiencia Especifica Maximo a | cumplir para
General certificar | ¢| presente
experiencia proyecto (%)
especifica
Areas  nucleo
del
conocimiento
en ciencias I .
. . Experiencia profesional en
Profesional | sociales  y/o . . .
1 A . 2 afios | acompafiamiento social a contratos de 2 25%
Social ciencias » . .
obra civil. y trabajo con comunidades
humanas, o
educativas,
econémicas o
administrativas
Perfil de recién egresado que cuente con
Ingeniero maximo dos afios contados a partir de la
1 Auxiliar y/o | Ingeniero Civil |\ obtencion de la tarjeta profesional. N/A 50%
profesional | o Arquitecto
de apoyo Promedio académico definitivo en la
carrera igual o superior a tres ocho (3,8).

Nota: El personal anteriormente descrito, debera estar disponible durante la elaboracion de los estudios y disefios. Durante
el tramite de Licencias y Permisos, el Contratista debera contar con el personal y disponibilidad necesaria para la obtencion
de los mismos. Los cuales estan incluidos dentro del presupuesto estimado en la etapa I.

No obstante, la dedicacién de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacién, el contratista debera garantizar
su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor nimero de
perfiles.

El director de proyecto debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones citadas por FINDETER y/o ICBF y cuando
FINDETER lo requiera.

Adicionalmente, al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucion de los trabajos:

e Una comisién de topografia, integrada como minimo con un (1) topdgrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero
junto con equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas
y plomadas, con una dedicacion acorde con las necesidades de los proyectos.
Un dibujante con una dedicacion acorde con las necesidades de los proyectos.
Una (1) secretaria, un (1) mensajero, un (1) asesor juridico y un (1) contador con dedicaciones acordes con las
necesidades de los proyectos.Personal requerido en el Anexo, Plan de Gestidn Social.

1.2. ETAPA |l DEL CONTRATO - EJECUCION DE OBRA
Para la ejecucion de esta Etapa, el CONTRATISTA deberéa garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de
la misma, seguin lo descrito a continuacién para cada proyecto:

ottt

a. Municipio de Floridablanca en el departamento de Santander.
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No. de
Dedicacion
2 i Contratos ini
Formacion | Experien Requerimiento particular de Experiencia £ minima a
Cant Cargo cia Especifi maximoa | cumplir para el
Académica General Slpadiil: certificar presente
experiencia proyecto (%)
especifica
Director en contratos de obra para la
construcciéon o ampliacién de edificaciones
institucionales definidas en la presente
Direct del] iero G convocatoria.
1 irector e | Ingeniero Civil o f o . 9 30%
proyecto Arquitecto
En a menos uno de los Contratos
presentados el area construida o ampliada
cubierta debera ser igual o mayor a 590 m2
Experiencia como residente de obra en
contratos de construccién o ampliaciéon de
edificaciones institucionales definidas en la
Resident de | Arauitect presente convocatoria.
1 esidente e| Arquitecto 0], . 9 100%
Obra Ingeniero Civil
En al menos uno de los Contratos
presentados el area construida o ampliada
cubierta debera ser igual o mayor a 590 m2
Ingeniero
Ambiental 0
Profesional  de [ Ingeniero  civil
Seguridad con estudios de
Industrial Y Salud | posgrado en el . .
. . . Experiencia profesional como encargado de
Ocupacional  y|area ambiental o - . . .
. . . . seguridad industrial, seguridad en el trabajo y 0
1 medio ambiente | Profesional  en | 2 afios medio  ambiente  para  provectos  de 2 100%
(SISOMA) O | Seguridad ! Ne para - proy
. . infraestructura civil.
Profesional  en | Industrial o salud
Aseguramiento | ocupacional con
de Calidad licencia en
seguridad y salud
en el trabajo.
Areas nicleo del
conocimiento en
ciencias sociales I . I
. o Experiencia profesional en acompafiamiento
Profesional ylo ciencias . . - . 0
1 . 2 afos social a contratos de obra civil y trabajo con 2 30%
Social humanas, 0 )
) comunidades
educativas,
i econémicas 0
i administrativas
)
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No. de
Dedicacion
Formacion | Experien Requerimiento particular de Experiencia Contratos minima a
Cant Cargo o cia Especifi maximo a | cumplir para el
Académica | General gl certificar presente
experiencia proyecto (%)
especifica
Experiencia profesional como Arquitecto de
Disefios o Arquitecto disefiador en contratos
de construccion o ampliacion de edificaciones
institucionales definidas en la presente
convocatoria.
. En al menos uno de los contratos
Arquitecto . N . o . . 0
1 Disefiador Arquitecto 6 afios pregentados el area disefiada cubierta debera 2 5%
ser igual 0 mayor a 590 m2
En al menos uno de los contratos
presentados, debera acreditar experiencia en
el disefio de una edificacion institucional
destinada para la primera infancia o en una
institucion educativa.
Experiencia Profesional como Disefiador
Estructural en contratos de construccion o
ampliacion de edificaciones institucionales
o Ingeniero  Civil definidas en la presente convocatoria.
1 Especialista con posgrado en | 6 afios 2 5%
Estructural
estructuras
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta debera
ser igual o mayor a 590 m2
Ingeniero civil o
Ingeniero
Sanitario 0 Experiencia  profesional en  Disefio
Ingeniero hidrosanitario en contratos de construccion o
o Sanitario y ampliacion de edificaciones definidas en la
g |Especidlista ) ental  con|4afos | presente convocatoria, 2 5%
Hidrosanitario
posgrado en el
area de la
hidraulica, o la
Ingenieria
Sanitaria

ottt
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No. de
Dedicacion
2 i Contratos ini
Formacion | Experien Requerimiento particular de Experiencia £ minima a
Cant Cargo cia Especifi maximoa | cumplir para el
Académica General Specitica certificar presente
experiencia proyecto (%)
especifica
Experiencia profesional en Disefio eléctrico
en contratos de construccién o ampliacion de
o Ingeniero edificaciones institucionales definidas en la
Especialista s . t tori 0
1 o Eléctrico 0| 4 afios presente convocatoria. 2 5%
Eléctrico .
Electricista
Ingeniero  Civil Experiencia profesional en Estudios de
Especialista en|con estudios de . Geotecnia en contratos de construccion o 0
1 . 6 afios o I o 2 5%
Geotecnia posgrado en ampliacion de edificaciones institucionales
Geotecnia definidas en la presente convocatoria.
Profesional  de . Expenen.czla en programaciéon de obra,
- Arquitecto 0 . elaboracion de presupuestos y 0
1 Programacion y . . 3 afios . - 2 15%
Ingeniero Civil especificaciones técnicas para contratos de
Presupuesto o
obra civil.
b. Municipio de Cucuta en el departamento del Norte de Santander.
No. de
Dedicacion
y i Contratos ini
Formacién | Experien Requerimiento particular de Experiencia - minima a
Cant Cargo cia Especif maximo a cumplir para el
Académica General Sfpdilies certificar presente
experiencia proyecto (%)
especifica
Director en contratos de obra para la
construccion o ampliaciéon de edificaciones
institucionales definidas en la presente
Direct el oo Ci convocatoria.
1 irector e | Ingeniero Civil o .. 9 30%
proyecto Arquitecto
En al menos uno de los Contratos
presentados el area construida o ampliada
cubierta deberé ser igual o mayor a 590 m2
Comprometidos
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No. de
Dedicacion
2 i Contratos ini
Formacion | Experien Requerimiento particular de Experiencia £ minima a
Cant Cargo cia Especifi maximo a cumplir para el
Académica General Specitica certificar presente
experiencia proyecto (%)
especifica
Experiencia como residente de obra en
contratos de construccién o ampliaciéon de
edificaciones institucionales definidas en la
Resident de | Araitect presente convocatoria.
1 esidente e|Arquitecto 0, o 9 100%
Obra Ingeniero Civil
En a menos uno de los Contratos
presentados el area construida o ampliada
cubierta debera ser igual o mayor a 590 m2
Ingeniero
Ambiental 0
Profesional  de | Ingeniero  civil
Seguridad con estudios de
Industrial Y Salud | posgrado en el S .
. . . Experiencia profesional como encargado de
Ocupacional  y| area ambiental o - . . .
. . . . seguridad industrial, seguridad en el frabajo y 0
1 medio ambiente | Profesional  en | 2 afios medio  ambiente  para  provectos  de 2 100%
(SISOMA) O Seguridad ! Ne  para - proy
. . infraestructura civil.
Profesional  en | Industrial o salud
Aseguramiento | ocupacional con
de Calidad licencia en
seguridad y salud
en el trabajo.
Areas nucleo del
conocimiento en
ciencias sociales . . I
. o Experiencia profesional en acompafiamiento
Profesional ylo ciencias | , _ . - . 0
1 . 2 afios social a contratos de obra civil y trabajo con 2 30%
Social humanas, ) )
. comunidades
educativas,
econémicas 0
administrativas
Experiencia profesional como Arquitecto de
Disefios o Arquitecto disefiador en contratos
de construccion o ampliacion de edificaciones
institucionales definidas en la presente
convocatoria.
1 A.rqu[t ecto Arquitecto 6 afios 2 5%
Disefiador
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta debera
ser igual o mayor a 590 m2
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No. de
Dedicacion
Formacion | Experien Requerimiento particular de Experiencia Contratos minima a
Cant Cargo cia - maximo a cumplir para el
Académica General Especmca certificar presente
experiencia proyecto (%)
especifica
En al menos uno de los contratos
presentados, deberd acreditar experiencia en
el disefio de una edificacién institucional
destinada para la primera infancia o en una
institucion educativa.
Experiencia Profesional como Disefiador
Estructural en contratos de construccién o
ampliacion de edificaciones institucionales
o Ingeniero  Civil definidas en la presente convocatoria.
1 Especialista con posgrado en | 6 afios 2 5%
Estructural
estructuras
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta debera
ser igual o mayor a 590 m2
Ingeniero civil o
Ingeniero
Sanitario 0 Experiencia  profesional en  Disefio
Ingeniero hidrosanitario en contratos de construccion o
o Sanitario y ampliacién de edificaciones definidas en la
1 Especialista Ambiental  con |4 afios | presente convocatoria. 2 5%
Hidrosanitario
posgrado en el
drea de la
hidraulica, o la
Ingenieria
Sanitaria
Experiencia profesional en Disefio eléctrico
en contratos de construccion o ampliacion de
o Ingeniero edificaciones institucionales definidas en la
g | Especilista Eléctrico o|4afios | presente convocatoria. 2 5%
Eléctrico -
Electricista
Ingeniero  Civil Experiencia profesional en Estudios de
Especialista en|con estudios de . Geotecnia en contratos de construccion o
1 . 6 afios o e o 2 5%
Geotecnia posgrado en ampliacién de edificaciones institucionales
Geotecnia definidas en la presente convocatoria.
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No. de
Dedicacion
L i Contratos ini
Formacion | Experien Requerimiento particular de Experiencia £ minima a
Cant Cargo cia Especifi maximo a cumplir para el
Académica | General speciiica certificar presente
experiencia proyecto (%)
especifica
Profesional  de . Expenen.clla en programaciéon de obra,
. Arquitecto 0 . elaboracién de presupuestos y 0
1 Programacion 'y . . 3 afios I - 2 15%
p Ingeniero Civil especificaciones técnicas para contratos de
restpuesto obra civil

Nota 1: El director de proyecto debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar
en desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones citadas por FINDETER, y/o ICBF y cuando
FINDETER lo requiera, y debera garantizar el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad implementados

Nota 2: El residente de obra debera tener una dedicacién del 100% y deberd garantizar junto con el profesional SISOMA
el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad y el plan de aseguramiento de calidad de la obra.

No obstante, de ser necesario una mayor dedicacién para el personal anteriormente descrito, el contratista debera
garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor
numero de perfiles.

Nota 3: El contratista debera contar con el acompafiamiento de los especialistas toda vez que ellos son los responsables
de los estudios y disefios por lo tanto deberan atender cualquier consulta durante la ejecucién de la etapa Il, se podra
contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 4: La implementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo del
contrato, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento del cronograma.

Nota 5: El contratista debe garantizar que, de requerirse la participacién de alguno de los profesionales que participaron
durante la etapa de obra en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacién, se podra contar con ellos sin que
signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE

Nota 6: Durante la Ejecucion de Obra, EL CONTRATISTA, debera contemplar UNA JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA
DE 10 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecucion establecidos en el presente documento. A
razon de lo anterior, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, debera aplicar de igual manera una jornada de trabajo en
iguales condiciones a las exigidas al contratista de obra. En caso de ser necesario podra ser exigible al Contratista de
Obra la implementacion de minimo DOS (02) Jornadas de trabajo de OCHO (08) horas diarias, cada una de ellas asi: (1ra.
Jornada: 06:00 a.m. — 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. — 10:00 p.m.) con personal diferente en cada una de las
jornadas, para lo cual deberé tramitar ante la administracion municipal los permisos correspondientes.

Nota 7: El CONTRATISTA debera vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del
personal de obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde se esta desarrollando
el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a
cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto o de la regién. La Interventoria sera la encargada
de verificar el cumplimiento de esta condicion.

Nota 8: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acomparien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a
” suscripcion del acta de inicio 0 emision de la orden de inicio del contrato.
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Nota 9: El personal calificado de los proyectos vinculado por el CONTRATISTA debera corresponder como minimo a un
cincuenta por ciento (50%) de mujeres, dicha condicién sera verificada por el Interventor y en los casos en los que el
contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicién por circunstancias que afecten la ejecucion del
contrato, la interventoria debera evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste en el porcentaje.

Nota 10: En desarrollo del componente social, la interventoria seleccionada debera garantizar que el Profesional Social
del contratista de obra tenga domicilio en la zona de influencia de los proyectos; adicionalmente, este profesional debera
aprobar y acompafiar todas las actividades sociales a desarrollar, como lo son el plan de gestidn social, caracterizaciones,
reuniones, conformacién de comités de seguimiento, cartografia para identificacién de riesgos sociales, caracterizacién de
actores institucionales y noinstitucionales, y las demas que se requieran para garantizar el cumplimiento de los parametros
estipulados en los lineamientos para la gestion social y reputacional. En los casos en los que el contratista demuestre la
imposibilidad de cumplimiento de esta condicidn, la interventoria debera evaluar dicha situacion y autorizar la contratacion
de un profesional sin domicilio en la zona.

Nota 11: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia,
en caso de incumplimiento por parte del Contratista, se procedera a la aplicacién de las sanciones contractuales
correspondientes.

Adicionalmente, al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucion de los trabajos, en el contrato para cada proyecto:

e Un (1) Maestro de obra, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos.

e Una comisién de topografia, integrada como minimo con un (1) topografo profesional y un (1) auxiliar cadenero junto
con equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y
plomadas, con una dedicacion acorde con las necesidades de los proyectos.

e Un (1) Servicio de Vigilancia por proyecto con una dedicacién del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos,
dia/noche.

e Una(1) secretaria, un (1) dibujante, Un asesor juridico, y un (1) contador con dedicacién acorde con las necesidades
de los proyectos.

e Un (1) almacenista.

e  Personal requerido en el Anexo, plan de gestion social.

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcidn de acta de inicio, de orden de inicio o similares o0 no aporte en
el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER CENTROS SACUDETE, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere
lugar, y dispondra de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el
proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos
por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas alla
que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente ubicado
en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la
entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de
la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.”

1.3. CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA

En concordancia con lo establecido enlaley 1780 de 2016, a través de este proyecto se debera promover el primer empleg
|:| Para este proceso de seleccion, el CONTRATISTA debe vincular el Ingeniero Auxiliar y/o profesional de apoyo teg
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en cuenta las siguientes condiciones: la promocidn, recepcién de hojas de vida, la seleccién y contratacion estara a cargo
del CONTRATISTA, quien debera propender con mano de obra calificada cuya eleccion debera realizarse mediante un
proceso de seleccion de personal que aplique el CONTRATISTA, garantizando una escogencia objetiva, idonea y
transparente donde el promedio académico juegue el papel preponderante. Las condiciones que el Ingeniero Auxiliar y/o
profesional de apoyo, debe acreditar son las siguientes:

Banca de Desarrollo Territorial

e  Perfil de recién egresado que cuente con maximo dos afios contados a partir de la obtencion de la tarjeta profesional.
e  Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8).

Todo el personal anteriormente descrito para el contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual, los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad.

i
i
I
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE
Bogoté D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-0-032-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar la CONTRATAR “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE DOS CENTROS
SACUDETE (TIPO I) UBICADOS EN FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EN CUCUTA,
DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro;

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando

la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo

con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo

desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatoldgicas,

geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio o unidn temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demés prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos Y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion da

” terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en ¢z
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resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos Yy formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre 0 Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en;
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.:

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil.
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil, yo
(nombres 'y apellidos) Ingeniero Civil , con Matricula Profesional No. y C. C. No.
de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)

!
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE
Bogoté D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-0-032-2021
Objeto CONTRATAR “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE DOS CENTROS SACUDETE

(TIPO 1) UBICADOS EN FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EN CUCUTA, DEPARTAMENTO DEL
NORTE DE SANTANDER”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacidn expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun

el caso:
Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaifiia) identificada con Nit

, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad
social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacién Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el
presente proceso de seleccidn, (0 sea, enlos cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos). Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes
1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ___ Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto
con la propuesta la planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito
que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar
correspondiente a la ndmina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera acredi
el cumplimiento de esta obligacién con la presentacion del dltimo certificado de pago de planilla o con la constg
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afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, en la cual se
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacién al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de
la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.

i
i
I
i

"3 El emprendimiento Minhacienda
es de todos

Comprometidos
con Colombia

113




BBVA Findeter4

Asset Management Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

FECHA PORCENTAJE
CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE | DE )

EJECUTADAS | SMMLV CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPACIO
INICIO
N (C, UT)

1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar,

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ninguin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informaciéon que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al méximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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. FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 OFERTA ECONOMICA”
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