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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS
SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA VALIDACION DE DIAGNOSTICOS
Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y
VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL GRUPO 3 CESAR” con actividades, presupuestos
y productos definidos, por el esquema de pago por precio global sin formula de reajuste.

ALCANCE DEL PROYECTO

Conforme a los diagnésticos recibidos del MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN vy las viabilidades juridicas
efectuadas por FINDETER, el alcance del proyecto corresponde a mejoramiento de aulas, baterias sanitarias, comedor y
espacios complementarios de las sedes educativas priorizadas para la ETC.

1.1.1.  ALCANCE DE LA INTERVENTORIA

La Interventoria, se encuentra regulada de manera amplia en las siguientes normas generales de la contratacion,
Estatuto Anticorrupcion, Cédigo Disciplinario Unico y la Ley Anti tramites:

- Ley 80 de 1993

- Ley 1150 de 2007

- Decreto 1082 de 2015

- Ley 1474 de 2011

- Ley 1952 de 2019

- Decreto Ley 19 de 2012

Las anteriores referencias normativas son las aplicables al momento de la presente Convocatoria, sin perjuicio de la
aplicaciéon de nuevas normas que sean expedidas con posterioridad a la misma, que modifiquen o complementen las
mismas.

La Interventoria integral a contratar tendra el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacién del compromiso contractual suscrito para el
mejoramiento de sedes educativas viabilizadas y priorizadas por el MEN, a partir de la adjudicacién del contrato, hasta la
terminacion y liquidacién del contrato.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del manejo financiero del
Contrato de Obra. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidacion, adelantara todas las acciones e
insumos necesarios para la liquidacion definitiva, objeto de esta Interventoria e informar a FINDETER sobre dichas
acciones e insumos incluyendo la revision y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes, revisar conceptuar y
liquidar las deudas que a la fecha de la reversidn se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el
cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econdmica y financiera. Ademés de la elaboracion de los
formatos que para el proceso de liquidacién que FINDETER solicite; bajo disposiciones y normas aplicables.
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CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacién de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucion de la obra, con el fin de controlar el buen manejo e inversion
de los recursos, bajo disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes actividades y métodos
de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental,
programas de adaptacién de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales del MEN entre otros, sean
implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la
normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en la presente Convocatoria — Plan de Gestiéon Social. Incluye, entre otros aspectos, la verificacion del
cumplimiento en la ejecucion de los instrumentos de gestién social establecidos en el PGS, las leyes en materia de
atencion al usuario, seguimiento del tramite de peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al
manejo social de la construccién de las obras y de las medidas sociales establecidas en el plan de manejo ambiental y
en general, la verificacién del cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en este documento; ; bajo
disposiciones y normas aplicables.

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos
regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Obra, asi como apoyar a FINDETER, el MEN, y
el P.A Asistencia Técnica en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y cantidad para los
materiales y su aplicacién, a la calidad y cantidad de los items de construccién ejecutados y el seguimiento
correspondiente a los procesos y procedimientos correspondientes al sistema constructivo que se aplica en obra (segin
disefios y estudios técnicos suministrados) y para lo cual debe tener en cuenta los materiales a utilizar, las
especificaciones técnicas y normas de calidad, las técnicas de construccion, los ensayos las pruebas técnicas y de
laboratorio a materiales y su aplicacion, instalaciones técnicas y su instalacién, y correcto recibo que garantice su
funcionamiento, bajo disposiciones y normas aplicables.

Lo anterior, sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento.

Para lo cual, se requiere el acompafiamiento de una Interventoria que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el
contratista ejecutara, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos
integrantes (términos de referencia, estudio previo, contrato), especialmente en relacién con:

1. Las especificaciones y demas actividades técnicas del objeto contratado
2. Actividades administrativas a cargo del contratista

3. Actividades legales

4. Actividades financieras y presupuestales

5. Toda estipulacion contractual y de los planes operativos

6. Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad

La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio, realizara la Interventoria Técnica,
Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucién del contrato, derivado de la
convocatoria que se abrird para contratar el proyecto “VALIDACION DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS
OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL GRUPO 3 CESAR”, la cual se puede consultar en la pagina web de LA
CONTRATANTE y www.findeter.gov.co

Adicionalmente la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo del
contrato.
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Resulta oportuno y conveniente contar con los servicios de un profesional que ejerza como interventor y que garantice el
cumplimiento de los objetivos del contrato y del proyecto, y que asuma las obligaciones de seguimiento a la ejecucion del
contrato con la responsabilidad social, administrativa, fiscal y disciplinaria que lo cobijan gracias a su actuacion como
veedor en calidad de interventor de recursos publicos, asegurando el méaximo cumplimiento del objeto contractual.

11.2. PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL

Una vez sean culminadas las obras y se suscriba el acta de terminacién correspondiente, el Interventor deberd iniciar el
proceso de recopilacion de la informacién necesaria para realizar el cierre contractual del Contrato de Obra e
Interventoria, para lo cual tendra un plazo maximo de hasta UN (01) MES contados a partir de la suscripcion del acta de
terminacion de la Obra.

Al término del plazo citado el Interventor debera allegar todos aquellos documentos que requiere el contrato de obra y de
interventoria para su liquidacion, los cuales se encuentran contenidos en los formatos de Acta de Liquidacion Contrato
de Obra y el Acta de Liquidacién final del Contrato de Interventoria, suscrito a través del Patrimonio Auténomo.

11.3. OTRAS ACTIVIDADES

Para la ejecucion del proyecto, el contratista, en el mismo plazo contractual, debera desarrollar las siguientes
actividades:

- Suficiencia en conocimiento de los diagnésticos, estudios y obras existentes: El oferente debera conocer el
proyecto objeto de intervencidn, conforme los soportes y documentacién publicada en la presente convocatoria. Sera
responsabilidad del oferente saber el estado actual del terreno, y asi mismo, revisar, evaluar y determinar la suficiencia
permanente de los planos, disefios, estudios técnicos, entre otros.

- Cronograma de obra a cargo del Contratista de Obra: El interventor validara y dara su aprobacion al Cronograma de
Obra presentado por el contratista de obra, quien lo debera presentar dentro de los 5 dias habiles a partir de la firma del
acta de inicio, en las condiciones establecidas en el correspondiente proceso contractual. El Cronograma de Obra debe
contener el programa detallado de obra utilizando una herramienta computacional tipo Microsoft Project o similar para las
obras del proyecto. EI Programa debera abarcar todas las actividades de modo que se identifiquen claramente todos los
frentes y grupos de obra que se ejecutaran, con sus precedencias, tiempos de ejecucion, determinacion de la ruta critica,
recursos de personal y requerimientos de equipos necesarios para cumplir el programa de obra propuesto. El contratista
de obra de acuerdo con su propia metodologia de trabajo, disponibilidad de equipos y demas consideraciones
particulares, podra establecer libremente la secuencia de desarrollo de las obras, siempre y cuando garantice la
terminacion de las obras dentro de los plazos establecidos en el contrato. Este cronograma debera respetar los hitos
representativos indicados en la Curva “S” conforme lo descrito y en el tiempo alli sefialado, el cual se relaciona méas
adelante y hace parte integral de las obligaciones del Contrato.

En todo caso, una vez presentado por el contratista de obra al interventor el Cronograma de Obra y los Hitos
correspondientes, se entendera que la responsabilidad en el cumplimiento de estos sera asumida en su totalidad por el
Contratista de obra, y del cual la Interventoria velara por su estricto cumplimiento.

El Cronograma de Obra se refiere exclusivamente a la ejecucion de las obras de construccién incluyendo adecuaciones
necesarias para inicio de actividades o continuacién de actividades de construccién, excavaciones, obras de remocion,
construccion de estructuras de concreto, suministro e instalacién de redes hidrosanitarias, eléctricas, gas y voz y datos,
construccion y conexion de redes de servicios publicos, suministro e instalacion de estructura metélica, realizacion de
obra blanca y deméas actividades que garanticen la funcionabilidad del proyecto cumpliendo con las respectivas
especificaciones técnicas.
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Cada Hito puede estar compuesto por varias actividades, las cuales pueden llevarse a cabo con anterioridad a la fecha
estimada propuesta. No obstante, debera dar cumplimiento a la Curva “S” conforme lo informado anteriormente.

Al finalizar el plazo estipulado para la ejecucion de cada Hito, tanto el interventor como el contratista deberan realizar un
reporte conjunto con el fin de determinar el porcentaje de ejecucion de las obras correspondientes a cada Hito, asi como
reportar, en caso de que se presente, la existencia o no de obras pendientes de ejecutar por el contratista, y que son
necesarias para cumplir con la totalidad de las obligaciones contenidas para cada Hito. El interventor debe tener
presente que si al vencerse el plazo previsto para cada Hito el Contratista no cumple con la terminacion del mismo, se
entendera que ha incumplido con el Hito y, por lo tanto, se hara acreedor de las multas y sanciones establecidas en el
Contrato, desde el vencimiento del plazo para el cumplimiento del Hito hasta el instante en que cumpla con el ciento por
ciento (100%) de las obras del respectivo Hito.

El contratista debe entregar a su vez la metodologia general de ejecucién de la obra, la cual debe estar acorde con la
programacion presentada.

A la fecha de finalizacion contractual se debe suscribir el acta de terminacion de la etapa de construccion. El contratista
debera presentar a la interventoria la aceptacion de la Secretaria Distrital de Salud para su funcionamiento, en aquellas
instituciones que cuenten con cocina.

1.1.4.  PLAN DE GESTION SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se entendera Gestion Social como la estrategia que integra acciones comunitarias que fortalezcan la escucha, el didlogo
y la construccion de tejido social con el establecimiento de condiciones que promueven la apropiacion y sostenibilidad
del proyecto.

El interventor debera garantizar que el Contratista de obra cumpla la implementacion de un Plan de Gestidn Social (PGS)
el cual se debe fundamentar en los lineamientos de FINDETER adjunto al presente documento. Para ello debera tener
en cuenta que el PGS debera ser aprobado por la Interventoria con el aval de FINDETER, los cuales validaran el
cumplimiento de los siguientes componentes al interior del mismo:

e Lectura territorial con la cual se realiza una caracterizacion del territorio y de la poblacién a través de un diagnéstico
participativo, socioecondmico y cultural.

e  Comunicacion y divulgacién, donde se desarrollan espacios amplios de informacion para la solucién de inquietudes
de la poblacién generadas en torno al proyecto, disminuyendo las incertidumbres frente al mismo.

e Respeto y proteccion del medioambiente, la cultura y la equidad de género, donde el didlogo e intercambio de
saberes crea espacios de trabajo para la recuperacion y promocion del medio ambiente, la cultura y el género.

e  Gestion humana y contratacion de mano de obra de la localidad / zona, con la cual se busca incidir en las
condiciones laborales de la zona y mejorar la relacién del personal contratado y la comunidad.

e Acompafiamiento social en actividades técnicas, de manera que a través de los distintos planes de manejo de
afectaciones y molestias se prevean recursos para mitigar los impactos negativos que se realicen temporalmente.

e  Monitoreo, evaluacion y seguimiento, con el cual se verifica que la planificacién de la gestion social en el proyecto
se haya cumplido, y adicionalmente incluye procesos de anélisis, seguimiento y gestién de resultados esperados y no
previstos.

1.2. UBICACION DEL PROYECTO

Pagina 8 de 79



AR {11 ()

Presidencia
de la Republica

Financiera del Desarrolio

Findeter :

es de todos

MAPA POLITICO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

GuANRA

NORTESANTANDER

swemeoomnonre G
conceemaa. (D
Sums e O -
Senno
svaraaon s @D

ROLIVAR

Figura 1 - Ubicacién del municipio de Valledupar en el Departamento del Cesar.
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Las obras a ejecutar se encuentran el area rural del municipio de Valledupar y son las siguientes:

No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO INSTITUCION EDUCATIVA SEDE
1 CESAR VALLEDUPAR LE. RODOLFO  CASTRO RODOLFO CASTRO CASTRO
CASTRO
IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ | [IE ANTONIO  ENRIQUE  DIAZ
2 CESAR VALLEDUPAR MARTINEZ MARTINEZ
3 CESAR VALLEDUPAR I.E. PATILLAL ESCUELA RURAL MIXTA DE PATILLAL
4 CESAR VALLEDUPAR I.E. SAN ISIDRO LABRADOR | CONC ESC LUCILA CARRILLO DE DIAZ
ESCUELA RURAL MIXTA NO. 2 DE
5 CESAR VALLEDUPAR I.E. DE AGUAS BLANCAS AGUAS BLANCAS
6 CESAR VALLEDUPAR :\ZIISJLTUTO AGRICOLA LA SAN FERNANDO DE RIO SECO
I.E. GUATAPURI DE | ILE. GUATAPURI DE PROMOCION
PROMOCION SOCIAL DE | SOCIAL DE GUATAPURI -
7 CESAR VALLEDUPAR GUATAPURI( - | CHEMESQUEMENA - SEDE
CHEMESQUEMENA PRINCIPAL
8 CESAR VALLEDUPAR l\I/II\:IS\RTUTO AGRICOLA LA ESCUELA RURAL MIXTA LA MINA
9 CESAR VALLEDUPAR IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ ESCUELA RURAL MIXTA DE BADILLO
MARTINEZ
10 CESAR VALLEDUPAR I.E. PATILLAL ESCUELA NUEVA LA VEGA ARRIBA
I.LE. LUIS  RODRIGUEZ | ESCUELA RURAL MIXTA SAN
11 CESAR VALLEDUPAR VALERA MARTIN
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No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO INSTITUCION EDUCATIVA SEDE
I.E. GUATAPURI DE
PROMOCION SOCIAL DE
12 CESAR VALLEDUPAR GUATAPURI _ ESCUELA LA ESTACION
CHEMESQUEMENA
I.E. GUATAPURI DE
PROMOCION SOCIAL DE | ESCUELA RURAL MIXTA DE
13 CESAR VALLEDUPAR GUATAPURI - | CHEMESQUEMENA
CHEMESQUEMENA
14 CESAR VALLEDUPAR LE. LUIS RODRIGUEZ ESC RUR MIXTA BUENOS AIRES
VALERA
I.E. LUIS RODRIGUEZ | ESCUELA RURAL MIXTA EGLENIA
15 CESAR VALLEDUPAR VALERA QUIROZ - SEDE PRINCIPAL
I.E. LUIS RODRIGUEZ | ESCUELA  RURAL MIXTA LAS
16 CESAR VALLEDUPAR VALERA MERCEDES
IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ
17 CESAR VALLEDUPAR MARTINEZ ESC NUEVA DE LAS RAICES
18 CESAR VALLEDUPAR :\';:ISJLTUTO AGRICOLA LA ESC NUEVA HATICONO 1
19 CESAR VALLEDUPAR :uISJLTUTO AGRICOLA LA ESCUELA NUEVA RAMALITO
20 CESAR VALLEDUPAR |.E. SAN ISIDRO LABRADOR | ESCUELA NUEVA PONTON
21 CESAR VALLEDUPAR Escuela Guatapuri Escuela Guatapuri
22 CESAR VALLEDUPAR IE San Isidro Labrador IE San Isidro Labrador
23 CESAR VALLEDUPAR Escuela Nueva las Flores Escuela Nueva las Flores
24 CESAR VALLEDUPAR Escuela Nueva Mojao Escuela Nueva Mojao
25 CESAR VALLEDUPAR Escuela Rancho de la Goya | Escuela Rancho de la Goya

En los diagnosticas efectuados y recibidos del MEN, se puede observar el respectivo Registro Fotografico de cada uno
de los predios y el estado actual de su infraestructura.

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO

El presupuesto estimado para la ejecucién del Contrato de Interventoria es de CIENTO ONCE MILLONES VEINTIOCHO
MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. ($111°028.590.00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos,
tasas, o contribuciones a que hubiere lugar ya sea de orden nacional o local.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor
multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria,
ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA y demas tributos que se causen por el
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hecho de su celebracién, ejecucion y liquidacion, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucién
del mismo.

Para la estimacion del presupuesto de la INTERVENTORIA, se adopta la metodologia de reembolso de sueldos reales
del Contratista, afectados por un factor multiplicador aplicable sobre los sueldos, méas costos directos.

El factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan
efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localizacién

El proponente debera ofertar un valor no inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto estimado
para la convocatoria, para lo cual debera tener en cuenta los siguientes valores minimos y maximos, para cada etapa
asi:

a) Valor Minimo y Valor Maximo de la Etapa I:

Valor Minimo Valor Maximo de

DESCRIPCION de I Etapa la Etapa

Interventoria a la Validacién de Diagnosticos necesarios para
los Mejoramientos priorizados por EI MEN para las I.E. a| $11°064°015.00
intervenir.

Hasta la suma de
$127293.350.00

b) Valor Minimo y Valor Maximo de la Etapa II:

DESCRIPCION Valor Minimo de la Valor Méximo de
Etapa la Etapa
Interventoria a la Ejecucion de Mejoramientos priorizados . Hasta la suma de
por El MEN para las |.E. a intervenir. $ 85°445.916.00 $98°735.240.00

VALORES MAXIMOS Y MINIMOS DEL PRESUPUESTO

Valor Minimo de Ila

DESCRIPCION Etapa Valor Maximo de la Etapa

ETAPA I |Interventoria a la Validacion de

Diagnosticos necesarios para los Mejoramientos A .
priorizados por El MEN para las I.E. a intervenir. $11064'015.00 Hasta la suma de §$ 12'293.350.00
(Incluye IVA 19%)

ETAPA II: |Interventoria a la Ejecucion de

Mejoramientos priorizados por EI MEN para las |.E. a $ 88°445.916.00 Hasta la suma de $ 98°735.240.00
intervenir. D o
(Incluye IVA 19%)

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO-PE (Etapa | + ,

Etapa Il) (Incluye IVA 19%) $99.509.931.00 Hasta la suma de $111°028.590.00

El valor minimo establecido corresponde al valor que podria ofrecer el contratista para la ejecucion de la Interventoria
garantizando estandares de calidad y cumpliendo con las condiciones minimas exigidas dentro de los documentos de la
convocatoria.
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Asi mismo, deberan revisar para la estructuracién de su propuesta las especificaciones técnicas y planos, toda vez que
en aquellos eventos en que el contratista durante el proceso de seleccidon no haya advertido y objetado aspectos
relacionados con las especificaciones técnicas del proyecto y durante la ejecuciéon del mismo se generen diversas
interpretaciones, correspondera a la entidad contratante determinar el alcance y concepto de dichas especificaciones.

Para la convocatoria el proponente debera tener en cuenta las especificaciones técnicas particulares del proyecto las
cuales hacen parte de los documentos publicados en la pagina web de la entidad.

El proponente debera tener en cuenta que el valor total de la propuesta econdmica, una vez efectuadas las correcciones
aritméticas, no debe superar el valor del presupuesto estimado para la presente convocatoria, ni ser inferior al valor
minimo establecido. Si no cumple lo anterior, la propuesta sera rechazada.

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes al IVA, otros impuestos, tasas,
contribuciones, retenciones, o gravamenes del orden nacional o local, que se causen con ocasion de la suscripcion,
ejecucion y liquidacion del contrato a que hubiere lugar.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, es EL
CONTRATANTE Yy realiza la contratacion bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo global del contrato es de CINCO (5) MESES, que se contabilizara a partir de la suscripcién del acta de inicio del
respectivo contrato.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante discriminado como se presenta a continuacion:;

PARA LAS SEDES EDUCATIVAS A INTERVENIR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Interventoria a la Validacion de Diagnésticos Un (1) Mes *
Cuatro (4) Meses*
ETAPA II: Interventoria a la Ejecucién de Obras de (Incluido 1 mes para CINCO (5) meses
Mejoramiento efectuar el cierre y
liquidacion del proyecto)

El plazo de ejecucion del contrato de interventoria serd de CINCO (5) MESES, teniendo en cuenta que, de conformidad
con lo establecido en los documentos de la convocatoria, el plazo de ejecucion del contrato de Mejoramiento se tiene
previsto en CUATRO (4) MESES, por lo cual la interventoria a contratar tendra un plazo adicional de un (1) mes con el
fin de efectuar el cierre y liquidacion del proyecto.
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Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada etapa. La distribucién de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econdmica.

Una vez sea celebrado el contrato producto de la presente convocatoria, se entendera que el futuro CONTRATISTA
acepta suscribir acta de suspension por cada proyecto y por término indefinido, en el momento en el que se presente la
totalidad de las siguientes condiciones:

1. Certificacion de la radicacion ante las oficinas de Planeacion o Alcaldias municipales, del permiso para la ejecucién
del proyecto (en los casos que aplique).

2. Certificacion de la radicacién ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en el Municipio, de los
diagnésticos, estudios técnicos y demas soportes juridicos necesarios para el tramite y expediciéon de las
viabilidades o factibilidades que permitan la conexion de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su
responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto (en caso de requerirse),.

3. Certificacion de la radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las autoridades ambientales del
orden local o nacional (en caso de requerirse), para el tramite y expedicion de los permisos o autorizaciones
necesarios para la ejecucion del proyecto.

4,  Entrega a la supervision designada por FINDETER de las Hojas de Vida y demas soportes necesarios del personal
minimo exigido para la Etapa Il - Construccién de las Obras.

Cumplido los anteriores requisitos, el contratista de interventoria se obliga a suscribir el Acta de Suspension del Contrato
en un plazo maximo de dos (02) dias siguientes a la comunicacién radicada por la Supervision.

Se suscribira el reinicio del contrato, una vez se cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:

a) Una vez obtenidos los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad competente.

b) Una vez se obtenga los, permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad ambiental
competente (En el caso en que aplique).

c) Una vez se apruebe por parte de la interventoria del Contrato, las hojas de vida del personal minimo exigido
para la Etapa Il del contrato.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos
en el Contrato. La no aceptacion o renuencia a la suscripcion del Acta de Suspensidn por parte del contratista sera
objeto de la aplicacién de las acciones contractuales a que haya lugar, toda vez que son situaciones previsibles por el
contratista.

Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar
dicha situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y otra
etapa por causas ajenas a su voluntad, esta situacién es aceptada por el contratista con la presentacion de la propuesta
y la posterior suscripcion del contrato.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de
garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de
contencion, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan
dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en el presente
documento.
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~ SUBCAPITULO I ,
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, esté interesado
en contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A LA VALIDACION DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL GRUPO 3 CESAR”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, etapas del contrato, duracién de cada etapa, obligaciones, actividades,
productos, valor y forma de pago de cada etapa, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran descritas en
el ANEXO TECNICO que forma parte integral de los presentes Términos de Referencia.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en
los presentes términos de referencia, su ANEXO TECNICO, y en el contrato.

Sera responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean
consistentes con los requisitos de los estudios, disefios y construccion a contratar sobre los cuales se ejercerd la interventoria,
asi mismo tendra como obligacién ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes términos de
referencia, su anexo técnico y en el contrato.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar.
En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucién de las
actividades y/o del proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones

2.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacion profesional y experiencia deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado para verificacién de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucion del mismo.

De modo que, para la elaboracién de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y

ademas aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su
propuesta econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el
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personal o los recursos suficientes para la ejecucién del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la
CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de la Gerencia de Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al supervisor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.3.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de
modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacion académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico
o de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademés de lo anterior, se debera
adjuntar certificacion o soporte de evidencia de la ejecucién del proyecto debidamente suscrita por la entidad que
contratd la ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecuciéon del contrato o proyecto o tomar la
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informacion que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no
cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena préactica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacion académica, la cual se aceptara Unicamente para
aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que
procedia la misma y conforme a los parametros alli indicados

2.4. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia de
Infraestructura administrado por el PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA FINDETER - FIDUCIARIA
BOGOTA y PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, se
verificara, previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no
supere el 100% de la dedicacién acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal
que supere esta dedicacion.

2.5. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece Ia tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en
relacién con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberén tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que
se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestién del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

4. En el elemento de la asignacién de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

5. De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de
los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningin reconocimiento,
ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de
estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

6. Silos interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que
sean evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar
desequilibrio econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base
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en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no
hayan sido anunciados por el contratista en dicha etapa.

7. Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestién de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

8. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar
Su propuesta.

2.6. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervision del contrato serd ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica - Gerencia de
Infraestructura de FINDETER, quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable, ambiental y juridico del contrato desempefiando las funciones previstas en el Manual de Supervisién del
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018 vigente, el Manual de
Supervisién e Interventoria de Findeter que se encuentre vigente, las Reglas de Participacion de los términos de
referencia y el contrato, verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

El supervisor del contrato esta facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles 0 que puedan poner o pongan en riesgo
el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

En ninglin caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

2.7. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente
a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la prevision de los posibles
riesgos en la ejecucion del mismo, se determind la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la garantia
que el contratista debera constituir y presentar al PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA
FINDETER MEN 1229-2018, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya péliza
matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

MONTO DEL RESPONSABLE
AMPARO AMPARO VIGENCIA
o 30% del valor del Vigente por 9I plazo de ejecucion del
Cumplimiento contrato y seis (6) meses mas
contrato
De Salarios, prestaciones Contratista de Ejecucion
sociales e | 10% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del |del Contrato
indemnizaciones contrato contrato y tres (3) afios mas.
laborales
Vigente por el plazo de ejecucion del
0 contrato y por tres_(3) afios contados
Calidad del Servicio 30% del valor del a partir de la suscripcion del Acta de
Contrato . ) L
entrega y recibo a satisfaccion final del
contrato.
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GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

MONTO DEL | VIGENCIA RESPONSABLE
AMPARO AMPARO
Responsabilidad ~ Civil | 20% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucién del [Contratista de Ejecucion
Extracontractual Contrato contrato y cuatro (4) meses mas del Contrato

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA
FINDETER MEN 1229-2018 es requisito previo para el inicio de la ejecucién del contrato, razén por la cual, ningln
contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion o de la Etapa sin la respectiva
aprobacion de estas

La pdliza que expida la compafiia de seguros debera contener, por condicién particular expresa, que para efectos de
este contrato, no se aplicara ninguna clausula o estipulacion de indemnizacién proporcional atada al cumplimiento de la
obligacion asegurada. Asi las cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segln el valor asegurado en la
pdliza, sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y
el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago.

2.7.1. PARA CONSTITUIR LAS GARANTIAS O POLIZAS, EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PODRA OPTAR
POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptado por FINDETER,
en relacién con las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, en formato
EN FAVOR DE PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira
como tomador, asegurado y beneficiario, y EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA como afianzado.

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
podra solicitar la expedicion de la pdliza a través de Liberty Seguros S.A., y hara entrega de los documentos e
informacién requeridos, con el fin de solicitar la expedicion de la péliza.

En atencion a la obligacién del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA de presentar los documentos que sean requeridos
para la constitucion de la pdliza, éste se hara responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se
obligara a indemnizar a LA CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentacion de los
mismos, en especial por el incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas
pero sin limitarse a las objeciones que la Compafiia de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la
declaracién del estado real del riesgo, asi como cualquier otra que le corresponda.

La contratacion de las polizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA de su obligacién de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del
incumplimiento del contrato que no fuesen cubiertos por la péliza mencionada o en exceso de esta.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién de la
expedicion de las pélizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones,
prorrogas o cualquier ofro anexo que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA se compromete a entregar las pélizas con su respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias
siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que
se refieran a este contrato y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA no entregue los
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documentos dentro del plazo estipulado, con la suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y
representacion EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos
contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestién de los saldos a favor
de EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacion del
contrato en mencion. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:
e Tomador: EL CONTRATANTE
e Asegurado: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
o Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados.

2. En el caso que EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA decida no adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgo,
se obliga a constituir las pdlizas objeto del presente contrato con cualquier Compaiiia de Seguros legalmente establecida
en Colombia, en formato EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se
constituird como tomador y afianzado, y EL CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

a) Como condiciones particulares o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la péliza de
Cumplimiento en el formato sefialado, se deberan incluir lo siguiente:
o Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.

e lrrevocabilidad del seguro y no modificacién de los términos del seguro sin consentimiento del
CONTRATANTE

o No terminacion automatica del seguro.

e Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.

e Renuncia expresa al derecho de subrogacién de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y
filiales.

e Inoponibilidad de excepciones de la compafiia de seguros al asegurado.

o Improcedencia de la figura de la agravacion del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte
del CONTRATANTE las modificaciones de plazo de ejecucion dentro del término del amparo automético
de hasta 30 dias para prérrogas.

e No se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.

b) En caso de existir modificaciones, se debera realizar la respectiva actualizacién o adicion de cobertura.
En ningun caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un
texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:

“Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente,
mediante sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion
de servicios”.

c) Las polizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:

e Tomador: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
e Asegurado: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
o Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion de la
expedicion de las pélizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones,
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prorrogas o cualquier otro anexo que se expida con fundamento en las polizas. Por ello, EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA se compromete a entregar las pélizas con su respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias
siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que
se refieran a este contrato y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA no entregue los
documentos dentro del plazo estipulado, con la suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y
representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos
contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestién de los saldos a favor
de EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacion del
contrato en mencion. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracién del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio
de la ejecucién dé cada una de las fases o etapas previstas para la ejecucion del contrato, razon por la cual ningin
contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En
consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba
la modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera reponer las garantias
cuando su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya
vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion
de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los
riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el
restablecimiento inmediato del monto de las garantias, serd de cargo exclusivo de EI CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas
pendientes de pago y el tltimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERQO: Si el objeto del contrato esté dividido en etapas o fases, se entenderan como fechas de inicio
y de finalizacién de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a
satisfaccion de cada etapa o fase.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Educacion Nacional — MEN para ejecutarse en el
contrato, corresponde a los recursos requeridos de acuerdo con el alcance del proyecto y que fueron viabilizado; en el
evento de presentarse durante la ejecucién del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacién en la
cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacién debe ser planteada a la Interventoria y al
Supervisor del contrato por parte de FINDETER para que se proceda de conformidad con los procedimientos
establecidos en el Contrato Interadministrativo. En caso de aprobacidon se deberd proceder de conformidad con lo
establecido para la adicion del contrato.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
(principal), el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la resolucion del contrato de
interventoria frente a dicho contrato, segun corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria
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que se adelanta para contratar ‘LA VALIDACION DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL GRUPO 3 CESAR’. EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y
VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
SEDES EDUCATIVAS RURALES Y DE FRONTERA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1229
DE 2018.

Le esta prohibido al contratista ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente se
haya suscrito el respectivo contrato adicional segun corresponda. Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa
del documento contractual sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA INTERVENTOR, de manera que LA
CONTRATANTE no reconocera valores por tales conceptos.

29. DIAGNOSTICOS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Sera responsabilidad del Interventor garantizar que el CONTRATISTA DE OBRA, previo a la ejecucion de la obra,
adelante la gestiéon de permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes a tramites de
permisos, necesarios para la ejecucién del proyecto seran asumidos por el contratista.

El Interventor debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar los
requerimientos exigidos en cada una de los permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo del
contrato objeto de la Interventoria.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de permisos, sera responsabilidad
del contratista adelantar la gestion de los mismos necesarios para el desarrollo de la ejecucion de las obras.

Previo a la ejecucion de la Obra, se debera contar con los permisos aplicables al proyecto, esto es el perfeccionamiento,
la legalizacion y obtencién de los mismos, con el fin de que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
adelante la ejecucion de las Obras sin ninguna dificultad.

Para la ejecucion del proyecto se dispone de la siguiente Informacion:

Diagnostico Previo efectuado por el MEN y viabilidad juridica de cada uno de los predios a intervenir para la ETC.

No obstante, en el caso que durante la ejecucién del contrato se detecte la necesidad de tramitar permisos adicionales,
le correspondera y sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades
competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

Esto es, aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras serd responsabilidad del
contratista. Su identificacion, costeo (asumir el costo de los mismos) y gestién. Lo anterior, sin perjuicio de las
obligaciones contractuales a cargo del MEN en materia de permisos y autorizaciones adquiridas en virtud del Contrato
Interadministrativo suscrito; por lo tanto, los pagos ocasionados por la expedicién de permisos que dependan
directamente de la ETC y seran asumidos por éste.

210.  CLAUSULA - INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a:

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER vy a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva,
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda,

sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucién del contrato.
b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
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PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier
figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte
mas favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER
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CAPITULO TERCERO
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 28 de mayo de 2019

Recepcion de observaciones a los Términos de
Referencia y anexos

Desde el 28 de mayo de 2019 hasta el 4 de junio de
2019 hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a
los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y
anexos 0 constancia de no presentacion de
observaciones.

Hasta el 7 de junio de 2019

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre
No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1

El 12 de junio de 2019

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Lugar: Fiduciaria La Previsora - Calle 72 #10-03
Piso 1 Oficina de Correspondencia (CRI) Bogota D.C..

Publicacion de informe de verificacién de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

El 17 de junio de 2019

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al
informe de requisitos habilitantes

Desde 18 de junio de 2019 hasta el 20 de junio de 2019
Lugar: Correspondencia Findeter Bogota,

Calle 103N°19-20

Hora: 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes

El 26 de junio de 2019

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

El 27 de junio de 2019

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria La Previsora - Calle 72 #10-03 Pisos 4-
5-6, Bogota D.C.

Publicacion del Informe de evaluacion economica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

El 3 de julio de 2019

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacién econdmica y asignacién de puntaje (orden de
elegibilidad)

El 4 de julio de 2019 hasta las 5:00 pm

Publicacion del informe definitivo de evaluacion
econdmica y asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)
y acta de seleccion del contratista o declaratoria de
desierta, seglin corresponda

El 9 de julio de 2019

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULOII
DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de Estudios, Disefios y Obra: Seré la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el proceso de
Convocatoria que tiene por objeto contratar los estudios, disefios y obra del proyecto al que el interventor seleccionado le
realizara la interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para
adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecuciéon de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la union temporal.

Proyecto: Toda Obra o conjunto de obras que hayan permitido la ejecucion de al menos uno de los componentes que
integran el sistema acueducto o un sistema de alcantarillado y que cumplan con las condiciones sefialadas en los
documentos de la convocatoria

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta seréa irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas
aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas,
asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las
partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la

Péagina 24 de 79



Findeterf" ool ¢l futuro

Financiera del Desarrolio \ ] = . .
(T r——— Ul e de todos & {fiduprevisora)

propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la
informacion necesaria de la propuesta econdmica y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de
evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la oferta.

Formato 5 — Estimacion propuesta econdmica detallada y factor multiplicador: Contiene el analisis detallado de los
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucién de la
interventoria. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado un
formato por cada una de las Etapas 1y 2, los cuales deben corresponder con la oferta aceptada, para verificacion de
cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos establecidos en los
términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato. Estos formatos son
considerados Unicamente como una herramienta para la supervision del contrato.

Formato 6 - Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracién juramentada
del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la union temporal, de no encontrarse incurso(s), en
las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de
referencia. Se debe presentar con la oferta.

Formato 7: Formato de declaracién juramentada sobre las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no
apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad impuestas
como contratista: Es la declaracidén juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el
representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio
o de la unién temporal, sobre las cldusulas penales de apremio, cldusulas penales (no apremio), multas, sanciones,
declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los
cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna de las anteriores,
debera informarlo en este formato.

PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS ADOPTADO POR FINDETER: Es el Programa adoptado por La
Financiera de Desarrollo Territorial -FINDETER, para mitigar los riesgos que puedan ocurrir en los procesos de
contrataciéon que adelante directamente o a través de Patrimonios Auténomos. Las condiciones especiales estan
consignadas en la “Pdliza de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la Contratacion” y en la “Péliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de la Péliza de Cumplimiento Programa Mitigacién de Riesgos en la
Contratacién”; y el clausulado general de grandes beneficiarios, disefiado de acuerdo con las necesidades identificadas
por LA CONTRATANTE para cubrir los riesgos en todas las etapas de la contratacion.

Para el efecto, FINDETER adelanté un proceso de contratacion bajo la modalidad de convocatoria abierta, de
conformidad con su Manual de Contratacion. La aseguradora que resultd seleccionada para el Programa fue Liberty
Seguros S.A.

Dentro del Programa de Mitigacion, el CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario de lo(s)
seguro(s) o garantia(s), dado que tiene un interés asegurable.
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En este sentido, los interesados en participar en los procesos de contratacion tendran la posibilidad de vincularse o no al
Programa Mitigacion de Riesgos para amparar la etapa pre contractual, contractual y post contractual, de acuerdo con
las opciones establecidas en los acapites de GARANTIAS y de GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA de los
Términos de Referencia.

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.
MEN: Ministerio de Educacién Nacional.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018: Contratante
MEN: Ministerio de Educacion Nacional

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacién correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion
Colombiana y se rige por el régimen de la contratacion privado contenido en el Cadigo Civil, el Codigo de Comercio y demas
normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el
proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira y estd sujeta por los principios de la Funcion Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano
y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacién y se compromete formalmente a no
efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
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ser remitido(s) al correo electrénico mejorurales@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10 MB incluido el
cuerpo del correo en un solo correo electronico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos
documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan
radicarse en fisico y original. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios
correos electronicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para
que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada segun corresponda, a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccién electrénica y
teléfonos fijos y/o celulares.

C. Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

d. Numero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN
1229-2018. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor
web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de
Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52 piso 6, a la que podra asistir algun funcionario
de la Direccién de Contratacidn, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE
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1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de
correo  electrénico mejorurales@findeter.gov.co en fisico en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota Findeter. No se absolveran
consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo
se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN
1229-2018 y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre
de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio 0 unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trdmite del presente proceso y en la
suscripcidn del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado deberd cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién de

apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. EI poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del
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Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona
extranjera, deberd cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad
competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

113.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en
medio escrito (fisico), dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos
de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Deberéa contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacion establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Deberéa contener Unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. La informacion consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Debera presentarse en medio escrito (fisico), en original y dos copias (2) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.13.3. Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta
el ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, ¢ bis, la foliacién se
realiza en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin
enmendaduras, usando l&piz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en carton, tamaiio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas
plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos
se debera incluir la documentacidn excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2. En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con
los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.
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1.14.3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no permitir

1.14.4.

1.14.5.

1.14.6.

1.14.7.

1.14.8.

1.14.9.

1.14.10.

1.14.11.

1.14.12.

1.14.13.

1.14.14.

el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea
de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar
que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto.

No podran presentar propuesta en la presente convocatoria, aquellos proponentes que presenten propuesta en
la convocatoria que se adelanta para contratar el proyecto al que se le va a realizar la interventoria que se
pretende contratar con la presente convocatoria.

No podran presentar propuesta en la presente convocatoria, aquellos proponentes que se encuentra incursos
en la regla de la no concentracion.

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico.

Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto
de verificacion ni evaluacion.

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

En caso de discrepancias entre la propuesta econdémica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria deberan diligenciarse completamente.

Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la
naturaleza publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta
que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el
(los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio
que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
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No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara
constancia escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,
podran radicar una solicitud de devolucion de las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias
calendario siguientes a la fecha de publicacion del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la
solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas seré a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia
y se hara en el lugar y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para
tal fin.

Por ningin motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar
diferente al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafado de la respectiva
traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccién deberd presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

119.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicién del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos
privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se
haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga
sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de
Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la
autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacidén amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratdndose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacién para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en
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idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un
traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera
presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencién
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacion superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida por la autoridad competente en
el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la convalidacion de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual deberé contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

b Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.
Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversién a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de
entrega y recibo final del contrato.

d. Se establecerd directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor

total del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacién y de la fecha de suscripcién del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, seré la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia,
en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLYV, dicho contrato o
proyecto no seré tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podrén participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucidn y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.
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Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.

CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1

1.24.

Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

Tener contratos de obra suscritos 0 en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se considerara
hasta la liquidacién de dichos contratos de obra. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en
sociedades distintas de las andnimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion e la moralidad administrativa
frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

Tener contratos de ejecucion condicional por fases suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante.
Este conflicto se considerara hasta la liquidacién de dichos contratos de ejecucion condicional por fases. Este
conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas. Se establece
este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacién e la moralidad administrativa frente a la
posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacién y seleccién
del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de las
anonimas abiertas.

DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que

realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones

del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras,
los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y
accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas,
ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la
ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de

todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

Péagina 33 de 79



Findeter #= an

Financiera del Desarroll \ S
= s g’ es de todos | d

JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE

El futuro

?:-\x

" {fiduprevisora)

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econoémicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximird de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que
cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberéa tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos
y en sus propias estimaciones.

1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integraimente la totalidad de la informacién o documentacion
aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que
considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que
se halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018 y
FINDETER.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccién serd en el lugar, fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, la cual se publicara el mismo dia en la pagina web de Findeter, www.findetergovco y en la pagina web de la
CONTRATANTE.

Se verificara el numero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacién. En el evento de
que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA
TECNICA FINDETER MEN 1229-2018. realizar4 la asignacion de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la
funcion “ramdon” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las
diez (10) ofertas con mayor nimero, las cuales serén objeto de verificacion y evaluacién. Las ofertas restantes no seran
tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, se omitird la realizacién de la precitada consolidacion de
oferentes y el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.
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1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacién de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, por lo que LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las aclaraciones
y explicaciones que estime pertinente y cuya solicitud debera ser atendida por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra definido en la presente convocatoria.

Asi las cosas, la naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene un proponente de reparar errores 0
efectuar aclaraciones sobre los documentos aportados en su propuesta, lo cual no puede entenderse como una
posibilidad de realizar mejoras sobre la misma.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el oferente debe estructurar su propuesta de conformidad con lo sefialado en los
términos de referencia, no se permitirad que se subsanen los documentos relacionados con los requisitos habilitantes, que
acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

Los documentos que acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso obedecen a todos
aquellos que pretendan demostrar circunstancias y calidades con las cuales el proponente no contaba al momento de
presentarse en la convocatoria, es decir la fecha de cierre de la presentacion de las ofertas.

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacién de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electronico mejorurales@findeter.gov.co o
radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 #
19 — 20 Bogota cuyo horario de atencion al publico es en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los
viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccién de Contratacidn, asi mismo aquellos documentos que requieran
presentacidn en original, no serén admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y original
dentro de los horarios de atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni
las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sehalado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracién o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra solicitar a los proponentes para que alleguen
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

1.28.1.1. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de
verificar las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta, al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser
subsanado. Adicionalmente, la garantia presentada debera contar al momento del cierre de la convocatoria,
con el recibo de pago de la prima correspondiente, de no presentarse esta condicién, el PROPONENTE no
podra subsanarlo. Las garantias presentadas con informacién que no tenga que ver con el proceso al cual se
allega, sino con otros procesos, en cualquiera de los items, se tendran por no presentadas y por tanto sera
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rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicién posterior al
cierre de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre
que mejoren la oferta.

c) No sera susceptible de subsanacion la no presentacion de la carta cupo de crédito, ni la vigencia del cupo, ni el
valor que conste en dicho documento. No obstante sera posible subsanar cualquier otro dato o informacién
diferente al valor de la carta de cupo de crédito, por lo cual el documento que se allegue alin con fecha
posterior al cierre sera valido.

d) No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con
la convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electronico mejoruarales@findeter.gov.co o en
la Calle 103 # 19 - 20 Bogota, D.C.

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE \{ERIFICACION DE
REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME
DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en el lugar, fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, en acto publico dara apertura del
Sobre No. 2 - Propuesta Econdmica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara constancia
mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
econdmicas serén publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, hara entrega al
Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas de Interventoria. De esta entrega se
dejara constancia en acta respectiva. EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA
FINDETER MEN 1229-2018, mantendré en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.31.  METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccidn realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica y la determinaran el método y ponderacion econdémica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacion econdmica y asignacién de puntaje
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas
y al que los proponentes podréan formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.
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El resultado de la evaluacién serd presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacion. El
Comité Fiduciario del Patrimonio Autbnomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hard la seleccién
correspondiente, cuya acta de seleccidn se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autdnomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten
su oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la
celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta.

1.32.  AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacién
que se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la adjudicacién de la misma. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda,
en el cual se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual serd publicado en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.34.  INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el
proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacién de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicarén los
siguientes criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratdndose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,
para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales
aquel que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.35.2.  Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil
siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se
establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (0 delegados) de los interesados
empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.
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En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.36.

MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podrd modificar o revocar el acta de seleccion, si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacion del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.37.

CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1.

1.37.2.

1.37.3.

1.374.

1.37.5.

1.37.6.

1.37.7.

1.37.8.
1.37.9.

1.37.10.

1.37.11.
1.37.12.
1.37.13.

1.37.14.

1.37.15.

1.37.16.

1.37.17.

Cuando la propuesta no esté ajustada o no abarque la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas
exigidas.

Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o como miembro de
un consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.
Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

Cuando la propuesta economica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta economica o etapa.

Cuando la propuesta econoémica sea parcial o totalmente ilegible, 0 cuando su contenido no tenga el alcance
minimo requerido en los documentos del proceso.

Cuando el proponente no presente el valor de algun precios unitario o el valor de alguna de las fases o etapas
en su propuesta econdmica

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdémica o viceversa.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica 0 alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los presentes
Términos de Referencia.

Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion objetiva.
Cuando la propuesta econdémica sea parcial o totalmente ilegible.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Union
Temporal 0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.
Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cédigo Nacional de Policia y Convivencia

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
Temporal 0 sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que
hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta en esta convocatoria y en la convocatoria que se adelante para contratar el proyecto
objeto de la interventoria que se pretende contratar con la presente convocatoria.
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1.37.18. Cuando el proponente no subsane o subsane en indebida forma los requerimientos realizados por la Entidad
contratante, siempre y cuando con los soportes existentes en la oferta no cumpla con los requisitos
habilitantes.

1.37.19. Cuando la propuesta o los soportes aportados con la subsanacién contengan informacion o datos que
carezcan de veracidad, inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la
entidad, que incidan con la verificacion de requisitos habilitantes o evaluacién y calificacién de la propuesta.

1.37.20. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.21. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales, y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o
por el apoderado constituido para el efecto.

1.37.22. Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes de la
asociacion.

1.37.23. Cuando se presente propuesta parcial, alternativa y/o condicionada.

1.37.24. Cuando en la etapa de subsanacién, se modifiquen los porcentajes de participacién de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrio con posterioridad al cierre del proceso.

1.37.25. Cuando la constitucién del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.37.26. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

1.37.27. Cuando el proponente se encuentre incurso en la regla de no concentracion de Contratos.

1.37.28. Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal no
informen en el formato de declaracion juramentada, haber tenido dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre
del presente proceso de contratacion imposiciones de cladusulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion
declaratorias de incumplimiento, o terminacion unilateral, o caducidad en los contratos en los cuales ha
ostentado la calidad de contratista.

1.37.29. No aportar la garantia de seriedad de la oferta, al momento del cierre junto con la propuesta, 0 cuando la
aportada no corresponda a la presente convocatoria.

1.37.30. No aportar el recibo de pago de la prima de la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con
la propuesta.

1.37.31. No aportar la carta cupo de crédito, al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la aportada no
corresponda a la presente convocatoria.

1.37.32. Cuando la carta cupo de crédito aportada con la propuesta al momento del cierre no cumpla con el monto
exigido en los presentes términos de referencia.

1.37.33. Cuando la carta cupo de crédito aportada con la propuesta al momento del cierre no cumpla con la fecha de
expedicidn exigida en los presentes términos de referencia.

1.37.34. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o

de seleccién del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberd motivar
su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39.

SUSCRIPCION DEL CONTRATO
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El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicd el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40.  REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para la ejecucion del contrato suscrito dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcién del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podra
por una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.41.  CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018 podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su
valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de
la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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, SUBCAPITULO I , ,
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracién de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacion con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccidn en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para
presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades
del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la
acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la
propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en

Colombia.

6. Término de constitucidn: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la camara de comercio con cinco (5)

afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

7. Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad
a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

8. Término de duracion: Que el término de duracién sea igual al plazo de ejecucidn del contrato y cinco (5) afios

mas.
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9. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad, so pena de rechazo de la propuesta.

En el evento de que se prorrogue el cierre del proceso, para efectos de la vigencia del certificado de existencia y
representacion legal, se tendra en cuenta la fecha inicial del cierre prevista en los presentes términos.

2.1.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucién de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o union temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Al documento de constitucion de proponente plural se debe acompafiar por parte de cada uno de los integrantes de
la estructura plural y de su representante legal, lo siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

¢. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberd allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberd allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. La designacién de un representante que deberd estar facultado para actuar en nombre y representacién del
consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

4. La indicacién del domicilio de la figura asociativa

5. Sefialar si la participacién es a titulo de consorcio o union temporal, y en este ultimo caso, sefialaran
expresamente las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

6. La manifestacién clara y expresa_en el documento de constitucidén que quienes integran el consorcio o unién
temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato,
para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones

Pagina 42 de 79



Findeter: -

Financiera del Desarrolio \ S ’ Rilaat . .
JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE g’ Esdetocc- N G, {fl duprev1sora)

derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacién de los miembros para el caso de la union
temporal.

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de
los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa
no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. De ofra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio
0 unién temporal, no menor al treinta por ciento (30%). En caso de que se aporten dos (2) o mas cupos de créditos cuyo
valor del mismo sea igual, esta condicion se considerara cumplida si al menos uno de los integrantes que aporte cupo de
crédito acredita una participacién no menor al 30%.

9. En ningln caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucidn ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucién del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta
Directiva y poderes y tratdndose de personas juridicas de derecho publico acto de creacién (si aplica),
resoluciéon de nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la
certificacion del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del
representante legal.

2. Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, debera presentar copia del drgano social competente, en el que conste que el representante
legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo
la etapa de liquidacion.

4. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o union temporal podrén constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacidn, consularizacién, legalizaciéon ylo apostilla y
traduccién exigidos en el Cédigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de
Referencia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del
Consorcio 0 Union Temporal.
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6. La garantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

8.  Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacién
de algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerird autorizacién escrita de la
CONTRATANTE.

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el
Estatuto Tributario.

2.1.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién. Certificado que debera tener fecha
de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.
En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.
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La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacién
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de
la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultard los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.7. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compafia
de seguros legalmente constituido en Colombia; que ampare la seriedad de la propuesta con las siguientes
caracteristicas:

o CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN
1229-2018 identificado con NIT. 830.053.105-3.

1. Amparos: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y
tendra un caracter sancionatorio.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad deberé ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

3. Vigencia: Deberéd tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre
del proceso, y en caso de la prorroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el
cierre.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad junto con la propuesta, o esta no corresponda o no haga referencia
al presente proceso de seleccion, la oferta sera rechazada; asi mismo, habiéndose presentado oportunamente la
garantia y que esta corresponde o hace referencia al presente proceso de seleccion, y no contenga los
requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos en la forma
requerida y remitir las modificaciones dentro del término perentorio que para el efecto fije la entidad
CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta.
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El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacion de No
expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccion electronica. La NO presentacion de la misma al
momento del cierre de la convocatoria sera causal de rechazo.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

2.1.1.8.1. PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, EL PROPONENTE PODRA
OPTAR POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. Si EL PROPONENTE se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptado por FINDETER, la garantia
de seriedad y las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del contrato - caso de resultar
adjudicatario del proceso-; deberan ser presentadas en formato EN FAVOR DE PARTICULARES - MATRIZ PARA
GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario, y EL
PROPONENTE como afianzado.

En caso de que EI PROPONENTE elija esta opcion, podra solicitar la expedicion de la péliza a través de Liberty Seguros
S.A

2. En el caso que EL PROPONENTE decida no adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgo, se obliga a
constituir la garantia de seriedad con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL PROPONENTE se constituira como tomador y afianzado, y EL
CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los
términos de referencia, el estudio previo o las reglas de participacion, en los siguientes eventos:

a) La no suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los
términos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcidn del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prérrogas no excedan un término de tres (3)

meses.
c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.
d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA

ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.
2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccidn de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES
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El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberé declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberd declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes a
pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo hardn mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratdndose de persona natural deberd acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la planilla o
constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra vinculado
bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente anterior a
la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la
persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de
un proponente plural (consorcio o union temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto,
para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional
expedido por el COPNIA o por el CPNAA segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente. Documento que podra
ser consultado en la pagina web del COPNIA o CPNAA.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por
un Ingeniero Civil, para lo cual deberd adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera
exigible para las sociedades andnimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento

equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta.

Péagina 47 de 79



Findeter: ool futuro

Financiera del Desarrolio \ V » i . .
JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE g g detocos o S p {fldupreV1sora)

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacién y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar
las sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que
los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serén destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta, se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de ctivos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de
ser necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en
materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la
CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de
establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicaciéon de una
debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la

propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupo (s) de crédito, todos
y cada uno de ellas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacién de cupo de crédito expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
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2. Razon social de la entidad financiera que expide la certificacion.
2. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.

3. La carta de cupo de crédito debera estar firmada por un funcionario de la entidad financiera autorizado para el
efecto.

4.  Debera contener numero telefonico y/o correo electrénico de contacto. La falta de indicacion de estos datos no
sera titulo suficiente para el RECHAZO de la oferta.

5. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo de
crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%. En caso de que se
aporten dos (2) o mas cupos de créditos cuyo valor del mismo sea igual, esta condicién se considerara cumplida si
al menos uno de los integrantes que aporte cupo de crédito acredita una participaciéon no menor al 30%.

6. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Elvalor del cupo crédito debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria. En caso de
no cumplir dicha condicién, no habré lugar a subsanacion.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes del cupo de crédito. El
cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma. En caso
que al momento de la verificacion del cupo de crédito la entidad financiera confirme una disminucién del valor del cupo la
propuesta sera RECHAZADA.

No sera susceptible de subsanacion la NO presentaciéon de la carta cupo de crédito o cuando esta no
corresponda al presente proceso de seleccion, ni la vigencia del cupo (numeral 6), ni el valor que conste en
dicho documento. No obstante, sera posible subsanar cualquier otro dato o informacién diferente al valor de la
carta de cupo de crédito, por lo cual el documento que se alleque atin con fecha posterior al cierre sera valido.

Nota: En caso de consorcios 0 Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la
suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo de crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o juridica. Caso en el
cual, todos los cupos de crédito aportados deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser tenidas
en cuenta.

21.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:
2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El factor técnico de habilitacion es la Experiencia Especifica del proponente, y debera ser en:
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e INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O AMPLIACION O REMODELACION O ADECUACION O
MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES:

Asi las cosas, para efectos de acreditar la experiencia mencionada, el proponente debera presentar MAXIMO TRES (3)
CONTRATOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

a) La sumatoria del valor de los contratos acreditados para la validacion de la experiencia debera ser igual o
superior a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLYV.

b) La sumatoria de los contratos aportados deberan acreditar experiencia en interventoria a contratos que hayan
incluido la construccién de un area construida, ampliada, remodelada, adecuada o mejorada cubierta igual o
mayor a 2.000 m2.

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

“EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Titulo K2.6. GRUPO
DE OCUPACION INSTITUCIONAL — Norma NSR-10. Excepto aquellas definidas en la Tabla K.2.6-4 SUBGRUPO DE
OCUPACION INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (I-4).

La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar las
definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia:
https://camacol.co/sites/default/files/I TReglamentos/TituloK.PDF)

AREA CONSTRUIDA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos,
excluyendo azoteas y areas sin cubrir 0 techar.

PROYECTO: La CONSTRUCCION o REHABILITACION y MEJORAMIENTO de toda edificacion individual, entendida
como una edificacién o conjunto de edificaciones localizados en un mismo predio, que cumpla con las condiciones
sefialadas en los Términos de referencia.

CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones
sefialadas en los Términos de Referencia.

AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una infraestructura existente, que cumpla
con las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluacion al proponente debera
acreditar claramente el &rea de ampliacion del espacio intervenido.

REMODELACION O ADECUACION O MEJORAMIENTO: Se entiende por remodelacion o adecuacion o intervencion,
toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a devolverla al estado inicial para la
cual fue construida o con el proposito de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales, cumpliendo con las condiciones
sefialadas en los Términos de Referencia . Para efectos de evaluacion el oferente debera acreditar claramente el area
del espacio remodelado, adecuado o intervenido.

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de
figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente

manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.
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Nota: Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en cuenta la
unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se esta requiriendo
acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
o0 proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el
contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

ii.  Elvalor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la
respectiva figura asociativa.

iii.  Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien
por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras seré tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcién del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacién y de la fecha de suscripcién del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, seré la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando se le dentro de la etapa correspondiente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, dentro de
la etapa correspondiente, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el
calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no seré tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:
Alternativa A. Mediante presentacidn de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participaciéon del
proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion
del contrato o proyecto. En ninglin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Ginicamente por el interventor
externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
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liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos
como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s)
segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas enla que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, 0 acta de liquidacion, la cual debera venir suscrita segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo
podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad
contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que
falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninglin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es vélido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia més de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos 0 proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomarén en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.

2.1.4. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara a los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se verificara que un mismo proponente,
bien sea de manera individual o en consorcio o unién temporal, sélo podra tener hasta tres (3) contratos celebrados o
adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibildad de los programas
de la Gerencia de Infraestructura de FINDETER Equipamientos Urbanos (Equipamientos Urbanos, Jornada Unica-
Infraestructura Escolar, Construccion -Infraestructura ICBF, Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales, y
Espacios de Integracién Social).

Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran los contratos en los que se hayan suscrito

las respectivas actas de terminacion del contrato, al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente
debera adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin
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En este sentido el incumplimiento de la no concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente (consorcio o
union temporal).

La propuesta del proponente que incurra en la citada no concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente, es la persona o grupo de personas con
capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacién
del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econémicos relacionados con el contrato y en especial sobre la
distribucion de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo proponente las
sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

NOTA 1: La regla de no concentracién de contratos seréa puesta en practica en dos oportunidades dentro del proceso de
convocatoria, la primera de ellas sera (i) Al momento de verificar los requisitos habilitantes de los proponentes, y la
segunda (i) En la etapa de asignacion de puntaje de los oferentes que resultaren habilitados, en la cual sera
determinado el respectivo orden de elegibilidad.

Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado en cualquiera de las dos oportunidades sefialadas sera
RECHAZADO del proceso de convocatoria adelantado por la Entidad.

NOTA 2: En el caso en el que el proponente se presente a varias convocatorias, y asi mismo resultaré en primer orden
de elegibilidad en mas de una, el comité evaluador debera verificar si el proponente, al resultar en este orden dentro de
las convocatorias a las cuales se presento y teniendo en cuenta los contratos en ejecucion, detenta una concentracién
de contratos superior a la permitida por la Entidad.

Si el resultado de la verificacion arroja que el proponente no detenta una concentracion de contratos superior a la
permitida por la Entidad, este podria continuar ocupando el primer orden de elegibilidad de las Convocatorias en
cuestion.

Si el resultado arrojado consiste en que el proponente incurre en la no concentracién de contratos, no podra continuar en
el proceso de seleccion, generandose como consecuencia el rechazo de la propuesta, salvo que se incurra en los
presupuestos facticos sefialados en la nota 3 0 4 del presente numeral.

NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un dnico proponente para la
convocatoria.

NOTA 4: En la eventualidad que todos los proponentes que conformen el orden de elegibilidad se encuentren inmersos

en la regla de concentracion de contratos, la entidad procederé a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el
primer lugar en el orden de elegibilidad.
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~ SUBCAPITULOI
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la méas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacién, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién seré de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y
criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
34.4. EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el
IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a
cinco lo aproximaré por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por
defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3.  Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacién, podré solicitar a los proponentes para
que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o
explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta

5. En el evento que el formato de propuesta econémica presentado por el proponente presente diferencias en la
descripcion de las actividades o items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades frente a las
estipuladas en el formato publicado con la convocatoria prevalecera esta ultima, por lo que la oferta seré ajustada
de conformidad.

6. Se realizard la verificacion y correccién de las operaciones aritméticas de las propuestas.
Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacion
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ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccién debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacion aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen'.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta economica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y
correccion aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la
oferta o las posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este
motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética,
siendo este el que sera tenido en cuenta en la evaluaciéon econdmica de la misma.

Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econoémica la tarifa del VA aplicable al objeto contractual y el
valor correspondiente del mismo. Para efectos de la revision de este, la entidad tendré en cuenta los siguientes
€asos:

e Cuando no se incluya el valor del IVA en la oferta econdmica, la propuesta sera RECHAZADA.

e En caso de no indicarse el valor de la tarifa de IVA tal como se establece en el formato de oferta econémica,
pero el valor presentado corresponde al porcentaje legal aplicable al objeto del contrato, se entiende que el
porcentaje ofertado corresponde al valor legal.

e En caso de que la tarifa del IVA y el valor resultante indicados en la oferta no correspondan entre si, la oferta
serda RECHAZADA.

La estructuracion de la oferta econémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencidn o variacién en el aspecto tributario
local por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los
términos de referencia.

Se seleccionaré el método de ponderacion de la propuesta econdémica de acuerdo con los siguientes métodos:

1 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el tercer dia habil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo maximo de presentacion de
oferta Sobre No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con las fecha prevista en el cronograma de
esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO ’ .
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25249 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes

formulas:
n

T X
K= —
i 1
=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

F W ~
100 = (1 - (%]) para valores menores o iguales a X

Puntajei = =
X-wl -
100 =x|{1-2 T para valores mayores aX
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X= Media aritmética.
V: = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta vélida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

< Ve +X
AT 2
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

—V _
100 = (1 — (&)) para valores menores o iguales a X,

Xa
Puntajei = _
Xy —-wl -
1W00=|1-2 —x, ) pare valores mayores a X,
A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

Péagina 57 de 79



Findeter /-
Financiera del Desarrollo q

JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE

El futuro Presidencia

bk {fiduprevisora)

G= (".::fPl*PE * ..* P

n

Dénde:

G = Media Geométrica,

n = Numero de propussias econdmicas vilidas.

i = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V _
100 = (1 - (T])) para valores menores o iguales a G

G
Puntaje i = _
IG vl _
100 = |1-2- = para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomaré el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las
formulas que se indican en seguida. Para la aplicacién de este método el grupo evaluador procedera a
determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacién, de acuerdo con la
siguiente férmula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 =WV,
Puntajei = ((—MENJ)
Vi

Dénde:

Vaszar= Valor total corregido de la propuesta con el valor méas bajo dentro de las propuestas habilitadas

¥; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i = Numero de propuesta.
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Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

10. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluaciéon econdmica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con
las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de
las correcciones efectuadas, asi como de la asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el
método de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de
seleccion.

Los proponentes podrén, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o
mejorar sus propuestas.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderaciéon econémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondi6
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendré en cuenta las
clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento,
terminacion unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado
la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, clausula
penal (no apremio), multa, o sancién, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacién, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara TREINTA (30) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion,
en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuard por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad del
contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta economica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedida por el
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas, en la
que se indique si le han impuesto o no cldusulas penales de apremio, cldusulas penales (no apremio), multas,
declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral, o caducidad, en los términos antes sefialados, indicando e
identificando expresamente cuantas y cuales se le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el Formato N°
7.

En el caso de uniones temporales o consorcios se deberd aportar la certificacion juramentada (Formato N° 7) suscrita
por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma

individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Cdmara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
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registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Findeter : @ El futuro

11.  Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido
se procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

12, RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacion Econémica y
Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darén respuesta a las observaciones recibidas, sefialando
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

13.  Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacién del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.

14.  El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccién se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucién del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantiza que cuenta como minimo con
los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado presentara para
verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y profesional y de experiencia
que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas de interventoria:

Asi mismo el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL
MINIMO REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacion de la clausula
penal de apremio establecida en el contrato por este concepto.

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORIA

Para la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera garantizar segin las necesidades identificadas el siguiente
perfil;

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacién de la clausula penal de
apremio establecida en el contrato por este concepto.

ETAPA | - INTERVENTORIA DE DIAGNOSTICOS

Experiencia Especifica
Porcentaje de
Cant. Cargoa Formagion Experiencia Nimero de 5 PP dedicacion Minima
desempefiar | Academica General Como / En: Contratos équerimiento particular e en la duracion de
Requeridos Experiencia Especifica la Etapa |
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
-ETAPA DE INTERVENTORIA DE LA VALIDACION DE DIAGNOSTICO-
Arquitecto o
Ingeniero Civil
en Proyectos
de
Interventoria a
Estudios y
Disefios 0 en
proyectos de
estudios y o
disefios para Con la sumatoria de los contratos E’II_E1I\§|)PA)ODDEI|E_
, | Directorde | Arquitectoo | 4 - la N aportados  deberd  acreditar | 1y 0 515N DE | A
Interventoria | Ingeniero Civil afios cons!rut_:’mon 0 3 experiencia en un area construida ETAPA | PARA
g
ampliacion o cubierta igual o mayor a 2.000 TODOS LOS
remodelacion m2. PROYECTOS
o adecuacion
o
mejoramiento
de
Edificaciones
Institucionales
definidas en el
presente
documento.
Arquitecto en Con la sumatoria de los contratos EL 15% DEL
Arquitecto Proyectos de aportados  debera  acreditar TIEMPO DE
1 Disefiador Arquitecto 4 afios Interventoria a 3 experiencia en un area construida | DURACION DE LA
Estudios vy cubierta igual o mayor a 2.000 ETAPA |
Disefios para m2. DISTRIBUIDOS
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Cant.

Cargo a
desempefiar

Formacién
Académica

Experiencia
General

Experiencia Especifica

Como / En:

NUmero de
Contratos
Requeridos

Requerimiento particular de
Experiencia Especifica

Porcentaje de
dedicacion Minima
en la duracion de
la Etapa |

construccion o
ampliacion o
remodelacion
0 adecuacion
0
mejoramiento
de
Edificaciones
Institucionales
definidas en el
presente
documento.

ENLOS
PROYECTOS

Especialista
Estructural

Ingeniero Civil
con Posgrado
en estructuras

4 afios

Especialista
Estructural en
Proyectos de
Interventoria a
Estudios y
Disefios para
construccion o
ampliacion o
remodelacion
0 adecuacion
0
mejoramiento
de
Edificaciones
Institucionales
definidas en el
presente
documento.

Con la sumatoria de los contratos
aportados  debera  acreditar
experiencia en un area construida
cubierta igual o mayor a 2.000
m2.

EL 10% DEL
TIEMPO DE
DURACION DE LA
ETAPA | PARA
TODOS LOS
PROYECTOS

Especialista
Hidrosanitario

Ingeniero civil
o Ingeniero
Sanitario o
Ingeniero

Sanitario 'y
Ambiental con
posgrado en
el érea de la
hidréulica, o la
Ingenieria

Sanitaria

4 afios

Ingeniero
Hidrosanitario
en Proyectos
de
Interventoria a
Estudios y
Disefios para
construccion o
ampliacion o
remodelacion
0 adecuacion
0
mejoramiento
de
edificaciones
Institucionales
definidas en el
presente
documento.

En los contratos aportados
debera acreditar la participacion
en Interventoria de Estudios y
Disefios como Ingeniero
especialista hidrosanitario o su
equivalente, en proyectos de
infraestructura civil.

5%

DEL TIEMPO DE
DURACION DE LA
ETAPA | PARA
TODOS LOS
PROYECTOS

Especialista
Eléctrico

Ingeniero
Eléctrico o
Electricista

4 afios

Ingeniero
eléctrico 0
electricista en
Proyectos de
construccion o
ampliacion o
remodelacion
0 adecuacién
0
mejoramiento
de
edificaciones

En los contratos aportados
debera acreditar la participacion
en Interventoria de Estudios y
Disefios como Ingeniero
especialista eléctrico, en
proyectos de infraestructura civil.

5%

DEL TIEMPO DE
DURACION DE LA
ETAPA | PARA
TODOS LOS
PROYECTOS
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Experiencia Especifica

Porcentaje de
Cargoa Formacion Experiencia Y o : dedicacion Minima
Cant. | gesempefiar | Académica General e l\éuomnfrrac;:: Requerimiento particular de en la duracion de
Requeridos Experiencia Especifica la Etapa |
Institucionales
definidas en el
presente
documento.
N.A 15%
DEL TIEMPO DE
1 Profesional de | Arquitecto o 3 afios Profesional 3 DURACION DE LA
Calidad Ingeniero Civil ETAPA | PARA
TODOS LOS
PROYECTOS
Profesional de
programacion
de obra,
elaboracion
de
presupuestos
y
especificacion
es técnicas 10%
Profesional de para DEL TIEMPO DE
1 Programacién | Arquitecto o 4 afios construccion o 3 NA DURACION DE LA
, Controly | Ingeniero Civil ampliacion o ’ ETAPA | PARA
Presupuesto remodelacion TODOS LOS
0 adecuacion PROYECTOS
0
mejoramiento
de
edificaciones
Institucionales
definidas en el
presente
documento.

ETAPA Il - INTERVENTORIA EJECUCION DE LA OBRA.

Este personal permaneceré por el plazo de la obra. Las dedicaciones relacionadas son para la ejecucion del contrato.

Experiencia Especifica
Porcentaje de
Cant Cargoa Formacion Experiencia Nimero de w ) dedicacion Minima
" | desempefiar | Académica General GamaiEr | Genfietes Requerimiento particular de en la duracion de
Requeridos Experiencia Especifica la Etapa Il
PERSONAL MINIMO PARA LA INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO
Arquitecto o
Ingeniero Civil
en Proyectos
de
Interventoria a o
Estudios vy Con la sumatoria de los contratos E’II_E1I\§I)F?OD[I)EI|E_
Directorde | Arquitecto o ) Disefios para aportados  debera  acreditar | o) 15\ DE [ A
1 ) ) e 8 afios construccion o 3 experiencia en un area construida
Interventoria | Ingeniero Civil I, ) : ETAPA | PARA
ampliacion o cubierta igual o mayor a 2.000
remodelacion m2 TODOS LOS
- ) PROYECTOS
0 adecuacion
0
mejoramiento
de
Edificaciones
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Experiencia Especifica
Porcentaje de
Cargoa Formacion Experiencia NUmer o : dedicacion Minima
Cant. | gesemperiar | Académica General SO VE Cuonfr;:: Requerimiento particular de en la duracion de
Requeridos Experiencia Especifica la Etapa Il
Institucionales
definidas en el
presente
documento.
Arquitecto o
Ingeniero Civil
en Proyectos
de Estudios y
Disefios para
construccion o EL 50% DEL
ampliacion o Con la sumatoria de los contratos TIEMPO DE
Residentes de | Arquitecto o remodelacion aportados  debera  acreditar | DURACION DE LA
2 Interventoria | Ingeniero Civil 3 afios 0 adecuacion 3 experiencia en un area construida ETAPAII
0 cubierta igual o mayor a 2.000 | DISTRIBUIDOS
mejoramiento m2. EN LOS
de PROYECTOS
Edificaciones
Institucionales
definidas en el
presente
documento.
Profesional de
programacion
de obra,
elaboracion
de
presupuestos
y
especificacion
es técnicas 10%
Profesional de . para o DEL TIEMPO DE
1 Programacion Arqulltecto o 4 afios cons@rug’mon 0 3 NA DURACION DE LA
y Presupuesto Ingeniero Civil ampliacion o ’ ETAPA Il PARA
remodelacion TODOS LOS
o adecuacion PROYECTOS
0
mejoramiento
de
edificaciones
Institucionales
definidas en el
presente
documento.
Profesional N.A
Afin en 30%
proyectos de DEL TIEMPO DE
1 Profesional Arquitecto o 4 afios infraestructura 3 DURACION DE LA
SISO Ingeniero Civil Institucionales ETAPA Il PARA
definida en el TODOS LOS
presente PROYECTOS
documento.
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Experiencia Especifica
Porcentaje de
Cargoa Formacion Experiencia NUmer o : dedicacion Minima
Cant desemperiar | Académica General GomaliEn: Cuonfr;:: Reguenmlen.to Ea”'c9f|?r de en la duracion de
Requeridos xperiencia Especifica la Etapa Il
Profesional
. Social  con
Trgt())acjigldor experiencia 30%
Psicéloéo en proyectos N.A DEL TIEMPO DE
1 Profesional Soci(’)logo’ 3 afios de 1 DURACION DE LA
Social An tropélogé) infraestructura ETAPA Il PARA
Comunica doYr Institgcionales TODOS LOS
Social definidas en el PROYECTOS
presente
documento.

Adicionalmente, al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA DEL PROYECTO
debera contar con el siguiente personal minimo para la ejecucién del objeto contractual;

i.  Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) profesional en topografia y un (1) cadenero, con una
dedicacién del 5% del plazo de ejecucién de los trabajos.

ii. ~ Un (1) Conductory Un (1) Vehiculo con una dedicacion minima del 10% al proyecto.
i.  Profesionales Designados - PLAN DE GESTION SOCIAL (ANEXO SOCIAL).

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato de
interventoria, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerarlos en su totalidad.

Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

“EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Titulo K2.6.
GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL - Norma NSR-10. Excepto aquellas definidas en la Tabla K.2.6-4
SUBGRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (I-4).

La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar las
definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia:
https://camacol.co/sites/default/files/ITReglamentos/TituloK.PDF)

AREA CONSTRUIDA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos,
excluyendo azoteas y reas sin cubrir o techar.

PROYECTO: La CONSTRUCCION o REHABILITACION y MEJORAMIENTO de toda edificacién individual, entendida
como una edificaciéon o conjunto de edificaciones localizados en un mismo predio, que cumpla con las condiciones
sefialadas en los Términos de referencia.

CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones
sefialadas en los Términos de Referencia.

AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una infraestructura existente, que cumpla

con las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluaciéon al proponente debera
acreditar claramente el area de ampliacion del espacio intervenido.
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REMODELACION O ADECUACION O MEJORAMIENTO: Se entiende por remodelacion o adecuacion o intervencion,
toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a devolverla al estado inicial para la
cual fue construida o con el propésito de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales, cumpliendo con las condiciones
sefialadas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluacion el oferente debera acreditar claramente el area del
espacio remodelado, adecuado o intervenido.

Durante la Ejecucién de Obra, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera contemplar UNA
JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE 12 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecucion
establecidos en el presente documento. A razén de lo anterior, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, debera aplicar
de igual manera una jornada de trabajo en iguales condiciones a las exigidas al contratista de obra.

Es de aclarar, que sera potestad del contratista ajustar las jornadas laborales de tal manera; que se cumpla el objeto
contractual dentro del plazo establecido.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado, como requisito previo
para suscribir el acta de inicio del contrato.

El Interventor velara porque el contratista de obra cumpla las siguientes obligaciones:

El CONTRATISTA debera Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un SETENTA POR CIENTO (70%) del
personal de obra no calificado de la zona (Departamento de Cesar), preferiblemente habitantes de la(s) urbanizacion(es)
beneficiaria(s) donde se esta desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido
en la(s) Urbanizacion(es) circundantes, se podra llevar a cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias al
Proyecto.

Mantener al frente de las obras al profesional de interventoria idoneo y aceptado por la supervision, en los cuales estara
el Director de interventoria quien junto con el representante del contratista de obra decidan sobre los aspectos técnicos
relacionados con la ejecucion de la obra el cual estara presente en todos los comités semanales y adicionales que se
realicen con relacion al proyecto, con el fin de que se definan temas relevantes al proyecto y se informe sobre el avance
de la obra.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista en la presentacion de los soportes del personal antes indicado, en el

plazo sefialado, se procedera a la aplicacion de las sanciones contractuales correspondientes.

e Durante el proceso de cierre y liquidacion del proyecto (un (1) mes siguiente a la suscripcion del acta
de terminacion de la ejecucion de la Obra)

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
No. de .
Formacién Experiencia | Requerimiento particular de Experiencia | Contratos | Porcentaje
Cant. | Cargo At e 0 de
Académica General Especifica L
Proyectos | Dedicacion
Director de Interventoria en proyectos de
construcciones o ampliacién o remodelacion
0 adecuacion o mejoramiento de edificaciones
Director de | Ingeniero Civil o Institucionales  definidas en el presente
1 . gen 8 afios documento 3 15%
Interventoria Arquitecto
Para cada uno de los contratos o proyectos
acreditar el area construida debera ser igual o
mayor a 2.000 m2.
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

No. de

Para cada uno de los contratos o proyectos
acreditar el area construida deberé ser igual o
mayor a 2.000 m2

Cant. | Cargo Formacion Experiencia | Requerimiento particular de Experiencia | Contratos ::rcentaje
. P o 0
Académica General Especifica Proyectos | Dedicacién
Residente de interventoria en proyectos de
construcciones o ampliacion o remodelacion
0 adecuacion o mejoramiento de edificaciones
Residente  de Institucionales  definidas en el presente
1 Interventoria Ingeniero Civil 3 Arios documento 3 36 %
Obra Civil

El personal minimo anteriormente descrito para el contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo

cual los proponentes lo deberén tener en cuenta y considerar en su totalidad al momento de elaborar su oferta

econdémica.

NOTA: No obstante, el INTERVENTOR debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los
profesionales que participaron durante la etapa de ejecucion de las obras en el desarrollo de las actividades de cierre y
liquidacion, se podra contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-MEN-I-xxx-2019

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICAY TECNICA) A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el esquema
llave en mano (por etapas). Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6.  Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatologicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido y los perfiles
profesionales exigidos y la dedicacion que sea requerida para la ejecuciéon del contrato, y en caso de ser
seleccionado presentaré para verificacion del supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio el
Formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador para cada una de las etapas y los
respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia del personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las
causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10.  Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en los estudios previos, términos de referencia y el
contrato.

11. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
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integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotréafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

13. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacién. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las etapas previstas, me abstendré de realizar
reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacion de alguna de las etapas de interventoria de
acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion de la obra.

14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

15.  Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

16. lgualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civili o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil (segun corresponda), con Matricula
Profesional No. y C. C. No. de , abono la
presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-MEN-I-Oxx-2019
Objeto: contratar “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razdn social de la compafiia) identificada con
Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de

seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar
familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar,
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo
dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razdn social de la compafiia) identificada con
Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y

aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto con la
propuesta la planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me
encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante _____, beneficiario ____ o afiliado al régimen subsidiado
(marque con una X segun corresponda), del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la
presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razébn social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud .

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia
con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demas normas concordantes.
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Adicionalmente, tratdndose de persona natural nacional deberad acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la
planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra
vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes
inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que frata este formato N° 2.
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EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE

APORTA LA EXPERIENCIA:
VALOR FECHA PORCENTAJE DE

CONT. No. | OBJETO é‘fggﬂ?z‘gig EN coﬁﬂfﬁm DE FlflmﬁlgE PARTICIPACION
SMMLV INICIO ' (C, UT)

1

2

3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacién
de experiencia. En ningiin caso el proponente podréd cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su
verificacion, el proponente podréd anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacion que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacidn los contratos o proyectos relacionados en este formato, en
su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de
contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el
formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presento a continuacion mi propuesta econémica en pesos colombianos, la cual incluye VA, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PRESUPUESTO

“LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA

Y TECNICA) A LA VALIDACION DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
GRUPO 3 CESAR”

1. ETAPA1, INTERVENTORIA A LA VALIDACION DE DIAGNOSTICOS

DESCRIPCION VALOR TOTAL

Interventoria a la validacion de diagnésticos

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR | 19% $0,00
DE LOS DIAGNOSTICOS
VALOR TOTAL ETAPA DE VALIDACION DE DIAGNOSTICOS $0,00

2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO

DESCRIPCION VALOR TOTAL
Interventoria a la ejecucion de las obras de mejoramiento $0,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR | 19% $0,00

NTERVENTORIA A LA EJECUCION
OBRAS DE MEJORAMIENTO

VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORIA A LAS OBRAS | $0,00
DE MEJORAMIENTO

VALOR TOTAL (ETAPA 1+ ETAPA 2) : $0,00

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimaciéon Propuesta Econoémica Detallada y Factor
Multiplicador para las Etapas 1y 2, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal
ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion minima
requerida para la ejecucion de la respectiva etapa y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos
en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato una vez suscrito el mismo y como requisito previo a la
suscripcion del acta de inicio .

Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera Unicamente una herramienta para la supervision del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacién y en ningn caso puede modificar el valor de la
propuesta econdmica presentada.

PROPONENTE:

A. ETAPA 1: INTERVENTORIA A VALIDACION DE DIAGNOSTICOS

PERSONAL PROFESIONAL

CONCEPTO A B c D E F

PERSONAL canToRD | MES | Fmo | VALOR MES|No. DE|piel,

PROFESIONAL BAsico | PEDICACION (AXBXCXD) | MESES | ¢ o

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)

PERSONAL TECNICO

PERSONAL CANTIDAD nsnlé';"no % EM.% | VALOR MES|No. DE ;g;éll-AL
, A Avl. /0

TECNICO BAsico | DEDICACION (MBXCxD) | MESES | o o

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)
RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (1+2+3)
IVA 19%
VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORIA VALIDACION DE DIAGNOSTICOS (A)
B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B c D E F
PERSONAL CANTIDAD eS| % ey |VALORWES No. DE|pio
PROFESIONAL Bisico | DEDICACION (AXBxCxD) | MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)
PERSONAL TECNICO
PERSONAL CANTIDAD I\Snlé';"no % E LY VALOR MES |No. DE ;g;éll-AL
A AVl /o
TECNICO Bisico | DEDICACION (AXBxCxD) | MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)
RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (142+3)
IVA 19%
VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA (B)
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C. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A + B) -
FM: Factor Multiplicador
iTEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF

Subtotal B+C

D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)

F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6 ,
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-MEN-I-XXX-2019 para
contratar “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A LA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.” manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que
ni yo ni ninqguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento,
nos _encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unién temporal, en los
siguientes conflictos de interés:

1 Incurrir en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2 Tener contratos de obra suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se considerara
hasta la liquidacién de dichos contratos de obra. Este conflicto lo serd también respecto de los socios en
sociedades distintas de las anénimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion e la moralidad administrativa
frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

3 Tener contratos de ejecucion condicional por fases suscritos o en ejecucién con Findeter o con la Contratante.
Este conflicto se considerara hasta la liquidacién de dichos contratos de ejecucion condicional por fases. Este
conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion e la moralidad administrativa
frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

4 Haber participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacidn, financiacidn del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion

del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de las
andénimas abiertas.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion
legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES DE APREMIO,
CLAUSULAS PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO,
TERMINACION UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018

Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la
Convocatoria No. PAF-MEN-I-xxx-2019, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado
(en caso de persona natural)] ___[a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)] ____ en los contratos en
los cuales he ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro de los
cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion declaratorias de incumplimiento, o terminacién
unilateral o caducidad, las cuales relaciono a continuacion:

Medida(s) impuesta(s)

Niumero de veces impuesta Contrato Contratante Nombre de la persona a quien se le
N° impuso la medida

Clausula(s)
(No apremio)

Penal(es)

Clausula(s)
de Apremio

Penal(es)

Multa(s)

Sanciones

Declaracion de
Incumplimiento

Terminacion Unilateral

Caducidad

PPN B WOIN = B WIN = RWIN = [ BWOIN | [N | (0 N | =

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y en
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consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo aqui
consignado y los demas que se le requieran.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacién reportada en el presente
formato.

EN CASO QUE AL PROPONENTE NO LE HAYAN IMPUESTO ESTE TIPO DE SANCIONES COMO CONTRATISTA,
DILIGENCIAR EL SIGUIENTE PARRAFO:

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacién Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la
Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de persona
natural) / a la sociedad que represento (en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios anteriores al cierre
del presente proceso de contratacion, clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro
de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacidén declaratorias de incumplimiento, o
terminacion unilateral, o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de
contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se deberd aportar la
certificacién juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Cémara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro de cada uno de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de
la presente convocatoria.]

Pagina 79 de 79



Findeter

Financiera del Desarrolio

JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE

L
q QT Els%‘:%odos

ANEXO TECNICO

1.OBJETO Y
ALCANCE DEL
OBJETO

1.1. OBJETO

EL PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018
(FIDUPREVISORA S. A), esta interesado en contratar ‘LA INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA)
A LA VALIDACION DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL GRUPO 3 CESAR”.

11.1.  ALCANCE DEL PROYECTO

La Interventoria, se encuentra regulada de manera amplia en las siguientes normas generales
de la contratacion, Estatuto Anticorrupcion, Cédigo Disciplinario Unico y la Ley Anti tramites:

- Ley 80 de 1993

- Ley 1150 de 2007

- Decreto 1082 de 2015

- Ley 1474 de 2011

- Ley 1952 de 2019

- Decreto Ley 19 de 2012

Las anteriores referencias normativas son las aplicables al momento de la presente
Convocatoria, sin perjuicio de la aplicacion de nuevas normas que sean expedidas con
posterioridad a la misma, que modifiquen o0 complementen las mismas.

La Interventoria integral a contratar tendra el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacién de las condiciones,
procesos y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacion
del compromiso contractual suscrito para el mejoramiento de sedes educativas viabilizadas y
priorizadas por el MEN, a partir de la adjudicacion del contrato, hasta la terminacion y liquidacion
del contrato.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del
manejo financiero del Contrato de Obra. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa
de liquidacion, adelantara todas las acciones e insumos necesarios para la liquidacion definitiva,
objeto de esta Interventoria e informar a FINDETER sobre dichas acciones e insumos
incluyendo la revisién y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes, revisar
conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversidn se presenten en caso de que las
hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia
econdmica y financiera. Ademas de la elaboracion de los formatos que para el proceso de
liquidacion que FINDETER solicite; bajo disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y
procedimientos contables y financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucion de la
obra, con el fin de controlar el buen manejo e inversion de los recursos, bajo disposiciones y

normas aplicables.
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AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes
actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas
planteadas en el plan de manejo ambiental, programas de adaptacion de las guias de manejo
ambiental y requerimientos ambientales del MEN entre otros, sean implementadas para
minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la
normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales
Locales y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las
obligaciones sociales contenidas en la presente Convocatoria — Plan de Gestidn Social. Incluye,
entre otros aspectos, la verificacién del cumplimiento en la ejecucion de los instrumentos de
gestion social establecidos en el PGS, las leyes en materia de atencion al usuario, seguimiento
del tramite de peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo
social de la construccién de las obras y de las medidas sociales establecidas en el plan de
manejo ambiental y en general, la verificacién del cumplimiento de las obligaciones sociales
estipuladas en este documento; ; bajo disposiciones y normas aplicables.

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo
Contrato de Obra, asi como apoyar a FINDETER, el MEN, y el P.A Asistencia Técnica en todos
los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y
cantidad para los materiales y su aplicacién, a la calidad y cantidad de los items de construccion
ejecutados y el seguimiento correspondiente a los procesos y procedimientos correspondientes
al sistema constructivo que se aplica en obra (segun disefios y estudios técnicos suministrados)
y para lo cual debe tener en cuenta los materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y
normas de calidad, las técnicas de construccion, los ensayos las pruebas técnicas y de
laboratorio a materiales y su aplicacion, instalaciones técnicas y su instalacion, y correcto recibo
que garantice su funcionamiento, bajo disposiciones y normas aplicables.

Lo anterior, sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento.

Para lo cual, se requiere el acompafiamiento de una Interventoria que ejerza el control y
vigilancia de las acciones que el contratista ejecutara, con el fin de lograr el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes (términos de referencia,
estudio previo, contrato), especialmente en relacién con:

1. Las especificaciones y demés actividades técnicas del objeto contratado
2. Actividades administrativas a cargo del contratista

3. Actividades legales

4. Actividades financieras y presupuestales

5. Toda estipulacion contractual y de los planes operativos

6. Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad

La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio, realizara la Interventoria
Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucipn
del contrato, derivado de la convocatoria que se abrira para contratar el proyecto “VALIDACION

DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL GRUPO 3 CESAR”, la cual se puede consultar en la pagina web de
LA CONTRATANTE y www.findeter.gov.co

Adicionalmente la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se
obliga en el desarrollo del contrato.

Resulta oportuno y conveniente contar con los servicios de un profesional que ejerza como
interventor y que garantice el cumplimiento de los objetivos del contrato y del proyecto, y que
asuma las obligaciones de seguimiento a la ejecucion del contrato con la responsabilidad social,
administrativa, fiscal y disciplinaria que lo cobijan gracias a su actuacién como veedor en calidad
de interventor de recursos publicos, asegurando el maximo cumplimiento del objeto contractual.

11.2.  PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL

Una vez sean culminadas las obras y se suscriba el acta de terminacién correspondiente, el
Interventor debera iniciar el proceso de recopilacion de la informacién necesaria para realizar el
cierre contractual del Contrato de Obra e Interventoria, para lo cual tendra un plazo maximo de
hasta UN (01) MES contados a partir de la suscripcion del acta de terminacién de la Obra.

Al término del plazo citado El Interventor deberé allegar todos aquellos documentos que requiere
el contrato de obra y de interventoria para su liquidacion, los cuales se encuentran contenidos
en los formatos de Acta de Liquidacion Contrato de Obra y el Acta de Liquidacién final del
Contrato de Interventoria, suscrito a través del Patrimonio Auténomo.

1.1.3.  OTRAS ACTIVIDADES

Para la ejecucion del proyecto, el contratista, en el mismo plazo contractual, debera desarrollar
las siguientes actividades:

- Suficiencia en conocimiento de los diagnoésticos, estudios y obras existentes: El
oferente debera conocer el proyecto objeto de intervencién, conforme los soportes y
documentacion publicada en la presente convocatoria. Sera responsabilidad del oferente saber
el estado actual del terreno, y asi mismo, revisar, evaluar y determinar la suficiencia permanente
de los planos, disefios, estudios técnicos, entre otros.

- Cronograma de obra a cargo del Contratista de Obra: El interventor validara y dara su
aprobacion al Cronograma de Obra presentado por el contratista de obra, quien lo debera
presentar dentro de los 5 dias habiles a partir de la firma del acta de inicio, en las condiciones
establecidas en el correspondiente proceso contractual. EI Cronograma de Obra debe contener
el programa detallado de obra utilizando una herramienta computacional tipo Microsoft Project
o similar para las obras del proyecto. EI Programa debera abarcar todas las actividades de
modo que se identifiquen claramente todos los frentes y grupos de obra que se ejecutaran, con
sus precedencias, tiempos de ejecucion, determinacion de la ruta critica, recursos de personal
y requerimientos de equipos necesarios para cumplir el programa de obra propuesto. El
contratista de obra de acuerdo con su propia metodologia de trabajo, disponibilidad de equipos
y demas consideraciones particulares, podra establecer libremente la secuencia de desarrollo
de las obras, siempre y cuando garantice la terminacion de las obras dentro de los plazos

establecidos en el contrato. Este cronograma deberd respetar los hitos representativos
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indicados en la Curva “S” conforme lo descrito y en el tiempo alli sefialado, el cual se relaciona
mas adelante y hace parte integral de las obligaciones del Contrato.

En todo caso, una vez presentado por el contratista de obra al interventor el Cronograma de
Obra y los Hitos correspondientes, se entendera que la responsabilidad en el cumplimiento de
estos sera asumida en su totalidad por el Contratista de obra, y del cual la Interventoria velara
por su estricto cumplimiento.

El Cronograma de Obra se refiere exclusivamente a la ejecucion de las obras de construccién
incluyendo adecuaciones necesarias para inicio de actividades o continuacién de actividades
de construccidn, excavaciones, obras de remocidn, construccion de estructuras de concreto,
suministro e instalacion de redes hidrosanitarias, eléctricas, gas y voz y datos, construccion y
conexion de redes de servicios publicos, suministro e instalacion de estructura metélica,
realizacién de obra blanca y demas actividades que garanticen la funcionabilidad del proyecto
cumpliendo con las respectivas especificaciones técnicas.

Cada Hito puede estar compuesto por varias actividades, las cuales pueden llevarse a cabo
con anterioridad a la fecha estimada propuesta. No obstante, debera dar cumplimiento a la
Curva “S” conforme lo informado anteriormente.

Al finalizar el plazo estipulado para la ejecucion de cada Hito, tanto el interventor como el
contratista deberan realizar un reporte conjunto con el fin de determinar el porcentaje de
ejecucion de las obras correspondientes a cada Hito, asi como reportar, en caso de que se
presente, la existencia 0 no de obras pendientes de ejecutar por el contratista, y que son
necesarias para cumplir con la totalidad de las obligaciones contenidas para cada Hito. El
interventor debe tener presente que si al vencerse el plazo previsto para cada Hito el Contratista
no cumple con la terminacion del mismo, se entendera que ha incumplido con el Hito y, por lo
tanto, se hara acreedor de las multas y sanciones establecidas en el Contrato, desde el
vencimiento del plazo para el cumplimiento del Hito hasta el instante en que cumpla con el
ciento por ciento (100%) de las obras del respectivo Hito.

El contratista debe entregar a su vez la metodologia general de ejecucion de la obra, la cual
debe estar acorde con la programacion presentada.

A la fecha de finalizacién contractual se debe suscribir el acta de terminacion de la etapa de
construccion. El contratista debera presentar a la interventoria la aceptacion de la Secretaria
Distrital de Salud para su funcionamiento, en aquellas instituciones que cuenten con cocina.

1.1.4.  PLAN DE GESTION SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se entendera Gestion Social como la estrategia que integra acciones comunitarias que
fortalezcan la escucha, el didlogo y la construccién de tejido social con el establecimiento de
condiciones que promueven la apropiacién y sostenibilidad del proyecto.

El interventor debera garantizar que el Contratista de obra cumpla la implementacién de un Plan
de Gestion Social (PGS) el cual se debe fundamentar en los lineamientos de FINDETER adjunto
al presente documento. Para ello debera tener en cuenta que el PGS debera ser aprobado por

la Interventoria con el aval de FINDETER, los cuales validaran el cumplimiento de los siguientes
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componentes al interior del mismo:

e Lectura territorial con la cual se realiza una caracterizacion del territorio y de la poblacién a
través de un diagndstico participativo, socioeconémico y cultural.

e  Comunicacion y divulgacion, donde se desarrollan espacios amplios de informacion para
la solucién de inquietudes de la poblacién generadas en torno al proyecto, disminuyendo las
incertidumbres frente al mismo.

e Respeto y proteccion del medioambiente, la cultura y la equidad de género, donde el
didlogo e intercambio de saberes crea espacios de trabajo para la recuperacion y promocién del
medio ambiente, la cultura y el género.

e  Gestion humanay contratacion de mano de obra de la localidad / zona, con la cual se busca
incidir en las condiciones laborales de la zona y mejorar la relacion del personal contratado y la
comunidad.

e Acompafiamiento social en actividades técnicas, de manera que a través de los distintos
planes de manejo de afectaciones y molestias se prevean recursos para mitigar los impactos
negativos que se realicen temporalmente.

e  Monitoreo, evaluacién y seguimiento, con el cual se verifica que la planificacion de la
gestién social en el proyecto se haya cumplido, y adicionalmente incluye procesos de analisis,
seguimiento y gestién de resultados esperados y no previstos.

2. OBLIGACIONES
GENERALES

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar,
exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante
de la convocatoria para CONTRATAR “LA VALIDACION DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION
DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MEN GRUPO 3 CESAR”, en los componentes
técnicos, administrativos, financieros, contables y juridicos, para el contrato de la citada
convocatoria.

A continuacién, se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas
en armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

1. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas
y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucion del contrato.

2. \Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales,
ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

3. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE
OBRA en la ejecucion del contrato y su cierre, balance financiero y de ejecucion.

4. Verificar los requerimientos exigidos en cada uno de los permisos dados por las entidades
competentes para el desarrollo de los contratos.

5. Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

6. Asegurar en la ejecucion del Proyecto el cumplimiento de los diagnédsticos suministrados
por el MEN, que forman parte integral de los Términos de Referencia del contrato objeto
de la presente interventoria.

7. Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE OBRA, la supervision por
parte de FINDETER y con el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA

TECNICA FINDETER MEN 1229-2018.
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1.

12.

13.

14.

Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar
eventuales controversias.
Velar porque la ejecucidn del contrato no se interrumpa injustificadamente.

. Certificar el cumplimiento 0 no de las obligaciones del CONTRATISTA DE OBRA acorde

con la realidad de la ejecucion contractual.

El INTERVENTOR deberad hacer llegar oportunamente los registros y documentos a
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-
2018, con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para
supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucién de los proyectos objeto del presente
contrato.

Mantener durante la ejecucién del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los
términos de referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los
minimos requeridos o que no esté laborando, se descontara a manera de sancién de los
pagos pendientes la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMLV)
por cada dia calendario que no se tenga el PERSONAL MINIMO REQUERIDO, previo
requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor, maximo tres (3) requerimientos
al CONTRATISTA, el supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO el inicio de un
proceso de incumplimiento parcial del contrato.

Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles, 0 que pongan en riesgo el incumplimiento del contrato; asi como
entregar los soportes a los que tenga acceso

3. OBLIGACIONES
DE CARACTER
ADMINISTRATIVO

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de carcter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Previas al inicio del contrato objeto de Interventoria

Suscribir conjuntamente con la Interventoria y Supervision de FINDETER, el Acta de
Inicio.

Solicitar a PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA
FINDETER MEN 1229-2018, o a quien éste indique, la documentacion e informacion
necesaria para desarrollar adecuadamente la Interventoria.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su
cargo.

Revisar y estudiar los documentos e informacién que dieron origen al contrato objeto
de Interventoria, con el propdsito de establecer criterios claros y precisos sobre el
alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores
encomendadas, solicitando a PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, las aclaraciones del caso.
Revisar detenidamente el CONTRATO DE OBRA objeto de la Interventoria con el fin
de enterarse de cada una de las clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del
CONTRATISTA.
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10.

1.
12.

13.

Revisar y verificar toda la documentacién técnica, legal, ambiental, seguridad
industrial y econdmica requerida para la ejecuciéon del proyecto, con el objeto de
proponer recomendaciones para poder desarrollar el CONTRATO DE OBRA sin
ninglin contratiempo.

Revisar y aprobar, previo a la suscripcién del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA
por proyecto, las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA
DE OBRA, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia para cada
proyecto. Para el efecto debera revisar la formacion académica y las certificaciones
de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia
establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de
Interventoria. Obligacién que deberé realizarse dentro de los cinco (5) dias habiles
siguiente a la suscripcion del contrato objeto de la interventoria.

Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA para cada
proyecto, se encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo o de
prestacion de servicios, asi como estar afiliado y al dia con los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral.

Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el
CONTRATISTA DE OBRA para cada proyecto, se hallen conforme lo exigido en los
términos de referencia del contrato objeto de esta interventoria, para efectos de su
presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE. De igual forma, conforme
a las modificaciones o suscripciones de actas que impliquen su modificacién (cuando
aplique).

Aprobar la metodologia y programacion de actividades del CONTRATO DE OBRA
para el proyecto. Asi mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para
la ejecucion de los trabajos y el flujo de inversion del contrato, presentados por parte
del CONTRATISTA DE OBRA para el proyecto.

Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcién del Acta de Inicio del
contrato de interventoria del proyecto.

Verificar y aprobar toda la documentacion requerida para la suscripcion del Acta de
Inicio del contrato de obra del proyecto

Durante la ejecucion del contrato objeto de la Interventoria

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de
Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso
humano y el tiempo de dedicacion de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido
para la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de
personal 0 equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.
Si el CONTRATISTA DE OBRA solicita cambios de personal durante la ejecucion del
contrato, la Interventoria deberé revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo
de trabajo del CONTRATISTA, y verificar que cumpla con lo establecido en los términos de
referencia, dejar el registro respectivo e informar a PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO-
PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018.
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10.

1.

12.

Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE OBRA y PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, la Supervision por
parte de FINDETER y el MEN las reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato. En
estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, andlisis de la programacion
(ejecucidn, insumos y personal), evaluacion y gestién del Planes de Manejo Ambiental,
Seguridad Industrial y Social, asi como se tratan y analizan temas y problemas relacionados
con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones practicas y oportunas.
Convocar, cuando se requiera, al MEN, FINDETER vy al prestador de servicios publicos a
los comités de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del
Proyecto.

Convocar y liderar la realizacion de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento
a los diferentes aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y
comunitarios, el cual estara integrado como minimo por EL CONTRATISTA DE OBRAY EL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite  PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes al requerimiento.

Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspension, reinicio,
terminacion, entrega y recibo a satisfaccion final y liquidacion, correspondientes al proyecto.
Dada la necesidad de suspender la ejecucion del contrato objeto de esta Interventoria,
debera remitir a PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA
FINDETER MEN 1229- un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al
Supervisor manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR debera
diligenciar el acta de suspension para el contrato de ejecucion y para el de Interventoria,
simultaneamente y remitirlos a PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA
TECNICA FINDETER MEN 1229-2018 debidamente diligenciados y suscritos para visto
bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situacion que motivé la suspensién de los
contratos, el INTERVENTOR daré aviso a LA CONTRATANTE y a FINDETER vy remitira
diligenciadas y suscritas las correspondientes actas de reinicio correspondientes para visto
bueno, junto con la correspondiente modificacién de las pélizas.

Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA DE OBRA del proyecto, en las condiciones de calidad exigidas y en la
oportunidad pactada, para lo cual debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones
sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, de tal forma que se generen alertas
tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion del
Proyecto.

Acopiar de manera ordenada en medio fisica y magnética, la documentacién producida en
la ejecucion del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma
en cualquier momento.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su
cargo.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA
OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente
con los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Adelantar cualquier otra actuacidén administrativa necesaria para la correcta administracion
del CONTRATO DE OBRA.

Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE
OBRA y emitir un concepto a PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA
TECNICA FINDETER MEN 1229-2018 para la resolucién final de las mismas.

Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias,
reclamaciones, peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las
respuestas deberan estar soportadas y documentadas con la debida justificacion técnica,
financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda, en los casos y términos
que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la
ejecucion y liquidacion del contrato.

Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del
contrato y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la
reunion.

Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las
autoridades en relacion con el desarrollo del proyecto.

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato
apuntando a su optimizacion financiera y técnica.

Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER en el
marco de la asistencia técnica en procesos administrativos o judiciales, segun el caso, que
se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucion del proyecto.

Acompafiar ala CONTRATANTE o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales
que se lleguen a iniciar en cualquier momento, alin después de haberse realizado la
liquidacién del CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas actuaciones a que
haya lugar.

Realizar todos y cada uno de los trdmites necesarios para que el personal del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.
Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE
y 0 supervisor designado.

Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuéles han sido las gestiones
adelantadas por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte
del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo
los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucién del proyecto.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de
Interventoria.

Suministrar de manera oportuna a Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica FINDETER
MEN 1229-2018 (FIDUPREVISORA S. A) toda la base documental que de fe del
cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su
Interventoria.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Exigir la informacién que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la
mejor ejecucion del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la éptima
ejecucion del objeto contratado.

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las 6rdenes e instrucciones que imparta
son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo
pactado.

Verificar que existan los permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi mismo revisar
los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el
fin de garantizar su implementacion antes de su inicio

Exigir al CONTRATISTA la entrega del presupuesto con sus correspondientes andlisis de
precios unitarios, para el proyecto.

Revisar periédicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social, de
acuerdo con las cldusulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades
realizadas, la vinculacién adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo,
el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las fuentes de verificacion
remitidas por el CONTRATISTA. Asi mismo, canalizard oportunamente al PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, las
quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto.

Participar y asegurar la ejecucion del Taller de Desarrollo Participativo con la comunidad
beneficiaria por parte del CONTRATISTA DE OBRA previo al inicio de la ejecucién de los
disefios para cada proyecto, con el fin identificar las expectativas de la comunidad.

Exigir al CONTRATISTA la implementacién de programas de comunicacion permanente
con la comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el
alcance, magnitud, impacto y beneficio de las mismas.

Suscribir con el CONTRATISTA un acta del estado inicial del entorno de la obra o actas de
vecindad, para comparar al final, a través de acta, si pudo existir algin deterioro a
propiedades de terceros o se mantuvo las condiciones iniciales. Es muy importante tener
una resefia fotogréfica o filmica de los posibles puntos aledafios a la obra, que presenten
agrietamientos o deterioros notables antes del inicio de la obra, para que al final no haya
lugar a reclamaciones.

ii) Velar porque se realice la socializacion de la obra a la comunidad involucrada antes de
iniciar la ejecucion de la obra fisica con acompafiamiento de la INTERVENTORIA. De igual
manera informar de manera oportuna a LA CONTRATANTE vy al supervisor designado los
inconvenientes encontrados.

Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA en lo referente a la afiliacién al
Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como
el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de
acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera
instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA las obligaciones laborales que se
generen con relacién al contrato suscrito.
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementacion del Programa de Seguridad y Salud
Ocupacional elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y actividades
desarrolladas en este tema.

Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Tréfico y
de Seguridad Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la
comunidad como en el medio ambiente.

Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en
la obra, su analisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y finales requeridos por el
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-
2018, y al supervisor designado, en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance,
registro fotografico y terminacién del contrato. El Informe semanal debera presentarse el
primer dia habil de la semana y el mensual debera presentarse dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los aspectos mas
relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato establecido.

Incluir y mantener actualizada la informacion del cronograma del proyecto en la plataforma
digital que Findeter determine, para el monitoreo y seguimiento integral de obras, conforme
al contrato, las modificaciones contractuales que se presenten y la periodicidad que el
supervisor determine. Lo anterior se debe efectuar a partir de la entrega del usuario y
contrasefia que le sea informado por Findeter para el manejo de la plataforma digital.
Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronoldgica del avance de la
obra, y donde se evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona
intervenida.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas
de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y
cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

Verificar el cumplimiento de vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Setenta
por ciento (70%) del personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de
la misma, dando prioridad a los habitantes de la urbanizacién beneficiaria donde se esta
desarrollando el proyecto y evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la
imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucién de la obra, con
la finalidad de ajustar este porcentaje.

Las demés que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcion de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se
refiere.

Posterior a la terminacién del Contrato objeto de Interventoria:

Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacion de contrato y dejar consignadas
las observaciones pertinentes que no permitieron el recibo a satisfaccion del proyecto.
Elaborar y suscribir el acta de entrega y recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo a
satisfaccion final del objeto contractual).

Elaborar el proyecto de Acta liquidacion del contrato objeto de la Interventoria en un tiempo
méaximo de 30 dias calendario contado a partir de la fecha de terminacion y remitirla al
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PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-
2018, para su revision y aprobacién final junto con la totalidad de los soportes.

4. Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segin la
naturaleza del contrato.

5. Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

4. OBLIGACIONES )
JURIDICAS EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caracter juridico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en
condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.
2. Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas

permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y
realizar al CONTRATISTA los requerimientos del caso, cuando sea necesario
modificar las mismas en valor o en plazo. En caso que el CONTRATISTA no realice
las ampliaciones a que haya lugar, el INTERVENTOR debera informar al Patrimonio
Auténomo Asistencia Técnica FINDETER MEN 1229-2018 (FIDUPREVISORA S. A)
de este evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas.

3. Entregar informacion ala CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con
el incumplimiento del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA.

4, En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR debera
entregar al Supervisor designado un concepto el cual debe contener los hechos que
puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones
adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo de EI CONTRATISTA DE OBRA segun el caso, aportando las
evidencias que asi lo soporten; asi como la tasacion por los presuntos retrasos o
incumplimientos.

5. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar
una modificacion contractual.
6. Cumplir y Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes

parafiscales que se generen con relacion al contrato suscrito, en especial verificando
que los empleados del CONTRATISTA DE OBRA se encuentren afiliados al Sistema
de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento
alaLey 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas
concordantes, asi como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

7. Proyectar el acta de terminacion, el acta de recibo a satisfaccion DE EJECUCION DEL
PROYECTO, asi como el acta de entrega a la Entidad Territorial y las demas actas
necesarias en el marco del CONTRATO DE OBRA.

8. Proyectar, aprobar y firmar segln corresponda, las actas de terminacion, acta de
entrega, acta de entrega y recibo a satisfaccion final de obra y acta de liquidacién del
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10.

1.

12.

13.

CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la
documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por
la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor
designado hasta lograr la suscripcién de las actas por parte del CONTRATISTA DE
OBRA.

Estudiar y conocer la organizacién y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para
su aplicaciéon y cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE
INTERVENTORIA, en especial lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo.

Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor
designado, que en materia juridica y legal se formulen.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de
Interventoria.

Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones
necesarias para tal fin, tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes,
la debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobacion por parte de la interventoria
de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacién del contrato.
En todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera
corresponder a los procedimientos establecidos por FINDETER.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcion de interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales
se refiere.

5. OBLIGACIONES
TECNICAS

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de cardcter técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1.

Conocer previamente a la iniciacion de los contratos, la localizacion de las obras en el
terreno para identificar qué areas de interés ambiental se van a intervenir y cuales son
las exigencias de la autoridad ambiental para su intervencion.

Verificar y aprobar la localizacién de los trabajos y de sus condiciones técnicas para
iniciar y desarrollar el objeto del contrato.

Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE OBRA cuente
con la infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la
implementacion y cumplimiento de los requerimientos exigidos por las entidades
competentes a través de los permisos otorgados para el desarrollo del contrato.
Asegurar y validar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y
especificaciones técnicas contenidas segun los diagnosticos entregados por el MEN,
anexo técnico del proceso objeto de la presente interventoria.

Verificar que el CONTRATISTA cumpla las normas y especificaciones técnicas
establecidas para el desarrollo del contrato. En caso de identificacion de cambios en
las especificaciones, debera informar al PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, para su evaluacién y aprobacion.
Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso
de las normas y especificaciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito
elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Asegurar la realizacion de los comités de seguimiento, uno (1) por semana, donde se
incluya presentacion audiovisual de los avances por parte del CONTRATISTA DE
OBRA.

Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE OBRA, frente a la obligacién de
identificacion y gestion de permisos necesarios para ejecucion del proyecto asi como el
costo de las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye
permisos de vertimientos, ocupacion de cauces, servidumbres y legalidad de lotes,
permisos ambientales, Licencia de construccion, entre otros.

Verificar los requerimientos exigidos en los permisos, resoluciones y demas requisitos
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener
disponible para consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y
resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Emitir los conceptos que el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA
TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, solicite en marco de la ejecucion de su contrato
dentro del plazo requerido.

Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a la construccion de las
obras.

Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente
autorizado por escrito por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, y del Supervisor. Por ningtin
motivo se deben efectuar cambios a los disefios por su cuenta, porque en ese momento
la responsabilidad del disefiador sobre las obras pasa a ser del INTERVENTOR.
Asegurar y acompaiiar el proceso de socializacion segun el PGS a la comunidad.
Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la normatividad ambiental y
plan de manejo ambiental. Para el efecto debera contar en obra con un compendio
impreso de las normas vigentes aplicables segun el tipo de proyecto que se ejecute.
Adelantar revisién permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO
OBRA, de forma que controle la correcta ejecuciéon del objeto contractual y el
cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se oblig6 el
CONTRATISTA DE OBRA.

Revisar y aprobar el disefio propuesto para el cerramiento provisional de la obra o de
las zonas por intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de construccion de la
obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e
incomodidades a los vecinos y a transelntes internos y externos.

Evaluar y aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA,
solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos
cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE OBRA que explique las desviaciones del
cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA DE OBRA medidas de
reaccion para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma;
si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la
CONTRATANTE y al supervisor designado, reflejando toda la trazabilidad y gestién del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que a la
CONTRATANTE le corresponden.

Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversién del contrato, efectuando
controles periodicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva,
asi mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el
INTERVENTOR debera informar oportunamente al PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, y sugerir si es el
caso la aplicacion de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.
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19.

20.

21.

22.

23.

24

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reaccion, con
acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucién
del contrato o que representen riesgos de gestion y hacerle seguimiento permanente al
cumplimiento de dichos planes.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos y soluciones de caracter técnico
planteadas por el contratista de obra que no impliquen modificaciones al CONTRATO
DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al
Supervisor designado, para su decision, comunicacién que debera ir acompafada de
su concepto y soportadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable,
administrativa y juridica, segun corresponda.

Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitdcora para registrar en él, el personal diario,
tanto del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA como el personal del CONTRATISTA
DE OBRA con sus respectivas firmas, los equipos, las novedades, érdenes e
instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en
la obra.

Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE
OBRA de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado
contractualmente.

Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en
el CONTRATO DE OBRA 'y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera
escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor designado.
Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias
topogréficas y exigir al CONTRATISTA DE OBRA su proteccion, traslado o reposicién
cuando sea necesario.

Asesorar y suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor
designado o las Entidades de control de manera oportuna

Emitir documento de justificacion técnica de cualquier modificacion a los disefios o
estudios técnicos entregados por LA CONTRATANTE (debidamente soportada),
cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, prorroga de
las suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE OBRA,
acompafiando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones
y el plan de reaccion con medidas efectivas para conjurar las causales que las
motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

Revisar las solicitudes de prérrogas, modificaciones, suspensiones, efc., presentadas
por el CONTRATISTA DE OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a LA
CONTRATANTE. Adicionalmente, debera elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes
para su aprobacién con la suficiente antelacion a la fecha requerida para su evaluacion
implementacion. Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.

Constatar la informacién suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA frente a la
verificacién de cantidades de obra incluidas en el presupuesto ofertado por el
CONTRATISTA DE OBRA y de las actividades requeridas para la ejecucion del
proyecto sean las correctas, incluidos los items no previstos. Estos no podran ser
ejecutados sin autorizacién de la Interventoria, previo aval de la Supervisién de
FINDETER.

Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que
respecta a modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes
correspondientes a la CONTRATANTE vy al supervisor designado. Le esta prohibido al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de actividades de obra que
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

no estén contemplados inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente la
CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que
se ejecute sin la celebracion previa de la modificacion contractual, sera asumida por
cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE
OBRA.

Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o
que puedan comprometer la funcionalidad del proyecto.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos o reuniones, convocadas por la
CONTRATANTE o el supervisor designado.

Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, permisos, autorizaciones,
estudios, calculos, memorias de cantidades, especificaciones y demas consideraciones
técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio de obra por parte del
CONTRATISTA.

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos,
materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el INTERVENTOR exigira al
CONTRATISTA efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para el
control de calidad de los mismos, asi como realizard los ensayos de laboratorio o
pruebas requeridas para verificar y aprobar que el CONTRATISTA esté cumpliendo con
las normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso que estas
pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el INTERVENTOR debera dejar
registro de la implementacidn y verificacion de las acciones correctivas pertinentes.
Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las
necesidades del proyecto, los cuales deben ser certificados.

Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecucion
del proyecto.

Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los
diferentes equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA para la ejecucion del
proyecto.

Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente
aprobadas por la autoridad competente solicitando al CONTRATISTA DE OBRA los
documentos necesarios para este fin.

Solicitar la demolicion, reconstruccion o reparacion de las obras que no cumplan con
las calidades y especificaciones técnicas exigidas

Verificar y garantizar que la disposicion final de los escombros se realice en los sitios
autorizados para ello.

Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo
con los requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las
normas especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos
especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En
caso que no se dé cumplimiento a lo anterior EL INTERVENTOR podra ordenar la
modificacién de los procedimientos o la suspensién de los trabajos.

Verificar la instalacion de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y
cantidades exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberdn actualizarse y
permanecer legibles durante todo el plazo de ejecucion del CONTRATO DE OBRA.
Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del
CONTRATISTA DE OBRA durante la ejecucion del CONTRATO, con el fin de que
cumpla con lo ofertado asi como con lo establecido en los términos de referencia, para
lo cual deberd emitir un informe y remitirlo a la CONTRATANTE y al Supervisor
designado.
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de
Interventoria.

Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el
cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica
aplicable a la obra.

Llevar un registro de la provisidn, consumo y existencia de los materiales explosivos
utilizados en la obra, asi como la medida de las obras que se realicen con su aplicacion,
el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo. Ademas del cumplimiento de
las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y control.
Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean
convenientes para resolver problemas que pueden afectar las obras en construccion,
previamente presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra
construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucién
del proyecto y aprobar su contenido.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operacién y
mantenimiento de obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el
PROVEEDOR cuando aplique.

Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de
cantidades de obra para determinar el avance de obra sobre el presupuesto ofertado
por el CONTRATISTA DE OBRA, registrandolas de manera ordenada y clara, y que
permitiran igualmente la presentacion de los pagos parciales de obra.

Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA
DE OBRA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

Solicitar laimplementacidn de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima ejecucién
del proyecto dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA
cumpla con esto.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua,
aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PIGA, PMA, en la respectiva
licencia ambiental o frente al trdmite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental;
cuando aplique.

Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S” para cada proyecto, permite
comparar el avance real Vs. el avance planificado, con el propésito de establecer las
desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte
en el punto de partida técnico de valor ganado; el INTERVENTOR deberd revisar y
aprobar la programacion presentada por EL CONTRATISTA con base en los puntos de
obligatorio cumplimiento segun términos de referencia del proceso de obra. Su no
cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas.

EL INTERVENTOR debera implementar, frentes de trabajo simultaneos como minimo
UNA (01) jornada de trabajo EXTENDIDA de DOCE (12) horas como minimo (Jornada:
07:00 a.m. a 07:00 p.m.), exigiendo al CONTRATISTA las condiciones adecuadas para
el desarrollo de las actividades.

EI INTERVENTOR debera revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacion para
la ejecucidn del contrato presentados por el CONTRATISTA antes de la suscripcién del
acta de inicio. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt, identificando
actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracién, relaciones de
precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.

Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado
de la revisidn de la documentacioén presentada por el contratista si se llega a requerir
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alguna modificacién al alcance del proyecto, verificando que el CONTRATISTA DE
OBRA haya cumplido el deber de formular el presupuesto propuesto efectuando
comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del
mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a
partir de la informacion suministrada y presentar un informe al PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018,
sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que
puedan implicar modificaciones a los mismos.

Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual,
conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento
técnico del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.

EL INTERVENTOR, verificara el cumplimiento por parte del contratista de obra del
manejo de los posibles impactos derivados de la ejecucion de la obra, teniendo en
cuenta lo relacionado con el manejo de los sobrantes provenientes de la obra y su
debida disposicién acorde a las normas legales en materia de Zodmes (Zona de Manejo
de Escombros de Excavaciones) asi como el manejo paisajistico una vez terminada la
obra

iii. En caso de requerirse, revisar y aprobar los ajustes, complementaciones, aclaraciones o
modificaciones al disefio y todas las soluciones técnicas que plantee el contratista de obra, con
el personal dispuesto en el presente documento.

jii- Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

6. OBLIGACIONES
FINANCIERAS Y
CONTABLES

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de carécter financie-ro y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1.

Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en los
contratos.

Elaborar junto con el CONTRATISTA las actas de avance en la ejecucion.

Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales,
sobre las solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, con el fin
de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, y la
normatividad vigente.

Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi
como de la relacion de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA
para tal efecto.

Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos econémicos disponibles
durante todo el plazo de ejecucion.

Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de
acuerdo con el cronograma, de tal manera que, si se detectan atrasos e
incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA y
se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se
adopten las medidas pertinentes o se inicien las acciones legales a que haya lugar.
Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA,
llevando un registro de cada una de las operaciones.
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1.

Realizar un balance semanal del porcentaje de avance de la obra mediante la
medicién de cantidades de obra que se realizan con el CONTRATISTA DE OBRA.
Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar el
cumplimiento del objeto dentro del presupuesto asignado.

Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA haya cumplido cabalmente con
todas sus obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud,
pensiones y riesgos profesionales, asi como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de
compensacion familiar y liquidaciones del personal que se retire de la obra.

Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la
liquidacion.

7. NORMATIVIDAD
APLICABLE

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL CONTRATISTA:

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas
normas que la modifiquen o desarrollen.

Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes que aplique de acuerdo
con los disefios aprobados vigente.

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente
que regule el disefio y construccion sismo resistente en Colombia.

Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracién social de las
personas con limitacion y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente proyecto. NTC. 4144, NTC.
4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349,
NTC. 4904, NTC. 4960.

Ley 1618 de 2013 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de
las Personas con Discapacidad.

Legislacién de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacion de las normas
de Construccion y Adecuacién en Salud Ocupacional, segin Resolucién 2400 de 1979.
INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)
Transito (disposiciones vigentes para el impacto de tréfico, vehiculos y maquinaria de obra).
Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de
1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de
1994, GTC 24 de 1989

Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e 1ISO 9001:2008.

Norma Técnica Colombiana NTC 6199 version vigente.

Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de
la Calidad del Agua para Consumo Humano.

Andlisis y aplicacién de normas ambientales, gestién ambiental y manejo de residuos.
Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Distrital y
Nacional.

Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial Establece normas de prevencién y control de la contaminacién atmosférica y la
proteccién de la calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento
de Higiene y seguridad en la construccion.

Resolucién 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas
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Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma
nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios. Cuando aplique.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS

Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AlSI.

Caodigo para suministro y distribucién de agua para extincion de incendios en edificaciones,
NTC-1669. Cuando aplique.

. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Codigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de
abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia en la localidad.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico
de lluminacién y Alumbrado Publico RETILAP.

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los
servicios.

Legislacion de transito vehicular y peatonal vigentes.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado
expedido por la entidad competente segUn el tipo de obra, por la entidad competente.
Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.
Estudio de microzonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las
particularidades del disefio y construccién del mismo, determinadas por factores del
entorno (localizacion del Proyecto) y su regulacion especifica.

Resolucion 14881 de 1.983: Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados.
Lineamientos de espacios para la construccion de infraestructuras de atencion a la primera
infancia

Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de
2015.

Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7
de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y
lineamientos de construccion sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y
energia en edificaciones.

Cartilla de Andenes de Bogots, vigente (Decreto 561-15).

Norma Técnica Colombiana NTC 5610 - “Accesibilidad de las personas al medio fisico.
Sefializacion tactil”.

Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y
Topellantas de Concreto”.

Manual de Especificaciones Técnicas de Disefio y Construccion de Parques y Escenarios
Publicos de Bogota D.C.

Las demas que modifiquen las anteriores.

Las demas que le sean aplicable al objeto contractual.

8. OBLIGACIONES
PREVIAS A LA
SUSCRIPCION
DEL ACTA DE

INICIO GLOBAL

Previo a la suscripcion del acta de Inicio del Contrato de Interventoria, EI INTERVENTOR debera
realizar las siguientes actividades, dentro de los CINCO (5) dias hébiles siguientes a la suscripcién
del Contrato:
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a. Aprobacion del personal de la INTERVENTORIA: La CONTRATANTE a través del
Supervisor designado verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para
los profesionales definidos en la oferta para la ejecucién del Contrato. Igualmente
verificara los contratos de trabajo o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre
el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural. De
igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto.

b. Aprobacion de Garantias; La CONTRATANTE revisara que los amparos
correspondientes a las garantias del Contrato, correspondan con lo exigido en los
presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentacion y aprobacion.

c. Afiliacion al Sistema De Seguridad Social Integral: LA CONTRATANTE a través del
Supervisor designado, verificara el cumplimiento en cuanto Soporte de la afiliacién y pago
de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria la Etapa de Estudios y Disefios
y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA debera
Iniciar la Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de la etapa de entrega de Estudios y
Disefios, y el inicio de la Etapa de Obra, no se cancelara ninguna suma o adicional al establecido
en el valor del contrato. Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por
parte del Contratista y hasta la expedicion de las licencias o permisos correspondientes, conforme
a lo indicado en el Numeral PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, no se contabilizara ese
tiempo como plazo del contrato.

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y la CONTRATANTE, deben
suscribir el acta correspondiente del contrato, la cual debe contener, entre otros aspectos los
siguientes:

Lugar y fecha de suscripcidn del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
Plazo del contrato.

Fecha de Terminacion prevista.

Valor del contrato.

Informacién del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

9. PRODUCTOS A
ENTREGAR

A continuacion, se describen los productos a entregar por parte de la interventoria:
a) Informes semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacién general tanto del contrato de
interventoria como del contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la
programacion del contrato, la cual debe ser consistente con el plazo establecido del proyecto.
Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos de referencia, el contratista
debera presentar a la interventoria para su aprobacion, la programacion que deberd incluir como
minimo los hitos establecidos en la “Curva S” para el proyecto. Adicional a lo anterior, debera
incluir:

+ Hitos criticos de la “Curva S” del proyecto.
* Indicadores Financieros del proyecto.
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b)

* Indicadores Fisicos del proyecto.

« Situaciones problematicas del proyecto.

* Plan de Accidn del proyecto.

¢ Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica,
administrativa, etc) del proyecto.

+ Actividades programadas para la siguiente semana del proyecto.

+ Comentarios de la Interventoria del proyecto.

* Registro Fotogréfico del proyecto.

Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen

Elinforme semanal debera contener el porcentaje de avance programado y el ejecutado durante
el periodo, el % de avance acumulado y los dias de atraso a adelanto que presenta la obra.

Informes Mensuales.

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado
en ese mes correspondiente al proyecto, el cual refleje adecuadamente el avance del cada
proyecto, indices de gestion mensual y estado de avance con respecto a lo programado para el
proyecto. Como minimo deberd incluir:

+ Informe ejecutivo del proyecto.

+ Informe técnico del proyecto.

+ Acta parcial y balance presupuestal del proyecto.

+ Actas de vecindad (cuando aplique) del proyecto.

+ Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S del
proyecto.

+ Memoria de célculo de las actividades ejecutadas durante el mes, del proyecto.

* Relacion de planos, del proyecto.

* Registros fotogréficos, del proyecto.

+ Videos o renders del avance del proyecto.

* Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas del
proyecto.

+ Calibracion y control de equipos del proyecto

+ Fotocopia de la bitacora o libro de obra del proyecto.

+ Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones, del
proyecto.

* Informe de control topogréfico, del proyecto.

* Relacion del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

* Informes semanales presentados y aprobados del proyecto.

+ Informe de seguridad industrial del proyecto.

+ Informe de manejo ambiental del proyecto.

+ Informe de gestién social del proyecto.

+ Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del
Proyecto de acuerdo a la “Curva S”.

* Relacion de correspondencia del proyecto.

+ Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto
del proyecto.
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+ Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda. De igual forma el del personal minimo
requerido del proyecto.

Bitdcora: Libreta oficial y de carécter legal que sirve como instrumento de
comunicacion entre la interventoria y el contratista, en la cual se asientan los hechos
y asuntos sobresalientes que de alguna manera afecten al proyecto o0 a la misma
ejecucion de la obra. Los asistentes a la obra relacionados con la ejecucion de las
mismas pueden consignar comentarios o recomendaciones.

Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia el inicio del contrato
o proyectos, modificaciones al plazo contractual (Suspension o reinicios), actas de
reuniones, acta de terminacion, acta de entrega y recibo a satisfaccion, y acta de
liquidacién. En todas ellas se deja constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar
en marco del contrato suscrito.

Actas de pago parcial: Documento generado por contratista de obra e interventoria
que debe anexarse con documentos los documentos requeridos para el pago en el
cual se evidencia las actividades ejecutadas en un periodo de tiempo establecido.

Acta de terminacién: Documento en el cual se deja constancia de la verificacion de
las obligaciones contractuales, una vez cumplido el plazo establecido en el contrato.

Acta de entrega y recibo a satisfaccion final: Documento en el cual se deja
constancia de la entrega y recibo a satisfaccién del objeto contractual.

Acta de liquidacién: Documento mediante el cual el contratante y el contratista,
realizan un cruce de cuentas y cierre parcial, liberando saldos o reintegrando recursos
al cliente.

Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a
través del supervisor designado: Documento que relaciona el estado del contrato o
proyecto en el que indican avances, requerimientos, seguimiento realizado por
interventor, actividades adelantadas y fotografias.

Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucién
de un contrato o proyecto indicando resultados finales de las actividades adelantadas,
en este documento debe indicar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
el contrato de obra.

La Interventoria entregara, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera por
proyecto, como minimo, el siguiente:

Aspectos contractuales relevantes.
Breve descripcion de los trabajos.
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Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Balance econdmico del contrato

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo final de los trabajos.
Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.
Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique) del proyecto

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones
dadas a los problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del
contrato como aporte para futuros proyectos.

Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos
instalados con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento, del
proyecto. El manual deberé indicar como funcionan, y cual debe ser el mantenimiento
de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el
cual debe ser entregado por el contratista encargado de la ejecucion de las obras y
aprobado por la interventoria del proyecto.

Copia de la bitacora de obra y registro fotografico del proyecto.

Resultados, andlisis y conceptos de los resultados de los ensayos de laboratorio del
proyecto.

Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas.

Cronograma final de cada proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del
mismo.

Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en
relacién con las obligaciones de los contratistas del proyecto.

La evaluacién del porcentaje de poblacién vulnerable utilizada en la ejecucion, asi
como la mano de obra no calificada del proyecto.

El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los
suministros supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto.

Planos record original del proyecto.

Informe final de control topogréafico del proyecto.

Relacién del personal empleado en la ejecucion del Proyecto tanto del contratista
como de la interventoria.

Informe final de seguridad industrial del proyecto.

Informe final de manejo ambiental del proyecto.

Informe final de gestion social del proyecto.

. Remision de las Pélizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a

cada modificacion o acta suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a
satisfaccion.

10. ETAPAS DEL
PROYECTO

Como quiera que el modelo de ejecucion del contrato resultante de la convocatoria que tiene
por objeto contratar “LA VALIDACION DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS
DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y

VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL GRUPO 3 CESAR”, se
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ha determinado por etapas, el contrato de interventoria de igual forma se estructura por etapas,
con presupuestos independientes.

10.1. ETAPA | DEL
CONTRATO

ETAPAL

Consiste en la validacion de todos los diagnosticos, previa entrega de los mismos, de acuerdo con
las condiciones establecidas en los términos de referencia, que le permitan realizar posteriormente
los mejoramientos de las sedes priorizadas en esta ETC.

Los diagndsticos, estudios técnicos se deben realizar de acuerdo a los LINEAMIENTOS Y
RECOMENDACIONES PARA EL DISENO ARQUITECTONICO DEL COLEGIO DE JORNADA
UNICA del Ministerio de Educacion Nacional (Segun ultima actualizacién), a la norma NTC 4595 de
1999 y su Ultima actualizacion del afio 2015 y a los LINEAMIENTOS DE DISENO
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA “PROYECTO TIPQO” del Departamento Nacional de Planeacion
Subdireccion Territorial y de Inversiones Publicas - Grupo de Coordinacion de SGR y del Ministerio
de Educacion Nacional (2017). Lo anterior, acogiendo las recomendaciones Minimas de
Construccién que hacen parte integral del presente proceso.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre ofras cosas, las
caracteristicas particulares del terreno, la alternativa de construccion, optando por soluciones
mediante las cuales se lleve a cabo un dptimo manejo del disefio técnico y arquitectdnico,
garantizando que las obras a ejecutar no modifiquen las condiciones arquitectdnicas de los predios
y no afecten su naturaleza y disefio existentes. Es decir, la validacion técnica y financiera y la
realizacion de visitas a cada Institucion Educativa a intervenir.

VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA ETAPA |

El método para la determinacién del valor del Contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, este valor incluye todos los gastos, directos e
indirectos, derivados de la celebracidn, ejecucion y suscripcion del acta de liquidacién del
contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos
salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo
de trabajo minimo del INTERVENTOR; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos
necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del Contrato
de Interventoria; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracién y ejecucién del contrato, y suscripcion del acta liquidacién del
mismo; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién para el INTERVENTOR, imprevistos
y en general, todos los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para el cabal
cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente,
ningun reajuste realizado por el INTERVENTOR en relacion con los costos, gastos o actividades
adicionales que aquel requeria para la ejecucién del contrato de Interventoria y que fueron
previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

El valor de la etapa | del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta
etapa, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracion, legalizacion,
gjecucion y liquidacion del contrato, el cual corresponde a la suma de
XOOOOXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos,

impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.
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EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN
1229-2018 pagara al INTERVENTOR el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de
acuerdo con la siguiente forma de pago, para cada etapa del proyecto:

a) ETAPAI- INTERVENTORIA DE DIAGNOSTICOS

EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN
1229-2018 pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la ETAPA 1 correspondiente a
la Interventoria de los diagnosticos previo recibo a satisfaccion por la supervision del contrato
de los ajustes a los diagnosticos efectuada por el contratista de obra junto con permisos
requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la ETAPA 1, se pagara una vez se haya
validado la intervencién final de la etapa 2 y de acuerdo con los recursos asignados y
debidamente presentado a las ETC correspondientes.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera acreditar que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del
pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de
todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la Etapa, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucién de la Etapa.

NOTA: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, que todas las
facturas deben salir a nombre del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA
TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, con NIT 830.053.105-3.

Cumplir los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo.

10.2. ETAPAII
DEL CONTRATO

ETAPA II. INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO

CONCEPTO

Ejecucion de las obras de mejoramiento priorizadas segun los resultados de la etapa | descritas en
el listado de precios fijos establecido para las sedes a intervenir del Departamento de Cesar y de
acuerdo con los diagnosticos y disefios entregados por el MEN y validados como producto de la
Etapa |, basado en los requerimientos de areas anexos al documento de Recomendaciones
Minimas de Construccion.

Las obras de mejoramientos que se ejecutaran en la Etapa 2 deberan ser completamente

funcionales e integrales, por lo cual el contratista, desde la etapa de validacion de diagnésticos
debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Con lo anterior, se busca contar con las aulas escolares y espacios complementarios, disefiados de

acuerdo con los estandares y las normativas establecidas por el Gobierno Nacional ya citadas en la
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descripcion de la etapa 1.

Asi mismo, el MEN realizd un diagnostico preliminar de intervencion que se publica con los
presentes estudios previos, para cada sede educativa que se pretende atender.

VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA ETAPA Il DEL CONTRATO

El método para la determinacion del valor del Contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, este valor incluye todos los gastos, directos e
indirectos, derivados de la celebracion, ejecucién y suscripcidon del acta de liquidacion del
contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos
salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo
de trabajo minimo del INTERVENTOR; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos
necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del Contrato
de Interventoria; computadores, licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracién y ejecucién del contrato, y suscripcion del acta liquidacién del
mismo; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién para el INTERVENTOR, imprevistos
y en general, todos los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para el cabal
cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente,
ningUn reajuste realizado por el INTERVENTOR en relacién con los costos, gastos o actividades
adicionales que aquel requeria para la ejecucion del contrato de Interventoria y que fueron
previsibles al momento de la presentacién de la oferta.

El valor de la etapa Il del contrato seré el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta
etapa, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracion, legalizacion,
ejecucion y liquidacion del contrato, el cual corresponde a la suma de
XOOOOOXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

La CONTRATANTE pagara el contrato de INTERVENTORIA de la siguiente manera:

1. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del Contrato de Interventoria,
mediante pagos mensuales iguales previa presentacion de los informes técnicos,
administrativos y juridicos establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser
aprobados por la supervision del contrato.

2. Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del Contrato de Interventoria, se
pagaré proporcional al avance de ejecucion de la obra. Para este pago, se verificara
el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con
la programacién de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

3. EI DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor del Contrato de Interventoria, se
pagara previo recibo a satisfaccion de la obra contratada y la suscripcion del acta de
liquidacion del contrato de interventoria.

NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, que todas las
facturas deben salir a nombre del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA




Financiera del Desarrolio

Findeter #2 4 —
q @ El futuro K %ﬁq{

JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE

es de todos

| {fiduprevisora)

TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, con NIT 830.053.105-3.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera acreditar que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del
pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de
todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la Etapa, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la Etapa.

Cumplir los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo.

11. ASPECTOS
RELACIONADOS
ALA
INTERVENTORIA

La interventoria implica una posicién imparcial y ecuanime por lo tanto debe:

a) Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor designado y el
CONTRATISTA DE OBRA, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad
y en las oportunidades previstas.

b) Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando
situaciones que puedan conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE
OBRA, generando alertas oportunas a la CONTRATANTE y al Supervisor designado.

c) Informarala CONTRATANTE y al Supervisor designado, de manera oportuna, hechos
que constituyan riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero
del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, resultados, estadisticas y
conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las
condiciones del proyecto o las especificaciones.

d) Mantener sin perder la independencia y la posicidn como interventor, unas adecuadas
relaciones con el CONTRATISTA DE OBRA, la CONTRATANTE vy el Supervisor
designado, para permitir la optimizacion general, y lograr asi, la deteccién y solucién
oportuna de cualquier problema asociado con el proyecto.

e) Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control
del estado.

f)  No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE OBRA 0 a la
CONTRATANTE.

12. TERMINACION
DEL CONTRATO

EI CONTRATO DE INTERVENTORIA terminara cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo
final de obra por parte del ente territorial o quien este asigne para el recibo y haya sido suscrita
el acta de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

13. PLAZO DE
EJECUCION DEL
CONTRATO

El plazo global del contrato es de CINCO (5) MESES, que se contabilizara a partir de la
suscripcion del acta de inicio del respectivo contrato.
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El plazo del contrato sera uno solo, no obstante discriminado como se presenta a continuacion:

PARA LAS SEDES EDUCATIVAS A INTERVENIR EN EL DEPARTAMENTO DEL

CESAR
. PLAZO DE
DESCRIPCION DE LA ETAPA EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Interventoria a la Validacién de .
o Un (1) Mes
Diagnésticos
Cuatro (4) Meses CINCO ()
ETAPA II: Interventoria a la Ejecucion de Obras | (Incluido 1 mes para meses
de Mejoramiento efectuar el cierre y
liquidacion del
proyecto)

El plazo de ejecucion del contrato de interventoria sera de CINCO (5) MESES, teniendo en
cuenta que, de conformidad con lo establecido en los documentos de la convocatoria, el plazo
de ejecucion del contrato de Mejoramiento se tiene previsto en CUATRO (4) MESES, por lo cual
la interventoria a contratar tendra un plazo adicional de un (1) mes con el fin de efectuar el cierre
y liquidacion del proyecto.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada etapa. La distribucién
de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de
elaborar la propuesta econdmica.

Una vez sea celebrado el contrato producto de la presente convocatoria, se entendera que el
futuro CONTRATISTA acepta suscribir acta de suspension por cada proyecto y por término
indefinido, en el momento en el que se presente la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Certificacién de la radicacién ante las oficinas de Planeacién o Alcaldias municipales, del
permiso para la ejecucion del proyecto (en los casos que aplique).

2. Certificacion de la radicacién ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en
el Municipio, de los diagnésticos, estudios técnicos y demas soportes juridicos necesarios
para el tramite y expedicion de las viabilidades o factibilidades que permitan la conexion
de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su responsabilidad, la operatividad
o funcionabilidad del proyecto (en caso de requerirse),.

3. Certificacién de la radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las
autoridades ambientales del orden local o nacional (en caso de requerirse), para el tramite
y expedicion de los permisos o autorizaciones necesarios para la ejecucion del proyecto.

4.  Entrega ala supervision designada por FINDETER de las Hojas de Vida y demas soportes
necesarios del personal minimo exigido para la Etapa Il — Construccién de las Obras.

Cumplido los anteriores requisitos, el contratista de interventoria se obliga a suscribir el Acta de
Suspension del Contrato en un plazo maximo de dos (02) dias siguientes a la comunicacion

radicada por la Supervision.
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Se suscribird el reinicio del contrato, una vez se cumplan la totalidad de las siguientes
condiciones:

a) Una vez obtenidos los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad
competente.

b) Una vez se obtenga los, permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la
autoridad ambiental competente (En el caso en que aplique).

c) Una vez se apruebe por parte de la interventoria del Contrato, las hojas de vida del
personal minimo exigido para la Etapa Il del contrato.

LA CONTRATANTE no reconocerd por ningin motivo mayores permanencias, ni valores
adicionales a los establecidos en el Contrato. La no aceptacion o renuencia a la suscripcion del
Acta de Suspension por parte del contratista serd objeto de la aplicacion de las acciones
contractuales a que haya lugar, toda vez que son situaciones previsibles por el contratista.

Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes
que le permitan planificar dicha situacién, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su
estructura de costos dichos lapsos entre una y otra etapa por causas ajenas a su voluntad, esta
situacion es aceptada por el contratista con la presentacion de la propuesta y la posterior
suscripcion del contrato.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran
ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son
adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencién, acometidas de servicios publicos,
cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la etapa del
disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en el presente
documento.

14.
DIAGNOSTICOS,
PERMISOS Y
AUTORIZACIONES
APLICABLES

DIAGNOSTICOS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Sera responsabilidad del Interventor garantizar que el CONTRATISTA DE OBRA, previo a la
ejecucion de la obra, adelante la gestion de permisos necesarios para el desarrollo del proyecto.
Los costos correspondientes a tramites de permisos, necesarios para la ejecucion del proyecto
seran asumidos por el contratista.

El Interventor debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la
de verificar los requerimientos exigidos en cada una de los permisos dados por las entidades
competentes para el desarrollo del contrato objeto de la Interventoria.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucién del contrato se requiera el tramite de permisos,
sera responsabilidad del contratista adelantar la gestion de los mismos necesarios para el
desarrollo de la ejecucion de las obras.

Previo a la ejecucion de la Obra, se debera contar con los permisos aplicables al proyecto, esto
es el perfeccionamiento, la legalizacion y obtencién de los mismos, con el fin de que el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante la ejecucion de las Obras sin
ninguna dificultad.
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Para la ejecucion del proyecto se dispone de la siguiente Informacién:

Diagnoéstico previo efectuado por el MEN vy viabilidad juridica de cada uno de los predios a
intervenir para la ETC.

No obstante, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar
permisos adicionales, le correspondera y sera responsabilidad del contratista adelantar las
gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del
contrato y de las obras.

Esto es, aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras sera
responsabilidad del contratista. Su identificacion, costeo (asumir el costo de los mismos) y
gestién. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones contractuales a cargo del MEN en materia
de permisos y autorizaciones adquiridas en virtud del Contrato Interadministrativo suscrito; por
lo tanto, los pagos ocasionados por la expedicién de permisos que dependan directamente de
la ETC y seran asumidos por éste.

15. CLAUSULAS
ESPECIALES A
TENER EN
CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Educacion Nacional — MEN
para ejecutarse en el contrato, corresponde a los recursos requeridos de acuerdo con el alcance
del proyecto y que fueron viabilizado; en el evento de presentarse durante la ejecucion del
contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacion en la cantidad de obra, que lleven
a superar el valor del contrato, dicha situaciéon debe ser planteada a la Interventoria y al
Supervisor del contrato por parte de FINDETER para que se proceda de conformidad con los
procedimientos establecidos en el Contrato Interadministrativo. En caso de aprobacion se
debera proceder de conformidad con lo establecido para la adicion del contrato.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION
DEL PROYECTO (principal), el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las
condiciones resolutorias del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles
al interventor y por lo tanto, generan la resolucion del contrato de interventoria frente a dicho
contrato, seguin corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que
se adelanta para contratar “LA VALIDACION DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS
OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y
VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL GRUPO 3 CESAR’. EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL, EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SEDES
EDUCATIVAS RURALES Y DE FRONTERA EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 1229 DE 2018.

Le esta prohibido al contratista ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato,
sin que previamente se haya suscrito el respectivo contrato adicional segun corresponda.
Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa del documento contractual sera asumido
por cuenta y riesgo del CONTRATISTA INTERVENTOR, de manera que LA CONTRATANTE
no reconocera valores por tales conceptos.

16. CONDICIONES
RESOLUTORIAS

Si como resultado de la verificacion de las condiciones de ejecucién del proyecto en la Etapa
inicial de Ejecucion del mismo, se presentara alguno de los eventos listados a continuacion, se

entendera que dicho presupuesto factico constituye el acaecimiento de una condicién resolutoria
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y por lo tanto dara origen a la resolucion del contrato y a la cesacion de los efectos que de éste
se deriven.

Para todos los efectos de ejecucion del contrato seran eventos que determinen la resolucién del
contrato:

a. Deficiencias sustanciales en los estudios y disefios certificadas por la interventoria del
proyecto y avaladas por FINDETER, que impidan su ejecucién y que no sean resueltas por
el equipo de profesionales minimo exigido al Contratista de Obra, como de Interventoria, 0
la consultoria contratada en su momento por el MEN, en un plazo maximo de 1.0 mes o
segun el plazo méximo acordado entre las partes contadas a partir del pronunciamiento de
la interventoria.

b. No allegarse por el MEN o ETC los permisos y deméas requisitos de diversa indole
necesarios para la ejecucion del proyecto, y cuya consecucion no se logre por la misma o
por el contratista en un plazo maximo de 1.0 mes, o segun el plazo maximo acordado entre
las partes.

c. Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la
ejecucion del proyecto.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante el término establecido en precedencia para la realizacion de
ajustes a los disefios del proyecto a cargo de la Consultoria o el Contratista de Obra, 0 en caso
de ser necesario para la consecucién de los permisos y demas requisitos necesarios, se dara
suspension a los términos del contrato, para dichos efectos se suscribiran los documentos
correspondientes, sin que dicha suspension genere costos o indemnizacién alguna al
contratista.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en precedencia por
causales ajenas al contratista de obra, LA CONTRATANTE pagaré a la INTERVENTORIA el
valor correspondiente a la labor ejecutada por la misma en el proyecto.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion
resolutoria surja por una accién u omision imputable al contratista, se entendera que es
responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podra
exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la condicién resolutoria o
la indemnizacién de perjuicios.

17. CLAUSULA DE
GESTION DE
RIESGOS

El Contratista previamente a la celebracién del contrato ha hecho sus propios calculos y
estimaciones, con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y célculos
deben haber considerado el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los
fendmenos, que puedan afectar la ejecucién del contrato. En la ejecucién del contrato, el
Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del
arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan
afectar la ejecucion del contrato. Dicha gestidén debe contemplar como minimo las siguientes
actividades:

La identificacion de los riesgos
El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la
consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacion de

cada uno de ellos.
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e Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se
determinen las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y
reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

e Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacion
de riesgos realizada, con lo cual determinara si hay cambios en la priorizacién de los
riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente identificados, como
también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la
efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a LA
INTERVENTORIA para su aprobacion un documento que contenga la siguiente informacion
como minimo:

a) Un plan de Gestidn del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los
roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relacién a la gestion del
riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad
con la que realizara las actividades de gestidn de los riesgos durante la ejecucion
del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos
con las que realizara los andlisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi
como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista determina
la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de
los riesgos.

b) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles
respuestas, las causas de los riesgos, asi como la calificacion del riesgo de
acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del Riesgo.

c) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para
mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos.

18. PERSONAL
MiNIMO
REQUERIDO Y
PORCENTAJES
DE DEDICACION
DE CADA UNO

Tal como lo aseguré con la presentacién de la propuesta, el contratista de interventoria
garantiz6 que cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones
minimas y que al haber sido seleccionado presentard para verificacion del supervisor del
contrato, los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia que
acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para el proyecto, asi:

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA |

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera garantizar los
perfiles y la dedicacion requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de
Referencia.

B. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA
ETAPAII

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera garantizar los
perfiles y la dedicacion requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de
Referencia.




