
  
 
 
 

 

CONTRATO DE OBRA No. PAF-MENAM-O-055-2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA 
POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL Y DAR 
ARQUITECTURA SAS. 

CONTRATANTE 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER MEN CUMBRE AGRARIA Y OLA INVERNAL 

CONTRATISTA DAR ARQUITECTURA SAS 
NIT  900.549.325-0 

OBJETO 

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS 
TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES 
EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE 
LLUVIAS - GRUPO 8 

PLAZO 
TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO 
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 
DE INICIO O EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO 

VALOR $4.706.470.280 
TIPO DE CONTRATO OBRA 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

MUNICIPIOS DE TUCHIN, COTORRA, PLANETA RICA, 
PUERTO LIBERTADOR, AYAPEL, MONTELÍBANO, EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, Y EN EL MUNICIPIO 
DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

DOMICILIO 
CONTRACTUAL BOGOTÁ D.C. 

MANUAL OPERATIVO PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS 
MÓVILES POR OLA INVERNAL 

 

Entre los suscritos ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN, mayor de edad, domiciliada y residente 
en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 52.313.841, 
quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., 
sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública 
Número cuatro mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil 
novecientos noventa y uno (1991) otorgada en la Notaría Catorce (14) del Círculo Notarial 
de Bogotá D.C., con domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D.C., todo lo cual acredita 
con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, quien actúa como vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL, constituido en 
virtud del contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos No. 3.1-
113801 suscrito entre FIDUCIARIA POPULAR S.A y FINDETER el día 19 de mayo de 2023 
y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE, de una 



  
 
 
 

 

parte, y de la otra, DAIRO ALBERTO ROMERO ROJAS, mayor de edad, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía número 92.529.428, quien ostenta la calidad representante legal 
de DAR ARQUITECTURA SAS, sociedad identificada con Nit. 900.549.325-0, constituida 
mediante documento privado número 1 del 15 de agosto de 2012 del accionista único, 
registrada en Cámara de Comercio bajo el número 16125 del libro IX del registro mercantil 
el 24 de agosto de 2012, según consta en certificado de existencia y representación legal 
expedida por la Cámara de Comercio de Sincelejo, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA, se celebra el presente contrato de obra cuyo objeto y estipulaciones se 
sujetan a lo establecido en el Manual Operativo que rige el PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER MEN AULAS MÒVILES POR OLA INVERNAL, así como a las normas civiles y 
comerciales que regulan la contratación privada, y específicamente por las cláusulas que 
se enuncian a continuación, previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que el 01 de marzo de 2023 el Ministerio de Educación Nacional – MEN 
suscribió con el Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de 
Desastres-FNGRD, cuya vocera y administrado es Fiduprevisora S.A., el Convenio No. 
9677-CV020-1654-2022 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS, JURÍDICOS PARA EJECUTAR LAS 
LÍNEAS DE INTERVENCION ESTABLECIDAS EN LAS ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR 
PARA EL SECTOR EDUCACIÓN EN EL MARCO DEL DECRETO DE DESASTRES 
NACIONAL 2113 DE 2022”, con el fin de definir los recursos y las acciones necesarias para 
atender las afectaciones en infraestructura educativa ocasionadas por la temporada de 
lluvias del año 2022 en el marco del Decreto de desastre Nacional 2113 del 1 de noviembre 
de 2022. 

SEGUNDA: Que conforme a la necesidad de realizar gestiones administrativas, financieras 
y logísticas con el fin de garantizar la prestación del servicio educativo para la vigencia 
2023, el Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres cuyo 
ordenador del gasto es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en 
desarrollo de los principios que rigen la Gestión del Riesgo (sistémico, de coordinación, de 
concurrencia y subsidiariedad) y en el marco de las acciones de respuesta a las solicitudes 
realizadas en los puntos que requieren de manera urgente atención por las diferentes 
emergencias suscitadas a raíz de la ocurrencia de eventos adversos naturales y/o 
antrópicos no intencionales que afectan la infraestructura educativa en el Territorio 
Nacional, encuentra conducente suscribir el Contrato Interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023 entre el Ministerio de Educación Nacional y la Financiera 
del Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, cuyo objeto es: “BRINDAR ASISTENCIA 
TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES 
PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE 
LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SEAN 
DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN”. 

TERCERA: Que de acuerdo con lo contemplado en la Cláusula Segunda del Contrato 
Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023, los recursos correspondientes al 



  
 
 
 

 

contrato serán administrados a través de un vehículo fiduciario dispuesto por Findeter, para 
recaudar y administrar los recursos para la ejecución del proyecto y a través del cual, 
pondrá a disposición un esquema de pagos a definir, para remunerar los contratistas 
seleccionados y contratados.  

CUARTA: Que entre FINDETER y FIDUCIARIA POPULAR S.A. se suscribió el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos No. 3.1-113801 del 19 de mayo de 2023, 
constitutivo del Patrimonio Autónomo FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA 
INVERNAL, el cual tiene como objeto “constituir un PATRIMONIO AUTÓNOMO con los 
recursos transferidos por Findeter o el MEN o el PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES por requerimiento del 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL según el Convenio 9677-CV020-1624-2022, en 
virtud de lo establecido en el Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 
2023, para que el FIDEICOMISO administre, pague, y celebre los contratos que se derivan 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los 
recursos fideicomitidos”. 

QUINTA: Que con el fin de dar cumplimiento al objeto del Contrato Interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023, se requiere contratar la ELABORACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS 
EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA 
TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 8. 

SEXTA: Que con el fin de llevar a cabo la contratación anterior, Findeter adelantó la 
Convocatoria No. PAF-MENAM-O-055-2023, cuyo objeto es CONTRATAR LA: 
“ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN 
DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES 
EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 8”. 

SÉPTIMA: Que en sesión del 29 de septiembre de 2023, el Comité Fiduciario No. 07 adoptó 
la siguiente decisión: “Con base en la recomendación, los miembros del Comité Fiduciario 
ADJUDICAN la convocatoria PAF-MENAM-O-055-2023 cuyo objeto es CONTRATAR LA 
“ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN 
DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES 
EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 8”, al 
proponente DAR ARQUITECTURA S.A.S. con NIT. 900.549.325-0, representado 
legalmente por DAIRO ALBERTO ROMERO ROJAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 92.529.428; por el valor de CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 
($4.706.470.280,00) M/CTE., Incluido AIU, IVA sobre utilidad, IVA sobre los diagnósticos y 
suministros, y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden nacional y 



  
 
 
 

 

local en que deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual y 
honorarios”. 

OCTAVA: Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran 
contenidas en los Estudios Previos, Términos de Referencia y demás documentos de la 
Convocatoria No. PAF-MENAM-O-055-2023. 

NOVENA: Que para el efecto, las partes declaran: 

a. Las partes conocen y aceptan el contenido del presente contrato y de todos los 
documentos que lo integran.  

b. b. El CONTRATISTA manifiesta que ni él o su Representante Legal se encuentra 
incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la 
Constitución Política y la ley. Tampoco en conflicto de interés y demás 
prohibiciones, que impida la celebración del presente contrato. Así mismo, declara 
que en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, éste cederá el contrato 
previa autorización escrita de EL CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, 
renunciará a su ejecución sin que ello genere el pago a favor del CONTRATISTA 
de ninguna compensación o indemnización en relación con la obra que no se llegara 
a ejecutar.  

c. c. Sin perjuicio de la información que EL CONSTRATISTA conoció en la etapa 
precontractual y, que sirvió para la elaboración de su propuesta, EL CONTRATISTA 
declara que, adicionalmente, verificó, evaluó y analizó las condiciones técnicas, 
geográficas, demográficas, operativas, logísticas, sociales, económicas, las vías de 
acceso, y demás aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto 
del contrato, 

Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regirá por las siguientes: 

 

CLÁUSULAS: 

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete para con EL 
CONTRATANTE, a realizar la ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS 
TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS 
PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA 
DE LLUVIAS - GRUPO 8. 

El alcance al objeto del presente contrato, así como las actividades específicas para el 
proyecto se encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y 
demás documentos de la convocatoria No. PAF-MENAM-O-055-2003. 

 



  
 
 
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA.- PLAZO: El plazo de ejecución del contrato es de TRES (3) 
MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio o emisión de la orden de inicio del contrato.  

COMPONENTE PLAZO 
ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, 
DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS 
REQUERIDOS EN CASO DE QUE APLIQUE. (*) TRES (03) 

MESES Y 
QUINCE (15) 

DÍAS 
CALENDARIO  

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERIAS 
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD 

(*) En todo caso, el plazo contemplado para el desarrollo del componente I será de máximo 
UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO. Los plazos se han determinado de 
acuerdo con el tiempo requerido para cada componente.  

El incumplimiento en el plazo establecido dará lugar a la aplicación de las cláusulas 
contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoría 
según la evaluación de la programación y cumplimiento del plazo de ejecución.  

El inicio del componente II tendrá lugar quince (15) días calendario posteriores a la 
suscripción del acta de inicio u orden de inicio del contrato, contando con el diagnóstico 
preliminar y el balance de Intervención inicial. 

 

CLÁUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la 
suma de CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($4.706.470.280), incluido el AIU, el valor 
del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que 
haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y cierre, balance financiero y 
ejecución del contrato, de acuerdo con la oferta económica corregida, presentada por EL 
CONTRATISTA dentro de la Convocatoria No. PAF-MENAM-O-055-2023.  

CONCEPTO VALOR 

COMPONENTE I: ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, 
ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE 
LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS EN CASO 
DE QUE APLIQUE 

$273.000.280 

COMPONENTE II: EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD 

$4.433.470.000 

 



  
 
 
 

 

El valor del contrato se pacta por: 

COMPONENTE I: Precio global sin formula de ajuste: Corresponde a la remuneración de 
una suma fija, la cual incluye todos los costos directos e indirectos en que incurre el 
contratista para la ejecución de la obra como vinculación de personal, subcontratos, 
materiales, entre otros. Por consiguiente, no se reconocen mayores cantidades de obra u 
obras adicionales necesarias que no hayan sido previstas, y que se encuentren dentro del 
objeto del contrato. 

COMPONENTE II: Sistema de precios unitarios sin formula de reajuste: Corresponde al 
costo por unidad de cada una de las actividades y suministros de obra a ejecutar o ítems 
de obra. Con base en este valor, se define la estimación inicial de la obra, pero el valor real 
es el que corresponde a la multiplicación de las cantidades de obra ejecutadas 
efectivamente por el precio de cada unidad de obra. El precio unitario comprende todos los 
costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato. 

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocerá solicitudes de reajuste efectuadas por 
EL CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales 
que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al tiempo de 
presentación de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra, 
materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que 
dentro de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos componentes. 

 

CLÁUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagará al contratista el 
valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago, 
para cada componente así:  

COMPONENTE I:  

EL CONTRATANTE pagará el noventa por ciento (90%) del valor total del componente I, 
una vez se cuente con aprobación por parte de la Interventoría, de la totalidad de los 
Diagnósticos, los Estudios Técnicos y Diseños, junto a la radicación en debida forma de la 
solicitud de la licencia y los demás permisos, en los casos que se requiera; con los 
respectivos soportes ante las entidades competentes.  

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) del componente I, se pagará una vez se 
haya entregado la licencia debidamente expedida y ejecutoriada en los casos que se 
requiera, o documento que valide la gestión en concordancia con el decreto 2113 de 2022, 
así como los permisos que apliquen para la normal ejecución del contrato y de las obras 
junto con el acta de entrega y recibo a satisfacción debidamente suscrita por la interventoría 
y la contratante. 

COMPONENTE II:  

EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del componente II – Ejecución de 
las obras, de la siguiente forma: Pagos parciales, de acuerdo con las actas de avance 
mensual conforme con el avance y recibo parcial de las obras ejecutadas, los cuales 
deberán contar con el visto bueno de la INTERVENTORÍA, contar con la aprobación por 



  
 
 
 

 

parte de LA CONTRATANTE de las pólizas correspondientes a la última minuta contractual 
y/o modificatorio e informe técnico aprobado de avance de obra mensual del proyecto. El 
contratista tendrá derecho a recibir el pago pactado de imprevistos establecido para el 
componente II del contrato siempre y cuando estos sean soportados y avalados por la 
interventoría en cada acta parcial de pago.  

Cada pago mensual será proporcional al avance de obra certificado por el interventor. Es 
decir, no se autorizarán desembolsos por un valor superior al del porcentaje total de avance 
de obra certificado por el interventor para el último día del mes correspondiente. No se 
desembolsarán anticipos ni pagos anticipados. 

De cada uno de los pagos, se efectuará una retención en garantía del diez por ciento (10%), 
la cual se reintegrará al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes 
requisitos:  

a. Entrega a la INTERVENTORÍA y a EL CONTRATANTE de los documentos 
detallados en el componente de entrega de obras, señalados en los Términos de 
Referencia.  

b. Recibo a satisfacción de la obra por parte de la INTERVENTORÍA y EL 
CONTRATANTE.  

c. Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de 
GARANTÍAS del presente documento.  

d. Suscripción del Acta de liquidación del Contrato por todas las partes en ella 
intervinientes, la cual solo se podrá dar cuando se encuentren cumplidas todas las 
obligaciones de información del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para 
la liquidación, no se cuente con los documentos requeridos para la misma 
presentados en debida forma y aprobados por la interventoría, se liquidará el 
contrato sin la devolución de la rete garantía, la cual se utilizará para costear los 
productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revisión de 
interventoría.  

Nota 1: Se deberán tramitar pagos independientes por cada una de las instituciones 
educativas objeto de la presente convocatoria, con base al presupuesto y actividades de 
priorización aprobadas en el componente I de cada proyecto, dando cumplimiento a los 
requisitos establecidos.  

Nota 2: Los suministros, accesorios, equipos y demás materiales, solo se pagarán, cuando 
se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la 
INTERVENTORÍA, en caso que aplique.  

Nota 3: Para todos los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA deberá acreditar que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de 
Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución 



  
 
 
 

 

del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución 
del mismo.  

Nota 4: El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, 
tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, 
las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes 
autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y 
las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 
correspondientes.  

Nota 5: Para todos los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoría y se 
efectuarán dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la radicación en debida forma de 
la respectiva factura en FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligación 
de disponer durante la ejecución del contrato de obra y hasta la entrega de la misma, todos 
los costos técnicos y administrativos ofrecidos por EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo 
establecido en los estudios previos, los términos de referencia y demás documentos de la 
Convocatoria PAF-MENAM-O-055-2023.  

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentación de la 
factura correspondiente ante FIDUCIARIA POPULAR de acuerdo al procedimiento 
indicado en el Manual Operativo aplicable. EL CONTRATISTA aportará todos los soportes 
exigidos y adelantará las acciones necesarias para cumplir los requisitos que señale el 
Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos.  

PARAGRAFO TERCERO: Para cada pago se verificará la constancia o certificación de 
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), así 
como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), o la 
certificación respectiva expedida por el Revisor Fiscal, según sea el caso.  

PARÁGRAFO CUARTO: El CONTRATANTE efectuará, sobre cada factura, las 
retenciones que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL 
CONTRATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento 
jurídico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y 
demás normas especiales aplicables.  

PARÁGRAFO QUINTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobación definitiva 
de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por 
consiguiente, no eximen a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad 
de los mismos, de otra obligación contractual o de responsabilidad civil. 

PARÁGRAFO SEXTO: En caso de optarse por la alternativa de no ejecución del proyecto, 
previo concepto favorable de la Interventoría, EL CONTRATANTE pagará a EL 
CONTRATISTA DE OBRA los valores correspondientes a las obras ejecutadas. Por ningún 
motivo se pagará al CONTRATISTA un valor superior al pactado en el contrato. En caso 
de incumplimiento en la ejecución, EL CONTRATANTE tendrá la potestad de continuar o 



  
 
 
 

 

no con EL CONTRATISTA. Dada la modalidad de contratación, en ningún caso se 
considerará como argumento para la no continuación del contrato, los mayores costos. 

PARÁGRAFO SÉPTIMO: Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de 
Educación Nacional – MEN para ejecutarse en el contrato, corresponde a los recursos 
requeridos de acuerdo con el alcance del proyecto y que fueron viabilizados; en el evento 
de presentarse durante la ejecución del contrato un cambio en el alcance del proyecto o 
una variación en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha 
situación debe ser planteada a la Interventoría y al Supervisor del contrato por parte de 
FINDETER para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos en 
el Contrato Interadministrativo. En caso de aprobación se deberá proceder de conformidad 
con lo establecido para la adición del contrato.  

Le está prohibido al contratista ejecutar ítems o actividades de obra no previstos en el 
contrato, sin que previamente se haya suscrito el respectivo contrato adicional según 
corresponda. Cualquier ítem que se ejecute sin la celebración previa del documento 
contractual será asumido por cuenta y riesgo del INTERVENTOR, de manera que LA 
CONTRATANTE no reconocerá valores por tales conceptos. En caso en que el contratista 
advierta su posición con respecto a la no continuación del contrato, la interventoría y la 
entidad CONTRATANTE verificarán sus argumentos y con base en los mismos decidirán 
si se da o no por terminado el contrato.  

En caso de que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del contratista la 
entidad CONTRATANTE podrá dar inicio a las sanciones a que haya lugar por 
incumplimiento.  

Por ningún motivo se pagará al CONTRATISTA un valor superior al pactado para el 
desarrollo y ejecución del componente I.  

Dada la modalidad de contratación, en ningún caso se considerará como argumento para 
la no continuación del contrato, los mayores costos resultantes del componente I. para ello 
el contratista deberá presentar una nueva propuesta de diagnósticos garantizando el 
cumplimiento de los requisitos mínimos técnicos establecidos en los términos de referencia, 
así como el menor costo de ejecución y deberá recurrir a los imprevistos estimados 
contemplados en los términos de referencia, para asegurar la ejecución de las obras.  

EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que, si como producto del componente I, el 
presupuesto calculado es menor al presupuesto estimado para el componente II, deberá 
desarrollar el componente teniendo en cuenta las condiciones aprobadas por la 
interventoría y avaladas por FINDETER y el MEN. 

 

CLÁUSULA QUINTA.- RETENCIÓN EN GARANTÍA: El CONTRATISTA faculta a EL 
CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecución del contrato, retenga en garantía, el 
10% del valor de cada pago. 

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantía, podrán ser 
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecución del contrato.  



  
 
 
 

 

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantía serán reintegradas a EL 
CONTRATISTA con la suscripción del Acta de Liquidación del Contrato, deduciendo el 
valor de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido. 

 

CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El 
CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o 
se deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de 
los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia 
se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato, en los 
términos previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código 
Civil. Así mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes: 

a. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios 
de la gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el 
Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes 
y reglamentarias, así como las norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demás 
normas relacionadas con la ejecución de obras.  

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo 
con los criterios de calidad exigible y especificaciones mínimas de construcción que hacen 
parte de los términos de referencia, con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del 
plazo establecido.  

c. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, sociales, económicas, financieras y 
comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta.  

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten 
en desarrollo del CONTRATO.  

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por 
parte de la INTERVENTORÍA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en 
desarrollo del mismo, sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificación 
técnica, jurídica o administrativa necesaria.  

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, 
evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del 
CONTRATO.  

g. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
hacer u omitir algún hecho.  

h. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del CONTRATO.  

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los 
procedimientos señalados en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo o los indicados 
por LA CONTRATANTE.  



  
 
 
 

 

j. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los 
términos establecidos. Las garantías deberán presentarse en el término de los tres (3) días 
siguientes a la suscripción del contrato y/o a la modificación, los cuales también son 
requisito para el inicio del contrato.  

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pólizas 
requeridas para la ejecución de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demás 
requeridos dentro del alcance del CONTRATO, en caso que aplique.  

l. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, 
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación 
Autónoma Regional, el Departamento o Municipio según corresponda.  

m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del CONTRATO, desde el 
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.  

n. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no 
sólo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las 
normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos 
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a 
los preceptos anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR 
por esta causa podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los 
trabajos.  

o. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos 
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o 
perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones 
que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por EL 
CONTRATISTA quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado 
del saldo insoluto del valor del contrato.  

p. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio 
de Trabajo, así como las demás normas vigentes. Deberá tener especial cuidado para 
salvaguardar la integridad física de todas las personas a su cargo que desarrollen 
actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato 
y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y deberá adjuntar a cada acta de obra 
un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento 
en este aspecto por parte del CONTRATISTA informará, en primera instancia a la 
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas.  

q. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial, protocolos de seguridad 
y salud ocupacional vigentes en el país.  

r. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del 
CONTRATO.  

s. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros 
en la ejecución del CONTRATO.  



  
 
 
 

 

t. Presentar a la interventoría el personal mínimo exigido para la ejecución del contrato, de 
acuerdo con lo establecido en el Anexo “PERSONAL MÍNIMO”, previo al inicio del contrato.  

u. Implementar los frentes de trabajo independientes para la ejecución de cada 
intervención, para cumplir la ejecución del objeto contractual en el plazo establecido.  

v. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor 
permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.  

Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción fue 
asumido por éste, resulta necesario la prórroga del plazo para la ejecución del contrato en 
cualquiera de sus componentes, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor 
del contrato de INTERVENTORÍA, EL CONTRATANTE descontará dicho valor de las 
sumas que al CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar 
dicho descuento, EL CONTRATANTE podrá reclamarlo judicialmente. De tal descuento se 
deberá dejar constancia en el documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la 
exigibilidad o efectividad de la cláusula penal o de las acciones que pueda iniciar EL 
CONTRATANTE para obtener la indemnización de los perjuicios adicionales que tales 
circunstancias le generen.  

w. Utilizar la información entregada por Findeter o LA CONTRATANTE y MEN 
estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella 
en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.  

x. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución del 
contrato y disponer de los medios físicos y administrativos que permitan cumplir con las 
obligaciones contractuales.  

y. Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de 
seguimiento o comités de obra a los cuales podrá asistir FINDETER, MEN y demás 
entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de seguimiento son 
reuniones en las que se revisarán las actas de las reuniones anteriores, con el fin de 
comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos además de realizar una revisión 
del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus elementos), en dicho comité se pueden 
establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestión, inconvenientes 
presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los 
términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los 
mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.  

z. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las 
obligaciones establecidas en el contrato.  

aa. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestión Social y Reputacional, el cual 
hace parte integral de los presentes términos de referencia y del contrato.  

bb. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE, FINDETER, y al MEN en todas las reuniones 
a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.  

cc. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la 
documentación objeto del contrato.  



  
 
 
 

 

dd. Colaborar con LA CONTRATANTE, FINDETER, y el MEN en el suministro y respuesta 
de la información correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de 
control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación 
del contrato objeto del presente documento.  

ee. Utilizar la imagen de FINDETER, LA CONTRATANTE y del MEN, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por estos. Salvo autorización expresa y escrita de las partes 
ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para 
fines publicitarios o de cualquier otra índole.  

ff. Entregar a LA CONTRANTE toda la información y los documentos recopilados en 
desarrollo de la ejecución del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con 
las normas y disposiciones vigentes.  

gg. Velar porque la CONTRATANTE, FINDETER y el MEN se mantengan indemnes de 
cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demás 
servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecución del contrato.  

hh. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios 
a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u 
omisiones imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.  

ii. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en 
desarrollo del contrato.  

jj. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestión Social y Reputacional, el cual 
hace parte integral de los presentes términos de referencia y del contrato.  

kk. Realizar toma fotográfica aérea periódica del avance presentado en la ejecución del 
componente II.  

ll. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en la 
programación para los distintos componentes.  

mm. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato  

nn. Mantener actualizado el registro en la cámara de comercio durante la ejecución del 
contrato  

oo. Cuando el termino de duración de la sociedad no contemple el término de liquidación 
del contrato y cinco (5) años más, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la cámara 
de comercio, para lo cual tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de 
la adjudicación de la convocatoria, sin que este trámite sea requisito que impida la 
suscripción del contrato. La misma obligación aplica para el integrante del proponente 
plural persona jurídica  

pp. Una vez suscrita el acta de recibo a satisfacción del contrato se dará inicio al proceso 
y atención de Postventas del proyecto el cual se adelantará durante la vigencia del amparo 
de estabilidad y calidad de la obra, está se dará atendiendo los requerimientos realizados 
por parte de Findeter o el MEN en cuanto a la calidad de materiales y proceso constructivo 
y otras que sean de responsabilidad del contratista. Para efectos de lo anterior, se 



  
 
 
 

 

suscribirá el ACTA DE CONTEXTUALIZACIÓN POSTVENTAS PARA PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA por parte del CONTRATISTA, INTERVENTOR Y SUPERVISOR DE 
FINDETER, donde se explica el alcance de esta acta, en la cual se invocan las obligaciones 
contenidas en el contrato, términos de referencia y documentos de estudios previos, en lo 
concerniente a la responsabilidad postcontractual que adquirió el contratista con la firma 
del contrato, entre las que se encuentran entre otras, el atender las postventas a que haya 
a lugar y de su responsabilidad.  

qq. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o 
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 

 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 

a. Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversión del contrato, para lo 
cual deberá suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o quincenal.  

b. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos 
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de 
modificaciones o medidas que LA CONTRATANE o el contratista deban tomar para 
asegurar el flujo de fondos del contrato.  

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de 
cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales 
donde se desarrolle el CONTRATO, así como las erogaciones necesarias para la ejecución 
del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA 
al momento de la presentación de su propuesta económica.  

d. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso. Con 
la presentación de la propuesta el proponente certifica el conocimiento y responsabilidades 
asumidas.  

e. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y diseños y de recibo 
parcial de obra. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a 
la INTERVENTORÍA, el informe o productos que corresponda, así como de los 
comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social 
Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a 
la ejecución del CONTRATO.  

f. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la 
carga tributaria generada con ocasión de la celebración y ejecución del contrato.  

g. Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones 
necesarias para tal fin, tales como, la terminación del contrato suscrito por las partes, la 
debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobación por parte de la interventoría de los 
documentos de liquidación finales presentados a la terminación del contrato. En todo caso 
el trámite de suscripción de la respectiva acta de liquidación deberá corresponder a los 
procedimientos establecidos por FINDETER y la CONTRATANTE. 



  
 
 
 

 

 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL: 

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:  

a. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un setenta por ciento (70%) del 
personal de obra no calificado de la región, preferiblemente habitantes de la zona 
beneficiaria del proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido 
en la zona beneficiaria, se podrá llevar a cabo su contratación con habitantes de las zonas 
aledañas al proyecto.  

b. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo un cincuenta por ciento (50%) de 
mujeres en el personal de obra calificado del proyecto. Dicha acción será verificada por el 
Interventor y en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de 
cumplimiento de esta condición por circunstancias que afecten la ejecución del contrato, la 
interventoría deberá evaluar dicha situación y autorizar el ajuste en el porcentaje.  

c. Presentar al interventor, en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del 
contrato, el personal mínimo profesional y técnico exigido para la ejecución del contrato en 
cada uno de sus componentes, el cual se encuentra relacionado en el contenido del 
presente documento y de acuerdo con la metodología para cumplir cabalmente el contrato. 
El contratista se compromete a suministrar el personal mínimo exigido, así como el que 
adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello 
represente valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se entenderá incluido 
su costo en la propuesta económica que presente el interesado. El personal debe ser el 
mismo hasta su finalización. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o 
personal propuesto, deberá solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitución de dicho 
profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La 
aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de INTERVENTORÍA.  

d. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos 
de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.  

e. El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de Los componentes del contrato a 
mantener al director del Proyecto y demás personal de especialistas aprobados por la 
INTERVENTORÍA.  

f. El director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del 
CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o 
administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen 
modificaciones en las condiciones contractuales.  

g. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo 
del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que 
aplique según las normas colombianas.  

h. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del 
personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, 



  
 
 
 

 

los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las 
leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es 
entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la 
suscripción de la carta de presentación de la propuesta, quedando claro que no existe 
ningún tipo de vínculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.  

i. Observar el desempeño del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una dirección 
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.  

j. Emplear personal técnico o profesional, según corresponda, de conformidad con lo 
establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se 
encuentra en óptimas condiciones físicas y mentales para el desarrollo de las actividades 
asignadas.  

k. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o 
prohibiciones o por haber suministrado información falsa.  

l. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o 
soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización 
de inicio de los trabajos por parte de la interventoría.  

m. Presentar mensualmente al interventor, según sea el caso, las respectivas afiliaciones 
o soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.  

n. Dar cumplimiento a lo establecido en el acápite de personal mínimo requerido en relación 
con el artículo 3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.16 a la 
Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1082 de 2015 

 

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE 
LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO:  

Dentro de los TRES (3) días siguientes a la suscripción del Contrato, previo a la suscripción 
del acta de inicio o emisión de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificará y 
aprobará el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:  

a. Programas detallados para la ejecución de cada una de los componentes (Diagrama de 
Gantt): Los programas detallados para la ejecución del proyecto, deberán ser elaborados 
hasta el nivel de subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada en la oferta, 
utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por 
semanas y conteniendo para la programación del componente II, los vínculos con 
rendimientos, insumos, flujo de caja, para el respectivo seguimiento y control. Los 
programas se sujetarán, en todo caso, al plazo de ejecución del objeto contractual, y serán, 
como mínimo:  

• Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) 
indicadas en el formato de cantidades de la oferta económica. Indicando duración 



  
 
 
 

 

responsable, recursos físicos, rendimientos y método de seguimiento y monitoreo a 
la programación.  

• Indicación de inicio y final de cada una de las actividades.  

• La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente 
proceso de selección.  

• Ruta crítica.  

b. Aprobación del personal del CONTRATISTA para la ejecución del Contrato. El 
INTERVENTOR verificará y aprobará el cumplimiento de los respectivos perfiles exigidos 
para los profesionales definidos en el presente documento y los cuales deberán ser 
presentados con anterioridad al inicio del contrato y conforme a lo señalado en el Numeral 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Igualmente verificará los contratos de trabajo 
o los contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA 
o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificará los soportes de la 
afiliación y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.  

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos y de 
suministro de compra y entrega de insumos. Deberá especificar la jornada de trabajo a 
utilizar en la ejecución de la obra, indicando días y horas laborales para cada una de las 
semanas.  

d. Flujo de inversión del contrato: EL CONTRATISTA deberá presentar el flujo de inversión 
del contrato, expresado en pesos conforme a la oferta económica. La presentación del flujo 
de inversión de los recursos del contrato deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo 
de Excel o aplicación software tipo Project o similar, por cada una de las actividades 
(capítulos y subcapítulos) contenidas en el Formato Oferta Económica, discriminadas por 
semana.  

e. Programa detallado de compras e insumos: El Contratista deberá presentar el programa 
de compras e insumos de los materiales, equipos y elementos requeridos para la correcta 
ejecución del proyecto.  

f. Garantías contractuales aprobadas por parte de EL CONTRATANTE.  

g. Afiliación a la seguridad social integral. Aportar los soportes de afiliación y pago de 
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.  

h. Verificación de los formatos de la Oferta Económica discriminada: El interventor validará 
cada uno de los formatos de la oferta económica discriminada y el discriminado del AIU y 
la consistencia con la propuesta económica.  

Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos 
previos para la suscripción de los mismos no se procede con la firma del documento por 
causa injustificada, la entidad podrá expedir la orden de inicio del contrato.  

Así las cosas, terminada y recibida a satisfacción por la interventoría del componente I 
(incluyendo tramite y obtención de las licencias y permisos correspondientes y coordinación 



  
 
 
 

 

logística con las instituciones educativas para la intervención de las obras), EL 
CONTRATISTA deberá dar inicio al componente II.  

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA al inicio del 
componente II dará lugar a la efectividad de las cláusulas contractuales a que haya lugar.  

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción fue 
asumido por éste, resulta necesario la prórroga del plazo para la ejecución del contrato en 
cualquiera de sus componentes, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor 
del contrato de interventoría, la contratante descontará dicho valor de las sumas que a EL 
CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, 
la contratante podrá reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberá dejar constancia 
en el documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la 
cláusula penal o de las acciones que pueda iniciar la contratante para obtener la 
indemnización de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen. 

PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA deberá pagar, a su cargo, los 
impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden 
nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; así 
como las, garantías, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecución del contrato y 
las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las 
certificaciones correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u 
organizaciones competentes. Así mismo, El CONTRATISTA tendrá a su cargo el pago de 
los arrendamientos, servicios públicos, pólizas, proveedores, indemnizaciones, daños o 
perjuicios, y todos los demás gastos que surjan con ocasión de la ejecución del contrato, y 
que no se agotan con los aspectos aquí enunciados.  

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes 
a garantizar el cumplimiento de las normas y políticas ambientales vigentes, del orden 
nacional y local, así como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia 
ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las 
remplacen, modifiquen, adicionen o complementen. Así mismo, deberá adelantar el trámite 
para la obtención de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades 
objeto del contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento. 
Cualquier contravención u omisión a lo señalado será responsabilidad exclusiva de EL 
CONTRATISTA.  

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de protección necesarios, 
según el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en 
materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la 
materia.  

DISPOSICIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS LABORALES: EL CONTRATISTA se 
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las 
políticas, estándares y normatividad relacionados con derechos humanos y prácticas 
laborales justas del orden nacional y local, así como los tratados internacionales suscritos 
por Colombia en materia social. 



  
 
 
 

 

 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:EL 
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de carácter técnico, 
administrativo, jurídico, financiero, de seguridad, y en general, todas las que se encuentran 
descritas en los estudios previos, los términos de referencia y demás documentos de la 
Convocatoria No. PAF-MENAM-O-055-2023. 

 

CLÁUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se 
obliga a:  

1. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato mediante la INTERVENTORÍA contratada y 
el supervisor designado por FINDETER para el efecto y exigir al CONTRATISTA el 
cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.  

2. Dar trámite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto 
incumplimiento remitidas por la interventoría y la supervisión.  

3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los 
recursos existentes en el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES 
POR OLA INVERNAL y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de 
pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable, 
y a los Manuales de Supervisión e Interventoría de Findeter.  

4. Las demás que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instrucción al 
PATRIMONIO AUTÓNOMO. 

 

CLÁUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se ejecutará en los 
municipios de Tuchin, Cotorra, Planeta Rica, Puerto Libertador, Ayapel y Montelíbano, en 
el Departamento de Córdoba, y en el municipio de Maria la Baja, departamento de Bolívar. 

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las condiciones 
geográficas, estacionales, meteorológicas y climáticas del Sitio; b) la suficiencia y 
disponibilidad de las vías de acceso al Sitio; c) las condiciones de seguridad prevalecientes 
en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales; 
e) las condiciones para el suministro de energía eléctrica, agua y demás recursos 
necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y g) en general, todo 
cuanto pudiera afectar la ejecución de las obras y su terminación oportuna y exitosa. De 
conformidad con lo anterior, el Contratista conoce, ha determinado y analizado de manera 
satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas, 
obligaciones y peligros que pueden surgir con ocasión del cumplimiento de las obligaciones 
a cargo del Contratista bajo el presente Contrato, las acepta y tiene la capacidad para 
asumirlas. 

 



  
 
 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el 
cumplimiento de las actividades y productos objeto del contrato, en los plazos establecidos, 
de acuerdo las especificaciones señaladas en el presente contrato, en el estudio previo, 
los términos de referencia y demás documentos de la Convocatoria No. PAF-MENAM-O-
055-2023. Concretamente, EL CONTRATISTA será responsable por:  

a. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciación de las obras hasta la entrega material 
y efectiva de las mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, EL CONTRATISTA asume 
su debido cuidado. En caso de que se produzca daño, deterioro, pérdida o destrucción de 
las obras o parte de ellas, deberá repararlas y reponerlas a su costa; de manera que las 
obras estén en buen estado, y de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas 
definidas en el presente contrato, particularmente, en el estudio previo, los términos de 
referencia y demás documentos de la Convocatoria No. PAF-MENAM-O-055-2023.  

b. Obras mal ejecutadas: La responsabilidad por la calidad de los trabajos, servicios y 
productos objeto del contrato corresponde única y exclusivamente a EL CONTRATISTA. 
El Interventor advertirá al supervisor y a EL CONTRATANTE si la totalidad de los trabajos, 
servicios y productos, o parte de ellos, no se ajustan a especificaciones técnicas definidas 
en el contrato, en el estudio previo, los términos de referencia y demás documentos de la 
Convocatoria No. PAF-MENAM-O-055-2023, si se han empleado materiales o 
procedimientos inadecuados, entre otros posibles defectos de calidad. EL CONTRATISTA 
deberá rehacer, a su costa, los trabajos, servicios y productos mal ejecutados en el término 
que FINDETER le indique, sin que ello implique modificación al plazo del contrato o al 
cronograma, salvo que sea pactado por las partes. Si finalizado el plazo, EL 
CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o de entregar los productos de 
acuerdo con las observaciones de la Interventoría y la supervisión del contrato, se 
entenderá que éstos no son recibidos a satisfacción. Si EL CONTRATISTA se rehúsa a 
ejecutar la obra contratada, a efectuar las reparaciones y reconstrucciones solicitadas, EL 
CONTRATANTE podrá realizarlas directamente o por medio de terceros y cobrará la 
totalidad de su costo a EL CONTRATISTA, pudiendo deducirlas de los valores pendientes 
de pago, lo cual autoriza EL CONTRATISTA con la suscripción del presente contrato. Lo 
anterior, sin perjuicio de la facultad de hacer efectiva la garantía de cumplimiento y la 
cláusula penal. Esto no implica que se releve a EL CONTRATISTA de su obligación y la 
responsabilidad por la correcta ejecución del objeto contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si llegara a 
ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la estabilidad 
de la obra, EL CONTRATISTA y el interventor deberán informar dentro de los tres (3) días 
calendario siguientes al inicio del suceso al supervisor y a EL CONTRATANTE, por escrito 
y usando el medio más expedito. Si una vez estudiado el caso, el interventor y supervisor 
concluyen que los daños fueron resultado de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, EL 
CONTRATISTA quedará exento de responsabilidad. En caso de que se requiera la 
suspensión del contrato deberá suscribirse el Acta correspondiente, de acuerdo a lo 
establecido en el Manual Operativo aplicable. Así mismo, si como resultado de la 
ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito son necesarias obras adicionales, 
previo concepto favorable del interventor y el supervisor, se procederá a suscribir una 



  
 
 
 

 

modificación contractual que las contemple conforme al Manual Operativo aplicable, 
siempre que las mismas se encuentren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del 
contrato.  

Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro 
cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL 
CONTRATISTA, serán por cuenta de éste, y por consiguiente, deberá tomar las medidas 
pertinentes para su aseguramiento durante la ejecución del contrato.  

Si se concluye que no se presentó un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas las 
reparaciones, construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar deberán ser asumidas 
por EL CONTRATISTA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- INTERVENTORÍA: Durante todo el tiempo de 
ejecución del contrato, se mantendrá un INTERVENTOR, contratado para el efecto, con el 
fin que realice la interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, jurídica, social 
y ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones 
señaladas, particularmente en el estudio previo, los términos de referencia y demás 
documentos de la Convocatoria y demás documentos que hacen parte del presente 
contrato, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el INTERVENTOR releve al 
CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecución del contrato. El interventor ejercerá 
su labor de acuerdo al Manual de Interventoría aprobado por Findeter. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- SUPERVISIÓN: Si bien el control y la vigilancia del 
presente contrato estará a cargo de la Interventoría contratada para el efecto, Findeter 
designará un supervisor, cuya naturaleza y actividades a desarrollar estarán reguladas en 
el Manual de Supervisión aprobado por Findeter. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la información que 
reciba EL CONTRATISTA para la ejecución del contrato es propiedad de EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, el Ministerio de Educación Nacional - MEN y FINDETER, según 
corresponda, y al ser confidencial, no podrá ser usada o divulgada sin previa aprobación 
por escrito.  

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto 
y alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su 
ejecución, no afectará derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de 
que un tercero pretenda o adelante acción contra EL CONTRATANTE o FINDETER por 
presunta violación de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicará lo 
acordado en la cláusula de indemnidad.  

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, el MEN, 
FINDETER y AL CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté 
vigente el contrato, permitirán en cada caso su uso, si media autorización expresa para tal 



  
 
 
 

 

efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado 
implicará el incumplimiento del presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: EL 
CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la información clasificada como 
confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente contrato. Por 
tanto, se obliga a:  

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar información en cualquier forma y 
medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban 
tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.  

b) No utilizar la información para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las 
obligaciones del presente contrato.  

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cláusula hará responsable a EL 
CONTRATISTA, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o 
subcontratistas, según el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL 
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, así como a terceras personas. 
Por esta razón, se podrán adelantar las acciones administrativas, penales y civiles 
correspondientes.  

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, información 
confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estará en la obligación de comunicárselo al 
supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revisión y decisión.  

Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA deberá devolver toda la información en su poder, 
de lo cual se dejará constancia expresa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a:  

1. Mantener indemne al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, EL 
CONTRATANTE, a FINDETER, y a sus directivos, socios, miembros de la Junta 
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de 
cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio 
fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecución del 
contrato.  

2. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, 
familiares de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o 
terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONA, EL CONTRATANTE o FINDETER, con ocasión de 
acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecución del contrato.  

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses del MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL, la CONTRATANTE y FINDETER deberán ser asumidos por el 
CONTRATISTA.  



  
 
 
 

 

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONA, EL CONTRATANTE, o FINDETER, estos podrán requerir al contratista o 
vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa, o acordar con 
EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte más favorable a los intereses DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONA, EL CONTRATANTE y de FINDETER. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSIÓN DE 
RELACIÓN LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL 
CONTRATANTE y FINDETER y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su 
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y 
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  

EL CONTRATISTA ejecutará el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica 
y administrativa, razón por la cual queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno 
entre EL CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL 
CONTRATANTE y FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para la 
ejecución del contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de 
honorarios, salarios, prestaciones; así como de la afiliación y pago de aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y 
dependientes que vincule con ocasión del presente contrato. Frente a cualquier presunto 
incumplimiento de estas obligaciones, se aplicará lo acordado en la cláusula de 
indemnidad. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada 
pago, EL CONTRATISTA deberá certificar que se encuentra al día en el pago de aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral, así como en el pago de obligaciones, de todo el 
personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal 
independiente que preste sus servicios para la ejecución del mismo, según corresponda y 
de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de estas obligaciones 
deberá ser acreditado mediante certificación suscrita por el revisor fiscal, cuando de 
acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el 
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- GARANTÍAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento 
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la 
entidad, por razón de la celebración y ejecución del contrato, el estudio previo efectuado y 
la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, se determinó la necesidad 
de establecer los siguientes amparos dentro de la garantía que el contratista deberá 
constituir y presentar a EL CONTRATANTE, expedidas por una compañía de seguros 
legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 



  
 
 
 

 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento 30% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y seis 
(6) meses más 

Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

10% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y tres 
(3) años más 

Calidad del Servicio – 
Componente I 

30% del valor del 
Componente I del contrato 

Vigente por (3) tres años 
contados desde la fecha de 
suscripción del acta de 
entrega y recibo a 
satisfacción final del 
componente I 

Estabilidad y Calidad de las 
Obras – Componente II 

30% del valor del 
Componente II del contrato 

Vigente por tres (3) años 
contados a partir de la 
suscripción del acta de 
entrega y recibo a 
satisfacción final del contrato 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 

GARANTÍA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 20% del valor del contrato Vigente por el plazo de 

ejecución del contrato 

 

Para las garantías señaladas El CONTRATISTA se constituirá como TOMADOR, EL 
CONTRATANTE y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL como ASEGURADOS y 
BENEFICIARIOS.  

• PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL, 
identificado con NIT 830.053.691- 8.  

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, identificado con NIT 899.999.001-7.  

Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos 
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual 
se identifique el número de la póliza allegada.  

No será válido para el proceso la certificación de No expiración por falta de pago.  

La aprobación de las garantías por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el 
inicio de la ejecución del contrato, razón por la cual, ningún contrato en el que se haya 
previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución o de la Etapa sin la respectiva 
aprobación de estas. 



  
 
 
 

 

EL CONTRATISTA deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que haya lugar con 
el respectivo soporte de pago, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
la suscripción del contrato, sus prórrogas o adiciones.  

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las 
garantías que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL 
CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que 
en su nombre y representación, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga 
el pago de las garantías en los términos contractualmente establecidos, pudiendo 
descontar los costos y gastos derivados de dicha gestión de los saldos a favor de EL 
CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir 
el cumplimiento o indemnización. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La aprobación de las garantías por parte del CONTRATANTE 
es requisito previo para el inicio de la ejecución dé cada una de las fases o etapas previstas 
para la ejecución del contrato, razón por la cual ningún contrato en el que se haya previsto 
la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin su respectiva aprobación. En caso 
de presentarse alguna observación por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el 
CONTRATISTA deberá responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. 
EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las 
garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de 
ejecución del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA deberá acreditar el ajuste 
correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la modificación del contrato. De igual 
modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por 
razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya 
vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del 
contrato o de recibo a satisfacción de las obligaciones del mismo, el valor amparado 
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El 
pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y 
el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo de El 
CONTRATISTA. Las garantías aprobadas serán condición previa y necesaria para la 
cancelación de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- GESTIÓN DE RIESGOS: El CONTRATISTA, previamente a la 
celebración del contrato, ha hecho sus propios cálculos y estimaciones, con base en los 
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben haber considerado 
el contexto en el cual se ejecutará el contrato, así como todos los fenómenos que puedan 
afectar la ejecución de este.  

En la ejecución del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y 
buenas prácticas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin 
de realizar la gestión de los riesgos que puedan afectar la ejecución del contrato. La gestión 
del riesgo establecida por el CONTRATISTA debe abarcar las etapas fundamentales:  



  
 
 
 

 

a. Identificación: Esta etapa debe incorporar la identificación de los riesgos 
previsibles a administrar, debe realizarse previamente a la ejecución del contrato. 
En el evento en que el CONTRATISTA identifique nuevos riesgos o diferentes a los 
establecidos en la matriz de riesgos publicada con el proceso de selección, estos 
deberán ser informados a la CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean 
incluidos al contrato mediante la modificación contractual correspondiente.  

b. Medición: Se debe realizar un análisis que permita medir la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita 
realizar la priorización de estos y la determinación del perfil de riesgo inherente del 
contrato.  

c. Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la 
probabilidad o el impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el 
responsable de ejecutar dichos controles. Como resultado de esta etapa se deberá 
poder establecer el perfil de riesgo residual del contrato.  

d. Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a 
través de la definición de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rápida 
detección y corrección de las deficiencias en la gestión de los riesgos identificados 
y que asegure que los controles funcionan adecuadamente. Este proceso debe 
realizarse con una periodicidad acorde con lo requerido en la ejecución del contrato.  

Junto con el plan de trabajo y la metodología de ejecución del contrato, el Contratista 
deberá presentar a FINDETER como evidencia de la gestión del riesgo un documento que 
contenga la siguiente información como mínimo:  

a. Las políticas establecidas para la gestión del riesgo las cuales deben considerar 
los roles y responsabilidades frente a la gestión de estos, así como una descripción 
general de las metodologías usadas para la obtención del perfil de riesgo residual.  

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera 
individualizada, evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los 
que se podría ver expuesta la ejecución del contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante la firma 
del presente contrato, EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la 
cláusula de apremio, por retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones 
adquiridas en virtud del contrato, así como por la ejecución de manera inadecuada, de 
forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio 
corresponderá hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor 
del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas, según el caso, por cada día de 
retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo 
caso dentro de los términos establecidos en el artículo 867 del Código de Comercio. Si se 
generan apremios que superen dicho valor, el Contratante, podrá dar por terminado 
anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidación y hacer efectiva la Cláusula Penal.  



  
 
 
 

 

Así mismo, dado que EL CONTRATISTA deberá mantener durante la ejecución del 
contrato EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en el estudio previo, los términos 
de referencia y demás documentos de la Convocatoria, por cada profesional o técnico 
propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones mínimas requeridas o 
que no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir 
a EL CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(SMLV) por cada día calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe 
contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor, de acuerdo con 
el informe del interventor. Realizados tres (3) requerimientos a EL CONTRATISTA, el 
supervisor solicitará a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial 
del contrato.  

PARÁGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta cláusula se 
harán efectivos, sin perjuicio de la indemnización de perjuicios a que haya lugar pues 
buscan conminar al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no 
tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 
1600 del Código Civil. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- CLÁUSULA PENAL: Con la firma del presente 
contrato, se acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE 
a exigir a El CONTRATISTA a título de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor 
total del contrato o proporcional a las obligaciones incumplidas, según el caso, en el evento 
de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena 
aquí estipulada no constituye una tasación anticipada de perjuicios, por lo que EL 
CONTRATANTE podrá exigir a El CONTRATISTA la indemnización total de los perjuicios 
causados. La cláusula penal pactada se causará por el solo hecho del incumplimiento y no 
requerirá de reconvención judicial previa.  

La entidad podrá declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva 
la cláusula penal pecuniaria respecto de la obligación o prestación del contrato incumplida, 
aplicando la proporcionalidad de la pena. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA 
CLÁUSULA DE APREMIO Y DE LA CLÁUSULA PENAL: En garantía del debido proceso, 
y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicción de EL CONTRATISTA, se 
acuerda el siguiente procedimiento para la aplicación de la cláusula de apremio y de la 
cláusula penal: 

1. El supervisor presentará a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe 
presentado por la interventoría, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un 
retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente 
contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El 
CONTRATISTA según el caso, aportando las evidencias que así lo soporten.  



  
 
 
 

 

2. EL CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en 
el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial 
de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una 
o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA según el caso, aportando las 
evidencias que así lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones 
correspondientes.  

3. El CONTRATISTA y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo 
de la comunicación de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o 
consideraciones.  

4. EL CONTRATANTE enviará a consideración de la interventoría y el supervisor el 
documento de descargos de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora.  

5. Si la interventoría y el supervisor encuentran que las explicaciones no tienen justificación 
o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y por tanto, puede ser 
exigible la cláusula de apremio o la cláusula penal, procederán a: a) Determinar los días 
de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente; b) Determinar el incumplimiento 
total o parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y a tasar el monto de la 
pena.  

6. El informe del interventor y el supervisor, será sometido a los órganos del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.  

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE será comunicada a 
EL CONTRATISTA y a la aseguradora.  

8. El CONTRATISTA podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora 
podrá pronunciarse sobre la medida.  

9. La reclamación presentada por El CONTRATISTA y el pronunciamiento de la 
aseguradora serán analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a 
consideración de los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual 
Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA 
o la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva la cláusula de apremio o la 
cláusula penal, se instruirá a EL CONTRATANTE para adelante las acciones 
correspondientes conforme se señala en los parágrafos siguientes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida 
a imponer a EL CONTRATISTA, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicará la 
fórmula prevista en el contrato y/o documentos contractuales.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente contrato 
AUTORIZA a EL CONTRATANTE para pedir la compensación del valor de las medidas 
que se le impongan, a título de apremio o clausula penal, con los montos que EL 
CONTRATANTE le adeude con ocasión de la ejecución de este contrato, en los términos 
de los artículos 1714 y 1715 del Código Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL 
CONTRATISTA también pueda pedir la compensación una vez se le haya hecho efectiva 
alguna de las medidas estipuladas.  



  
 
 
 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser 
compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a título de apremio 
o clausula penal, podrán ser cobradas por vía ejecutiva, dado que se trata de obligaciones 
claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. 
EL CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvención previa para constituirlo en 
mora. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- CONDICIÓN RESOLUTORIA: Si como resultado de 
la verificación de las condiciones de ejecución del del contrato, se presentara alguno de los 
eventos listados a continuación, se entenderá que dicho presupuesto fáctico constituye el 
acaecimiento de una condición resolutoria y por lo tanto dará origen a la resolución del 
contrato y a la cesación de los efectos que de éste se deriven:  

a. Exista oposición de la comunidad a la construcción del proyecto, dicha oposición de la 
comunidad deberá tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecución total o 
parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solución técnica viable 
económicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste la 
oposición de la comunidad después de implementadas las acciones del Plan de Gestión 
Social y Equidad de Género que incluye las actividades de socialización, concertación y 
negociación, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposición de los 
líderes y la comunidad, se deberá demostrar con la suficiencia de soportes, que no es 
posible continuar con la ejecución debido a esta situación. Es responsabilidad de la 
INTERVENTORÍA verificar y corroborar la información y la documentación de respaldo 
entregada por el CONTRATISTA frente a la oposición de la comunidad.  

b. Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicación del contrato 
se obtuvo por medios fraudulentos o mediante engaño.  

c. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para 
aportar las garantías establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas 
imputables al contratista, se constituirá en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga 
efectiva la póliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribirá el contrato con el 
proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y así sucesivamente.  

d. No allegarse por la Entidad correspondiente los permisos y demás requisitos de diversa 
índole necesarios para la ejecución del proyecto, y cuya consecución no se logre por la 
misma o por el contratista en un plazo máximo de 1.0 mes, o según el plazo máximo 
acordado entre las partes.  

Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el presente documento se 
terminará en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo 
determine.  

NOTA: Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas, los 
derechos y obligaciones del CONTRATO se extinguirán en los términos del artículo 1536 
del Código Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se 



  
 
 
 

 

terminará de manera anticipada y entrará en etapa de cierre, balance financiero y 
ejecución, sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto al ejecutado.  

Por ningún motivo EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA un valor superior al 
ejecutado. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoría del proyecto la condición 
resolutoria surja por una acción u omisión imputable al contratista, se entenderá que es 
responsable por la resolución del contrato y como consecuencia, EL CONTRATANTE 
podrá exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitó el acaecimiento de la condición 
resolutoria o la indemnización de perjuicios. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 
Las partes acuerdan que el contrato terminará en los siguientes eventos:  

1. Por el vencimiento del plazo de ejecución o una vez cumplido el objeto del mismo.  

2. Por mutuo acuerdo de las partes.  

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cláusula de terminación anticipada del 
contrato.  

Terminado el contrato se procederá a su liquidación. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta, 
acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los 
siguientes eventos:  

1. Por incumplimiento de El CONTRATISTA, en las circunstancias:  

a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o 
documentos para la legalización y ejecución del contrato dentro de los términos 
previstos, caso en el cual se dará por terminado el contrato. Además, se faculta a 
EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta de 
conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio.  

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por 
parte de El CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del 
contrato y, se evidencie que puede conducir a la paralización de las obras objeto 
del mismo. Para lo cual se procederá a iniciar el procedimiento establecido en el 
presente contrato.  

c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera 
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.  



  
 
 
 

 

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del 
presente contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificación válida, su 
ejecución dentro del plazo acordado en el acta de suspensión o de reinicio.  

e. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecución total o parcial de las 
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las 
mismas de acuerdo con la instrucción dada por el INTERVENTOR o EL 
CONTRATANTE.  

2. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo 
imponga.  

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por 
disolución de la persona jurídica CONTRATISTA, o de una de las personas jurídicas que 
integran el respectivo consorcio o unión temporal o, su modificación sin autorización de El 
CONTRATANTE, si aplica.  

4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del 
contratista, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.  

5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos 
económicos de éste, sin previa autorización expresa y escrita de EL CONTRATANTE.  

6. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario del contratista.  

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL CONTRATISTA en su 
propuesta o durante la ejecución del contrato incorporó valores con desviación sustancial 
de precios, respecto a las condiciones del mercado.  

8. Cuando el contratista, o su Representante Legal figure en el Boletín de Responsables 
Fiscales Expedido por la Contraloría General de la República.  

9. Cuando el contratista o su Representante Legal figure en las listas internacionales 
vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o aquellas 
otras listas de criminales y terroristas.  

10. Cuando el contratista o su Representante Legal figure en listas restrictivas que hagan 
referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  

11. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibición legal o 
constitucional.  

12. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.  

13. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.  

14. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la 
celebración del contrato o su ejecución, lo indujo en error.  



  
 
 
 

 

15. Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el presente contrato se 
terminará en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo 
determine. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACIÓN 
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar 
el derecho de defensa y contradicción de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente 
procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminación anticipada del 
contrato o condición resolutoria:  

1. El supervisor presentará a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe 
presentado por la interventoría, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una 
de las causales de terminación anticipada del contrato, aportando las evidencias que así lo 
soporten.  

2. EL CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en 
el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminación 
anticipada del contrato, aportando las evidencias que así lo soporten, y requiriendo a EL 
CONTRATISTA y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.  

3. El CONTRATISTA y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo 
de la comunicación de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.  

4. EL CONTRATANTE enviará a consideración de la interventoría y el supervisor el 
documento de descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora.  

5. La interventoría y el supervisor deberán analizar la ocurrencia o no de la causal de 
incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.  

6. El informe del interventor y el supervisor, será sometido a los órganos del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia 
de la causal de terminación anticipada dentro de los cinco (5) días hábiles después de 
recibidos los descargos.  

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE será comunicada a 
EL CONTRATISTA.  

8. El CONTRATISTA podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión.  

9. La reclamación presentada por El CONTRATISTA será analizada por el interventor y el 
supervisor, y sometida a consideración de los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de 
acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados 
por EL CONTRATISTA y se ratifica la terminación anticipada, se instruirá a EL 
CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.  

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA el Acta de cierre, 
balance financiero y ejecución del contrato para que la suscriba o remita las observaciones 
que considere pertinentes dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recibo.  



  
 
 
 

 

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contará con cinco 
(5) días hábiles para aceptarlas o rechazarlas. 

La configuración de la condición resolutoria o terminación del contrato por incumplimiento, 
tendrá los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva 
a partir de la fecha de notificación de la decisión instruida por el Comité Fiduciario:  

1. No habrá lugar a indemnización para EL CONTRATISTA;  

2. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA;  

3. Se harán efectivas la cláusula penal y las garantías a que haya lugar;  

4. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse 
a favor de EL CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y 
ejecución del contrato;  

5. En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en 
el artículo 1544 del Código Civil y demás normas concordantes, sin perjuicio de la 
estimación y reclamación de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento 
por parte de ELCONTRATISTA, y demás acciones legales.  

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a 
EL CONTRATISTA se aplicará la fórmula prevista en el estudio previo, los términos de 
referencia y demás documentos de la Convocatoria. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente 
contrato podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las 
necesidades que surjan en la ejecución del contrato. Lo anterior, deberá provenir del 
acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificación contractual 
deberá:  

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, deberá 
acompañarse de la reprogramación del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es 
requerido por la Interventoría.  

2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.  

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentará su recomendación al 
Comité Técnico. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- SUSPENSIÓN: Se podrá suspender temporalmente la 
ejecución del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual 
conste tal evento. En ningún momento la suspensión modificará el plazo de ejecución 
pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecución del contrato no se 
contabilizará, y se reiniciará su conteo una vez termine la suspensión.  



  
 
 
 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo 
acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensión. En el 
evento en que el Acta de Suspensión no se haya contemplado la fecha de reinicio, deberá 
suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Con ocasión de la suspensión de la ejecución del contrato, El 
CONTRATISTA deberá presentar el ajuste de las garantías según corresponda.  

PARÁGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensión del contrato EL 
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, 
entre otros. La suspensión no dará lugar a reclamaciones económicas por parte de EL 
CONTRATISTA. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. – CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El CONTRATISTA no 
podrá ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del supervisor y 
autorización expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podrá subcontratar la ejecución de 
una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorización 
expresa de EL CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO: El CONTRATISTA no podrá subcontratar o ceder el contrato a personas 
cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el régimen penal 
colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solución de las controversias 
contractuales que pudieren surgir con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato, podrán acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solución de 
conflictos: el arreglo directo, la transacción o la conciliación.  

Para tal efecto, la parte interesada por escrito señalará los fundamentos para la utilización 
de uno los mecanismos de solución de controversias señalados en la presente cláusula. 
Recibida la comunicación, la parte convocada deberá pronunciarse dentro de los diez (10) 
días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, término que podrá prorrogarse 
de ser requerida información adicional para el correspondiente análisis, y que deberá ser 
informado por la convocada a la convocante. Vencido el término señalado sin que las partes 
logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedará con autonomía para acudir a la 
jurisdicción ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el 
escrito de solicitud.  

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las 
mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendrán relación con los hechos y las 
circunstancias descritas en el mencionado documento.  

Transacción: Las partes a través del contrato de transacción convendrán de común 
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecución del 



  
 
 
 

 

presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato 
en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes. 

Conciliación: La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho será presentada por 
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliación autorizado en la ciudad de Bogotá. 
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.  

PARÁGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el 
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los 
mecanismos de solución las circunstancias fácticas asociadas a incumplimientos parciales 
o totales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL 
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer 
efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación anticipada, según 
corresponda. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que 
las partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasión de la 
suscripción, ejecución, interpretación, terminación o liquidación del contrato a través de 
arreglo directo, transacción o conciliación, se comprometen a someterlas a la decisión de 
un Tribunal de Arbitramento en la ciudad de Bogotá, sujetándose a las normas vigentes 
sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:  

1. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo entre las 
partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del 
árbitro dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su nombramiento 
al Director del Centro de Arbitraje y Conciliación, que para el efecto se elija, para que lo 
designe conforme al reglamento.  

2. La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas por el Centro de 
Arbitraje y Conciliación elegido, en lo no regulado en la presente cláusula.  

3. El Tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá efectos de cosa juzgada material de 
última instancia y, en consecuencia, será final y obligatorio para las partes.  

4. Los costos que se causen con ocasión de la convocatoria del Tribunal estarán a cargo 
de la parte vencida.  

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterá a arbitraje las diferencias o 
conflictos que surjan con ocasión de los procedimientos establecidos en el presente 
contrato para hacer efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación 
anticipada del contrato. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Las partes 
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. En 
caso de requerirse el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidará 



  
 
 
 

 

dentro de los diez (10) meses siguientes a su terminación. Para ello, se suscribirá el Acta 
correspondiente, en la cual constará el cierre contractual y liquidación del contrato en todos 
los aspectos jurídicos, técnicos, económicos. Igualmente, se realizará un cruce de cuentas 
y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse 
a paz y salvo por todo concepto. Así mismo, se incluirán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren 
las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se 
incorporarán las salvedades que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.  

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidación previa notificación o 
convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su 
contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del 
plazo para liquidarlo de común acuerdo, elaborará el Acta y dejará constancia de la 
ejecución física y presupuestal del contrato, de las condiciones de funcionalidad del 
proyecto y de los demás aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que 
se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA.  

En el evento de no agotarse la liquidación en la forma y plazos mencionados anteriormente, 
esta podrá realizarse dentro de los dos (2) años siguientes. Vencidos los términos 
anteriormente señalados sin lograrse la liquidación, la CONTRATANTE deberá diligenciar 
acta de cierre administrativo y liberación de recursos si existen saldos por liberar, y, en su 
defecto, si no hubo saldos por liberar, deberá incorporarse al expediente contractual 
certificación expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos 
legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA.- NOTIFICACIONES:  

EL CONTRATANTE recibirá notificaciones en la Carrera 13 A No. 29 – 24, pisos 20, 21 y 
24. Bogotá D.C. 

Correo electrónico: servicioalcliente@fidupopular.com.co 

EL CONTRATISTA recibirá notificaciones en la calle 27 E No. 6A - 49, Barrio Nuevo 
Pioneros, Sincelejo – Sucre. 

Correo electrónico: gerencia@dararquitectura.com 

Tel/Cel:    (5)2738699 / 3135261968 / 3008438078 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes 
documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan jurídicamente 
a las partes:  

1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-MENAM-O-055-2023.  
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2. Estudios previos y Anexos para la contratación.  

3. Glosario de términos.  

4. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.  

5. Manual Operativo del Contrato No. 3.1-113801 del 19 de mayo de 2023. 

6. Manual de Interventoría o las disposiciones establecidas por Findeter.  

7. Manual de Supervisión de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.  

8. Demás documentos que hagan parte de la Convocatoria.  

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sólo 
obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la 
suscripción. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: 
TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA se comprometen 
a mantenerse actualizados y a cumplir la legislación Colombiana de protección de datos, 
reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar 
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o 
archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el 
artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en 
el artículo 20 de la misma. Así mismo, EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con la 
celebración del presente contrato, se comprometen a cumplir las políticas de tratamiento 
de datos que cada una tenga. 

Ni la celebración o ejecución del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de EL 
CONTRATANTE o de EL CONTRATISTA, se interpretará directa e indirectamente como 
otorgamiento a la otra parte o a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para 
utilizar dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o beneficio 
de cualquier otra persona natural o jurídica. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA.- VALIDÉZ DE LA FIRMA ELECTRÓNICA: Las Partes 
reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son) 
confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relación con el 
contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos jurídicos 
de la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran: 

Por parte de EL CONTRATANTE: 

• Que los datos de creación de cada firma corresponden única y exclusivamente al 
firmante, quien actúa única y exclusivamente en nombre y representación legal de 
Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad jurídica para comprometer a 
Fiduciaria Popular S.A.  



  
 
 
 

 

• Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la 
Fiduciaria mediante firma electrónica y no requieren de autorización adicional para 
ello.  

• Que el firmante registrado es quien tiene y tendrá acceso a los datos de creación 
de la firma.  

Por parte de EL CONTRATISTA: 
• Que los datos de creación de cada firma corresponden única y exclusivamente al 

firmante quien tiene la capacidad jurídica para comprometer a la sociedad que 
representa. 

• Que los firmantes actuando en representación de cada una de las Partes tienen 
plenas facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrónica y 
no requieren de autorización adicional para ello.  

• Que el firmante registrado es quien tiene y tendrá acceso a los datos de creación 
de la firma. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este 
contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecución es 
necesaria la aprobación de las garantías por EL CONTRATANTE y, la suscripción del Acta 
de Inicio por las partes. 

Para constancia, se firma en Bogotá a los 

 

EL CONTRATISTA    EL CONTRATANTE 

 

 

 
DAIRO ALBERTO ROMERO ROJAS ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN 
Representante legal    Representante legal 
DAR ARQUITECTURA SAS    FIDUCIARIA POPULAR S.A. 
 Vocera y administradora del Patrimonio 

Autónomo FINDETER MEN AULAS MÓVILES 
POR OLA INVERNAL 

 

 

 

trece (13) días de octubre de 2023.
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