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LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE
TOCANCIPA

CERTIFICA QUE:

Una vez revisada la documentacion que reposa en los archivos de la Oficina Juridica y de
Contratacion e informacion técnica suministrada por la Secretaria de Infraestructura mediante
Memorando S| 181-21 de fecha 3 de marzo de 2021, se establece que la ALCALDIA MUNICIPAL
DE TOCANCIPA suscribi6 CONTRATO DE INTERVENTORIA, con el CONSORCIOC
PROHOSPITALARIO 2019, identificado con NIT. 901.199.360-1, representado legalmente por el
sefior PEDRO ANTONIO GUTIERRES BUSTILLO, identificado con Cedula de Ciudadania No.
72.192.643 de Barranquilla, con las siguientes caracteristicas:

PROCESO: CONCURSO DE MERITOS 006 MT 2018
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 424 DE 2018
FECHA DEL CONTRATO: 26 DE JULIO DE 2018

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LATERMINACION CONSTRUCCION NUEVA SEDE DEL HOSPITAL DE
TOCANCIPA.

FECHA DE INICIACION: 27 de agosto de 2018
FECHA PRORROGA No.1: 20 de diciembre de 2018
TIEMPO DE PRORROGA No.1: Dos (2) meses
FECHA PRORROGA No.2: 28 de febrero de 2019
TIEMPO DE PRORROGA No.2: Veinte (20) dias habiles
FECHA ADICION No.1 PRORROGA No.3: 29 de marzo de 2019
ADICION No.1: $247.376265
TIEMPO DE PRORROGA No.3: Cuatro (4) meses
FECHA PRORROGA No.4: 26 de julio de 2019
TIEMPO DE PRORROGA No.4: Un (1) mes
FECHA ADICION No.2 PRORROGA No.5: 29 de agosto de 2018
ADICION No.2: $56.542.307
TIEMPO DE PRORROGA No.5: Un (1) mes
FECHA DE SUSPENSION 1: 24 de septiembre de 2019
TIEMPO DE SUSPENSION: Veinte (20) dias calendario
PRORROGA No.1 A LA SUSPENSION No.1: 15 de octubre de 2019
TIEMPO PRORROGA No.1 A LA SUSPENSION No.1: Dieciséis {16) dias calendario
FECHA REINICIO No.1: 28 de octubre de 2019
FECHA DE SUSPENSION 2: 30 de octubre de 2019
TIEMPO DE SUSPENSION: Veinte (20) dias calendario
PRORROGA No.1 A LA SUSPENSION No.2: 19 de noviembre de 2019
TIEMPO PRORROGA No.1 A LA SUSPENSION No.2: Siete (7) dias calendario
FECHA REINICIO No.2: 26 de noviembre de 2019
FECHA PRORROGA No.6: 29 de noviembre de 2019
TIEMPO DE PRORROGA No.6: Diez (10) dfas calendario
ADICION: $23.046.485
FECHA DE RECIBO FINAL: 9 de diciembre de 2019
VALOR |NICIA!. DEL CONTRATO: $574.008.400.00
VALCR ADICION No.1: $247.376.265.00
VALOR ADICION No.2: $ 56.542.307 00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $877.926.972.00
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AREA CUBIERTA CONSTRUIDA: 3.596 m?
AREA NO CUBIERTA CONSTRUIDA: 8.694 m?
ACTIVIDADES SUPERVISADAS:

- Revisién de Disenos

- Construccidn de muros divisorios en mamposteria

- Construccion de estructura de elementos no portantes

- Construccion de tanque de almacenamiento de agua

- Construccion de redes hidrosanitarias

- Construccion de red contra incendio

- Construccién de redes eléctricas

- Construccion de redes gases medicinales

- Construcciéon redes ventilacion y aire acondicionado

- Impermeabilizacién de cubiertas y ejecucién de cielos rasos
- Ejecucién de pafietes, pinturas y enchapes en muros

- Ejecucidn de enchapes, mediacanas y guarda escobas en pisos
- Instalacién de aparatos y griferias sanitarias

- Instalacién de puertas, ventanas, vidrios y espejos

- Construccién areas exteriores (Paisajisme y Pargueaderos)
- Construccién cerramiento perimetral

- Suministro e instalacién de equipos

RECIBO A SATISFACCION: Que de acuerdo con los informes de cumplimiento a satisfaccion, en
especial, el ultimo, suscrito el 9 de diciembre de 2019, el supervisor certifica que la
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
TERMINACION CONSTRUCCION NUEVA SEDE DEL HOSPITAL DE TOCANCIPA fue culminada
a entera satisfaccidon y de acuerdo con lo establecido en el contrato.

La presente certificacion se expide por solicitud del interesado en el Municipio de Tocancipa, a los
¢inco (5) dias del mes de marzo de 2021.

Cordialmente,

Jefe Oficina Juridica y de' Contratacién

Elaboré: Héctor Orlando Rodriguez Bernal, Contratista Oficina Juridica y de Contratacion %
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