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CONTRATO | |

PROYECTO | |

WNO.Z

FASE/ETAPA

INFORMACION DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

TIPO DE CONTRATO

INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO

“LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y LA “INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA ADECUACION
PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO
ESPECIAL DE CALL”

NUMERO DEL CONTRATO

3-1-102452-COI-1364-29 (PAF-ATMINDEPORTE-1-075-2022)

DESCRIPCION ETAPA A
TERMINAR:

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y CIERRE CONTRACTUAL

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS
NIT 890.115.120-1

INTERVENTOR REPRESENTADO LEGALMENTE
CARLOS MARIO ROLON AMAYA
CC No. 72.180.533.
SUPERVISOR JORGE CASTILLO TORRES
PLAZO INICIAL ETAPA 2 SEIS (6) MESES CALENDARIO
<DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL
VALOR INICIAL ETAPA 2 TRECIENTOS SETENTA PESOS> $250.760.370
FECHA DE INICIO
CONTRATO, PROYECTO, 06/05/2022
FASE O ETAPA
FECHA DE TERMINACION
CONTRATO, PROYECTO, 16-10-2023
FASE O ETAPA
NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA
Suspension No.1 Desde Hasta
28/07/2022 08/082022
Reinicio No. 1 09/08/2022
Suspension No.2 15/11/2022 22/11/2022
Prérroga No. 1 ala 23/11/2022 12/12/2022
suspension No. 2
Reinicio No. 2 13/12/2022
SUSPENSIONES ¥ "5, spension No.3 13/12/2022 | 27/12/2022
REINICIOS: Reinicio No. 3 28/12/2022
Suspension No.4 16/02/2023 | 01/03/2023
Reinicio No. 4 02/03/2023
Suspension No.5 28/04/2023 | 04/08/2023
Reinicio No. 5 01/08/2023
Suspension No. 6 12/09/2023 ’ 30/09/2023
Reinicio No. 6 01/10/2023
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NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

TIEMPO TOTAL DE

LA SUSPENSION TRES (03) MESES Y NOVENTA Y CINCO (95) DIAS

Prérroga No. 1 UN (1) MES Y VEINTICINCO (25) DIAS
PRORROGAS Prérroga No. 2 DOS (02) MESES

Prérroga No. 3 UN MES (1) Y 15 DIAS (15)
TIEMPO TOTAL DE | CUATRO , (04) MESES Y
LAS PRORROGAS CUARENTA (40) DIAS

CIENTO DIEZ MILLONES CUARENTA Y UN MIL
Adicion No 1 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.
(8110.041.254)

ADICIONES Adicién No 2 NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DIEZ MIL
TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (397.110.033)
Adicion No 3 CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS

CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (348.550.000)

VALOR TOTAL DE | DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS UN MIL
LAS ADICIONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($255.701.287)

CONDICIONES FINALES DE LA ETAPA 2
PLAZO EJECUTADO DIEZ (10) MESES Y CUARENTA (40) DIAS
QUINIETOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN
MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (3506.461.657)
FECHA DE TERMINACION 16/10/2023

VALOR FINAL FASE O ETAPA

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificacion de las obligaciones
contractuales del Contrato No. 3-1-102452-COI-1364-29 (PAF-ATMINDEPORTE-1-075-2022) “LA
REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y LA ¢“INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y
TECNICA) A LA ADECUACION PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES
EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALIL” en su Etapa 2, dando cumplimiento a la fecha final del
plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos, se identificod que se requieren ajustes en el Contrato objeto de
Interventoria que impiden el recibo total a satisfaccion. Por lo tanto, el Contratista se compromete a
entregar los siguientes documentos una vez se reciban a satisfaccion las obras ejecutadas mediante el
contrato objeto de Interventoria:

» Actade Entrega y Recibo Final de Obra
» Proyecto de Acta de Liquidacion del Contrato de Obra

Que igualmente quedan por entregar los siguientes documentos relacionados con el Contrato de
Interventoria:

- Informe Final de Interventoria
Proyeccion del Acta de Acta de Liquidacion de Interventoria
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El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pdlizas de acuerdo con las clausulas
del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TECNICA FINDETER para su aprobacion.

Para constancia, se firma la presente acta de terminacion, en original y dos (2) copias por los que en
ella intervinieron a los dieciséis (16) dias del mes de octubre del afio 2023.

EL CONTRATISTA SUPERVISOR
\ > \
Firma
CARLOS MARIO ROLON AMAYA JORGE CASTILLO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR

En representacion INGECO INGENIERIA  En representacion FINDETER
DE CONSTRUCCIONES S.A.S

FIDUCIARIA

Lo LP

Firma

GIANCARLO IBANEZ PIEDRAHITA

REPRESENTANTE LEGAL

En representacion BBVA ASSET MANAGEMENT S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor
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