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TOCANCIPÁ 
TRABAJAMOS Ifq,, 

MEMORANDO 
SI 215-20 

PARA: 	FERNANDO BURGOS RODRIGUEZ 
Oficina Jurídica y Contratación 

DE 	MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

ASUNTO: SOLICITUD PUBLICACIÓN DE ACTA DE TERMINACIÓN AL 
CONTRATO 424 DE 2018 

FECHA: 	05 DE MARZO DE 2020 

Cordial saludo: 

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de solicitar la publicación del ACTA DE 
TERMINACIÓN AL del contrato 424 de 2018. cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 
TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE DEL HOSPITAL DE TOCANCIPÁ" 
para lo cual se anexan 3 folios. 

Agradeciendo su amable atención, cordialmente, 



ACTA DE TERMINACION DE 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

CONTRATO No: 	 424 de 2018 

OBJETO DEL CONTRATO: 	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA LA TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE 
DEL HOSPITAL DE TOCANCIPÁ 

CONTRATANTE: 	 MUNICIPIO DE TOCANCIPA 

R.L: 	 WALFRANDO ADOLFO FORERO BEJARANO 

CONTRATISTA: 	 CONSORCIO PROHOSPITALARIO 2019 

NIT: 	 901.199.360-1 

R.L: 	 PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO 

IDENTIFICACIÓN: 	 72.192.643 DE BARRANQUILLA 

SUPERVISOR: 	 ING. RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ 
SECRETARIO INFRAESTRUCTURA 

TERMINO DE DURACIÓN: 	 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

FECHA DIE INICIO: 	 27 DE AGOSTO DE 2018 

FECHA DIE TERMINACION INICIAL: 	 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 	 $ 574.008.400,00 

PRORROGA No. 1: 	 18 DE DICIEMBRE DE 2018 

TIEMPO DE PRORROGA No. 1: 	 DOS (02) MESES 

PRORROGA No. 2: 	 28 DE FEBRERO DE 2019 

TIEMPO DE PRORROGA No. 2: 	 VEINTE (20) DIAS HABILES 

PRORROGA No. 3: 	 29 DE MARZO DE 2019 

TIEMPO DE PRORROGA No. 3: 	 CUATRO (04) MESES 

VALOR ADICION No. 1: 	 $ 247.376.265,00 

PRORROGA No. 4: 	 26 DE JULIO DE 2019 

TIEMPO DE PRORROGA No. 4: 	 UN (01) MES 

PRORROGA No. 5: 	 29 DE AGOSTO DE 2019 
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ACTA DE TERMINACION DE 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

TIEMPO DE PRORROGA No. 5: 

VALOR ADICION No. 2: 

ACTA DE SUSPENSION No. 1: 

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1: 

PRORROGA DE SUSPENSION No.1: 

TIEMPO PRORROGA SUSPENSION No. 1: 

ACTA DE REINICIO No.1: 

ACTA DE SUSPENSION No.2: 

TIEMPO I)E SUSPENSION No. 2: 

PRORROGA DE SUSPENSION No. 2: 

TIEMPO PRORROGA SUSPENSION No. 2: 

ACTA DE REINICIO No. 2: 

PRORROGA No. 6: 

TIEMPO I)E PRORROGA No. 6: 

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 

FECHA ACTA DE TERMINACIÓN: 

VALOR FINAL DEL CONTRATO: 

UN (01) MES 

$ 56.542.307,00 

24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

VEINTE (20) DIAS CALENDARIO 

15 DE OCTUBRE DE 2019 

DIEZ Y SEIS (16) DIAS CALENDARIO 

28 DE OCTUBRE DE 2019 

30 DE OCTUBRE DE 2019 

VEINTE (20) DIAS CALENDARIO 

19 DE NOVIEMBRE DE 2019 

SIETE (7) DIAS CALENDARIO 

26 DE NOVIEMBRE DE 2019 

29 DE NOVIEMBRE DE 2019 

DIEZ (10) DIAS CALENDARIO 

09 DE DICIEMBRE DE 2019 

09 DE DICIEMBRE DE 2019 

$ 877.926.972,00 

En el municipio de Tocancipá, se reunieron las siguientes personas, a saber: De una parte y en representación 
legal del Contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 2019, el señor PEDRO ANTONIO 
GUTIERREZ BUSTILLO, identificado con C. C. 72.192.643 expedida en Barranquilla, y por otra parte RAFAEL 
ANTONIO RIVERA GOMEZ, Secretario de Infraestructura, identificado(a) con C.C. 11.344.235 expedida en 
Zipaquirá, quien obra en calidad de SUPERVISOR, para suscribir la presente ACTA DE TERMINACION DEL 
CONTRATO No. 424, suscrito el veintiséis (26) de Julio de Dos Mil Diez y ocho (2018). 

Que, de acuerdo con los informes de cumplimiento previos, y en especial, teniendo en cuenta la suscripción del 
acta de recibo final del Contrato de Obra Pública N° 425 de 2018, el supervisor certifica que la obra a la cual se 
efectuó la correspondiente interventoría a través del contrato N° 424 de 2018, fue recibida por el Consorcio 
Prohospitalario 2019 como interventoría el día de hoy 09 de diciembre de 2019, sin embargo, se aclara que a la 
fecha la interventoría no ha hecho entrega de su informe, final, el cual, una vez presentado ante la entidad, y 
teniendo en cuenta el importante volumen de documentos técnicos y planimetría a anexar, requerirá la revisión y 
evaluación de los mismos, para ser confrontada con respecto a los entregables del contrato de interventoría N° 424 
de 2018, y en caso de presentarse faltantes o inconsistencias, las mismas han de ser resueltas de fondo en todo 
caso con anterioridad a la liquidación final del contrato. 
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ACTA DE TERMINACION DE 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

OBSERVACIONES Y/0 ACLARACIONES 

OBSERVACIONES Y/0 
ACLARACIONES Que a la fecha se encuentran pendientes el último pago parcial en todo caso sin 

sobrepasar el 90%, contra presente acta por un valor de VEINTICUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 

PESOS ($24.230.785) MCTE, y también el pago final contra la liquidación 
contractual que corresponde al 10%, de acuerdo con la forma de pago establecida 

en el contrato y los entregables que presente en informe final del contratista 
(interventoría) al supervisor del contrato. En consecuencia, una vez causado el pago 

debe ser anexado su comprobante de egreso, solicitud de pago, certificación de 
cumplimiento y demás anexos, que harán parte integral de la liquidación y archivos 

del contrato. 

   

Conforme a lo certificado en la presente ACTA por una parte en representación de CONSORCIO 
PROHOSPITALARIO 2019 identificado con Nit 901.199.360-1 y representado legalmente por PEDRO ANTONIO 
GUTIERREZ BUSTILLO, identificado con C.C. N° 72.192.643 expedida en Barranquilla, y por otra parte RAFAEL 
ANTONIO RIVERA GOMEZ, Secretario de Infraestructura, identificado con C.C. 11.344.235 expedida en 
Zipaquirá, quien obra en calidad de SUPERVISOR; procedemos a dar terminación al objeto del Contrato de 
Interventoría N° 424 de fecha 26 de julio de 2018. Con base en lo anterior, las partes declaran TERMINACION del 
objeto de este contrato y en señal de ello suscriben la presente acta en el municipio de Tocancipá, a los nueve (09) 
días del mes de diciembre de 2019. 
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