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TRABAJAMOS . ) TOCANCIPA
MEMORANDO
S11039-20
PARA:  LUZ ANGELA REY

Oficina Juridica y Contratacion

DE: MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ASUNTO: SOLICITUD PUBLICACION ACTA DE LIQUIDACION DEL
CONTRATO 424 DE 2018

FECHA: 09 DE DICIEMBRE 2020

Cordial saludo:

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de solicitar la publicacién del Acta de
liquidacion del contrato 424 de 2018 cuyo objeto es: “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACION
CONSTRUCCION NUEVA SEDE DEL HOSPITAL DE TOCANCIPA” para lo cual se
anexan 5 folios.

Agradeciendo su amable atencién, cordialmente,

IQUE SUANCA PULIDO.
e Infraestructura.
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ACTA DE LIQUIDACION

cODIGO: GC-F007
VERSION: 003
FECHA: OCTUBRE 2012

CONTRATO No:

424 DE 2018

OBJETO DEL
CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACION
CONSTRUCCION NUEVA SEDE DEL HOSPITAL DE
TOCANCIPA

CONTRATISTA:

CONSORCIO PROHOSPITALARIO 2019

NIT: 901.199.360-1
R EREOENTANTE PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO

IDENTIFICACION

C.C. 72.192.643 DE BARRANQUILLA

SUPERVISOR:

ING. MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO

TERMINO DE DURACION:

HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE INICIO:

27 DE AGOSTO DE 2018

FECHA DE
TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR CONTRATO: $ 574.008.400,00

PRORROGA No 1:

20 DE DICIEMBRE DE 2018

TIEMPO DE PRORROGA
No 1:

DOS (02) MESES

NUEVA FECHA DE
TREMINACION:

28 DE FEBRERO DE 2019

PRORROGA No 2:

28 DE FEBRERO DE 2019

TIEMPO DE PRORROGA
No 2:

VEINTE (20) DIAS HABILES

NUEVA FECHA DE
TREMINACION:

29 DE MARZO DE 2019

ADICION No 1Y
PRORROGA No 3:

29 DE MARZO DE 2019

TIEMPO DE PRORROGA
No 3:

CUATRO (04) MESES

NUEVA FECHA DE
TERMINACION:

29 DE JULIO DE 2019

VALOR ADICION No 1:

$ 247.376.265,00

VALOR TOTAL
CONTRATO:

$ 821.384.665,00

PRORROGA No 4:

26 DE JULIO DE 2019




N
-

CODIGO:; GC-F007

ACTA DE LIQUIDACION VERSION: 003

FECHA: OCTUBRE 2012

TIEMPO DE PRORROGA
No 4:

UN (01) MES

NUEVA FECHA DE
TREMINACION:

29 DE AGOSTO DE 2019

ADICION No 2 Y
PRORROGA No 5:

29 DE AGOSTO DE 2019

TIEMPO DE PRORROGA
No 5:

UN (01) MES

NUEVA FECHA DE
TREMINACION:

29 DE SEPTIEMBRE DE 2019

VALOR ADICION No 2:

$ 56.542.307,00

VALOR TOTAL
CONTRATO:

$ 877.926.972,00

SUSPENCION No 1:

24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

TIEMPO DE
SUSPENCION:

VEINTE (20) DIAS CALENDARIO

PRORROGA No 1 A LA
SUSPENCION No 1:

15 DE OCTUBRE DE 2019

TIEMPO DE PRORROGA
No 1 A LA SUSPENCION
No 1:

DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO

REINICIO No 1:

28 DE OCTUBRE DE 2019

NUEVA FECHA DE
TERMINACION:

02 DE NOVIEMBRE DE 2019

SUSPENCION No 2:

30 DE OCTUBRE DE 2019

TIEMPO DE
SUSPENCION:

VEINTE (20) DIAS CALENDARIO

PRORROGA No 1 A LA
SUSPENCION No 2:

19 DE NOVIEMBRE DE 2019

TIEMPO DE PRORROGA
No 1 A LA SUSPENCION
No 2:

SIETE (07) DIAS CALENDARIO

REINICIO No 2:

26 DE NOVIEMBRE DE 2019

NUEVA FECHA DE
TERMINACION:

29 DE NOVIEMBRE DE 2019

PRORROGA No 6.

29 DE NOVIEMBRE DE 2019

TIEMPO DE PRORROGA
No 6:

DIEZ (10) DIAS CALENDARIO

NUEVA FECHA DE
TERMINACION:

09 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA ACTA DE RECIBO
FINAL:

09 DE DICIEMBRE DE 2019 |
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, CODIGO: GC-F007
ACTA DE LIQUIDACION VERSION: 003
FECHA: OCTUBRE 2012

En la Administracion municipal de Tocancipa, se reunieron las siguientes personas, a
saber: De una parte y en representacién legal del Municipio, el sefior JORGE ANDRES
PORRAS VARGAS, Alcaide Municipal, identificado con C. C. 79.882.688 expedida en
Bogota D.C., y MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO, Secretario de Infraestructura,
identificado(a) con C.C. 80.398.496 expedida en Chia, quien obra en calidad de
SUPERVISOR y de otra parte, el CONSORSIO PROHOSPITALARIO 2019, identificado
con NIT 901.199.360-1, representado legaimente por PEDRO ANTONIO GUTIERREZ
BUSTILLO, identificado con cédula de ciudadania numero 72.192.643 de Barranquilla,
obrando en calidad de CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, para suscribir la presente
ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 424 DE 2018, del veintiséis (26) de julio
de dos mil dieciocho (2018).

Que, de acuerdo con los informes de cumplimiento a satisfaccion, en especial, el ultimo,
suscrito el dia 09 de diciembre de 2019, el supervisor certifica que INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACION
CONSTRUCCION NUEVA SEDE DEL HOSPITAL DE TOCANCIPA fue culminada a
entera satisfaccién y de acuerdo con lo establecido en el Contrato.

1. BALANCE DEL CONTRATO

1.1 Valor del contrato

Valor Inicial del . .
contrato $ 574.008.400,00 | Valor Anticipo No
Valor Adicional $ 247.376.265.00 Valor Ejecutado y $ 790.134.275.00
No 1 pagado
Vaior Adicional Valor Ejecutado y
No 2 $ 56.542.307,00 Pendiente Pago $ 87.792.697,00
Valor total del Saldo a favor del
Contrato $877.926.972,00 Municipio $ 0,00
1.2 Pagos del contrato
NUMERO DE
VALOR PAGADO EGRESO FECHA DE PAGO
$ 178.344.410,00 2019000460 07-03-19
$ 98.626.499,00 2019001710 13-05-19
$ 68.257.066,00 2019003070 .19-07-19
$ 212.081.520,00 2019004361 13-09-19
$ 208.593.995,00 2019005126 15-10-19
$ 24.230.785,00 2020000457 06-04-20
$87.792.697,00 CONTRA PRESENTE ACTA
2. ESTADO JURIDICO:
2.1. Cuadro de resumen
SUSPENSIONES Sl MULTAS NO
PRORROGAS O ADICIONES Sl DECLARACIONES NO
MODIFICACIONES Si CADUCIDAD NO
ACCIONES LEGALES EN
PROCESO NO | OTROS Sl
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i CODIGO: GC-F007
ACTA DE LIQUIDACION VERSION: 003
FECHA: OCTUBRE 2012

2.2. Actas Suscritas

ACTA FECHA DE

NUMERO ACTA TIPO DE ACTA
1 27-08-18 Acta de Inicio
2 24-09-19 Acta de Suspension No 1
3 15-10-19 Acta de Prorroga No 1 a la Suspensién No 1
4 28-10-19 Acta de Reinicio No 1
5 30-10-19 Acta de Suspensiéon No 2
6 19-11-19 Acta de Prorroga No 1 a la Suspension No 2
7 26-11-19 Acta de Reinicio No 2
8 09-12-19 Acta de Terminacién

3. GARANTIAS:

895-47- 27-08-2018
Cumplimiento 994000005118 hasta $87.792.697,00
Anexo 20 09-04-2020
SZTagr‘i’o‘ie 895-47- 27-08-2018
Prestacion‘és 994000005118 hasta| $43.896.349.00
Aseguradora . Anexo 20 09-12-2022
Solidaria de Sociaies 895-47- 09-12-2019
Colombia Cg'édrjidci‘ge' 994000005118 hasta| $ 87.792.697.00
Anexo 20 09-12-2024
Responsanilida | gg5.7a- 29-11-2019
Extrasontmcyg | 994000002626 hasta | $ 165.623.200.000
I Anexo 15 09-12-2019

4. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

Que a la fecha se encuentra pendiente de pago un saldo por
OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA
Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
M/CTE ($ 87.792.697,00), correspondiente al 10% que de
acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato se
cancelara contra la presente acta de liquidacién

OBSERVACIONES
Y/IO
ACLARACIONES

Esta Liquidacién, no releva al contratista ni al supervisor de los compromisos
contractuales pactados y aceptados mediante el Contrato de Interventoria No. 424 de
2018 ni de las acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones realizadas
durante la ejecucién del contrato de conformidad con los articulos 52 y 53 de la ley 80 de
1993.

Conforme a lo certificado en la presente ACTA por una parte el Alcalde Municipal Dr.
JORGE ANDRES PORRAS VARGAS con C. C. 79.882.688 expedida en Bogota D.C. y el
ing. MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO, Secretario de Infraestructura con C.C.
80.398.496 expedida en Chia, en representacion del Municipio de Tocancipa; y por otra
parte el CONSORSIO PROHOSPITALARIO 2019, identificado con NIT 901.199.360-1,
representado legalmente por PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO, identificad%




. CODIGO: GC-F007
ACTA DE LIQUIDACION VERSION: 003
FECHA: OCTUBRE 2012

con cédula de ciudadania nimero 72.192.643 de Barranquilla, obrando en calidad de
CONTRATISTA, procedemos a liquidar el CONTRATO No. 424 de 2018 de Interventoria.

Con base en lo anterior una vez se realice el pago pendiente y el contratista realice la
actualizacién de las vigencias de las pdlizas de acuerdo al paragrafo tercero de la
Clausula Decima Sexta, las partes declaran quedar a PAZ Y SALVO por todo concepto
relacionado con este contrato y en ﬁrballjifcaﬁwcién suscriben la presente acta en el
Municipio de Tocancipa, a ios .

RN

JORGE ANDRES PORRAS VARGAS PEDRO‘, REZ BUSTILLO
Alcalde Municipal Contratista

MARIO RIQUE”SUANCA PULIDO
Secgefario denfraestructura (Supervisor)
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